

ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๓๓๐



สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๓๒๔๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด
สุโขทัย www.cgd.go.th/sti เลือกหนังสือเวียนคลังจังหวัด หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖” หรือ QR Code หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคันธมาลัย)

คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๕๕๖๑-๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๗) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- ๒๘) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
- ๒๙) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีมาต ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยพงษ์ สุขยากร	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๓. นายบัณฑิต โพธิติก	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๔. ผศ.ดร.กาญจน์ศิริรักษา บุญเอี่ยม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๕. นางสาวทิพวรรณ โมเรือง	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวพิชดา มลิณทวิจิตร	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางชมพู เลื่อนโต	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวกรณิกา ตันกลิ่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางนิรดา ทิพย์บุญตา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางสาวภัทรศิริ จันแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นายกรวิก บุษากีรติ	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๓. นางคมคาย หลินเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๑๔. นายจักรี บุญสา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๕. นางวิภาพร เพชรประดับ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางสาวอุไร ขาญตระกูล	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางสาววัชรีย์ พรหมจาด	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางอรุณศรี บรรณศรีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายนฤชา ลิ้มภูษิตเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายชรินทร์ พิภกรักษา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นายธนีสร์ กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางปราง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๕. นางสาวกฤตวรรณ มธุระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๖. นางณปรีศา ม่วงหมี่	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ

คลังจังหวัดสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

๑. พ.ต.ท.ณัฐดนัย พุ่มมาก
๒. นายธนภูมิ ธนาทิพย์กุล
๓. นายภานุพงษ์ พวงมาลา
๔. นางสาวปิ่นทิตา กิจการ
๕. นายณที ใจชมภู
๖. นางสาวนิตย์ สุริยะ
๗. นายปราโมช ศรศรี
๘. นางบุศรา แผลงฤทธิ์
๙. นางสาวเบญจวรรณ บุรณะไทย
๑๐. นางสาวสาวิตรี เทียงมณี
๑๑. นางอรรรณ เชาร์ขำนาญ
๑๒. พ.ต.ต.หญิง ณัฐจิญา ประเสริฐศิริประภา
๑๓. นางสาวจิราพร แสนทิพย์
๑๔. นายอภินันท์ สุกันธมาลา
๑๕. นายยุทธนา หมเทศ

แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โครงการชลประทานสุโขทัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลสุโขทัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

สว.ผอ.ภ.จว.สุโขทัย ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ติดตามการอื่นจึงมอบหมายให้มาเป็นประธานการประชุมฯ แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหลือระยะเวลา
อีก ๑ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะขอติดตามหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุน
ที่ยังไม่ได้ผู้ก่อหนี้ผูกพัน หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาส ๔
(เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) และติดตามหน่วยงานที่มียังเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่แล้วเสร็จ วันนี้จึงขอติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประธานคณะกรรมการ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีและเงินกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คาดว่าจะถูกพับโดยผลของกฎหมาย โดยสรุปผลดังนี้

คาดการณ์กันเงินเหลือมปี โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	หน่วยงาน	คาดการณ์กันเงินเหลือมปี ๒๕๖๖	
		จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	๑	๒๕.๓๕๐
๒	โครงการชลประทานสุโขทัย	๔	๑๖๘.๙๙๓
๓	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔	๑	๒๘.๙๑๔
๔	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	๑	๑.๕๔๘
๕	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	๓	๒๘.๙๓๐
๖	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๔๒	๙๗.๗๓๘
๗	สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	๗	๒๒.๖๗๔
๘	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย	๑	๑.๖๕๘
๙	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	๕	๘.๓๗๕
๑๐	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	๑๓	๕๓.๒๒๗
๑๑	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	๑	๓.๐๐๐
๑๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	๗	๔๒.๙๔๗
๑๓	โรงพยาบาลสุโขทัย	๑	๑๙.๕๔๗
๑๔	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย	๑	๑๔.๓๔๐
๑๕	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	๔	๒๒.๙๘๓
๑๖	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	๒	๔.๖๓๖
๑๗	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	๑	๑.๓๙๘
๑๘	เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	๔	๕.๓๕๖
๑๙	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	๑	๑๑.๔๐๑
รวม		๑๐๐	๕๖๓.๐๖๕

คาดการณ์เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๕ พบโดยผลตามกฎหมาย

ลำดับที่	หน่วยงาน	คาดการณ์เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ๒๕๖๕ พบ	
		จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	๑	๑.๒๐๐
๒	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๓	๑๕.๒๕๔
๓	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย	๑	๐.๖๐๐
๔	โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	๑	๙.๔๐๐
รวม		๖	๒๖.๔๕๔

ประธาน หน่วยงานใดคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือปีน้อยกว่าการคาดการณ์จากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ครุภัณฑ์ DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย ทำให้จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีจะลดลง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

มีโครงการที่มีการแก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามหากแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด แต่หากแล้วเสร็จไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ ๖๘.๙๑๔ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ๒๕๖๕ ค่าปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา กศน. อ.เมืองสุโขทัย งบประมาณ ๐.๖๐๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการส่งคืนเงินไปที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๔๔๑.๘๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๑๘๗.๖๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๔๑ ใช้จ่าย ๒,๒๐๘.๗๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๔๗

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๑๘๘.๓๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๓๐๓.๐๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๒๓ ใช้จ่าย ๒,๗๙๑.๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๓๔

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๖๓๐.๒๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๔๙๐.๖๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๒๔ ใช้จ่าย ๕,๐๐๐.๐๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๑๑

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้(PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ส.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ส.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๒,๕๔๑.๘๘๐	๒๑.๐๖๙	๐.๘๖	๒,๕๘๗.๖๓๘	๘๙.๕๙	๙๒.๐๐	-๒.๔๑	๒,๒๐๘.๗๐๗	๙๐.๔๕	๙๓.๙๒	-๓.๕๗	๒๓๓.๑๗๓
- งบลงทุน	๓,๑๘๘.๓๖๕	๕๘๘.๓๒๒	๓๕.๓๒	๒,๓๐๓.๐๐๑	๗๒.๒๓	๖๙.๐๐	๓.๒๓	๒,๗๙๑.๓๒๓	๘๗.๕๕	๙๓.๘๘	-๖.๓๔	๓๙๗.๐๔๒
- ภาพรวม	๕,๖๓๐.๒๔๕	๕๐๙.๓๙๑	๙.๐๕	๔,๘๙๐.๖๓๙	๘๖.๘๒	๑๖๑.๐๐	-๗.๕๙	๔,๐๐๐.๐๓๐	๘๘.๙๑	๙๓.๘๒	-๕.๑๑	๖๓๐.๒๑๕

เลขานุการฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๒.๙๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๖.๒๗๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๘.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๕๓ ใช้จ่าย ๔๐.๕๔๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๔๐

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๑๘๘.๓๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๓๐๓.๐๐๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๒.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๕.๓๒ ใช้จ่าย ๒,๗๙๑.๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๓๔

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๖๓๐.๒๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๘๙๐.๖๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๑๘ ใช้จ่าย ๔,๐๐๐.๐๓๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๙๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๙๑

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้(PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ส.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ส.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๕๒.๙๘๖	๕.๒๖๖	๘.๐๕	๓๖.๒๗๙	๖๘.๔๗	๙๒.๐๐	-๒๓.๕๓	๔๐.๕๔๕	๗๖.๕๒	๙๓.๙๒	-๑๗.๔๐	๑๖.๔๔๑
- งบลงทุน	๓,๑๘๘.๓๖๕	๕๘๘.๓๒๒	๓๕.๓๒	๒,๓๐๓.๐๐๑	๗๒.๒๓	๖๙.๐๐	๓.๒๓	๒,๗๙๑.๓๒๓	๘๗.๕๕	๙๓.๘๘	-๖.๓๔	๓๙๗.๐๔๒
- ภาพรวม	๓,๒๔๑.๓๕๑	๕๙๓.๕๘๘	๑๘.๖๖	๒,๓๓๙.๖๘๐	๗๒.๓๕	๑๖๑.๐๐	-๗.๕๙	๒,๘๓๑.๓๖๘	๘๘.๐๓	๙๓.๙๐	-๕.๘๗	๔๐๙.๙๘๑

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๔๑	๔๐	๓๙	๔๔	๕	๔	๖	๕	๔	๔	๒	๓
งบลงทุน	๓๕	๔๔	๖๔	๕๕	๔	๗	๘	๕	๓	๕	๔	๒
ภาพรวม	๗๖	๘๔	๑๐๓	๙๙	๙	๑๑	๑๔	๑๐	๗	๙	๖	๕

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

> ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์

/ ผลการเบิกจ่าย...



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ส.ค.66	ใช้จ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ส.ค.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 - 999 ล้านบาท										
1	แขวงทางหลวงสุโขทัย	489.194	0.000	482.294	98.59	●	482.294	98.59	●	6.900
2	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	263.365	13.334	247.858	94.11	●	261.192	99.17	●	2.173
3	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 สุโขทัย	665.035	68.914	583.086	87.68	●	652.000	98.04	●	13.034
4	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	401.703	0.000	267.000	66.47	○	267.000	66.47	●	134.702
5	โครงการชลประทานสุโขทัย	627.700	158.540	376.891	60.04	○	535.431	85.30	○	92.269
6	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	145.848	71.681	44.333	30.40	●	116.015	79.54	●	29.834
รวม 6 หน่วยงาน คิดส่วน 81.32 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		2,592.844	312.470	2,001.462	77.19	●	2313.931	89.24	○	278.913
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สุโขทัย	32.698	0.000	32.698	100.00	●	32.698	100.00	●	0.000
2	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	26.371	1.398	24.973	94.70	●	26.371	100.00	●	0.000
3	สถานีพัฒนาที่ดิน สุโขทัย	10.141	0.551	9.542	94.09	●	10.092	99.52	●	0.049
4	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1	62.377	4.048	55.909	89.63	●	59.956	96.12	●	2.421
5	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2	39.077	11.546	23.549	60.26	○	35.095	89.81	○	3.981
6	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	64.599	23.155	31.226	48.34	●	54.381	84.18	○	10.217
7	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	10.085	5.643	4.442	44.05	●	10.085	100.00	●	0.000
8	โรงพยาบาลสุโขทัย	29.472	19.547	9.925	33.68	●	29.472	100.00	●	0.000
9	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	62.663	41.727	19.781	31.57	●	61.508	98.16	●	1.155
10	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	75.155	52.909	20.816	27.70	●	73.725	98.10	●	1.430
11	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	34.287	0.000	8.937	26.07	●	8.937	26.07	●	25.350
12	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	30.994	1.430	1.686	5.44	●	3.116	10.05	●	27.878
13	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย	14.480	0.140	0.000	0.00	●	0.140	0.97	●	14.340
14	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	11.401	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	11.401
รวม 14 หน่วยงาน คิดส่วน 15.80 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		503.800	162.093	243.484	48.33	●	405.577	80.50	●	98.223
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 40 หน่วยงาน คิดส่วน 2.88% ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		91.721	18.269	58.056	63.30	○	76.325	83.21	○	15.396



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
 ฝั่งต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ส.ค.66	ใช้จ่าย		เป้าหมาย ส.ค.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	แขวงทางหลวงสุโขทัย	496.791	0.000	489.202	98.47	●	489.202	98.47	●	7.589
2	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	281.941	1.151	277.098	98.28	●	278.249	98.69	●	3.692
3	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	169.933	0.999	161.287	94.91	●	162.286	95.50	●	7.647
4	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	279.741	0.000	265.039	94.74	●	265.039	94.74	●	14.702
5	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	264.857	13.343	249.056	94.03	●	262.399	99.07	●	2.458
6	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	210.029	4.173	194.874	92.78	●	199.048	94.77	●	10.981
7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	139.903	9.628	124.154	88.74	●	133.781	95.62	●	6.122
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2	205.780	11.795	181.175	88.04	●	192.969	93.77	○	12.811
9	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 สุโขทัย	665.932	68.914	583.951	87.69	●	652.865	98.04	●	13.067
10	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	408.460	52.916	336.823	82.46	○	389.739	95.42	●	18.721
11	โครงการชลประทานสุโขทัย	632.706	158.545	381.491	60.30	●	540.036	85.35	○	92.671
12	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	141.307	41.885	85.130	60.24	●	127.015	89.89	○	14.292
13	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	463.844	0.000	271.227	58.47	●	271.227	58.47	●	192.617
14	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	198.835	75.947	80.612	40.54	●	156.559	78.74	●	42.276
รวม 14 หน่วยงาน สัดส่วน 80.99 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		4,560.058	439.295	3681.117	80.73	○	4120.413	90.36	○	439.645
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สุโขทัย	60.268	0.009	59.390	98.62	●	59.399	98.56	●	0.869
2	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย	27.694	0.000	26.508	94.75	●	26.508	95.72	●	1.186
3	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	14.463	0.000	13.784	94.74	●	13.784	95.30	●	0.680
4	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	22.721	0.000	21.533	94.55	●	21.533	94.77	●	1.188
5	เรือนจำอำเภอสวรรคโลก	23.182	0.000	21.930	93.78	●	21.930	94.60	●	1.252
6	กองกำกับการ 6 บก.ภ.ส.	13.468	0.500	12.740	92.65	●	13.240	98.31	●	0.228
7	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย	28.692	0.930	26.826	92.22	●	27.756	96.74	●	0.936
8	สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	17.390	0.582	16.154	91.92	●	16.737	96.24	●	0.654
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย	17.777	0.014	16.287	90.85	●	16.301	91.70	○	1.476
10	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	15.712	0.165	14.389	90.80	●	14.554	92.63	○	1.158
11	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	27.397	0.090	24.725	88.54	●	24.814	90.57	○	2.583
12	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	18.115	0.006	16.251	87.70	●	16.257	89.74	○	1.859
13	วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	10.669	0.005	9.469	87.62	●	9.474	88.80	○	1.195
14	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	13.375	0.000	11.780	86.28	○	11.780	88.07	○	1.596
15	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	19.391	0.077	16.644	82.16	○	16.722	86.23	○	2.669
16	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	13.227	1.423	11.175	81.41	○	12.599	95.25	●	0.629
17	เทศบาลเมืองศรีสำลาลัย	74.695	3.625	61.369	80.36	○	64.994	87.01	○	9.701
18	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย	66.790	1.024	54.706	79.83	○	55.730	83.44	○	11.060
19	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	19.699	4.009	14.307	70.94	●	18.316	92.98	○	1.383
20	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.6	77.611	2.131	55.607	68.16	●	57.738	74.39	●	19.873
21	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำลาลัย	20.190	4.087	13.343	65.99	●	17.430	86.33	○	2.760
22	โรงพยาบาลสุโขทัย	59.589	19.547	38.747	61.30	●	58.294	97.83	●	1.295
23	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	18.334	0.218	11.598	60.69	●	11.816	64.45	●	6.518
24	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	20.643	5.784	11.965	57.22	●	17.749	85.98	○	2.893
25	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	83.398	23.198	46.648	56.22	●	69.846	83.75	○	13.553
26	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย	52.333	0.032	27.518	43.04	●	27.550	52.64	●	24.783
27	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	51.851	0.053	23.453	42.74	●	23.506	45.33	●	28.345
28	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	34.379	1.430	4.734	13.61	●	6.164	17.93	●	28.216
รวม 28 หน่วยงาน สัดส่วน 16.39 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		923.056	68.940	683.579	74.06	●	752.519	81.52	●	170.537
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 44 หน่วยงาน สัดส่วน 2.61 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		147.091	5.623	125.990	85.65	○	131.613	89.48	○	15.478

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบ Function	๖๐๐.๑๒๒	๔๘๓.๓๐๐	๘๐.๕๓	๑๑๖.๘๒๒
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๒๗๙.๔๕๑	๒๔๓.๔๐๐	๘๗.๑๐	๓๖.๐๕๑
งบพัฒนาจังหวัด	๔๗.๙๔๓	๔๖.๔๗๐	๙๖.๙๓	๑.๔๗๓
รวมเงินเหลื่อมปี	๖๔๘.๐๖๕	๕๒๙.๗๗๐	๘๑.๗๕	๑๑๘.๒๙๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี



กรมบัญชีกลาง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

การเบิกเงินงบประมาณปี ๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี

กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน

- ☒ **บันทึก PO ในระบบ GFMS ผ่านระบบ New GFMS Thai**
 - หน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง
- ☒ **บันทึกเป็นเอกสารชำระเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai**
 - มีสัญญาหรือข้อตกลงและต้องชำระให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ
 - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดขึ้นนอกประเทศ, หรือมีหนี้ผูกพัน, หรือมีประกาศผู้ชนะและบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว, อยู่ระหว่างอุทธรณ์
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเอกสารชำระเงินให้เฉพาะค่าจ้างและค่าตอบแทนส่วนค่าจ้างที่ไม่เป็นผูกพันในระบบ New GFMS Thai ค่าเงินการจ้างนอกประเทศ, หรือมีหนี้ผูกพัน, หรือมีประกาศผู้ชนะและบันทึกในระบบ e-GP แล้ว, อยู่ระหว่างอุทธรณ์
- ☒ **บันทึกเป็นเอกสารชำระเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMS Thai**

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในรายการต่อไปนี้

- เงินช่วยเหลือต่างประเทศ - ตามสัญญาแบบบริหารรายได้ (ค่า KO) - ค่าตอบแทนการเดินพิธี - เงินช่วยเหลือยืม - ค่าตอบแทนเงินกู้และค่าเช่าเคอเคอเคอ - ตามนโยบายรัฐบาล - เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ - ข้อตกลงคุณธรรม	- ค่าใช้จ่ายชดเชยให้เกษตรกรผู้ประสบภัย - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา, ทุนวิจัย - โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการเอง - รายการที่มีข้อมูลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ - ค่าจ้างการ ออก - ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา ภัยพิบัติ
---	---

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิก และหน่วยงานผู้เบิกแทน ที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค เลือก (LST) เอกสารสำรองเงิน สรุปเลขที่เอกสารสำรองเงินและรายละเอียด ในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai และให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานแสดงเอกสารการสำรองเงิน จากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบสถานะ “31” ซึ่งแสดงว่า ได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ให้แล้วเสร็จภายใน

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

“รวมมีอำนาจมีผลการภายในวันศุกร์ที่ 2๙ กันยายน ๒๕๖๖
ฉบับประมวลผลแล้วส่งข้อมูลไป”

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานระบบการคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบเกี่ยวกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๒. กรณีมีสัญญา...

๒. กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
๓. กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX
๔. กรณีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นตอน ออกประกาศ หรือ มีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ให้บันทึกสำรองเงินประเภท CX และเมื่อได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้แก้ไขบันทึกรายการเอกสารสำรองเงิน CX เป็น PO ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๕. กรณีได้รับจัดสรรเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ค่าทดแทนเวนคืนที่ดิน เงินชดเชยเยียวยา ที่ต้องจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล เงินอุดหนุน การให้บริการสาธารณะรายการข้อตกลงคุณธรรม ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย โครงการก่อสร้าง ที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับรัฐวิสาหกิจ ค่าป่วยการของ อสม. รายการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-๑๙
๖. กรณีหน่วยงานที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนตามข้อ ๔ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงิน CX
๗. เมื่อหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงิน CX และ CK ที่ต้องการขอเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ให้เลือก (List) เอกสารสำรองเงินและยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ New GFMS Thai และเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบสถานะ ๓๑ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการ ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว
๘. กรณีหน่วยงานประสงค์จะขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (Confirm) โดยทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพักไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) ร้อยละ ๖๙ จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอดูติดตามหน่วยงานที่โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) ร้อยละ ๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอฒันท์ งบประมาณ ๒๕.๓๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย คาดจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ และจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ปัญหาคือเป็นงานที่ซับซ้อนและขาดช่างผู้ชำนาญงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย การจัดทำราคากลางเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ ต้องจัดประชุมทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่ซับซ้อน แบบรูปรายการจะต้องสืบราคาจริงหากใช้ราคาที่มีอยู่แล้วเกิดข้อผิดพลาด คณะกรรมการอาจจะถูกละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการฝายแม่รำพันบ้านขวาง พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๘.๕๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๓๙๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% มีการแก้ไขแบบและสัญญา ครบกำหนดสัญญา ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการปรับปรุง ทรบ.กลางคลองแคว กม.๔+๓๑๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๖.๖๓๒ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๔๓๗ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๘๕% ครบกำหนดสัญญา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบวัสดุ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓. โครงการปรับปรุง ทรบ.ปลายคลองระบาย DL.๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๖.๑๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๓๕๙ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๙๕% ครบกำหนดสัญญา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้รับผลทดสอบวัสดุเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.๒ คลองระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๓๑.๗๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๙.๓๓๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๐% ครบกำหนดสัญญา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คิดเป็น ๔๘.๓๑% คาดจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ๑๗.๘๖๑ ล้านบาท
๕. โครงการปรับปรุงฝายยางเกาะวังษ์เกียรติ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๙๒.๖๒๑ ล้านบาท คงเหลือ ๙๒.๕๙๘ ล้านบาท งานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งเป็นค่าควบคุมงาน ๑.๑๒๑ ล้านบาท คาดจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔.๐๖๕ ล้านบาท คิดเป็น ๑๕.๓๓% คาดจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ๗๘.๕๓๒ ล้านบาท
๖. โครงการซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.เหมืองนา ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๑.๕๐๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๑๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นงานจ้างเหมา ๒๙๐,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ๑.๒๑๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ครบกำหนดสัญญา ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างของคหรือลดค่าปรับ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๗. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๙๐๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๙๕% ครบกำหนดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างส่งมอบของ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๘. โครงการก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๘ ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสุวรรณโลก อำเภอสุวรรณภูมิ งบประมาณ ๓.๙๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๒๘๔ ล้านบาท งานจ้างเหมาทั้งโครงการ ผลการดำเนินงาน ๔๐% ครบกำหนดสัญญา ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน คาดจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี ๒๕๖๗ ล้านบาท
๙. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุทกภัยปี ๒๕๖๕ (หน่วยดำเนินการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน งบกลาง จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๗๑.๖๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕๒.๓๑๖ ล้านบาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- ๙.๑ ซ่อมแซมท่อลอดคลองดงมะกรูด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๘.๖๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๕% เริ่มต้นสัญญา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๖.๒๗๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๒%
- ๙.๒ ซ่อมแซมท่อลอดคลองเหมืองช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๘.๔๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๓๒% เริ่มต้นสัญญา ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๕.๗๐๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๖๗%
- ๙.๓ ซ่อมแซมอาคารประกอบ ทรบ.คลองกุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลไทรนอก อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๓.๔๔๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๓๐% เริ่มต้นสัญญา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
- ๙.๔ ซ่อมแซม ทรบ.คลองทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลไทรใน อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๘.๖๐๕ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๐% เริ่มต้นสัญญา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๖.๖๐๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๖%
- ๙.๕ ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองเหมืองช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๗.๔๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๕% เริ่มต้นสัญญา ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๕.๓๐๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๒%
- ๙.๖ ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองปลากด ผังขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๘.๒๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๒% เริ่มต้นสัญญา ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๖.๒๐๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๖%
- ๙.๗ ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองหนองแปน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๑๙.๐๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๘% เริ่มต้นสัญญา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๑๕.๐๐๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๙%
- ๙.๘ ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองหมื่นเพชรฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๕% เริ่มต้นสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๕.๙๐๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๔%

๑๐. โครงการเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

- แก้มลิงบึงปึกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลกแรด อำเภอองไกรลาศ งบประมาณ ๕๓.๒๘๑ ล้านบาท คงเหลือ ๕๐.๕๕๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๑๐% เริ่มต้นสัญญา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี ๕๐.๐๐๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๗๕%

๓. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการทำนบกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑๑.๘๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณ ๙๖.๐๗๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๗๙๖ ล้านบาท คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๕๔.๐๐๐ ล้านบาทเศษ
๒. โครงการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖๙.๙๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๖๘.๙๑๔ ล้านบาท มีการแก้ไขสัญญา (แปรสภาพจาก หจก. เป็น บริษัท) อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามหากแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด แต่หากแล้วเสร็จไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน
๓. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม/การจัดประชุมราษฎรในพื้นที่ งบประมาณ ๔,๖๐๐ บาท คาดเบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑.๒๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (เบิกจ่ายตามความจำเป็น - ค่าแรงงาน ค่าน้ำมัน) คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการโคม่ไฟโซล่าเซลล์ งบประมาณ ๐.๑๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๒๖ ล้านบาท จัดทำ PO เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๐.๐๗๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๗๐ ล้านบาท จัดทำ PO เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๕. แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ถนนสาย สท.๓๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - บ้านนาโพธิ์ อำเภอเมือง งบประมาณ ๒๘.๘๙๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๒๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย งบประมาณ ๑.๖๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๑๑ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๘๙% คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย งบประมาณ ๒.๗๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๙๗๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% จะเบิกจ่ายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ๑ แห่ง งบประมาณ ๐.๓๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๓๐% คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการค่าปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) งบประมาณ ๑.๕๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๔๘ ล้านบาท วันเริ่มต้นสัญญา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๕ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ มีผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๔๔.๖๗% ช้ากว่าแผนงาน ๔๕.๓๓% ผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการและคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒ งวดงาน งบประมาณ ๐.๖๙๗ ล้านบาท ๖๙๖,๖๐๐ บาท และจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ๒ งวดงาน งบประมาณ ๐.๘๕๑ ล้านบาท
๒. โครงการค่าปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๒๕๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๑๓๑ ล้านบาท วันเริ่มต้นสัญญา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการและเข้าสู่กระบวนการเสียค่าปรับ มีผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๙๐% ช้ากว่าแผนงาน ๑๐% อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓. โครงการค่าปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) งบประมาณ ๑.๖๙๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน วันเริ่มต้นสัญญา ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๙๐% เร็วกว่าแผนงาน ๑๒.๙๐% คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมสายเก่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ บ้านวังโพธิ์ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๐.๒๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๖๘ ล้านบาท งบกลางรองนายกฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
๕. โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๐.๕๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๓๙ ล้านบาท งบกลางรองนายกฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

๗. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะก่องหนผู้กัพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๒. โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะก่องหนผู้กัพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๓. โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ
โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ ๑.๖๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๔๓๐
ล้านบาท ผลการก่อสร้าง ๓๖.๖% ครบกำหนดสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภายใน
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายได้ ๐.๖๒๑ ล้านบาท และกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๑.๐๗๖ ล้านบาท

๘. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้รับจัดสรร ๑๗๐ โครงการ
(ก่อนหน้าผู้พัน ๑๕๓ โครงการ ยังไม่ได้ก่อนหน้าผู้พัน ๑๗ โครงการ) เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๕ โครงการ และ
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๘ โครงการ โดยขอรายงานโครงการที่ยังไม่ได้ก่อนหน้าผู้พัน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้านนอก
ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนหมู่ ๙ ชุมชนราษฎร์อุทิศ ชุมชนบ้านเหนือกอง
ตำบลบ้านกร่าง ตำบลลง เทศบาลตำบลงิ้วโรตาส งบประมาณ ๒.๒๕๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ งวดงาน คิดจะเบิกภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑ งวดงาน และขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒ งวดงาน
๒. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหนองหมาเน่า หมู่ที่ ๔ บ้านดงยาง
ตำบลดงเตี้ย งบประมาณ ๙.๒๒๙ ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณและกรมต้นสังกัด
ได้ตั้งงบประมาณกลับแล้ว เนื่องจากประกาศหาผู้รับจ้างทั้ง ๓ วิธี แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
๓. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
งบประมาณ ๒.๐๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๔. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงพยาบาลงิ้วโรตาส (ช่วงบ้านนางหอม
ชุมชน หมู่ที่ ๓ ถึงเขตติดต่อตำบลบ้านกร่าง) ตำบลป่าแฝก อำเภองิ้วโรตาส ผิวจราจร
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓๘ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๘
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก งบประมาณ ๑.๐๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
พิจารณาผลการเสนอราคา คาดจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปากคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโดนดง งบประมาณ ๒.๐๒๖ ล้านบาท
อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างและจะลงนามในสัญญาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนต์ ไม้ท่ง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเกาหลี
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๕๙ ตารางเมตร และพื้นที่
หุบข้าง ๔ ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๖๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเชิงคีรี งบประมาณ ๐.๔๑๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
อยู่ระหว่างตรวจรับงานและจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายลำพูน หมู่ที่ ๗ บ้านนาสระลอย ตำบล
บ้านป้อม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม งบประมาณ ๑.๑๘๗
ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองแดน ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเทียม ตำบลบ้านป้อม ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม งบประมาณ ๐.๖๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างและจะลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๙. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก งบประมาณ ๒.๙๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างและจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบคลองลานไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เชื่อมต่อบ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ไชยเมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ งบประมาณ ๕.๓๗๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๕๐% คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คนแบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยเมงคล งบประมาณ ๒.๐๒๖ ล้านบาท ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่า อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๑๒. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร โรงเรียนบ้านวังโค่นไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว งบประมาณ ๖.๒๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างและจะลงนามในสัญญาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (ขอยตาบุญ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองโพธิ์ ตำบลบ้านกล้วย งบประมาณ ๕.๔๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๔. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่า ขอย ๓ เชื่อมต่อสายบ้านโป่งขอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๕๒ - ๐๕๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน งบประมาณ ๑.๐๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
๑๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพรวน หมู่ที่ ๑ บ้านหลุม ตำบลบ้านหลุม กว้าง ๔ เมตร ความยาว ๘๒ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือเป็นปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม งบประมาณ ๐.๑๙๓ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
๑๖. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม พร้อมต่อเติมโครงหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแคว องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว งบประมาณ ๑.๙๕๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๕๐% ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

๑๗. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านใหม่บางหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลยางซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๒.๕๙๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วและจะตรวจรับงานวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ สาย ดังนี้ ๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาขุนไกร - วัดช้างล้อม (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ๒. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสำนัก - นาขุนไกร (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง งบประมาณ ๐.๖๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ. ๙๐๐๑๔ สายริมน้ำยม หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะน้อย - หมู่ที่ ๘ บ้านปางถ่าน ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ งบประมาณ ๔.๕๙๓ ล้านบาท ยกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้างาน อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ พิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะลงนามในสัญญาเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒๐. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๒๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางขลัง โดยก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดหาโดยวิธีคัดเลือก คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๒๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางขลัง โดยจัดซื้อรถรางนำเที่ยวจัดซื้อเครื่องอัดใบตองติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๑.๙๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ ๕๗-๐๑๕ สายข้างคลองแม่น้ำเก่า หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหุ้มข้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๕๗๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ งบประมาณ ๓.๙๘๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ ๕๗-๐๑๗ สายบ้านหนองวงเวียน ขอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ งบประมาณ ๒.๗๙๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สหทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๖๗-๐๘๑ สายหนองแขม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว งบประมาณ ๐.๘๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพิณพาทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน งบประมาณ ๐.๖๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
๒๗. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่-ป่าถ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกล้วย งบประมาณ ๒.๐๒๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๕๐% ขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี

ขอรายงานผลการดำเนินงานงบกลาง (งบประจำ) ดังนี้

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรนอก งบประมาณ ๑.๕๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาและคาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายคันคลอง เหมืองช้าง-สะพานวังไผ่สูง (จำนวน ๒ ช่วง) องค์การบริหารส่วนตำบลดงเตี้ย งบประมาณ ๖.๘๒๗ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ โดยการกำหนดชั้นผู้รับจ้าง (งานก่อสร้างงานทาง) จึงต้องยกเลิกประกาศและอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางครั้งที่ ๒
๓. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคลองแห้ง เชื่อมอ่างหนองลี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมหาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม งบประมาณ ๑.๖๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา และคาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง รห้สหทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๖-๐๐๖ บริเวณเชิงลาดสะพาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองจิก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก งบประมาณ ๑.๒๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี เสริมผิว Asphalt Concrete (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๘ บ้านบึงบอน เทศบาลตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๒.๐๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
๖. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ถนนหน้าร้านเจแอนด์ปู้ย (สายรุ่ง) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ งบประมาณ ๐.๖๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖
๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท่าเตือ ขอย ๘ เชื่อมท่าเตือ ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๒.๓๖๙ ล้านบาท แก้ไขรายละเอียดงาน อยู่ระหว่างเสนอหนังสือเพื่อขออนุมัติที่สำนักงานงบประมาณ
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างวัดลานกระบือ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตาปูน เทศบาลตำบลดงลิ้นจี่ งบประมาณ ๑.๑๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองปลายนาฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๒ - ๐๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน งบประมาณ ๓.๙๖๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากคลองนมผึ้ง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑-๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ งบประมาณ ๑.๐๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเพชรไฟ หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า งบประมาณ ๔.๕๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
๑๒. โครงการซ่อมเสริมผิวถนนลูกรัง สายรอบบึงลับแล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๑.๓๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
๑๓. โครงการซ่อมถนนสายริมแม่น้ำยมต่อจากเขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลสามเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน งบประมาณ ๐.๑๐๓ ล้านบาท ขอคืนโครงการเนื่องจากซ้ำซ้อนกับโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จากรายงานข้อมูลเบื้องต้นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คาดกันไว้เบิกเหลือปี ๙๗ ล้านบาท และงบกลาง (งบประจำ) คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๕๗ ล้านบาท จึงขอให้ติดตามและตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้เร่งตรวจรับและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อจะได้ลดจำนวนงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือปี

เลขานุการฯ โครงการที่มีหลายงวดงานและงวดงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้เร่งเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประธาน โครงการใดที่สามารถเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๙. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนิน ดังนี้

๑. โครงการขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถาน วัดสระบอน (ต.๑๙) - วัดตระพังน้ำชาวด (ต.๒๐) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๒.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๗.๒๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๒๐๔ ล้านบาท จำนวน ๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๖.๗๐๐ ล้านบาทเศษ
๓. โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๙๙๑ ล้านบาท ได้รับอนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่โครงการจากกรมป่าไม้แล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดจะเงินไว้เบิกเหลือปี ๒.๖๙๐ ล้านบาท
๔. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายประตูอ้อ - วัดป่าสัก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๓.๓๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๓๘๕ ล้านบาท สัญญาจำนวน ๓ งานงาน ตรวจรับงานวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งหมด คาดเบิกทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. โครงการเสริมความมั่นคงส่วนยอดพระปรางค์ และศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลศรีสุชนาลัย งบประมาณ ๓.๐๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๐๑๐ ล้านบาท สัญญาจำนวน ๓ งวดงาน (งวดสุดท้าย ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗) ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และ ๒ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๑ งวดงาน งบประมาณ ๐.๙๖๓ ล้านบาท
 ๖. โครงการปรับปรุงแก้ไขนิทรรศการถาวรและอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช งบประมาณ ๐.๗๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๕๐ ล้านบาท ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
 ๗. โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๘.๙๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๙๓๕ ล้านบาท สัญญาจำนวน ๔ งวดงาน สิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายได้ ๑ งวดงาน งบประมาณ ๑.๗๖๔ ล้านบาท และกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๗.๐๓๕ ล้านบาทเศษ
๑๐. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลาง คาดจะก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ จำนวน ๔๗ แห่ง (๔๗ รหัสงบประมาณ) งบประมาณรวม ๑.๖๖๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการส่งของ ติดตั้ง และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
๑. โครงการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๒๔ แห่ง (๒๔ รหัสงบประมาณ) งบประมาณรวม ๐.๘๒๔ ล้านบาท แก้ไขคุณลักษณะแล้ว อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญชวน คาดจะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือปี
 ๒. โครงการครุภัณฑ์งานอาชีพ แบบ ๒ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต ๒ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณรวม ๑.๑๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
 ๓. โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๖๕ แห่ง งบประมาณรวม ๑.๙๖๐ ล้านบาท โรงเรียนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะส่งให้เขตพื้นที่ฯ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการระดับเขตร่างคุณลักษณะเฉพาะ คาดจะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือปี

๔. โครงการโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ (บ้านหาดสูง) งบประมาณ ๕.๗๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๗๕๙ ล้านบาท แบ่ง ๖ งวดงาน ครบกำหนดสัญญา ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ โรงเรียนแจ้งว่าพบปัญหาหลังคาถล่มในทางสาธารณะ คณะกรรมการระดับเขตลงติดตามและประชุมแก้ไขปัญหาย อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญา
๕. โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๕ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) งบประมาณ ๗.๒๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๙๐๓ ล้านบาท แบ่ง ๔ งวดงาน ครบกำหนดสัญญา ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้ว คาดจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒ งวดงาน และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๔.๔๒๗ ล้านบาท

๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน ๕ แห่ง งบประมาณรวม ๐.๙๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๒. โครงการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนศรีนคร งบประมาณ ๐.๑๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๓. โครงการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๔ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ งบประมาณ ๐.๑๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๔. โครงการครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม งบประมาณ ๐.๑๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๕. โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) โรงเรียนโมโกรวิทยาคม งบประมาณ ๐.๐๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และคาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๖. โครงการอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ โรงเรียนพบพระวิทยาคม งบประมาณ ๒.๖๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๖๕๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๗. โครงการทอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม งบประมาณ ๒.๘๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๕๔๗ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๐.๒๘๓ ล้านบาท คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒.๕๔๗ ล้านบาท
๘. โครงการอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) งบประมาณ ๔.๕๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๕๒๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ (งบผูกพัน ๒ ปี) คาดจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๒.๒๔๐ ล้านบาท และคาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒.๒๘๔ ล้านบาท

๙. โครงการโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนพพระวิทยาคม งบประมาณ ๑๒.๗๙๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๗๙๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑๒.๗๙๐ ล้านบาท
๑๐. โครงการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม งบประมาณ ๓.๗๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๗๙๓ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเงินไว้เบิกเหลือในปี ๓.๗๙๓ ล้านบาท
๑๑. โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม งบประมาณ ๐.๘๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑๓. โครงการโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง งบประมาณ ๓.๔๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๔๓๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ คาดจะเงินไว้เบิกเหลือในปี ๓.๔๓๘ ล้านบาท
๑๔. โครงการอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙-ก โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง งบประมาณ ๑๑.๘๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๘๑๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๗ คาดจะเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑๑.๘๑๘ ล้านบาท
๑๕. โครงการบ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง งบประมาณ ๔.๑๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๑๓๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ คาดจะเงินไว้เบิกเหลือในปี ๔.๑๓๕ ล้านบาท
๑๖. โครงการอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนตากพิทยาคม งบประมาณ ๕.๘๗๐ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๘๗๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ (จบผูกพัน ๒ ปี) ลงนามสัญญา ๒๕.๗๐๐ ล้านบาท แบ่งออก ๑๒ งวดงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทำ PO ๔ งวดงาน คาดจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน ๑.๔๐๐ ล้านบาท และคาดว่าจะเงินไว้เบิกเหลือในปี ๔.๔๗๐ ล้านบาท

๑๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning ด้วยภาษา Swift งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท ได้รับหนังสือตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และได้เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว

๑๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างอธิบดีกรมบัญชีกลางลงนามในหนังสือขอใช้เงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยสมทบเพิ่มเติม เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ต้องขอใช้เงินบำรุงสมทบในการก่อสร้าง จึงต้องทำหนังสือขอทำความเข้าใจเงินบำรุง หากได้รับหนังสือภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะจัดทำ PO ได้ทัน แต่หากยังไม่ได้รับหนังสือจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีประเภท CX

๒. โครงการบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลศรีสะเกษ งบประมาณ ๒.๒๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๒๗๖ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ จากผลทดสอบดินพบว่าดินมีความอ่อน ทำให้ขนาดของเสาเข็มตามแบบไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ จึงต้องปรับขนาดเสาเข็มและดำเนินการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒.๒๖๐ ล้านบาท
๓. โครงการบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านดำนลานหอย งบประมาณ ๑.๐๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๒๗ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๖ - ๘ คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๗.๔๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๔๑๐ ล้านบาท งบผูกพัน ๓ ปี จำนวน ๑๕ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายได้ ๓.๓๑๐ ล้านบาท และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑๔.๑๐๐ ล้านบาท
๕. โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์โลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ คาดกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท
๖. โครงการบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรค์โลก งบประมาณ ๑.๕๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๒๗๗ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๓ - ๕ จะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๐.๘๔๑ ล้านบาท
๗. โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน โรงพยาบาลศรีสะเกษ งบประมาณ ๒.๘๗๗ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๘๗๗ ล้านบาท งบผูกพัน ๒ ปี จำนวน ๖ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ คาดจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒.๘๗๗ ล้านบาท

๑๖. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท งบผูกพัน ๓ ปี สิ้นสุดสัญญา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ วงเงิน ๘๕ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๔๐ วัน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ คาดจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท

๑๗. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สุโขทัย งบประมาณ ๑๔.๓๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดจะก่อหนี้ผูกพันได้วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๑๘. งบพัฒนาจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๙๕๒ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงานที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ) อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๕ โครงการ คาดจะกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้ง ๘ โครงการ

/ ๒. โครงการ...

๒. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATT, CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดงบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๐๐๐ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-แขวงทางหลวงสุโขทัย) ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓. โครงการปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๕.๒๗๐ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๕๐ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-โครงการชลประทานสุโขทัย) อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงเงินสัญญา ๒.๓๙๙ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ (๙๐ วัน) อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. โครงการปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๖.๙๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๘๗๗ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-โครงการชลประทานสุโขทัย) อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงเงินสัญญา ๖.๗๖๐ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ (๑๕๐ วัน) ผลการดำเนินงาน ๘๐% คาดจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ - ๔ จำนวน ๔.๘๕๐ ล้านบาท และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒.๐๒๘ ล้านบาท
๕. ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๔.๒๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๑๘๓ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-โครงการชลประทานสุโขทัย) วงเงินสัญญา ๒.๘๔๘ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินงานได้ เนื่องจากติดปัญหา มีปริมาณน้ำในพื้นที่มาก จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒.๘๔๘ ล้านบาท
๖. โครงการปรับปรุงคลองเพชรหึง (ก๊ว้วดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมาศ งบประมาณ ๘.๗๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๖๘๐ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-โครงการชลประทานสุโขทัย) อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงเงินสัญญา ๕.๒๖๗ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ (๑๕๐ วัน) ผลการดำเนินงาน ๕% ผู้รับจ้างขอหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนติดเขตอุทยาน คาดจะกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๕.๒๖๗ ล้านบาท
๗. โครงการขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปื่อย) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมาศ งบประมาณ ๘.๐๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๙๘๓ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-โครงการชลประทานสุโขทัย) อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงเงินสัญญา ๓.๔๑๖ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ (๑๒๐ วัน) ผลการดำเนินงาน ๓๐% คาดจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี ๓.๔๑๖ ล้านบาท
๘. โครงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.๓๐๒๔ (กม.๓+๑๓๑) กับทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๒ (กม.๗+๖๒๕) ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอศรีมาศ งบประมาณ ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๙.๒๐๘ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย) เริ่มสัญญา ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๒๔๐ วัน) เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่าย ๕.๙ ล้านบาทเศษ และกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๑๓ ล้านบาทเศษ

๙. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย งบประมาณ ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๓๐๐ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-แขวงทางหลวงสุโขทัย) อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๐. โครงการปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๑๙.๑๗๕ คงเหลือ ๑๙.๐๒๒ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-โครงการชลประทานสุโขทัย) อยู่ระหว่างดำเนินงาน วงเงินสัญญา ๑๔.๔๕๐ ล้านบาท เริ่มสัญญา ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๑๘๐ วัน) ผลการดำเนินงาน ๗๕% คาดจะเบิกงวดงานที่ ๑ - ๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๕ ล้านบาท

๑๙. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คาดกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๒. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี งบประมาณ ๑.๑๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คาดกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูหาสุวรรณบริเวณสะพานพระร่วงถึงคลองแม่ลำพัน งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสายบ้านวังวน -บ้านลานตุ๋ อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน ๓๐ ต้น งบประมาณ ๑.๓๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๙๘ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ติดปัญหาผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาโคมไฟซึ่งอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างกรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถติดต่อจัดซื้อโคมไฟกับบริษัท แสงมิตรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้ และอยู่ระหว่างส่งของ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แต่หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และจะเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๒๑. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) หมู่ ๕ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และจะส่งมอบภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หมู่ ๓ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และจะส่งมอบภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและประตูเปิด-ปิด คลองระบายน้ำสาธารณะ หมู่ ๑๒ ตำบลท่าชัย อำเภอสรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑.๓๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลันตาก้าว ตำบลท่าชัย อำเภอสรีสัชนาลัย งบประมาณคงเหลือ ๓.๑๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีการแก้ไขแบบท้ายสัญญา คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี

๒๒. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการขยายผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง สายจรดวิถีถ้อง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๒-๐๐๐๑ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนสายแปด ไปทางทิศใต้ ถึงสุดเขตเทศบาล ผิวจราจร กว้าง ๒.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๔๘๗.๙๐ เมตร ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๐.๐๔๓ ล้านบาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Asphaltic Concrete ถนนภายในเขตชุมชนศรีพนาและชุมชนในเมือง จำนวน ๙ สายทาง ความยาวรวม ๒,๙๒๓ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๕๖ ตารางเมตร ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๕.๓๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Asphaltic Concrete ถนนภายในเขตชุมชนท่าพิกุล - ห้วยมใหญ่ และชุมชนวังพิณพาทย์ จำนวน ๑๑ สายทาง ความยาวรวม ๓,๑๖๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๓๘ ตารางเมตร ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๕.๒๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือปี
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมถนนสวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย (บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ) ความยาว ๓๕๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๐.๗๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกเหลือปี

๒๓. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน ๔๖.๗๗๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒๓.๖๘๔ ล้านบาท คาดการณ์ในสัปดาห์แรกของเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการตรวจใบสำคัญ สัปดาห์ที่ ๒ จะเบิกจ่ายได้ ๑๕ ล้านบาท และสัปดาห์ที่ ๓ จะเบิกจ่ายได้ ๘ ล้านบาท คาดจะเบิกจ่ายครบทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จากการรายงานผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน จึงขอสรุปเบื้องต้น ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุน กันเงินไว้เบิกเหลือปี ๖๗๖.๕๔ ล้านบาท และคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ๒,๕๑๑ ล้านบาท คิดเป็น ๗๘% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (๗๕%) จะสูงกว่าเป้าหมาย ๓%
๒. รายจ่ายประจำ กันเงินไว้เบิกเหลือปี (งบกลางของงบพัฒนาจังหวัด ๑๒ ล้านบาทเศษและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ๕๗ ล้านบาทเศษ) และคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ๒,๓๗๐ ล้านบาท คิดเป็น ๙๗% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (๙๘%) จะต่ำกว่าเป้าหมาย ๑%

๓. รายจ่ายภาพรวม คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ๔,๘๘๒ ล้านบาท คิดเป็น ๘๖% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (๙๓%) จะต่ำกว่าเป้าหมาย ๗%
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการส่งคืนต้นสังกัดโดยเร็ว
- ประธาน หน่วยงานใดที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขอให้เร่งติดตามและดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด หากมีเงินเหลือจ่ายให้ดำเนินการส่งคืนต้นสังกัดด้วย
- มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๕.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยขอติดตามหน่วยงาน จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ตามลำดับดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๖.๘๓๔ ล้านบาท จำนวน ๑๓ งวดงาน ผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คิดเป็น ๗๑% ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๖ - ๘ แล้วเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๗ ล้านบาท โดยหักค่าปรับจำนวน ๑ ล้านบาทเศษ งวดงานที่ ๙ - ๑๐ คาดจะส่งมอบงานต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๖๘ ล้านบาทเศษ งวดงานที่ ๑๑ - ๑๓ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินงานตามแผนงานใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) ตำบลกง งบประมาณคงเหลือ ๖.๒๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลยางซ้าย งบประมาณคงเหลือ ๕.๐๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน งบประมาณคงเหลือ ๔.๕๒๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน ผลการดำเนินงาน ๖๐% คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนริมคลองยางด้านทิศใต้ ถึงถนนอาษาฯ บ้านขวาง กับบ้านเพชรไผ่หมู่ที่ ๓ กับหมู่ ๔ ตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลบ้านกล้วย งบประมาณคงเหลือ ๑.๘๓๕ ล้านบาท จำนวน ๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน ผลการดำเนินงาน ๕๐% คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก งบประมาณคงเหลือ ๒,๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๔. โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งบประมาณคงเหลือ ๑๗.๑๔๓ ล้านบาท โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ทำหนังสือขอหารือ กรณี สดง. ทักท้วงเรื่องการกำหนดชั้นทางไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางแล้ว โดยแจ้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ซึ่งทาง อบต.ปากน้ำไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จึงต้องให้เงินงบประมาณจะถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย ๗.๔๑๔ ล้านบาท
๕. โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ งบประมาณคงเหลือ ๕.๓๕๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม (โครงการซ่อมสร้างถนน ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางทุ่งเสลี่ยมโป่งค้าง งบประมาณ ๕.๓๔๐ ล้านบาท) อยู่ระหว่าง ประกาศ ผู้ชนะผลการเสนอราคา และจะลงนามในสัญญา และจะเร่งดำเนินงานและเบิกจ่าย ให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดหนองปรือ, วัดเนินร้อนทอง, วัดร้างน.๑๓,วัดร้าง น.๑๔, วัดร้าง น.๑๕, วัดปากท่อเหนือ และวัดปากท่อใต้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๓.๓๑๙ ล้านบาท นัดตรวจรับงานงวดที่ ๕ - ๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๐.๑๑๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งต้นฉบับการจัดรูปเล่มสำหรับพิมพ์ (Art Work) อยู่ระหว่างจัดพิมพ์ คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๒๔.๙๒๘ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๒๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอยายถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดงานที่ ๑๙ และ ๒๐ ขณะนี้ยังมีเนื้องานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น การติดตั้ง แผ่นซับเสียง (แผ่นอคูสติค) การเดินสายไฟทางระบบใต้ดินรวมถึงการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงวดที่ ๑๙ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และ งวดที่ ๒๐ ส่งมอบวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ และตรวจรับงวดที่ ๑๙ และ ๒๐ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๖. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการค่าปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๐.๖๐๐ ล้านบาท ได้รับการอนุมัติแบบบูรณาการจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอส่งคืนงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการเรียนรู้

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณคงเหลือ ๒.๐๔๐ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้มวารวิทยา) งบประมาณคงเหลือ ๒.๔๘๖ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลือ ๕ งวดงาน คาดว่างานงวดที่ ๕ - ๖ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายได้ ๑.๒๖๔ ล้านบาท และงานงวดที่ ๗ - ๘ คาดจะถูกพับไป ๑.๑๐๖ ล้านบาท

๒. โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๑๔ แห่ง งบประมาณคงเหลือรวม ๐.๗๖๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์นี้

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหนองปลาหมอกวิทยาคม ตำบลคลองกระเจง อำเภอสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๒.๑๗๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอเอกสารเบิกจ่าย คาดจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

๑๐. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง งบประมาณคงเหลือ ๔.๘๖๐ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเบิกจ่าย คงเหลืองวดงานที่ ๖ - ๘ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินงาน คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณคงเหลือ ๑.๖๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ นัดคณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๒. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณคงเหลือ ๑๑.๙๒๘ ล้านบาท จำนวน ๗ งาน สิ้นสุดสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเรียกค่าปรับในอัตราวันละ ๑๖,๘๐๐ บาท คาดจะส่งมอบงาน งานที่ ๓ ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และงานที่ ๔ - ๗ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณจะถูกพับไป ๙.๔๐๐ ล้านบาท

๑๓. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๗.๕๐ ตารางเมตร และความกว้างภายในท่อระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ถนนเลี้ยว ต่อจากถนนเดิมบริเวณซอยสุโขทัยถึงถนนสร้างใหม่ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ คงเหลือ ๑.๘๐๐ ล้านบาท ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธาน

- โครงการใดที่สามารถเร่งดำเนินการและเร่งเบิกจ่ายได้ ขอให้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
- โครงการใดที่มีเงินเหลือจ่าย ขอให้เร่งดำเนินการส่งคืนต้นสังกัดโดยเร็ว
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปีงบประมาณถัดไป ขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่/ การจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยจัดประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live ทาง Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General's Department เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMS Thai ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๒๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายยุทธนา หุมเทศ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ