

ที่ สท ๐๐๐๓ /ว ๓๙



สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๒๖๘๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่าย
งบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ
ได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุธันธมาลัย)
คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



QR Code
รายงานการประชุมฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๗) ขนส่งจังหวัดสุโขทัย
- ๒๘) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
- ๒๙) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
- ๓๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
- ๓๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
- ๓๒) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
- ๓๓) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- ๓๔) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

แบบรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

- หมายเหตุ: ๑) โปรดส่งแบบตอบรับรายงานการประชุมมายัง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart office จังหวัดสุโขทัย หรือ ระบบ E-mail : sti@cgd.go.th หรือ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๒๐๔๓
- ๒) ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐพร กันจ้อย ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๗

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวน มะเสนา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายโสภณ สุริยวงวรกุล	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๓. นางสาวดารุณ ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๔. นายวันชนะ บุญบรรเจิด	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. นางอรรณพ เชื้อขำนาญ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวโสภณพร วงศ์ศรี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสาวกรณิกา ตันกลิ่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๙. นายชยุต อุตสาหะชัย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๑๐. นางสาวพิมชนก ขำประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางคมคาย หลินเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นายจักรี บุญสา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๔. นางวิราพร เพชรประดับ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๕. นางเกวณีย์ รากคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางสาวโสภณ หล้าวงศ์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางอรุณศรี บรรณสีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางศยามล นิตพิงศ์สุวรรณ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี จันมา	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายสมนึก บัวแก้ว	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นายธนีสร์ กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางปาง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๕. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๖. นางสาวธวัชรัตน์ จงบริบูรณ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๗. นางณปรีศรา ม่วงหมี่	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ
๒๘. นางประภาวดี สุคันธมาลัย	คลังจังหวัดสุโขทัย	กรรมการและเลขานุการ
๒๙. นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอานนท์ จันทร์หอม

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ติดตามการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนฤมล เอี่ยมสกุล

แทน ขนส่งจังหวัดสุโขทัย

๒. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี

แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย

๓. นางสาวอาภา จันทรศิริไพบูลย์

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

๔. นายวรพันธ์ เพิ่มพูน

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

๕. นางรักษณาสี เกตุประสาท

แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุโขทัย

๖. พ.ต.ท.ณัฐดนัย พุ่มมาก

แทน ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

๗. นางสาวอริสรา ปาติะวงศ์

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย

๘. นางพรศิริ ทรัพย์ประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

๙. นายธนภูมิ ธนาทิพยกุล

นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

๑๐. นางสาวคณิดา ชะอุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

๑๑. นายอภิรักษ์ สุคันธมาลา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

๑๒. นางสาวณัฐพร กันจ้อย

นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

๑๓. นางสาวจิราพร แสนทิพย์

นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

๑๔. นางสาวเกศณี คำดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

๑๕. นางสาวอังคณา เสถียรดี

ครู ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

๑๖. นายประมวล สาทำ

วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

๑๗. นางอำภา ราชสีห์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

๑๘. นายบรรพต วงศาระ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โครงการชลประทานสุโขทัย

๑๙. นางสมจิตร อำทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

๒๐. นางสาวนพเก้า พวงดอกไม้

เจ้าพนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ตัดราชการ จึงมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมฯ แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๓๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๒๐ ลบข้อความ “เป็นการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในระบบ e-GP” ออก และแก้ไขหน้าที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขข้อความจาก “ขยายระยะเวลาสัญญาถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะส่งมอบงานงวดที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗” เป็น “ขยายระยะเวลาสัญญาถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ จะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗” หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

จึงนำเสนอเพื่อขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



QR รายงานการประชุม
เร่งรัดเบิกจ่าย ๔/๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

งบประมาณทั้งสิ้น (เบิกจ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๖๘๔.๒๒๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๓๔๙.๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๐๘ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๒๐๑.๓๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๖๖๙.๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๔

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๑๓๑.๕๙๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๗๗๘.๗๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๑๒ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๖๓.๕๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๙๑.๓๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๕๕๒.๖๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๕๗๐.๔๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๒๐ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๑๓๗.๘๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕๗๗.๗๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๓

/งบประมาณ...

งบประมาณทั้งสิ้น (เบิกจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมเดือน ก.ค. ๖๗ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๗			เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		การประชุมเดือน มิ.ย. ๖๗ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗		
	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ก.ค. ๖๗	+/- เป้าหมาย	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบประมาณ	๒,๑๓๑.๕๙๘	๑,๗๗๘.๗๒๘	๘๓.๔๕	๗๑.๓๓	๑๒.๑๒	๒,๐๖๘.๐๗๑	๑,๖๘๗.๓๓๐	๘๑.๕๙	๖๓.๕๒๗	๙๑.๓๙๘	๑.๘๖
- งบลงทุน	๓,๕๕๒.๖๒๘	๑,๕๗๐.๕๒๒	๔๔.๒๐	๓๙.๐๐	๕.๒๐	๓,๔๑๔.๘๒๓	๙๙๒.๗๑๙	๒๙.๐๗	๑๒๗.๘๐๕	๕๗๗.๗๐๓	๑๕.๑๓
- ภาพรวม	๕,๖๘๔.๒๒๖	๓,๓๔๙.๒๕๐	๕๘.๙๒	๖๕.๐๐	-๖.๐๘	๕,๔๘๒.๘๙๔	๒,๖๘๐.๐๔๘	๔๘.๘๘	๒๐๑.๓๓๒	๖๖๙.๑๐๒	๑๐.๐๙

งบประมาณทั้งสิ้น (ใช้จ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๖๘๔.๒๒๖ ล้านบาท ใช้จ่าย ๔,๓๓๒.๘๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๗๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๒๐๑.๓๓๒ ล้านบาท ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๖๔๔.๖๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๖

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๑๓๑.๕๙๘ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑,๗๙๑.๐๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๙๘ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๖๓.๕๒๗ ล้านบาท ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๙๘.๓๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๕๕๒.๖๒๘ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒,๕๔๑.๗๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๑๑ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๑๓๗.๘๐๕ ล้านบาท ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๕๗๗.๗๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓

งบประมาณทั้งสิ้น (ใช้จ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมเดือน ก.ค. ๖๗ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๗			เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		การประชุมเดือน มิ.ย. ๖๗ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗		
	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	ก.ค. ๖๗	+/- เป้าหมาย	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ
- งบประมาณ	๒,๑๓๑.๕๙๘	๑,๗๙๑.๐๑๘	๘๔.๐๒	๘๔.๐๐	-๐.๐๒	๒,๐๖๘.๐๗๑	๑,๖๙๒.๖๘๓	๘๑.๘๕	๖๓.๕๒๗	๙๘.๓๓๕	๒.๑๗
- งบลงทุน	๓,๕๕๒.๖๒๘	๒,๕๔๑.๗๙๖	๗๑.๕๕	๘๖.๖๖	-๑๕.๑๑	๓,๔๑๔.๘๒๓	๑,๙๙๕.๕๕๐	๕๘.๓๓	๑๒๗.๘๐๕	๕๗๗.๗๐๓	๑๓.๑๓
- ภาพรวม	๕,๖๘๔.๒๒๖	๔,๓๓๒.๘๑๔	๗๖.๒๓	๘๕.๐๐	-๑๑.๗๗	๕,๔๘๒.๘๙๔	๓,๖๘๘.๑๓๓	๖๗.๒๗	๒๐๑.๓๓๒	๖๖๙.๑๐๒	๑๐.๐๙

งบพัฒนาจังหวัด (เบิกจ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๐๐.๒๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๒.๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๘.๘๙ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๗.๗๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๗.๘๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๖.๔๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๕๒ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๑.๙๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๔๒.๔๔๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๗๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๙๔ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕.๗๘๓ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๖

งบพัฒนาจังหวัด (เบิกจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมเดือน ก.ค. ๖๗ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๗			เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		การประชุมเดือน มิ.ย. ๖๗ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗		
	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ก.ค. ๖๗	+/- เป้าหมาย	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบประมาณ	๕๗.๘๐๑	๒๖.๔๗๘	๔๕.๘๑	๗๑.๓๓	-๒๔.๘๕	๕๗.๘๐๑	๒๔.๔๘๙	๔๒.๓๗	-	๑.๙๘๙	๓.๔๔
- งบลงทุน	๑๔๒.๔๔๑	๕.๗๘๓	๔.๐๖	๓๙.๐๐	-๓๔.๙๔	๑๔๒.๔๔๑	-	๐.๐๐	-	๕.๗๘๓	๔.๐๖
- ภาพรวม	๒๐๐.๒๔๒	๓๒.๒๖๑	๑๖.๑๑	๖๕.๐๐	-๑๘.๘๙	๒๐๐.๒๔๒	๒๔.๔๘๙	๑๒.๓๗	-	๗.๗๗๒	๓.๘๘

/งบพัฒนาจังหวัด...

งบพัฒนาจังหวัด (ใช้จ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๐๐.๒๔๒ ล้านบาท ใช้จ่าย ๔๕.๐๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๕.๕๒ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๑๒.๒๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๑

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๗.๘๐๑ ล้านบาท ใช้จ่าย ๓๔.๓๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๕๑ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๙.๘๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๙

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๔๒.๔๔๑ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑๐.๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๙.๑๙ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๒.๓๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖

งบพัฒนาจังหวัด (ใช้จ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมเดือน ก.ค. ๖๗ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๗			เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.	การประชุมเดือน มิ.ย. ๖๗ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗		
	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ		เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ
- งบประจำ	๕๗.๘๐๑	๓๔.๓๘๕	๕๙.๔๙	๘๘.๐๐	๕๗.๘๐๑	๒๔.๕๐๕	๔๒.๔๐	-	๙.๘๘๐	๑๗.๐๙
- งบลงทุน	๑๔๒.๔๔๑	๑๐.๖๓๔	๗.๔๗	๘.๖๖	๑๔๒.๔๔๑	๘.๒๗๔	๕.๘๑	-	๒.๓๖๑	๑.๖๖
- ภาพรวม	๒๐๐.๒๔๒	๔๕.๐๑๙	๒๒.๔๘	๘๘.๐๐	๒๐๐.๒๔๒	๓๒.๗๗๙	๑๖.๒๑	-	๑๒.๒๔๑	๖.๑๑

ลำดับผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งบภาพรวมจังหวัด

งบประจำ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕๖ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕๙ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๗ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๘

งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕

ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๖

งบพัฒนาจังหวัด

งบประจำ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓๙ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๗ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕

งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒๔ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๘

ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๑๒ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๘

/ผลการ...

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย
ระดับประเทศ / คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๕๖	๕๙	๓๙	๓๒	๗	๘	๗	๕	๕	๕	๓	๒
งบลงทุน	๔	๒๖	๒๔	๖๕	๑	๕	๒	๘	๑	๔	๑	๕
ภาพรวม	๒๖	๔๔	๑๒	๖๒	๓	๖	๑	๘	๓	๕	๑	๔

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ ๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เบิกเหลิ่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เบิกเหลิ่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้
งบ Function ก้นเงินเหลิ่อมปี ๕๓๕.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๘๖.๑๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๒ คงเหลือ ๑๔๙.๒๖๖ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๓๔.๓๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒
งบพัฒนาจังหวัด ก้นเงินเหลิ่อมปี ๗๕.๓๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๒.๔๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๑ คงเหลือ ๒๒.๘๐๙ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒.๙๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๗
รวมก้นเงินไว้เบิกเหลิ่อมปี ๒๕๖๖ ก้นเงินเหลิ่อมปี ๖๑๐.๗๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๓๘.๖๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๒ คงเหลือ ๑๗๒.๐๗๕ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๓๗.๒๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๐

รายการ	เงินก้นเหลิ่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบ Function	๕๓๕.๔๐๐	๓๘๖.๑๓๔	๗๒.๑๒	๑๔๙.๒๖๖
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๑๒๘.๑๖๒	๑๑๙.๗๐๑	๙๓.๔๐	๘.๔๖๑
งบพัฒนาจังหวัด	๗๕.๓๐๓	๕๒.๔๙๔	๖๙.๗๑	๒๒.๘๐๙
รวมเงินก้นไว้เบิกเหลิ่อมปี ๒๕๖๖	๖๑๐.๗๐๓	๔๓๘.๖๒๘	๗๑.๘๒	๑๗๒.๐๗๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(คณะกรรมการวินิจฉัย) ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถก่อนนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้อง
กับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะ
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อคณะ
อนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุด
แล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒
๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ แต่ใช้จ่ายจากเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงาน
ได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และ
ให้หมายความรวมถึงเงินกู้เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
เป็นต้น ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐ
ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

คลังจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารชุด ๖ ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗.๙๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่งวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะดำเนินการขายทอดตลาดด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย งบประมาณ ๓๑.๐๘๔ ล้านบาท รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการปรับปรุงบานระบายและอาคารควบคุมอ่างเก็บน้ำแม่มอก งบประมาณ ๓๐.๖๙๘ ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๐.๓๘๖ ล้านบาท ได้ดำเนินการยืมเงิน ๕๖,๗๖๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑ และ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน รายการที่ ๑ ลงนามสัญญาแล้วมีเงินเหลือจ่ายเท่าไร

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ลงนามในสัญญา ๓๐.๑๗๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๕๒๘ ล้านบาท

ประธาน รับแจ้งส่งคืนงบประมาณ

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๓. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๑๕.๘๖๙ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอมจังหวัดตาก งบประมาณ ๑.๙๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเข้าปฏิบัติงานในส่วนของการก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ
๒. รายการที่ ๒ ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม ตำบลทองฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๑๒.๕๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รอครบกำหนดอุทธรณ์ ๗ วันทำการ แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. รายการที่ ๓-๔ งานดำเนินการเอง ๒ รายการ งบประมาณ ๑.๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายติดตาม ประชุม อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง

/ประธาน...

ประธาน รายการที่ ๒ ทำไมใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน กรณีหลังจากประกาศผู้ชนะเสนอราคา และพ้นระยะเวลาอุทธรณ์น่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ติดปัญหาอุปสรรคอะไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ หลังจากลงนามสัญญาแล้วจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % จำนวน ๑๐๖ ล้านบาท

ประธาน แผนการเบิกจ่ายครบ ๑๐๐ % เมื่อไหร่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ เบิกจ่ายครบ ๑๐๐ % ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๔. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนขนส่งจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๓.๘๗๔ ล้านบาท รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒.๑๒๗ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๗๔๗ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ขอให้จัดทำ PO ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แต่ถ้าลงนามสัญญาแล้วสามารถจัดทำ PO ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนขนส่งจังหวัดสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๕. แขวงทางหลวงสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๗.๕๐๐ ล้านบาท งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๑ ตอนคีรีมาศ-หนองบัว จังหวัดสุโขทัย ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอยู่ระหว่างครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ลงนามสัญญาแล้วขอให้เร่งจัดทำ PO

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๖. แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สท.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ – บ้านลำโชค อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จะประกาศเชิญชวนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่เท่าไร

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ขอตรวจสอบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่พัสดุอีกครั้ง

ประธาน ถ้าไม่มีผู้อุทธรณ์ ขอให้ลงนามสัญญาภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๗. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๙.๘๕๐ ล้านบาท รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๘.๗๖๐ ล้านบาท จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

/๒. ค่าก่อสร้าง...

๒. ค่าก่อสร้างรื้อบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๔๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และได้ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้ว และแจ้งผู้ชนะเสนอราคาให้ลงนามสัญญาภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน รายการค่าก่อสร้างรื้อบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ขอให้จัดทำ PO ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๘. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน

๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม งบประมาณ ๐.๖๒๖ ล้านบาท คณะกรรมการบริหารจัดการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
 ๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๓๕๖.๘๓๕ ล้านบาท รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - ๒.๑ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน/คำนวณราคากลาง จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๓.๕๑๓ ล้านบาท
 - ๒.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญชวนผู้รับจ้าง จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๓.๗๒๕ ล้านบาท
 - ๒.๓ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓๕.๙๐๘ ล้านบาท
 - ๒.๔ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๗๕.๗๓๕ ล้านบาท
 - ๒.๕ ลงนามสัญญาแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๕๘.๑๗๐
 - ๒.๖ ลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๒.๐๕๕ ล้านบาท
- รวมก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๐.๒๒๕ ล้านบาท

ประธาน โครงการที่รอลงนามสัญญาของอำเภอเกรียงไกรลาส จำนวน ๓ โครงการ จะสามารถลงนามได้เมื่อไหร่

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ของอำเภอเกรียงไกรลาสจะสามารถลงนามได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน กรณีโครงการที่รอลงนามสัญญาไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้วันไหน ซึ่งจะไม่สามารถวางแผนการทำงานได้ ขอให้เลียงการรายงานที่รอลงนามสัญญาที่ไม่ระบุวันที่ให้ชัดเจน อยากรู้ Time Line ที่ชัดเจนว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้วันไหน ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดติดตามจะสามารถลงนามได้วันไหนให้ชัดเจน กรณีพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุว่าพิจารณาผลเสร็จสิ้นภายในวันที่เท่าไร กรณีประกาศผู้ชนะเสนอราคาให้ระบุครบกำหนดอุทธรณ์วันที่เท่าไร

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

- ประธาน ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม โครงการที่ไม่พร้อมดำเนินการเพราะสาเหตุอะไร
- ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โครงการของเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ไม่พร้อมดำเนินการ เนื่องจาก
ขอรับการจัดสรรเครื่องผลิตน้ำประปา จำนวน ๖ เครื่อง แต่ได้รับการจัดสรรเพียง
๕ เครื่อง ทำให้ต้องแก้ไขแบบรูปารายการและคำนวณราคากลางใหม่
- ประธาน อำนาจอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแก้ไขแบบรูปารายการใช่หรือไม่
- ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย อำนาจอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแก้ไขแบบรูปารายการและราคากลาง
- ประธาน ของอำเภอบ้านด่านลานหอย โครงการที่ไม่พร้อมดำเนินการเพราะสาเหตุอะไร
- ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ก่อสร้างห้องสมุด โรงเรียน
บ้านวังโคนไผ่ ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ อบต.
วังน้ำขาว จะขออนุมัติใช้เงินสะสมเพิ่มเติมประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติใช้เงินสะสม
- ประธาน ผากท้องถิ่นจังหวัดเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ
- ประธาน สอบถามเลขานุการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีโครงการไหนอีกบ้างที่จะติดตาม
- เลขานุการ โครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ติดปัญหาอะไร
- ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โครงการที่ลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ทางท้องถิ่นจังหวัดจะขอ
ติดตามความก้าวหน้าอีกครั้ง เนื่องจากบางโครงการเริ่มก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไข
สถานะในระบบ e-Plan
- ประธาน ผากท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามหน่วยดำเนินการที่เป็น อบต.แต่ละอำเภอที่บันทึกข้อมูล
ในระบบ e-Plan ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดก็ต้องกำกับดูแลด้วย
- ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ
- เลขานุการ ผากท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละอำเภอที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายงานข้อมูลตามแบบ อบ-๑ ด้วย ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดจะใช้ข้อมูล
ประกอบข้อมูลจากระบบ e-Plan
- ประธาน การลงนามสัญญาที่เคยแจ้งในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา กรณีที่ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้วแต่
เข้าทำงานล่าช้า และขอขยายระยะเวลาสัญญา สุดท้ายเราจะเป็นผู้รับผิดชอบผู้รับจ้าง
และกรณีที่ขยายระยะเวลาให้แล้วยังทำงานไม่แล้วเสร็จผู้รับจ้างของด ลดค่าปรับ และ
หน่วยงานกึ่งด ลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างอีก ผากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบที่คุ้มครองทั้งผู้รับจ้างและหน่วยงานของรัฐ บางเรื่องบางอย่างที่เราปฏิบัติ
ตามกับผู้รับจ้างร้องขอเราก็จะโดนละเมิดเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ผากหน่วยงาน
กลับไปศึกษากฎหมาย ระเบียบ อำนาจหน้าที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและ
ประชาชน
- ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
- ฝ่ายเลขานุการ หลายโครงการระบุนวันที่สิ้นสุดสัญญาเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗ ผากให้เร่งเบิก
จ่ายเงินจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ผากท้องถิ่นจังหวัดแจ้งและเร่งให้ อบต.
เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
บ้านสันทิว ตำบลแม่สำ อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท
สพป.สท ๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อยู่ระหว่างนัดผู้รับจ้างลงนามสัญญาเนื่องจาก
ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เบื้องต้นได้ดำเนินการส่งเอกสารขออนุมัติ
ข้อมูลหลักผู้ขายกับสำนักงานคลังจังหวัดแล้ว

ประธาน ผู้รับจ้างมอบอำนาจให้ผู้แทนหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ เนื่องจากจัดหาด้วยวิธี
e-bidding เลยทำให้ได้ผู้ชนะเสนอราคาที่อยู่ต่างจังหวัด

ประธาน ผ่าสำนักงานคลังจังหวัดเร่งดำเนินการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

ฝ่ายเลขานุการ รับทราบและถือปฏิบัติ

๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ
๐.๙๐๑ ล้านบาท ดังนี้

๑. จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ
จะประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนหนองปลาหมอ
วิทยาคม งบประมาณ ๐.๓๔๖ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๗ และจะประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนด
อุทธรณ์วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน ขอให้เร่งจัดทำ PO ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๑๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๔.๕๕๔ ล้านบาท ประกาศ
เชิญชวนระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้ว ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๖๗

ประธาน ถ้าไม่มีผู้อุทธรณ์ขอให้เร่งลงนามสัญญา

ฝ่ายเลขานุการ ลงนามสัญญาแล้วขอให้เร่งจัดทำ PO

๑๒. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ
๑.๖๖๓ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ - ๕ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๐.๖๑๓ ล้านบาท ลงนาม
สัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะเร่งจัดทำ PO

๒. รายการที่ ๖ ปรับปรุงอาคารลิ้มปะพันธุ์ งบประมาณ ๐.๔๘๘ ล้านบาท จัดหาด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางคาดว่าจะสามารถลงนามประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๓. รายการที่ ๗ ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๕๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์บุคลากรคำนวณราคากลาง
- ประธาน รายการที่ ๑-๕ ขอให้เร่งจัดทำ PO ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และรายการที่ ๗ ถ้าคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นแล้วขอให้เร่งประกาศเชิญชวน และลงนามสัญญาภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
- ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ
๑๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๖.๘๘๙ ล้านบาท ดังนี้
๑. บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำขาว งบประมาณ ๑.๒๓๔ ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ จัดทำ PO แล้ว มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
 ๒. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๘.๙๔๙ ล้านบาท ครบกำหนด อุทธรณ์วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท
 ๓. ห้องชุดครอบครัว โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙.๐๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔.๔๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง คาดว่าจะ ประกาศเชิญชวนภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๔. ห้องชุดครอบครัว โรงพยาบาลคีรีมาศ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔.๐๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒.๒๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
- ประธาน ลำดับที่ ๓-๔ สามารถลงนามสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ได้หรือไม่
- ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลำดับที่ ๓-๔ น่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๑๔. โรงพยาบาลสุโขทัย
- ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๔๔.๑๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลางคาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนประมาณต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ประธาน ถ้าลงนามสัญญาไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หากงบประมาณถูกพับไปโรงพยาบาล จะแก้ไขปัญหาย่างไร
- ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย จะขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้
- ประธาน ต้องรอนโยบายรัฐบาลว่าจะให้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีความ จำเป็นต้องใช้งบประมาณ ขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และเตรียมจัดหาเงินนอกประมาณไว้รอ
- ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๑๕. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๕.๕๑๕ ล้านบาท ดังนี้

๑. กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอบประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๕.๘๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๒. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย งบประมาณ ๙.๗๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ประธาน ลำดับที่ ๑ ขอให้เร่งดำเนินการลงนามสัญญาและจัดทำ PO ภายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

ประธาน ลำดับที่ ๒ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางใช่หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้รายชื่อคณะกรรมการคำนวณราคากลางแล้วอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ประธาน ขอให้เร่งดำเนินการเพราะขั้นตอนการดำเนินงานไม่ยุ่งยากเท่าไร

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย งบประมาณ ๗๑.๐๐ ล้านบาท เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๙.๗๑๕ ล้านบาท

๑๖. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุงทางเท้าถนนจรดวิถีถ่อง บริเวณหน้าโรงเรียนอุดมครุณี หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๓-๐๐๐๑ กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๖ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก งบประมาณ ๓.๒๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างวันไหน

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย งานพัสดุส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้ว คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้รายงานผลให้งานพัสดุทราบ

๑๗. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ขยายผิวจราจรถนนสวัสดิการาม (ตั้งแต่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณริมแม่น้ำยม) ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕๙.๐๐ เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๘๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓.๗๕๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะจัดทำ PO วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ขอให้เร่งจัดทำ PO ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รับทราบและถือปฏิบัติ

ประธาน ฝ่ายหน่วยงานซึ่งมีหลายโครงการที่ลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทำ PO ขอให้เร่งจัดทำ PO กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้รับส่งคืน และขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน โครงการไหนที่จัดทำ PO แล้ว ผู้รับจ้างเข้าทำงานและส่งมอบงานให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ถ้าไม่เร่งเบิกจ่ายก็จะกระทบกับผู้รับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน จะไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

๑๘. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

๑) สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๘.๘๐๘ ล้านบาท เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๑๖ โครงการ ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการและมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ประกอบด้วย

๑. โครงการสร้างและพัฒนาอาสาสมัคร จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท
๒. โครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๒.๒๙๘ ล้านบาท
๓. โครงการขุดลอกคลองหินตะเข้ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่๒) ตำบลวังตะคร้อ อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๙๓๖ ล้านบาท
๔. โครงการขุดลอกคลองเสียบถนนสายเก่า ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๐๖ ล้านบาท
๕. โครงการขุดลอกเหมืองพระบาท หมู่ที่ ๕ บ้านนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๙๓ ล้านบาท
๖. โครงการขุดสระหนองไผ่ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๖๗ ล้านบาท
๗. โครงการขุดสระสาธารณะประโยชน์บริเวณคอกปศุสัตว์บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๗๖ ล้านบาท
๘. โครงการขุดสระสาธารณะบ้านหมอนสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านดึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๗๕ ล้านบาท
๙. โครงการขุดสระสาธารณะ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านดึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๒๒๘ ล้านบาท
๑๐. โครงการขุดสระข้างโรงเรียนท่าโพธิ์ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๘๑ ล้านบาท
๑๑. โครงการขุดลอกคลองวังตาแก้ว (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๓๑๙ ล้านบาท
๑๒. โครงการขุดลอกคลองแม่น้ำฝากกระดาน (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๓๑๙ ล้านบาท
๑๓. โครงการขุดลอกคลองอ้ายเบี้ย(หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๒๖๒ ล้านบาท
๑๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการผลิตประปาหมู่บ้าน จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๒๙๑ ล้านบาท
๑๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านชาน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๒๙๙ ล้านบาท
๑๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่สาธารณประโยชน์ (ริมคลอง ดินแดง) หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๓๕๙ ล้านบาท

ประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างทุก ๑๖ โครงการหรือไม่

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจ
จัดซื้อจัดจ้างทุก ๑๖ โครงการ

ประธาน ทั้ง ๑๖ โครงการ หน่วยดำเนินการเป็นหน่วยไหนบ้าง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ลำดับที่ ๑ สำนักงานปศุสัตว์
ลำดับที่ ๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ลำดับที่ ๓ ที่ทำการอำเภอบ้านด่านลานหอย
ลำดับที่ ๔-๕ ที่ทำการอำเภอศรีมาศ ลำดับที่ ๖-๑๐ ที่ทำการอำเภอศรีสัชนาลัย ลำดับที่
๑๑-๑๖ ที่ทำการอำเภอศรีสำโรง

ประธาน ผากสำนักงานจังหวัดเร่งรัดให้หน่วยดำเนินการเร่งดำเนินการก่อสร้าง

๒) โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๓.๗๕๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. ท่อระบายน้ำบ้านคลองตะคร้อ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
งบประมาณ ๒.๔๔๒ ล้านบาท คำนวณราคากลางเสร็จสิ้นแล้วพบว่า คำนวณ
ราคากลางไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคำนวณ
ราคากลางใหม่อีกครั้ง

๒. ปรับปรุงคลองห้วยพระคง บ้านโชนเปือย ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๒๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดว่าจะ
สามารถลงนามสัญญาได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน รายการที่ ๑ คำนวณราคากลางผิดพลาดตรงไหน

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย คำนวณปริมาณงานไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องแก้ไขแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างและคำนวณราคากลางใหม่ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณ
กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน ผากเร่งดำเนินการเพราะคณะกรรมการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
ได้เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลางดำเนินการใหม่แล้ว

๓) แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. แก้ไขการทรุดตัวคันทาง สาย สท.๔๐๔๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๓-บ้านบางสนิม
กม.๗+๘๗๕ - กม.๑๐+๑๐๐ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
งบประมาณ ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบรูปรายการและคำนวณราคากลางใหม่ นำเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ในวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ ทางเข้าวัด
พิพัฒน์มงคล ถึงสี่แยกท่าเตือ กม.๐+๐๐๐- กม.๑+๐๐๐ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๙.๙๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒-บ้านนาต้นจั่น กม.
๐+๐๐๐-กม.๕+๐๐๐ ตำบลบ้านสวน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผิวจราจร
กว้าง ๘.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๕.๐๐๐
ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

/ประธาน...

ประธาน โครงการก่อสร้างฝัองถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (ลำัดเงินโบราณ) – บ้านดงพริกแวง กม.๗+๑๕๐-กม.๑๐+๙๑๕ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท และโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สท.๔๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๗-ถ้าเจ้าราม ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท ที่รออนุมัติ งบประมาณคืออะไร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย แวงทางหลวงชนบทสุโขทัย คงค้างอีก ๒ โครงการ ก่อสร้างฝัองถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (ลำัดเงินโบราณ) ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการและมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สท.๔๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๗-ถ้าเจ้าราม อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการ

๔) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง งบประมาณ ๑๑.๘๑๓ ล้านบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการและมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แล้วพบว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่ถูกต้องและดำเนินการแก้ไข แล้ว นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองผู้สูงอายุและคนพิการตามอารยสถาปัตย์ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตำบลบ้านแก่ง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๔๖๙ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๔- ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. รื้อถอนอาคารและก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตำบลศรีศรีมาศ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๓.๐๔๙ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน โครงการของที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร จำนวน ๓ โครงการชุดลอกบึงหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำชุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๗๖ ล้านบาท แบบรูปรายการถูกต้องแล้ว แจ้งให้สำนักงานจังหวัดจัดทำขออนุมัติโครงการและมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างก่อน จำนวน ๑ โครงการ ส่วนอีก ๒ โครงการชุดลอกหนองยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเตี๋ย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๗๖ ล้านบาท และโครงการชุดลอกหนองนาค หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนครเตี๋ย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๗๖ ล้านบาท โครงการไม่ได้ระบุปริมาณงาน และราคากลางไม่ถูกต้องต้องปรับแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ผากสำนักงานจังหวัดแจ้งที่ทำการปกครองอำเภอศรีนครเร่งดำเนินการแก้ไข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.๒ คลองระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๖.๔๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๓๔๘ ล้านบาท วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะมีการเบิกจ่ายอีก ๑.๙ ล้านบาท และเบิกจ่ายงานจ้างเหมาบริการงวดที่ ๔ จำนวน ๓.๒ ล้านบาท ส่วนงวดงานที่ ๕ รอการทดสอบทดสอบระบาย คาดว่า จะมีการเบิกจ่ายอีก จำนวน ๖.๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๒. ปรับปรุงฝายยางเกาะวังขี้เกียจ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗๘.๕๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๔๒ ล้านบาท คงเหลือ ๗๗.๗๗๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างมีหนังสือขอ ดลดค่าปรับ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น ภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน ขอให้เร่งเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๖๔๓ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๓๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๙๐.๕๔ % ความก้าวหน้าของงาน ๙๐ % ซ้ำกว่าแผนงาน ๐.๕๔ % คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๙๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๕๗๔ ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน ๑๐๐ % อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไกรใน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๓.๒๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๙๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๔๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ๑๐๐ % แล้ว
๒. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้านวังโค่นใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๖.๒๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๒๑ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๕๖๗ ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ ๖๕ % จะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้เร่งผู้รับจ้างดำเนินการให้ส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางช้าง โดยก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเมืองบางช้าง งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๗๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒ งานคงเหลือส่งมอบงานอีก ๒ งาน คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๔. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย งบประมาณ ๓๕.๖๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓.๒๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๓๗๐ ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน ๓๐ % ผู้รับจ้างแจ้งติดปัญหาชุดท่อแล้วพบท่อประปาหมู่บ้านทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องแก้ไขสัญญาปรับลดปริมาณงานปริมาณเงินซึ่งต้องเสนอสำนักงบประมาณอนุมัติปรับลดปริมาณงานและปริมาณเงิน ขณะนี้ อปท.ได้ส่งเรื่องให้ท้องถิ่นจังหวัดแล้ว และได้ติดตามกับกรมอย่างใกล้ชิด

ประธาน กรณียกงบประมาณถูกพับ ปริมาณงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไว้แล้ว หน่วยงานต้องดำเนินการจัดหางบประมาณให้กับผู้รับจ้างในส่วนที่ดำเนินการ โครงการลำดับที่ ๒ และ ๔ มีความเสี่ยงสูงมาก ฝากท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้ อปท.แจ้งผู้รับจ้างด้วย กรณีที่ส่งมอบงานและเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จะไม่มีงบประมาณเบิกจ่ายให้อีก

๔. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน บูรณะปฏิภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๘.๘๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๘๘๑ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๙๑๙ ล้านบาท ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ งานงวดที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และส่งมอบงานงวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๐.๘๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๙๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๒๗ ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑๔,๑๔๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๑๓,๓๓๐ บาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบพัสดุวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ประเด็นซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ข้ามปีการศึกษา เด็กนักเรียนไม่ได้ใช้งาน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ตามมาตรฐาน มอก. จะมีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย ที่ยื่นอุทธรณ์การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน ๒๔๕ เขต

ประธาน แล้วผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ ตามความต้องการพัสดุ โดยกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโต๊ะ เก้าอี้ แบบขาเหล็ก แต่ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผลิตโต๊ะ เก้าอี้ แบบขาพลาสติก ซึ่งโรงเรียนเคยได้ใช้งานพบว่าไม่คงทนแข็งแรง

ประธาน แล้วผลการอุทธรณ์ฟังขึ้นหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น

ประธาน ถ้าเรามั่นใจว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุถูกต้องไม่ได้ถือคสเปค เราสามารถอธิบายได้ อยากฝากให้หน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของราชการและของประชาชน หน่วยงานต้องแม่นกฎหมาย ระเบียบ

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๖.๕๑๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนพบพระวิทยาคม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๒.๗๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๑๗๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๖๑๖ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๒. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง ตำบลหัวเตี้ย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๗๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๒๗ ล้านบาท จะส่งมอบงานงวดที่ ๘ และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๗. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วแต่ไม่ถูกต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข งวดงานที่ ๒ งวดสุดท้าย คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ระบุนที่ให้ชัดเจน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในส่วนของครุภัณฑ์ ซึ่งหน่วยงานจะเร่งดำเนินการให้ผู้รับจ้างเร่งส่งมอบงาน

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๓๔.๗๗๓ ล้านบาท ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๘๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๒๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๒. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลไตนต อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๒.๒๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๙๔๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งวดงานที่ ๔-๕ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๙. โรงพยาบาลสุโขทัย

๑๐.ตำราจรรยาบรรณจังหวัดสุโขทัย

ประธาน งวดงานทั้ง ๘ งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนไหน

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจจราจรจังหวัดสุโขทัย งดงานที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน ผากแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งส่งมอบงานและเบิกจ่าย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๑๑.งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

- ๗๒) ผู้อำนวยการ...

๒) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒.๘๔๘ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ พื้นที่ไม้พร้อมดำเนินการเนื่องจากหนองห้วยส้มคันใหญ่เป็นทางระบายน้ำในฤดูฝนและฤดูแล้ง จึงไม่สามารถดำเนินการได้
๒. ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิวัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๕.๒๖๗ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ทับซ้อนป่าไม้
๓. ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๓.๔๑๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๓) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๕.๖๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๕๐ ล้านบาท ค่าประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ปี ๒๕๖๖ บอกลีกสัญญาแล้ว
๒. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๘.๕๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๗๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่พบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ หากดำเนินการไม่ทันอาจจะต้องยกเลิกโครงการ

เลขานุการ กรณีที่ยกเลิกสัญญาให้เหตุผลการยกเลิกสัญญาอย่างไร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหตุผลผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วน

เลขานุการ แล้วปริมาณงานในส่วนที่ผู้รับจ้างดำเนินการถูกต้องครบถ้วนได้เบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างหรือไม่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ยังไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งจะมีคณะกรรมการอีกหนึ่งชุดทำหน้าที่ประเมินค่าความเสียหายของพัสดุ

ประธาน โครงการลอยกระทงที่ยกเลิกวงเงิน ๔.๘๘๒ ล้านบาท ใช่หรือไม่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย วงเงิน ๔.๘๘๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินตามสัญญา

ประธาน โครงการปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ ยกเลิกโครงการเนื่องจากด้วยเหตุผลอะไร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย โครงการปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ ยกเลิกโครงการด้วยเหตุผลที่ว่าพื้นที่ดำเนินการเป็นทางระบายน้ำในฤดูแห้งในการทำนาของชาวบ้านและเป็นทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการทั้งสองฤดู เบื้องต้นได้แจ้งผู้รับจ้างแล้ว

ประธาน โครงการปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิวัวดำ) ยกเลิกโครงการเนื่องจากด้วยเหตุผลอะไร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พื้นที่ทับซ้อนป่าไม้ ซึ่งได้หารือกับนายอำเภอคีรีมาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีมติร่วมกันให้ยกเลิกโครงการ เบื้องต้นได้แจ้งผู้รับจ้างแล้ว

เลขานุการ โครงการที่ยกเลิกทั้ง ๒ โครงการ ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการอนุมัติการยกเลิกโครงการแล้วหรือไม่

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการอนุมัติการยกเลิกโครงการแล้ว

ประธาน ผากผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัยจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมในการตอบข้อซักถามของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนมีมติประชาคมไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

/ประธาน...

- ประธาน เน้นย้ำโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะประชาชนทราบว่าหน่วยงานมีโครงการอะไรบ้างที่ได้รับจัดสรรที่ต้องดำเนินการแล้วอยู่ ๆ โครงการถูกยกเลิกหน่วยงานต้องสามารถชี้แจงได้ ฝากเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ กรณีก่อนนี้ผูกพันแล้ว ก็เร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ก็จะเกิดประโยชน์กับทุก ๆ ฝ่าย และเพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของหน่วยงาน ของจังหวัด ในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนกรณีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ก็จะไม่มีงบประมาณ ให้เบิกจ่ายแล้ว ผู้รับจ้างจะฟ้องร้องให้เบิกจ่ายเงิน หน่วยงานก็ต้องจัดหางบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
- เลขานุการ กรณีที่โครงการก่อนนี้ผูกพันแล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้หน่วยงานแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่าย กับต้นสังกัดและสำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานคลังจังหวัด เพราะอาจกระทบบัญชีกลาง มีนโยบายให้สำนักงานคลังจังหวัดแจ้งหน่วยงานกรณีมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืน กับต้นสังกัดและสำเนาหนังสือให้สำนักงานคลังจังหวัดรายงานกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งหน่วยงานระดับกรมต่อไป กรณีมีเงินเหลือจ่ายขอให้เร่งแจ้งส่งคืนงบประมาณ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
- ประธาน ขอให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายแจ้งต้นสังกัดและสำเนาหนังสือให้สำนักงานคลังจังหวัดด้วย สำนักงานคลังจังหวัดจะได้ช่วยประสานอีกที
- มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
- เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจราชการการประชุม

(นางสาวณัฐพร กันจ้อย)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจราชการการประชุม

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ