

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

เกี่ยวกับเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ว่า

๑. รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาทดังกล่าวไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๒ (นันทน์ภัส) ๔๔๔ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th ๒๐๑๖

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/๑๕๑๘๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๒/๓๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖/๔๖๙๑๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๗๓๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๕๑๙๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๖. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/๙๑๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖/๒/๑๖๑๙๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓/ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการ (กระทรวงการคลัง) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

๑.๑.๑ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้น

๑.๑.๒ การขยายระยะเวลา

(๑) ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลา ก่อสร้าง ต้องเป็นคู่สัญญาที่ได้ลงนามทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยบังคับใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงาน ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ หรือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ยกเว้นสัญญาที่หน่วยงานได้พิจารณา ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วว่า จะบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี้

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่อยู่ในเกณฑ์ตามข้อ (๑) ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน ๑๕๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๑๕๐ วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม

/(๓) ...

(๓) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับการขยายระยะเวลาออกไปตามข้อ (๒)

ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

(๓.๑) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการล่วงหน้าแล้วเสร็จตามสัญญา และได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี แต่จะได้รับการลดหรือตัดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้เท่านั้น

(๓.๒) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญาให้ขยายระยะเวลา โดยนับถดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม

(๔) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี หากขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้คง ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี

๑.๑.๓. การพิจารณาไม่ลงทะเบียนให้ผู้ทำงาน

หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้วสืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน

๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

๑.๒.๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็น การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นมาแล้วเท่านั้น

๑.๒.๒ เป็นการให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา ซึ่งหากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถดจากระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไปแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงานออกไปอีกเท่ากับระยะเวลาส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยนับถดจากวันครบกำหนดตามที่ได้รับช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไปจนถึงวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวน ๑๕๐ วัน ยกเว้นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลัง ๑๕๐ วัน นับถดจากระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นไปแล้ว สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้

๑.๒.๓ กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้นี้ หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามที่ได้รับช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงานที่เหลืออยู่มากกว่าจำนวน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในครั้งนี้นี้ สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้นี้

๑.๒.๔ กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม หากการเพิ่มระยะเวลาดำเนินงานออกไปแล้ว มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้คงค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑.๒.๕ การพิจารณาไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ทำงาน (เพิ่มเติม)

หากกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น ย้ายไปแรงงานภาคอุตสาหกรรมโรงงาน ทำให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถหาแรงงานมาปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ อันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการก่อสร้างส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างให้สามารถดำเนินการตามสัญญาต่อไปได้

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน แม้ที่ผ่านมาผู้ประกอบการก่อสร้างจะได้รับการช่วยเหลือมาแล้วในบางส่วน แต่เหตุดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จะได้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างต่อไป

๔. สาระสำคัญของเรื่อง

๔.๑ กลุ่มผู้ประกอบการก่อสร้าง ได้มีหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดาร ทบทวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เนื่องจากผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ โดยประเด็นที่ขอให้พิจารณาช่วยเหลือสรุปได้ ดังนี้

๔.๑.๑ ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยขอให้งดหรือลดค่าปรับนับแต่สิ้นสุดสัญญาเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจึงจะมาของดหรือลดค่าปรับได้จำนวน ๑๕๐ วัน

สำหรับสัญญาจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เนื่องจากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ หากนับระยะเวลาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันนั้นผ่านมาเป็นระยะเวลาานานกว่า ๔๐๐ วัน กลุ่มผู้ประกอบการก่อสร้างจึงขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สัญญาจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานดังกล่าวเพิ่มเติมจากเดิม ที่ให้ความช่วยเหลือในการงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน โดยขอให้เพิ่มจำนวนระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน ๙๐ วัน รวมเป็นระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน ๒๔๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจึงจะนำมาของดหรือลดค่าปรับได้

๔.๑.๒ ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีที่หน่วยงานคู่สัญญาได้ดำเนินการประกาศจัดจ้างและประกาศว่าผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ หรือระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แต่ได้ลงนามในสัญญาภายหลังวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ สัญญาจ้างดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๔.๑.๑

๔.๑.๓ ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ลงนามตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือ คือ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากเป็นกรณีการขาดแคลนแรงงานที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงขอให้พิจารณาดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขว่าสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจึงจะนำมาของดหรือลดค่าปรับได้

๔.๑.๔ ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์อยู่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีๆ

๔.๒ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเพิ่มเติมรวม ๔ กรณี ดังนี้

๔.๒.๑ กรณีที่ ๑ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๑ มาแล้ว แต่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๒ ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นี้ ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้จำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(๒) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นี้ ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้จำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นี้

๔.๒.๒ กรณีที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือกับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท โดยเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดจ้างถึงขั้นตอนการเสนอราคาแล้วก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

(๑) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นี้ ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับ

ความช่วยเหลือให้ยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ และเมื่อผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดหรือลดค่าปรับให้อีกจำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(๒) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวน ๓๐๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

๔.๒.๓ กรณีที่ ๓ ให้ความช่วยเหลือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เป็นผลทำให้สัญญาจ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

(๑) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดหรือลดค่าปรับให้จำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(๒) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยดหรือลดค่าปรับให้จำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

๔.๒.๔ กรณีที่ ๔ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑.๒ เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และถูกพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการทราบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๔๕ ทวิ แล้ว ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเสนอรายชื่อผู้ทิ้งงานไปยังผู้รักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิกถอนคำสั่งลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน

๕. ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้บังคับกับส่วนราชการ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำไปถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และเห็นควรมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำมาตรการนี้ไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม

๖. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งเป็นผู้แทนมาจากหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเพิ่มเติมร่วมกันในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙


๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๗.๑ รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗.๒ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้ว ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๒/ ๗๕๕



กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาทเพิ่มเติมจากมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอมา นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๐๔

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๔๖๐

ด่วนที่สุด
ที่ รง ๐๒๐๖/รงค/๑๖



กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งว่า กระทรวงการคลัง ได้เสนอเรื่อง
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งมีองค์ประกอบมาจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้
ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ศิริชัย ดิษฐกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๒๘๗

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๒๐๒๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๗๓๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับ
ค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้เสนอการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของภาครัฐในภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมรวม ๔ กรณี ได้แก่

(๑) กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาแล้ว แต่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยดหรือลดค่าปรับจำนวน
๑๕๐ วัน ทั้งนี้ กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อ
หน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอต่อ
หน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

(๒) กรณีจัดจ้างถึงขั้นตอนการเสนอราคาแล้วก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถลงนาม
ในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และได้ลงนาม
ในสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น
กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน
โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่

/คณะรัฐมนตรี...

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับให้อีกจำนวน ๑๕๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๓๐๐ วัน โดยให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี


(๓) กรณีมีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือโดยงดหรือลดค่าปรับจำนวน ๑๕๐ วัน ทั้งนี้ กรณียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาไปพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี

(๔) กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้รับการพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ให้พิจารณาได้รับความช่วยเหลือ โดยให้คณะกรรมการว่าด้วยการพิสตุพิถกถอน คำสั่งลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการที่จะได้ใช้งานก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ดังกล่าว รวมทั้งเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ เพิ่มเติม ไปถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อความเป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างภาครัฐในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๔๐

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๐๔/ ๕๑๙๗



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐
บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถ
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไปได้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารได้พิจารณาแล้ว
ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้
บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีนิติสัมพันธ์
กับหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม

๓. อย่างไรก็ดี เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เกิดการขยายธุรกิจและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีบริการขยายตลาดการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ที่ไทยทำข้อเจรจาตกลงการค้าเสรี โดยมอบหมายให้สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมวิชาชีพต่างๆ กำหนดแนวทางการพัฒนาแรงงานทั้งระดับบนและล่างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านภาษาและมีมือแรงงานให้ได้ตามมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพความสามารถผู้ประกอบการให้เข้มแข็งขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจก่อสร้างไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๗

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒

Email: Suriyon@nesdb.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๙๑๐



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๒๖๒
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลัง เสนอเรื่องการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
รายละเอียดตามอ้างถึง สรุปได้ดังนี้

๑.๑ รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้าง
ขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑.๒ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติม
จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้ว ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทยนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

/๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถหาแรงงานมาปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ จึงสมควรสนับสนุน ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอน จะต้อโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ชาตอุดม ติตถะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐

สรุป มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท


| การให้ความช่วยเหลือ | เงื่อนไข | ความช่วยเหลือที่ได้รับ |
|--|---|--|
| <p>1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 208 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556)</p> | <p>เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งเป็นสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 56 - 22 เม.ย. 56</p> | <p>1. ขยายระยะเวลา หรือลด หรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน 2. หากหน่วยงานได้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ไปแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 56 - 22 เม.ย. 56 ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน</p> |
| <p>2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2557 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 141 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557)</p> | <p>ต้องเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 1. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56) มาแล้ว เท่านั้น</p> | <p>1. หากส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 จะได้งด หรือลดค่าปรับตามระยะเวลาที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย (หากส่งมอบงานงวดสุดท้ายเกิน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความช่วยเหลือตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 หรือ หากเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาดำเนินงานเหลืออยู่มากกว่า 150 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติครั้งนี้ คือ 25 พ.ย. 56 สัญญาดังกล่าว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ) 2. หากหน่วยงานได้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ไปแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 56 วันที่ ครม. มีมติ (25 พฤศจิกายน 2556) ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน</p> |

| การให้ความช่วยเหลือ | เงื่อนไข | ความช่วยเหลือที่ได้รับ |
|--|--|--|
| <p>3. การให้ความช่วยเหลือที่เสนอครั้งนี้</p> <p>3.1 กรณีที่ 1</p> | <p>เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 1. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56) มาแล้ว แต่สัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 2. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57) เนื่องจากส่งงานงวดสุดท้ายเกิน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 หรือเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาดำเนินงานเหลืออยู่มากกว่า 150 วัน นับจากวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ (25 พ.ย. 56))</p> | <p>1. กรณีสัญญาที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ณ วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือต่อหน่วยงาน คู่สัญญาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย</p> <p>2. กรณีสัญญาที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือ</p> |
| <p>3.2 กรณีที่ 2</p> | <p>เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดจ้างถึงขั้นตอนที่หน่วยงาน รู้ตัวผู้รับจ้างที่จะลงนามเป็นคู่สัญญาแล้ว ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 56 แต่ได้ลงนามในสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 56 – 25 พ.ย. 56</p> <p>(สัญญาดังกล่าวยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ ตามข้อ 1. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56) และข้อ 2. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57) เนื่องจากไม่ได้ลงนามในสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 56 – 22 เม.ย. 56)</p> | <p>1. กรณีสัญญาที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ณ วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 จำนวน 150 วัน และเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้อีกจำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย รวมทั้งสิ้นได้รับความช่วยเหลือจำนวน 300 วัน</p> <p>2. กรณีสัญญาที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 จำนวน 150 วัน และตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งใหม่นี้ อีกจำนวน 150 วัน รวมทั้งสิ้นได้รับความช่วยเหลือจำนวน 300 วัน</p> |

| การให้ความช่วยเหลือ | เงื่อนไข | ความช่วยเหลือที่ได้รับ |
|--|--|---|
| 3.3 กรณีที่ 3 | เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากภาครัฐได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาที่ได้ลงนามกับภาครัฐ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 56 – 25 พ.ย. 56 (สัญญาดังกล่าวยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 1. และ ข้อ 2. จากภาครัฐ) | <ol style="list-style-type: none">1. กรณีสัญญาที่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ณ วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือโดยการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ ต่อหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย2. กรณีสัญญาที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก่อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือ โดยการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน 150 วัน โดยให้ผู้ประกอบการ ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือ |
| 3.4 กรณีการพิจารณาไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ทำงาน | เป็นกรณีผู้ประกอบการก่อสร้างที่ถูกลงทะเบียนเป็นผู้ทำงาน เนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57 เนื่องจากส่งงานเกิน 150 วัน หรือระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาเหลือมากกว่า 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 56 | ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทำงาน โดยให้ กวพ. เสนอรายชื่อผู้ทำงานไปยัง ผู้รักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิกถอนคำสั่งลงทะเบียนเป็นผู้ทำงาน |

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ว ๒๐๘) (ให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ ๑)


ช่วงระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ครั้งที่ ๑



- สัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ขยายระยะเวลาหรือลดค่าปรับ จำนวน ๑๕๐ วัน

๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ว ๑๐๔) (ให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ ๒)


- ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจาก ข้อ ๑. อีก ๑๕๐ วัน โดยมีเงื่อนไขว่างานจ้างตามสัญญาต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑



- ทำงานเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ได้ลดหรือลดค่าปรับ
- ถ้าทำงานเสร็จเกิน ๑๕๐ วัน ไม่ได้รับความช่วยเหลือฯ


๓. ข้อเสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี เพิ่มเติมจากข้อ ๒ (ว ๑๔๑) มี ๔ ประเด็น ดังนี้

๓.๑ ต้องได้รับความช่วยเหลือฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ว ๒๐๘) (ครั้งที่ ๑) มาแล้ว และผู้รับจ้างต้องทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา จึงจะขอลดหรือลดค่าปรับได้ จำนวน ๑๕๐ วัน




๓.๒ เป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้างก่อนวันที่ ๑ ม.ค. ๕๖ แต่ลงนามในสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ เม.ย. - ๒๕ พ.ย. ๕๖ จึงจะได้รับความช่วยเหลือฯ ตาม ข้อ ๓.๒

ช่วงระยะเวลาให้ความช่วยเหลือตามมติ ครม. ครั้งที่ ๑



๓.๓ ให้ความช่วยเหลือฯ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ลงนามตั้งแต่ ๒๓ เม.ย. - ๒๕ พ.ย. ๕๖ ทั้งนี้ สัญญาต้องแล้วเสร็จจึงของดหรือลดค่าปรับได้ ๑๕๐ วัน



๓.๔ ผู้รับจ้างที่ถูกทิ้งงานไปแล้ว ให้พิจารณาเพิกถอนคำสั่งทิ้งงาน