

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสมเพชร	สร้อยสระคู	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ประธาน)
๒. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดอุบลราชธานี (เลขานุการ)
๓. นางสาวดารณี	อารยรัตน์กุล	(แทน) ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
๔. นายวรวิทย์	ไชยเนตร	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗
๕. นางจิรฐา	แร่ทอง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙
๖. นายประสาน	ลิ้มสกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗
๗. นางประภาพร	จารุงค์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี
๘. นางสาวฉันทพร	สาธิตภาค	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๙. นายพิทักษ์	ทองทวน	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐. นายรัชชนนท์	แกะมา	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๑. นายกำจอน	สืบสินท	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๒. นางบัวสอน	กลิ่นกลิ่นหม	ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. นายประมวล	สะอาด	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๔. นายสรายุธ	พองนวล	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๕. นายพงศ์เทพ	พรศิริเจริญพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายดุสิต	สิงห์ศิริ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี
๒. ร.ท.วสันต์	พวงจินดา	กองบิน ๒๑
๓. นางพรรณนิภา	โกศลานนท์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี
๔. นางสาวรุจิรา	ลัทธิธมย์	ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
๕. นางสาวสิริยากร	เสนสท	ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
๖. นางสาวจินตนา	ไชยมาตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๗. นายไพวรรณ	โลหะทิน	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
๘. นายธวัชชัย	พรหมรักษา	ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
๙. นายกิตติชัย	เจริญขวัญ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ อุบลราชธานี
๑๐. นางณฐมน	สายธนู	สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๑. นางสาววิจิตร	หลงชั้น	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. นายกิตติพงษ์	ศรีจันทร์	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
๑๓. นางสาวอุไรวรรณ	ศาลาแก้ว	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

๑๔. นางขาดา	วิวัฒน์วานิช	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุบลราชธานี
๑๕. นางสาวภัทราภรณ์	ละม่อม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖. นางสาวสินีนาม	ปาทาน	เทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๗. นายอรรถเดช	ไชยจิตร	เทศบาลเมืองแจระแม
๑๘. นายวุฒินันท์	เทียมสุวรรณ	เทศบาลเมืองเดชอุดม
๑๙. นางทิพวัน	เกตุสิริ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
๒๐. นางสาวอุดม	โยธะพันธ์	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๒๑. นางรุ่งนภา	หวังชม	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
๒๒. นางศิริรัตน์	ศรีใส	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
๒๓. นางสาวชลันดา	อาสาสุข	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
๒๔. นายเขมิกา	เดชาชาญญ์	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔
๒๕. นายมนตรี	บุชาพรรณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
๒๖. นางสาวประภัสสร	ศุภสุข	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๗. นางอรอมล	เสนาพันธ์	โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี
๒๘. นายณัฐปภัสร	ดาท้าย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๒
๒๙. นางสุภาพร	เจริญศรี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๓
๓๐. นางสาวดาวใจ	โคตวงศ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๔
๓๑. นางสาววิชุดา	สาคัมภีร์	โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
๓๒. นางสาวมนันยา	บัวใหญ่	โรงเรียนเดชอุดม
๓๓. นายรุ่งวิจักขณ์	หวังมวนกลาง	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
๓๔. นายธีรเดช	ทิมา	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๓๕. นายอาคม	ศรีพรม	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
๓๖. นางวาสนา	อัมพันธ์	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
๓๗. นายชาญชัย	ไชยคำ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
๓๘. นายสว่าง	สัตย์ธรรม	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
๓๙. นายวิเชียร	บุญลี	วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
๔๐. นายสุริยา	กันภัย	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
๔๑. นางจิราพร	หาโสม	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๔๒. นายสุระ	เสนาเทพ	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาชราลงกรณ
๔๓. นายธีระยุทธ	พึงพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๔๔. นางณภัค	เทียนชัย	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
๔๕. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์	อุทัยทักษ์	กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๔๖. พ.ต.ท.ศรีวิรัตน์	โพนนอก	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒
๔๗. พ.ต.อ.กิตติ	กองแสงศรี	ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

๔๘. นายศราวุธ	พวงนวล	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๙. นายประมวล	สะอาด	งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
๕๐. นายรัตนา	จันทร์เต็ม	เทศบาลพิบูลมังสาหาร
๕๑. นางรัชดาพร	พอบาล	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
๕๒. นายเจษฎา	โพธิ์	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
๕๓. นางอุษณีย์	เกิดมี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๕๔. นายประวัติ	ศรีพรรณา	เทศบาลเมืองเดชอุดม
๕๕. นางสาวหริยา	นราพันธ์	โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
๕๖. นายจิตติวัฒน์	กล้าศิริ	สำนักงานชลประทานที่ ๗
๕๗. นางสาวสรวงสุดา	สาเสนา	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๕๘. นางสาวกัลยา	บุญวัน	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๕๙. นางอัมพร	ทุมมากรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๖๐. นางเพชรรุ่ง	ศรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๖๑. นายอานนท์	ถมจ่อหอ	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๖๒. นางสาวสุภาพร	ทองอินทร์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๖๓. นางสาวจิณณ์ฎา	ไมตรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๖๔. นางสาวবিদ্যা	นาลาด	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กล่าวเปิดการประชุม ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดก่อนนี้ ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยในจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการก่อนนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งจากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายในครั้งนี้ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๙ หน้า รายละเอียดสามารถดูได้ โดยสแกน QR CORE ที่แจ้งไว้ในวาระการประชุม หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

/ประธาน...

ประธาน : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไข ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดทำรายงานแผน/ผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำแผน/ผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน รายโครงการ ตามแบบรายงานที่กำหนดและส่งรายงานแผน/ผลฯ ให้สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกสิ้นเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สำหรับการรายงานแผน/ผลฯ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยได้แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการดำเนินการแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๐๓ /ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ส่งรายงานแผน/ผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้สำนักงานคลังจังหวัดภายในกำหนดเวลา เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ประธาน : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้จัดทำแผน/ผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน รายโครงการ และจัดส่งรายงานแผน/ผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้ฝ่ายเลขานุการภายในกำหนดเวลา เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อจะรวบรวมข้อมูลสถานะผลการดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการทราบในภาพรวมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมจำนวน ๘,๗๑๓.๔๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๒,๘๒๗.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๕ ดังนี้

เงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๘,๗๑๓.๔๒	๒,๘๒๗.๙๑	๓๒.๔๕	๒,๒๔๑.๙๓	๒๕.๗๓	๕,๘๘๕.๕๑
งบลงทุน	๕,๓๒๐.๔๗	๙๙๓.๑๘	๑๘.๖๗	๔๒๔.๑๖	๗.๙๗	๔,๓๒๗.๒๙
งบประจำ	๓,๓๙๒.๙๕	๑,๘๓๔.๗๔	๕๔.๐๗	๑,๘๑๗.๗๗	๕๓.๕๗	๑,๕๗๕.๑๘

งบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๑๕๖.๙๕	๑.๔๕	๐.๙๒	๑.๔๕	๐.๙๒	๑๕๕.๕๐
งบลงทุน	๑๓๔.๖๒	-	-	-	-	๑๓๔.๖๒
งบประจำ	๒๒.๓๔	๑.๔๕	๖.๕๐	๑.๔๕	๖.๕๐	๒๐.๘๙

งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๒๕๔.๒๔	๐.๔๔	๐.๑๗	๐.๓๓	๐.๑๓	๒๕๓.๗๙
งบลงทุน	๒๒๓.๔๐	-	-	-	-	๒๒๓.๔๐
งบประจำ	๓๐.๘๔	๐.๔๔	๑.๔๔	๐.๓๓	๑.๐๘	๓๐.๕๑

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ อปท.	๖๐๐.๙๓	๙๕.๘๗	๑๕.๙๕	-	-	๕๐๕.๐๖

งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ (COVID-19)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
เงินกู้ COVID-๑๙	๑,๑๘๑.๕๖	๑,๐๓๔.๐๓	๘๗.๕๑	๖๐๔.๗๖	๕๑.๑๘	๑๔๗.๕๓

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันฯ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
เงินกันฯ ปี ๒๕๖๔	๒,๕๐๓.๙๒	๒,๔๙๓.๒๐	๙๙.๕๗	๗๒๗.๐๓	๒๙.๐๔	๑,๗๖๖.๘๙

ที่มา : รายงานจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธาน : ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในภาพรวมยังต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในจังหวัดช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดโดยเร็ว เพื่อจะได้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ กำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เลขาธิการ(คลังจังหวัด) : กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สำหรับทุกหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสำหรับการขึ้นระบบใหม่ โดยต้องดำเนินการทดสอบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ ทดสอบอุปกรณ์ Token Key และทดสอบระบบ New GFMIS Thai ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://newgfmisthai.gfmis.go.th>

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามและชี้แจงปัญหา อุปสรรค การก่อกวนผู้กักขังและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ

ประธาน : การติดตามเร่งรัดการก่อกวนผู้กักขังและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อกวนผู้กักขังและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔๙ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการรายงานสถานะการดำเนินการก่อกวนผู้กักขังและใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เป็นรายโครงการ เรียงลำดับตามหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เลขาธิการ(คลังจังหวัด) : ในการติดตามเร่งรัดการก่อกวนผู้กักขังและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน กรอกข้อมูลรายงานแผน/ผลการดำเนินการก่อกวนผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายโครงการ ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูล สถานะการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรครายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป สำหรับหน่วยงานใดที่ได้รับแจ้งแล้วแต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาและข้อร้องเรียน หากประสงค์จะให้สำนักงานคลังจังหวัดช่วยประสานงานและติดตามเรื่องให้ ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการอุทธรณ์ดังกล่าว ให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อจะได้ช่วยติดตามเรื่องให้ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขาธิการ(คลังจังหวัด) : ขอความเห็นชอบจากประธาน และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายเลขาธิการจะไม่เชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะให้ไม่เสียเวลาการดำเนินการ โดยฝ่ายเลขาธิการจะดำเนินการประสาน และติดตามเร่งรัด

ประธาน : ตามที่ฝ่ายเลขาธิการได้ขอความเห็นชอบคณะกรรมการฯ ในการติดตามเร่งรัดการก่อกวนผู้กักขังและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยฝ่ายเลขาธิการจะไม่เชิญหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาธิการเสนอ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของส่วนราชการในการดำเนินการก่อกวนผู้กักขัง

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาธิการเสนอ

๔.๒ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อติดตาม เร้งรัด การก่องหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดอุบลราชธานี

ประธาน : ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันของส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายกำกับในเรื่องของการติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างคำสั่งคณะทำงานย่อย เพื่อติดตาม เร้งรัด การก่องหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : ในการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายพร้อมกำกับในเรื่องของการติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่มีผลการก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะทำงานย่อย ๔ คณะ มีหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหนี้ผูกพันหรือมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในรูปแบบ Focus Group และลงพื้นที่ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมปัญหาอุปสรรคและรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทราบรายละเอียดตามร่างคำสั่งที่แนบไว้ในวาระการประชุม สรุปดังนี้

คณะทำงานชุดที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน รับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะทำงานชุดที่ ๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน รับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานชุดที่ ๓ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน รับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด

คณะทำงานชุดที่ ๔ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน รับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง หน่วยงานศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

ประธาน : ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโดยแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานและหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะทำงานนั้น หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีข้อขัดข้องหรือมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีข้อขัดข้อง ฝ่ายเลขานุการจะได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : ในการดำเนินการก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ หากหน่วยงานใดมีประเด็นปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือประเด็นปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่

/ของสำนักงาน...

ของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานของท่านในเรื่องดังกล่าว สำหรับหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรื่อง ก็ส่งเรื่องมาให้คลังจังหวัดช่วยประสานติดตามเรื่องให้ได้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งดำเนินการก่องหนผู้ก้นและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธาน : กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเร่งดำเนินการก่องหนผู้ก้นและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยเร็ว ทั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๓ และเป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลการก่องหนผู้ก้นและการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงานคลังจังหวัดตามกำหนดเวลาด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) กัลยา บุญวัน
(นางสาวกัลยา บุญวัน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม

(ลงชื่อ) พงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์
(นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 49 หน่วยงาน)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง										การใช้จ่าย						หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	
				อยู่ระหว่างเตรียมการ		งบดำเนินการเอง		จัดทำขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ		ราคากลาง		เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		ประกาศเชิญชวน		อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง		PO	เบิกจ่าย		
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ		จำนวนเงิน
1	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2	1	16,932,200															16,860,000		-	จัดทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว
2	กองบิน 21	9	58,983,000	1	25,000,000									8	33,983,000			-		-	งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 9 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 8 โครงการ อีก 1 โครงการ อยู่ระหว่างประสานกรมฯต้นสังกัด เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เนื่องจากแบบรูปรายการที่กรมจัดส่งให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่จริง
3	สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.อบ.	2	9,489,400											2	9,489,400			-		-	รายการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการและขยายเขตไฟฟ้าอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ 27 ธค 64 คาดว่าจะลงนามในสัญญาช่วงกลางเดือนมกราคม 2565
4	ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	3	1,850,000											1	900,000	2	950,000	-		-	งานปรับปรุงซ่อมที่ทำการ อาคารห้องประชุมและบ้านพักข้าราชการ 3 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 1 โครงการ กำหนดเสนอราคาวันที่ 27 ธค 64 อีก2 โครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
5	ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่	3	2,661,600							3	2,661,600							-		-	งบปรับปรุงต่อเติมบ้านพัก จำนวน 2 โครงการ และซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณที่ทำการ 1 โครงการ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
6	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	4	7,659,200															6,704,800			ก่อหนี้ผูกพันและบันทึก PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
7	ศูนย์แม่เหล็กพันธุชีวอุบลราชธานี	1	854,000													1	854,000	-		-	รายการซื้อรถบรรทุก รอลงนามในสัญญา แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญาวันที่ 22 ธค 64
8	ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี	2	3,566,000													1	3,500,000	66,000		-	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง 1 โครงการ จำนวน 3,500,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา วันที่ 22 ธค 64 อีก 1 โครงการ เป็นงานซื้อรถไถ 66,000 บาท รอส่งมอบ

(หน่วยงานที่ยังไม่ก่อกั้นผูกพัน 49 หน่วยงาน)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง										การใช้จ่าย						หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค		
				อยู่ระหว่างเตรียมการ		งบดำเนินการเอง		จัดทำขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ		ราคากลาง		เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		ประกาศเชิญชวน		อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง		PO	เบิกจ่าย			
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ		จำนวนเงิน	
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	99	63,823,000			79	51,834,320				5	5,945,400	5	4,145,000			1	24,500	964,000	5	909,780	- งบดำเนินการเองเป็นค่าใช้จ่ายในเพาะข้ากล้ำไม้และจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า 88 โครงการ บันทึก PO และเบิกจ่ายแล้ว 9 โครงการ - งบก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 5 โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ส่วนงบจัดซื้อครุภัณฑ์ 6 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 5 โครงการ อีก 1 โครงการ อยู่ระหว่างอนุมัติสั่งซื้อ
10	สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	1	5,423,000							1	5,423,000								-		-	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะหาตัวผู้รับจ้างได้ภายในไตรมาส 2
11	สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี	33	8,604,000					33	8,604,000										-		-	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง เนื่องจากหน่วยดำเนินการเร่งเบิกจ่ายงบเงินกู้โควิด ที่ต้องเร่งเบิกจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565 ล่าช้า แต่ได้เร่งรัดอำเภอซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการให้สามารถก่อหนี้ได้ครบทุกโครงการภายในไตรมาส 2
12	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี	4	2,016,000							2	1,471,000	2	545,000						-		-	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน 2 โครงการ และจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 2 โครงการ
13	สนง. ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี	3	1,128,300							1	666,000	1	82,300				1	380,000	-		-	ได้ผู้รับจ้างแล้ว 1 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 1 โครงการ ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 1 โครงการ
14	สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลฯ	9	21,563,550					2	8,400,000	3	12,600,000	4	563,550						-		-	จัดทำราคากลาง 3 โครงการ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 4 โครงการ อีก 2 โครงการมีการแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าจะสามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ครบทุกโครงการภายในไตรมาส 2
15	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	4	50,183,300														4	50,183,300	-		-	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทั้ง 4 โครงการ รอลงนามภายในเดือนธันวาคม 2564
16	เทศบาลนครอุบลราชธานี	4	15,373,900									4	15,373,900						-		-	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเชิญชวนผู้รับจ้างมาเสนอราคาด้วยวิธีคัดเลือกทั้ง 4 โครงการ
17	เทศบาลเมืองแฉ่ง	4	10,937,400							4	10,937,400								-		-	จัดทำราคากลาง ทั้ง 4 โครงการ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

(หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 49 หน่วยงาน)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง										การใช้จ่าย						หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	
				อยู่ระหว่างเตรียมการ		งบดำเนินการเอง		จัดทำขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ		ราคากลาง		เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		ประกาศเชิญชวน		อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง		PO	เบิกจ่าย		
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ		จำนวนเงิน
18	เทศบาลเมืองเดชอุดม	2	6,946,700							2	6,946,700							-		-	จัดทำราคากลาง เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการทำให้ล่าช้า คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้เดือนมกราคม 2565
19	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	3	7,392,100							2	7,300,000	1	92,100					-		-	จัดทำราคากลาง 2 โครงการ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเดือนมกราคม 2565 อีก 1 โครงการเป็นงานซื้อจำนวนเงิน 92,100 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส 2
20	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	6	8,031,000							5	7,756,000	1	275,000					-		-	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 5 โครงการ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ ทำให้จัดทำราคากลางล่าช้า คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้เดือนมกราคม 2565 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอซื้อขอจ้าง 1 โครงการ
21	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี	1	270,000															270,000		-	งบท่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารพลตที่ักอาศัย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา รอส่งมอบงาน
22	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี	1	18,325,000					1	18,325,000									-		-	งบจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีฯ เสร็จสิ้นการประกวดราคา TOR ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการ TOR พิจารณาการวิจารณ์ อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงและเสนอประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 3
23	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี	1	24,900															23,433		-	งบจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว
24	สนง. ศึกษาธิการ ภาค 14 อุบลราชธานี	1	159,900									1	159,900					-		-	งบจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
25	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี	1	4,218,000							1	4,218,000							-		-	งบค่าก่อสร้างอาคารพัสดุและซ่อมบำรุง อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะขึ้นประกาศเชิญชวนภายใน มค 2565
26	ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10	1	858,000					1	858,000									-		-	ค่าปรับปรุงพัฒนาลานักงาน อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบรายการ ใช้วิธีคัดเลือก คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในมกราคม 2565
27	โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี	1	4,815,000													1	4,815,000	-		-	ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน รอลงนามในสัญญา วันที่ 20 ธันวาคม 2565

(หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 49 หน่วยงาน)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง										การใช้จ่าย						หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	
				อยู่ระหว่างเตรียมการ		งบดำเนินการเอง		จัดทำขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ		ราคากลาง		เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		ประกาศเชิญชวน		อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง		PO	เบิกจ่าย		
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ		จำนวนเงิน
28	สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อบ.เขต 2	130	59,688,000					10	21,144,600									38,543,400		-	งบท่อสร้างอาคารเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 130 โครงการ บันทึก PO ในระบบแล้ว 120 โครงการ อีก 10 โครงการ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ และขอคืนงบประมาณ
29	สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อบ.เขต 3	162	61,333,700													137	53,890,200	7,331,500	1	112,000	งบท่อสร้างอาคารเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 162 โครงการ บันทึก PO และเบิกจ่ายแล้ว 25 โครงการ อีก 137 โครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยกำหนดนัดหมายกับทางโรงเรียนระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ให้มาบันทึก PO คาดว่าจะบันทึกPO ที่เหลือทั้งหมดได้ภายใน 30 ธค 2564
30	สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อบ.เขต 4	85	31,807,000					35	17,500,300									14,306,700		-	งบท่อสร้างอาคารเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม บันทึก PO ในระบบแล้ว 50 โครงการ อีก 35 โครงการ อยู่ระหว่างเร่งรัดโรงเรียนจัดทำแบบรูปรายการ
31	โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร	1	1,408,300											1	1,408,300			-		-	งบท่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อยู่ระหว่างเสนอราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายใน 7 มค 2565
32	โรงเรียนเดชอุดม	1	500,000															498,000		-	งบท่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บันทึก PO ในระบบแล้ว
33	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	3	43,223,900					1	5,571,700					1	2,900,000	1	34,752,200	-		-	งบท่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 2 โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 โครงการ และอยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ 1 โครงการ ส่วนงบจัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องทำเย็นอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
34	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	1	1,500,000													1	1,500,000	-		-	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี รอลงนามในสัญญา วันที่ 24 ธค. 2564
35	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	2	12,462,000													2	12,462,000	-		-	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และจัดซื้อชุดปฏิบัติการอาหารและเตาอบ อยู่ระหว่างอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

(หน่วยงานที่ยังไม่ก่องหนผู้куп 49 หน่วยงาน)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง										การใช้จ่าย						หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	
				อยู่ระหว่างเตรียมการ		งบดำเนินการเอง		จัดทำขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ		ราคากลาง		เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		ประกาศเชิญชวน		อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง		PO	เบิกจ่าย		
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ		จำนวนเงิน
36	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	1	1,358,000															1,356,000		-	งบจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง บั๊นทึก PO ในระบบแล้ว
37	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี	2	7,180,200											1	2,000,000	1	5,180,200	-		-	รายการปรับปรุงอาคารอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ส่วนรายการจัดซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอร์ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
38	วิทยาลัยเทคนิคเขมราชู	1	3,000,000															2,983,000		-	งบจัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลึง CNC บั๊นทึก PO ในระบบแล้ว
39	วิทยาลัยเทคนิคตระการพิพิธผล	2	4,577,700													1	2,100,000	2,050,000		-	รายการปรับปรุงระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง บั๊นทึก PO ในระบบแล้ว ส่วนรายการชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงาน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์
40	วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร	1	3,000,000															2,990,400		-	งบจัดซื้อชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล บั๊นทึก PO แล้ว
41	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	10	8,397,000											1	1,060,000	8	7,087,000	250,000		-	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รอลงนามในสัญญา 8 โครงการ และบั๊นทึก PO ในระบบ 1 โครงการ อีก 1 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
42	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาชิราลงกรณ์	5	13,910,000															13,884,000		-	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ก่อหนี้ผูกพันและบั๊นทึก PO ในระบบ ครบทุกรายการ
43	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	52	111,328,700													40	108,186,000	2,531,913		-	งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และ งบค่าก่อสร้าง รวม 52 โครงการ บั๊นทึก PO ในระบบแล้ว 12 โครงการ ที่เหลืออยู่ระหว่างอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 21 โครงการ และรอลงนามในสัญญา 19 โครงการ
44	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี	89	70,859,200					89	70,859,200									-		-	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด โดยวัดจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้วัดทราบแล้ว และจะเบิกจ่ายให้เมื่อวัดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในแต่ละงวด ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการ

(หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 49 หน่วยงาน)

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง										การใช้จ่าย						หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	
				อยู่ระหว่างเตรียมการ		งบดำเนินการเอง		จัดทำขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ		ราคากลาง		เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		ประกาศเชิญชวน		อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง		PO	เบิกจ่าย		
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ		จำนวนเงิน
45	กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาา	3	29,590,000											3	29,590,000			-		-	งานก่อสร้างอาคาร บ้านพักและเรือนแถว 3 โครงการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 2 โครงการ และวิธี คัดเลือก 1 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
46	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22	4	43,159,600															43,147,750		-	งานขยายเขตไฟฟ้า และงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพัก บันทึก PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว
47	ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี	3	77,371,300													3	77,371,300	-		-	งานก่อสร้างสถานีตำรวจและแพลตฟอร์มตำรวจ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา
รวม 47 หน่วยงาน		762	917,743,050	1	25,000,000	79	51,834,320	172	151,262,800	29	65,925,100	19	21,236,750	18	81,330,700	205	363,235,700	154,760,896	6	1,021,780	
48	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	6	223,398,000	4	149,398,000	2	74,000,000											-		-	ได้รับการอนุมัติแล้ว 2 โครงการ เหลือ 4 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอขออนุมัติโครงการจาก ผวจ.
49	งบบุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี	18	134,615,800	8	6,701,000	10	127,914,800											-		-	ได้รับการอนุมัติแล้ว 10 โครงการ เหลือ 8 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอขออนุมัติโครงการจาก ผวจ. เนื่องจากให้หน่วยดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติม และมีการขอโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ
รวมทั้งสิ้น		786	1,275,756,850	13	181,099,000	91	253,749,120	172	151,262,800	29	65,925,100	19	21,236,750	18	81,330,700	205	363,235,700	154,760,896	6	1,021,780	