

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสมเพชร	สร้อยสระคู	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ประธาน)
๒. นางวรินทร์	พงษ์อริยัติ	(แทน) ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายฐิติวัฒน์	กล้าศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗
๔. นางสาวปนัดดา	ปทุมรัตน์กุล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙
๕. นางสาวกัญชัชญา	อันทา	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗
๖. นางประภาพร	จารวงค์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี
๗. นางดวงใจ	นพพระรัตน์	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๘. นายพิทักษ์	ทองทวน	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๙. นายรัชชนนท์	แกะมา	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๐. นายพงศ์สุริยา	คำพะจิก	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๑. นางบัวสอน	กลิ่นกลิ่นหม	ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. นายฐิติวัฒน์	งอกศรี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. นายสรายุธ	พองนวล	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๔. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดอุบลราชธานี (เลขานุการ)
๑๕. นายพงศ์เทพ	พรศิริเจริญพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ร.ท.จีระพงษ์	บุตตะนิตย์	กองบิน ๒๑
๒. นางชมพูปุพ	วิณะพันธ์	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายชัยวิทย์	ทาทอง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง
๔. นางสาวจินตนา	ไชยมาตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๕. นางสาวฉัตรฤดี	ภูธา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
๖. นางสาวมลฤดี	คำแน่น	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุบลราชธานี
๗. นางประภาพร	จารวงค์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙
๘. นายกิตติชัย	เจริญขวัญ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๙. นายตรีเทพ	บุญประสงค์	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑
๑๐. นางสมใจ	การกล้า	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒
๑๑. นางสาวชญาภา	ลิ้มประสิทธิ์	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี

๑๒. นางดวงเดือน	กลมาศ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. นางเพ็ญศรี	วรบุตร	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
๑๔. นายธนภัทร	แก้วบ่อ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๓ อบ.
๑๕. นางชาดา	วิวัฒน์วานิช	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุบลราชธานี
๑๖. นางสาวคำพาศย์	บุญเชื้อ	เทศบาลเมืองแจระแม
๑๗. นางสาวกัลป์ยกร	พิมพ์กัน	เทศบาลเมืองเดชอุดม
๑๘. นางทิพวัน	เกตุสิริ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
๑๙. นางสาวอัจฉราพร	บ้านใหม่	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๒๐. นางสาวอัจฉรา	โคตะการ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
๒๑. นางสาวจิตติมาพร	รูปแก้ว	สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
๒๒. นายเจษฎา	จันทร์อุไร	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
๒๓. นางสาววชิราพรรณ	บัวขาว	สำนักงานศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
๒๔. นางทองพูน	อุ้นคำ	สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕. นายวิเศษฐ	ศรีแสง	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
๒๖. นายชาญชัย	ไชยคำ	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
๒๗. นายปัญญาวุธ	ไพเราะ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒๘. นายคมกริช	พิมพ์กัน	โรงพยาบาลวารินชำราบ
๒๙. นางรัชนก	ดวงคำดี	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๓๐. นายธวัชชัย	แก้วดา	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
๓๑. นางสาวคำแพง	เขียวขำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๓๒. นางเพลินพิศ	น้อยคนดี	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
๓๓. นายศิลปะชัย	คำมุงกุล	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
๓๔. นางพรทิพย์	เกื้อกุล	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๓๕. นางสาวคุณชนะอนันต์	พันธุ์ศิริ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๓ อบ.
๓๖. นางสาวดารณี	อารยรัตนกุล	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
๓๗. นางวันดี	นามกุล	เทศบาลเมืองเดชอุดม
๓๘. นางสาวปวีดา	นาลาด	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๙. นางเนตรทราย	ภูคาบเพชร	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๐. นางสาวจิราพรรณ	จงตุกลาง	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๑. นางสาวกัลยา	บุญวัน	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๒. นางสาวนิภา	เจริญพงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๓. นางอัมพร	ทุมมากรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๔. นางสาววิชดา	เจริญชัย	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๕. นางเพชรรุ่ง	ศรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๖. นายทัศนชัย	บุญรอด	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๗. นางยุภาพร	นิยมวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๘. นางสาวสรวงสุดา	สาเสนา	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๔๙. นางสาวศรีนดา	สุวรรณเดชากุล	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๕๐. นางสาวปารย์ลภัส	เทียนอำไพ	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

๕๑. นายอานนท์	ถมจ่อหอ	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๕๒. นางสาวจริยา	นากลาง	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๕๓. นายพัชรเทพ	แซ่โจ้ว	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๕๔. นางสาวสุภาพร	ทองอินทร์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กล่าวเปิดการประชุม แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดแนวทางในการก่องหนผู้กพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณถือปฏิบัติ ซึ่งจากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรากฏว่า ยังมีหน่วยงานที่มีผลการก่องหนผู้กพันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเชิญประชุม คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่มีผลการก่องหนผู้กพันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้ และขอบคุณส่วนราชการทุกหน่วย รวมทั้งสำนักงานคลัง คลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยคลังจังหวัดอุบลราชธานี ที่ร่วมกันเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ อยู่ลำดับที่ ๙ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ อยู่ลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๔ หน้า รายละเอียดสามารถดูได้ โดยสแกน QR CORE ที่แจ้งไว้ในวาระการประชุม หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธาน : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไข ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน การประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๒.๑ วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท เผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๒.๒ วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท เผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๓. การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้าง ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

ทั้งนี้ ระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปสำหรับเงินงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

ประธาน : ขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่าย ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕									
	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐
ประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐
ลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐

ในไตรมาสที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๔๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๔๙.๓๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๓.๖๗ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๔๘.๘๕ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๔๘.๙๖ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๘.๔๒

/ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๑๐,๔๖๓.๘๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕๑.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๗๑๕.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๖ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖๓.๙๘ และสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑.๐๖ อยู่ลำดับที่ ๙ ของประเทศ และใช้จ่ายแล้ว ๗,๐๔๕.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๓ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๗๒.๙๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๘.๔๘ อยู่ลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๔๐ และใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๙๕

ประธาน : ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยทั้ง ๓ ประเภทรายจ่าย ภาพรวม ประจำปี ลงทุน มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมอบให้เร่งเบิกจ่ายด้วยเช่นกัน กรณีที่ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมอบต่อไปอีก ขอให้รีบทำเรื่องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานย่อย เพื่อติดตามเร่งรัดการก่องหน้าผู้กักตุนงบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดอุบลราชธานี

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อติดตามเร่งรัดการก่องหน้าผู้กักตุนงบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะทำงานย่อย ๔ คณะ โดยมีหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการก่องหน้าผู้กักตุนและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหน้าผู้กักตุนหรือมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในรูปแบบ Focus Group และลงพื้นที่ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมปัญหาอุปสรรคและรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทราบ นั้น

คณะทำงานย่อยเพื่อติดตามเร่งรัดการก่องหน้าผู้กักตุนงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้ง ๔ คณะ ได้ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบ Focus Group ในวันที่ ๒๐ และวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญส่วนราชการที่มีผลการก่องหน้าผู้กักตุนและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๑ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและชี้แจงปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยคณะทำงานย่อยได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่องหน้าผู้กักตุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธาน : การติดตามเร่งรัดการก่องหน้าผู้กักตุนและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหน้าผู้กักตุนหรือมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในรูปแบบ Focus Group จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ๑๑ โครงการ สำหรับหน่วยงานที่มีข้อขัดข้อง และมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้ว และให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แทน ก็ขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ด้วย และกล่าวขอบคุณคณะทำงานย่อยทั้ง ๔ คณะ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ การใช้งานระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Follow up Disbursement System : UBN-FDS)

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : ระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ โดยมีการบูรณาการจัดการข้อมูลจาก ๔ ระบบงาน ประกอบด้วย ระบบ GFMS ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) การติดตามข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan) และข้อมูลโครงการพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดจาก Excel File สามารถจัดทำรายงานในรูปแบบของ Mobile Web Application ที่สามารถใช้งานและดูรายงานได้ทั้งในเว็บเบราว์เซอร์และ Smart Phone ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกข้อมูลความคืบหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณเป็นรายโครงการผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๐๓/ว ๒๒๖ และ ว ๒๒๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมจัดประชุมชี้แจงการใช้งานในระบบติดตามฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่าน Facebook live ของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ประธาน : กล่าวขอบคุณสำนักงานคลังจังหวัดโดยท่านคลังจังหวัดและทีมงาน ที่นำระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาใช้ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งสามารถติดตามสถานะได้ง่ายและสะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้บริหาร และผู้ติดตามข้อมูล สามารถทราบผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเข้าใช้งานในระบบ และบันทึกข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันรายโครงการให้เป็นปัจจุบันด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามและชี้แจงปัญหา อุปสรรค การก่อกวนผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ

ประธาน : การติดตามเร่งรัดการก่อกวนผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบเงินกู้ COVID-19 เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๔ งบกรมจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีผลการก่อกวนผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔๑ หน่วยงาน

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : ข้อมูลเดิม ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี จะเชิญหน่วยงานเข้าประชุม จำนวน ๔๙ หน่วยงาน เมื่อพิจารณาข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่ดำเนินการก่อกวนผูกพันเพิ่มขึ้น จำนวน ๘ หน่วยงาน จึงเชิญมาประชุมในวันนี้ จำนวน ๔๑ หน่วยงาน โดยขอให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เป็นรายโครงการ เรียงลำดับตามหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธาน : จากรายงานผลความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบเงินกู้ COVID-19 เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ งบกรมจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด หากโครงการใดยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการหรือยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้เร่งดำเนินการก่องหนี่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หากไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ต้องดำเนินการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลางต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : สำหรับเดือนถัดไป หากข้อมูลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะขออนุญาตเชิญประชุมอีกครั้งในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข ปัญหาส่วนกันหรือหากประสงค์จะให้สำนักงานคลังจังหวัดช่วยเหลือ ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : จะมีการมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด และในการประชุมครั้งต่อไป โดยคลังจังหวัดจะนำรายละเอียดหลักเกณฑ์การมอบรางวัลมาหารือในที่ประชุม ซึ่งเบื้องต้น กำหนดแบ่งตามจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณที่สูงกว่าเป้าหมายใน ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ โดยจะพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายภาพรวมและรายจ่ายลงทุน สำหรับรายจ่ายงบลงทุนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ยุ่งยาก เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง จะไม่นับรวม รายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.

(ลงชื่อ) กัลยา บุญวัน
(นางสาวกัลยา บุญวัน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม

(ลงชื่อ) พงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์
(นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบรายงานการประชุม

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กักพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
1	กองบิน 21			
	งบลงทุน	9	58,983,000.00	1.จัดทำแบบก่อสร้าง 1 โครงการ จำนวนเงิน 25,000,000 บาท คาดว่าแล้วเสร็จวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้เดือนสิงหาคม 2565 2.ขอเปลี่ยนชื่องาน 1 โครงการ จำนวนเงิน 4,910,000 บาท คาดว่าลงนามได้เดือนกรกฎาคม 2565 3.สำนักพระธรรมมุนญ กองทัพอากาศ ตรวจร่างสัญญา 3 โครงการ จำนวนเงิน 11,251,000 บาท ส่งหนังสือเมื่อ 17 มกราคม 2565 คาดว่าจะลงนามได้เดือนมีนาคม 2565 4.หมวดจัดหาจัดทำร่างสัญญา 2 โครงการ จำนวนเงิน 8,000,000 บาท คาดว่าจะลงนามได้เดือนมีนาคม 2565 5.เชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ SME 2 โครงการ จำนวน 9,822,000 บาท คาดว่าจะลงนามได้เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2565
	เงินกันฯ ปี 2564	1	14,036,000.00	งบก่อสร้างท่าอากาศยาน 14,036,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาและเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในเดือนเมษายน 2565
2	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	8	12,500,000.00	งบปรับปรุงอาคารเรียนและโรงยิม จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 12,500,000 บาท 1.อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 13,000,000 บาท 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท
	เงินกันฯ ปี 2564	1	3,123,000.00	งบปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 4 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเบิกจ่ายแล้ว 3 งาน เหลืองวดสุดท้าย ครบกำหนดส่งมอบ 28 กุมภาพันธ์ 2565
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำและเขบายนล่าง			
	งบกรมจังหวัด	1	5,000,000.00	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L สถานีสูบน้ำ ทำประชาวิจารณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทำการแก้ไขแบบและอยู่ระหว่างจัดทำขอบเขต คาดว่าจะลงนามได้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นงานดำเนินการเอง
4	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี			
	เงินกันฯ ปี 2564	2	2,066,820.00	ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม เบิกจ่ายเป็นรายเดือน สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2565
	งบกรมจังหวัด	1	1,686,200.00	กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการผลิตทางการเกษตร แบ่งเป็น 3 งาน สัญญาสิ้นสุด 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วอยู่ระหว่างตรวจรับ

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 จังหวัดอุบลราชธานี
 ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กพ้นและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
5	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	2	3,135,200.00	งบจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,135,200 บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เสนอราคาขอยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วตามหนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 (โทรศัพท์ประสานแล้ว ยังไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ให้รอหนังสือตอบกลับประมาณ 30 วัน นับจากวันประชุม)
6	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด			
	เงินกันฯ ปี 2564	2	1,135,575.90	งบดำเนินงานค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวนเงิน 108,3483.90 บาท และเงินประกันสังคม จำนวนเงิน 52,092 บาท เบิกจ่ายเป็นรายเดือนถึงเดือนสิงหาคม 2565
7	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9			
	งบลงทุน	18	6,809,300.00	งบประมาณในการอนุรักษ์พื้นที่อุทยาน จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 6,809,300 บาท ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 2,695,100 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO 2.ค่าใช้จ่ายจัดทำฝายต้นแบบ จำสวน 3 โครงการ เป็นเงิน 380,200 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO 3.ค่าใช้จ่ายจัดทำแนวกันไฟ ปลุกป่าและบำรุงรักษาสวนป่า จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 3,734,000 บาท เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามแผนงาน
	งบ COVID	1	51,380,400.00	งบก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 51,380,400 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายตามงวดงานจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565
	งบกรมจังหวัด	3	3,994,700.00	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมชาวอุบลร่วมใจป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์ วงเงิน 2,198,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 2. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้พุงเพื่อลดการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ วงเงิน 585,700 บาท อยู่ระหว่างกำหนดโครงการฝึกอบรม คาดว่าจะเริ่มในช่วงไตรมาสที่ 3 3. กิจกรรมการปรับปรุงแหล่งน้ำและแหล่งอาหารช้างป่า ตามแนวพระราชดำริ วงเงิน 1,211,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในช่วงเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	14	15,766,400.00	1.งบจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 4,145,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แจ้งลงนามในสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 2.งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 2,045,400 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา 3.งานบำรุงป่าไม้และจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 8,917,500 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าจ้างเหมาปฏิบัติเป็นรายเดือนถึงเดือนกันยายน 2565
	เงินกันฯ ปี 2564	2	1,465,200.00	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และเบิกจ่ายตามงวดงานสิ้นสุดสัญญาเดือนมีนาคม 2565
	งบกรมจังหวัด	1	5,250,000.00	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมสร้างน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบสถ์กสิกรรมตามแนวพระราชดำริ วงเงิน 5,250,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง กำหนดประกาศเชิญชวนสัปดาห์หน้า คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2565
9	สำนักทางหลวงที่ 9			
	งบลงทุน	6	12,306,000.00	งบดำเนินการเอง จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 12,306,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงทางและ ค่าควบคุมงาน เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานถึงเดือนกันยายน 2565
10	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1			
	งบลงทุน	7	154,025,000.00	งานก่อสร้างและบำรุงปกติแขวงทางหลวง จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 154,025,000 บาท รอลงนามในสัญญา จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 102,045,000 บาท และงบดำเนินการเอง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 51,980,000 บาท
	เงินกันฯ ปี 2564	3	53,377,448.24	งานพัฒนาทางหลวง จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 53,377,448.24 บาท 1.. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาและเบิกจ่ายตามงวดงาน 2 โครงการ เป็นเงิน 43,397,448.24 บาท 2. อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 9,980,000 บาท

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 จังหวัดอุบลราชธานี
 ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
	งบกรมจังหวัด	3	34,900,000.00	โครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน 1. งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี วงเงิน 4,900,000 ล้านบาท และติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพิชผล วงเงิน 5,000,000 บาท รอลงนามในสัญญา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 2. งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนห้วยชะยุ้ง วารินชำราบ วงเงิน 25,000,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง
	งบกลุ่มจังหวัด	1	20,000,000.00	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพิชผล วงเงิน 20,000,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
11	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2			
	งบลงทุน	6	56,284,566.10	1. งานอำนวยความสะดวกทางและงานบำรุงปกติแขวงทางหลวง จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 55,702,640 บาท เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินการเอง 2. งานจัดทำห้องน้ำบริการประชาชนและเจาะบ่อน้ำบาดาลของตำรวจทางหลวง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 581,926.10 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
	เงินกันฯ ปี 2564	1	9,954,000.00	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 218 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และเบิกจ่ายตามงวดงาน แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2565
	งบกรมจังหวัด	1	7,500,000.00	โครงการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นาคะแซง - เดชอุดม วงเงิน 7,500,000 บาท รอลงนามในสัญญา
12	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	6	60,449,010.00	1. งบค่าควบคุมงานและสำรวจออกแบบ จำนวน 4 โครงการ เป็น 2,323,400 บาท เบิกจ่ายลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2. งานป้องกันความปลอดภัยช่วงเทศกาลและงานบำรุงปกติแขวงทางหลวง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 58,125,610 บาท เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินการเอง ตามแผนงาน
	งบกรมจังหวัด	4	60,500,000.00	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมเพื่อเสริมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน จำนวน 4 รายการ เป็นงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนน รอลงนามในสัญญา 1 รายการ เป็นเงิน 3,600,000 บาท และอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 3 รายการ เป็นเงิน 56,900,000 บาท คาดว่าจะก่อหนี้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565
	งบกลุ่มจังหวัด	1	56,000,000.00	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 2112 - บ้านปากลา อำเภอยางชุมน้อย อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง เป็นงบดำเนินการเอง

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
13	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี			
	งบกรมจังหวัด	1	2,904,300.00	โครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน 2 กิจกรรม จะได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงไตรมาส 3 และ มีแผนจะดำเนินการในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2565
	งบกลุ่มจังหวัด	1	4,000,000.00	โครงการจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน “Best Product Connect Expo” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ
14	สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	5,423,000.00	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
	งบกรมจังหวัด	1	4,318,400.00	โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระยะที่ 2 เป็นกิจกรรมการฝึกอบรม มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน 2565
15	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบกรมจังหวัด	1	1,475,500.00	โครงการพัฒนาศักยภาพพลเมืองด้านความมั่นคง จำนวน 2 กิจกรรม เป็นงบดำเนินงาน ได้แก่ 1. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดและอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดำเนินงาน วงเงิน 780,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ 2. การพัฒนาศักยภาพพลเมืองด้านความมั่นคงจังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 695,500 บาท อยู่ระหว่างจัดทำแผนงาน
17	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	4	2,016,000.00	งบก่อสร้างโรงจอดรถ ปรับปรุงอาคาร รั้ว และระบบสัญญาณเตือนภัย จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 2,016,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทั้ง 4 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารบันทึก PO ในระบบ GFMS
18	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	2,100,000.00	ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล เป็นงบดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 จังหวัดอุบลราชธานี
 ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
19	สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลฯ			
	งบลงทุน	5	21,000,000.00	1.งบท่อสร้างและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 18,600,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 14,400,000 บาท และอยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 4,200,000 บาท 2. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,400,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
	งบกรมจังหวัด	1	15,764,800.00	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมเพื่อเสริมศักยภาพด้านการค้าการลงทุน งบท่อสร้างทางลาดลงแพขนานยนต์ จุดผ่านแดนถาวรปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ
	งบกลุ่มจังหวัด	1	9,000,000.00	งบซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
20	สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	90	304,984,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท จำนวน 90 โครงการ เป็นเงิน 304,984,600 บาท 1. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 36 โครงการ เป็นเงิน 142,085,900 บาท 2. อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานฯ และราคากลาง จำนวน 48 โครงการ เป็นเงิน 139,710,000 บาท 3. อยู่ระหว่างเตรียมการ จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 23,188,700 บาท
	งบ COVID	3	63,946,875.00	งบค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนที่เหลือ แจกกรมโอนกลับงบประมาณ
21	เทศบาลนครอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	4	15,373,900.00	งบท่อสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ และงบจัดซื้อรถขยะ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 15,373,900 บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
22	เทศบาลเมืองแฉะแม่			
	งบลงทุน	4	10,937,400.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และปรับปรุงถนน จำนวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา
	เงินกันฯ ปี 2564	1	7,200,000.00	งบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
23	เทศบาลเมืองเดชอุดม			
	งบลงทุน	2	6,946,700.00	งบปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 6,946,700 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
	เงินกันฯ ปี 2564	1	6,190,000.00	งบปรับปรุงถนนบุญจันทร์ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 จังหวัดอุบลราชธานี
 ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กพ้นและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
24	เทศบาลเมืองวารินชำราบ			
	งบลงทุน	3	7,392,100.00	1.งบก่อสร้างฝัวจรจรและค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบริหารระบบจัดการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 7,300,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานฯ และราคากลาง 2.งบจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 92,100 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติตั้งซื้อจ้าง
	เงินกัณฑ์ ปี 2564	6	20,923,200.00	งบก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างถนน และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบริหารระบบจัดการ จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 20,923,200 บาท อยู่ระหว่างจัดทำ PO
25	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร			
	งบลงทุน	6	8,031,000.00	1.งบก่อสร้างอาคารและปรับปรุงฝัวถนน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 7,081,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตฯ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 5,248,000 บาท และขออนุมัติตั้งซื้อจ้าง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,833,000 บาท 2.งบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 950,000 บาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
	เงินกัณฑ์ ปี 2564	4	3,639,000.00	งบปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาล พูฝัวถนน และจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 3,639,000 บาท อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS
26	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	4,032,000.00	งบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตและแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ 11 มีนาคม 2565
27	สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี			
	เงินกัณฑ์ ปี 2564	2	1,131,075.90	งบดำเนินงานค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินประกันสังคม เบิกจ่ายเป็นรายเดือนถึงเดือนกรกฎาคม 2565
	งบกรมจังหวัด	1	1,883,200.00	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน กิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง เป็นโครงการฝึกอบรม 3 โครงการ 20 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 1,800 คน เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565
28	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	18,325,000.00	ยกเลิกโครงการเดิมและดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 3 มีนาคม 2565

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
29	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	7	19,215,000.00	งบบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมโบราณสถาน จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 19,215,000 บาท 1. จัดทำร่างขอบเขตฯ 2 โครงการ เป็นเงิน 4,200,000 บาท คาดว่าจะขึ้นประกาศเชิญชวนได้ภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2565 2. อยู่ระหว่างเตรียมการ 2 โครงการ เป็นเงิน 9,456,000 บาท รออธิบดีกรมศิลปากรอนุมัติแบบรูปรายการ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างเจรจา เนื่องจากประชาชนคัดค้าน 1 โครงการ 3. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 3 โครงการ เป็นเงิน 5,559,000 บาท
	เงินกันฯ ปี 2564	1	771,000.00	งบปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถาน สัญญาสิ้นสุด 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับแล้ว แต่มีข้อทักท้วงให้ผู้รับจ้างแก้ไข (อยู่ระหว่างแก้ไข)
30	สนง. กศน. จังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	3,038,400.00	ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอพิบูลมังสาหาร วงเงิน 3,038,400 บาท สำนัก กศน. ส่วนกลาง อนุมัติแบบรูปรายการแล้ว จะขึ้นประกาศเชิญชวน 4 มีนาคม 2565 กำหนดยื่นเสนอราคา 15 มีนาคม 2565 คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2565
	งบ COVID	1	18,410,000.00	ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อตั้งเบิก กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 (รายหัว ๆ ละ 2,000.- บาท)
31	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม			
	งบลงทุน	2	40,323,900.00	1. งบก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 34,752,200 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วนัดทำสัญญาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 2. งบปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,571,700 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จะขึ้นประกาศเชิญชวน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ภายในมีนาคม 2565
32	วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	2	7,180,200.00	1. งบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการระยะสั้นและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,180,200 บาท จะขึ้นประกาศเชิญชวน (รอบ 2) วันที่ 4 มีนาคม 2565 รอบแรกผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำสัญญา เนื่องจากแบบรูปรายการไม่ตรงกับ พร 4 และ พร 5 2. ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอร์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
33	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	54	24,739,000.00	งบจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 54 โครงการ เป็นเงิน 24,739,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วทุกโครงการ อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ
	งบ COVID	153	17,603,791.91	งบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย และปรับปรุงระบบอากาศเพื่อรองรับผู้ป่วย Covid จำนวน 153 รายการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการส่งมอบพัสดุ
	เงินกันฯ ปี 2564	12	26,788,388.00	1.ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินกันประกันสังคม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,350,342 บาท เบิกจ่ายเป็นรายเดือนถึงสิงหาคม 2565 2. งบก่อสร้างอาคารและบ้านพักข้าราชการ พร้อมระบบประปาและทางเชื่อมอาคารผู้ป่วย จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 25,438,046 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายตามงวดงาน คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2565
	งบกรมจังหวัด	1	3,322,500.00	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน การกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 4 กิจกรรม จะเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด
34	โรงพยาบาลวารินชำราบ			
	งบลงทุน	1	14,395,900.00	งบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจำนวน 144 เตียง 6 ชั้น เป็นงบผูกพันข้ามปี ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณา
35	โรงพยาบาลมะเร็งบูลราชธานี			
	งบลงทุน	1	180,000,000.00	งบจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมระบบวางแผนการรักษา จะประกาศเชิญชวน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 1 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 หากไม่มีผู้ยุทธธน์ จะลงนามในสัญญาในวันที่ 22 มีนาคม 2565
	เงินกันฯ ปี 2564	2	121,166,300.00	1.งบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น วงเงิน 88, 866,300 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1 ขั้นตอนการต่อเสาเข็ม 2.งบครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง วงเงิน 32,300,000 บาท อยู่ระหว่างการตรวจรับ
36	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี			
	เงินกันฯ ปี 2564	2	1,446,774.00	ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจและเงินประกันสังคม เบิกจ่ายเป็นรายเดือน สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2565
	งบกรมจังหวัด	1	4,234,400.00	โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตร สู่ เกษตรแปรรูป อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2565

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
37	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี			
	งบ COVID	1	6,000,000.00	เป็นเงินเหลือจ่ายของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย แจ้งโอนกลับส่วนกลางแล้ว ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ อว 0604/571 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2565
	เงินก้นฯ ปี 2564	4	1,914,300.00	งบจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เบิกจ่ายแล้ว 2 โครงการ เป็นเงิน 1,247,275 บาท รอส่งมอบ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 533,000 บาท
	งบกรมจังหวัด	2	2,369,100.00	กิจกรรมศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วงเงิน 1,119,100 บาท และกิจกรรมยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกิจกรรม MICE และ SMART CIT วงเงิน 1,250,000 บาท พังได้รับอนุมัติโครงการ ทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	10	97,993,000.00	1.งบก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 95,000,000 บาท อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 35.000.000 บาท และอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท 2.งบจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการศึกษา จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 2,993,000 บาท - รอลงนามในสัญญา จำนวน 1 โครงการ เงิน 393,000 บาท - อยู่ระหว่างปรับแก้คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 590,000 บาท - ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 307,000 บาท - รอส่งมอบงานและจัดทำเอกสารตั้งเบิก จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,703,000 บาท
	งบ COVID	3	8,846,000.00	เป็นเงินเหลือจ่ายของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 8,846,000 บาท แจ้งโอนกลับส่วนกลางแล้ว
39	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	85	66,647,200.00	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด เป็นงานที่วัดดำเนินการเอง และเบิกจ่ายโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ระหว่างวัดดำเนินการก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับจัดสรร และคาดว่าจะส่งเอกสารขอเบิกได้ภายใน มีนาคม 2565 และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน กลางเดือนเมษายน 2565
40	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2			
	งบลงทุน	6	223,398,000.00	เหลือ 2 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
	เงินก้นฯ ปี 2564	8	149,587,900.48	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2565

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลจากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อนนี้ผู้ก่พ้นและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
41	งบบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	18	134,615,800.00	อนุมัติโครงการทุกโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
	งบ COVID	3	3,343,783.11	งบดำเนินงาน โครงการฝึกอบรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนที่เหลือแจ้งโอนกลับงบประมาณ
	เงินกันฯ ปี 2564	47	223,715,366.32	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2565