

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่.....28.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างจังหวัดราชบุรี โดยนายสุพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า เอสเอสเอ-ไอเอสไอ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/154 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า เอสเอสเอ-ไอเอสไอ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ระหว่าง บริษัท เอส.เอส.เอ การช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125539007670 (เดิมเลขที่ บอจ.นบ.5902) กับบริษัท ไอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548082433 (เดิมเลขที่ 0107554814663) โดยนายสุรศักดิ์ ปัญญาวิทย์ ผู้มีอำนาจ ได้มอบอำนาจให้นายชาญณรงค์ มีตมก ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3930100751756 อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี สถานที่ดำเนินการศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แบบรูปรายการละเอียด ประกอบด้วย

2.1.1 แบบสถาปัตยกรรม แบบเลขที่ AR 58075	จำนวน	28	หน้า
2.1.2 แบบตกแต่งห้องประชุม แบบเลขที่ AR 58211	จำนวน	5	หน้า
2.1.3 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบเลขที่ S 59010	จำนวน	37	หน้า
2.1.4 แบบแก้ไขเลขที่ S59070 ใช้ร่วมกับแบบเลขที่ S59010	จำนวน	18	หน้า
2.1.5 แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร แบบเลขที่ EE 59012	จำนวน	44	หน้า
2.1.6 แบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศ แบบเลขที่ M 59003	จำนวน	20	หน้า
2.1.7 แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ SN 59006	จำนวน	33	หน้า



ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

พยาน

2.2 รายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 เล่ม	จำนวน	212	หน้า
2.3 ใบเสนอราคา	จำนวน	2	หน้า
2.4 เอกสารการประเมินราคาหลังการเสนอราคา	จำนวน	125	หน้า
2.5 หลักประกันสัญญา	จำนวน	1	หน้า
2.6 รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ ดังนี้			
- สำเนาสัญญาจัดตั้ง	จำนวน	14	หน้า
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน	8	หน้า
- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2	หน้า
- สำเนาใบทะเบียนใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจควบคุม)	จำนวน	5	หน้า
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	จำนวน	1	หน้า
2.7 หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	3	หน้า
2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง	จำนวน	8	หน้า
2.9 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน	8	หน้า
2.10 รูปแบบป้ายโครงการ	จำนวน	3	หน้า
2.11 รายละเอียดการก่อสร้างหรือเช่าเป็นสำนักงานสนามชั่วคราว	จำนวน	1	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี เลขที่ 23859000005 QCMPG156208 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 8,219,500 บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความผิดและข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 164,390,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 10,754,485.98 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยอัตราค่าเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)



งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 838,389 บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดหาสำนักงานปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรั้วและประตูชั่วคราว ป้ายโครงการ และป้ายเตือนต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- ทำการสำรวจวางแผนกำหนดเขตหลักฐานทางราบ และกำหนดหมู่ระดับทางตั้งสำหรับก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าของสถาบันการเงิน ประกอบการเบิกเงินล่วงหน้า 15% ของสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2560

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4,339,896 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 4,241,262 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานขุดดิน หล่อฐานราก ตอม่อ บ่อลิฟท์ ถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 5,227,602 บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล.ที่ระดับ 0.15 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 5,293,358 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 5,244,041 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 4,915,261 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน 2560

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมท)

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอริศรา เพ็งแสง)

พยาน



งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 4,537,164 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง คสล. ชั้นที่ 5 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,561,705 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่ออิฐฉาบ พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 35%
- ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 35%
- ทำการหล่อเสา พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ แล้วเสร็จ 35%
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 4,159,067 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา คาน พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 4,767,310 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 2,252,143 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 2,811,069 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบ พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มกราคม 2561


งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 3,550,824 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบไฟฟ้าอาคาร พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบโทรศัพท์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ

ลงชื่อ



(นายสุรพล แลงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ



(นายชาญณรงค์ มิตรมาก)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ


(นางสาวอภिरดา เพ็งแสง)

พยาน



- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเสียงประกาศ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบที่วิวจรปิด พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์ค พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบที่วิวจรปิดชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- งานก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 35%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มกราคม 2561

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 3,517,946 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 3,419,312 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 35%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 70%
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 3,616,580 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นอาคาร แล้วเสร็จ 40%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มีนาคม 2561

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิดา เพ็งแสงง)

พยาน



งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561


งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 3,961,799 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%

ลงชื่อ


(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ



(นายชาญณรงค์ มิตรมาก)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ


(นางสาวอริดา เพ็งแสง)

พยาน



- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแรงเหวี่ยงใหม่ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์กชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นที่ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นที่คาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 เมษายน 2561

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 3,600,141 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร แล้วเสร็จ 80%
- ทำการตกแต่งผนัง (กระเบื้อง, หินแกรนิต) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 1,463,071 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 75%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561


งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 3,205,605 บาท (สามล้านสองแสนห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแรงเหวี่ยงใหม่พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90%

ลงชื่อ


(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ



(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ


(นางสาวอภिरดา เพ็งแสง)

พยาน



- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด- บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2561

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 2,843,947 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 35%
 - งานตกแต่งบันไดและราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2561

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 1,972,680 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ลงชื่อ


(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ



(นายชาญณรงค์ มีตมก)
ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ


(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ


(นางสาวอภิตา เพ็งแสงง)

พยาน

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 2,728,874 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ- สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงิน 3,123,410 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 60%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงิน 2,169,948 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงิน 7,134,526 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้ง BUSWAYS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบได้ แล้วเสร็จ 90 %

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 8,844,182 บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิดา เพ็งแสง)

พยาน



- ทำการติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง UNIT SUBSTATION พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงสวิทช์เกียร์แรงต่ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแบบรูปรายการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

งวดที่ 33 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 75%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงิน 3,912,482 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง-

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

พยาน



งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงิน 3,090,532 บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 3,123,410 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายในนอก และสีน้ำมัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงิน 4,405,652 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบายน้ำและบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำผาดะแกรงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2561

งวดที่ 38 เป็นจำนวนเงิน 3,764,531 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ ภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ของอาคาร จนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มกราคม 2562

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงิน 3,517,946 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างตามรายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารลงพื้นที่อาคาร (เพิ่มเติม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมา)

ผู้รับจ้าง

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิดา เพ็งแสง)

พยาน

- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

งวดที่ 41 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 14,893,734 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานครุภัณฑ์ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งทุกลานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ เลขที่บัญชี 938-363-111-0 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้รับจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 24,658,500 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะขอคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยนิล)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

ผู้รับจ้าง

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน

5.4 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 6 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้อง รับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะจ้างให้มีคนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างในคำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นแล้ว เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แก้ว...

ผู้ว่าราชการจังหวัด...

(นายชาติชาย...

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นายชาติชาย...

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวแทนโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุนานความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างไม่พึงกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ใด ๆ ที่ผู้ว่าจ้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การไม่ปฏิบัติตามการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาที่ข้อนี้ ยกได้ไม่



ลงชื่อ

(นายสุพล นานะเหล็ก)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาม)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิทักษ์)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวอภिरดา เพ็งแสง)

พยาน

ข้อ 13 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะอ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างยอมรับว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการต่อไปไม่ได้

ข้อ 15 งานพิเศษ การแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงที่วงรวมค่าจ้างของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขอยกเว้นระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายกเว้นโดยที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16 ค่าจ้าง

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 164,390 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 300 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้งานถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และค่าพื้นที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 17 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง มีคำสั่งให้หยุดงานแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้



ลงชื่อ

(นายสุรพล ...)

ผู้ว่าราชการจังหวัด...

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ...)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสงง)

ผู้รับจ้าง

พยาน

ข้อ 17 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่จะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 18 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าเสียหายที่เกิดจากค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 19 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสภาพบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ด้านถนนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ตามที่

ข้อ 20 การขอยกเว้นการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานยืนยันแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบต่ออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21 การปรับเวลาค่างานก่อสร้าง

การปรับเวลาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 2.9 ลงท้ายใบเสนอราคา

ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นในวิธีที่ระบุไว้

ลงชื่อ

(นายสุรพล นามวงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัด...

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ...)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



21.1.1 เมื่อใบเสนอราคาแบบก่อสร้างตามสูตรการปรับราคานี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าจ้าง โดยอ้างจากผู้จ้างอีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

21.2 เมื่อพิจารณาจำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา เมื่อได้รับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัย ของสำนักงานงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

21.3 เมื่อการพิจารณา (ดูค่า) จะเสร็จคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ขยายออกไป

ข้อ 22 มาตรฐานฝีมือช่าง

เพื่อให้ได้ช่างฝีมือช่างก่อสร้างรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องให้ช่างฝีมือช่างไปก่อสร้างตัวอย่าง ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมการอาชีวศึกษา กรมการช่างและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส., และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากกรมการอาชีวศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....-..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

1. ช่างไม้
2. ช่างเหล็ก
3. ช่างสี
2. ช่างปูน

สำนักงานแรงงานเป็นกลางมีข้อควรต้องตรงกับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงมือข้อหรือทั้งบรรทัดตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

ผู้แทนมอบอำนาจจากกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

(นางสาวอภิสรา เพ็งแสง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๙. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบลิฟต์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าได้ทราบสถาน

ที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อจังหวัดราชบุรีไม่ได้

เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255-2560 (ผูกพัน 2 ปี) การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้าง หากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณ โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratchaburi.go.th, www.sprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สุรพล แสงศักดิ์

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

อภิตา เฟื่องแสง

(นางสาวอภิตา เฟื่องแสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โดย นางสาวอภิตา เฟื่องแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๘/๒๕๕๙