

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ 32/2560 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 2
งานจ้างโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ระหว่างจังหวัดราชบุรี โดยนางสาวกริตา เฟื่องแสง ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานจังหวัดราชบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย นายสัญญา นกน่วม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงทำสัญญากันไว้แล้ว นั้น

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ 5 เดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ตามสัญญา

ข้อความอื่น ๆ แห่งสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ตามสัญญาเลขที่ 32/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ 32/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 ครั้งที่ 1 นอกจากเรื่องการกำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อบังคับตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้คนละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)


(นางสาวกริตา เฟื่องแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายสัญญา นกน่วม)



(ลงชื่อ)


หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง

พยาน

(นายนิพนธ์ ศรียวง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายสังจะ แสงจันทร์)

พยาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ 32/2560 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 1
งานจ้างโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ระหว่างจังหวัดราชบุรี โดยนางสาวอภิรดา เพ็งแสง ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานจังหวัดราชบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย นายสัญญา นกน่วม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงทำสัญญากันไว้แล้ว นั้น

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.6 สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างปริมาณงาน จำนวน 2 หน้า
เปรียบเทียบราคางานส่วนที่ลด

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 358,354 บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 23,443.72 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ กำหนดการส่งมอบงานและจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงพื้นที่อุทยานราชบุรีเกมส์บางส่วนเป็นห้องเก็บเอกสารและ

อุปกรณ์สำนักงานจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน 156,354 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานบันไดอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบและรายการหรือ

รายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานส่วนอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

สะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา



09/10/59

8

สมิท นาน

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 15 ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 358.35 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ่ายผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อความอื่น ๆ แห่งสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ตามสัญญา เลขที่ 32/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นอกจากเรื่องงานปรับปรุงบันไดอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อบังคับตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้คนละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)


(นางสาวอริดา เพ็งแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)


(นายสัญญา นกน่วม)


(ลงชื่อ)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง


(นายนิพนธ์ ศรีสง)

(ลงชื่อ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายสังจะ แสงจันทร์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้ว่าจ้าง



พยาน

พยาน

แบบ ปร. 5

ประเภท	โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี		
เจ้าของอาคาร	จังหวัดราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี	กรมโยธาธิการ	และ ผังเมือง
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27. มกราคม พ.ศ. 2560		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาณงานส่วนที่ลดทั้งหมด เป็นเงินประมาณ	45,645.60	รวมค่าอำนาจการและดำเนินการ+ค่าโร,ภาษี
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ	45,646.00	
(ตัวอักษร)	(สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)		

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุนำมาจากเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
2. ค่าอำนาจการและดำเนินการ + กำไร,ภาษี ได้มาจากบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างฯ ของ

โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราษฏร์

.....ผู้ประสานการ

(นายมาโนช สุวัจน์เมฉินทร์)

สถาปนิก ปฏิบัติการ

[illegible]

หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง		โครงการ		โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี		แบบแปลนที่		แบบ ป.ร.4 แผ่นที่	
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี		สถานที่		ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		ประมาณการเมื่อ วันที่		27 มกราคม 2560	
ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี		เจ้าของ		จังหวัดราชบุรี		ประมาณราคา โดย		นายมน โนช สุวัฒน์เงินนทร	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ปริมาณงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการ โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี									
ปริมาณงานส่วนที่ลด (จำนวนปริมาณงานเดิม)									
	งานปรับปรุงบันไดอาคารศาลากลาง								
	- งานผูกบันไดคอนกรีตผิวของหลังคาเดิมกว้าง ๑.๕๐ นิ้ว	140.00	เมตร	210	29,400	50.00	7,000	36,400.00	
								36,400.00	
								45,645.60	
	ค่าอำนาจการและดำเนินการ + ค่าไร่, ภาษี = 1.2540								
	คิดเป็นเงินลดลงประมาณ							45,645.60	

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุไม่มาจากเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
2. ค่าอำนาจการและดำเนินการ + ค่าไร่, ภาษี ได้มาจากเอกสารประกอบการบันทึกประเมินราคาแต่ละรายการหลังจากการเสนอราคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (ค่าอำนาจการและดำเนินการ + ค่าไร่, ภาษี = 1.2540)



สัญญาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างจังหวัดราชบุรี โดยนางสาวอภิตา เพ็งแสง ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานจังหวัดราชบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยนายสัญญา นกน่วม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดังนี้

- 1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ได้ฤกษ์อาคารราชบุรีบางส่วนเป็นห้องเก็บเอกสารและอุปกรณ์
- 1.2 งานปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์
- 1.3 งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- 1.4 งานปรับปรุงบันไดอาคารศาลากลางจังหวัด

โดยมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้


ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| 2.1 แบบรูปรายการละเอียด | จำนวน 6 หน้า |
| 2.2 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน 5 หน้า |
| 2.3 รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ ดังนี้ | |
| - หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนบริษัท | จำนวน 4 หน้า |
| - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท | จำนวน 1 หน้า |
| - ใบทะเบียนใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | จำนวน 1 หน้า |
| - สำเนาสมุดธนาคาร | จำนวน 2 หน้า |
| - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ | จำนวน 2 หน้า |
| - แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP | จำนวน 1 หน้า |
| 2.4 หนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง | จำนวน 2 หน้า |
| 2.5 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) | จำนวน 8 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ


(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายสัญญา นกน่วม)
หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง



ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน 20,200 บาท (สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามใบเสร็จรับเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เล่มที่ 2964 เลขที่ 003 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความผิดและข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 404,000 บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 26,429.91 บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ กำหนดการส่งมอบงานและจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 25 ของเงินค่าจ้าง เป็นเงิน 101,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงพื้นที่ดินอาคารราชบุรีเกมส์บางส่วนเป็นห้องเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 25 ของเงินค่าจ้าง เป็นเงิน 101,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้าง เป็นเงิน 202,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานบันไดอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ


- งานส่วนอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคาร ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอรุณอมรินทร์ (ราชบุรี) ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรี ก่อสร้าง เลขที่บัญชี 3142562102 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนที่ได้รับคืน ๆ

ลงชื่อ


(นางสาวอริดา เพ็งแสงวง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายสัญญา นกน่วม)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง



ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้หากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้อง รับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสงวง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ



(นายสัญญา นกน่วม)

ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดย ถัดแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง ไม่ได้



ลงชื่อ

[Signature]

(นางสาวอภิดา เพ็งแสง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

[Signature]

(นายสัญญา นกน่วม)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

[Signature]

[Signature]

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลังหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15 ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 404 บาท (สี่ร้อยสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้ แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ


(นางสาวกริตา เห่งแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด น.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 2.9 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ลงชื่อ


(นางสาวกริตา เพ็งแสงวง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ



(นายสัญญา นกน่วม)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง



20.1 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคานี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างอีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

20.2 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ในระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป


ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส., และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ.....-..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

1. ช่างก่อสร้าง
2. ช่างไฟฟ้า

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรีก่อสร้าง

พยาน

(นายนิพนธ์ ศรียวง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายสัจจะ แสงจันทร์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

อ.ส.5 ใบสลิทสังเคราะห์

เลขที่ 00358
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

เลขประจำตัว 0763549000301

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บ้านขุนส่วนจำกัด ส.เจริญกิจเพชรบุรี ก่อสร้าง

ในฐานะผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 76060057012 ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 87

หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย -

ถนน -

แขวง/ตำบล ไร่โคก

เขต/อำเภอ บ้านลาด

จังหวัด เพชรบุรี

รหัสไปรษณีย์ 76150

ได้เสียอากรนสคมเป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีตราอากรนสคม บ่อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้างเลขที่ 32/2560 ลว. 21 ตุลาคม 2559 ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอากรนสคม	378	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	378	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ตามข้อ ๔ ของระเบียบกรมสรรพากร)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000502

ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

เลขระบุเอกสาร อ.ส. 4/ ส.อ. 087-000303-2559/102-1-02-000055

ลงชื่อ (นางสาวสุกัญญา แสงธรรมรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิทสังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรนสคมของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3567/2559 ลง 26 กันยายน 2559

ประเภท	ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
เจ้าของอาคาร	จังหวัดราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	12 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	322,158.00	เงินย่ำล่งหน้า 0.00 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
	ค่า Factor F = 1.3074	421,189.37	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	421,189.37	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	420,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ (นายมนตรี กระจุกโชคคิ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ (นายมาโนช สุวัฒน์เมจิณทร์) สถาปนิกปฏิบัติการ

.....กรรมการ (นายชัยวัฒน์ สมบัติเจริญ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ - ปริมาณงานในรายการนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาจะต้องถอดแบบเอง

ตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3567/2559
 ฉ. 26 กันยายน 2559

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
 รับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
 สถานที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 เจ้าของ จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ - แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ดินถมอาคารราชบุรีเดิมบางส่วนเป็นห้องเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน								
1.1	งานก่ออิฐฉาบผิวผนัง	37.00	ตร.ม.	230.00	8,510.00	56.00	2,072.00	10,582.00	
1.2	งานก่ออิฐฉาบผิวผนังช่องแสง	8.40	ตร.ม.	280.00	2,352.00	100.00	840.00	3,192.00	
1.3	งานฉาบปูนผนัง	74.00	ตร.ม.	59.00	4,366.00	82.00	6,068.00	10,434.00	
1.4	งานปูพื้นหินขัดสีกรูบ ขนาด 0.30x0.30 เมตร	70.00	ตร.ม.	495.00	34,650.00	183.00	12,810.00	47,460.00	
1.5	งานประติมากรรมปูนปั้นรูป ขนาด 1.90x2.00 เมตร พร้อมวางปูนไม่มียาง 2"x4"	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	200.00	400.00	7,600.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.6	งานทาสีอะคริลิก 100% พร้อมผิวรองพื้น	149.00	ตร.ม.	50.00	7,450.00	30.00	4,470.00	11,920.00	
1.7	โคมไฟ 2x36 วัตต์	3.00	ชุด	1,620.00	4,860.00	120.00	360.00	5,220.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.8	งานติดตั้งทางเดินไฟฟ้า 16A 250V	1.00	ชุด	40.00	40.00	70.00	70.00	110.00	พร้อมสายไฟ
1.9	งานติดตั้งแบบเคียว	3.00	ชุด	80.00	240.00	80.00	240.00	480.00	พร้อมสายไฟ
	รวมราคา							96,998.00	
2	งานปรับปรุงอาคารราชบุรีเดิม								
2.1	การซ่อมแซมฐานอิฐก่อผนังอิฐฉาบผิวและติดตั้งไม้สักจริงแทนพืชรอบทางเดิน	17.60	ตร.ม.	3,500.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
2.2	งานทาสีฉาบผิว	108.00	ตร.ม.	50.00	5,400.00	-	-	10,260.00	
2.3	งานประติมากรรมปูนปั้นรูป ขนาด 0.65x0.90 ม. ปูนปั้น 1 เมตร พร้อมวางปูนไม่มียาง 3 นิ้ว	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
2.4	งานประติมากรรมปูนปั้นรูป ขนาด 1.15x0.80 ม. ปูนปั้น 1 เมตร พร้อมวางปูนไม่มียาง 3 นิ้ว	4.00	ชุด	4,500.00	18,400.00	-	-	18,400.00	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
2.5	ติดตั้งหมอนบันไดบันทึกลับและบันทึกลับพร้อมราวบันได	80.00	ม.	280.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	รวมราคา							118,460.00	



Handwritten signature and notes:
 * 118,460.00
 118,460.00

คณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3567/2559

ฉ. 26 กันยายน 2559

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
สถานที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เจ้าของ จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ - แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2
ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	วัสดุของ		ค่าแรงงาน		(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี								
3.1	เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ห้องน้ำชักโครก (ตรงรุ่น)	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	รวมค่าติดตั้ง
3.2	เปลี่ยนฝารองนั่ง (ตรงรุ่น)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	รวมราคา							9,200.00	
4	งานปรับปรุงบันไดอาคารศาลากลาง								
4.1	งมูกบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กของห้อง ขนาคกว้าง 1.5 นิ้ว	375.00	ม.	210.00	78,750.00	50.00	18,750.00	97,500.00	พร้อมวัสดุของเดิม
	รวมราคา							97,500.00	
	รวมราคทั้งสิ้น							322,158.00	

คณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง

ประธานกรรมการ

(นายมนตรี ตระกูลโชค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายมาโนช สุวัฒน์เมธีมาตร)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สมบัติเจริญ)

วิศวกรโยธาศึกษาปฏิบัติการ

วันที่ 9 เดือน 11



รายละเอียดและขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานจังหวัดราชบุรี

1. งานปรับปรุงพื้นที่ได้ฤณอาคารราชบุรีเกมส์บางส่วนเป็นห้องเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานจังหวัดราชบุรี
 - รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
2. งานปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์
 - ทำการรื้อถอนผิวไม้อัดสีกรอบประตูภายนอกของอาคารราชบุรีเกมส์ และติดตั้งไม้สักจริงแทน พร้อมทาสีเคลือบเงา ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 17.60 ตารางเมตร
 - ทำการขัดบานประตูไม้ของอาคารราชบุรีเกมส์ และทาสีเคลือบเงาบานประตูไม้ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร
 - ทำการติดตั้งบานประตูเปิดคู่ ขนาดประมาณ 0.65x0.90 เมตร ปิดบันได กรอบทอสแตนเลส 3 นิ้ว ลูกกรงทอสแตนเลส 2 นิ้ว @0.10 เมตร จำนวน 2 ชุด
 - ทำการติดตั้งบานประตูเปิดคู่ ขนาดประมาณ 1.15x0.80 เมตร ปิดบันได กรอบทอสแตนเลส 3 นิ้ว ลูกกรงทอสแตนเลส 2 นิ้ว @0.10 เมตร จำนวน 4 ชุด
 - ทำการติดตั้งหนามกั้นนกเกาะชนิดสแตนเลสบริเวณท้าวแขน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร
3. งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 - เปลี่ยนชุดอุปกรณ์หม้อน้ำซักโครก (ตรงรุ่น) จำนวน 2 ชุด
 - เปลี่ยนฝารองนั่ง (ตรงรุ่น) จำนวน 2 ชุด
4. งานปรับปรุงบันไดอาคารศาลากลางจังหวัด
 - ทำการรื้อถอนจุ่มกั้นบันไดอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี และติดตั้งจุ่มกั้นบันไดลูมิเนียมสีทองเหลือง ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 375 เมตร



๑๐๐

๘

๑๐๐

รายละเอียดวงงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ราคาก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 วงงาน (สามวงงาน)

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานปรับปรุงพื้นที่ได้ฤกษ์อาคารราชบุรีเกมส์บางส่วนเป็นห้องเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 50.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้


- งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันไดอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่วนอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

หมายเหตุ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดนั้น ๆ ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย




นายมนตรี ตระกูลโชคดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน











คำสั่งจังหวัดราชบุรี

ที่ 3910 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี

ด้วยจังหวัดราชบุรีจะดำเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งาน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพความพร้อมในการใช้งานให้สมบูรณ์เหมือนเดิม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ให้จังหวัดราชบุรีดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัด งบประมาณ 408,600 บาท (สี่แสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 5516 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ทั้งนี้อาศัยตามนัยหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 5311 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จะต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 มีรายละเอียดของงานจ้างประกอบด้วย

1. งานปรับปรุงพื้นที่ได้ฤกษ์อาคารราชบุรีบางส่วนเป็นห้องเก็บเอกสารและอุปกรณ์
2. งานปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์
3. งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
4. งานปรับปรุงบันไดอาคารศาลากลางจังหวัด

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กหว) 0421.3/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

1.1 นายเดชทัต ศรีสำราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการ

/1.2 นาย...

- 1.2 นายเต็มศักดิ์ เริ่มภักดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
- 1.3 นายรณชัย แสงสว่าง กรรมการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อำนาจหน้าที่

ให้มีหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 72

2. ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

- 2.1 นายมาโนช สุวัฒน์เมจิรินทร์

สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

อำนาจหน้าที่

ให้มีหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 73

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559



(นางปณิตดา เพ็งแป้น)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี