



ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๗๕

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค. ๗๕๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๒๑๘๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงาน
การประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในกรณีนี้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯ และหากมีประเด็นข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ผ่าน QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ)

คลังจังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ ฯ

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทร. ๐-๓๔๔-๑๑๕๐๔ ต่อ ๓๑๑ - ๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : smk@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สิ่งทีส่งมาด้วย ๒
รายงานการประชุม แบบรับรองรายงานฯ

บัญชีรายชื่อส่วนราชการ

ส่งหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๗๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่	หน่วยงาน
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๓	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๔	ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๕	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๗	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๘	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๑๐	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒	นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๓	นายอำเภอกระทุ่มแบน
๑๔	นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๕	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วมประชุม	
๑๗	ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๙	พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
๒๑	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
๒๒	ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
๒๓	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๔	เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๕	วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๒๖	อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๒๗	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
๒๘	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๒๙	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
๓๐	นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๓๑	นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
๓๒	นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	ตุนทกิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางวิภาดา	ยี่สุนเทศ	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นายสักรินทร์	ทัศนมณเพียร	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๔. นายชัยวัฒน์	ปานเพชร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๕. นายพิชิตชัย	หอมหงษ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๖. นายประหยัด	ตะคอนรัมย์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๗. นายวีรธนา	นรากรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร
๘. นางสุภวรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางศุภลักษณ์	ทองวิจิตร	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นายเอกรินทร์	เจริญใจ	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๑. นางสาววิภา	ชูผล	แทน นายอำเภอกระทุ่มแบน
๑๒. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๓. นายคณิง	ทองเที่ยง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นางสาววิศรา	วิเศษวงศ์ษา	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายคุณสมบัติ	ศิริสมบัติ	ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางสาวกรกนก	นระแสน	แทน พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นางทศมนพร	พุทธจันทร์	พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
๔. นางสาวณัฐนรี	มีจันทร์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
๕. นายวิรัช	จันทร์ราช	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
๖. นางสาวพิไลวรรณ	ผลจันทร์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๗. นางสาวสุพิชฌาย์	ภักดีกุล	แทน เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางจุฑาทิพย์	ถนอมทรัพย์	แทน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นายอาทิตย์	เชียงใหม่	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นางสาวเพชร	จังกาจิตต์	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นายสัมฤทธิ์	ใจดี	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นายอภิสิทธิ์	ชนะสุข	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร

/๑๓.นางสาว ...

๑๓. นางสาวศิริรามล	ศรีเพ็ชร	แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๑๔. นายพีระยุทธ	พากเพียรทรัพย์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
๑๕. นางสาวสมฤทัย	ฟุ้งเฟื่อง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ
๑๖. นางวิภาดา	บริหารพงศ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร
๑๗. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นางสาวกฤมล	ทองอยู่	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๙. นายทศพร	แก้วดี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร
๒๐. นางสาวพรนภา	รุ่งสว่าง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสาคร
๒๑. นางสาวประภาศรี	ชะวังจู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร
๒๒. นางสาวสุพรรณิ	อะนันต์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
๒๓. นางสาวเสาวลักษณ์	จันทร์ศรี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
๒๔. นางสาวฤทัยรัตน์	สาเนียม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๕. นางสาวรัตติการ	มณีจันทร์สุข	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
๒๖. ร.ต.อ.หญิง หนึ่งหยัย	หัตทยา	รอง สว.ผอ.ภ.จว.สมุทรสาคร
๒๗. นางสาวอังคิภา	จตุรนต์รัศมี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๘. นางสาวรวาพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๙. นางสาวชญาณี	ปัญญาமாக	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๐. นางสาวมารยาท	มาลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๑. นางสาวศศิประภา	อ้อตศิริ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๒. นางสาวดิศราภรณ์	หิ๋งไทยสงค์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๓. นางสาววริยา	เจียมถนอม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๔. นางสรณี	บุตรแม่กลอง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ประธานเปิดการประชุม เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดภารกิจมอบหมายให้
ผม นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้แทน
ตามที่จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ
สนับสนุนและช่วยเหลือ ในกรณีส่วนราชการมีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

/และติดตาม ...

และติดตามการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่ ๑ จากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส่วนราชการเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMS Thai จังหวัด จึงจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเร่งรัดการเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงร่วมหาแนวทางการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารสัญญาสำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ให้สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุม**

เนื่องจากการประชุมครั้งแรกจึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อทราบ**

๓.๑ แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ด้วยสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และมีกำหนดพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ ๒ - ๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีความล่าช้าและอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๒.๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานรับทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาครที่ สค ๐๐๐๓/ว ๑๘๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อใช้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๓๕.๒๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๐๗๗.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๑ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๕๘.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๘ จำแนกเป็น

(๑) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๒๓๔.๕๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๐๓๔.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๗ มีผลการเบิกจ่าย ๑,๐๒๒.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๙

(๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๐๐.๗๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๔๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๕ มีผลการเบิกจ่าย ๓๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๗

หน่วยงานซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ประเภทงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ขอให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๙๖ โครงการ จำนวน ๑๖๗.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๕.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๒ ประกอบด้วย

ประเภทเงินกัน	โครงการ			เงินกัน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
	รวม	เสร็จ	ระหว่าง บริหารสัญญา			
๑. งบส่วนราชการ	๘๓	๗๔	๙	๑๒๙.๘๓	๕๖.๑๕	๔๓.๒๕
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๑	๙	๒	๒๙.๙๗	๒๕.๙๒	๘๖.๔๗
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	๑	๑	๘.๑๐	๓.๑๐	๓๘.๒๗
รวม	๙๖	๘๔	๑๒	๑๖๗.๙๐	๘๕.๑๗	๕๐.๗๒

ทั้งนี้ จากการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จังหวัดสมุทรสาครพบว่าโครงการที่การบริหารสัญญาล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและควรติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งจังหวัดมีหนังสือแจ้งถึงหัวหน้าหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารเรียน ๓ ชั้น เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๗.๔๐ ล้านบาท ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณสูง มีการปรับแบบรูปทรงและรายละเอียดงานหลายครั้ง และโครงการเริ่มดำเนินการล่าช้าทำให้คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบทุกงวดงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งจะส่งผลให้งบประมาณบางส่วนถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย จึงขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดทราบทุกเดือน

/ (๒) โครงการ ...

(๒) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๐.๙๕ ล้านบาท ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากได้รับรายงานจากหน่วยงานในคราวประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ ว่าผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ามาก และมีแนวโน้มขาดสภาพคล่อง ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องการบอกเลิกสัญญา และแจ้งเป็นผู้ทำงาน รวมถึงจะดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อดำเนินการต่อ จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการพิจารณาหากเห็นควรบอกเลิกสัญญา ขอให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และการคำนวณค่างานสำหรับเนื้องานที่เหลือ รวมถึงเร่งดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ โครงการ โดยจำแนกเป็นรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๑ โครงการ รายจ่ายประจำ ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ ประเภทงบประมาณ	
	ลงทุน	ประจำ
๑. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร	๑	
๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	๑	
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	๓	
๔. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว	๑	
๕. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	๑	
๖. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร	๒	
๗. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	๑	
๘. แขวงทางหลวงชนบทฯ (งบพัฒนาจังหวัด)	๑	
๙. สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ (งบพัฒนาจังหวัด)		๑
รวม	๑๑	๑

โดยจะดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๑๒ โครงการ จากส่วนราชการ หน่วยดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๙ หน่วยงาน

(๑) เงินกันไว้เบิกเหลือปีของส่วนราชการ มี ๙ หน่วยงาน จำนวน ๙๖.๑๐ ล้านบาท

ประมงจังหวัดฯ

๑. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง โดยงวดงานที่ ๔ ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน สำหรับงวดงานที่ ๕-๖ จะเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธาน

ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกทั้งขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณควรใช้งบประมาณโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดฯ

๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๓๙ โดยงวดงานที่ ๒ ไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากพบปัญหาทางานตอกเสาเข็มตัวอาคารอยู่ใกล้กับแนวรั้วกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมีการเสนอแก้ไขผังงานก่อสร้าง แต่คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแบบรูปรายการเดิม ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้วางแผนที่จะดำเนินงานก่อสร้างให้เร็วขึ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่และจัดส่งให้กับฝ่ายเลขานุการ

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขฯ

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณ ๖.๔๙ ล้านบาท

๑) บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากขาดสภาพคล่อง อีกทั้งสิ้นสุดสัญญาและมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ซึ่งเดิมหน่วยงานคาดว่าจะพิจารณาบอกเลิกสัญญา และเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หน่วยงานได้เชิญผู้รับจ้างเข้าประชุมพิจารณาบอกเลิกสัญญา แจ้งเป็นผู้ที่ทำงานและจะดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ แต่เนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน มีมติไม่บอกเลิกสัญญา ซึ่งหน่วยงานได้แจ้งสวนสนธิ์ค่าปรับและเร่งรัดการดำเนินงานไปแล้ว โดยผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับและมีความประสงค์ทำงานต่อ โดยงวดงานที่ ๔ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๖ และงวดงานที่ ๕ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕ คาดว่าจะส่งมอบงานทั้ง ๒ งวดงาน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๓) อาคารสำนักงานสาธารณสุขฯ ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากขาดสภาพคล่อง อีกทั้งสิ้นสุดสัญญาและสิ้นสุทธระยะเวลาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการค่าปรับร้อยละ ๐

/และประชุม ...

และประชุมคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญา แจ้งเป็นผู้ทำงานและจะดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ แต่เนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน มีมติไม่บอกเลิกสัญญา และเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดประชุมระหว่างผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน และผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับและยืนยันจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างได้ปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ สำหรับงวดงานที่ ๖ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงาน และงวดงานที่ ๗ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้สำหรับงวดงานที่ ๘- ๑๒ ผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.วิทยาลัย
การอาชีพฯ

๓. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๙๖ ล้านบาท อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งวดงานที่ ๘ - ๑๐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.วิทยาลัยชุมชนฯ

๔. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗.๔๐ ล้านบาท อาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารเรียน คสล.๓ ชั้น ตำบลบ้านบ่อ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน และหน่วยงานขยายระยะเวลาสัญญาจำนวน ๔๓ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับงวดงานที่ ๒-๓ คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ส่วนงวดงานที่ ๔ ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ ๖๐ อยู่ระหว่างทำโครงหลังคา โดยผู้รับจ้างได้ปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยอย่างช้าคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจ
ภูธรจังหวัดฯ

๑๐. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๙.๒๖ ล้านบาท

๑) แฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) (ทดแทน) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยงวดงานที่ ๙ (งวดงานสุดท้าย) เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒) โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยงวดงานที่ ๓ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และยืนยันว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในระยะเวลาตามสัญญา

(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองฯ

๑ . เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้วินิจฉัยคำอุทธรณ์แล้ว และส่งรายงานความคิดเห็นการพิจารณาอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯ กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

/ซึ่งหน่วยงาน ...

ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานได้กำหนด
ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุไว้ภายใน ๔๕ วัน

(๓) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบพัฒนาจังหวัด

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงชนบทฯ **๑. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร** อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
งบประมาณ ๓.๕๖ ล้านบาท ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านบางสีด-บ้านชายทะเล
กระเช้าขาว ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ขยายผลโครงการ
เดิม) จำนวน ๕๘ ต้น ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างรอดำเนินการติดตั้งเสาไฟ เนื่องจากเสาไฟฟ้า
ที่จะติดตั้งอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อขอตัดไฟ
ในช่วงการดำเนินงานติดตั้งเสาไฟ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

พัฒนาการจังหวัดฯ **๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร** มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
บริการจัดงานแสดงสินค้า Samutskhon Virtual Trade Show ๒๐๒๓ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึง
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยดำเนินการบริหารสัญญา
ให้เป็นไปตามงวดงานของสัญญา รวมถึงติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและให้
ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

ฝ่ายเลขานุการ (สนง.คลังฯ) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีตามระเบียบจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณถัดไป แต่หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันตามระยะเวลา
ที่กำหนด หน่วยงานสามารถดำเนินการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีก
หกเดือนคือถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณ นั้นๆ

เทศบาลนครสมุทรสาคร และเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับแจ้ง
วงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากต้นสังกัด ขอให้
เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน ยกเว้นแต่การลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้ดำเนินการได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศและมีผลบังคับใช้

ฝ่ายเลขานุการ (สนง.จังหวัดฯ) จังหวัดสมุทรสาครได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ ๒๓ กิจกรรมหลัก
๑๘ กิจกรรมย่อย (๓๗ รายการ) งบประมาณ ๒๔๗,๑๖๖,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านหนึ่ง
แสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะอนุกรรมการด้านการปกครองในคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติ
/เมื่อวันที่ ...

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปรับลดโครงการด้านการจัดงานกิจกรรม Event จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๗๕๖,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น จังหวัดสมุทรสาครจะคงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒๔๖,๔๑๐,๕๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

จังหวัดสมุทรสาครได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณกับคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยในชั้นคณะกรรมการฯ ไม่มีการปรับลดงบประมาณของจังหวัดสมุทรสาคร คงเหลืองบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๐ โครงการ ๒๓ กิจกรรมหลัก ๑๘ กิจกรรมย่อย (๓๗ รายการ) งบประมาณ ๒๔๖,๔๑๐,๕๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

จังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตามวงเงินงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และคณะอนุกรรมการฯ ตามแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๘๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการปกครอง จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๗๕๖,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชน และกระจายรายได้สู่ชุมชนให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ หน่วยงานจะประสานงานและหาวิธีแนวทางแก้ไข ปัญหาให้ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.


(นางสาววรพร ขจรเกียรติทวี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จตรายงานการประชุม


(นางสาวชญาณี ปัญญาமாக)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม