



ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๓๒

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค. ๗๔๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๕๔๔๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงาน
การประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในการนี้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯ และหากมีประเด็นข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ผ่าน QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศรินทร์ กัทรเปรมเจริญ)

คลังจังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทร: ๐-๓๔๔-๑๑๕๐๔ ต่อ ๓๑๑ - ๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : smk@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายงานการประชุม แบบรับรองรายงานฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

บัญชีรายชื่อส่วนราชการ

ส่งหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ที่	หน่วยงาน
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๓	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๔	ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๕	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๗	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๘	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๑๐	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒	นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๓	นายอำเภอกระทุ่มแบน
๑๔	นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๕	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วมประชุม	
๑๗	ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๙	ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
๒๒	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๒๓	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๒๔	นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	ตุนทกิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางวิภาดา	ยี่สุนเทศ	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นายอดิสร	ศรีกระจำง	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๔. นายชัยวัฒน์	ปานเพชร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๕. นางสาวอรรณ	ชมเชย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๖. นายสมหมาย	ชะวังจุ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๗. ว่าที่ร้อยเอก วีรธนา	นารากรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๘. นางสุภวรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางศุภลักษณ์	ทองวิจิตต์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นายเอกรินทร์	เจริญใจ	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๑. นางสาววิภา	ชูผล	แทน นายอำเภอกระทุ่มแบน
๑๒. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๓. นางสาววิศรา	วิเศษวงศ์ษา	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเผดิม	รอดอินทร์	ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางสาวสุวีรยา	ปั้นปาน	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๓. นายเผด็จ	เปล่งปลั่ง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๔. พ.ต.ท.ณรงค์กรณ์	ทุมวัน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๕. นายธนะชกฤต	กลั่นหวล	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
๖. นายสุนทร	ชื่อเลื่อม	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๗. นางสาวปฐมรัตน์	แสงหิรัญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๘. นางสาวสมฤทัย	ฟุ้งเฟื่อง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ
๙. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นางสรณา	บุญกำเนิด	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นางสาวพิไลวรรณ	ผลจันทร์	นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๑๒. นายจักรินทร์	เกื้อเอียด	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๑๓. นางสาวขวัญชนก	เกิดสำอางค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นางสาวเนตรนภา	เกตุเทียน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

๑๕. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๑๖. นางสาวอังคิภา	จตุรนต์รศมี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นางสาววรพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นางสาวชญาณี	ปัญญามาก	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๙. นางสาวมารยาท	มัลลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐. นางสาวศศิประภา	อ็อตศิริ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ประธานกล่าวเปิดการประชุม เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้ผมนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่องหนี่ผูกพันได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ ซึ่งขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมีการดำเนินโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รวมถึงจังหวัดสมุทรสาครได้รับทราบวงเงินงบประมาณจัดสรรเบื้องต้นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งรัดการก่องหนี่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงติดตามโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (สนง.คลังจังหวัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๑๔ หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ และหากมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ปรากฏว่ามีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ๑ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๔ จาก “คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๔ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗” ขอแก้ไขเป็น “คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๔ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗” โดยทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.คลังจังหวัดฯ)

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่องหนผู้พ้นได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

แผนฯ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๓	ร้อยละ ๕๓	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๑	ร้อยละ ๒๔	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

(๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่องหนผู้พ้นได้โดยเร็ว เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

(๒.๒) รายการก่องหนผู้พ้นข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณและดำเนินการทำสัญญา ก่องหนผู้พ้นต่อไปได้

(๓) ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาในการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผู้พ้นใหม่เห็นควรดำเนินการก่องหนผู้พ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่องหนผู้พ้นได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานงบประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณี ในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพับตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.คลังจังหวัดฯ)

จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอ้างอิงเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาครที่ สค ๐๐๐๓/ว ๑๕๕๗๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นควรปรับปรุงเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดสมุทรสาครให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศรายไตรมาส ดังนี้

	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ภาพรวม (%)	๙	๙	๑๐	๖	๖	๗	๑๑	๑๒	๑๒	๖	๖	๖
สะสม (%)	๙	๑๘	๒๘	๓๔	๔๐	๔๗	๕๘	๗๐	๘๒	๘๘	๙๔	๑๐๐
ไตรมาส (%)	๒๘			๔๗			๘๒			๑๐๐		
รายจ่ายประจำ (%)	๑๑	๑๑	๑๑	๖	๗	๗	๙	๑๐	๑๐	๖	๖	๖
สะสม (%)	๑๑	๒๒	๓๓	๓๙	๔๖	๕๓	๖๒	๗๒	๘๒	๘๘	๙๔	๑๐๐
ไตรมาส (%)	๓๓			๕๓			๘๒			๑๐๐		
รายจ่ายลงทุน (%)	๓	๔	๔	๔	๔	๔	๑๘	๑๙	๑๙	๖	๗	๗
สะสม (%)	๓	๗	๑๑	๑๕	๑๙	๒๔	๔๒	๖๑	๘๐	๘๖	๙๓	๑๐๐
ไตรมาส (%)	๑๑			๒๔			๘๐			๑๐๐		

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.คลังจังหวัดฯ)

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อใช้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๑.๘๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๓๔๔.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๐๗.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๘ จำแนกเป็น

(๑) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๘.๑๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๒๕๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ มีผลการเบิกจ่าย ๑,๒๕๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๖

(๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๐๓.๗๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๘๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๗ มีผลการเบิกจ่าย ๖๗.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล (สนง.คลังจังหวัดฯ) ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙๗ โครงการ จำนวน ๑๖๗.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๐.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๔ ประกอบด้วย

ประเภทเงินกัน	โครงการ			เงินกัน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
	รวม	เสร็จ	ระหว่าง บริหารสัญญา			
๑. งบส่วนราชการ	๘๔	๗๙	๕	๑๒๙.๙๓	๗๗.๓๘	๕๙.๕๕
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๑	๑๑	-	๒๙.๙๔	๒๙.๙๔	๑๐๐.๐๐
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	๑	๑	๘.๑๐	๓.๑๐	๓๘.๒๗
รวม	๙๗	๙๑	๖	๑๖๗.๙๗	๑๑๐.๔๒	๖๕.๗๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและ (สนง.คลังจังหวัดฯ) ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ
๑. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร	๑
๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	๑
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (อาคาร คสล. ๕ ชั้น)	๑
๔. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการและอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น	๑
๕. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑)	๑
๖. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	๑
รวม	๖

โดยจะดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๖ โครงการ จากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ หน่วยงาน

(๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของส่วนราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๗.๓๘ ล้านบาท

ประมงจังหวัดฯ

๑. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวงงานที่ ๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๗

พาณิชย์จังหวัดฯ

๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวงงานที่ ๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรอผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง และนัดหมาย คณะกรรมการเพื่อตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายวงงานที่ ๓ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินงานของวงงานที่ ๔ สำหรับวงงานที่ ๕ - ๙ ตามแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดฯ

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๒๕ ล้านบาท อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวงงานที่ ๗ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินกันไว้ เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ผอ.วิทยาลัยชุมชน
จังหวัดฯ

๔. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗.๔๐ ล้านบาท อาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารเรียน คสล.๓ ชั้น ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวงงานที่ ๔ ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ เนื่องจากมีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการในส่วนของงานโครงสร้างหลังคาที่มีความขัดแย้งกัน สำหรับวงงานที่ ๕ คาดว่าจะส่งมอบงานพร้อมกับส่งแผนการปฏิบัติงานใหม่ให้กับหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายวงงานที่ ๕ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ สำหรับวงงานที่ ๖ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คงเหลืองานก่ออาบผนังชั้นที่ ๓ คาดว่า จะส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้หน่วยงานได้มีการขยายสัญญาครั้งที่ ๒ เพิ่มอีก จำนวน ๖๘ วัน ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องจากเป็นปัญหาจาก การแก้ไขแบบรูปรายการในวงงานที่ ๔ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจ ๕. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
 ภูธรจังหวัดฯ อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง
 สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๔.๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่า
 แผน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๙ โดยวงงานที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะส่งมอบงาน
 และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ
 ภายในระยะเวลาตามสัญญา

(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท
 เมืองคลองมะเดื่อ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์
 จากกรมบัญชีกลาง

ฝ่ายเลขานุการ ระหว่างการรอผลการพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางให้ทางเทศบาล
 (สนง.คลังจังหวัดฯ) เมืองคลองมะเดื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ เมื่อได้รับหนังสือตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์
 เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญา ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๒ ติดตามการก่อกำเนิดผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 (สนง.คลังจังหวัดฯ) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ
 จำแนกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) งานดำเนินการเอง ๓๐ โครงการ จากส่วนราชการ ๑๐ หน่วยงาน

(๒) งานสัญญาจ้าง ๕ โครงการ จากส่วนราชการ ๒ หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่ายลงทุน	โครงการ	งบม.	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(๑) งานดำเนินการเอง	๓๐	๗๗.๙๖	๖๓.๙๒	๘๒.๐๐	๖๒.๗๘	๘๐.๕๓
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๔	๐.๕๔	๐.๕๔	๑๐๐.๐	๐.๕๔	๑๐๐.๐
- ระหว่างดำเนินการ	๒๖	๗๗.๔๒	๖๓.๓๘	๘๑.๘๗	๖๒.๒๔	๘๐.๔๐
(๒) งานสัญญาจ้าง	๕	๒๕.๗๔	๒๕.๗๔	๑๐๐.๐	๔.๕๖	๑๗.๗๓
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๒	๔.๕๖	๔.๕๖	๑๐๐.๐	๔.๕๖	๑๐๐.๐
- ระหว่างบริหารสัญญา	๓	๒๑.๑๗	๒๑.๑๗	๑๐๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่ายลงทุน	๓๕	๑๐๓.๗๐	๘๙.๖๖	๘๖.๔๗	๖๗.๓๔	๖๔.๙๔

โดยจะติดตามการแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๒๙ โครงการ จากงานดำเนินการเองที่อยู่ระหว่าง
 การดำเนินงาน ๒๖ โครงการ และงานสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ๓ โครงการ

//(๑) โครงการ...

(๑) โครงการประเภทสัญญาจ้าง มี ๒ หน่วยงาน จำนวน ๒๑.๑๗ ล้านบาท

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดฯ

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๔๗ ล้านบาท อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จะเริ่มดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๗ ต่อเนื่องจากการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับงวดงานที่ ๘ และงวดงานที่ ๙ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.
แขวงทางหลวงชนบทฯ

๒. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๗๑ ล้านบาท

๑) งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สค.๒๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕-บ้านโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน ๒ แห่ง งบประมาณ ๑.๖๑ ล้านบาท โดยงวดงานที่ ๑ ถึงงวดงานที่ ๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตรวจรับในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๗

๒) งานบำรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย สค.๕๐๔๕ แยกทางหลวงชนบท สค.๔๐๑๖ บ้านดอนไก่อี อ.เมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ตอนที่ ๑) งบประมาณ ๙.๑๐ ล้านบาท โดยงวดงานที่ ๑ ถึงงวดงานที่ ๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ในส่วนของงวดงานที่ ๔ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา

(๒) โครงการประเภทงานดำเนินการเอง มี ๒๖ หน่วยงาน จำนวน ๗๗.๔๒ ล้านบาท

ผู้แทนผอ.
แขวงทางหลวงชนบทฯ

๑. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๑๐ ล้านบาท

๑) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๑๒.๒๙ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทรายเดือน โดยจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๑.๘๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทรายเดือน คงเหลืองานดีเส้น โดยแบ่งจ่าย ๓ รอบ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.
แขวงทางหลวงฯ

๒. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๓.๒๒ ล้านบาท

๑) ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง งบประมาณ ๒.๓๙ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน โดยทยอยเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.

แขวงทางหลวงฯ

๒) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งบประมาณ ๕.๖๓ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน โดยทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๓) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๔๕.๑๘ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติงาน

ผู้แทนผอ.โครงการ

ชลประทานฯ

๓. โครงการชลประทานสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ งบประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท

๑) บริหารการส่งน้ำในเขต โครงการพื้นที่รับผิดชอบ ๒๑๓,๓๗๔ ไร่ งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒) บำรุงรักษาลongส่งน้ำสายขอยความยาว ๗๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓) บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานสมุทรสาครพื้นที่ชลประทาน ๘๕.๒๕ ไร่ งบประมาณ ๐.๑๘ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔) กำจัดวัชพืชคลองมหาชัย ปริมาณ ๑๗๐ ไร่ งบประมาณ ๐.๕๕ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๕) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ริมแม่น้ำท่าจีน ๕ สาย ปริมาณ ๑๑๐ ไร่ งบประมาณ ๐.๓๖ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.โครงการ

ส่งน้ำและบำรุงรักษา

ภาษีเจริญ

๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ งบประมาณ ๒.๙๓ ล้านบาท

๑) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ จำนวน ๘๙๔ ไร่ ตำบลลาด อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ ๒๐๒,๑๓๘ ไร่ ตำบลลาดกระทู้มแบน อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๕ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.โครงการ ๓) บำรุงรักษาลongsongน้ำสายใหญ่ ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร ตำบลกระทุ่มแบน
ส่งน้ำและบำรุงรักษา อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่าย
ภาษีเจริญ ภายในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๔) บำรุงรักษาลongsongน้ำสายซอย ระยะทาง ๑๓๐ กิโลเมตร ตำบลตลาดกระทุ่มแบน
อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๙๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่าย
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ทั้ง ๔ โครงการ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติงาน

ผู้แทนผอ.โครงการ ๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษา งบประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท
ดำเนินสะดวก

๑) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ ๒๕๗ ไร่ งบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย
ประเภทค่าจ้างบุคลากร หยอดเบิกจ่ายเป็นรายเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒) บำรุงรักษาลongsongน้ำสายใหญ่ งบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย
ประเภทค่าจ้างบุคลากร หยอดเบิกจ่ายเป็นรายเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓) บำรุงรักษาลongsongน้ำสายซอย งบประมาณ ๐.๔๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย
ประเภทค่าจ้างบุคลากร หยอดเบิกจ่ายเป็นรายเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๔) กำจัดวัชพืชในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย
จำนวน ๒๐๗.๓๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.คลังจังหวัดฯ)

ขอให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดตั้งงบประมาณเหลือจ่ายคืนกลับต้นสังกัด

ผอ.สถานีพัฒนา
ที่ดินฯ

๖. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ
๐.๗๓ ล้านบาท

๑) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เดิมเพื่อแจกจ่าย) งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท
เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างเกษตรกรขยายต้นกล้า จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ ต้น เพื่อแจกประชาชน
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติงาน

๒) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภท
ค่าจ้างเกษตรกรขยายต้นกล้า เพื่อปลูกตามแหล่งน้ำพื้นที่สาธารณะ สามารถดำเนินการเบิกจ่าย
ได้ตามแผนปฏิบัติงาน

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.คลังจังหวัดฯ)

๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
ไปราชการและค่าจัดประชุมติดตามการดำเนินงาน

ผู้แทนโยธาธิการ

๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการและผังเมืองจังหวัดฯ ๔ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๓ ล้านบาท ได้แก่

- ๑) การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดิน งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท
 - ๒) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท
 - ๓) โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท
 - ๔) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๒๗ ล้านบาท
- ทั้ง ๔ โครงการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พลางก่อนให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๔.๓ ติดตามการเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของงบพัฒนาจังหวัด

ฝ่ายเลขานุการ

(สนง.คลังจังหวัดฯ)

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ รายการ งบประมาณ ๒๔๗.๑๗ ล้านบาท จำแนกเป็น

- (๑) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๑๙๖.๔๒ ล้านบาท
- (๒) รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๕๐.๕๗ ล้านบาท

โดยจะดำเนินการติดตามการเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบพัฒนาจังหวัด ประเภทรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘ รายการ จากหน่วยดำเนินโครงการ ๓ หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยดำเนินโครงการ	รายการรวม	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายการที่อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๗			
			รวม	ร่าง TOR/ราคากลาง	ประกาศเชิญชวน	ประกาศผู้ชนะ
๑. แขวงทางหลวงฯ	๓	๘๑.๕๒	๑	๑	-	-
๒. แขวงทางหลวงชนบทฯ	๑๒	๖๖.๓๐	๑๒	๗	๒	๓
๓. สนง.โยธาธิการฯ	๓	๔๘.๖๐	-	-	-	-
รวม	๑๘	๑๙๖.๔๒	๑๓	๘	๒	๓

โครงการงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๘ โครงการ จากหน่วยดำเนินโครงการ ๓ หน่วยงาน ดังนี้

/ผู้แทน...

ผู้แทนผอ.

แขวงทางหลวงฯ

๑. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๑.๕๒ ล้านบาท ดังนี้

๑) งานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๔๔+๐๐๐ ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ ๕๐.๐๐ ล้านบาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดงานใหม่ และรอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ภายหลังที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้

๒) งานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน แสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.๓๑+๐๐๐-กม.๓๔+๐๐๐ ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ ๒๕.๐๐ ล้านบาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดงานใหม่และรอขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ภายหลังที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้

ฝ่ายเลขานุการ

(สนง.จังหวัดฯ)

มีการขอปรับแก้ไขรายละเอียดชื่อโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ ซึ่งต้องรอประกาศพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ก่อนจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และส่งข้อมูลเพื่อขอแก้ไขไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณา จึงจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้

๓) งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง งานติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) งบประมาณ ๖.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR และราคากลาง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.

แขวงทางหลวงชนบทฯ งบประมาณ ๖๖.๓๐ ล้านบาท ดังนี้

๒. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ

๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๒ ถึง หมู่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๗.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR และราคากลาง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ และกำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๕ ถึง หมู่ ๖ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๒.๐๖ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ และกำหนด เสนอราคา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

๓) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๔ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๙๖ ล้านบาท

๔) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๒ ถึง หมู่ ๓ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๕๐ ล้านบาท

๕) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ถึง บางขุนเทียน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๗.๑๗ ล้านบาท

๖) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๕ ถึง หมู่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๘๔ ล้านบาท

/ผู้แทน...

ผู้แทนผอ.

๗) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๓ ตำบลโคกขาม ถึง หมู่ ๘ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
แขวงทางหลวงชนบท อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๖.๖๔ ล้านบาท

๘) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๑๐ ตำบลโคกขาม ถึง หมู่ ๓ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๘.๑๑ ล้านบาท

๙) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๖ ถึง หมู่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๐๕ ล้านบาท

โครงการที่ ๓-๙ ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ เมษายน ๒๕๖๗
ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ และกำหนดเสนอราคาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

๑๐) ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง สะพานท่าจีน ๓ ถนนสาย หมู่ ๔ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท

๑๑) ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๕ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท

๑๒) ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๓ ถึง หมู่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท

โครงการที่ ๑๐-๑๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และคาดว่าจะ
จะลงนามสัญญาเมื่อจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผู้แทนโยธาธิการ

๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
และผังเมืองจังหวัดฯ ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๘.๖๐ ล้านบาท ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ e-GP

๒) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้แบน
จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ ๑) ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๕.๒๐ ล้านบาท

๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่ากระบือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้แบน
จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ ๑) ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕.๔๐ ล้านบาท

โครงการที่ ๒-๓ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา และจัดทำประกาศเชิญชวน

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด ทั้ง ๓ หน่วยงาน เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับทราบโครงการและยอดจัดสรรวงเงิน
งบประมาณให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างและรอลงนามในสัญญา
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMS Thai

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ

ขอแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เมื่อทราบยอดการจัดสรร
(สนง.คลังจังหวัดฯ) งบประมาณประเภทรายจ่ายลงทุนแล้ว ให้แจ้งทางโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

/ประธาน...

ประธาน

จังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งเบื้องต้นว่า ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จะมีการจัดประชุม
กรม.สัญญา ที่จังหวัดเพชรบุรี ขอให้หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณเตรียมความพร้อม
ของข้อมูล เพื่อประกอบการชี้แจงการขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สตีเฟ่น

(นางสาวศศิประภา อ็อตศิริ)

นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม

ชดาณี

(นางสาวชญาณี ปัญญามาก)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม