

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๗

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล (โทร: ๓๐๓๐๐)

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

กราบเรียน/เรียน รอง-บร., รัฐ-บร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๘๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๕๔๔๓๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๓ กันยายน ๒๕๖๔) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอ
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 และได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจุฑา อัมรินทร์ศิลป์

(นางณัฐจุฑา อัมรินทร์ศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๖๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๐๒ (วันสั) ๓๕๒๒ (ฉุกเฉินวันสั)

โทรสาร ๐ ๒๖๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (วันสั) ๓๕๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabaksoc.go.th

หมายเหตุ ถึงการสูงสุด

รอง-บร., รัฐ-บร., อธิบดีอิสระ

กระทรวง กรม

: จักรกานเรือมาเพื่อโปรดทราบ

: จักรกานเรือเพื่อโปรดทราบ

: จักรกานเรือเพื่อโปรดทราบ และได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ ๕๕๕๓๖



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกเป็นรายกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย
 ๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำคัญ
 ๔. รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีปัญหาการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔
 ๕. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
 ๖. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
 ๗. สถานะการใช้จ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
 ๘. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)
 ๙. สถานะการใช้จ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่าย จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่ยานกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม...

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะ แนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และเห็นชอบ การกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเป็นแนวทาง ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔,๒๓๔,๙๑๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)	
				จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ^(๑)	๓,๒๘๕,๕๖๓	๓,๐๑๒,๑๖๖	๙๑.๖๗	๓,๒๔๙,๕๒๐	๙๘.๘๗
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๘๓,๖๕๔	๒,๕๘๓,๗๙๗	๙๖.๓๕	๒,๖๕๒,๖๐๗	๙๘.๙๒
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๐๑,๙๐๙	๔๒๘,๓๖๙	๗๑.๘๘	๕๙๖,๙๑๓	๙๘.๙๘
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๕,๓๐๗	๔๒๖,๕๔๔	๗๒.๘๓	๕๗๘,๕๖๓	๙๘.๙๖
๒. เงินกันไว้เบิกเหตุมิ	๒๐๕,๘๘๔	๓๖๖,๔๙๗	๑๘๓.๐๑	๒๐๒,๘๗๕	๙๘.๐๗
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๑)	๓๓๔,๕๘๑	๓๐๙,๒๓๓	๙๒.๕๒		

รายการ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๒)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย ^(๓) (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	
				จำนวน	ร้อยละ
๔ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๔) (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๔)	๖๕๙,๙๓๖	๕๙๙,๒๒๓	๙๐.๕๐		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทาง การแพทย์และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๐๘ ล้านบาท)	๖๓,๑๕๒	๕๓,๙๘๘	๘๕.๖๙		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๓๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)	๔๓๓,๐๕๓	๔๐๒,๓๙๙	๙๓.๐๖		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๒๒๙,๐๓๓ ล้านบาท)	๓๘๕,๘๒๓	๓๔๓,๐๓๖	๘๙.๐๒		
๕ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๔)	๓๔๐,๙๔๘	๓๓๙,๘๐๘	๙๙.๐๐		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๓,๔๖๒	๖,๔๖๘	๔๘.๙๓		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๓๒๗,๕๓๖	๓๑๓,๓๔๐	๙๕.๖๐		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท)	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น	๙,๖๒๖,๒๙๒	๙,๒๓๕,๔๓๗	๙๖.๕๖		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมขอกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
จากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานกลางจะใช้จ่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ CFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผลเบิกจ่ายสะสมถึง ๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
(จากรายงาน MS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

^(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (ต.ค. ๖๓ – ต.ค. ๖๔)	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๕๗,๕๐๓	๓๔๒,๕๖๖	๓๕๒,๖๐๗	๗๙.๒๙

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบม. สสร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

(๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

(๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน สำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลัง

(๑.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

(๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

(๒.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๔๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓,๓๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๙ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๘,๔๐๕ ล้านบาท)

(๒.๒) รายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มิวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙,๔๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๙,๔๘๓ ล้านบาท)

(๒.๓) หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ (ไม่รวมงบกลาง) มีจำนวน ๓๗ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ ๔๖๗,๒๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓๖,๙๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๔๖๗,๒๙๔ ล้านบาท)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

(๓) ปัญหา...

(๓) ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายล่าช้า สรุปได้ดังนี้

(๓.๑) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการ
ส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร แต่หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ไม่เร่งดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่สำนักงานในส่วนภูมิภาค

(๓.๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ
ได้รับผลกระทบในส่วนของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยเฉพาะการสั่งซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องมือ
หรือการสั่งซื้อที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน
ที่กำหนดไว้ รวมทั้งหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง โดยหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามมิให้มีการขนย้าย
แรงงานข้ามจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในวงงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งไม่สามารถตรวจรับงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดได้ตามแผน
ที่กำหนด ตลอดจนโครงการฝึกอบรมสัมมนา การลงพื้นที่ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึงเป็นสาเหตุ
ให้การเบิกจ่ายล่าช้า

(๓.๓) รายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้างนี้ผูกพันใหม่ วงเงินรวมทั้งสิ้น
๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีความล่าช้าในการดำเนินงาน

(๓.๔) ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้ยื่น
เสนอราคา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่

(๓.๕) มีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขร่างขอบเขตของงาน
(TOR) หรือแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) หรือแบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) หรือเปลี่ยนวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง

(๔) ข้อเสนอแนะ

(๔.๑) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
กรณีมีสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน
ในภูมิภาคทันทีที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ อย่างช้าภายใน ๓๕ วัน หลังจากวันที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรร

(๔.๒) หน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม
ของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติ
ผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที (ตามบัญชีสื่อกรมบัญชีกลาง ล่วนที่สุค ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๓ ลงวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๔.๓) ให้รัฐมนตรี...

(๔.๓) ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการดำเนินงานก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณควรบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการดำเนินการที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ เป็นต้น โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)

(๔.๔) กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๖ ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕๓/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) หรือกรณีที่ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคสอง)

๓.๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลกิจ

(๑) การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลกิจประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รัฐบาลกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๔,๒๔๓ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐบาลกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๖๐,๖๐๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๒๘๔,๗๗๔ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็น รัฐบาลกิจปีงบประมาณ (สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๕ ของแผนสะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ของรัฐบาลกิจ ๔๓ แห่ง

หน่วย : ล้านบาท

รัฐบาลกิจ	กรอบลงทุนทั้งปี (๑)	แผนสะสม (๒)	เบิกจ่ายจริงสะสม (๓)	ร้อยละเบิกจ่ายจริง สะสม /แผนเบิกจ่ายสะสม (๓)/(๒)	ร้อยละเบิกจ่ายจริง สะสม /กรอบลงทุนทั้งปี (๓)/(๑)
๑. ปีงบประมาณ (ค.ศ. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) จำนวน ๔๔ แห่ง (๑๒ ปีเต็ม)	๓๗๔,๖๗๐	๓๗๔,๖๗๐	๓๔๕,๕๖๕	๘๓	๘๓
๒. ปีปฏิทิน (ม.ก. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๗ แห่ง (๗ ปีเต็ม)	๓๗๔,๖๖๒	๓๗๐,๐๘๔	๓๔๕,๓๔๕	๙๐	๖๒
๓. รวม ๕๑ แห่ง (๑. + ๒.)	๗๔๙,๓๓๒	๗๔๔,๗๕๔	๖๙๐,๙๑๐	๙๒	๙๒

ที่มา : ข้อมูลของรัฐบาลกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐบาลกิจ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๒) รัฐบาลกิจ...

(๒) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๔
รัฐวิสาหกิจประสบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง
งานโยธา และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ โดยมีรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ
ที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
จำกัด (มหาชน) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) องค์การเนชันแนลกรู๊ป และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๓) กรอบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓๔,๔๙๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
๑๙,๒๕๕ ล้านบาท จากกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ ซึ่งประกอบด้วยกรอบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน ๑๖๗,๓๑๗ ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน ๑๔๗,๑๖๙ ล้านบาท

(๔) การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๔.๑) การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจและโครงการ
ลงทุนที่มีวงเงินลงทุนสูงเป็นรายเดือน และขอความร่วมมือจากกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการกำกับให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมของโครงการในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่ม
ดำเนินการและปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded)
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งนี้ ในกรณี
รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายวงเงินลงทุนได้ในปี ๒๕๖๔ให้นำมาผูกพันในปี ๒๕๖๕ และ
ปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสแรก

(๔.๒) การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเรื่องงบลงทุน
ประจำปี ๒๕๖๕ จะมีการประเมินผลด้านความสามารถในการบริหารแผนลงทุน โดยการประเมินประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาสและรายปี และมีเงื่อนไขการปรับลดคะแนนในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจปรับลดกรอบการลงทุนเกินกว่าร้อยละ ๕ ของกรอบการลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ

๓.๑.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๑) โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่าย
ของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีจำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม
๒.๕๕ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๒,๔๖๖ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการ
ที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๓.๑.๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุน
ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ได้ดังนี้

ตารางที่ ๔...

ตารางที่ ๔ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน						
	PPP	เงินกู้ ต่างประเทศ	เงินกู้ ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๓๐,๘๓๕	๖,๑๐๔	-	-	๒๔,๑๖๗	-	๖๑,๑๐๖
รัฐวิสาหกิจ	๒๔๒,๒๖๕	๑๑๙,๓๐๔	๑,๒๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๔๑๖	๒๔๑,๕๔๑	๔๓,๕๓๗	๒,๔๘๖,๓๘๓
รวม	๓๒๓,๑๐๔	๑๒๕,๔๐๘	๑,๒๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๔๑๖	๒๖๕,๗๐๘	๔๓,๕๓๗	๒,๕๔๗,๕๐๓

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบย. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

(๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๐๓ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ มูลค่า ๗๑๑,๘๖๑ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๒ ล้านล้านบาท

(๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๕๑๗,๘๗๔ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๓๙๒,๔๘๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓.๑.๕ การเบิกจ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๒๘ โครงการ วงเงิน ๕๘๗,๐๐๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๘๔๔,๗๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

(๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๒๘ โครงการ วงเงินรวม จำนวน ๖๒๗,๔๒๔ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๒๗๕ โครงการ วงเงินรวม ๖๕๔,๔๑๖ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ มีผลการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ผลการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๒๗๕ โครงการ วงเงินรวม ๕๔๗,๒๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งมีแผนงานและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ตารางที่ ๕..

ตารางที่ ๕ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปี งบประมาณ ๖๔	ค.ศ. ๖๓ - ค.ศ. ๖๔		ปี งบประมาณ ๖๔	ค.ศ. ๖๓ - ค.ศ. ๖๔
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๔๑	๕๙,๓๖๗	๖๓,๑๕๖	๕๑,๓๖๘	๘๖	๘๕
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๖	๕๐๘,๙๑๔	๕๑๓,๐๕๑	๕๐๒,๓๙๙	๙๘	๙๗
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๑๘	๑,๕๑๙,๓๔๓	๑,๕๕๕,๙๖๓	๑,๔๓๓,๐๓๖	๙๔	๙๓
รวมทั้งสิ้น	๒๗๕	๒,๑๒๗,๕๒๔	๒,๑๓๒,๑๖๖	๒,๐๔๖,๘๐๓	๙๕	๙๔

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งขึ้นต้นแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบ. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

(๒) สถานะโครงการ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๔,๙๖๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในบัญชีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐,๕๙๘ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑๘,๔๘๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๙๖,๐๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๙ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

(๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๙๔๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในบัญชีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๔๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๙๔๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๕๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๖ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

(๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่ไม่มีการเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน (ก่อนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๒๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในบัญชีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๓ ล้านบาท

(๒.๔) แผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน ๒๒ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๔๕ ล้านบาท
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๓.๑.๖ การเบิกจ่าย...

๓.๑.๖ การเบิกจ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงิน ๒๓๗,๖๘๒ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๑๑๙,๘๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

(๑) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงินรวมจำนวน ๒๓๗,๖๘๒ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๑๒๕,๗๔๐ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินรวมจำนวน ๑๔๐,๙๔๘ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๑๑๙,๘๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร้อยละ ๘๕ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งมีแผนงานและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ตารางที่ ๖ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปี ๒๕๖๔	ค.ศ. ๖๓ - ค.ศ. ๖๔		ปี ๒๕๖๔	ค.ศ. ๖๓ - ค.ศ. ๖๔
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑	๗,๒๐๓	๑๓,๔๑๒	๖,๔๖๘	๘๗	๘๘
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔	๑๑๘,๕๓๗	๑๖๗,๕๖๖	๑๑๓,๓๘๐	๙๖	๘๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๕	๑๒๕,๗๔๐	๑๙๐,๙๖๘	๑๑๙,๘๐๘	๙๕	๘๕

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สปน. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและนำผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

(๒) สถานะ...

(๒) สถานะโครงการ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๓ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓,๖๒๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖,๘๐๒ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๒๑,๐๕๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๖,๑๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

(๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๐.๑๖ ล้านบาท ภายใต้แผนงานที่ ๒ คือ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

จากภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินว่า การบริโภคและการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยคิดเป็น Contribution to Growth ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ร้อยละ ๐.๓๙ และ ๐.๒๒ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาครัฐได้มีการดำเนินโครงการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินโอน ผ่าน พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ทั้งสองฉบับ ซึ่งจะไปช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๕๙๗,๑๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็น Contribution to Growth ของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ ๑.๓๗ โดยสรุปเม็ดเงินจากภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คิดเป็น Contribution to Growth ของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ร้อยละ ๑.๙๘ (เม็ดเงินจากภาครัฐในปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔ คิดเป็น Contribution to Growth ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๔ ที่ร้อยละ ๒.๘๑)

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ เห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๓.๒.๑ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ...

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๔๓.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๒๑.๐๐	๒๒.๓๖	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๒๑.๐๐	๓๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๔๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๒๓.๐๐	๒๐.๕๕	๒๒.๐๐	๒๕.๙๘	๓๙.๐๐	๓๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๓๖.๐๐	๒๙.๘๑	๓๙.๐๐	๒๓.๕๐	๒๙.๐๐	๓๘.๓๕

๓.๒.๒ เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๙๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓.๒.๓ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front-Loaded) รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

๓.๒.๔ การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คก.) เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
กรมบัญชีกลาง
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dsadmgr@cgd.go.th

สำนักงานลูกเสือ

สุพรรณบุรี

(นางสาวสุเมธินี นิ่มธำนิช)
ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือ
๒๙ เม.ย. ๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ ๕๕๐๖๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ณพระรามที่ ๖ กทม. ๓๐๔๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก
เป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำคัญ
๓. รัฐวิสาหกิจงบประมาณที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔
๔. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๕. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๖. สถานะการใช้จ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๗. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)
๘. สถานะการใช้จ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
(คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มาเพื่อยกย่องชื่นชม
โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
นำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สารสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔,๒๓๔,๘๓๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	
				จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ^(๓)	๓,๒๘๕,๕๖๓	๓,๐๑๒,๓๕๖	๙๑.๖๗	๓,๒๘๕,๕๖๐	๙๘.๘๙
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๘๑,๖๕๔	๒,๕๘๓,๗๙๙	๙๖.๓๕	๒,๖๕๖,๖๐๗	๙๘.๖๖
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๐๔,๙๐๙	๔๒๘,๕๕๗	๗๐.๘๘	๕๘๖,๙๕๓	๙๘.๗๘
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๕,๘๐๗	๔๒๖,๕๕๔	๗๒.๘๓	๕๘๘,๕๖๓	๙๘.๗๖
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมี	๒๐๕,๘๘๔	๒๒๖,๔๘๑	๑๑๑.๙๓	๒๐๒,๘๗๕	๙๘.๐๗
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๓๓๔,๕๘๓	๓๐๗,๒๓๓	๙๒.๕๖		
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๕) (ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๔)	๖๕๙,๙๑๖	๕๘๗,๒๒๓	๘๙.๕๐		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทาง การแพทย์และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๖๓๘๘๘ ล้านบาท)	๖๑,๑๕๒	๕๑,๙๘๘	๘๕.๖๙		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๕๙๘,๗๖๔ ล้านบาท)	๕๙๘,๗๖๔	๕๓๕,๒๓๕	๘๙.๕๖		

รายการ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย ^(๒) (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	
				จำนวน	ร้อยละ
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๒๒๗,๐๔๓ ล้านบาท)	๑๘๕,๗๒๓	๑๔๖,๐๓๖	๗๗.๐๒		
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) (ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๔)	๑๔๐,๙๔๘	๑๓๘,๘๐๘	๙๘.๐๐		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๓,๔๑๒	๖,๔๒๘	๔๗.๗๓		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๒๗,๕๑๖	๑๑๓,๓๘๐	๘๘.๙๐		
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท)	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น	๔,๖๒๖,๒๔๖	๔,๖๓๔,๔๑๗	๙๙.๕๖		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สรรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ GPMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

^(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

^(๔) ข้อมูลการกู้เงินระหว่างวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผลเบิกจ่ายสะสมถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

^(๕) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๘๗,๕๐๓	๑๔๒,๕๖๖	๕๕.๒,๖๐๗	๗๙.๒๔

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ใช้รัฐวิสาหกิจ

^(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

^(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

(๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวง สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

(๑.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน สำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลัง

(๑.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

(๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

(๒.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๔๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓,๙๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๙ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๘,๔๐๕ ล้านบาท)

(๒.๒) รายจ่ายลงทุนรายการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙,๙๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๙,๙๘๓ ล้านบาท)

(๒.๓) หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ (ไม่รวมงบกลาง) มีจำนวน ๓๗ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ ๔๖๗,๒๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓๖,๙๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๔๖๗,๒๙๔ ล้านบาท)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

(๓) ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

จากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายล่าช้า สรุปได้ดังนี้

(๓.๑) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่เร่งดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่สำนักงานในส่วนภูมิภาค

(๓.๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับผลกระทบในส่วนของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยเฉพาะการสั่งซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องมือ หรือการสั่งซื้อที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน...

ดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง โดยหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามมิให้มีการขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดงานต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งไม่สามารถตรวจรับงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนโครงการฝึกอบรมสัมมนา การลงพื้นที่ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึงเป็นสาเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้า

(๓.๓) รายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้างผู้ผูกพันใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีความล่าช้าในการดำเนินงาน

(๓.๔) ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้ยื่นเสนอราคา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่

(๓.๕) มีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) หรือแบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) หรือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง

(๔) ข้อเสนอแนะ

(๔.๑) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีมีสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานในภูมิภาคทันทีที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

(๔.๒) หน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๑๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๔.๓) ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณควรบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ เป็นต้น โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)

(๔.๔) กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๑๔๐๕.๔/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) หรือกรณีที่ไม่ได้มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคสอง)

๓.๑.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๔,๒๔๓ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๖๐,๖๐๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๒๘๔,๗๗๔ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็น รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐.๕ ของแผนสะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง

หน่วย: ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบลงทุนทั้งปี (๑)	แผนสะสม (๒)	เบิกจ่ายจริงสะสม (๓)	ร้อยละเบิกจ่ายจริง สะสม /แผนเบิกจ่ายสะสม (๓)/(๒)	ร้อยละเบิกจ่ายจริง สะสม /กรอบลงทุนทั้งปี (๓)/(๑)
๑. ปีงบประมาณ (ม.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๓๔ แห่ง (๑๒ รัฐวิ)	๓๓๕,๖๔๐	๓๓๕,๖๔๐	๓๕๕,๔๖๕	๘๕	๘๓
๒. ปีปฏิทิน (ม.ค. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๙ แห่ง (๔ รัฐวิ)	๑๘๙,๖๐๓	๑๑๐,๐๘๔	๑๑๕,๑๔๕	๓๐.๕	๖๒
๓. รวม ๔๓ แห่ง (๑. + ๒.)	๕๒๕,๒๔๓	๔๔๕,๗๒๔	๔๖๐,๖๐๙	๘๖	๗๓

ที่มา : ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๒) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๔
รัฐวิสาหกิจประสบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง งานโยธา และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ โดยมีรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) องค์การเภสัชกรรม และการท่าเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

(๓) กรอบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติ เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓๔,๔๘๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๔,๒๕๕ ล้านบาท จากกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ ซึ่งประกอบด้วยกรอบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน ๑๖๗,๓๑๗ ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน ๑๔๗,๑๖๙ ล้านบาท

(๔) การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๔.๑) การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจและโครงการลงทุนที่มีวงเงินลงทุนสูงเป็นรายเดือน และขอความร่วมมือจากกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการกำกับให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมของโครงการในด้านต่างๆ ก่อนเริ่มดำเนินการและปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งนี้ ในกรณี รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายวงเงินลงทุนได้ในปี ๒๕๖๔ ให้ปามาผูกพันในปี ๒๕๖๕ และปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสแรก

(๔.๒) การประเมิน...

(๔.๒) การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเรื่องงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จะมีการประเมินผลด้านความสามารถในการบริหารแผนลงทุน โดยการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาสและรายปี และมีเงื่อนไขการปรับลดคะแนนในกรณีที่รัฐวิสาหกิจปรับลดกรอบการลงทุนเกินกว่าร้อยละ ๕ ของกรอบการลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ

๓.๑.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๑) โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีจำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๕ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๒,๔๖๖ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๓.๑.๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ได้ดังนี้

ตารางที่ ๔ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน						
	PPP	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๓๐,๘๓๕	๖,๑๐๔	-	-	๒๔,๓๖๗	-	๖๑,๓๐๖
รัฐวิสาหกิจ	๒๔๖,๒๖๔	๑๑๔,๓๐๔	๑,๒๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๔๓๖	๒๔๑,๕๔๓	๔๓,๕๓๗	๒,๔๘๖,๓๗๗
รวม	๒๗๗,๑๐๔	๑๒๐,๔๐๘	๑,๒๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๔๓๖	๒๖๕,๙๑๐	๔๓,๕๓๗	๒,๕๔๗,๕๐๓

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

(๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๐๓ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ มูลค่า ๗๑๑,๘๖๓ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๒ ล้านล้านบาท

(๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๕๑๗,๘๗๕ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๔๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗ โครงการ มูลค่า ๓๙๒,๕๓๕ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๑.๕ การเบิกจ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๒๘ โครงการ วงเงิน ๔๘๗,๐๐๑ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๘๔๔,๗๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

(๑) แผนและผล...

(๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๒๘ โครงการ วงเงินรวม จำนวน ๖๒๗,๔๒๔ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๒๗๕ โครงการ วงเงินรวม ๖๕๙,๔๑๖ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ มีผลการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ผลการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๒๗๕ โครงการ วงเงินรวม ๕๙๗,๒๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และร้อยละ ๙๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งมีแผนงานและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ตารางที่ ๕ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปี งบประมาณ ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ต.ค. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๔	ปี ๒๕๖๔	ต.ค. ๖๓ - ต.ค. ๖๔
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๔๓	๕๙,๓๒๗	๖๑,๑๕๖	๕๑,๗๘๘	๘๗	๘๕
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๖	๔๐๘,๓๑๔	๔๑๓,๐๔๑	๔๐๒,๓๑๙	๙๘	๙๗
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๓๘	๑๕๙,๓๘๓	๑๘๕,๗๖๓	๑๔๓,๐๓๐	๙๐	๗๗
รวมทั้งสิ้น	๒๙๗	๖๒๗,๔๒๔	๖๕๙,๙๖๐	๕๙๗,๒๒๓	๙๕	๙๐

หมายเหตุ: ๑. แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตั้งวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหน่วยงานข้างต้นยื่นแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สปน. แล้ว

๒. รัฐบาลเบิกจ่ายสะสมตั้งวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

(๒) สถานะโครงการ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๑๔๔,๗๖๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐,๕๗๘ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑๘,๔๘๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๗๖,๐๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๙ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

(๒.๒) แผนงาน...

(๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๗๔๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๓๔๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๕๑๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๔.๘๖ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

(๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่ไม่มีการเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน (ก่อนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๓ ล้านบาท

(๒.๔) แผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน ๒๒ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๔๕ ล้านบาท
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๓.๑.๖ การเบิกจ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงิน ๒๓๗,๖๘๒ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๑๑๙,๘๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

(๑) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงินรวมจำนวน ๒๓๗,๖๘๒ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๑๖๕,๗๔๐ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินรวมจำนวน ๑๔๐,๘๔๘ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๑๑๙,๘๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของแผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และร้อยละ ๘๕ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งมีแผนงานและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ตารางที่ ๖..

**ตารางที่ ๖ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวน โครงการ ที่มีการ เบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		ผลการ เบิกจ่าย	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ปี งบ. ๖๔	ค.ศ. ๖๓ - ค.ศ. ๖๔	ค.ศ. ๖๓ - ๑๙ ค.ศ. ๖๔	ปี งบ. ๖๔	ค.ศ. ๖๓ - ค.ศ. ๖๔
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	๓	๗,๒๐๓	๑๓,๔๖๒	๖,๕๑๘	๘๙	๙๘
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๙	๑๓๘,๕๖๙	๑๒๗,๕๖๖	๑๑๓,๓๘๐	๙๐	๘๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒๒	๑๔๕,๗๗๒	๑๔๐,๙๖๘	๑๒๙,๘๙๘	๘๙	๙๔

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตั้งวันที่ ๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้ง
ภายในวันที่ ๓๕ ของเดือนถัดไป

(๒) สถานะโครงการ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี

เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๓ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓,๖๒๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖,๘๐๒ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๒๓,๐๕๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๒,๑๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

(๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน

๑ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๐.๑๖ ล้านบาท ภายใต้แผนงานที่ ๒ คือ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

จากภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินว่า การบริโภคและการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยคิดเป็น Contribution to Growth ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ร้อยละ ๐.๓๙ และ ๐.๒๒ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาครัฐได้มีการดำเนินโครงการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินโอน ผ่าน พ.ร.ก. ให้อำนาจ

กระทรวง...

กระทรวงการคลังกู้เงินฯ ทั้งสองฉบับ ซึ่งจะไปช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๕๔๗,๑๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็น Contribution to Growth ของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ ๑.๓๗ โดยสรุป เม็ดเงินจากภาครัฐในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คิดเป็น Contribution to Growth ของการขยายตัวของ เศรษฐกิจไทยในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ร้อยละ ๑.๔๘ (เม็ดเงินจากภาครัฐในปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๔ คิดเป็น Contribution to Growth ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๔ ที่ร้อยละ ๒.๘๑)

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ เห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๓.๒.๑ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ บึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๘๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๙.๐๘	๙๑.๐๐	๙๖.๑๖	๙๑.๐๐	๙๕.๕๐	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๔.๐๐	๙๕.๙๓	๙๓.๐๐	๙๖.๔๕	๙๒.๐๐	๙๕.๘๘	๙๔.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๙๖.๑๖	๙๖.๐๐	๙๙.๓๙	๙๗.๐๐	๙๙.๕๐	๙๙.๐๐	๑๐๐.๐๐

๓.๒.๒ เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้ หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ คำวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงิน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมิให้เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมิให้เร่งรัด กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน (พระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓.๒.๓ กำหนด...

๓.๒.๓ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front-Loaded) รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

๓.๒.๔ การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกจ.) เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๕. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป


พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
กรมบัญชีกลาง
โทร ๐ ๒๑๒๒๗ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ disadmgr@cgsd.go.th

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด 
พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จำแนกเป็นรายการกระทรวง เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินงบประมาณ หลักโบบ เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย ถึงงบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย ถึงงบประมาณ
1	กท.พ.สังคม/พรมบ.บ.บ.	1,736.78	1,735.15	99.91	1,518.01	87.40
2	กระทรวงการอุดมศึกษา	32,641.32	32,557.31	99.74	28,058.86	85.96
3	กระทรวงคมนาคม	177,101.88	176,376.42	99.59	151,969.88	85.81
4	กระทรวงดิจิทัลเพื่อ	2,702.39	2,514.29	93.04	2,267.65	83.91
5	กท.เกษตรและสหกรณ์	72,128.51	71,779.46	99.52	59,036.11	81.85
6	กระทรวงพาณิชย์	888.14	877.07	98.75	662.61	74.61
7	กระทรวงพลังงาน	737.68	720.90	97.72	524.16	71.05
8	สำนักงานก.ก.บ.บ.บ.	12,373.37	12,119.30	97.95	8,667.18	70.05
9	กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,988.15	11,763.96	98.13	8,377.81	69.88
10	กระทรวงการคลัง	4,645.85	4,611.58	99.26	3,134.47	67.47
11	กระทรวงอุตสาหกรรม	787.40	786.65	99.91	528.17	67.08
12	กระทรวงสาธารณสุข	16,839.68	16,678.74	99.04	11,124.12	66.06
13	กระทรวงวัฒนธรรม	2,629.16	2,609.94	99.27	1,703.58	64.80
14	กระทรวงมหาดไทย	428.64	426.14	99.42	276.34	64.47
15	กระทรวงการต่างประเทศ	54,395.27	53,471.95	98.30	32,017.33	58.86
16	กระทรวงมหาดไทย	80,034.71	77,617.99	96.98	46,608.72	58.24
17	กระทรวงศึกษาธิการ	19,431.79	19,046.26	98.02	11,225.13	57.77
18	กท.กท.และกีฬา	1,760.08	1,736.99	98.69	938.46	53.32
19	กระทรวงยุติธรรม	3,613.24	3,599.60	99.62	1,748.09	48.38
20	กระทรวงการต่างประเทศ	404.95	387.31	95.64	173.00	42.72
21	ส่วน ร.ช.บ.บ.บ.บ.บ.	22,557.94	22,498.41	99.74	8,394.31	37.21
22	หน่วยงานของรัฐสภา	3,380.01	3,243.77	95.97	2,275.96	67.34
23	หน่วยงานของศาล	4,258.00	4,258.00	100.00	4,258.00	100.00
24	หน่วยงานอิสระของรัฐ	2,190.21	2,190.21	100.00	2,190.21	100.00
25	รัฐวิสาหกิจ	18,512.98	17,646.04	95.32	13,875.28	74.95
26	สภาวิชาชีพ	2,776.56	2,765.70	99.61	1,232.21	44.38
27	หน่วยงานอื่นของรัฐ	1.85	1.85	100.00	1.85	100.00
28	จังหวัด	19,846.38	19,693.31	99.23	12,418.38	63.58
29	อปท.	7,806.75	7,641.89	97.89	4,031.26	51.64
30	กท./รท.บ.บ.บ.บ.	7,106.31	7,106.31	100.00	7,106.31	100.00
31	งบกลาง	18,602.28	18,449.97	99.18	1,813.83	9.75
รวม		604,308.25	596,912.47	98.78	428,357.27	70.88

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำคัญ

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
1	สำนักงานรัฐมนตรี	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 800 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	3,479.71	3,479.71	3,479.71	100.00	3,479.71	100.00
2	กระทรวงมหาดไทย	กองทัพบก	ทบ.110	2,881.48	2,881.48	485.14	16.84	2,737.52	95.00
3			ทบ.1489	1,593.76	1,593.76	1,593.76	100.00	1,593.76	100.00
4			ทบ.1483	1,672.32	1,672.32	1,672.32	100.00	1,672.32	100.00
5			ทบ.1489	1,728.58	1,728.58	1,699.57	98.32	1,699.57	98.32
6			ทบ.1401	1,889.37	1,889.37	1,889.37	100.00	1,889.37	100.00
7		กองทัพอากาศ	ทอ.277	2,082.05	2,082.05	2,082.05	100.00	2,082.05	100.00
8		กองทัพบก	ทอ.190	2,195.89	2,195.89	778.37	35.45	2,185.16	99.51
9		กองทัพอากาศ	ทอ.176	1,039.00	1,039.00	988.57	95.15	1,039.00	100.00
10	กระทรวงมหาดไทย	กรมทางหลวง	ค่าเช่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและสงวนพันธุ์สัตว์ป่าในการควบคุมพื้นที่ดินเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	1,920.01	1,920.01	1,918.41	99.92	1,918.43	99.92
11	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	1,045.94	1,045.94	1,045.94	100.00	1,045.94	100.00
12	กระทรวงมหาดไทย	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง	1,143.28	1,143.28	398.11	17.33	732.83	64.10
13	หน่วยงานของรัฐอื่นๆ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,576.11	1,576.11	1,576.11	100.00	1,576.11	100.00
14	กระทรวงการอุดมศึกษา	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนสารสนเทศด้านพลังงาน อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุรินทร์	1,840.76	1,840.76	1,840.76	100.00	1,840.76	100.00
15	กระทรวงการอุดมศึกษา	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ระบบศูนย์วิจัยงานต้นแบบไบโอโพรเซสส์ สำหรับยาชีวโมเลกุลในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	1,143.80	1,143.80	1,143.80	100.00	1,143.80	100.00
16	ส.ป.ท.	กรุงเทพมหานคร	ค่าจัดการมูลฝอยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกม.กม.กม.	1,173.08	1,173.08	981.85	83.70	1,173.08	100.00
รวมทั้งสิ้น				28,405.13	28,405.13	23,573.83	82.29	27,804.40	97.90

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้างนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
1	กระทรวงกลาโหม	กองทัพบก	ทบ.1421	64-66	845.23	845.23	844.46	99.91	845.23	100.00
2		กองทัพอากาศ	ทอ.185	64-66	900.00	900.00	700.56	77.84	900.00	100.00
3			ทอ.187	64-67	294.00	294.00	-	-	294.00	100.00
4	กระทรวงมหาดไทยและ สหกรณ์	กรมชลประทาน	คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	64-66	550.28	550.28	-	-	550.28	100.00
5			งานชุดคลองระบายน้ำจากทอหรืออาคารประกอบ ฝั่งซ้ายที่ 3	64-67	746.63	746.63	550.35	73.71	746.63	100.00
6			ปรับปรุงคลองชลประทาน - บ้าน และอาคารประกอบ	64-66	379.97	379.97	267.30	70.35	379.97	100.00
7	กระทรวงคมนาคม	กรมทางหลวง	สาย บ.น้ำบึง - บ.หนองสีนวล 2 จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี	64-66	200.00	200.00	149.85	74.93	200.00	100.00
8		กรมทางหลวง	สาย อ.สุวรรณภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ	64-66	222.00	222.00	166.35	74.93	222.00	100.00
9		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมตอน โขดลาด - เขตรอย ตอน 1 จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	200.00	149.83	74.92	200.00	100.00
10		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมตอน โขดลาด - เขตรอย ตอน 2 จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	200.00	149.91	74.95	200.00	100.00
11		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหลี่ยมตอน โขดลาด - เขตรอย ตอน 3 จ.พิจิตร	64-66	150.26	150.26	149.93	99.78	150.26	100.00
12		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน จ.นครสวรรค์	64-66	194.00	194.00	145.23	74.86	194.00	100.00
13		กรมทางหลวง	สายพะเยา - บ.ต้นคันแกน จ.พะเยา	64-66	164.51	164.51	164.51	100.00	164.51	100.00
14		กรมทางหลวง	สาย บ.ท่าคอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	64-66	196.00	196.00	146.92	74.96	196.00	100.00
15		กรมทางหลวง	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 250 กับทางหลวงหมายเลข 304 จ.นครราชสีมา	64-66	316.00	316.00	236.70	74.91	316.00	100.00
16		กรมทางหลวง	สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	64-66	200.00	200.00	149.85	74.93	200.00	100.00
17		กรมทางหลวง	สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น	64-66	226.00	226.00	169.41	74.96	226.00	100.00
18		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองชัยทอง จ.ร้อยเอ็ด	64-66	220.00	220.00	156.74	71.25	220.00	100.00
19		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองระยองเขตรอยตัด จ.ระยอง	64-66	230.00	230.00	172.35	74.93	230.00	100.00
20		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองระยองเขตรอยตัด (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)	64-66	196.00	196.00	146.81	74.90	196.00	100.00

รายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้างนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
21	กระทรวงคมนาคม	กรมทางหลวงชนบท	ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.กุ่มแก้ว อ.เจียง จ.ฉะเชิงเทรา	64-66	240.00	240.00	179.85	74.94	240.00	100.00
22		กรมท่าอากาศยาน	รณท่งสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งที่รองรับระบบรถไฟความเร็วสูงและองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานสงขลิ่ง อำเภอโคกหล่อ อำเภอนี้เมืองหรือจังหวัดสงขลิ่ง	64-67	360.00	360.00	266.36	73.99	360.00	100.00
23	กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร	64-65	897.95	897.95	-	-	897.95	100.00
24	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณฝั่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	64-66	297.46	297.46	-	-	297.46	100.00
25	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ปรับปรุงห้องขังและอาคารกุฎีสำหรับเรือนจำชั้น พื้นอาคารเปิดหนองน้ำชั้น ตำบลบ้านแค อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	64-66	194.00	194.00	-	-	194.00	100.00
26	กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	64-66	196.00	196.00	87.45	44.62	196.00	100.00
27	กระทรวงการอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์ศึกษา ตำบลโป่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี	64-66	127.40	127.40	127.40	100.00	127.40	100.00
28	ส่วนราชการไม่สังกัด	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อาคารที่ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจแขวงเขตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร	64-67	773.02	773.02	385.99	49.93	773.02	100.00
29	อปท.	กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองบางลำสูงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	64-66	135.80	135.80	-	-	135.80	100.00
30			โครงการก่อสร้างเชื่อม ต.ส.คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสุขุมวิทถึงถนนจรัญ	64-66	130.00	130.00	-	-	130.00	100.00
รวมทั้งสิ้น					9,982.49	9,982.49	5,664.12	56.74	9,982.49	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการเบิกจ่ายเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือน กันยายน
ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท
จำนวน 37 หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกันยายน 2564 (ร้อยละ 100.00) เรื่องอำนาจลงการใช้จ่ายจากนอกไปบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน / กรม	รายจ่ายลงทุน				
		วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย (IPO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
1	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	2,381.70	1,891.43	79.42	2,381.36	99.99
2	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,952.42	1,877.11	37.90	4,950.36	99.96
3	กรมที่ดิน	1,369.38	444.16	32.43	1,368.72	99.95
4	กรมท่าอากาศยาน	5,177.94	3,061.34	59.12	5,174.76	99.94
5	กรมทางหลวงชนบท	47,106.86	42,062.55	89.29	47,064.46	99.91
6	กรมทรัพยากรน้ำ	3,955.96	2,425.93	61.32	3,952.28	99.91
7	กรมเจ้าท่า	3,147.71	2,990.00	79.78	3,742.43	99.86
8	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	21,396.27	7,396.98	34.57	21,357.30	99.82
9	กรมการปกครอง	2,680.28	1,859.48	69.38	2,675.33	99.82
10	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	2,675.93	1,278.12	47.76	2,668.04	99.71
11	กองทัพอากาศ	9,938.95	4,968.13	49.99	9,900.28	99.61
12	สภากาชาดไทย	2,776.56	1,232.21	44.38	2,765.70	99.61
13	สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,743.36	1,349.59	49.19	2,731.18	99.56
14	กรมทางหลวง	119,917.55	103,274.71	86.12	119,370.05	99.54
15	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	11,535.82	7,782.41	67.47	11,478.98	99.52
16	กรมชลประทาน	65,962.53	54,103.25	82.02	65,642.36	99.51
17	กรมราชทัณฑ์	2,172.23	714.10	32.87	2,160.65	99.47
18	กองบัญชาการกองทัพอากาศ	4,282.97	3,669.92	85.69	4,258.07	99.42
19	การเกษตรแห่งชาติ	1,092.12	459.63	42.07	1,085.02	99.35
20	เมืองพัทยา	1,042.77	162.40	15.57	1,035.41	99.29
21	กรมป่าไม้	1,723.12	1,537.24	89.21	1,708.84	99.17
22	กรมศิลปากร	1,733.77	1,077.73	62.16	1,719.15	99.16
23	กองทัพอากาศ	13,047.03	7,285.88	55.84	12,928.76	99.09
24	กรมพัฒนาที่ดิน	2,138.91	2,027.83	94.81	2,115.82	98.92
25	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,553.57	1,528.68	98.40	1,533.82	98.73
26	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1,053.85	1,036.22	98.33	1,036.22	98.33
27	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	2,558.40	2,052.29	80.22	2,506.71	97.98
28	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	15,994.25	9,501.84	59.43	15,467.59	97.96
29	กรมโยธาธิการและผังเมือง	27,502.77	17,065.96	62.05	26,932.68	97.93
30	กองสันทนาการ	24,464.73	13,922.08	56.91	23,723.60	96.97
31	กรมการแพทย์	3,104.89	1,965.64	63.31	3,004.79	96.78
32	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	3,330.10	2,243.27	67.36	3,194.76	95.94
33	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39,405.59	23,798.43	60.40	37,720.25	95.73
34	การประปาส่วนภูมิภาค	3,834.84	2,965.62	77.33	3,665.92	95.60
35	กรุงเทพมหานคร	2,169.01	1,040.00	47.51	2,090.18	95.49
36	การรถไฟแห่งประเทศไทย	5,575.12	4,163.07	74.57	4,504.19	87.97
37	กรมศุลกากร	1,178.50	764.40	64.87	992.40	84.21
รวมทั้งสิ้น		467,293.74	336,982.91	72.11	461,208.40	98.70

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔

๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย

งานโยธามีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องพิจารณาผู้ชนะการประมูลใหม่และศาลปกครองให้ทุเลาการบังคับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งการปรับแบบก่อสร้างและการมีโครงสร้างงานโยธาร่วมกับโครงการอื่น จึงทำให้งานระบบอาณัติสัญญาณล่าช้าไปด้วย ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ และการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีโครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ ๑ (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร

๒) บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้การนำเข้าอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศดำเนินการได้ล่าช้าในหลายแผนงาน และการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้ไม่สามารถนำวัสดุอุปกรณ์เข้าติดตั้งในพื้นที่ได้ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่สนามบินช้ากว่าแผน โดยมีโครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) และโครงการทางวิ่งเส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๓) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

หลายสัญญามีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและต้องจัดทำ TOR หลายครั้งเนื่องจาก ๑) TOR มีผู้วิจารณ์หลายครั้ง ๒) มีผู้อุทธรณ์ผลการคัดเลือก และ ๓) รายละเอียดด้านเทคนิคของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนด TOR ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งในการก่อสร้างและติดตั้งระบบได้รับผลกระทบจากงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรืออยู่ในสัญญาเดียวกัน ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ และการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีโครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก และแผนก่อสร้างศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (ระยะที่ ๒)

๔) องค์การเภสัชกรรม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้ขาดแคลนแรงงานและการก่อสร้างล่าช้า จึงส่งผลกระทบต่องานอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างและระงับการให้บริการตามสัญญาทั้งหมดทำให้งานก่อสร้างหยุดชะงัก รวมทั้งมีการทบทวนข้อกำหนดพิจารณาเลือกเครื่องจักรทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน โดยมีโครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง แผนการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี และแผนเพิ่มศักยภาพในการผลิตยากลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (Non - Communicable Diseases : NCDs) และการบรรจุยาแบบอัตโนมัติ

๕) การท่าเรือแห่งประเทศไทย

มีการจัดทำ TOR หลายครั้งเนื่องจาก ๑) TOR มีผู้วิจารณ์หลายครั้ง ๒) TOR ไม่ครบถ้วน และ ๓) มีผู้ยื่นข้อเสนอมือเพียงรายเดียว ทำให้บางงานยังไม่สามารถลงนามในสัญญาและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปี ๒๕๖๔ โดยมีโครงการสำคัญที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

สรุปแหล่งเงินและสถานะโครงการลงทุน

โครงการลงทุนทั้งสิ้น 103 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน
มูลค่าโครงการรวม 2.55 ล้านล้านบาท โดยสามารถแบ่งแหล่งเงินลงทุนได้ดังนี้



สามารถแบ่งโครงการออกเป็น

โครงการที่รัฐดำเนินการเอง 82 โครงการ มูลค่า 2.03 ลบ.

ลงนามครบถ้วนแล้ว	32 โครงการ	มูลค่า 711,861 ลบ.
ลงนามยังไม่ครบ/ยังไม่ได้ลงนาม	50 โครงการ	มูลค่า 1.32 ลบ.

โครงการร่วมลงทุน (PPP) 21 โครงการ มูลค่า 517,874 ลบ.

ลงนามครบถ้วนแล้ว	4 โครงการ	มูลค่า 125,390 ลบ.
ลงนามยังไม่ครบ/ยังไม่ได้ลงนาม	17 โครงการ	มูลค่า 392,484 ลบ.

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและมูลค่าการลงทุนปี 64 เป็นไปตามบัญชีของหน่วยงานนั้น

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ลงนามแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน

 32 โครงการ มูลค่า 711,861 ลบ.  เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 66,134 ลบ.

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
19 โครงการ มูลค่า 377,464 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 20,287 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่า 92,532 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 12,824 ลบ.)
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ มูลค่า 61,283 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 1,328 ลบ.)
- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง) มูลค่า 51,306 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 743 ลบ.)
- แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง) มูลค่า 9,089 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 775 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 และ 23 มูลค่า 6,808 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 1,139 ลบ.)

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
13 โครงการ มูลค่า 334,397 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 45,847 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต มูลค่า 88,003 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 14,564 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร มูลค่า 44,998 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 12,261 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงสุพรรณฯ - ปากน้ำโพ มูลค่า 22,840 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 7,308 ลบ.)
- โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) (1300 MW) มูลค่า 33,943 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 3,848 ลบ.)
- โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - ดงใหญ่ มูลค่า 19,080 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 3,388 ลบ.)

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 64 เป็นไปตามปีบัญชีของหน่วยงานนั้น

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ลงนามยังไม่ครบถ้วน

46 โครงการ มูลค่า 1.25 ลบ. เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 126,333 ลบ.

มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายได้ตามแผน
26 โครงการ มูลค่า 647,885 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 50,455 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 มูลค่า 84,694 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 13,181 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 มูลค่า 62,679 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 11,821 ลบ.)
- โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 มูลค่า 60,000 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 4,892 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 มูลค่า 77,334 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 2,650 ลบ.)
- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มูลค่า 94,040 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 2,381 ลบ.)

มีแนวโน้มจะมีปัญหาการเบิกจ่าย
20 โครงการ มูลค่า 602,308 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 75,878 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) มูลค่า 179,412 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 30,892 ลบ.)
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 มูลค่า 62,503 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 7,087 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ มูลค่า 31,121 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 7,849 ลบ.)
- โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนจี มูลค่า 30,000 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 7,600 ลบ.)
- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มูลค่า 31,244 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 5,118 ลบ.)

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 64 เป็นไปตามปีบัญชีของหน่วยงาน

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ยังไม่ได้ลงนาม

4 โครงการ มูลค่า 67,575 ลบ. เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 0 ลบ.

ยังไม่ได้ลงนาม

ภายหลังจาก ครม. อนุมัติแล้วมากกว่า 2 ปี

4 โครงการ มูลค่า 67,575 ลบ.

(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 0 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มกษะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง
มูลค่า 44,158 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา (เพิ่มเติมสถานีบางกรวย - กฟผ. และสะพานพระราม 6)
มูลค่า 10,202 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช
มูลค่า 6,645 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มูลค่า 6,570 ลบ.

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 64 เป็นไปตามปีบัญชีของหน่วยงานนั้น

สถานะโครงการร่วมลงทุน PPP ณ เดือนกันยายน 2564



โครงการร่วมลงทุน PPP ในกลุ่ม High Priority จำนวน 19 โครงการ¹
โครงการร่วมลงทุน PPP เดิม จำนวน 2 โครงการ

รวม 21 โครงการ มูลค่า 517,874 ลบ.¹

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 125,390 ลบ.

- 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางเขน - ลำไย (รฟม.) มูลค่า 54,644 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ ค.ย. 64 84.83% เร็วกว่าแผน 4.25%
คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในเดือน มิ.ย. 65)
- 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย - มีนบุรี (รฟม.) มูลค่า 56,691 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ ค.ย. 64 80.74% เร็วกว่าแผน 1.75%
คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในเดือน ก.ค. 65)
- 3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วนของ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (ทล.) มูลค่า 7,966 ลบ.
ลงนามในสัญญาเมื่อ 29 ค.ย. 64
- 4) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (ทล.) มูลค่า 6,089 ลบ.
ลงนามในสัญญาเมื่อ 29 ค.ย. 64

โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน
จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 163,631 ลบ.²

- 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (รฟม.) มูลค่า 142,788 ลบ.³
- 2) โครงการศูนย์การขนส่งทางบกจังหวัดนครพนม (ขบ.) มูลค่า 1,370 ลบ.
- 3) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (กทอ.) มูลค่า 17,366 ลบ.
- 4) โครงการศูนย์ฝึกอบรมรูปแบบการขนส่งสินค้าของ จังหวัดเชียงใหม่ (ขบ.) มูลค่า 2,170 ลบ.

โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ จำนวน 12 โครงการ มูลค่า 223,303 ลบ.

- 1) โครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ของกรมการแพทย์ (กทพ.) มูลค่า 8,220 ลบ.
- 2) โครงการทางพิเศษสายกระทุ่ม - ปาดอง จังหวัดภูเก็ต (กทพ.) มูลค่า 14,177 ลบ.
- 3) โครงการขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) มูลค่า 17,586 ลบ.
- 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.) มูลค่า 124,791 ลบ.⁴
- 5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วน Rest Area (ทล.) มูลค่า 1,950 ลบ.⁵
- 6) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วน Rest Area (ทล.) มูลค่า 1,280 ลบ.⁶
- 7) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ - บ้านฉางฯ
ดอนพญา - มาบตาพุด (บริเวณอำเภอบางละมุง) (ทล.) มูลค่า 460 ลบ.
- 8) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป (กทอ.) มูลค่า 2,184 ลบ.
- 9) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 (รฟม.) มูลค่า 14,790 ลบ.
- 10) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้างแมกกลอง (รฟม.)
มูลค่า 35,295 ลบ.⁷
- 11) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉางฯ
ดอนพญา - พัทธยา (บริเวณอำเภอสวีราชฯ) (ทล.) มูลค่า 900 ลบ.
- 12) โครงการอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สป.สอ.) มูลค่า 1,670 ลบ.

โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษา จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 5,550 ลบ.

- 1) โครงการทะเลชุมชนเชียงใหม่ (ทอช.) มูลค่า 5,550 ลบ.

หมายเหตุ ¹ มูลค่าโครงการตามที่ยอมรับของกรมการขนส่ง PPP เป็นรอบ

² โครงการร่วมลงทุน PPP ที่คณะกรรมการ PPP พิจารณารับรองแล้วแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนสัญญาโครงการ

³ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให้คณะกรรมการคัดเลือก เป็นจำนวน 235,320 ลบ. พิจารณาส่งมอบให้เอกชนดำเนินการแล้วเสร็จ จะเสนอให้เอกชนร่วมลงทุนกับ กทม. ดำเนินการ

⁴ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงแคราย - มีนบุรี (รฟม.) มูลค่า 56,691 ลบ. การร่วมลงทุน ปี 2562 เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการเสนอโครงการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนระหว่างแคราย - มีนบุรี

⁵ โครงการศูนย์พักรอสินค้าที่ท่าเรือท่าเรือคลองเตย (Sonder Complex) บางละมุง จ.ชลบุรี จะมีการพิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนกับ อบจ. สงขลา มูลค่า 17,586 ลบ. เมื่อ 29 ค.ย. 64 เมื่อพิจารณาโครงการนี้โครงการเมืองบางละมุง และคณะกรรมการ PPP มีมติเห็นชอบเมื่อ 16 ค.ย. 64

**สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวน โครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)	๕๓	๖๓,๘๙๘	๕๓,๓๘๘	๘๓
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้ความคุ้มครองประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๙๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)	๒๐	๙๐๙,๐๕๙	๖๓๗,๗๖๖	๗๐
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๒๗,๐๔๓ ล้านบาท)	๓,๐๕๗	๒๒๗,๐๔๓	๑๘๘,๓๘๙	๘๓
รวมทั้งสิ้น	๗๖	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘๙๙,๕๔๓	๗๕

หมายเหตุ: ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายใน
วันที่ ๓๕ ของเดือนถัดไป

สถานะโครงการ ณ วันที่ ๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ มีกรอบเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๑๔๔,๗๖๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐,๕๓๘ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๑๘,๔๘๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๗๖,๐๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๙ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยสามารถสรุปปัญหาอุปสรรคดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
และวิธีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	
๑) แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-๑๙ สำหรับประชาชนไทย (Asmā) (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ : สวช.) - กรอบวงเงิน ๑,๘๑๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๑,๘๑๑ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๘๘๒ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ ใหม่ : ต.ค. ๖๓ – ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ (LAB) เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาได้ - วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการขาดตลาดและมีต้นทุนการสั่งซื้อที่สูงขึ้นกว่าวงเงินที่ขออนุมัติ - กระบวนการรอสั่งมอบครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด แนวทางการแก้ไข - ทรบ. เร่งรัดกระบวนการเบิกจ่าย โดยลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครบทุกรายการแล้ว - ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๔ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ออกไปจนถึงเดือน ธ.ค. ๖๔ และให้เปลี่ยนแปลงรายการหมวดค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์วัสดุ ภายใต้กรอบวงเงินเดิม รวมทั้งยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการ
๒) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๕ ล้านโดส (กรมควบคุมโรค : คร.) - กรอบวงเงิน ๖,๓๗๘ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๗๗๙ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๒๗๓ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๓ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ค. – ก.ย. ๖๔ ใหม่ : มี.ย. – ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรายการของค่าวัสดุทางการแพทย์ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน แนวทางการแก้ไข - คร. ได้ประสานงาน กำกับและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนแล้ว

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑) โครงการจัดหาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยบริการสุขภาพ (A๐๐๒) (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สป.สร.) - กรอบวงเงิน ๓,๙๒๘ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๙๒๘ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๓,๔๓๙ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย เริ่ม : ค.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ ใหม่ : ค.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้ผลิตชุด PPE มีพนักงานติดเชื้อดังกล่าว - วัสดุทางการแพทย์บางรายการขาดตลาด มีกำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้การจัดซื้อและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ๖๔ แนวทางการแก้ไข - สป.สร. เร่งรัด กำกับและติดตามกระบวนการจัดซื้อ ประสานกับผู้ผลิตเพื่อจัดหาวัสดุทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนอย่างทันท่วงที - สป.สร. ได้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงเดือน ธ.ค. ๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๔
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (A๐๐๓) (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สป.สร.) - กรอบวงเงิน ๕,๘๓๖ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๕,๘๓๖ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๓,๘๓๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๘ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย เริ่ม : ม.ค. - ก.ย. ๖๔ ใหม่ : ม.ค. - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง การส่งมอบงานและการส่งมอบบุคลากรจากต่างประเทศ - ไม่มีผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ทุกจังหวัด ทำให้งาน หรืองานแนวทางการแก้ไข แนวทางการแก้ไข - สป.สร. ได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนที่และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงเดือน ธ.ค. ๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๔ - สป.สร. เปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : สศค.) - กรอบวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๒,๐๐๐ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๐๐๓ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๕ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : ค.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - ผู้มีสิทธิย้ายไปลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ และโครงการยิ่งให้ยิ่งได้ - ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โครงการ เช่น การรับแลกเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายจริง - ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนบัญชีรับเงินหรือถูกปิด เนื่องจากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาที่กำหนด ทำให้โอนเงินไม่สำเร็จ แนวทางการแก้ไข - สศค. มีคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องอุทธรณ์สำหรับโครงการ - บก. มีหนังสือแจ้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเร่งดำเนินการแจ้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ โดย บก. จะโอนเงินให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	
๑) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สป.อว.) - กรอบวงเงิน ๑๐,๖๓๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๙,๒๗๙ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๖,๕๓๓ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย เดิม : ส.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ ใหม่ : ส.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้บางพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยมีแผนเข้าไปดำเนินโครงการกลายเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตามแผนได้ - การจ้างงานในบางพื้นที่ไม่เข้าไปตามเป้าหมายที่กำหนด (๒๐ คนต่อตำบล) โดยเฉพาะพื้นที่ทางไกล - กิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล มีขอบเขตการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากแผน รวมถึงเพื่อรองรับการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จึงต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม แนวทางการแก้ไข - สป.อว. ได้หารือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงมาตรการของวีรและความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับการจ้างงาน ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่างๆ โดยไม่กระทบต่อผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ - สป.อว. ปรับแผนการจ้างงาน โดยให้พื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจ้างงานได้ตามเป้าหมาย สามารถขยายอัตราไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการจ้างเพิ่มขึ้น - สป.อว. จะมีการปรับปรุงกรอบงบประมาณในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากเดิม ๑๐ ลบ. เป็น ๒๐ ลบ. โดยปรับวงเงินจากกิจกรรมอื่นของโครงการ
๒) โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์รับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ ของศูนย์ส่งเสริมพันธุ์ข้าว (กรมการข้าว : กษ.) - กรอบวงเงิน ๑,๖๐๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๑,๖๐๑ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๘๔ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : ส.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การนำเข้าและการผลิตเครื่องจักร การจัดหาวัสดุและแรงงาน ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ แนวทางการแก้ไข - หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่กัน - มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ประสานงานกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการค้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๓) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรยุคใหม่ (๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสอ.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมประมง (กปม.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ กรมปศุสัตว์ (กปช.)) - กรอบวงเงิน ๓,๕๔๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๕๔๖ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๒,๒๗๕ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๖ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - สถานการณ์น้ำท่วมในน้ำและแปลงเกษตรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงการดูดซับน้ำในการทำเกษตรยุคใหม่ แนวทางการแก้ไข - ขยายระยะเวลาสัญญาปรับปรุงบำรุงดินและการดูดซับน้ำ รวมถึงขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ และเร่งดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามแผนหลังสถานการณ์น้ำท่วมลดลง

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
- ระยะเวลาเบิกจ่าย เดิม : ก.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ ใหม่ : ก.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๔ ๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กรมการพัฒนาชุมชน : พช.) - กรอบวงเงิน ๔,๗๘๘ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๓๔๖ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๒,๕๖๖ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๘ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย เดิม : ก.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ ใหม่ : ก.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - การขออนุญาตใช้ที่ดินภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ จำนวน ๓๓๗ แปลง - การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาล่าช้า เนื่องจากข้าราชการควบคุมงาน รับผิดชอบการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการระงับประท้วงที่ต้องรับผิดชอบมาก - ผลกระทบจากน้ำท่วมกระทบต่อการดำเนินโครงการ แนวทางการแก้ไข - พช. ได้ประสานจังหวัดให้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์จากที่ดิน - พช. ได้แจ้งให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการ โดยขอความร่วมมือจากผู้ควบคุมงานได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการ เป็นลำดับแรกเนื่องจากมีความสำคัญเร่งด่วน
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานการณ์บริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	
๑) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและเอกชน (กรมการจัดหางาน : กกจ.) - กรอบวงเงิน ๓,๖๓๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๒,๘๑๖ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๔๔๔ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๘ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย เดิม : ก.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ ใหม่ : ก.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - สถานการณ์โควิดทำให้สถานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย - ความต้องการของนักศึกษาไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงานของสถานประกอบการ แนวทางการแก้ไข - กกจ. ประสานผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงและเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในการ Matching และบรรจุงานให้กับผู้ลงทะเบียน - กกจ. ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้เข้าร่วมรับสมัครงานในงานปีงบประมาณของสถานประกอบการระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
๒) โครงการทัวร์เที่ยวไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท.) - กรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๔๐๐ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย เดิม : พ.ค. - ธ.ค. ๖๔ ใหม่ : พ.ค. - ก.พ. ๖๕	ปัญหา - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าพื้นที่ในบางจังหวัด เช่น การกักตัวเมื่อมีการเดินทางข้ามจังหวัด แนวทางการแก้ไข - ททท. เสนอรับแก้วยกเลิกโครงการ โดยมีมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๔ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มดำเนินการ โดยเริ่มเดินทางในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๕ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๕ - ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียด จากเดิม เดินทางได้เฉพาะวันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี และกำหนดรายการนำเที่ยว ๑๕ รายการต่อบริษัท เป็น สามารถเดินทางได้ทุกวัน และกำหนดรายการนำเที่ยวเป็น ๓๐ รายการต่อบริษัท
๓) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : สศค.) - กรอบวงเงิน ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๒๓,๔๐๕ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๕๒,๒๓๓ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๔ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : มี.ย. ๖๔ - ก.พ. ๖๕	ปัญหา - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ - ผู้เข้าร่วมโครงการทำผิดอาชญากรรม แนวทางการแก้ไข - สศค. และ ธนาคารกรุงไทย ได้กำหนดระบบและกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินการทุกขั้นตอน และติดตามประเมินผลตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ รวมทั้ง สศค. มีคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องอุทธรณ์ - กรม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๔ ปรับลดกรอบวงเงินจำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท (วงเงินเดิม ๓๗,๐๐๐ ล้านบาท) และปรับลดจำนวนบัญชีจากเดิม ๓๓ ล้านบัญชี เป็น ๒๘ ล้านบัญชี

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๔) โครงการอิงใช้ยิ่งได้ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : สศค.) - กรอบวงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๕๘๐ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๓๒๓ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : มิ.ย. ๖๔ - ก.พ. ๖๕	ปัญหา - เงื่อนไขต่างๆ ของโครงการที่กำหนดไว้มีความซับซ้อน ทำให้ยอดการใช้จ่ายของโครงการไม่เป็นไปตามแผน - รัฐบาลมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการแก้ไข - สศค. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยเร่งประชาสัมพันธ์รายละเอียดครบถ้วนวิธีการใช้จ่ายโครงการอิงใช้ยิ่งให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นตัวรับให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อให้ใช้งานแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ "ถุงเงิน" ได้โดยเร็ว - ทบม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๔ ปรับลดกรอบวงเงินจำนวน ๒,๘๐๐ ล้านบาท (วงเงินเดิม ๙,๘๐๐ ลบ.) และปรับลดกลุ่มเป้าหมายจากเดิมไม่เกิน ๑.๕ ล้านคน เป็น ๑ ล้านคน
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	
๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (กรมชลประทาน : ชป.) - กรอบวงเงิน ๔,๒๒๔ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๕๘๕ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๒,๕๖๑ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๕ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : พ.ศ. - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - ส่วนมากในพื้นที่ดำเนินการและน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข - ชป. จะเร่งรัดการดำเนินงานเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ศักยภาพ
๒) โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร (กรมทรัพยากรน้ำ : ทน.) - กรอบวงเงิน ๑,๘๒๒ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๑,๖๑๕ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๐๘ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๓ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : พ.ศ. - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า โดยได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๔ ประกอบกับบางโครงการมีการอุทธรณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง แนวทางการแก้ไข - เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกื้อหนุน

๒. แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๗๔๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๔๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๗๔๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๕๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๖ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยสามารถสรุปปัญหาอุปสรรค ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้าการผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ ด้านสัตว์ป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : อส.) - กรอบวงเงิน ๗๔๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๗๔๐ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๕๑๗ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๖ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย เดิม : พ.ศ. ๖๓ - ๖๔ ใหม่ : ๖๓ - ๖๔	มีอุปสรรค - สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้กิจกรรมก่อสร้างบางแห่งมีความล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหลายแห่งมีการปิดศูนย์คนงาน และหลายจังหวัดการขนส่งจังหวัดในบางช่วงเวลาที่สามารถยกเลิกได้ตามปกติ - การประมูลงานไม่มีผู้รับจ้างเข้ายื่นประมูลงานตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องประกาศประมูลงานใหม่ในครั้งที่ ๒ และ ๓ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน - อส. มีการผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน ๒๑ แห่ง โดยจำนวน ๒๐ แห่ง จะสิ้นสุดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาในเดือน ธ.ค. ๖๔ และมี ๑ แห่ง ที่ครบระยะสิ้นสุดสัญญาในเดือน ม.ค. ๖๕ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของการใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. ๖๔ แนวทางการแก้ไข - อส. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๔ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค. ๖๔ เป็น ธ.ค. ๖๕ เพื่อให้ อส. สามารถก่อสร้างได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ - อส. จะดำเนินการทบทวนการผูกพันสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาในเดือน ม.ค. ๖๕ ให้มีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาภายในเดือน ธ.ค. ๖๔

๓. แผนงานหรือโครงการที่ไม่มีการเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีแผนการเบิกจ่ายก่อนเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๓ ล้านบาท โดยสามารถสรุปปัญหาอุปสรรค ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ไม่มีผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๓) ๖ โครงการ ในกลุ่ม ๑๕๗ โครงการ และ ๕๓ โครงการของจังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครปฐม นครนายก กระบี่ พังงา ลพบุรี	ปัญหา - โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ทันท่วงทีที่กำหนด - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โครงการในกลุ่มจังหวัดบางโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้ แนวทางการแก้ไข - หน่วยงานเจ้าพิจารณาคำขอเป็นไปตามในการดำเนินโครงการ หากมีความประสงค์จะดำเนินโครงการหน่วยงานต้องทำหนังสือแจ้งไปยัง กก. ขอบข่ายระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อเสนอ ครม. อนุมัติ - หน่วยงานที่มีความประสงค์ยกเลิกการดำเนินโครงการ ต้องทำหนังสือ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเข้าสังกัดเสนอคำขอยกเลิกการดำเนินโครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อ กก. เพื่อเสนอ ครม.
สถานะโครงการปัจจุบัน - หน่วยงานเจ้าของโครงการอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอต่อ กก. เพื่อยกเลิกโครงการ ได้แก่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ พังงา - หน่วยงานเจ้าของโครงการอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอต่อ กก. เพื่อขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ กระบี่ ลพบุรี นครนายก	

๔. แผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน ๒๒ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๔๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	วงเงิน	มติ ครม.
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน			
๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรพื้นท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย	๔	๔ ก.พ. ๖๔
๒) โครงการอบรมวาดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชม. เพื่อฟื้นฟูภายหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	อุดรธานี	๑	๓๐ มี.ค. ๖๔
๓) โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากาตลาดสินค้าเกษตร (โครงการย่อยการจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ)	ยโสธร	๓	๕ พ.ค. ๖๔
๔) โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยใบโรเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่อินทรีย์รองรับเมืองสุขภาพะ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักปลอดภัยใบโรเรียนอัจฉริยะและตรวจรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP)	แพร่	๓๔	๓ มิ.ย. ๖๔
๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป "แหะเมืองสิงห์"	สิงห์บุรี	๒	
๖) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่ายชมรมคนพิการ	ลำปาง	๐	๒๒ มิ.ย. ๖๔
๗) โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	อุดรธานี	๗	
๘) โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนากาตลาดเกษตร	นครสวรรค์	๓	๖ ก.ค. ๖๔
๙) โครงการโคเนื้อสุเจียวขาวตัวปากน้ำโต (paknampho durian wagyul)		๒	๖ ก.ค. ๖๔
๑๐) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไรนา		๓	
๑๑) โครงการพัฒนากาเกษตรมีมือแรงงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต	มหาสารคาม	๓	๖ ก.ค. ๖๔
๑๒) โครงการ Mae Hong Son Arts and Crafts	แม่ฮ่องสอน	๔	๒๗ ก.ค. ๖๔
๑๓) โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด (Pai Post Covid Retreat)		๕	๕ พ.ค. ๖๔
๑๔) โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีชีวิตใหม่ "New Normal"	ลำพูน	๓	๓๐ ส.ค. ๖๔
๑๕) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยแนวทาง New Normal	สมุทรสาคร	๓	
๑๖) โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและการมีงานทำ	แม่ฮ่องสอน	๓	
๑๗) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normal	นครพนม	๓๘	
๑๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนากาสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	๓	
๑๙) โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ	กาฬสินธุ์	๓	
๒๐) โครงการกินก็ได้ขายก็ได้เนื่องปลดทุกข์ โควิด - ๑๙		๐	
๒๑) โครงการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบ	สมุทรปราการ	๐	
๒๒) โครงการเหลียวหลังแลหน้าร่วมพัฒนากลุ่มคนเปราะบาง	มุกดาหาร	๓	
รวมวงเงินแผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ		๗๕	

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวน โครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๓	๑๘,๓๓๓	๖,๕๒๘	๓๕
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๓๐๕,๑๖๕ ล้านบาท)	๑๙	๑๓๖,๗๘๘	๑๑๓,๓๘๐	๘๓
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๓๐,๕๓๘ ล้านบาท)	๓	๘๖,๕๒๒	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒๕	๒๓๑,๖๔๓	๑๒๙,๙๐๘	๕๖

หมายเหตุ: ๑. ข้อมูล ณ วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้
ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูล
ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

**สถานการณ์ใช้จ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
(กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)**

๑. แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๓ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติ คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓,๖๒๗ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖,๘๐๒ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๑,๐๕๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๒,๑๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

**สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
และมีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่าย**

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาวัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ	
๑) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๒๐,๐๐๓,๓๕๐ โดส (Pfizer) (กรมควบคุมโรค : คร.) - กรอบวงเงิน ๙,๓๗๓ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๖,๙๘๘ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๓,๘๐๔ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : ส.ค. - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - คร. เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๔ จึงทำให้เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัคซีนได้เพียงบางส่วนจากแผนการใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ในเดือน ส.ค. ๖๔ แนวทางการแก้ไข - คร. ทำการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และเริ่มเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัคซีนพร้อมทั้งรับมอบวัคซีนได้ในเดือน ก.ย. ๖๔ ตามประมาณการการจัดซื้อจำนวน ๕,๐๓๗,๘๐๐ โดส
๒) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๑๒ ล้านโดส (Sinovac) (กรมควบคุมโรค : คร.) - กรอบวงเงิน ๔,๖๕๔ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๖๕๔ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๒,๑๖๗ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๔ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : ส.ค. - ธ.ค. ๖๔	ปัญหา - คร. เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๖๔ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ในเดือน ส.ค. ๖๔ โดยสามารถเริ่มเบิกจ่ายในเดือน ก.ย. ๖๔ หลังจากได้รับอนุมัติ และจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แนวทางการแก้ไข - คร. ทำการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และเริ่มเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัคซีนพร้อมทั้งรับมอบวัคซีนได้ในเดือน ก.ย. ๖๔ ตามประมาณการการจัดซื้อ จำนวน ๓,๐๖๕,๕๖๐ โดส
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๒.๑ แผนงานเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	
๑) โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สป.อว.) - กรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท	ปัญหา - ความจำเป็นข้อมูลรายละเอียดของนิสิต นักศึกษา มีรายชื่ออยู่ในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๑ คณะ/สาขาวิชา/สถาบัน ได้แก่ โครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน แนวทางการแก้ไข

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
- แผนเบิกจ่ายสะสม ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๖,๐๗๑ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๓ ของแผนเบิกจ่ายสะสม - ระยะเวลาเบิกจ่าย : ส.ค. - พ.ย. ๖๔	- สป.อว. ประสานสถาบันอุดมศึกษาให้จัดส่งข้อมูลนิสิตนักศึกษาในส่วนที่ถูกต้องและไม่พบความซ้ำซ้อน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ก่อนส่วนนิสิตนักศึกษาที่มีความซ้ำซ้อนของข้อมูล ให้ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม เมื่อนักศึกษาเลือกยื่นยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

๒. ณ สิ้นเดือนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ กรอวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๐.๓๖ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	มติ ครม.
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๒.๑ แผนงานเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน			
๓) โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙	สป.นม.	๐.๓๖	๑๖ ก.ค. ๖๔
รวมวงเงินแผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ		๐.๓๖	

หมายเหตุ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นเด็กที่อยู่ในอุปการะของสำนักงาน ปกครองกระทรวงมหาดไทย และหาหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการใช้จ่ายหน่วยงานภายในแล้ว จึงไม่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว

เอกสารประกอบวาระเพื่อทราบ

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๙

