

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๓๓๓๖



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๘๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนมูลค่าตั้งแต่ ๑๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าร้อยละ ๕ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลอง ก้นเพ็ชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อหน่วยงาน

๑. สำนักงานจังหวัดลำปาง
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๕. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๖. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑
๗. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง
๘. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง
๙. โรงพยาบาลมะเริงลำปาง
๑๐. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ จังหวัดลำปาง
๑๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๑๒. โครงการชลประทานลำปาง
๑๓. สำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง
๑๔. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

รายงานการประชุมติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---|
| ๑. นายจำลอง กั้นเพชร | แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง |
| ๒. ว่าที่ร้อยตรี วีระยุทธ นิรมาวิรุจน์ | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง |
| ๓. นางสาวพรณี การะกัน | แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง |
| ๔. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก | แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง |
| ๕. นายวรากร เนือยทอง | แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| ๖. นายเมศพร เมฆผั่ง | แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง |
| ๗. นายโชคชัย กลมแป้น | แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ |
| ๘. นางสาวจุฬาลักษณ์ สมหาญวงศ์ | แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง |
| ๙. นางสาวนงนุช ศรีสืบ | แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง |
| ๑๐. นางนรนนท์ ธาราวรรษ | แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แจ่มลำปาง |
| ๑๑. พ.ต.อ.หญิง ขวัญดาว เมฆพันธุ์ | แทนผู้บัญชาการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ จังหวัดลำปาง |
| ๑๒. นางสาววิวรรณ อรัญญิก | แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| ๑๓. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต | แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง |
| ๑๔. นายทรงพล มงคลพันธุ์ | แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ |
| ๑๕. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา | คลังจังหวัดลำปาง |
| ๑๖. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ๑. รตอ.หญิง ลำตวน ยศบุญเรือง | ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ จังหวัดลำปาง |
| ๒. รตอ.หญิง อัจจิมา แก้วสีก | ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ จังหวัดลำปาง |
| ๓. นางสาวพรทิพย์ กำลั้งช่วย | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๔. นางสาวชนิดา เรืองมณี | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๕. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์ | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๖. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม : เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจในประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ คือการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ สำหรับภาคเอกชนการขับเคลื่อนก็ยังสะดุดอยู่บ้าง เนื่องจากแรงผลักดันที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้คือภาคบริการ ซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับภาคบริการนั้น ยังไม่สามารถเปิดได้เต็มที่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และประชาชนยังฉีดวัคซีนไม่ครบ ๑๐๐% ดังนั้น ในส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจให้มากที่สุด ซึ่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายนั้น ดำเนินการเร่งรัดในทุก ๆ ปี แต่ทำไมไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็เกิดจากปัญหาเดิม ๆ เช่น แบบรูปรายการไม่พร้อม พื้นที่ไม่พร้อมบุคลากรมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานด้านพัสดุ ซึ่งก็ยากได้แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป โดยเฉพาะหน่วยงานเล็ก ๆ เช่น อบต. หรือเทศบาลตำบล ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลืออปีในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมฯ ในวันนี้ และหากเป็นไปได้ก็จะจัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง หน่วยงานใดมีปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายก็จะมีทีมงานจากสำนักงานคลังจังหวัดลงไปให้คำปรึกษา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาคต่อไป

คลังจังหวัดลำปาง : สำหรับวันนี้เป็นการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ มิใช่เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปาง เนื่องจาก คณะเชิญประชุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในส่วนของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น กรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาจะเป็นหน่วยงานผู้แทนของแต่ละกระทรวง จะกระชับกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้ จะเชิญเฉพาะหน่วยงานคณะกรรมการฯ และหน่วยงานอื่นที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งปัญหาในการก่อหนี้ผูกพัน ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นมาช้านาน และในปัจจุบันก็ยังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ เช่น พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการขอแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้การก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ เป็นเหตุให้งบประมาณถูกพับไป ซึ่งหน่วยงานใดที่ยังมีปัญหานี้อยู่ แสดงว่าหน่วยงานนั้นยังไม่มีพัฒนาในการเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะต้องพิจารณาตนเองว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด เพื่อให้ปัญหานี้หมดไปโดยประเด็นปัญหานี้ ก็อยากขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหาทางออกและแก้ไขปัญหให้ได้โดยเร็ว

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ : ไม่มี (เนื่องจากการประชุมติดตามา ครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

คลังจังหวัดลำปาง : เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่มีเป้าหมายการใช้จ่าย แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เสนอเป้าหมายการใช้จ่ายเหมือนปีที่ผ่านมา คือ ทุงบรายจ่ายเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ แต่ในปีงบประมาณนี้ จะมีการเพิ่มเป้าหมายการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากในสถานการณ์ COVID ๑๙ การกระตุ้นการใช้จ่ายเงินภาครัฐ สำหรับภาคการใช้จ่ายอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องเบิกจ่ายได้ด้วย เม็ดเงินถึงจะถูกนำมากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากที่สุด ดังนั้น ในปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายจึงได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ด้วย โดยรายจ่ายภาพรวมต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕ และรายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘ สำหรับจังหวัดลำปาง หากดูผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปางในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๔) ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๖ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๙ และรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย แต่รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมาย ซึ่งในปีนี้ก็จะมีมีการปรับรูปแบบการติดตามเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายด้วย ในขณะที่การใช้จ่ายก็ต้องเร่งดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายการใช้จ่ายด้วยเช่นกัน โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จังหวัดลำปางมีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การใช้จ่าย			ร้อยละ		ไตรมาสที่ ๑ (อ้างอิงปี ๒๕๖๔)		ลำดับ ประเทศ	
		PO	เบิกจ่าย	รวม	เบิก จ่าย	ใช้จ่าย	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	เบิก จ่าย	ใช้ จ่าย
ภาพรวม	๕,๓๖๙.๖๗๘	๓๘๔.๐๔๖	๗๔๘.๙๐๖	๑,๑๓๒.๙๕๒	๑๓.๙๕	๒๑.๑๐	๓๒	-๑๐.๙๐	๗๐	๖๓
ลงทุน	๓,๙๓๕.๓๗๕	๓๗๗.๔๘๘	๑๔๑.๗๕๐	๕๑๙.๒๓๘	๓.๖๐	๑๓.๑๙	๒๐	-๖.๘๑	๓๓	๔๔
ประจำ	๑,๔๓๔.๓๐๓	๖.๕๕๘	๖๐๗.๑๕๖	๖๑๓.๗๑๔	๔๒.๓๓	๔๒.๗๙	๓๖	๖.๗๙	๖๑	๖๑
เงินกันฯ	๑,๓๖๐.๖๓๓	-	๒๔๙.๙๙๓	๒๔๙.๙๙๓	๑๘.๓๗					

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๕ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ (อ้างอิงเป้าหมายการใช้จ่ายของไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๖๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๓ ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด

๒) รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ (อ้างอิงเป้าหมายการใช้จ่ายของไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๘๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๐ ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด

๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบยุทธศาสตร์ฯ) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การใช้จ่าย			ร้อยละ		ไตรมาสที่ ๑ (อ้างอิงปี ๒๕๖๔)		ลำดับประเทศ	
		PO	เบิกจ่าย	รวม	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๑๓๘.๓๘๘	-	๐.๒๙๗	๐.๒๙๗	๐.๒๑	๐.๒๑	๓๒	-๓๑.๗๙	๔๒	๔๔
ลงทุน	๑๒๕.๗๐๔	-	-	-	-	-	๒๐	-๒๐.๐๐	๓๖	๓๙
ประจำ	๑๒.๖๘๔	-	๐.๒๙๗	๐.๒๙๗	๒.๓๔	๒.๓๔	๓๖	-๓๓.๖๖	๔๙	๕๐
เงินก้นฯ	๒๕๕.๖๕๑	-	๗๖.๐๙๗	๗๖.๐๙๗	๒๙.๗๗					

โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ หน่วยงาน จำนวนโครงการ ๙ โครงการ ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๔	๖	๘๓.๖๐๔
๒	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	๒	๔๐.๖๐๐
๓	ขอยกเลิกโครงการ	๑	๑.๕๐๐
	รวม	๙	๑๒๕.๗๐๔

๓) ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ลำปาง จำนวน ๔๑๐ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมายไตรมาส ๑ (อ้างอิงปี ๒๕๖๔)	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน	๔๕๑.๗๘๔	-	๔๕๑.๗๘๔	-	๒๐.๐๐	-๒๐.๐๐

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	รวม	๔๑๐	๔๕๑.๗๘๔
๑	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	-
๒	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๓๒๒	๓๖๔.๔๕๐
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ ราคากลาง	๒๒๒	๒๖๘.๘๙๒
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๗	๓๓.๓๙๙
	- พิจารณาผล	๒	๗.๗๖๖
	- รอลงนามสัญญา	๘๑	๕๕.๓๙๓

/๓. ขอแก้ไข...

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๓	ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนและแบบรูปรายการ	๒๓	๒๒.๕๓๐
๔	ขออนุญาตใช้พื้นที่	๑๑	๖.๕๖๘
๕	ส่งคืนงบประมาณ	๔	๓.๒๔๙
๖	ไม่ระบุสถานะดำเนินการ	๕๐	๕๕.๐๐๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คลังจังหวัดลำปาง : ในวันนี้จะขอติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนมูลค่าตั้งแต่ ๑๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าร้อยละ ๕ โดยติดตามจาก

- แผนการก่อกำหนดผู้กัก
- ผลการดำเนินการ

ใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายของไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรายจ่ายประจำจะขอติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ เนื่องจากรายจ่ายประจำจะมีค่าใช้จ่ายที่มีหัวของระยะเวลา โดยบางหน่วยงานต้นสังกัดอาจจัดสรรงบประมาณให้ทั้งปี หรือบางหน่วยงานอาจจัดสรรเป็นรายไตรมาส ดังนั้น ในไตรมาสที่ ๑ จะขอติดตามเร่งรัดในส่วนของการก่อกำหนดผู้กักของรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จในไตรมาสนี้ก่อน ซึ่งในวันนี้มีหน่วยงานที่เชิญเข้ามาชี้แจงจำนวน ๑๔ หน่วยงาน ดังนี้

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ : ดูแล ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๘ โครงการ เป็นเงิน ๗๒๑.๒๗๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งานดำเนินการเอง ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๔.๙ ล้านบาทเศษ งานจัดหา ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๗๑๓ ล้านบาทเศษ ซึ่งใน ๓๕ โครงการนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๙ โครงการ อุทธรณ์ ๓ โครงการ ประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ และกำหนดราคากลาง ๒ โครงการ คาดว่าจะก่อกำหนดผู้กักได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับงานดำเนินการเอง ๑๓ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ ยังไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ : ดูแล ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน และลำปาง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๕๔๐.๘๓๕ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง ๙ รายการ และเป็นค่าที่ดิน ๓ รายการ รวม ๑๒ รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓ ซึ่ง ๙ รายการที่เป็นค่าก่อสร้าง เป็นงานจัดหาวัสดุหลัก ๓๓ รายการ เป็นเงิน ๓๖๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ปัจจุบันผู้กักแล้ว ๑๔ รายการ เหลือ ๒๔ รายการ อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนธันวาคมเป็นส่วนใหญ่ มีบางรายการที่อาจจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นอำนาจของกรมชลประทาน วงเงิน ๕๐ ล้านบาท และ ๒๐๐ ล้านบาทเป็นอำนาจของกระทรวง สำหรับกองมีอำนาจ ๒๕ ล้านบาท ต่ำกว่า ๒๕ ล้านบาทเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักฯ ส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างชั่วคราว รายการที่ ๙ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๒.๐๐๐ กม.โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ่อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณเต็มจำนวน ๖๐ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันเงินจัดสรรมาในระบบ

/๕๘ ล้านบาท...

๕๘ ล้านบาทเศษ ยังไม่มีการจัดการและเบิกจ่าย เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขชื่อโครงการจาก ๒.๐ กม. เป็น ๔ กม. คาดว่าประมาณ ๓ เดือนถึงจะสามารถดำเนินการได้ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๕๖.๑๓๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๒.๖๒๔ ล้านบาท ปัจจุบันงบประมาณจัดสรรมาในระบบ GFMS จำนวน ๔๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๑.๗๘๔ ล้านบาท แจ้งจัดสรรเรียบร้อยแล้วจำนวน ๕๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๓.๐๕๓ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติใบจัดสรร อีกจำนวน ๒๔๙ โครงการ จะดำเนินการแจ้งจัดสรรให้ อบท. ในระบบ e-Plan ในวันที่ และอีก ๕ โครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลยังไม่ได้รับใบจัดสรร และยังมีเหลืออีก ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๘๐๐ ล้านบาทเศษ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMS ซึ่งในงบประมาณนี้ ท้องถิ่นได้รับจัดสรร งบอุดหนุนเฉพาะกิจมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยยังไม่รวมถึงโครงการจากงบประมาณเหลือจ่าย และงบกลาง ซึ่งอาจจะติดตามยากกว่าทุกปี แต่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก็ได้ในนโยบายให้ติดตามความคืบหน้า ทุกสัปดาห์ ซึ่งทางท้องถิ่นจังหวัดก็จะให้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ทาง อบท. เร่งดำเนินการก่อนนี้ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นโดยเร็ว

ประธานที่ประชุม : นำเรียนท้องถิ่นจังหวัดฯ ให้หาแนวทางในการเร่งรัดให้ อบท. ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หาก อบท. ไม่สามารถก่อนนี้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ให้เรียก อบท. นั้นเข้าชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน หาก อบท. ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้แจ้งคืนงบประมาณ และให้เสนอโครงการที่มีความพร้อมเข้ามาดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่าย

ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ : เนื่องจากผู้แทนของโครงการชลประทานลำปาง ติดตามกิจเร่งด่วนจึงขอเป็นตัวแทนนำเสนอแทน ดังนี้

โครงการชลประทานลำปาง เป็นหน่วยเบิกจ่ายของ ๔ หน่วยงาน ดังนี้ โครงการชลประทานลำปาง โครงการส่งน้ำบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่วัง และสำนักงานจัดรูปที่ดิน ๒ ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๔๑ รายการ เป็นเงิน ๔๕๗.๓๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างเร่งรัดการจัดหา ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาวัสดุหลัก ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะลงนามได้ทันในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๒๖.๘๒๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องขอขยายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานชลประทานที่ ๒ เป็นหน่วยเบิกจ่ายของ ๔ หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานชลประทานที่ ๒ หน่วยงานก่อสร้างขนาดเล็ก สำนักงานจัดรูปที่ดิน ๓ และหน่วยงานสำรวจ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๒๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๕.๖๙๑ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน และจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ สำหรับงานติดตั้งเครื่องมือซึ่งมาจากต่างประเทศ คาดว่าจะก่อนนี้ได้หลังไตรมาสที่ ๑ ปัญหาที่เจอ คือเรื่องการมอบอำนาจในการจัดหา โดยหน่วยงานภายใต้กำกับอำนาจการจัดหาเป็นของสำนักชลประทานที่ ๒ ซึ่งหน่วยงานจะต้องลงไปช่วยเร่งรัดในการจัดหา ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๓๐.๔๕๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จแล้ว ๕ รายการ คงเหลือ ๗ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ที่เหลือ ๓ รายการ ประกอบด้วยรายการที่ ๙ ระบบส่งน้ำฝายห้วยเมี่ยงแง้ซ่าย ระยะที่ ๒ รายการที่ ๑๑ ระบบส่งน้ำฝายบ้านต้นเขือง ระยะที่ ๒ และรายการที่ ๑๒ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จะขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายจนถึงกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับเงินกันเหลือปี ๒๕๖๓ รายการงบกลางกัยแล้งโครงการฝายกันแม่น้ำวัง ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณถูกพับไปจำนวน ๙.๙๐ ล้านบาท สาเหตุจากการดำเนินการก่อสร้าง

/ลำข้า...

ล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า งบประมาณถูกพับไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างต้นสังกัดพิจารณาจัดสรรเงินจากแหล่งอื่นเพื่อมาชดเชยโครงการที่งบประมาณถูกพับไป

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดของปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๑.๐๙ ล้านบาทเศษ แยกเป็นรายจ่ายลงทุน ๑๒๕ ล้านบาทเศษ และรายจ่ายประจำ ๒๕ ล้านบาทเศษ มีทั้งหมด ๒๕ กิจกรรม ขออนุมัติโครงการแล้ว ๑๘ กิจกรรม เป็นรายจ่ายลงทุน ๖ กิจกรรม รายจ่ายประจำ ๑๒ กิจกรรม วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เข้าที่ประชุม กบจ. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ๖ กิจกรรม เป็นอำนาจของ กบจ. ๔ กิจกรรม และขอตกลงกับสำนักงบประมาณ ๒ กิจกรรม ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนโดยปกติ ซึ่งสำนักงานจังหวัดอยู่กระบวนการเร่งรัด ซึ่งจะขออนุญาตท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพื่อเชิญประชุมหน่วยงานดำเนินการ ในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดได้รับมา ๔ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการ ขออนุมัติโครงการไปยังกลุ่มจังหวัดแล้ว ๒ โครงการ อีก ๒ โครงการรอเข้าที่ประชุมเพื่อขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ในกำกับดูแล ดังนี้ งบตามแผนพัฒนาจังหวัดจำนวน ๑๑๔ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๗๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๙ คงเหลือ ๓๘ ล้านบาทเศษ งบกลุ่มจังหวัดกันเงินเหลื่อมปีไว้ ๑๔ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑ รายการ เป็นเงิน ๑ ล้านบาทเศษ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คือกิจกรรมยกระดับ สถานประกอบการ SME สัญญาสิ้นสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่ขอขยายสัญญาจนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด งบกลางรองนายกฯ ขอเงิน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๖ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๔ โครงการ เป็นเงิน ๖ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒ ล้านบาทเศษ เป็นงานชุดลอกห้วยแม่คะนิง หมู่ ๘ ปัจจุบันดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเร็ววันนี้ งบกลาง ภัยแล้ง ๑ รายการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว งบเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นรายการ ก่อสร้างลำเหมือง อ.แม่พริก สอบถามนายอำเภอแล้ว จะดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งใช้ระยะเวลา ๑ เดือน ส่วนงบกลางเศรษฐกิจฐานรากกันเงินไว้ ๑๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๔๑ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๑๕ ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้แทนจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ จังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙๓.๙๙ ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๕๐ วัน ปัจจุบันได้ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งการดำเนินการโดยวิธีนี้เป็นอำนาจของส่วนกลาง อาจจะติดขัด ในเรื่องของระยะเวลา พร้อมทั้งยังไม่ได้รูปแบบรูปรายการจากส่วนกลางทำให้ดำเนินการจัดหาต่อไปไม่ได้ ซึ่งหาก จะเรียนถามท่านคลังจังหวัดว่า ปัจจุบันส่วนกลางได้ใช้โควตาของ SME ครบแล้วร้อยละ ๓๐ และคงเหลือ ๑ โครงการของจังหวัดลำปางที่ยังไม่ได้ขับเคลื่อนโครงการต่อ หากเป็นได้ถ้าต้องเปลี่ยนวิธีการจัดหาจาก วิธีคัดเลือกซึ่งเป็นอำนาจของส่วนกลาง มาใช้วิธี e-bidding ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บัญชาการศูนย์ฯ เอง จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

คลังจังหวัดลำปาง : สำหรับสัดส่วนในการใช้ SME ๓๐ % มองในภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ซึ่งก็คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปีของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ ต้องจัดซื้อจัดจ้างกับ SME ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ แต่ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นไม่ถึงร้อยละ ๓๐ ก็แจ้งไปที่ส่วนกลางให้เหตุผล ความจำเป็นที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างกับ SME โดยวิธีคัดเลือกได้ ซึ่งก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้อง ร้อยละ ๓๐ โดยมีแบบรายงานการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในหนังสือเวียน ว.๘๔๕ ซึ่งในงานก่อสร้างอาคารนี้ ทางหน่วยงานจะต้องพิจารณาเกณฑ์การพิจารณา SME จำนวน ๖ รายการให้ชัดเจน ดังนั้น การใช้วิธีการ จัดหาโดยวิธี e-bidding จะปลอดภัยที่สุด สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะมีแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็น SME ซึ่งสามารถเสนอราคาได้สูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปร้อยละ ๑๐ และหากการจัดหาในคราวนั้น ผู้ประกอบการ SME เป็นผู้ชนะการเสนอราคา หน่วยงานลงนามสัญญากับ SME จะนับรวมเป็นร้อยละ ๓๐ เพียงแต่วิธีการจัดหาไม่ได้มาจากวิธีคัดเลือกเท่านั้นเอง

/ผู้แทน...

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๘๓.๗๓๑ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์จำนวน ๓๕ รายการ สิ่งก่อสร้าง ๖ รายการ ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ ก่อหนี้แล้วรอเบิกจ่าย ๕ รายการ รอลงนาม ๑๕ รายการ ประกาศเชิญชวน ๖ รายการ คงเหลือ ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง คาดว่าในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จะก่อกหนี้ได้ตามเป้าหมายของไตรมาสที่ ๑ และในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะก่อกหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ

ผู้แทนจากโรงพยาบาลมะเร็ง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๙๐.๔๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ งานก่อสร้าง ๑ รายการ ซึ่งทั้ง ๔ รายการเป็นอำนาจจัดหาของส่วนกลาง โดยโรงพยาบาลเป็นหน่วยดำเนินการ โดยมีรายการที่ดำเนินการลงนามสัญญาแล้วจำนวน ๒๑ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างบันทึก PO อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๒๘ ล้านบาทเศษ ในส่วนรายการงบประมาณ ๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ว่าจะก่อกหนี้ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ในส่วนของรายการก่อสร้างเป็นงบผูกพัน ๒ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) วงเงินรวม ๘๒ ล้านบาท เป็นงบประมาณปีนี้จำนวน ๑๖.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะก่อกหนี้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓.๖๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานซึ่งหน่วยงานจะขอคืนงบประมาณทั้งก้อนไปที่ส่วนกลาง โดยสัญญาสิ้นสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งไป ๖ ครั้ง และไม่สามารถติดต่อผู้รับจ้างได้ คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาแล้วมีมติให้ยกเลิกสัญญา ขอคืนงบประมาณและจะของงบประมาณใหม่เข้ามาดำเนินการแทน ซึ่งอำนาจการจัดหาของโรงพยาบาลมะเร็งในวงเงิน ๕ ล้านบาท เกิน ๕ ล้านบาท เป็นอำนาจของอธิบดีกรมการแพทย์

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๗ ล้านบาทเศษ ประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวน ๗๘ ล้านบาทเศษ รายจ่ายลงทุน ๔๘ ล้านบาทเศษ ซึ่งรายจ่ายลงทุนมีจำนวน ๖ รายการ อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อจ้างต่อผู้บริหาร ซึ่งคาดว่าจะก่อกหนี้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปีอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นงบกลางเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (ลำปาง) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๕๐.๑๐๑ ล้านบาท ซึ่งอำนาจการจัดหาทั้งของหน่วยงานย่อย ซึ่งดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งงานก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ กรมอุทยานมีหนังสือแจ้งให้ชะลอการดำเนินการ เนื่องจาก ส่วนกลางอาจจะขอคืนเงินเพื่อไปชดเชยเงินที่ถูกพับไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และอีก ๓ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่า จะก่อกหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ บาท

ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๐๕.๐๖๗ ล้านบาท จำนวน ๕๘ รายการ งานก่อสร้าง ๔ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๑ รายการ อีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างแก้ไขชื่อหน่วยงาน ส่วนที่เหลือ ๕๒ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ขั้นตอนการจัดทำแผน คาดว่าจะสามารถก่อกหนี้ผูกพันได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันเหลือปีมี ๓ รายการ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีการส่งมอบงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเงิน ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๘.๐๘๓ ล้านบาท รวม ๑๕ รายการ โดยรายการที่ ๑ -๘ เป็นครุภัณฑ์การศึกษา อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๙ -๑๒ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง ก่อหนี้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๑๓ เป็นรถตู้ ๑๒ คัน อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และรายการที่ ๑๔ -๑๕ งานปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าจะก่อหนี้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๑๗.๗๘๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ๖ รายการ ที่เหลือเป็นรายการก่อสร้าง โดยรายการที่ ๑ -๙ จะก่อหนี้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๑๐ -๑๒ รอผลการพิจารณาราคากลาง

คลังจังหวัดลำปาง : จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ของ ๑๔ หน่วยงาน ในวันนี้ บางรายการได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว บางรายการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งรายการที่เหลือจะต้องดำเนินการเร่งก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่กำหนด แต่บางรายการอาจจะล่าช้าไปก่อหนี้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และมีของโรงพยาบาลมะเร็งอาจจะต้องไปก่อหนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากติดด้วยเรื่องของอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ได้เบ็ดเสร็จในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ จะต้องส่งต่อไปกับส่วนกลาง ซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดจะได้สรุปเป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการก่อหนี้ล่าช้าของจังหวัดลำปาง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารทราบต่อไป สำหรับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ จังหวัดลำปาง ในเรื่องของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางคลังจังหวัดก็ได้ชี้แจงแนวทางเรียบร้อยแล้ว หากต่อจากนี้ไปมีปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP หรือปัญหาด้านการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ก็สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้ และหลังจากการประชุมในวันนี้ ทางสำนักงานคลังจังหวัดลำปางก็จะมีคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานในวันนี้ และรายงานผลต่อผู้บริหารเป็นระยะ ๆ และจะขอเชิญประชุมเฉพาะหน่วยงานที่มีปัญหา สำหรับงบประมาณเฉพาะกิจก็จะเพิ่มขึ้นตอนการติดตามเป็นรายอำเภอ ซึ่งจะขอให้ท่านประธานฯ กำชับนายอำเภอในที่ประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือให้นายอำเภอกำกับดูแลอปท.ในพื้นที่ในเรื่องของการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย และเร่งรัดในส่วนของการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ส่วนหน่วยงานใดที่มีโครงการใหญ่ และมีเงินจ่ายล่วงหน้า ปัจจุบันได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าที่ย้ายไป โดยปกติจะต้องมีเงินค้ำประกัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอคืนเงินประกันจ่ายล่วงหน้าได้ สำหรับงวดที่ถูกหักไปแล้ว ไม่ต้องรอให้หักครบ ๑๕% ถึงจะสามารถถอนหลักประกันได้ อนึ่ง เนื่องจากในปีนี้จะเพิ่มเป้าหมายการเบิกจ่ายเข้ามาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด อยากสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานว่า มีแนวทางการเร่งรัดติดตามที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา นอกเหนือจาก ๑) เชิญประชุมคณะกรรมการฯ เร่งรัดของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒) นำเสนอในที่ประชุมกรรมการจังหวัด ๓) การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัด หน่วยงานสามารถเสนอแนะแนวทางเร่งรัดอื่นได้

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : ควรให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินการเป็นรอบระยะเวลา อาจจะเป็นทุก ๑๕ วันหรือทุกสัปดาห์ ผ่าน Google Form


ประธานที่ประชุม : ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเป้าหมายการใช้จ่ายอ้างอิงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ทุกงบรายจ่าย หน่วยงานใดที่มีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง