

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายจำลอง กั้นเพชร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธานที่ประชุม
๒. นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	
๓. นายรุ่ง ศรีโพธิ์	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	
๔. นายวรกร เนือยทอง	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
๕. นางศุภรดา มีชั้น	แทนสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	
๖. นายโกสินทร์ แสงสะอาด	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	
๗. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	
๘. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	
๙. นายโชคชัย กลมแป้น	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑	
๑๐. นางวนิดา ปามาคำ	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	
๑๑. นางสาวนวลพัทธ์ พรหม	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง	
๑๒. นางนรพันธ์ ธาราวรรษ	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	
๑๓. ว่าที่ร้อยตรี สุกิจ ชัดซอนใบ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง	
๑๔. นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒	
๑๕. นางศศิธร บุญชุม	แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน	
๑๖. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	เลขานุการฯ
๑๗. นางรัศมี ตุ่นสีใส	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกัญญา	ยะชะระ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๒. นางสาวรสสุคนธ์	ปลื้มจิตต์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
๓. นางสาววาสนา	สมใจ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔. นางสาวอิสราภรณ์	สุขภิรมย์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๕. นางสาวปนัดดา	หลวงเครื่อง	สำนักงานจังหวัดลำปาง
๖. นางพรทิพย์	หาญแก่ง	โรงพยาบาลลำปาง
๗. นางสาวพรทิพย์	กำลังช่วย	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๘. นางสาวชนิดา	เรืองมณี	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

/๙. นางสาว...

๙. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๐. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม (นายจำลอง ก้นเพ็ชร) : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ และเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบกับ จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๘๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด **ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** ซึ่งหน่วยงานเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อนสิ้นปีและเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกหนึ่งเดือนเศษ (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖) และจังหวัดลำปางยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่องหนผู้ก้น การเบิกจ่ายเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของส่วนราชการ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้วตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๔๔๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
				ร้อยละ	เป้าหมาย T๔	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้าหมาย T๔	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๘,๐๗๔.๕๕	๙๑๔.๖๔	๖,๒๗๓.๖๒	๗๗.๗๐	๙๓	-๑๕.๓๐	๓๖	๘๙.๐๒	๑๐๐	-๑๐.๙๘	๒๙
ลงทุน	๔,๑๘๒.๕๗	๘๙๑.๑๖	๒,๘๙๘.๙๗	๖๗.๘๘	๗๕	-๗.๑๒	๔๒	๘๙.๑๘	๑๐๐	-๑๐.๘๒	๒๙
ประจำ	๓,๘๙๑.๙๗	๒๓.๔๘	๓,๔๗๔.๖๕	๘๘.๒๕	๙๘	-๙.๗๕	๒๔	๘๘.๘๕	๑๐๐	-๑๑.๑๕	๓๐

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม		๑,๘๓๐	๔,๑๘๒.๕๗
๑	งานดำเนินการเอง	๔๕๙	๑,๗๖๐.๒๗
	๑.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๑๙๖	๒๐๐.๙๑
	๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	๒๖๓	๑,๕๕๙.๒๕
๒	งานสัญญา	๑,๓๗๑	๒,๔๒๒.๖๐
	๒.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๑,๐๑๔	๑,๑๕๖.๙๘
	๒.๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๑๘๕	๑,๑๓๑.๖๒
	- บันทึก PO/ตรวจรับ/ส่งเบิกเบิกจ่าย	๕	๓.๖๘
	- บริหารสัญญา	๑๘๐	๑,๑๒๗.๙๔
	๒.๓ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	๑๗๒	๑๒๕.๐๐
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๗๑	๑๒๔.๘๓
	๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๓๐	๕๑.๑๘
	๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒๒	๑๐.๓๐
	๓) พิจารณาผล	๖	๒๕.๔๔
	๔) รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๑๐๙	๓๒.๐๕
	๕) รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง	๔	๕.๘๖
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๑	๐.๑๗
	๑) ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	๐	๐.๐๐
	๒) ขออนุญาตใช้พื้นที่	๐	๐.๐๐
	๓) ส่งคืนงบประมาณ/ยกเลิกโครงการ	๑	๐.๑๗
เงินเหลือจ่าย			๘.๗๐

/๓.๑.๒ ผลการ...

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัดลำปาง (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
				ร้อยละ	เป้าหมาย T๔	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้าหมาย T๔	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๑๘๙.๘๖	๔๑.๑๖	๑๒๒.๗๕	๖๔.๖๕	๙๓	-๒๘.๓๕	๒๗	๘๖.๓๔	๑๐๐	-๑๓.๖๖	๔๖
ลงทุน	๑๔๑.๗๖	๓๕.๔๓	๙๓.๘๑	๖๖.๑๗	๗๕	-๘.๘๓	๒๔	๙๑.๑๗	๑๐๐	-๘.๘๓	๔๘
ประจำ	๔๘.๑๐	๕.๗๓	๒๘.๙๕	๖๐.๑๘	๙๘	-๓๗.๘๒	๔๖	๗๒.๑๐	๑๐๐	-๒๗.๙๐	๔๐
เงินกัน	๑๑.๓๗	-	๑๑.๓๗	๑๐๐.๐๐				๑๐๐.๐๐			

๓.๑.๓ ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน (โครงการ)	จัดสรร	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย		
				ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ
รายจ่ายประจำ (งบกลางสาธารณภัย)	๓๒	๔๕.๒๕	๑.๕๖	๓.๔๔	๙๘.๐๐	-๙๔.๕๖
รายจ่ายลงทุน	๓๒๔	๓๔๐.๑๕	๑๗๘.๖๘	๕๒.๕๓	๗๕.๐๐	-๒๒.๔๗

สรุปสถานะรายการ/โครงการของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (ลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานะโครงการ	๑๑-ก.ค.-๖๖	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	รวม	๓๒๔	๓๔๐.๑๕
๑	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๒๐๓	๑๗๕.๑๒
๒	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๘๑	๑๐๗.๙๑
	- อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย	๕	๓.๖๘
	- โครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย	๑๗	๒๐.๑๔
	- โครงการที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญา อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	๕๙	๘๔.๐๙
๓	ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน	๔๐	๔๙.๖๔
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๔๐	๔๙.๖๔
	๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑๘	๑๘.๒๖
	๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๖	๘.๐๘
	๓) พิจารณาผล	๔	๗.๗๙
	๔) รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๑๑	๑๓.๐๑
	๕) รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง	๑	๒.๕๐
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๐	๐.๐๐
	เงินเหลือจ่าย		๗.๔๘

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (หน่วย : ล้านบาท)

จำนวน หน่วยงาน	จัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน			
๔๗	๓๖๓	๑,๖๒๓.๕๔	๑,๔๐๑.๕๘	๒๒๑.๙๖	๘๖.๓๓

รายละเอียดรายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น (หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	จำนวน เงิน	สถานะ
๑	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อ การเกษตร แห่งที่ ๒ ตำบลทุ่งผิง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑.๒๐	ส่งคืนงบประมาณเนื่องจาก ไม่สามารถดำเนินการได้ (ขุดแล้วไม่เจอน้ำ)
๒	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาด ใหญ่สายทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน๒ จ.ลำปาง	๑.๖๓	ส่งคืนงบประมาณเนื่องจาก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ที่ ๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้าน ครองราชย์)บ้านครองราชย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเชียง ทอง อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก	๓.๖๐	ยังไม่เบิกจ่าย
		ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้าน หนองปลาไหล) บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๘ ตำบล เชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	๒.๐๔	
		โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อยพร้อมระบบ ส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	๒๕.๘๔	
		งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ (หลายโครงการย่อย)	๖๓.๐๓	หลายโครงการย่อย
		งบกลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และ การกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง	๔.๔๒	หลายโครงการย่อย
๔	สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบล แม่ถอดอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๑.๑๙	สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๖
๖	สำนักงานจังหวัด ลำปาง	จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขาม แดง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๐.๔๙	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก ติดปัญหาการโอน สิทธิ์เรียกร้อง
		โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน เวียงไต้ หมู่ที่ ๒ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๐.๔๙	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก ติดปัญหาการโอน สิทธิ์เรียกร้อง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	จำนวน เงิน	สถานะ
๖	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตรเทศบาลตำบลหลวง เหนืออำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	๒.๐๐	ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินการไม่ทัน กรมที่ดินอนุมัติให้ใช้พื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๖
		ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๒ บ้านวัง ใหม่กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตรองค์การบริหาร ส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอยางเหนือ จังหวัดลำปาง	๒.๙๐	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
		เสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (AC) สายทางซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแจ้ซ้อนเหนือ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๗๘๙ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวม ๒ ช่วง ไม่น้อย กว่า ๙๘๗ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	๐.๓๗	ขอเปลี่ยนแปลงพิกัด ดำเนินงาน จาก ๓ จุด เหลือ ๒ จุด แจ้งเรื่องไปที่ สนง. ท้องถิ่นแล้ว
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางยาว- บ้านแพะดอกเข็ม (ช่วงหลังแม่ยะ) บ้านแพะดอก เข็ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่พริก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่ พริก จังหวัดลำปาง	๐.๕๐	รออนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า ๒๔๘๔ (กรมป่าไม้) เนื่องจาก เกิน ๒๐ ไร่ (ได้ผู้รับจ้างแล้ว)
		เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๒ (ซอย ๒) ตำบลแม่สุก ปริมาณงานทำการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๐.๔๘	ส่งคืนงบประมาณ ติดป่าสงวน

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	จำนวน เงิน	สถานะ
๖	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำปาง	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยก้อด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่องเคาะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อง เคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	๐.๕๐	สัญญาสิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๖ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่ง ไค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง	๒.๖๕	ส่งคืนงบประมาณ ที่ดินที่ นสล.
		ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านปางอ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปานเทศบาล ตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	๒.๙๓	ส่งคืนงบประมาณ ที่ดินที่ป่าสงวน
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งผึ่งถึงบ้าน หัวฝาย หมู่ที่ ๔ ถึง ๓ ตำบลทุ่งผึ่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗,๔๒๐ ตารางเมตรเทศบาลตำบลทุ่งผึ่ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔.๒๔	ส่งเบิกเงิน
		ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านทุ่งผึ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งผึ่งขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ - ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งผึ่ง อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง	๒.๒๘	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
		พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อ ขุนตาน (พญาเบิก) โดยก่อสร้างลานจอดรถ ขนาด กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตรก่อสร้างห้องน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๕ เมตร เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตรจังหวัดลำปาง	๒.๒๐	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๖ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ ๑ มี ๒ งวดงาน
		ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้าน เหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงตาล เทศบาลตำบลเวียง ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๑.๒๗	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ พ.ค. ๖๖ คงเหลือ ๑ งวดงาน (ค่าปรับ เกินร้อยละ ๑๐) ผู้รับจ้าง ยินยอมเสียค่าปรับ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	จำนวน เงิน	สถานะ
๖	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำปาง	งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย	๖.๐๘	หลายโครงการย่อย
		งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๔.๐๒	หลายโครงการย่อย
		งบกลางค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อ รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕	๖.๕๗	หลายโครงการย่อย
		งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดู แล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖	๑๓.๗๐	หลายโครงการย่อย
๗	ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ (จว.ลำปาง)	อาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ (ลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง	๖๐.๙๘	สิ้นสุดขยายอายุสัญญาวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๖ มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๐ งวดงาน คงเหลือ ๖ งวด งาน จำนวนเงิน ๖๐.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ลำช้าเนื่องจากมี การแก้ไขแบบรูปรายการ เสาเข็ม ปัจจุบันไม่พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖
รวม			๒๑๙.๘๘	

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ที่มีผลการเบิกจ่าย
ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยติดตามจาก

/แผนการ...

- แผนการก่อหนี้ผูกพัน
- ผลการดำเนินการ
- แผนการเบิกจ่าย

ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๑๖ หน่วยงาน ดังนี้

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๙.๘๖ ล้านบาท จากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดในส่วนของการจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๑๗ รายการประจำเบิกจ่ายร้อยละ ๖๐.๑๘ ซึ่งงบประมาณจังหวัดคาดว่าจะขอเงิน เหลือในปี โดยรายการลงทุนจะเป็นของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ รายการประจำจะเป็นของสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดลำปาง โครงการ OTOP ซึ่งจะลงนามในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงินรวมที่จะขอเงินเหลือปี รวม ๓๙ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ซึ่งรายการประจำคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายนได้ ร้อยละ ๘๐

งบ สป.มหาดไทย ก็จะมีโครงการของงบเร่งด่วน เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๖๙ จะสามารถเบิกจ่าย เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ส่วนรายการก่อสร้างบ้านพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ทั้งสองโครงการ สัญญาสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งสองโครงการ

ประธานกรรมการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : ในส่วนของงบประมาณจังหวัดรายการ/โครงการที่สำนักงาน จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ได้ดำเนินการส่งเอกสาร/หลักฐานมาเพื่อผูกพัน PO ดังนั้น ขอให้สำนักงาน จังหวัดลำปางเร่งดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการลงทุนจำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๔๒.๘๑ ล้านบาท โดยรายการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑- ๐๐๗๐ บ้านฮ้างวังแก้ว - บ้านปางสัก ช่วงบ้านแม่หิ๊ด หมู่ที่ ๑ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการ e-bidding มาแล้ว ๓ ครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผล จะได้ว่าผู้รับจ้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือเป็นโครงการเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙ รายการ อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการลงทุนจำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๙๐.๐๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงอาคาร ๔ งบประมาณ ๒.๘๕ ล้านบาท มี ๔ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่าย แล้ว ๑ งวด คงเหลือ ๓ งวด ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ปรับปรุง อาคารคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ ๑๖.๙๐ ล้านบาท มี ๑๐ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด คงเหลือ ๖ งวด โดยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จะส่งมอบจำนวน ๒ งวด และเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะส่งมอบจำนวน ๒ งวด ที่เหลือ ๒ งวด ขอเงินเหลือปี จำนวนเงิน ๓.๓ ล้านบาทเศษ และรายการ ที่ ๓ อาคารหอพักนักศึกษา งบประมาณ ๔๑.๓๓ ล้านบาท มี ๑๒ งวดงาน เป็นงบผูกพัน ๒ ปี (๖๕-๖๖) ซึ่งเงินปี ๖๕ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงินปี ๖๖ ซึ่งเบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ ๕ จำนวน ๔.๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓๗.๑๙ ล้านบาท ซึ่งเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายงวดที่ ๖ และเดือนกันยายนจะเบิกจ่าย งวดที่ ๗ คาดว่าจะขอเงินเหลือปีจำนวน ๕ งวดงาน จำนวนเงิน ๒๗ ล้านบาทเศษ รวมขอเงินเหลือปี ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ล้านบาทเศษ

/ผู้แทน...

ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๗ รายการ งบประมาณ ๗๑.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๒๔ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๘.๘๖ ล้านบาท คงเหลือเหลือ ๒ งวดงาน โดยงวดที่ ๕ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๖ จะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ หอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง ๑ หลัง เป็นงบผูกพัน ๓ ปี (๒๕๖๖-๒๕๖๘) วงเงินสัญญารวม ๑๕๑.๙๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินของปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐.๓๙ ล้านบาท ซึ่งต้นสังกัดอนุมัติค่าเสาเข็มมาให้ในเดือนนี้ จะขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน ส่วนที่เหลืออีก ๑ รายการ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อจ่ายคืนให้แก่ผู้รับจ้างบริษัท บุเรงฤทธิ์ จำกัด งบประมาณ ๑.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๒๔ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐.๑๕ ล้านบาท (รวมเงินเหลือจ่ายแล้ว) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๙ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ที่เหลืออยู่ระหว่างบริหารสัญญา ซึ่งมี ๗ รายการ ที่เป็นโครงการหลัก ทางหน่วยงานได้เร่งรัดให้เร่งลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน ๖๐ รายการ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาทเศษ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ เป็นเงิน ๑.๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๖ โดยอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จำนวน ๑๒ รายการ ซึ่งจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับงบกลางปี ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรมารายจ่ายประมาณ ๓๒ รายการ งบประมาณ ๔๕ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ เป็นเงิน ๑.๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ ที่เหลืออยู่ระหว่างบริหารสัญญา และไม่ระบุสถานะของโครงการ ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๒ ล้านบาทเศษ ไม่พร้อมดำเนินการ ๑ รายการ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๑๘ ล้านบาทเศษ

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๗๖ รายการ งบประมาณ ๓๗๐.๗๑ ล้านบาท โดยมีงานดำเนินการเองคงเหลือ ๐.๒๑ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือเป็นงานก่อสร้าง ๑๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๖๔ ล้านบาทเศษ คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้จำนวน ๓๐ ล้านบาทเศษ (สิงหาคม ๖๖ เบิกได้ ๑๐ ล้านบาทเศษ และ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกได้ ๒๐ ล้านบาทเศษ) ที่เหลือขอเบิกเหลือมปี เนื่องจากสัญญาส่วนใหญ่จะสิ้นสุดสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๔๓๒.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน จำนวน ๒๐๓.๒๔ ล้านบาทเศษ PO จำนวน ๑๒๗.๖๖ ล้านบาทเศษ คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๑๐๑.๕๖ ล้านบาทเศษ รายการสายทางเลี่ยงเมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะขอเบิกเงินเหลือมปี จำนวน ๔๑.๗๔ ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่จะเป็นงานสะพาน งานสี่ตีเส้น ส่วนรายการอื่นจะสามารถเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้อีก จำนวน ๗๔ ล้านบาทเศษ

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของงานดำเนินการเองนั้น สามารถขอเบิกจำนวนเงินที่เหลือได้ทั้งจำนวน โดยให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMS Thai

ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘๐ รายการ งบประมาณ ๒๕๐ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๔ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐ โดยงบลงทุนจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งคาดการณ์เบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน จะสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๙๒ ล้านบาท และงบกลางรายการโครงการฝ่ายทุ่งป่าพรหมระบบส่งน้ำ ตำบลปงเตา อำเภอกำแพง จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ รายการ คาดว่าจะขอเบิกเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ ล้านบาทเศษ โดยกันแบบมีหนี้จำนวน ๘ ล้านบาทเศษ และกันเงินลักษณะเสมือนมีหนี้ ๑๒ ล้านบาทเศษ และในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ๑๒ ล้านบาท และกันยายน ๒๕๖๖ อีกจำนวน ๑๓ ล้านบาท

ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๖ รายการ งบประมาณ ๓๘.๖๔ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายจำนวน ๕ รายการ รายการที่ ๑ ตู้ปลอดเชื้อ งบประมาณ ๐.๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง ยังไม่ได้รับแจ้ง รายการที่ ๒ เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารตกค้างและปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ งบประมาณ ๒๕.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย รายการที่ ๓ เครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษธรรมชาติแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบ รายการที่ ๔ โรงจอดรถ พื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๐.๕๙ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบในสัปดาห์นี้ และรายการที่ ๕ ตู้โหลด ๓ เฟส งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท จะส่งมอบภายในสัปดาห์หน้า

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการตู้ปลอดเชื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง แจ้งหนังสือตอบกลับ ถ้า กกก.วินิจฉัยเห็นด้วย ก็สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลย แต่หากไม่เห็นด้วย ก็ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ซึ่งสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

ผู้แทนจากโรงพยาบาลลำปาง : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๑.๓๕ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๑ รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ๖๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๗.๓๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๗ งวดงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนจากโรงพยาบาลมะเริงลำปาง : รายจ่ายประจำที่ค้างอยู่ เป็นเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ส่วนรายจ่ายลงทุน หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๓๓.๗๐ ล้านบาท รายการที่ ๑ เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๓๗ ล้านบาท กำหนดส่งของในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ ๔ มิติ งบประมาณ ๔๖.๕๐ ล้านบาท ๑ รายการ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปที่กรมการแพทย์ ซึ่งส่งเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่

/ในเดือน...

๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และรายการที่ ๓ อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง งบประมาณ ๕๐.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ ล้านบาท ที่เหลือขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสีแบบ ๔ มิติ งบประมาณ ๔๖.๕๐ ล้านบาท หากเป็นไปได้ ถ้าอธิบดีกรมการแพทย์ลงนามแล้วเสร็จขอให้ทางหน่วยงานช่วยเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากจะส่งผลให้ร้อยละการเบิกจ่ายของจังหวัดลำปางสูงขึ้น

ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๗ รายการ งบประมาณ ๔๒.๐๒ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๓ รายการ รายการที่ ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เบิกแล้ว ๒ งวดงาน ที่เหลือขอเงินเหลือปี รายการที่ ๒ อาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๘.๕๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มี ๔ งวดงาน เบิกแล้ว ๑ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน และรายการที่ ๓ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓.๐๗ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ มี ๕ งวดงาน เบิกแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างส่งมอบ งวดงานที่เหลือของทั้ง รายการที่ ๑ และ ๒ จะขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฯ (นางรัศมี ตุ่นสีโส) : เนื่องจากผู้แทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ และ ๒ ติดภารกิจ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายของ ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๐๒ รายการ งบประมาณ ๔๘.๒๗ ล้านบาท รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔๔ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV งบประมาณ ๑.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เนื่องจาก งบประมาณจัดสรรยังไม่ครบจำนวน

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๙๕ รายการ งบประมาณ ๒๕.๙๓ ล้านบาท รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๔ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV งบประมาณ ๐.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ยกเลิก เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดเคลื่อนของเอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๖๕ รายการ งบประมาณ ๔๓.๒๘ ล้านบาท คงค้างเบิกจ่าย ๑๑ รายการ รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สบปราบพิทยาคม และครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล รร. แม่ทะพัฒนศึกษา รอพันธุธรณ์ ๗ วันทำการ รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ รร.บ้านแป้นพิทยาคม รร.เวียงมอกวิทยา รร.เกาะคาพิทยาคม และ รร.โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อยู่ระหว่างรอส่งมอบ รายการครุภัณฑ์งานอาชีพของ รร. เมืองปานพัฒนวิทย์ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ รายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ของ รร. ธีรกาณท์บ้านไธสง

รอตตรวจสอบเอกสารเพื่อการเบิกจ่าย และรายการก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ในเขต
แผ่นดินไหว สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย ลำปาง ของ รร.แม่ทะประชาสามัคคี
อยู่ระหว่างรอลงนาม และรายการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว สำหรับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย ลำปาง ของ รร.ร.แม่ทะประชาสามัคคี ยกเลิกประกาศ ๒ ครั้ง เนื่องจาก
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เปลี่ยนเป็นคัดเลือก โดยกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับรายจ่าย
ประจำเป็นงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทาง สพม.ได้ดำเนินการเร่งดำเนินการ
เบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-


มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง และประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ให้ทุกหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น
ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจาก หากเบิกจ่ายไม่ทัน
งบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กำกับดูแลและเร่งรัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบกลาง ที่อยู่กระบวนการจัดหาขั้นตอน “กำหนด
คุณลักษณะและราคากลาง” ให้เร่งดำเนินการลงนามในสัญญา หากติดปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ ให้พิจารณา
ส่งคืนงบประมาณ
๔. หน่วยงานที่มีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย
สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพื่อหาแนวทางแก้ไขรับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลั้งช่วย)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางรัศมี ตุ่นสีใส)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ