



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ โทร ๐๔๔-๘๑๑๑๗๘ ต่อ ๓๑๔ โทรสาร ๐๔๔-๘๑๒๓๙๘

ที่ พย.๐๐๐๓/๓๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิได้แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระกระจกอลูมิเนียม ปรับปรุงสำนักงาน เพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาเลขที่ E๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดการจ่ายเงินตามการปฏิบัติงานเป็น ๔ งวด ได้แก่ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้ควบคุมงานมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับรูปแบบรายการและใบแสดงปริมาณงานบางรายการไม่ตรงกัน จึงได้ประชุมร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย ระหว่าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณงานเพิ่ม-ลด และแก้ไขรายละเอียดวงงานและวงเงิน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผู้ควบคุมงานจึงได้จัดทำ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบราคางานลด-เพิ่ม และการแก้ไขวงงาน เสนอมาเพื่อพิจารณา ดังนี้

งานงวดที่ ๑ ลดงานติดตั้งประตู กระชก อลูมิเนียมและอุปกรณ์ และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ๕๐%

งานงวดที่ ๒ เพิ่มงานติดตั้งประตู กระชก อลูมิเนียมและอุปกรณ์ และลดการติดตั้งโทรศัพท์

งานงวดที่ ๓ เพิ่มงานติดตั้งโทรศัพท์ และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

ส่วนที่เหลือ

การแก้ไขสัญญาโดยการเปรียบเทียบปริมาณงานเพิ่ม-ลด เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ ๑๓๖ วรรค ๑ และวรรค ๒ ซึ่งปริมาณงานเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แต่ไม่มีผลกระทบต่อวงเงินในสัญญาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้เพิ่ม-ลด และแก้ไขวงงาน พร้อมทั้งลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....*นางสาวยุรี กลางแก้ว*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวยุรี กลางแก้ว)

อนุพงษ์ - รองนายก

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรเชษฐ์ ตีระคมน์)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ