



ที่ ขย ๐๐๐๓/๑๒๗

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายฯ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และส่วนราชการภายในจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐๐ น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดชัยภูมิ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานการประชุมฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมโปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุภารัตน์ เนืองจำนงค์)

คลังจังหวัดชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๗๘ ต่อ ๓๐๒ และ ๓๐๗

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๒๓๘๘

e-mail : cmp@cgd.go.th

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวอรอาภา	โล่ห์วีระ		รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	ประธาน
๒. นางศิริรัฐ	พินิจสรุ่งเรือง	แทน	ปลัดจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๓. นายบุญช่วย	ผ่านอัน		หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๔. ผศ.สุรวุฒิ	สุดหา	แทน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	กรรมการ
๕. นายคณิติน	ม่วงชูอิทร์	แทน	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาฯ	กรรมการ
๖. พ.จ.ต.วิถิ	หัสจรรย์	แทน	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๗. พ.ต.อ.พิชัย	ทูลธรรม	แทน	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๘. นางอุบล	ข้างคง	แทน	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ	กรรมการ
๙. นางกัญนิกา	แสงภูมิ	แทน	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ	กรรมการ
๑๐. นายสมเกียรติ	กิตติวุฒิชิลป์	แทน	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ	กรรมการ
๑๑. นางสมมิตร	ลาภรัตน์	แทน	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นางพนิดา	นุโพนทอง	แทน	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางศวัลรัตน์	สุวรรณวิสุทธิ	แทน	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๓	กรรมการ
๑๔. น.ส.พิมพ์พิศา	ซัชชวพันธ์	แทน	ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ	กรรมการ
๑๕. นางดรุณี	เหมืองหลัง	แทน	ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ	กรรมการ
๑๖. นางนุสราร	กุลธวัชศิริ	แทน	ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๑๗. น.ส.ปภาสรา	สมภูมิ	แทน	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๑๘. นางยุภารัตน์	เนื่องจำนงค์		คลังจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางชนัญชิตา	บานสันเทียะ		นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. น.ส.ประมวล	อ่ำกลาง		นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางวัชราร	โหลสิกุล		นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางชนาภัสส์	ชูสกล	รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ
๒. นางขวัญฤทัย	เทียนไชย	ครูชำนาญการ
๓. น.ส.อาภัสรา	รอดกลาง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. น.ส.มลฤดี	แดงทองคำ	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๔. นายสหัสวัฒน์	โสระสิงห์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

/ ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกส่วนราชการและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

เนื่องจากเหลือระยะเวลาในการดำเนินงานเพียง ๕๑ วัน ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกรอบการบริหารงานโครงการไตรมาสที่ ๔ เป็นไตรมาสที่ส่วนราชการไม่ต้องมาจัดทำร่าง TOR หรือกำหนดราคากลาง เพราะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารสัญญา เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน ดังนั้นการบริหารโครงการเมื่อหน่วยงานได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้างแล้วหน่วยงานสามารถแก้ไขสัญญาหรือแบบรูปรายการได้ ซึ่งการแก้ไขสัญญาสามารถแก้ไขได้ ๒ วิธี คือ เหตุสุดวิสัย หรือ เจ้าของโครงการต้องการแก้ไข ซึ่งเป็นอำนาจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการหรือสัญญา หน่วยงานจะรอให้ TOR สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็จะไม่แล้วเสร็จ มีผลให้การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ลำดับที่การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดจึงอยู่ในลำดับสุดท้าย ฉะนั้นปีนี้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดควรสูงกว่าลำดับที่ ๓๘ เพราะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมีผลต่อการของบประมาณของส่วนราชการ ดังนั้นกรอบระยะเวลาการทำงานการจัดทำร่าง TOR ไม่ควรเกินไตรมาสที่ ๓ ขอฝากหน่วยงานบริหารงบประมาณด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ

ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยในไตรมาสที่ ๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม การใช้จ่ายเงินงบประมาณงบประจำ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ การเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประจำร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๗๕

งบประมาณ	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๒๙	๓๓	๔๗	๕๓	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
งบลงทุน	๗	๑๑	๑๕	๒๔	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐
ภาพรวม	๒๔	๒๘	๔๑	๔๗	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
มีระยะเวลาคงเหลือ ๕๑ วัน								

ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือเวียนแจ้งการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานก่อนสิ้นปีงบประมาณ

- รายการลงทุนปีเดียวให้หน่วยงานพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ที่เป็นรายการจ่ายลงทุนรายการใหม่ควรก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

- หากคาดว่าจะมีรายการที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

- ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณกำกับดูแลหน่วยงานภายใต้สังกัดเร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๓.๒ สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบ Function)

งบจัดสรร		ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ใช้จ่าย) ล้านบาท
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
ภาพรวม	๗,๗๙๕.๖๐	๕,๖๗๙.๓๕	๗๒.๘๕ ลำดับที่ ๕๙	๓,๙๗๙.๐๐	๕๑.๐๔ ลำดับที่ ๕๒	๒,๑๑๖.๒๕
งบประจำ	๓,๕๘๒.๗๙	๓,๑๑๓.๐๔	๘๖.๘๙ ลำดับที่ ๑๓	๓,๑๐๕.๙๒	๘๖.๖๙ ลำดับที่ ๑๒	๔๖๙.๗๕
งบลงทุน	๔,๒๑๒.๘๑	๒,๕๖๖.๓๑	๖๐.๙๒ ลำดับที่ ๕๙	๘๗๓.๐๘	๒๐.๗๒ ลำดับที่ ๖๒	๑,๖๔๖.๕๐

/ ๒. เงินกัน ...

๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		คงเหลือ (เบิกจ่าย)
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
๑,๑๔๖.๐๔	๑,๑๔๕.๙๙	๙๙.๙๙	๙๖๒.๒๕	๘๓.๙๖	๑๘๓.๗๙

๓.๓ สรุปผลความก้าวหน้าการติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขานุการ

สรุปผลความก้าวหน้าการติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

ภาพรวมได้รับจัดสรรเงินงบรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๓,๙๐๑.๙๔๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๔๐๖.๘๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๘ และ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๖๔๐.๘๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๒ โดยมีรายละเอียดรายหน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๗๖๔.๐๘๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓๓๖.๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๑ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๐๗๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๐.๐๑

๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๖ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๗๐๕.๒๘๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๔๘๘.๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๔ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒๒๔.๐๑๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๗๖

๓. โครงการชลประทานชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๖๕๘.๕๑๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒๙๖.๗๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๖ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๒.๖๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗

๔. แขวงทางหลวงชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๖๒๐.๕๒๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๕๙๔.๓๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๘ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๖๐.๙๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๒

๕. แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๓๔๙.๙๖๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓๓๖.๘๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๑.๑๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๙

๖. งบประมาณจังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๘๗.๘๔๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๖๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ และ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๖๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔

๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕๓.๐๓๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๘๑.๐๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๙ และยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๖๖.๒๓๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๕๙.๕๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๐ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒๔.๔๔๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๙๐

๙. โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๕๖.๘๒๐ ล้านบาท มีผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓๖.๐๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๕ และยังไม่มีการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณ จำนวน ๕๕.๕๙๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๕๐.๘๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๙ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๘.๖๖๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๕๙

๑๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๕๔.๖๗๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒๔.๓๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๖ และ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒.๙๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๖

๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณ จำนวน ๔๙.๘๐๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓๖.๕๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๑ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒.๕๙๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๓๐

๑๓. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๓๒.๐๕๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑๙.๓๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๐ และ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๔๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒

๑๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๔๔.๙๗๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓๕.๑๙๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๘.๒๔ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑.๓๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๔

๑๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๔๔.๐๐๒ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑๖. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๒๘.๘๙๐ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑๗. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๖.๒๙๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๙.๙๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๐ และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๙๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๓

๑๘. เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๓.๓๖๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๘๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๔ และยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๓.๔ สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่มีปัญหา/อุปสรรค ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้ช่วยเลขานุการ (คุณชนัญชิตา) การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่มีปัญหาอุปสรรค ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. โรงพยาบาลชัยภูมิ มีโครงการที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๐.๗๗๐ ล้านบาท โครงการที่ ๑ การก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น อาคาร คสล. โครงการที่ ๒ การก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์แพทย์ ๔๐ ยูนิต อาคาร คสล. ๖ ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้า ประกอบกับระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

๒. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗.๐๕๐ ล้านบาท โครงการที่ ๑ การก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัวยุค.เกษตรสมบูรณ์ (งบผูกพัน ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปารายการและกำหนดราคากลาง (รอราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โครงการที่ ๒ การก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับและรองผู้กำกับ สภ.บำเหน็จณรงค์ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน ซึ่งได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนไปแล้ว ๒ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓

๓. เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีโครงการที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕.๑๓๒ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๕ โครงการได้ประกาศเชิญชวนไปแล้ว ๑ ครั้ง บางโครงการไม่มีผู้เสนอราคา และบางโครงการผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ส่งผลให้ต้องประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒

ประธาน

ขอให้หน่วยงานตรวจสอบราคากลางให้ถี่ คำนวณราคากลางให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนกรณีโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่จะต้องมีการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบการดำเนินงานเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับหน่วยงานที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ (ร่าง TOR) และกำหนดราคากลาง พร้อมปัญหา/อุปสรรค ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขานุการ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ สำหรับหน่วยงานที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ (ร่าง TOR) และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ขอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเป็นรายหน่วยงาน

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ การก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับและรองผู้กำกับ สภ.บำเหน็จณรงค์ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๓ โดยให้วิศวกรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปรับแก้ราคากลางงานก่อสร้างให้สูงขึ้น และวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผู้เสนอราคา ๑ ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สำหรับการก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัวยุ่ระหว่างรอแบบรูปารายการและราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งได้รับการประสานงานว่าราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ รายการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปารายการและกำหนดราคากลาง ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์การจัดทำราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ สำหรับรายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) พร้อมทั้งกำหนดราคากลาง

ประธาน

การบริหารโครงการจะต้องเผื่อเวลาในการดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนการประกาศผู้ชนะและเมื่อได้รับการโอนเงินงบประมาณหน่วยงานสามารถส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้พร้อมดำเนินการ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำหรับรายการใดที่ต้องขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำแบบรูปารายการและคำนวณราคากลาง ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ เป็นอย่างช้า

สนง.จังหวัดฯ

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๘.๑๑๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วทั้ง ๕ โครงการ บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แล้ว ๒ โครงการ คงเหลืออีก ๓ โครงการ รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะได้นำดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป

งบกลาง จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๒.๐๐๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินการ คือ
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานเนื่องจาก
หน่วยงานได้เตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๓ โครงการ วงเงิน
๗๖๔.๐๘๘ ล้านบาท เป็นงบของกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๗๒ โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒๓ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้วคิดเป็นร้อยละ ๕๒
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔๙ โครงการ ดังนี้

- รอลงนามในสัญญา จำนวน ๒๙ โครงการ
- อยู่ในกระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ
- ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จำนวน ๘ โครงการ โดยรอการอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๖ โครงการ และส่งเอกสารกลับไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขข้อมูล
จำนวน ๒ โครงการ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ จำนวน ๑๗๒ โครงการ คือ มีโครงการที่ต้องขออนุญาตขอใช้พื้นที่ ๑๕๓ โครงการ
และได้รับอนุมัติมาแล้ว ๓๓ โครงการ ซึ่งได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการ
แก้ไข นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ได้ประสานงานเพื่อหาวิศวกรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณราคากลางให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีวิศวกรในการดำเนินงานดังกล่าว

ประธาน หน่วยงานได้จัดทำตารางย่อยเพื่อรายงานความคืบหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับงบประมาณว่าแต่ละแห่งดำเนินงานถึงขั้นตอนไหน เช่น จัดส่งเอกสารเพื่อขออนุญาต
ใช้พื้นที่แล้วเอกสารอยู่ที่หน่วยงานไหนเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ หน่วยงานได้จัดทำตารางติดตามผลของแต่ละโครงการทั้ง ๑๗๒ โครงการ
เรียบร้อยแล้ว

สนง.สาธารณสุขฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๕๔.๖๗๔ ล้านบาท
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๔ คงเหลือ ๑ โครงการ วงเงิน
๒๕.๐๐ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
โรงพยาบาลจัตุรัส ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และประกาศผลผู้ชนะวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แต่ต้องยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่ได้ระบุวันที่ในประกาศซึ่งเป็น
สาระสำคัญจึงได้ยกเลิกประกาศและดำเนินการประกาศใหม่คาดว่าจะได้ผู้ชนะในช่วงปลายเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๗ และสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

/ มหาวิทยาลัย ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑๕๓ ล้านบาท เป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖ โครงการ จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากมีวงเงิน ๒๕ ล้านบาท เป็นโครงการที่มีกฎหมายให้วิศวกรโยธารับรอง สำหรับรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงิน ๘๗ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ จำนวน ๓ โครงการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๖๗ จะส่งมอบงาน จำนวน ๒ โครงการ และส่งมอบงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วคิดเป็นร้อยละ ๗๒ และใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒

สำหรับโครงการที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำร่าง TOR จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย ๑.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ได้จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ ได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๓ ครั้งแล้ว สัปดาห์หน้าจะจัดประชุมเพื่อสรุปผลและเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าสัปดาห์หน้าร่าง TOR จะแล้วเสร็จและสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding ระยะเวลาที่สั้นที่สุดคือ ๒๑ วันทำการ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียนหลักเกณฑ์การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยการกีฬาฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๖ โครงการ วงเงิน ๑๗.๘๗๗ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ๓ โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑ รายการ คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการกรมแจ้งให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จึงอยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR ซึ่งจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑ โครงการ วงเงิน ๓๒.๐๕๑ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๐ โครงการ คงเหลือโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ๑๖ อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา จำนวน ๖ อำเภอ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑ อำเภอคืออำเภอบ้านเขว้า และรอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อำเภอคืออำเภอเทพสถิต คงเหลือ ๘ อำเภอ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding แล้ว ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ทั้ง มอก. หรือ หนังสือรับรองผลงาน จึงจะดำเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๓ หากยังไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติก็จะปรึกษากับพลังงานจังหวัดชัยภูมิในเรื่องของการปรับ TOR ใหม่ เนื่องจากหน่วยงานใช้ TOR ของกรมการปกครองซึ่งได้ขอความร่วมมือกับการไฟฟ้าให้จัดทำ TOR ให้ แล้วจัดส่งให้กับทางภูมิภาคดำเนินการ

/ ประธาน ...

ประธาน มอก. ที่กำหนดใน TOR คือ มอก. ของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานใช้หรือไม่ แล้วหน่วยงานได้สอบถามไปยังจังหวัดอื่นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการดังกล่าวแล้วหรือยัง

ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ มอก. ที่ใช้คือ มอก. ของวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และได้สอบถามจังหวัดใกล้เคียง แล้วปรากฏว่าได้มีการปรับแก้ มอก. ที่ใช้ให้เป็นไปตาม TOR หรือเทียบเท่า ซึ่งทางพลังงานจังหวัด ท่านแนะนำว่าให้คง มอก. ไว้ ให้ปรับในเรื่องของหนังสือรับรองผลงานแทน ซึ่งการยื่นเสนอราคา ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์มีผู้เสนอราคารายใหม่เข้ามาและเป็นคนในพื้นที่ที่พร้อมจะดำเนินงานแต่ ผู้ประกอบการขาดหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนของแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งผู้ประกอบการอยู่ระหว่าง ยื่นขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ หากได้รับหนังสือตอบกลับการเป็นตัวแทนก็จะสามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ หากจะใช้วิธีการคัดเลือกก็จะต้องเชิญผู้ประกอบการ อย่างน้อย ๓ ราย มายื่นเสนอราคา ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นมายื่นเสนอราคา

ประธาน เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ไม่ได้ผลควรเปลี่ยนวิธีดำเนินการ เนื่องจากมีระยะเวลาจำกัด การเปลี่ยนวิธีดำเนินการมีระเบียบรองรับอยู่แล้วไม่ต้องกังวล หน่วยงานสามารถเปลี่ยนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้ มอบฝ่ายเลขานุการติดตาม การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

เลขานุการ ขอรายชื่ออำเภอที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น

สนง.สพป. เขต ๒ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๔๙.๘๐๑ ล้านบาท และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๘.๘๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ และเบิกจ่าย จำนวน ๑๗.๓๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๙ คงเหลือ จำนวน ๓.๕๕๕ ล้านบาท เป็นโครงการระบบ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๑ จำนวน ๓ โรงเรียน วงเงิน ๑.๖๖๖ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาผลได้พิจารณาผลการเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาเนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค คณะกรรมการได้พิจารณาให้ใช้วิธีการคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเชิญผู้ประกอบการ ให้มาเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ เงินเหลือจ่ายจากการ e-bidding จำนวน ๑.๘๔๖ ล้านบาท ได้จัดทำหนังสือแจ้งส่งคืนเงิน เหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สนง.สพป. เขต ๓ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๖๖.๒๓๑ ล้านบาท และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๑.๒๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙.๒๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๙ คงเหลือ ๕.๔๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๓ เป็นโครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๓๐ Type ๒ รวม ๗ โรงเรียน จำนวน ๔.๐๗๘ ล้านบาท จัดทำคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะประกาศเชิญชวน ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑.๓๕๘ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการคัดเลือกและ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเพื่อมาเสนอราคา จำนวน ๒๐ ราย โดยกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สรุปมติที่ประชุม

สรุปปัญหา/อุปสรรค

๑. ส่วนราชการไม่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า
๒. ประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่พิจารณาเปลี่ยนวิธีในการจัดหา
๓. มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการ ซึ่งมีความล่าช้าเนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมากแต่บุคลากรมีจำนวนจำกัด
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจยังไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายได้เนื่องจากมีความล่าช้าในการขออนุญาตใช้พื้นที่

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ จนถึงขั้นตอนการได้รับจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
๒. เปลี่ยนวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อมีการประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ ในการจัดทำราคากลาง/แบบรูปรายการ ตั้งแต่วันรับทราบวงเงินงบประมาณโดยเพื่อระยะเวลาให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ ดำเนินการ และให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ จัดลำดับหน่วยงานในจังหวัดที่ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำราคากลาง/แบบรูปรายการ และรายงานข้อมูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบ
๔. ให้ติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขานุการ

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการที่ยังเบิกจ่ายเงินไม่ได้ร้อยละ ๑๐๐ ขอให้รายงานความคืบหน้า พร้อมปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน

โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินคงเหลือ ๗๓.๑๔๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองเบน ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๐.๖๘๗ ล้านบาท เป็นรายการสำหรับสร้างบ้านพักและโรงเก็บพัสดุ ซึ่งเป็นโครงการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรมเชียว ดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๕ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ โครงการที่ ๒ โครงการแก้มลิงบึงกันกง ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จำนวน ๑๖.๒๑๕ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๓ เป็นงบกลาง โครงการก่อสร้างฝายบ้านหนองกุงคำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกวางโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน ๑๓.๓๗๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๖.๘๓๓ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๕๓๖ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่าย

/ ที่ทำการปกครอง ...

ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๗.๙๔๒ ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอภูเขียว เบิกจ่ายแล้ว ๖.๒๗๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๖๖๘ ล้านบาท (งวดงานที่ ๙-๑๗) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินใหม่ เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการแล้วในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๘-๑๐ และงวดที่ ๑๒ เป็นเงินประมาณ ๕.๓๐๐ ล้านบาท และคาดว่าจะภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คงเหลืออีก ๔ โครงการ ประกอบด้วย

รายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.โพนทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

รายการที่ ๒ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ อบต.วังทอง อยู่ระหว่างการส่งมอบรถบรรทุก ซึ่งได้เร่งรัดให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามสัญญาแล้ว

รายการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคอนสาร ขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางป่าเลี้ยวปัจจุบันเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๕ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลหนองบัวแดง วงเงิน ๒.๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๒ แล้ว คงเหลืองวดที่ ๓-๔ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม

สนง.สพป. เขต ๑ รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒ โครงการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นโรงเรียนหนองภูำรงก์ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานซึ่งหน่วยงานได้แจ้งเป็นผู้ที่จ้างแล้ว และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่แล้วหากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็สามารถลงนามในสัญญาได้ รายการที่ ๒ การก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒/๕๗-ก โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง เนื่องจากประสบปัญหาผู้รับจ้างทำงาน จึงได้หาผู้รับจ้างใหม่ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สามารถเบิกจ่ายได้ ๔ งวดงาน

ประธาน กรณีที่เงินพบไปกรมจะหาเงินมาให้ใหม่หรือไม่ และงวดงานที่กำหนดได้ระบุการเบิกจ่ายค่าวัสดุในงวดงานต้น ๆ หรือไม่

สนง.สพป. เขต กรณีที่เงินพบและผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่สามารถแจ้งกรมดำเนินการหาเงินมาจ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว

สนง.สพม. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เนื่องจากประสบปัญหาผู้รับจ้างทำงานและได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว คาดว่าเงินงบประมาณ จำนวน ๔.๑๗๓ ล้านบาท จะพบเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

/ สนง.สาธารณสุข ...

สนง.สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.จัตุรัส มีผู้รับจ้างทำงานและได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่และจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ๒-๓ งวดเท่านั้น ซึ่งจะทำให้มีเงินพับไปจำนวนมาก ดังนั้นกองบริหารสาธารณสุข พิจารณาแล้วว่าจะดำเนินการยืมเงินกันจำนวน ๑๕ ล้านบาท ไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่มีการก่อสร้างที่จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น รพ.บ้านเขว้า สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ คือ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริหาร สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ปัจจุบันได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ มีทั้งหมด ๘ งวดงาน วงเงิน ๑๓.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน คงเหลืองวดที่ ๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สรุปมติที่ประชุม กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่กันเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ มิฉะนั้นเงินจะพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมลฤดี แดงทองคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางชนัญชิตา บานสันเทียะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ