

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๒

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑	โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติการกู้ชีพ/กู้ภัย ของอาสาสมัครกู้ภัย อบจ.นนทบุรี และจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บุคลากรในสังกัด ประชาชน เยาวชน และอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....		
รวม			๒๐๐,๐๐๐	-																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่าง ๆของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๕,๐๒๕,๙๐๗	๑๒,๗๗๓,๕๙๑.๗๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายประจำเดือน												
๒	โครงการเช่าที่ดินวัดสิงห์ทอง	กอง การศึกษาฯ	๑,๕๐๐	๑,๒๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๓	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	กอง การศึกษาฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายทุนให้นักศึกษาที่ได้รับทุนในปีก่อน และเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือที่จำเป็นให้กับนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต. ๑.๖๒	พ. ๑.๖๒	ธ. ๑.๖๒	ม. ค.๖๓	ก. พ.๖๓	มี. ค.๖๓	เม. ย.๖๓	พ. ค.๖๓	มิ. ย.๖๓	ก. ค.๖๓	ส. ค.๖๓	ก. ย.๖๓
๔	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๖,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รอการแจ้งซ่อม.												
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	๒๗,๖๑๗,๖๖๐	๑๓,๕๐๕,๕๓๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำภาคเรียนที่...๒/๒๕๖๒.												
๖	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ริมเขื่อน โรงเรียนวัดสลักเหนือ	กองการศึกษาฯ	๔๗๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รอคณะกรรมการประมาณราคาตกลง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๒	ก.พ.๖๓
๗	โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวงเงินงบประมาณก่อนก่อสร้าง												
๘	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๗,๗๐๑,๐๐๐	๘,๓๗๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง												
๙	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๐๔,๖๐๗,๐๐๐	๓๔,๘๖๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๐	โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส.๔												
๑๑	โครงการจัดงานวันครูประจำปี	กอง การศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๘๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ- บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๖๑๔,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙. (COVID-๑๙).												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ก.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ค.๖๓
๑๓	โครงการพัฒนากิจการ ลูกเสือ-เนตรนารี	กอง การศึกษาฯ	๓,๒๕๐,๐๐๐	๑,๙๘๑,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กอง การศึกษาฯ	๒,๐๘๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙. (COVID-๑๙).												
๑๕	โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙. (COVID-๑๙).												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๘๗,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๒๗๖,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓												
๑๗	โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๔๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๑๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้มีโอกาสฝึกในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๙๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส ๔												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓
๑๙	โครงการอบรมทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๖๔๕,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒๐	โครงการอบรมพัฒนาระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอน	กอง การศึกษาฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒,๖๕๑,๘๐๐.- คงเหลือ ๒,๓๔๘,๒๐๐.-)	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙. (COVID-๑๙).												
๒๑	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน	กอง การศึกษาฯ	๑๑๒,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙. (COVID-๑๙).												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ก.ย.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๒๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	กอง การศึกษาฯ	๖๘,๐๐๐,๐๐๐	๓๓,๒๑๒,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในไตรมาสที่ ๓												
๒๓	โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program (MEP))	กอง การศึกษาฯ	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานในการจัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้ในหลักสูตร MEP.												
๒๔	โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส ๓-๔												
รวม			๙๐๖,๒๑๕,๔๖๗	๑๔๐,๖๑๐,๕๙๘.๗๗													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓
๑	โครงการเช่าที่ดินวัดลานนาบุญ สำหรับใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและราชการด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๑,๘๕๗,๖๐๐	๙๒๘,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามงบประมาณปี...พ.ศ.๒๕๖๓												
๓	โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	กอง สาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๘๙๑.๕๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประสานกับองค์การเภสัชกรรมเพื่อดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ให้กับสถานศึกษา...สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๔	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๙๗,๔๐๔,๐๐๐	๓๔,๗๔๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามหนังสือศาลากลาง...ที่...นน.๐๐๒๓/๑๙๖๒๒...สว.๑.พ.ย.๒๕๖๒														
๕	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.จังหวัดนนทบุรี)	กอง สาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐)	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด...๒๐๐.๐๐๐.- บาท...(โอนครั้งที่...๗) ตามหนังสือที่...นน.๕๑๐๐๓/๑๑๒๕...สว.๒๖...มี.ค.๒๕๖๓...ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานโรงอาหารสะอาด...ปลอดภัย.														
๖	โครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริม สุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๒,๕๐๙,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา.๒๐๑๙.														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๗	โครงการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๑,๐๕๐,๐๐๐	๘๐๗,๖๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว ๒ กิจกรรม คือ ๑. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ๒. ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค															
๘	โครงการพัฒนาด้านศักยภาพแกนนำ อาสาสมัครและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๓๗๙,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา.๒๐๑๙															
๙	โครงการมหกรรมรักสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๘๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	กอง สาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน กำหนดเดิม ๑๔-๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ หมายเหตุ...เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙														
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๓,๗๐๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....														
๑๒	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กอง สาธารณสุข	๑,๐๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๓	โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๕๖๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙												
๑๔	โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในเด็กวัยเรียน	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กิจกรรมที่ ๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์												
๑๕	โครงการสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๗๙๔,๐๐๐	๑๕๕,๘๘๓	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ค.๖๓
๑๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต เพื่อชีวิตมีสุขของประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กิจกรรมที่...๒...จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ...กิจกรรมที่...๑...เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-๒๐๑๙												
๑๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย	กอง สาธารณสุข	๖๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๘	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	กอง สาธารณสุข	๔๑๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-๒๐๑๙												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑๙	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๖,๗๒๒,๒๐๐	๒,๗๖๔,๗๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ...๕...รุ่น หมายเหตุ...เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙															
๒๐	โครงการจัดหาชุดทดสอบสารเสพติด ในปีสภาวะ	กอง สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประสานศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี															
๒๑	โครงการรักษาพยาบาล และออกหน่วยบริการสุขภาพเชิงรุก	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์															

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๒	มิ.ย.๖๓	ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒
๒๒	โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานโรงอาหารสะอาด ปลอดภัย	กอง สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประสานข้อมูลโรงอาหารของทุกโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี หมายเหตุ โอนเงินมาจากโครงการ..การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E..จังหวัดนนทบุรี) ..จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท..(โอนครั้งที่..๗) หนังสือที่..นน.๕๑๐๐๓/๑๑๒๕..ณ.๒๖..มี.ค..๒๕๖๓												
รวม			๑๑๖,๗๓๙,๒๐๐	๔๐,๐๔๖,๗๙๓.๕๒													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	
๑	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ ๒)	กอง ส่งเสริมฯ	๑,๑๖๕,๒๐๐	๔๙๒,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายเดือนละ...๑...ครั้ง...(ตั้งแต่เดือน...ตุลาคม...๒๕๖๒...มีนาคม...๒๕๖๓).													
๒	โครงการ “เรียนรู้บทบาทการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหา ครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี”	กอง ส่งเสริมฯ	๖๐๐,๐๐๐	๕๗,๙๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดกิจกรรม รุ่นที่...๑...วันที่...๒๑...กุมภาพันธ์...๒๕๖๓...ณ...โรงแรมนนทบุรีพาเลซ...จังหวัดนนทบุรี. รุ่นที่...๒...วันที่...๒๕-๒๗...มีนาคม...๒๕๖๓...เลื่อนวันที่ดำเนินการเนื่องจากเกิดโรคระบาด. โควิด...๑๙													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ค.๖๓
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริม โอกาสทางสังคมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๒๖๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จะดำเนินการในช่วงไตรมาส...๓-๔												
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลัง กระบวนการเรียนรู้พัฒนา คุณภาพชีวิต ร่วมคิด ร่วมทำ สังคมอยู่ เย็นเป็นสุข และศึกษาดูงาน	กอง ส่งเสริมฯ	๒๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์โอทอป จังหวัดนนทบุรี และศึกษาดูงาน วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลื่อนวันที่ดำเนินการไปพลางก่อน เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด -- ๑๙												
๕	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รอการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง กรณีโรคระบาดโควิด -- ๑๙ ได้จ่ายขาดเงินสะสมเบิกจ่ายไปแล้วเพราะงบประมาณมีจำนวนมาก												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๖	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ การทำงานประชาชนจิตอาสา จังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๙๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ขออนุมัติดำเนินการวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี...เลื่อนวันที่ดำเนินการเนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด.-๑๙											
รวม			๒,๖๘๘,๒๐๐	๕๔๙,๙๔๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๑	โครงการการศึกษาแผนแม่บท การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ประเภทถนน สะพาน และอาคาร ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติของงานจ้างที่ปรึกษา และกำหนดราคากลางแล้ว														
๒	คำสั่งอำนวยความสะดวกในการใช้ถนน การติดตั้ง แกะไขจุดอันตราย ตลอดจน ความปลอดภัยในการใช้ถนน	สำนักงานช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ														
รวม			๒,๕๐๐,๐๐๐	-															

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔							
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	สำนักงานการช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างประกวดจัดจ้าง...ครั้งที่...๒.															
๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ๒ แห่ง	สำนักงานการช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้าง...เลขที่...๒/๒๕๖๓...ลงวันที่...๑ ตุลาคม ๒๕๖๒															
๓	โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน มาใช้ในราชการ	สำนักงานการช่าง	๖๒๖,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้าง...เลขที่...๖๕/๒๕๖๒...ลงวันที่...๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒.															

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบ คลองลากค้อน-ไทรน้อย หมู่ที่ ๒-๓ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑๑,๐๖๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการเนื่องจาก...อนต.เจ้าของพื้นที่ได้รับงบประมาณ อุดหนุนจากกรมฯ.														
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล.๓๔๕ ประตูน้ำคลองบางบัวทอง (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๑๕ ถึง กม.ที่ ๒+๖๓๐) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล พื้นที่การดำเนินโครงการทับซ้อนกับกรมชลประทานอยู่ระหว่าง ปรับแบบโครงการฯ.														
๖	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๑,๔๒๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ/ประสานงานกับกรมเจ้าท่า														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๗	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี	สำนักงานช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง...เลขที่...๒๑/๒๕๖๓ เริ่ม...๒๑...กุมภาพันธ์...๒๕๖๓...สิ้นสุด...๒๐...กุมภาพันธ์...๒๕๖๔													
๘	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยประจำอุทยาน เฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง...เลขที่...๓๒/๒๕๖๓ เริ่ม...๗...เมษายน...๒๕๖๓...สิ้นสุด...๖...สิงหาคม...๒๕๖๔													
๙	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างอุทยาน เฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๓ ไร่	สำนักงานช่าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑๐	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรพม.นทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการร่างขอบเขตของโครงการฯ...(TOR)														
๑๑	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง	สำนักการคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....														
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบคลองหลุมสี่ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักการช่าง	๒๘,๓๗๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบประมาณราคา.														
รวม			๒๗๗,๙๙๓,๔๐๐	-																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	๗,๗๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการเบิกจ่ายค่าพาหนะของผู้ป่วยยากไร้ไปแล้ว..จำนวน...๑...ครั้ง														
รวม			๕๐๐,๐๐๐	๗,๗๙๐																
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๘๐๖,๘๓๖,๒๖๗	๑๘๑,๒๑๕,๑๒๒.๒๙																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑	โครงการค่าสาธารณูปโภคของสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๘๑๐,๐๐๐	๑,๗๘๒,๐๓๔.๗๓	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายค่าน้ำ ๗๗,๖๑๖.๗๗..นาท..ค่าไฟ..๑,๗๐๔,๔๑๗.๙๖..นาท หมายเหตุ..ค่าน้ำ-ค่าไฟ..มีการรับเข้าจากบริษัทที่ดำเนินงานอยู่ในสถานที่กำจัดมูลฝอย															
๒	โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง															
๓	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบ กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กอง ทรัพยากรฯ	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง															

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๔	โครงการจ้างเหมาเดินระบบ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่มประสิทธิภาพ ๙.๖ ต้น/วัน)	กอง ทรัพยากรฯ	๓๖,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง.															
๕	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยประจำสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๖๙๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง.															
๖	โครงการจังหวัดสะอาด	กอง ทรัพยากรฯ	๗๖๗,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	
๗	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง แนวกันชนสำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่													
๘	โครงการก่อสร้างบ่อฝังเถ้าจากเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัด มูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๙,๓๙๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ.													
๙	โครงการคลองสวยน้ำใส	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๕๘๒,๑๐๐	๕๙๒,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กิจกรรมที่ ๒...แล้วเสร็จ.													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	เม.ค.๖๓	พ.ค.๖๓			
๑๐	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมัน และถังบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการจัดทำแผน															
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๒๑๖,๒๔๔,๓๐๐	๒,๓๗๔,๔๓๔.๗๓																

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒
๑	โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์	กองส่งเสริมฯ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการโครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว												
๒	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๕๒,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๓	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๔๙๒,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑)...ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ..๒๕๖๓ ๒)...จ้างเหมาเจ้าหน้าที่..จำนวน..๒..คน..โดยมีสัญญาจ้างเหมา...๑๒..เดือน (ตั้งแต่วันที่...๑..ตุลาคม..๒๕๖๒...-...๓๑..กันยายน..๒๕๖๓).														
๔	โครงการจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี” จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑)...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างตามบันทึกข้อความที่..นน..๕๑๐๑๘/๑๘๘๓..ลงวันที่...๑๔..กุมภาพันธ์...๒๕๖๓ ๒)...ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดงาน..จำนวน..๒๑..รายการ. ตามบันทึกข้อความที่..นน..๕๑๐๑๘/๓๒๘...ลงวันที่...๑๔..มีนาคม..๒๕๖๓ (นายกฯ.ไม่ลงนาม). ๓)...นายกฯ.ให้ชะลอโครงการตามสำเนาหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด.ที่..นน.๐๐๑๗.๓/ว.๑๐๔๖..ลงวันที่...๑..มีนาคม..๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙...(COVID-๑๙).														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	เม.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๕	โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑)...ขออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า...OTOP จังหวัดนนทบุรี..."มนต์รัก...OTOP...นนท์"...ตามบันทึกข้อความที่...นน.๕๑๐๑๘/๓๑๙ ลงวันที่...๙...มีนาคม...๒๕๖๓ ๒)...ตามบันทึกข้อความ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่...นน.๕๑๐๑๑/๘๗๕ ลงวันที่...๙...มีนาคม...๒๕๖๓...ในระเบียบวาระที่...๓...เรื่อง...เพื่อพิจารณาการประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค...ต้องงานจังหวัดนนทบุรี...ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้เลื่อนการจัดกิจกรรมสัมนาของเดือน...มีนาคม...๒๕๖๓...ออกไปก่อนการลาไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน/อบรม ขอให้ใช้ดุลพินิจ...ถ้าเป็นการลาเพื่อเดินทาง...ไปท่องเที่ยวควรงด...ไม่ควรอนุญาต												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๖	โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...๑)...ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาจัดงานตลาดนัดสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี...ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ.๒๕๖๓...“ตลาดนัดสินค้า...ของดี...ของเด่น วิสาหกิจชุมชน...จังหวัดนนทบุรี”...ปี...๒๕๖๓...ตามบันทึกข้อความ...ที่...นน.๕๑๐๑๘/๒๘๑ ลงวันที่...๑๙...กุมภาพันธ์...๒๕๖๓ ๒)...ตามบันทึกข้อความ...สำนักการคลัง.ท...นน.๕๑๐๑๘/๘๘๒ ลงวันที่...๑๒...มีนาคม...๒๕๖๓...เรื่อง...ขอส่งคำสั่งและประกาศประกวดราคาจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...(e-bidding)...โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์...(e-bidding)...ได้พิจารณาแล้วมีผู้โผลดข้อมูลและยื่นซองเพียงรายเดียว จึงยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...(e-bidding)...ครั้งที่...๑ ๓)...นายกฯ ให้ชะลอโครงการตามสำเนาหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด...ที่...นน.๐๐๑๗.๓/ว.๑๐๔๖...ลงวันที่...๑...มีนาคม...๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙...(COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาใหญ่) เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกกลุ่ม OTOP และผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑)...อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดสัมมนา...ในวันที่...๒๑...เมษายน...๒๕๖๓ ณ...ห้องประชุม...ชั้น...๔...ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร...สินค้ากลุ่มแม่บ้าน...สินค้าวิสาหกิจชุมชน...และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์...(OTOP)...จังหวัดนนทบุรี...โดยมีกลุ่มเป้าหมาย...จำนวน...๒๐๐...คน ๒)...นายกฯให้ชะลอโครงการตามสำเนาหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด...ที่...นน.๐๐๑๗.๓/ว.๑๐๔๖...ลงวันที่...๑...มีนาคม...๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙...(COVID-๑๙)											
๘	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด	กองส่งเสริมฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๙,๑๑๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง...ระดับจังหวัด ๑)...ครั้งที่...๑...ในวันที่...๓๐...มกราคม...๒๕๖๓ ณ...ห้องประชุม...ชั้น...๔...ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร...สินค้ากลุ่มแม่บ้าน...สินค้าวิสาหกิจชุมชน...และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์...(OTOP)...จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน...๑๒๐...คน ๒)...อยู่ระหว่างหาหรือในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง...ระดับจังหวัด...ครั้งที่...๒...											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๙	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑)...ขออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง...จังหวัดนนทบุรี...ครั้งที่...๑...ในวันที่...๑๒...มีนาคม...๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความ...ที่...นน.๕๑๐๑๘/๓๒๘...ลงวันที่...๒๒...มีนาคม...๒๕๖๓ ๒)...ตามบันทึกข้อความ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่...นน.๕๑๐๑๑/๘๗๕...ลงวันที่...๙...มีนาคม...๒๕๖๓...ในระเบียบวาระที่...๓...เรื่อง...เพื่อพิจารณา การประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค...ต้องงานจังหวัดนนทบุรี...ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้เลื่อนการจัดการจัดอบรมสัมมนาของเดือน...มีนาคม...๒๕๖๓...ออกไปก่อน การลาไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน/อบรม...ขอให้ใช้ดุลพินิจ...ถ้าเป็นการลาเพื่อเดินทาง ไปท่องเที่ยวควรงด...ไม่ควรอนุญาต												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๑๐	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กอง ส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๓๖๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ...จังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง ๑)...ครั้งที่...๑...ในวันที่...๒๒...มกราคม...๒๕๖๓...ณ...ห้องประชุม...ชั้น...๓...ห้อง...๓/๓...ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร...สินค้ากลุ่มแม่บ้าน...สินค้าวิสาหกิจชุมชน...สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)...จังหวัดนนทบุรี...โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐...คน ๒)...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี...และผู้เกี่ยวข้อง...ครั้งที่...๒...ในเดือนพฤษภาคม...๒๕๖๓...ณ...ห้องประชุม...ชั้น...๓...ห้อง...๓/๓...ศูนย์จำหน่ายสินค้า...ด้านการเกษตร...สินค้ากลุ่มแม่บ้าน...สินค้าวิสาหกิจชุมชน...สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)...จังหวัดนนทบุรี																			

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๑๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑)...ขออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความ ที่ นน.๕๑๐๑๘/๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒)...ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ นน.๕๑๐๑๑/๔๓๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา การประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค ต่องานจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้เลื่อนการจัดการจัดอบรมสัมมนาของเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ออกไปก่อน การลาไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน/อบรม ขอให้ใช้ดุลพินิจ ถ้าเป็นการลาเพื่อเดินทาง ไปท่องเที่ยวควรงด ไม่ควรอนุญาต																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กอง ส่งเสริมฯ	๗๐,๐๐๐	๑๔,๙๙๕.๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓/๓ ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน ๒) ขออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความที่ นบ.๕๑๐๑๘/๓๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓) ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๘๗๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา การประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค ต่องานจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้เลื่อนการจัดการจัดอบรมสัมมนาของ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ออกไปก่อน การลาไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน/อบรม ขอให้ใช้ดุลพินิจ ถ้าเป็นการลาเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวควรงด ไม่ควรอนุญาต														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๑๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่าย หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กอง ส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๙๘๓.๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ๑) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓/๓ ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ คน ๒) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ คน ๓) ขออนุมัติยกเลิกและเลื่อนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความ ที่ นบ.๕๑๐๑๘/๓๘๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ๔) ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๘๗๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา การประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค ต่อว่าจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้เลื่อนการจัดการจัดอบรมสัมมนาของ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ออกไปก่อน การลางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน/อบรม ขอให้ใช้ดุลพินิจ ถ้าเป็นการลางเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวควรคง ไม่ควรอนุญาต													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	เม.ค.๖๓	พ.ค.๖๓
๑๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัย จากสารเคมีจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง	กอง ส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑)...รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ...เรียบร้อยแล้ว ๒)...เตรียมเสนอขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีจังหวัดนนทบุรีและ ผู้เกี่ยวข้อง ๓)...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
๑๕	โครงการสัมมนาทางวิชาการ (จัดสัมมนาใหญ่) คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอและระดับจังหวัด	กอง ส่งเสริมฯ	๙๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...เพื่อกำหนดจัดสัมมนา ทางวิชาการ...(สัมมนาใหญ่)...ประมาณเดือนกรกฎาคม...๒๕๖๓ ณ...ห้องประชุม...ชั้น...๔ ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร...สินค้ากลุ่มแม่บ้าน...สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์...(OTOP)...จังหวัดนนทบุรี...โดยมีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน ๒๕๐...คน												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓		
๑๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๕,๗๒๔,๐๐๐	๔๔๑,๔๕๕.๗๐															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	พ.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.พ.๖๓
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ ผ่านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล	กอง ส่งเสริมฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนดำเนินงาน..เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา..(COVID-๑๙)												
๒	โครงการฝึกอบรมและดูงาน ตามรอยโครงการพระราชดำริ	กอง ส่งเสริมฯ	๒,๙๓๕,๐๐๐	๒,๔๔๓,๖๒๕.๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - ดำเนินการแล้วเสร็จ..จำนวน..๑..รุ่น..ในเดือนธันวาคม..๒๕๖๒ ณ..จังหวัดน่าน ...ดำเนินการแล้วเสร็จ..จำนวน..๑๓..รุ่น..ในเดือนมีนาคม..๒๕๖๓ ณ..จังหวัดนครนายก												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓			
๓	โครงการฝึกอาชีพประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนดำเนินการ..เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา..(COVID-๑๙)														
๔	โครงการส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	กอง ส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ..ตามบันทึกที่..นน..๕๑๐๑๘/๓๕๕..ลงวันที่..๒๐..มีนาคม ๒๕๖๓..เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา..(COVID-๑๙)														
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ชีวิตใหม่	กอง ส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่..หมวดค่าใช้สอย..ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ..ค่าเช่าทรัพย์สิน..งบประมาณตั้งไว้..๒๐๐,๐๐๐.-บาท..และเลื่อนดำเนินงานเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา..(COVID-๑๙)														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๖	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามหลักอายุรเวช	กอง ส่งเสริมฯ	๔,๙๐๑,๐๐๐	๒,๔๒๒,๖๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ รุ่น ในระหว่างวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี												
๗	โครงการอบรมเพิ่มความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษาส่งแวดล้อม และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน	กอง ส่งเสริมฯ	๒,๗๐๐,๐๐๐	๖๒๖,๑๒๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีฯ จำนวน ๖ แห่ง จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเลื่อนดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)												
๘	โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหาร จัดการรูปแบบชุมชน ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/สทสรณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนดำเนินงาน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๙	โครงการประชุมสามัญประจำปี และประชุมประจำเดือน เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและติดตาม การดำเนินงานด้านผังเมืองของเครือข่าย ผังเมืองภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๓๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล มีการประชุมประจำเดือนเพื่อแถลงผลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานด้านผังเมืองฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากขณะนี้ มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมประจำเดือนออกไปก่อน														
๑๐	โครงการสัมมนาเครือข่ายผังเมือง ภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากขณะนี้ มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการสัมมนาออกไปก่อน														
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๑๔,๕๕๖,๐๐๐	๕,๔๙๒,๔๓๒.๒๕																

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	สำนักปลัดฯ	๒๘๐,๐๐๐	๑๑๕,๐๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ															
๒	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒,๑๐๐,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ															
๓	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการข้าราชการและลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติจังหวัดนนทบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒๕๐,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ															

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๔	โครงการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล												
๕	โครงการคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...๒๐๑๙ หรือ...(COVID-๑๙)...จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น												
๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...๒๐๑๙ หรือ...(COVID-๑๙)...จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อาทิ เลขานุการ ที่ปรึกษา เป็นต้น ตลอดจนข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เฉพาะ อบจ. เป็นผู้จัดดำเนินการเอง)	สำนักปลัดฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....														
๘	โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ... (COVID-๑๙) ...จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น														
๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๘๐๐,๐๐๐.-)	๖๔๐,๗๒๖.๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.นนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	กอง การเจ้าหน้าที่	๒,๓๐๐,๐๐๐	๗๗๖,๕๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๑๑	โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การเจ้าหน้าที่	๗๗,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา...๒๐๑๙ (COVID-๑๙)															
๑๒	โครงการจัดจ้างสถาบันการศึกษา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้บริการขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอรับประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	กอง การเจ้าหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	กอง กิจการสภาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๑๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นเครือข่ายการพัฒนา ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนนทบุรี	กองแผนฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กระทรวงมหาดไทยยังไม่กำหนดแนวทางการทบทวนแผนฉบับใหม่ จึงยังไม่มีการจัดโครงการ															

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นแกนนำ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี	กองแผนฯ	๓๖๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เลื่อนกำหนดการจัดโครงการ														
๑๖	โครงการดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สำนัก การช่าง	๖,๔๓๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง...ตามสัญญาจ้าง...๒๑/๒๕๖๓ เริ่ม...๓๐...มกราคม...๒๕๖๓...สิ้นสุด...๒๙...เมษายน...๒๕๖๓														
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			๗๙,๕๕๓,๒๐๐	๒,๔๘๗,๐๐๑.๒๕																

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ย.๖๒	ต.พ.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ย.๖๒	ต.พ.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ย.๖๒	ต.พ.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ย.๖๒
๑	โครงการงานวัฒนธรรมสองฝั่ง เจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-)	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙ หรือ...(COVID.-๑๙)...จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น													
๒	โครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย”	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙ หรือ...(COVID.-๑๙)...													
๓	โครงการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”	สำนักปลัดฯ	๑๒๐,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๔	โครงการจัดงานฤดูหนาว “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รอประสานงานราชการส่วนกลาง												
๕	โครงการจัดงานวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๗๖,๒๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	๓๓,๑๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๗	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๘	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๙	โครงการจัดงานวันทีระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เป็นกรจัดงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีเป็นประจำทุกปี...และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...ทางจังหวัดไม่ได้จัดงานดังกล่าว.												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ค.๖๓
๑๐	โครงการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เป็นการจัดงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีเป็นประจำทุกปี...และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...ทางจังหวัดไม่ได้จัดงานดังกล่าว.												
๑๑	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เป็นการจัดงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีเป็นประจำทุกปี...และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...ทางจังหวัดไม่ได้จัดงานดังกล่าว.												
๑๒	โครงการรื้อยรั้ววัฒนธรรมไทย-มอญ เกาะเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๗๘๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๒๘๐,๐๐๐.-)	๑๙๗,๑๗๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ก.ย.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ค.๖๓
๑๓	โครงการอบรมอาสาสมัคร “คนนนท์ พาเที่ยว”	สำนักปลัดฯ	๔๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ... (COVID -๑๙)... จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น												
๑๔	โครงการจ้างดูแล และบำรุงรักษา สนามฟุตบอลภายในสนามนนทบุรี สเตเดียม หมู่ที่ ๙ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	สำนัก การช่าง	๗๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๕	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา สระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ภายในสนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนัก การช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างตามสัญญาจ้าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๖	โครงการจัดแข่งขัน “มหกรรมกีฬาเทควันโด อบจ.นนทบุรี”	กอง การศึกษาฯ	๒๙๖,๕๖๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส.๓-๔												
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี เพื่อความเป็นเลิศ	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๓๑,๓๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑายาวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”	กอง การศึกษาฯ	๑,๓๔๘,๒๐๐ (โอนเพิ่ม ๒,๖๕๑,๘๐๐ คงเหลือ ๔,๐๐๐,๐๐๐.-)	๓,๙๐๓,๗๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ค.๖๓
๑๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ด้านยาเสพติด”	กอง การศึกษาฯ	๙๕๖,๑๗๖	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙. (COVID-๑๙)												
๒๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ”	กอง การศึกษาฯ	๒,๙๕๕,๐๔๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒๑	โครงการฝึกทักษะอบรมกีฬาว่ายน้ำ ยุวชน เยาวชน อบจ.นนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๔๐๘,๘๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส ๔												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๒๒	โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล เพื่อความเป็นเลิศ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี”	กอง การศึกษาฯ	๒๔๕,๖๐๐	๒๔๔,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒๓	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับ ภาคกลาง	กอง การศึกษาฯ	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๐๕,๖๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒๔	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย	กอง การศึกษาฯ	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๙๙,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๒๕	โครงการบริหารสนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี	สำนัก การช่าง และ กอง การศึกษาฯ	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๒๖๑,๗๗๑.๖๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
			๑๐๐,๐๐๐	-	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล สำนักการช่าง...อยู่ระหว่างดำเนินการ. กองการศึกษา...ศาสนาและวัฒนธรรม...รอการแจ้งซ่อม															
๒๖	โครงการส่งเสริมครูสอนวิชาการ ศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟรีดูอิน)	กอง การศึกษาฯ	๕,๖๘๖,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
			☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงจ้าง																	
๒๗	โครงการส่งเสริมอาจารย์สอนวิชาการ ศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษา	กอง การศึกษาฯ	๑,๖๔๐,๒๕๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
			☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงจ้าง																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ค.๖๓
๒๘	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนนทบุรี กรรมการมัสยิดและครูสอนศาสนา (งานวันแห่งมุสลิมนนท์)	กอง การศึกษาฯ	๒๒๓,๕๐๐	๒๒๓,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๒๙	โครงการอบรมทดสอบความรู้วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟรีดูอิน)	กอง การศึกษาฯ	๒๖๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส.๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙.(COVID-๑๙)											
๓๐	โครงการอบรมพระธรรมวินัยและส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนา	กอง การศึกษาฯ	๒,๙๓๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส.๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙.(COVID-๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๓๑	โครงการอบรมประสิทธิภาพครูพี่ครูอื่น	กอง การศึกษาฯ	๔๐๔,๔๐๐	๔๐๔,๐๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๓๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	กอง การศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๘๘,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๓๓	โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เติญ-วัง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๔๘๒,๙๒๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			๓๗,๐๘๘,๐๒๖	๑๕,๙๗๕,๐๓๔.๖๒													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์			๑,๑๖๐,๐๐๑,๗๙๓	๒๐๗,๙๘๕,๔๘๐.๘๔													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด ๔ ที่นั่ง แบบ ๒+๒ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า (กxยxส) ๑.๑ เมตร x ๒.๖ x ๑.๘ เมตร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง รับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม ส่งกำลัง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	สำนักการช่าง	๒๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง														
	๒. รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง														
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะ			๒,๖๑๐,๐๐๐	-															

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.๑๒.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.๔.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	สำนักการช่าง	๙,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓										
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....										
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			๙,๔๐๐	-											

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ ๓๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วนระบายความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดู : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน เครื่องปรับอากาศ รุ่น High SEER Inverter ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ ชุดๆ ละ ๕๑,๒๐๐ บาท	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	๑๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐	- - -	แผนการดำเนินงานปี ๖๓ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	
	๔. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	สำนักงานช่าง	๑๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓													
	๕. โต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด	สำนักงานช่าง	๑๕,๐๐๐	-														
	๖. โต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๖ ชุด	สำนักงานช่าง	๓๙,๐๐๐	-														
	๗. โต๊ะประชุมกลุ่มพร้อมเก้าอี้ ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	สำนักงานช่าง	๓๗,๒๐๐	-														
	๘. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	สำนักงานช่าง	๔,๒๐๐	-														
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน			๕๗๒,๔๐๐	-														

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ต.๖๓	พ.ย.๖๓
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง ๔. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒ ชุด	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	๓๔,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๖๐๐	- - - -	แผนการดำเนินงานปี ๖๓ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
	แผนงานเคหะและชุมชน ๕. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒ ชุด	สำนักการช่าง	๒๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			๗๙,๖๐๐	-													

๕. ประเภทครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๒	ก.ค.๖๓
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท	สำนักงานช่าง	๒๘,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒	แผนงานบริหารทั่วไป ๑. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๕๖,๐๐๐ บาท	สำนักปลัดฯ	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
รวมครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา			๑๙๖,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐													
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			๓,๔๖๗,๔๐๐	๑๖๘,๐๐๐													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ระบบพื้น Post Tension สูง ๗ ชั้น โรงเรียนไทรน้อย	กอง การศึกษาฯ	๕๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๗,๑๔๓,๘๘๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน	กอง การศึกษาฯ	๒,๒๖๘,๐๐๐	๑,๐๘๕,๗๓๔.๒๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายประจำเดือน												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต. ๑.๖๒	พ. ๑.๖๒	ธ. ค.๖๒	ม. ค.๖๓	ก. พ.๖๓	มี. ค.๖๓	เม. ย.๖๓	พ. ค.๖๓	มิ. ย.๖๓	ก. ค.๖๓	ส. ค.๖๓	ก. ย.๖๓			
๓	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	กอง การศึกษาฯ	๙๔๕,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย															
๔	โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียน การสอนให้แก่สถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑ , ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย สังกัดสำนักบริหารการศึกษา พิเศษ	กอง การศึกษาฯ	๑๕๔,๓๒๘,๔๐๐	๗๔,๘๘๒,๖๒๒.๙๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย															
๕	โครงการส่งเสริมครูชาวต่างประเทศ ให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑ , ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๓๙,๖๕๓,๐๐๐	๖๒,๐๖๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศประจำเดือน พ.ย.-มี.ค. ให้กับส่วนราชการที่ได้รับการสนับสนุน															
รวม			๓๔๘,๖๙๔,๔๐๐	๑๘๕,๖๕๒,๗๔๔.๒๐																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ	กอง ส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว											
รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑มี.ค.๖๓)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑	โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรีให้การประปานครหลวง	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓..คาดว่าจะการลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายเขตประปาจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือน เมษายน ๒๕๖๓														
รวม			๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-																
รวมเงินอุดหนุน			๓๗๔,๖๙๔,๔๐๐	๑๘๖,๖๕๒,๗๔๔.๒๐																

สรุปผลการดำเนินงาน รายโครงการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓
(แบบสอบถามความพึงพอใจ)

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

สรุปการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ที่	โครงการ	เลขหนังสือที่ (หน่วยงานที่ขอรับ การวิเคราะห์ข้อมูล)	ว/ด/ป - รุ่น (กิจกรรม)	สรุปผลการดำเนินงาน	(อ้างอิง)
๑	โครงการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรม อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๐๑๔๓ ลว. ๒๙ ม.ค.๖๓	๒๑ - ๒๔ ม.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๓)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๕๓๕ ลว. ๑๒ ก.พ.๖๓
๒	โครงการฝึกอบรมและดูงานตามรอย โครงการพระราชดำริ รุ่นที่ ๑ ณ จังหวัดน่าน	กองส่งเสริมฯ นบ ๕๑๐๑๘/๑๔๗ ลว.๓ ก.พ.๖๓	๑๕ - ๑๘ ธ.ค.๖๒	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๕๓๗ ลว. ๑๒ ก.พ.๖๓
๓	โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อประชาชนสุขภาพดี กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริโภค อาหารตามหลักโภชนาการ	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๐๒๓๑ ลว. ๓ ก.พ.๖๓	รุ่นที่ ๑ : ๒๙ ม.ค.๖๓ รุ่นที่ ๒ : ๓๐ ม.ค.๖๓ รุ่นที่ ๓ : ๓๑ ม.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๕๓๖ ลว. ๑๒ ก.พ.๖๓
๔	โครงการเรียนรู้บทบาทการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่าง วัยใส่ใจแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ ทางสังคม จังหวัดนนทบุรี กิจกรรม ฝึกอบรมสร้างการเรียนรู้งานด้านครอบครัว แก่เครือข่ายและเข้าใจแนวทางการสำรวจ ค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ	กองส่งเสริมฯ นบ ๕๑๐๑๘/๔๔๗ ลว.๑๐ เม.ย.๖๓	๒๑ ก.พ.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐)	หนังสือที่ นบ ๑๐๐๓/๑๓๗๔ ลว. ๑๖ เม.ย.๖๓

ที่	โครงการ	เลขหนังสือที่ (หน่วยงานที่ขอรับ การวิเคราะห์ข้อมูล)	ว/ด/ป - รุ่น (กิจกรรม)	สรุปผลการดำเนินงาน	(อ้างอิง)
๕	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรwmนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) กิจกรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมประยุกต์ การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรwm นนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ผ่านเว็บและผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กองผังเมือง นบ ๕๑๐๒๖/๑๔๐ ลว. ๑๑ ก.พ.๖๓	๙ ก.พ.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๕)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๕๙๘ ลว. ๑๗ ก.พ.๖๓
๖	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑	กองส่งเสริมฯ นบ ๕๑๐๑๘/๑๘๙ ลว. ๓ ก.พ.๖๓	๓๐ ม.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๔)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๗๗๓ ลว. ๒๘ ก.พ.๖๓
๗	โครงการสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรค ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี (ทุกอำเภอ) ครั้งที่ ๒	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๐๒๘๓ ลว. ๗ ก.พ.๖๓	๕ ก.พ.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๔)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๗๗๔ ลว. ๒๘ ก.พ.๖๓
๘	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่าย กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง	กองส่งเสริมฯ นบ ๕๑๐๑๘/๒๓๑ ลว.๑๑ ก.พ.๖๓	๒๒ ม.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๒)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๕๙๙ ลว. ๑๗ ก.พ.๖๓

ที่	โครงการ	เลขหนังสือที่ (หน่วยงานที่ขอรับ การวิเคราะห์ข้อมูล)	ว/ด/ป - รุ่น (กิจกรรม)	สรุปผลการดำเนินงาน	(อ้างอิง)
๙	โครงการสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรค ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคประชาชน ของตำบลทุกอำเภอ	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๐๕๒๕ ลว. ๑๖ มี.ค.๖๓	อ.เมือง ๓ ก.พ.๖๓ อ.ปากเกร็ด ๗ ก.พ.๖๓ อ.บางกรวย ๓ มี.ค.๖๓ อ.บางใหญ่ ๔ มี.ค.๖๓ อ.ไทรน้อย ๕ มี.ค.๖๓ อ.บางบัวทอง ๖ มี.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่า อ.เมือง อยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓) อ.ปากเกร็ด อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย ๔.๑๖) อ.บางกรวย อยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙) อ.บางใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔) อ.ไทรน้อย อยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย ๔.๓๔) อ.บางบัวทอง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๐)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๐๕๕ ลว. ๒๓ มี.ค.๖๓
๑๐	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่าย การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รุ่น	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๐๕๓๙ ลว. ๑๗ มี.ค.๖๓	รุ่นที่ ๑: ๒๗-๓๐ มี.ค.๖๓ รุ่นที่ ๒: ๑๑-๑๔ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๓: ๑๗-๒๐ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๔: ๒๔-๒๗ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๕: ๙-๑๒ มี.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่า รุ่นที่ ๑ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๘) รุ่นที่ ๒ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๘) รุ่นที่ ๓ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖) รุ่นที่ ๔ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔) รุ่นที่ ๕ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๖)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๑๘๘ ลว. ๓๑ มี.ค.๖๓
๑๑	โครงการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จ.นนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรม สนับสนุนการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๐๕๓๖ ลว. ๑๗ มี.ค.๖๓	๔ - ๕ มี.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๗๔)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๑๘๙ ลว. ๓๑ มี.ค.๖๓

ที่	โครงการ	เลขหนังสือที่ (หน่วยงานที่ ขอรับการ วิเคราะห์ข้อมูล)	ว/ด/ป - รุ่น (กิจกรรม)	สรุปผลการดำเนินงาน	(อ้างอิง)
๑๒	โครงการฝึกอบรมและดูงานตามรอย โครงการพระราชดำริ รุ่นที่ ๑ - ๑๓	กองส่งเสริมฯ นบ ๕๑๐๑๘/๔๒๗ ลว. ๒๐ มี.ค.๖๓	รุ่นที่ ๑: ๒-๒๙ ม.ค.๖๓ รุ่นที่ ๒: ๔-๕ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๓: ๕-๖ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๔: ๖-๗ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๕: ๙-๑๒ มี.ค.๖๓ รุ่นที่ ๖: ๑๑-๑๒ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๗: ๑๒-๑๓ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๘: ๑๓-๑๔ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๙: ๑๔-๑๕ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๑๐: ๑๘-๑๙ ก.พ. ๖๓ รุ่นที่ ๑๑: ๑๙-๒๐ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๑๒: ๒๐-๒๑ ก.พ.๖๓ รุ่นที่ ๑๓: ๒๑-๒๒ ก.พ.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่า รุ่นที่ ๑ : อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗) รุ่นที่ ๒ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗) รุ่นที่ ๓ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๕) รุ่นที่ ๔ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๔) รุ่นที่ ๕ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๘) รุ่นที่ ๖ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๙) รุ่นที่ ๗ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐) รุ่นที่ ๘ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๗) รุ่นที่ ๙ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑) รุ่นที่ ๑๐ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒) รุ่นที่ ๑๑ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๕) รุ่นที่ ๑๒ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘) รุ่นที่ ๑๓ : อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๓๑๕ ลว. ๑๐ เม.ย.๖๓
๑๓	โครงการร้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย - มอญ เกาะเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๓	สำนักปลัดฯ นบ ๕๑๐๐๑/๓๐๕ ลว.๒๓ มี.ค.๖๓	ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ ม.ค.-วันที่ ๘ มี.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๐๗)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๒๖๕ ลว. ๗ เม.ย.๖๓