

การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ระบบพื้น Post Tension สูง ๗ ชั้น โรงเรียนไทรน้อย ● อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓	กอง การศึกษาฯ	๕๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๗,๑๙๓,๘๘๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล..ได้เบิกจ่ายเงินให้ สพม.เขต ๓ เพื่อทำสัญญาจ้างผู้ชนะประกวด งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ได้แก่ บริษัท วัฒนโชาการก่อสร้าง จำกัด จำนวน ๔๗,๑๘๓,๘๘๗ บาท โดยมีราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๓๐๖,๑๑๓ บาท โดยมีราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๓๐๖,๑๑๓ บาท											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๒	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน ● อุดหนุนให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒,๒๖๘,๐๐๐	๑,๒๗๖,๗๓๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน รวม ๑๒ เดือน ปัจจุบันเบิกตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ด.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๓	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน • อุดหนุนให้แก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๙๔๕,๐๐๐	๕๕๑,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน รวม ๑๒ เดือน ปัจจุบันเบิกตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๔	โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑ , ๒ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย สังกัดสำนักบริหารการศึกษ พิเศษ ● อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑ เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓	กองการศึกษาฯ	๑๕๔,๓๒๘,๔๐๐	๘๗,๕๕๕,๘๕๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน รวม ๑๒ เดือน ปัจจุบันเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๕	โครงการส่งเสริมครูชาวต่างประเทศ ให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑ , ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ● อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑ เขต ๒ และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓	กอง การศึกษาฯ	๑๓๙,๖๕๓,๐๐๐	๖๐,๑๘๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...ทยอยเบิกจ่ายเป็นงวด รวม ๙ งวด ปัจจุบันเบิกตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวม ๔ งวด														

การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรีให้การประปานครหลวง	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/ เหตุผล อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนสำหรับรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คาดว่าจะลงนามบันทึก												
					ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจโครงการขยายเขตบริการประปาฯ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๓												

การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะ การดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑.	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ ● อุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน / เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือในกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมร่วมใจป้องกันภัยโควิด ๑๙ - กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย - กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส											

หมายเหตุ : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓