

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๑	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่าย การจัดระเบียบสังคมบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๘) ๒๗๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๑) ๓๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๒๗๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๑๘) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๑๗๙๐ ลว ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ไปหมวดค่าใช้สอย ประเภทวัสดุไฟฟ้า ๓) โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๑) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๒๓๐๕ ลว ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคหะการเกษตร นบ.ภ. ๑-๐๐๔๗ ต. หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี										
๒	โครงการอบรมสัมมนาเครือข่าย การจัดระเบียบสังคมบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๙) ๑๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๒๒) ๗๖,๕๐๐ คงเหลือ ๒๓,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๑๙) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๑๙๒๓ ลว ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔ ไปหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ๓) โอนลด ๗๖,๕๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๒๒) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๒๑๐๖ ลว ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ไม้ประชุมไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓	โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติการกู้ชีพ/กู้ภัย ของอาสาสมัครกู้ภัย อบจ.นนทบุรี และจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บุคลากรในสังกัด ประชาชน เยาวชน และอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้โอนลดงบประมาณ เงินที่เหลือจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แล้ว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท											
รวม			๗๐๐,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการเช่าที่ดินวัดสิงห์ทอง	กอง การศึกษาฯ	๑,๕๐๐	๑,๒๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	กอง การศึกษาฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔,๕๙๓,๑๐๐ คงเหลือ ๔๐๔,๙๐๐	๒๔๓,๓๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษาฯ	๒๗,๔๙๙,๔๐๐	๒๐,๕๔๔,๘๐๕.๖๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภค และ อุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๐,๑๓๕,๐๐๐	๑๒,๑๖๙,๖๕๕.๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ใน สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๖,๓๗๒,๘๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กำหนดร่างขอบเขตงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๗	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กอง การศึกษาฯ	๑๒,๑๕๕,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กำหนดร่างขอบเขตงานการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์												
๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน อัจฉริยะ (Smart Classroom)	กอง การศึกษาฯ	๑๗,๕๔๘,๖๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างเสนอความเห็นชอบก่อนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ												
๙	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในบริเวณ โรงเรียนวัดสโสมสร	กอง การศึกษาฯ	๔๔,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑.ค.๖๓-๓๐.ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๐	โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างจ้างออกแบบงานซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน ในสังกัด												
๑๑	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๗,๗๐๑,๐๐๐	๓๗,๗๐๑,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๒	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๐๔,๖๐๗,๐๐๐	๑๐๔,๖๐๗,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๑๔	โครงการจัดงานวันครูประจำปี	กองการศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๖๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๑๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๖	โครงการพัฒนากิจการ ลูกเสือ-เนตรนารี	กอง การศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๑๗	โครงการมหกรรมวิชาการท้องถิ่นนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๑๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๙	โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๘๖,๒๕๖,๘๐๐	๘๐,๘๗๖,๑๖๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๒๑	โครงการสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กอง การศึกษาฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๘๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๗๙๐,๑๙๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๒	โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๔๒,๒๐๐ ออนไลน์ ๔๔๒,๒๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๒๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๒๔	โครงการอบรมทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๓๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๕	โครงการอบรมพัฒนากระบวนการบริหาร การศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาและ ศึกษาดูงานกระบวนการบริหารแบบ มีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๒๖	โครงการอบรมพัฒนาระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอน	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๒๗	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน	กอง การศึกษาฯ	๑๑๒,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	กอง การศึกษาฯ	๗๑,๗๕๕,๐๐๐ โอนลด ๒,๖๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๖๙,๑๔๕,๐๐๐	๕๑,๓๒๓,๒๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒๙	การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)	กอง การศึกษาฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๗๙,๘๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เกินเงินไว้เบิกจ่าย												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	(๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๐	โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ – มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ. นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๖๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๒,๓๙๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๓๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้โปร่งใสสำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๑,๕๗๕	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๓๒	โครงการจัดหาสื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ลูก ไฟฟ้า สมองกล	กองการศึกษาฯ	๓,๗๕๐,๐๐๐	๓,๖๙๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่าย												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	(๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๓	โครงการจัดซื้อสื่อส่งเสริมการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะ Coding & Robot สู่การพัฒนาคุณภาพศึกษาใน ศตวรรษที่ ๒๑ (ระดับปฐมวัย)	กอง การศึกษาฯ	๔,๙๕๐,๐๐๐	๔,๘๓๑,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่าย												
๓๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน โค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิโระดับ ประถมศึกษา	กอง การศึกษาฯ	๘,๐๔๗,๖๐๐	๗,๙๖๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่าย												
๓๕	โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนา ศักยภาพปฐมวัยส่งเสริมการเล่นเป็นกลุ่ม	กอง การศึกษาฯ	๔,๙๙๘,๕๔๐	๔,๙๙๘,๕๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่าย												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	(๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๖	โครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าและหน้ากากใส ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	กองการศึกษาฯ	๔๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขัณฑ์ตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๓๗	โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนระดับชั้นประถมศึกษา	กองการศึกษาฯ	๒,๒๕๐,๐๐๐	ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฯ ๒,๑๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขัณฑ์ตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา												
รวม			๔๙๘,๑๘๕,๐๑๕	๓๓๘,๘๒๖,๓๓๓.๕๖													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการเช่าที่ดินวัดลานนาบุญสำหรับใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของกองสาธารณสุขและราชการด้านอื่นๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑,๘๕๗,๖๐๐	๑,๖๒๕,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	กองสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๙,๖๘๒.๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล แจ้งโอนเงินเหลือจ่าย ๒๙๐,๐๐๐บาท ตามหนังสือ ที่.นบ. ๕๑๐๐๖/๑๖๗๘ ฉว.๒.ก.ย. ๒๕๖๔												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑.ค.๖๓-๓๐.ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุ๊ก จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๙๗,๔๐๔,๐๐๐	๘๖,๑๑๒,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๒,๕๐๙,๔๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๖) ๒,๕๐๙,๔๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๒,๕๐๙,๔๐๐ บาท ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการ รักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๖	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรวมทั้งโรคอุบัติใหม่	กอง สาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานโรงอาหารสะอาดปลอดภัย	กอง สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ (ครั้งที่ ๑๖) ๑๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และออนไลน์ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ.๕๑๐๐๗/๑๕๔๑ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี (แจ้งโอนเงินเหลือจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ ที่ นบ.๕๑๐๐๖/๑๖๗๘ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๔)												
๘	โครงการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๑,๐๕๐,๐๐๐	๔๓๙,๗๖๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี และอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เลื่อนกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (แจ้งโอนเงินเหลือจ่าย ๖๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ ที่ นบ.๕๑๐๐๖/๑๖๗๘ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๔)												
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๓๗๙,๐๐๐ ออนไลน์ (ครั้งที่ ๑๖) ๓๗๙,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ออนไลน์ จำนวน ๓๗๙,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ.๕๑๐๐๗/๑๕๔๑ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๐	โครงการมาตรการรักษาสภาพจังหวัด นนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๘๒๐,๐๐๐ ออนไลน์ (ครั้งที่ ๑๖) ๘๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ออนไลน์ จำนวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท ...ออนไลน์ครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ...ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	กอง สาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๒๑๐,๐๐๐ ออนไลน์ (ครั้งที่ ๑๖) ๒๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ออนไลน์ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ...ออนไลน์ครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ...ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กอง สาธารณสุข	๑,๐๔๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๖) ๑,๐๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี											
๑๔	โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี	กอง สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๖) ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี											
๑๕	โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในเด็กวัยเรียน	กอง สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (แจ้งโอนเงินเหลือจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ ที่ นบ๕๑๐๐๖/๑๖๗๘.ลว.๒.ก.ย. ๒๕๖๔)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๖	โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๖๐๐,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๑๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อชีวิตมีสุขของประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๖) ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว. ๒๑. มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	กอง สาธารณสุข	๖๒๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๖) ๖๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว. ๒๑. มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๙	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	กอง สาธารณสุข	๔๑๓,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๖) ๔๑๓,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๔๑๓,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๒๐	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ สร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุม โรคในชุมชน จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๔,๘๙๑,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๑๖) ๔,๘๙๑,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๔,๘๙๑,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๒๑	โครงการจัดหาชุดสอบสวนเสฟติดใน ปัสสาวะ	กอง สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (แจ้งโอนเงินเหลือจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตาม หนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๖/๑๖๗๘ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๔)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๒	โครงการรักษาพยาบาลและ ออกหน่วยบริการสุขภาพเชิงรุก	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ... (แจ้งโอนเงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท ตาม หนังสือ ที่ นบ๕๑๐๐๖/๑๖๗๘ ลว.๒.ก.ย.๒๕๖๔)												
๒๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ ((Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))	กอง สาธารณสุข	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๔๔๖,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑												
๒๔	โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – ๑๙) และจัดหาสถานที่ สำหรับควบคุมและสังเกตอาการ	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๔,๒๕๗,๔๔๙.๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ขอขยายระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕...ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑												
รวม			๓๓๙,๖๑๔,๐๐๐	๙๔,๐๓๖,๙๐๐.๑๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - อยู่ระหว่างรอกำร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด - โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๒๑ ลว.๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท												
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานประชาชนจิตอาสาจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๕,๐๐๐ โอนลด ๖๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕. โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลัง กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมคิด ร่วมทำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และศึกษาดูงาน	กองสวัสดิการสังคม	๘๐,๔๐๐ โอนลด ๘๐,๔๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๙) ๔) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๘๐,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมโอกาสทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๘๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐,๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๕	โครงการ “เรียนรู้อุปสรรคการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหา ครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ ทางสังคม จังหวัดนนทบุรี”	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. โอนลดเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเพิ่มในหมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศองค์การบริหารส่วน จังหวัด เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๓) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												
๖	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยอาคารองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ ๒)	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๘๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๙ งวดๆ ละ ๘๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งหมด ๙๘๔,๐๐๐ บาท (งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔				
						ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๖๒,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
รวม			๔,๘๒๕,๔๐๐	๓,๓๔๖,๐๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนา ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภท ถนน สะพาน และอาคาร ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๔ ลว. ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๙๖๕,๕๐๐ บาท												
๒	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ถนน การติดตั้ง แก้ไขจุดอันตราย ตลอดจน ความปลอดภัยในการใช้ถนน	สำนักช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ โอนลดเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ๗๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลดงบประมาณ จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท												
รวม			๒,๐๐๐,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔
๑	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	สำนักช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐ โอนลดเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๖๑,๒๗๓.๒๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน ครบทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔										
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔										
๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัย สถานที่ราชการ ๔ แห่ง	สำนักช่าง	๔,๕๐๐,๐๐๐ โอนลดเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ๗๐,๐๐๐ คงเหลือ ๔,๔๓๐,๐๐๐	๔,๔๒๘,๐๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน ครบทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔										
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓	โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน มาใช้ในราชการ	สำนักช่าง	๖๒๖,๔๐๐ โอนลดเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๖๑๖,๔๐๐	๖๑๖,๓๒๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน ครบทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวด.ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒.วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔												
๔	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาดพร้อมวินช์ ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับ ยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส ทำงานในที่สูง	สำนักช่าง	๙,๘๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ												
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลราชบุรีนิคม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เชื่อมต่อเทศบาลตำบล สามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๓,๗๘๙,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างประมาณราคาก่อสร้าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุน มหาตไทย-วัดสิงห์ทอง (นบ.๒๐๓๘) เชื่อมถนนราชพฤกษ์-อ้อมเกร็ด ตำบล อ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๘,๐๓๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประมาณราคา, จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง												
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองลือคแอน หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตาม แบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๖,๘๘๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประมาณราคา, จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง												
๘	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนนลาดยางโดยวิธี Pavement Recycling ถนนเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๒,๔๖๐เมตร (กม.ที่๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๓๘๐) ตาม แบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประมาณราคา, จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนวัดสัก-วัดโค่นอน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๗๖๐ เมตร ตามแบบ อบจ.น นทบุรี	สำนักช่าง	๖,๖๘๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๗/๒๕๖๔ ลว. ๒ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาฯ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๖,๒๗๗,๔๐๓.๖๐												
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายวัดสะพานสูง-วัดเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพระอุดม อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๖,๘๕๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล สำรวจ ออกแบบ												
๑๑	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัด นนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๓๑,๘๔๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน ครบทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔												
๑๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยประจำอุทยาน เฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๖๗๕,๖๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน ครบทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น สำหรับการปฏิบัติงานที่สวนสาธารณะ ไทรน้อย บริเวณข้างโรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒๖,๐๐๐	๒๕,๘๙๔ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงิน ครบทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๔	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรwmนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการลงนามในสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง งานงวดที่ ๒ ซึ่งครบกำหนด ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔												
๑๕	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย ค่างานก่อสร้าง	สำนักคลัง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๓๑๗.๗๓	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรรมนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล บริษัท เซอร์เวย์ซิสเทม จำกัด ดำเนินการลงนามในสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔											
รวม			๑๓๓,๘๕๖,๔๐๐	๑๐,๑๓๘,๗๔๔.๙๓													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔
๑	โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพระดับจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔										
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล										
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๘๑๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๔										
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล (ค่าพาหนะ) ให้กับผู้ป่วยตามมติที่ประชุมอนุมัติให้การสงเคราะห์ เบิกจ่ายค่าพาหนะ ครั้งที่ ๑-๓ ไปแล้ว จำนวน ๒๒,๘๑๒ บาท ๒. โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ ๒๑ สว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัด นนทบุรี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท										
รวม			๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๐๒๒,๘๑๒											
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๗๘๓,๔๘๐,๘๑๕	๔๕๐,๓๗๐,๗๙๐.๕๙											

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการค่าสาธารณูปโภคของสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๑๖๐,๐๐๐	๓ ,๑๖๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๔๖,๙๐๙.๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๑๗,๔๕๖,๔๐๐.๖๐ บาท												
๓	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบ กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กอง ทรัพยากรฯ	๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๔๙,๗๓๕,๒๕๓.๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๖๕,๒๖๔,๗๗๗.๒๐ บาท												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี (เตาเผา เพิ่มประสิทธิภาพ ๙.๖ ต้น/วัน)	กอง ทรัพยากรฯ	๓๖,๕๐๐,๐๐๐	๑๔,๒๓๐,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๒๒,๒๖๙,๕๐๐ บาท												
๕	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยประจำสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๖๙๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการจังหวัดสะอาด	กอง ทรัพยากรฯ	๗๖๗,๒๐๐ โหนด ๗๖๗,๒๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนไปเงินเหลือจ่าย												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ม.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ธ.ค.๖๕	ก.ย.๖๕
๗	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท												
๘	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย	กอง ทรัพยากรฯ	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตตามข้อสั่งการ												
๙	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำชะขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๔๔,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๙๐,๐๐๐ คงเหลือ ๔๓,๔๑๐,๐๐๐	๔๒,๖๔๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๔๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ๕๙๐,๐๐๐ บาท												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๔,๐๐๐.๐๐๐ บาท												
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ระยะ ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓๓,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๓๓,๕๐๐.๐๐๐ บาท												
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารซังน้ำหนักรถบรรทุกและเครื่องซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๑,๐๐๐.๐๐๐ บาท												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๒๙๓,๓๑๘.๕๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๑๙,๒๓๖,๖๘๑.๘๘ บาท												
๑๔	โครงการคลองสายนน้ำใส	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนไปเหลือจ่าย												
๑๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หมู่ ๒,๘ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามแบบรูปรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑๔,๖๔๘,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๑๔,๖๔๘,๐๐๐ บาท												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำชะขยะ ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๕๙๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๕๙๐,๐๐๐ บาท												
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ๕๐๐,๐๐๐ บาท												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๓๔๒,๔๕๕,๒๐๐	๑๔๖,๙๐๕,๙๘๑.๗๒													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการจัดทำสต็อกเกอร์ “ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ” ของสินค้า ในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นโครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสต็อกเกอร์ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี สำหรับแจกเกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองทรัพยากรฯ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๔๐๒๓ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอใบโอนฯ)																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔
๒	โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์และถุงพาสติกบรรจุผักปลอดภัยจากสารเคมีให้ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๘๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๘๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔										
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นว่าโครงการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์และถุงพาสติกบรรจุผักปลอดภัยจากสารเคมีให้ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี สำหรับแจกเกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองทรัพยากรฯ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๔๐๒๓ ลว ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอใบโอน)									

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓	โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่สว่างอารมณ์	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่ สว่างอารมณ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๔๑๘ ลว.๒๐ เมษายน ๒๕๖๔๒) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาด ริมน้ำ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นบ ๕๑๐๑๑/๕๔๓ ลว.๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔												
๔	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานใน ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๒๙๕,๒๐๐	๒๙๕,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. ๒) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔) สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ๓) ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกกอง สวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๖๒๒ ลว. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท ๔) ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกกอง สวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๘๗๐ ลว. ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท ๕) ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกกอง สวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๘๘๘ ลว. ๘ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท ๖) ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกกอง สวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๑๐๘๓ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๕	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑)ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๔. ๒)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔) สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓)ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นน.๕๑๐๑๑/๗๕๐ ลว.๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท ๔)ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นน.๕๑๐๑๑/๘๕๗ ลว.๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท ๕)ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นน.๕๑๐๑๑/๑๐๕๘ ลว.๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท ๖)ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นน.๕๑๐๑๑/๑๐๘๔ ลว.๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๖	โครงการจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี” จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒) ๗). โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองทรัพยากรฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๔๐๒๓ ลว ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอใบโอนฯ)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๗	โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒) ๗). โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองทรัพยากรฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๔๐๒๓ ลว ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอใบโอนฯ)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๘	โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้าวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒) ๗). โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองทรัพยากรฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๔๐๒๓ ลว ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอใบโอนฯ)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๙	โครงการจัดงานทุเรียนนนท์	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๖๑๑,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๐ ๔๑๑,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๙ ๕๘๙,๐๐๐ โอนลด (รอใบโอนฯ) ๔๑๑,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน (MOU) เนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มีงบประมาณในการจัดโครงการจัดงานทุเรียนนนท์ ๒) โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำของ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมลิฟต์ฯ ของศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ๓) โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ของศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
	โครงการจัดงานทุเรียนนนท์ (ต่อ)			-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					๔) โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของ ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๙๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๐												
					๕) โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่า สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้าน การเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและ งบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๙๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๐												
					๖) โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่า สาธารณูปโภค ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ใช้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๙๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๐												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
	โครงการจัดงานทุเรียนนนท์ (ต่อ)			-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					๗) โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะชุมชน งานดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๕๘๘,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๙๒๒ ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๙) ๘) โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๔๐๒๓ ลว. ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบโอนฯ)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ม.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕
๑๐	โครงการประกวดผลิตผลทางการเกษตร ของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะชุมชน งานดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๙๒๒ ลว ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๑	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ ประดับจังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการ สังคม	๖๑๓,๕๐๐ โอนลด ๖๑๓,๕๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๑๓,๕๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๙๒๒ ลว ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๙)																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๑๒	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๑๑,๕๐๐ โอนลด จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖).โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๓๙๗,๕๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๙๒๒ ลว ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๙)														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี (ต่อ)	กองสวัสดิการ สังคม		-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					๓). โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทเงินช่วยเหลือ การศึกษานูตร เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรฯ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ. ๕๑๐๐๓/๑๙๒๒ ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอน ครั้งที่ ๑๙)												
					๔). โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่อง แต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานลูกจ้างประจำ ฯลฯ จำนวน ๒๐๙,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ. ๕๑๐๐๓/๑๙๒๒ ลว ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการ สังคม	๖๑๑,๕๐๐ โอนลด จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖) โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานลูกจ้างประจำ ฯลฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๑๙๒๒ ลว.๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ)	กองสวัสดิการ สังคม			แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					๗) โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔๑๑,๕๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๑๙๒๒ ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔
๑๔	โครงการศึกษาดูงานของ คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรียน นันท และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๖๑๑,๕๐๐ โอนลด จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔										
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓). ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐). ๖) โอนเพิ่ม กองทรัพยากรฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ นน. ๕๑๐๐๓/๑๘๒๒ ลว ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๙)									

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๕	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาใหญ่) เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านและผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๖	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาใหญ่) เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกกลุ่ม OTOP และผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล <u>ยกเลิกโครงการ</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๗	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๘	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ กลุ่มผู้ผลิตและ ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการ สังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๙	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรและ ผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล <u>ยกเลิกโครงการ</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๐	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล <u>ยกเลิกโครงการ</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ หรือโควิด- ๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๔). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖). ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีจังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๔	โครงการสัมมนาทางวิชาการ (จัดสัมมนาใหญ่) คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับอำเภอและระดับจังหวัด	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๕	โครงการอบรมผู้ค้าตลาดริมน้ำวัดใหญ่ สว่างอารมณ์และผู้เกี่ยวข้อง	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙) และต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๑).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๒).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๓).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๕).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๐) ๖).ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๒)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๖	โครงการจัดซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนเพื่อปลูกในสวนเก่าและสวนใหม่จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นว่าโครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนเพื่อปลูกในสวนเก่าและสวนใหม่จังหวัดนนทบุรี สำหรับแจกเกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒) โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ.๕๔๐๐๗/๑๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๖) ๓) โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ.๕๔๐๐๗/๒๐๑๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๒๑)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๗	โครงการจัดซื้อปัจจัยการปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี	กอง สวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐ โหนด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจาจากกับเจ้าหน้าที่กอง กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นว่าโครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อปัจจัยการปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี...สำหรับแจกเกษตรกรเป็น รายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน จังหวัด ๒) โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งาน โรงพยาบาล.งบเงินอุดหนุน.หมวดเงินอุดหนุน.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ.โครงการ ขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙).ระลอกใหม่.จังหวัดนนทบุรี.จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่.นบ.๕๔๐๐๗/๑๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๖) ๓) โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม สงเคราะห์.งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.งบดำเนินงาน.ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ.โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดนนทบุรี.จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่.นบ.๕๔๐๐๗/๒๐๑๐ ลง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๒๑)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๒๘	โครงการจัดซื้อปัจจัยในการส่งเสริมและ สาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี	กอง สวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐ โหนด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจาจากกับเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นว่าโครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อปัจจัยในการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี สำหรับแจกเกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒) โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นน. ๕๔๐๐๗/๒๐๑๐ ลง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๒๑)																

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัด นนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๕๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท											
๓๐	โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อ ประชาชนชาวไทย	กอง ทรัพยากรฯ	๕๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เก็บเงินเหลือจ่ายไปแล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท											
๓๑	โครงการป่าของเราชาวนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เก็บเงินเหลือจ่ายไปแล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท											
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๑๑,๗๐๙,๒๐๐	๘๑๗,๒๐๐													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ ผ่านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒	โครงการฝึกอบรมและดูงาน ตามรอยโครงการพระราชดำริ	กองสวัสดิการ สังคม	๒,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ ① ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๓	โครงการฝึกอาชีพประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๘๐๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ชีวิตใหม่	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐.- โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๐.-	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๕	โครงการส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	กองสวัสดิการสังคม	๔๕๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๖	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามหลักอายุรเวท	กองสวัสดิการ สังคม	๔,๙๐๑,๖๐๐ โอนลด จำนวน ๔,๙๐๑,๖๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๔,๙๐๑,๖๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๗	โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๒,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของ กลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔							
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๘	โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็งสังคมไทยไร้ความรุนแรง	กองสวัสดิการ สังคม	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๙	โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการรูปแบบชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/สหกรณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๘๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ โอนลด ๔๘๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๐	โครงการประชุมสามัญประจำปีและประชุมประจำเดือนเพื่อแถลงผลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานด้านผังเมืองของเครือข่ายผังเมืองภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๘๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑๕๕,๐๐๐ คงเหลือ ๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีและประชุมประจำเดือนฯ ออกไปก่อน ๒) โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดทำโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นตามผังเมืองรwmนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท และโอนให้กับยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๙๖๕ ลว ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องสำรวจเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
๑๑	โครงการสัมมนาเครือข่ายผังเมืองภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๖๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการสัมมนาเครือข่ายฯ ออกไปก่อน ๒) โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดทำโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นตามผังเมืองรwmนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และโอนให้กับยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๙๖๕ ลว ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องสำรวจเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๑๓,๗๑๑,๖๐๐	-													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑,๘๖๖,๔๐๐	๑,๔๗๙,๘๕๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการข้าราชการและลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๘,๓๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติราชการในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๑) ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๑) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๓๐๕ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคหะการเกษตร นบ.ถ. ๑-๐๐๔๗ ต. ท้องเพรางาย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้ง ซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรีหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๖๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๗๘๗,๗๙๐ โอนลด ๖,๘๑๑,๑๙๐ คงเหลือ ๑๒,๐๘๓.๘๙	๖๖,๙๖๔,๕๑๖.๑๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๕	โครงการคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๑) ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๑) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๓๐๕ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายเคหะการเกษตร นบ.ฉ. ๑-๐๐๔๗ ต. หนองเพรางาย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๖	โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๑) ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๑) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๓๐๕ ลว. ๓๐.ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายเคหะการเกษตร นบ.ฉ. ๑-๐๐๔๗ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี											
๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม ความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (Integrity and Transparency Assessment :ITA)	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๑) ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๑) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๓๐๕ ลว. ๓๐.ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายเคหะการเกษตร นบ.ฉ. ๑-๐๐๔๗ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อาทิ เลขาธิการ ที่ปรึกษา เป็นต้น ตลอดจนข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี (เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้จัด ดำเนินการเอง)	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล หมายเหตุ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที่) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔											
๙	โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น (Clinic Center)	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๑) ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๑) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๓๐๕ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายเคหะการเกษตร นบ.ถ. ๑-๐๐๔๗ ต. ทนองเพรางาย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๑) ๗๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๗๐๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๑) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๓๐๕ ลว ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคหะการเกษตร นบ.ถ. ๑-๐๐๔๗ ต. หนองปราย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี										
๑๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๗๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๘๐,๐๐๐	๒๗๔,๐๖๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เหตุผล ตามบันทึกข้อความสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ นบ ๕๑๐๐๒/๒๗๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การสำรวจเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายตามโครงการ ๒๗๔,๐๖๘.- บาท โอนลดตามแบบสำรวจเงินเหลือจ่าย ๗๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๗๓๒.- บาท										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.นนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	กอง การเจ้าหน้าที่	๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๔) ๓๐๐,๐๐ คงเหลือ ๑,๗๐๐,๐๐๐	๑๗๔,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๓	โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การเจ้าหน้าที่	๗๗,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๑๔	โครงการจัดจ้างสถาบันการศึกษา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอรับประโยชน์ตอบ แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี)	กอง การเจ้าหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดม ความคิดเห็นหรือเครือข่ายการพัฒนา ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับ จังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นนทบุรี	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๗๐,๐๐๐ โอนลด ๗๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และโอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายรายการใหม่											
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นแกนนำและ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาค ประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด นนทบุรี	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และโอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายรายการใหม่											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๑๗	โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ,อสม., เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรีและสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักปลัดฯ	๗๘๗,๗๙๐	๗๓๘,๐๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล										
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			๗๔,๘๕๑,๓๙๐	๖๙,๙๘๙,๘๓๖.๑๑												

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๑) ๓,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๑) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๓๐๕ ลว ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายเคหะการเกษตร นบ.ถ. ๑-๐๐๔๗ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี												
๒	โครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย”	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขบชนิดไฮโดรลิก ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนขุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๓	โครงการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๕,๐๐๐ คงเหลือ ๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด ๓๕,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๙๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร										
๔	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๙๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๑๐,๐๐๐	๒๐๗,๖๘๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด ๙๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๙๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		๒๔.๑ ๒๔.๒	๒๔.๓ ๒๔.๔	๒๔.๕ ๒๔.๖	๒๔.๗ ๒๔.๘	๒๔.๙ ๒๕.๑	๒๕.๒ ๒๕.๓	๒๕.๔ ๒๕.๕	๒๕.๖ ๒๕.๗	๒๕.๘ ๒๕.๙	๒๕.๑๐ ๒๕.๑๑	๒๕.๑๒ ๒๕.๑๓	๒๕.๑๔ ๒๕.๑๕
๕	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐,๐๐๐	๔๔,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด.๕๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษ บั๊นท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร												
๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษ บั๊นท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๗	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนลด ๓๕,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๙๕ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร											
๘	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปียมหาราช	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๙๕ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร											
๙	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๓๐,๐๐๐	๑๒๑,๔๐๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๙๕ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๐	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนสด ๓๕,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขบชนิดไฮโดรลิก ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนขุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร											
๑๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนสด ๓๕,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขบชนิดไฮโดรลิก ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนขุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๑๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๑๑.กรกฎาคม ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนสด ๓๕,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๒๒๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษทั้งนี้ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร																
๑๓	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๔.พฤษภาคม ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนสด ๓๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๒๒๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษทั้งนี้ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร																

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ.๕๑๐๐๗/๒๒๙๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร												
๑๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	สำนักปลัดฯ	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๙๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ.๕๑๐๐๗/๒๒๙๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	
๑๖	โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔													
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนขุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๒๐๐ ลิตร												
๑๗	โครงการจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๓๐) ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔													
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนขุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๒๐๐ ลิตร												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๑๘	โครงการจัดงานวันพระลูก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่ ๓๐) ๓๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนสด ๓๕,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษทั้งนี้ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร														
๑๙	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่ ๓๐) ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๕,๐๐๐	๑๒,๔๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนสด ๒๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษทั้งนี้ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	ก.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔
๒๐	โครงการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สำนักปลัดฯ	๗๐,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่ ๓๐) ๗๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนสด ๗๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๒๐๐ ลิตร											
๒๑	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการ	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่ ๓๐) ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ ๒) โอนสด ๒๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๒๐๐ ลิตร											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ค.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	พ.ค.๖๔	ก.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	พ.ค.๖๔
๒๒	โครงการรื้อยรักษวัฒนธรรมไทย-มอญ เกาะเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๒๘๐,๐๐๐ โอนสด (ครั้งที่๒๒) ๒๗๐,๗๐๐ คงเหลือ ๙,๓๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙). ๒) โอนสด ๒๗๐,๗๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๒๒) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๑๐๖ ลว ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน -..เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๕ เครื่อง -..กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน ๑๖ ชุด -..เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๓	โครงการอบรมอาสาสมัคร “คนนนท์ พาเที่ยว”	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่๓๐) ๓๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) เนื่องจากวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๒) โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท (โอนครั้งที่ ๓๐) ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๒๒๕๕ ลว ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๔ ไปโครงการจัดซื้อรถชุดต้นตะขานชนิดไฮโดรลิก ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความยาวแขนชุดไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร											
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนมุสลิม นนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๑๓,๙๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๒๕	โครงการจัดแข่งขัน “มหกรรมกีฬาเทควันโด อบจ.นนทบุรี”	กอง การศึกษาฯ	๒๙๖,๕๖๐ โอนลด ๒๙๖,๕๖๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๖	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี เพื่อความเป็นเลิศ	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขัณฑ์ตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๒๗	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑายูวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”	กอง การศึกษาฯ	๑,๓๔๘,๒๐๐ โอนลด ๑,๓๔๘,๒๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขัณฑ์ตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๒๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒๖๖,๕๐๐ โอนลด ๒๖๖,๕๐๐ คงเหลือ ๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขัณฑ์ตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. นนทบุรี ด้านยาเสพติด	กอง การศึกษาฯ	๑,๑๗๘,๓๐๐ ออนไลน์ ๑,๑๗๘,๓๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขันตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๓๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ด้านยาเสพติด”	กอง การศึกษาฯ	๙๕๖,๑๗๖ ออนไลน์ ๙๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๖,๑๗๖	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขันตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๓๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิม พระเกียรติด้านยาเสพติด อบจ. นนทบุรี สัมพันธ์	กอง การศึกษาฯ	๗๐๙,๖๙๐ ออนไลน์ ๗๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๙,๖๙๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขันตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ม.๑.๖๓	พ.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.๑.๖๔	พ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.๑.๖๔	พ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.๑.๖๔	พ.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔
๓๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ”	กองการศึกษาฯ	๒,๙๕๕,๐๔๐ โอนลด ๒,๙๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๕,๐๔๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๓๓	โครงการฝึกทักษะอบรมกีฬาว่ายน้ำเยาวชน เยาวชน อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๓๔	โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลเพื่อความ เป็นเลิศ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี”	กองการศึกษาฯ	๒๔๕,๖๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๕	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง	กองการศึกษาฯ	๑,๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๓๖	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย	กองการศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๓๔,๐๐๐ คงเหลือ ๖๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๓๗	โครงการอบรม “ทักษะกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ) ประเภทเคียวรูกิ (ท่าต่อสู้) ยูวชน เยาวชน ด้านยาเสพติด”	กองการศึกษาฯ	๒๒๙,๕๐๐	๒๒๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๘	โครงการบริหารสนามกีฬาจังหวัด นนทบุรี	สำนักช่าง และ กองการศึกษาฯ	๓,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๖๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ รวมตั้งไว้ ๔,๑๘๐,๐๐๐	๒,๓๘๓,๐๖๓.๑๙ ๓๗๑,๖๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๓๙	โครงการส่งเสริมครูสอนวิชาการศึกษา อิสลามภาคบังคับ (ฟรีดูอิน)	กอง การศึกษาฯ	๕,๖๘๖,๒๐๐	๔,๖๘๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๔๐	โครงการส่งเสริมอาจารย์สอนวิชาศาสนา อิสลาม ระดับมัธยมศึกษา	กอง การศึกษาฯ	๑,๖๔๐,๒๕๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๔๑	โครงการ “คนดีศรีเมืองนนท์”	กอง การศึกษาฯ	๕๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไตรมาส.๔											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔๒	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนนทบุรี กรรมการมัสยิดและครูสอนศาสนา (งานวันแห่งมุสลิมนนท์)	กองการศึกษาฯ	๒๒๓,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๔๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	กองการศึกษาฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐ โหนด ๑,๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๔๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔๕	โครงการอบรมกวีเยาวชนมุสลิมนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๕๑๖,๐๐๐ โอนลด ๕๑๖,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๔๖	โครงการอบรมทดสอบความรู้วิชาการ ศาสนาอิสลามภาคบังคับ(ฟิรดูอิน)	กอง การศึกษาฯ	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๔๗	โครงการอบรมพระธรรมวินัยและ ส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนา	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๔,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตั้งแต่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔๘	โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพครูพี่ครูอื่น	กองการศึกษาฯ	๔๐๔,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๔๙	โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พี่ครูอื่น) แก่เยาวชนมุสลิมในนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๕๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	กองการศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๕๑	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามฟุตบอล ภายในสนามนนทบุรี สเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๓๒๐,๐๐๐ โอนลดงบประมาณ เงินที่เหลือจ่ายไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๒๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินครบ ทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินครบทุกงวด.ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔												
๕๒	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๕๐๐,๐๐๐ โอนลดงบประมาณ เงินที่เหลือจ่ายไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...โอนลดงบประมาณ เงินที่เหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท												
๕๓	โครงการจัดซื้อปั๊มน้ำและถังน้ำ เพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ต.ทวิวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินครบ ทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๕๔	จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	สำนักช่าง	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินครบ ทุกงวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕๕	โครงการอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำขั้น พื้นฐานนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑,๓๓๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๕๖	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเพื่อพัฒนา เยาวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี สู่วิถี เป็นเลิศ	กอง การศึกษาฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๘๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			๔๐,๐๒๑,๘๑๖.๐๐	๑๑,๐๕๗,๗๔๕.๑๙													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์			๑,๒๖๖,๒๓๐,๐๒๑.๐๐	๖๗๙,๑๔๑,๕๕๓.๖๑													

โครงการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการหมวดเงินอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บัญชีจำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตั้งจ่ายไว้ในหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการอุดหนุนหน่วยงานภายนอก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน	กอง การศึกษาฯ	๒,๒๖๘,๐๐๐	๒,๒๒๗,๔๓๖.๓๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	กอง การศึกษาฯ	๙๔๕,๐๐๐	๙๒๙,๓๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓	โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ , ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๕๖,๑๑๔,๐๐๐	๑๕๐,๗๕๒,๙๕๗.๑๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการส่งเสริมครูชาวต่างประเทศให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ , ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๓๙,๖๕๓,๐๐๐	๑๓๙,๕๘๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๕	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย	กอง การศึกษาฯ	๑๒,๓๑๗,๐๐๐	๑๑,๐๔๖,๔๐๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องดนตรี สากล	กอง การศึกษาฯ	๒๐,๗๙๑,๖๐๐	๒๐,๗๙๑,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง ๒ ชั้น โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม	กอง การศึกษาฯ	๗,๖๘๐,๐๐๐	๗,๖๘๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๓๓๙,๗๖๘,๖๐๐	๓๓๓,๐๑๐,๗๗๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๑๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒	โครงการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อ รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัด นนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๖,๕๐๐,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวงเงินอุดหนุน จำนวน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท												
รวม			๒๖,๔๐๐,๐๐๐	๒๓,๑๕๐,๐๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล :											
รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐ก.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรีให้กับ การประปานครหลวง	กองผังเมือง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔,๗๘๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๘,๒๑๘.๐๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตบริการประปาฯ ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับการประปานครหลวงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีเส้นทางการวางท่อประปาทั้งหมด จำนวน ๔๒ เส้นทาง ยาวประมาณ ๒๖.๖ กิโลเมตร ขณะนี้เริ่มดำเนินการวางท่อประปาแล้ว จำนวน ๙ เส้นทาง											
รวม			๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๑๘,๒๑๘.๐๕													
รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น			๓๘๒,๑๖๘,๖๐๐.๐๐	๓๖๗,๓๗๘,๙๘๗.๕๗													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์และเงินอุดหนุนทั้งสิ้น			๑,๖๐๐,๗๔๗,๖๐๕	๑,๐๔๖,๕๒๐,๕๔๑													

โครงการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการหมวดเงินอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีจำนวนกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ

ยุทธศาสตร์-แผนงาน-เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์-เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ ๑ : การจัดบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา	๕๑๕,๔๙๓,๑๐๐	๔๘๔,๖๔๐,๐๐๐	๑๔๘,๓๕๑,๖๐๐	๑๓๐,๒๗๙,๔๐๐	๙๖,๕๒๙,๓๐๐	๙๒,๑๑๖,๗๐๐	๑๗๔,๐๓๗,๓๐๐	๑๖,๕๘๒๐,๑๐๐	๙๖,๕๗๕,๐๐๐	๙๖,๔๒๓,๘๐๐
กิจกรรมที่ ๒ : การจัดบริการสาธารณะ ด้านสังคม	๙๘,๙๐๑,๐๐๐	๘๕,๗๘๐,๒๐๐	๒๔,๔๕๙,๐๐๐	๒๑,๓๘๔,๐๐๐	๒๔,๕๔๓,๐๐๐	๒๑,๕๔๕,๑๐๐	๒๕,๒๕๑,๐๐๐	๒๑,๓๗๘,๐๐๐	๒๔,๖๔๘,๐๐๐	๒๑,๔๗๓,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๓ : การจัดบริการสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการ	๕๘,๗๐๑,๗๐๐	๒๐,๖๔๓,๒๐๐	๓๔,๗๕๓,๑๐๐	๕,๘๕๙,๑๐๐	๘,๘๖๕,๓๐๐	๕,๘๘๕,๘๐๐	๙,๔๒๖,๓๐๐	๒,๒๓๘,๘๐๐	๕,๖๕๖,๙๐๐	๖,๖๕๙,๕๐๐
รวมจำนวนทั้งสิ้น	๖๗๓,๐๙๕,๘๐๐	๕๙๑,๐๖๓,๔๐๐	๒๐๗,๕๖๓,๗๐๐	๑๕๗,๕๒๒,๕๐๐	๑๒๙,๙๓๗,๖๐๐	๑๑๙,๕๔๗,๗๐๐	๒๐๘,๗๑๔,๖๐๐	๑๘๙,๔๓๖,๙๐๐	๑๒๖,๘๗๙,๙๐๐	๑๒๔,๕๕๖,๔๐๐
คิดเป็น	๘๗.๘๑									

ที่มาข้อมูล : แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แบบ สงป.๓๐๑ (อปท))

