

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย														
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)														
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	8,535,600	21,875	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน													
2	โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	300,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการตามสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
19	โครงการอบรมพัฒนาระบบงานการบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานกระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับโรงเรียน ในสังกัด อบจ.นนทบุรี จำนวน 34 โรงเรียน	3,876,580	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ในช่วงดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล :												
20	โครงการอบรมพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับโรงเรียน ในสังกัด อบจ.นนทบุรี จำนวน 34 โรงเรียน	4,850,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ในช่วงดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล :												

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
21	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้โปร่งใสสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับโรงเรียน ในสังกัด อบจ.นนทบุรี จำนวน 34 โรงเรียน	50,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล :												
22	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับ โรงเรียน ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	68,000,000	33,787,500	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม พ.ศ.2564												
รวม			406,709,820	67,725,559													

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.3 แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่าจ้างเหมาแกนนำ/อาสาสมัครพี่เลี้ยง ดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	1,857,600	367,650.00	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
4	โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	กองสาธารณสุข	300,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : จัดส่งรายการยาและเวชภัณฑ์ให้องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้เสนอราคายา และเวชภัณฑ์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย														
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)														
7	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))	กองสาธารณสุข	1,000,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)													
8	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด และโรคติดต่อ อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	กองสาธารณสุข	1,000,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)													

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย														
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)														
11	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กองสาธารณสุข	1,040,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2													
12	โครงการสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)													

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
13	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	กองสาธารณสุข	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)												
14	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	4,891,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)												
รวม			50,108,000	752,450													

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
1	โครงการ “เรียนรู้อบรมหาทการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหา ครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จังหวัดนนทบุรี”	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล ขะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา2019 หรือโรคโควิด19												
2	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ การ ทำงานประชาชนจิตอาสา จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	65,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล ขะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา2019 หรือโรคโควิด19												
รวม			165,000	-													

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
1	โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	5,000,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
2	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่ยากไร้ และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พิจารณารายชื่อผู้ป่วยยากไร้ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 6 ราย												
รวม			5,100,000	-													
รวมยุทธศาสตร์ 1			504,050,220	71,420,772.72													

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

[illegible]

[illegible]

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

3.1 แผนงานการเกษตร

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
14	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม	200,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล 1. ดำเนินการจัดทำหนังสือบูรณาการและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ อนุรักษ์และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นบ 51011/1096 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 3. จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ 2840/2564 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว 4. อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเรียนนนท์ เพื่อเตรียมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5.ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 30) ข้อ 5(5) และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3139/2564 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 65) , คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)												

4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
1	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	2,200,000	269,864	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ตามสัญญาจ้างงาน มีระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ												
2	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการข้าราชการและลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	150,000	29,790	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ตามสัญญาจ้างงาน มีระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													
17	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา สระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ภายในสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	400,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
18	จัดซื้อรถดูดตะกอนทำความสะอาด สระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด	สำนักช่าง	182,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง												
รวม			14,247,826	348,712													
รวม 6 ยุทธศาสตร์			678,635,346	74,058,746													

โครงการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณอุดหนุน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการหมวดเงินอุดหนุน

ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตั้งจ่ายไว้ในหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการอุดหนุนหน่วยงานภายนอก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31ธ.ค.64)													

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์																		
1	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	1,000,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก													
					ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณเพื่อการเบิกจ่าย													
รวม			1,000,000	-														

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน																		
1	โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรีให้กับ การประปานครหลวง	กองผังเมืองอุดหนุนให้ การประปานครหลวง	10,000,000		แผนการดำเนินงาน ปี 65													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก													
					ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการประปานครหลวงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกันสำรวจเส้นทางความต้องการการใช้น้ำประปาของประชาชน													
รวม			10,000,000	-														
รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น			379,686,900	56,878,641														

ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์-แผนงาน-เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์-เป้าหมายการให้บริการกระทรวง- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	486,330,000	135,684,100	140,655,900	135,684,100	85,778,400	-	168,251,900	-	91,643,800	-
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	1,359,000	83,800	339,000	83,800	339,000	-	339,000	-	342,000	-
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการ	54,134,600	3,959,100	6,022,900	3,959,100	22,319,200	-	15,181,800	-	10,610,700	-
รวมจำนวนทั้งสิ้น	541,823,600	139,727,000	147,017,800	139,727,000	108,436,600	-	183,772,700	-	102,596,500	-
คิดเป็น	25%									