



11/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๕ แห่งที่ ๓ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๕ แห่งที่ ๓ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๒) ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๕ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการก่อสร้างข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน แบบแปลนเลขที่ ๒๕/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๔,๗๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่แสนเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้ให้คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแล้ว

19

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน-) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเชื่อถือ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้างและสำเนาสัญญาจ้างของผลงานดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชน ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้างสำเนาสัญญาจ้างและสำเนาใบกำกับภาษีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nont-pro.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๘๙๐๔๘๑ ต่อ ๖๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผ่านทางอีเมล 2120101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.nont-pro.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕



หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Handwritten signature

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕

การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙

ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ขนาดความสูงไม่เกิน ๑๕ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการก่อสร้างข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบแปลนเลขที่ ๒๕/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด จำนวน ๕๔๘ แผ่น

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงิน

จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑.๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๑๐ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR) จำนวน ๓๘ แผ่น

๑.๑๑ ข้อกำหนดเพิ่มเติม จำนวน ๑ แผ่น

๑.๑๒ รายการประกอบแบบ ๑ หมวดสถาปัตยกรรม จำนวน ๑๐๑ แผ่น

๑.๑๓ รายการประกอบแบบ ๒ หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๖๔ แผ่น

๑.๑๔ รายการประกอบแบบ ๓ หมวดสุขาภิบาลและดับเพลิง จำนวน ๙๙ แผ่น

๑.๑๕ รายการประกอบแบบ ๔ หมวดระบบไฟฟ้าและงานสี จำนวน ๑๔๘ แผ่น

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน-) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดี่ยวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเชื่อถือ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้างและสำเนาสัญญาจ้างของผลงานดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชน ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้างสำเนาสัญญาจ้างและสำเนาใบกำกับภาษีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะ ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิทธิของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขาอื่นก่อนแล้วก็ได้กับ กรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่เลือกให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
- ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๕.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๕.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ เสร็จแล้ว ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและสำเนาสัญญาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อ เสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็น ผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบ ห้าล้านบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์ นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออื่น เช็คหรือดราฟท์ที่โอน การส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร ดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาจาก ราคารวม

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์การใช้งานของประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญในเทคนิค ทักษะการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่หลากหลายสาขา รวมทั้งพิจารณาความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูงเป็นเกณฑ์ เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ให้บรรลุถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์ตามต้องการการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนดไว้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งเอกสารต้นฉบับข้อเสนอด้านเทคนิค พร้อมลงนามและประทับตรานิติบุคคลทุกแผ่น จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยจะพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ ซึ่งคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ก่อน (ภาคผนวก ๒) หลังจากนั้นจะพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้โดยใช้เกณฑ์ราคา (คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนดให้ผู้เสนอราคานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิค ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความเข้าใจ เรียงตามลำดับผู้เสนอราคารายละไม่เกิน ๓๐ นาที โดยให้นำเสนอรายละเอียดในวันที่ ๓ นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ณ วันทำการ โดยไม่รวมวันหยุดราชการ) ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอเอกสารด้านเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผล

ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือฉ้อโกงผู้อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอ ราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อ เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือ สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์ การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้มาจากมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๙ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง

ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหลังจากงานแล้วเสร็จ ณ สถานที่ก่อสร้าง

- ปรับระดับพื้นที่โครงการก่อสร้าง
- จัดสร้าง หรือจัดหาสำนักงานชั่วคราว
- งานเจาะเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕ ต้น

กำหนดเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๑ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้างในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานเจาะเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๕ ต้น

กำหนดเวลา ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๑ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้างในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานเจาะเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ต้น

กำหนดเวลา ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๑ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้างในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานเจาะเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ต้น

กำหนดเวลา ๑๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑๒ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้างในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานเจาะเสาเข็มอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทดสอบเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทำระบบป้องกันดินพัง แล้วเสร็จ ๗๐%

- หล่อคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ แล้วเสร็จ ๒๕%

กำหนดเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง

ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทำระบบป้องกันดินพัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ พื้นชั้นถึงเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ ๕๐%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๒%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๒%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๕%
- กำหนดเวลา ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๙ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง

ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ พื้นชั้นถึงเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- หล่อคอนกรีต ฐานรากบ่อลิฟท์ ผังลิฟท์ แล้วเสร็จ ๕๐%
- หล่อคอนกรีตพื้น ผัง ชั้นถึงเก็บน้ำ b๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
- ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้นชั้นถึงเก็บน้ำ b๒ แล้วเสร็จ
- งานพื้นและวัสดุผิวพื้น F๑ พื้นคอนกรีตผิวขัดเรียบ (ชั้น b๒) แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๔%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๔%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐%

กำหนดเวลา ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๒ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง

ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้น ผัง ชั้นถึงเก็บน้ำ b๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต ฐานรากบ่อลิฟท์ ผังลิฟท์ ชั้นถึงเก็บน้ำ b๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นและวัสดุผิวพื้น F๑ พื้นคอนกรีตผิวขัดเรียบ (ชั้น b๒) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๖%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๖%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๑๕%

กำหนดเวลา ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๖ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง

ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้น ผัง ชั้นใต้ดิน b๑ แล้วเสร็จ ๕๐%
- หล่อคอนกรีต ผังลิฟท์ ชั้นใต้ดิน b๑ แล้วเสร็จ ๕๐%
- ทำการวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นใต้ดิน b๑ แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๘%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๘%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๒๐%

กำหนดเวลา ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๕ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตพื้น ผนัง ชั้นใต้ดิน b๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีต ผนังลิฟท์ ถึง ชั้นใต้ดิน b๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๑๐%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๑๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๒๕%
- กำหนดเวลา ๒๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๘ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ ถึง ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตคาน,พื้น ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคานกรงเสา ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จทั้งหมด
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๑๒%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๑๒%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๓%
- กำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๔๔ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ ถึง ชั้นที่ ๑a-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน,พื้น ชั้นที่ ๑a-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๑a-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ทางรวิ้ง Ramp โค้ง ชั้นชั้นที่ ๑a-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๑a-๒ แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๑๔%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๑๔%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๖%

กำหนดเวลา ๓๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๘๕ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ ถึง ชั้นที่ ๒๐-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน,พื้น ชั้นที่ ๒๐-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๒๐-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ทางร่ว้ง Ramp โค้ง ชั้นชั้นที่ ๒๐-๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๒๐-๓ แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๑๖%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๒%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๑๖%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๒%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๙%

กำหนดเวลา ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๘ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ ถึง ชั้นที่ ๔-๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน,พื้น ชั้นที่ ๔-๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๔-๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้นที่ ๔-๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๔-๕ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคา ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐฉาบ ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๖๑-ชั้นที่ ๑

แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๑๘%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๔%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๑๘%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๔%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๑๒%

กำหนดเวลา ๓๗๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๗ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ ถึง ชั้น ๖-๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน, พื้น ชั้นที่ ๖-๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๖-๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีต บันได ชั้นชั้นที่ ๖-๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๖-๗ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑๑ - ชั้นที่

๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๑๑-ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๖%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๖%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบต่อฟ้า แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๑๕%

กำหนดเวลา ๓๙๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-o).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังถ้ำลิฟท์ ถึง ชั้นที่ ๘-๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบคอนกรีตคาน, พื้น ชั้นที่ ๘-๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๘-๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต บันได ขึ้นชั้นที่ ๘-๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๘-๙ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒a

ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%

- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๑๑ - ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตุน้ำ แล้วเสร็จ ๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๘%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๙%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบท่อไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๑๙%

กำหนดเวลา ๔๑๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-o).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๑ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงานงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ ถึง ชั้นที่ ๑๐-๑๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน,พื้น ชั้นที่ ๑๐-๑๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๑๐-๑๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีต บันได ชั้นชั้นที่ ๑๐-๑๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๑๐-๑๑ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔-ชั้นที่ ๕

แล้วเสร็จ ๙๐%

- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๒๑ - ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๑๔%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๒๒%

กำหนดเวลา ๔๓๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๓ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ ถึง ชั้นที่ ๑๒-๑๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน, พื้น ชั้นที่ ๑๒-๑๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๑๒-๑๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต บันได ชั้นชั้นที่ ๑๒-๑๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๑๒-๑๓ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗

แล้วเสร็จ ๙๐%

- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ - ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๑๕%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๑๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๑๔%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๒๖%

กำหนดเวลา ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๘ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ ถึง ชั้นที่ ๑๔-๑๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

Handwritten signature

- หล่อคอนกรีตคาน,พื้น ชั้นที่ ๑๔-๑๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๑๔-๑๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต บันได ชั้นชั้นที่ ๑๔-๑๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๑๔-๑๕ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐฉาบฉวย ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๘ - ชั้น ๙

แล้วเสร็จ ๙๐%

- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๖ - ชั้น ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผ้าม่านกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๑๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๒๔%
- งานระบบดับเพลิง ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๕%
- งานระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ

Duct Work & Grille และอื่นๆ แล้วเสร็จ ๕%

กำหนดเวลา ๔๗๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโยธา (K-๒).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๒ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ หลังคาช่องลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต พื้น คาน เสาชั้น ห้องเครื่องลิฟท์ และปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต พื้น คาน เสา ชั้นหนีภัยทางอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคา ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พื้นคอนกรีตผิวขัดเรียบ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐฉาบฉวย ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑๐ -

ชั้นที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๘ - ชั้นที่ ๙ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผ้าม่านกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๒๙%
- งานระบบดับเพลิง ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสายดินและระบบล่อฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๓๓%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ Duct Work & Grille และอื่นๆ แล้วเสร็จ ๑๐%

กำหนดเวลา ๔๔๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๒ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- พื้นคอนกรีตผิวขัดมันแข็ง (Floor Hardener) ชั้น b๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้น b๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐฉาบฉวย ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑๒ - ชั้น ๑๓

แล้วเสร็จ

- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๑๐ - ชั้น ๑๑ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน C๔ ฝ้าผิวโครงสร้างขัดแต่งเรียบ ชั้น b๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๕%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผ้าม่านกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบดับเพลิง ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๑๕%
- งานระบบปรับอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๑๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๓๗%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ

Duct Work & Grille และอื่นๆ แล้วเสร็จ ๑๕%

กำหนดเวลา ๕๑๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๒ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- พื้นคอนกรีตผิวขัดมันแข็ง (Floor Hardener) ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐฉาบฉวย ติดตั้งวงกบไม้พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น ๑๔ -

ชั้น ๑๕ แล้วเสร็จ

- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๑๒ - ชั้น ๑๓ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน C๔ ฝ้าผิวโครงสร้างขัดแต่งเรียบ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผ้าม่านกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๓๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๓๙%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๔๑%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด Installation & conduit Wiring

แล้วเสร็จ ๒%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ

Duct Work & Grille และ อื่นๆ แล้วเสร็จ ๒๐%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๒%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๒%

กำหนดเวลา ๕๓๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๔ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- พื้นคอนกรีตผิวขัดมันแข็ง (Floor Hardener) ชั้นที่ ๑a-ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้นที่ ๑a - ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับแต่งผิวมัน พื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้น ๑๔ - ชั้น ๑๕ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน C๔ ฝ้าผิวโครงสร้างขัดแต่งเรียบ ชั้นที่ ๑a ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๑๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๑๕%
- งานบันไดและส่วนประกอบ ชั้นใต้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๕%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๔๔%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๖๖%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๔%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๔%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์วงจรปิด Installation & conduit Wiring

แล้วเสร็จ ๔%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๔%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ผนวมน้ำท่อ

Duct Work & Grille และ อื่นๆ แล้วเสร็จ ๒๕%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, C I-๒ แล้วเสร็จ ๔%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๔%
- งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๕%

กำหนดเวลา ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๔ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- พื้นคอนกรีตผิวขัดมันแข็ง (Floor Hardener) ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้น ๒a - ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับแต่งผิวมัน พื้นชั้น ๒a - ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%
- ผนังกระเบื้องดินเผา ผนังกระเบื้องเซรามิค ผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานฝ้าเพดาน C๔ ฝ้าผิวโครงสร้างขดแต่งเรียบ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานบันไดและส่วนประกอบ ชั้นใต้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานหลังคา ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๔๔%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๕๒%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๖%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๖%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์วงจรปิด Installation & conduit Wiring

แล้วเสร็จ ๖%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๖%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อร้อยสาย

แล้วเสร็จ ๕%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ผนวมนุ่มท่อ Duct Work & Grille และอื่นๆ แล้วเสร็จ ๓๕%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๖%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๖%

- งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๑๐%

กำหนดเวลา ๕๘๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ฉาบปูนภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้นที่ ๔ - ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ปูนทรายปรับระดับแต่งผิวมัน พื้นชั้นที่ ๔ - ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ผนังกระเบื้องดินเผา ผนังกระเบื้องเซรามิค ผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ผนัง Aluminium Composite Panel ทรงพีระมิด ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ แผ่นอลูมิเนียม

คอมโพสิต แล้วเสร็จ ๒๐%

- งานฝ้าเพดาน C๔ ฝ้าผิวโครงสร้างขัดแต่งเรียบ ชั้นที่ ๒๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน C๔A ฝ้าผิวโครงสร้างขัดแต่งเรียบฉาบด้วยปูนฉาบบางชนิดฉาบฝ้าเพดาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานประตูด่านต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๕๐%

- งานประตูด่านต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๒๕%

- งานประตูด่านต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๒๕%

- งานบันไดและส่วนประกอบ ขั้นใต้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๒๐%

- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๔๕%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๗๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๕๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๗๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๕๔%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๔๕%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๓๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๔๕%

- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๑๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๕๗%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๘%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๘%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังวงจรปิด Installation & conduit Wiring

แล้วเสร็จ ๘%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๘%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อร้อยสาย

แล้วเสร็จ ๑๐%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ผนวมนุ่มท่อ

Duct Work & Grille และอื่นๆ แล้วเสร็จ ๔๕%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๘%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๘%
- งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๑๕%

กำหนดเวลา ๖๐๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙๕ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับแต่งผิวมัน พื้นชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนัง Aluminium Composite Panel ทรงพีระมิต ระแนงอลูมิเนียมลายไม้แผ่นอลูมิเนียม

คอมโพสิต แล้วเสร็จ ๔๐%

- งานฝ้าเพดาน C๔ ฝ้าผิวโครงสร้างขัดแต่งเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน C๔A ฝ้าผิวโครงสร้างขัดแต่งเรียบฉาบด้วยปูนฉาบบางชนิดฉาบฝ้าเพดาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานทาสี ทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานบันไดและส่วนประกอบ ชั้นใต้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ถังบำบัด แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๖๒%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๓%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังวงจรปิด Installation & conduit Wiring แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้ง เหตุฉุกเฉิน เดินท่อร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐%
 - ล - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ และแผงสวิตช์ไฟฟ้า แรงต่ำทั่วไปและ อุปกรณ์แล้วเสร็จ ๑๐%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ Duct Work & Grille และ อื่นๆ แล้วเสร็จ ๕๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑,CH-๒ แล้วเสร็จ ๑๐%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๑๐%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๑๐%
 - งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๒๐%
- กำหนดเวลา ๖๒๓ วัน นับถึจกวันลงนามในสัญญาจ้าง
- โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้นที่ ๘ - ชั้นที่ ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับแต่งผิวมัน พื้นชั้นที่ ๘ - ชั้นที่ ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนัง Aluminium Composite Panel ทรงพีระมิต ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิตแล้วเสร็จ ๒๐%
- งานฝ้าเพดาน C๑, C๒, C๖ ฝ้ายิปซัม โครงเคร่า C-Line โครงเคร่า T-Bar ฉาบเรียบ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานฝ้าเพดาน C๕ ฝ้าอลูมิเนียมลายไม้ ๔" ตัว C แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานทาสี ทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานบันไดและส่วนประกอบ ชั้นใต้ดิน - คาดฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๖๔%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ถังบำบัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๖๙%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๘%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด Installation & conduit Wiring แล้วเสร็จ ๑๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๑๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๓๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำและแผงสวิตช์ไฟฟ้า แรงต่ำทั่วไปและอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๓๐%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ Duct Work & Grille และ อื่นๆ แล้วเสร็จ ๖๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๑๒%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๑๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๒๐%
 - งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๒๕%
- กำหนดเวลา ๖๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- งานไม่ใช้ค่า K (K-๒) ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๘ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
- ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้นที่ ๑๐ - ชั้นที่ ๑๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ปูนทรายปรับระดับแต่งผิวมัน พื้นชั้นที่ ๑๐ - ชั้นที่ ๑๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ผนัง Aluminium Composite Panel ทรงพีระมิต ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ ๘๐%
 - งานฝ้าเพดาน C๑, C๒, C๖ ฝ้ายิปซัม โครงเคร่า C-Line โครงเคร่า T-Bar ฉาบเรียบ แล้วเสร็จ ๕๐%
 - งานฝ้าเพดาน C๕ ฝ้าอลูมิเนียมลายไม้ ๔" ตัว C แล้วเสร็จ ๕๐%
 - งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๘๐%
 - งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๕๕%
 - งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๕๕%
 - งานทาสี แล้วเสร็จ ๓๐%
 - งานบันไดและส่วนประกอบ ขึ้นใต้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐%
 - งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๖๐%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๖๕%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๖๙%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๗๕%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๖๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒๓%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด Installation & conduit Wiring

แล้วเสร็จ ๒๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อย่อยสาย

แล้วเสร็จ ๒๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์

แล้วเสร็จ ๕๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำและแผงสวิตช์ไฟฟ้า แรงต่ำทั่วไปและ

อุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบบริหารการเข้าออกอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ แล้วเสร็จ ๕%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ

Duct Work & Grille และ อื่นๆ แล้วเสร็จ ๗๕%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๑๕%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๒๐%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๔๐%

- งานติดตั้ง ลิฟต์และบันได ลิฟต์แล้วเสร็จ ๓๕%

กำหนดเวลา ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓๘ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูนทรายปรับระดับ พื้นชั้นที่ ๑๒ - ชั้นที่ ๑๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับแต่งผิวมัน พื้นชั้นที่ ๑๒ - ชั้นที่ ๑๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนัง Aluminium Composite Panel ทรงพีระมิด ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ แผ่นอลูมิเนียม

คอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานผนัง ผิวผนัง ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน C๑, C๒, C๖ ฝ้ายิปซัม โครงเคร่า C-Line โครงเคร่า T-Bar ฉาบเรียบ

แล้วเสร็จ ๗๕%

- งานฝ้าเพดาน C๕ ฝ้าอลูมิเนียมลายไม้ ๔" ตัว C แล้วเสร็จ ๗๕%

- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๖๕%

- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๖๕%

- งานทาสี แล้วเสร็จ ๔๕%

- งานบันไดและส่วนประกอบ ชั้นใต้ดิน - ด.๓๓๓ แล้วเสร็จ ๖๐%

- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๖๕%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๗๐%

- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๗๔%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๗๙%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๓๘%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด Installation & conduit Wiring.

แล้วเสร็จ ๓๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๓๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อร้อยสาย

แล้วเสร็จ ๓๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์

แล้วเสร็จ ๗๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำทั่วไปและ

อุปกรณ์แล้วเสร็จ ๗๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบบริหารการเข้าออกอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ แล้วเสร็จ ๑๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ

Duct Work & Grille และอื่น ๆ แล้วเสร็จ ๖๖%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ระบบไฟฟ้าและ control แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๔๕%

กำหนดเวลา ๖๘๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูนทรายปรับระดับ พื้นส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูนทรายปรับระดับแต่งผิวมัน พื้นส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องแกรนิตโต พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ผิวพื้นอื่นๆ ส่วนที่เหลือ (ยกเว้น

พื้นยาง F๘ ผิวพื้นกระเบื้องยาง F๙) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน C๑, C๒, C๖ ฝ้ายิปซัม โครงเคร่า C-Line โครงเคร่า T-Bar ฝ้าเรียบ

ทั้งหมดแล้ว ร็จ

- งานฝ้าเพดาน C๕ ฝ้าอลูมิเนียมลายไม้ ๕" ตัว C ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูอลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๖๐%

- งานบันไดและส่วนประกอบ ชั้นใต้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๗๙%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบรดน้ำต้นไม้ ฟันหมอก แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและ Control แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบไฟฟ้าและControl แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบดับเพลิง ปัม FIRE PUMP FP-๑ - JOCKEY PUMP JP-๑ แล้วเสร็จ ๑๐%
- งานระบบดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าและ Control แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบอัดอากาศ พัฒลมระบายอากาศ PF-๐๑ EEF-๒a๐๑ แล้วเสร็จ ๕%
- งานระบบอัดอากาศ ระบบไฟฟ้าและการควบคุม แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๘๓%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๖๖%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด Installation & conduit Wiring

แล้วเสร็จ ๔๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อร้อยสาย

แล้วเสร็จ ๔๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์

แล้วเสร็จ ๘๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำและแผงสวิตช์ไฟฟ้า แรงต่ำทั่วไปและ

อุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๘๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบบริหารการเข้าออกอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบปรับอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำเสีย VALVE ท่อน้ำทิ้ง ผนังกันน้ำ

Duct Work & Grille และ อื่นๆ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ระบบไฟฟ้าและ control แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๕๕%

กำหนดเวลา ๗๐๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานประตูหน้าต่าง งานประตูลูมียันม แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานประตูหน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานบันไดและส่วนประกอบ ขึ้นใต้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเปิดเตี๊ต รวากันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน้ำทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๘๔%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบรดน้ำต้นไม้ พ่นหมอก แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและ Control แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบไฟฟ้าและControl แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบดับเพลิง ปัม FIRE PUMP FP-๑ - JOCKEY PUMP JP-๑ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าและ Control แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานระบบอัดอากาศ พัดลมระบายอากาศ PF-๐๑ EEf-๒๐๐๑ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบอัดอากาศ ระบบไฟฟ้าและการควบคุม แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๘๘%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์วงจรปิด Installation & conduit Wiring

แล้วเสร็จ ๖๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๒๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ

ป้ายทางออกแล้วเสร็จ ๒๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อร้อยสาย

แล้วเสร็จ ๖๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หม้อแปลงไฟฟ้าและ ร่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์

แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำทั่วไปและ

อุปกรณ์แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบบริหารการเข้าออกอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ

Duct Work & Grille และ อื่นๆ แล้วเสร็จ ๙๕%

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑,CH-๒ แล้วเสร็จ ๕๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ระบบไฟฟ้าและ control แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๗๐%

กำหนดเวลา ๗๒๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๔๕ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูลูมิเนียม แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานบันไดและส่วนประกอบ ชั้นใต้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเปิดเตี๊ยม ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๘๙%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงระบบท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบ VALVE ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอัดอากาศ DUCT WORK & GRILLE ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบรดน้ำต้นไม้ ฟันหมอก แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและ Control แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบท่อ แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบไฟฟ้าและControl แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบดับเพลิง ปัม FIRE PUMP FP-๑ - JOCKEY PUMP JP-๑ แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าและ Control ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบอัดอากาศ พัฒนาระบายอากาศ PF-๐๑ EEF-๒a๐๑ แล้วเสร็จ ๔๕%
- งานระบบอัดอากาศ ระบบไฟฟ้าและการควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๙๒%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ

๔๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ

ป้ายทางออกแล้วเสร็จ ๔๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๗๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังจระบีบ Installation & conduit Wiring

แล้วเสร็จ ๗๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๗๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๗๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อร้อยสาย แล้วเสร็จ ๗๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำทั่วไปและ อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบบริหารการเข้าออกอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ แล้วเสร็จ ๖๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ท่อน้ำเย็น ท่อน้ำยา VALVE ท่อน้ำทิ้ง ฉนวนหุ้มท่อ Duct Work & Grille และ อื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๗๐%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๗๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ระบบไฟฟ้าและ control ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๘๕%
- กำหนดเวลา ๗๔๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๑ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูคูมึนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง งานประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานบันไดและส่วนประกอบ ขึ้นได้ดิน - ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเปิดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๘๕%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบรดน้ำต้นไม้ พ่นหมอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและ Control ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบปั๊ม แล้วเสร็จ ๒๕%
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบ VALVE ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบไฟฟ้าและ Control ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบดับเพลิง ปั๊ม FIRE PUMP FP-๑ - JOCKEY PUMP JP-๑ แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบอัดอากาศ พัดลมระบายอากาศ PF-๐๑ EEF-๒๐๐๑ แล้วเสร็จ ๖๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ร้อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๙๖%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้าย ทางออกแล้วเสร็จ ๖๐%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์วงจรปิด Installation & conduit Wiring
 แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อย่อยสาย
 แล้วเสร็จ ๘๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบบริหารการเข้าออกอาคาร สำหรับผู้มาติดต่อ
 แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน แล้วเสร็จ ๙๕%

กำหนดเวลา ๗๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๙ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
 ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ผิวพื้น F๘ พื้นยางพัตเนส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ผิวพื้น F๙ พื้นกระเบื้องยางลายไม้ แล้วเสร็จ ๕๐%
 - งานทาสี แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผ้าม่านกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๗๕%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ ๙๘%
 - งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานระบบสุขาภิบาล ระบบปั๊ม แล้วเสร็จ ๗๐%
 - งานระบบดับเพลิง ปั๊ม FIRE PUMP FP-๑ - JOCKEY PUMP JP-๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
 - งานระบบอัดอากาศ พัดลมระบายอากาศ PF-๐๑ EEF-๒๐๐๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อย่อยสาย และรางเดินไฟ แล้วเสร็จ ๘๘%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า
 แล้วเสร็จ ๘๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้าย
 ทางออก แล้วเสร็จ ๘๐%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ โทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์วงจรปิด Installation & conduit Wiring
 แล้วเสร็จ ๙๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย แล้วเสร็จ ๙๕%
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อย่อยสาย

๓๐

แล้วเสร็จ ๙๕%

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบบริหารการเข้าออกอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ แล้วเสร็จ ๘๕%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ FRESH AIR ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลา ๗๙๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕๙ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้าง
ในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ผิวพื้น F๙ พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผนังกันตก ม้านั่ง ฯลฯ แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบ VALVE ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ท่อเมนน้ำประปานอกโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบปั๊ม แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบดับเพลิง ปั๊ม FIRE PUMP FP-๑ - JOCKEY PUMP JP-๑ แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบอัดอากาศ พัฒนาระบายอากาศ PF-๐๑ EEF-๒๐๐๑ แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สายไฟ ท่อร้อยสาย และรางเดินไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากำลังและเดินไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ

ป้ายทางออกทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เดินท่อ ร้อยสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบกล่องโทรศัพท์ผนังวงจรปิด Installation & conduit Wiring

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เดินท่อ ร้อยสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ เดินท่อ ร้อยสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเสียงสำหรับการประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน เดินท่อ ร้อยสาย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบบริหารการเข้าออกอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ CH-๑, CH-๒ แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ PUMP แล้วเสร็จ ๙๕%

กำหนดเวลา ๘๐๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
งานไม่เข้าข่าย (K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๔ ของค่าจ้าง หักเฉลี่ยคืน ๑๕% ของเงินค่าจ้างในงวดงาน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร (น๑) แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด ราวกันตก ผ้าม่านกันตก ม้านั่ง ฯลฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี เก็บงานทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบอื่นๆ ให้แล้วเสร็จใช้งานได้สมบูรณ์

- ฝึกสอนการใช้งานการบำรุงรักษา และส่งมอบคู่มือทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง
- งานทำความสะอาด ภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้าง
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลา ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร(K-๑).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานไม่เข้าข่าย(K-๐).....ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

และรายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น เงินล่วงหน้านี้จะจ่ายคืนโดยการหักจากการเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างในแต่ละงวด

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เบ็ดเตล็ดปี) (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เหลือจ่าย (โอนครั้งที่ ๑๙) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เบ็ดเตล็ดปี) (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เหลือจ่าย (โอนครั้งที่ ๑๙) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แล้ว

๑๒.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{ St/So}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)} = ๑$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It, Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct, Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt, Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St, So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ ้ผู้มีวุฒิปัตระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันก.รศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ สาขาวิศวกรรมโยธา

๑๔.๒ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

๑๔.๓ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๑๔.๔ ช่างสำรวจ

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระจัดการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไว้ชั่วคราว



[Handwritten signature]



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๓๖๑/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี แห่งที่ ๓ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี แห่งที่ ๓ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี แห่งที่ ๓ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายมนตรี มหาเทียน ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ กรรมการ

สถาปนิกชำนาญการ

๓. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศรี กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๔. นายอนุรักษ์ กองตา กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๕. นางสาวอเททยา หะสิทธิ์เวช กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔- ๑๑๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวศัณธิยา รุ่งพนารัตน์ ประธานกรรมการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒. นายโสภณ ทรงรูป กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๓. นายอุดร ระโหฐาน กรรมการ

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. นายสุรินทร์ ณรงค์เดชา กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๕. นางสาวสิริยา ไสธน กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

๖. นายธงชัย ฤทธิเสถียรวงศ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

๗. นายปริญญา ชันไชย กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ ผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกชำนาญการ

๓. นายอนุรักษ์ กองตา

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๔. นายจารึก ไคมจันทร์

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
หรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี