

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)														
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	8,535,600	21,825	แผนการดำเนินงาน ปี 65													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการเบิกจ่าย เช่าทรัพย์สิน จำนวน 12,225 บาท และค่าดูแลเว็บไซต์ จำนวน 9,600 บาท																		
2	โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	300,000	260,000	แผนการดำเนินงาน ปี 65													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการตามสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จำนวน 135,000 บาท และโรงเรียนระดังหินประชาสรรค์ จำนวน 125,000 บาท <u>หมายเหตุ :</u> อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โอนเพิ่ม จำนวน 2,000,000 บาท																		
3	โครงการจ้างออกแบบอาคารเรียนโรงเรียนนนทบุรียินเตอร์สกูล (International School Nonthaburi) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี บริเวณพื้นที่ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ และตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	8,233,318	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : สำรวจพื้นที่และความต้องการการใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเลิศทางภาษา เทคโนโลยี และอื่น ๆ ฯลฯ																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)													
17	โครงการจัดงานวันครูประจำปี	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษานนทบุรี	600,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019												
18	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	614,200	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารแผนการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น												
19	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับ โรงเรียน ในสังกัด อบจ.นนทบุรี	500,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรอคำสั่งให้ดำเนินการจากจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
20	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรีร่วมกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรีจำนวน 34 โรงเรียน	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรอคำสั่งให้ดำเนินการจากจังหวัดนนทบุรี												
21	โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับ สพป.นบ.เขต 1 และ เขต 2 และ สพม.นบ	1,100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรอคำสั่งให้ดำเนินการจากจังหวัดนนทบุรี												

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)													
26	โครงการอบรมพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรีร่วมกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรีจำนวน 34 โรงเรียน	4,850,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรอคำสั่งให้ดำเนินการจากจังหวัดนนทบุรี												
27	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้โปร่งใสสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรีร่วมกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรีจำนวน 34 โรงเรียน	50,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการช่วงไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม 2565)												

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
30	โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)	กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี	5,951,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียน ตามหลักสูตร Mini English Program (MEP) ตามปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และทดแทนที่ชำรุดเสียหาย												
31	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ-มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	10,000,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หมายเหตุ : อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 1 ต.ค.2564 โอนเพิ่มจำนวน 5,000,000 บาท												
รวม			411,610,898	118,838,121													

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.3 แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
4	โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	กองสาธารณสุข	300,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและจัดซื้อในไตรมาสที่ 3-4												
5	โครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	1,000,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หมายเหตุ : อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 โอนลดจำนวน 900,000 บาท												
6	โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	32,596,800	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)												

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)													
13	โครงการมหาวิทยาลัยสุภาพ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
					ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)												
14	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติดในสถานศึกษา	กองสาธารณสุข	400,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
					ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)												
15	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	210,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
					ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) <u>หมายเหตุ :</u> อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 โอนลดจำนวน 200,000 บาท												

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
22	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	กองสาธารณสุข	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ																	
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)																	
หมายเหตุ : อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 9)																	
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 โอนลดจำนวน 100,000 บาท																	
23	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	4,891,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ																	
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)																	
24	โครงการจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	กองสาธารณสุข	200,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ																	
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)																	
หมายเหตุ : อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 9)																	
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 โอนลดจำนวน 200,000 บาท																	

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
1	โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	5,000,000	5,000,000	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก																	
2	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	100,000	1,976	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่ยากไร้ และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พิจารณารายชื่อผู้ป่วยยากไร้ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 16 ราย																	
รวม			5,100,000	5,001,976.00													
รวมยุทธศาสตร์ 1			537,102,298	129,140,681.80													

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
13	โครงการจ้างที่ปรึกษาดิตตามและประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกโครงการรวบรวมก๊าซ มีเทนจากหลุมฝังกลบขยะเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	500,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก หมายเหตุ : 1.อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 5) ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 โอนลดจำนวน 1,700,000 บาท 2.หมายเหตุ : อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 7) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โอนลดจำนวน 500,000 บาท												
รวมยุทธศาสตร์ 2			198,044,788	4,411,247.39													

[illegible]

4.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
10	โครงการจัดจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	กองการเจ้าหน้าที่	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำโครงการ												
11	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	สำนักงานเลขานุการ	1,000,000	247,500	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : โอนลดไปกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 600,000 บาท												
12	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นแกนนำ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	365,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019												
รวมยุทธศาสตร์ 5			14,415,000	2,673,855.04													

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ”	กองการศึกษา	2,955,040	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรอคำสั่งให้ดำเนินการจากจังหวัดนนทบุรี																	
5	โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตซอลเพื่อความเป็นเลิศ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี”	กองการศึกษา	245,600	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรอคำสั่งให้ดำเนินการจากจังหวัดนนทบุรี																	
6	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเพื่อพัฒนา ยุวชนเยาวชน จังหวัดนนทบุรีสู่ความเป็นเลิศ	กองการศึกษา	1,935,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรอคำสั่งให้ดำเนินการจากจังหวัดนนทบุรี																	
7	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง	กองการศึกษา	1,150,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิก																	
ขั้นตอน/เหตุผล : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 490 ลง.18 กุมภาพันธ์ 2565																	

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
12	โครงการส่งเสริมครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พัรดูอิน)	กองการศึกษา	5,686,200	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำสัญญาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย												
13	โครงการส่งเสริมอาจารย์สอนวิชาศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษา	กองการศึกษา	1,640,250	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำสัญญาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย												
14	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนนทบุรี กรรมการมัสยิด และครูสอนศาสนา (งานวันแห่งมุสลิมนนท์)	กองการศึกษา	223,500	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019												
15	โครงการอบรมทดสอบความรู้วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ(พัรดูอิน)	กองการศึกษา	264,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : ดำเนินการไตรมาส 3												

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1ต.ค.64-31มี.ค.65)													
19	โครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย”	สำนักปลัดฯ	20,000		แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิก ขั้ตอน/เหตุผล : เนื่องจากในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ												
20	โครงการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”	สำนักปลัดฯ	30,000	7,000	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
21	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหाराชา บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	สำนักปลัดฯ	100,000	21,825	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน		ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย														
				(1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)														
28	โครงการร้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย-มอญ เกาะเกร็ด	สำนักปลัดฯ	200,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และนโยบายผู้บริหาร																		
29	โครงการอบรมอาสาสมัคร “คนนนท์ พาเที่ยว”	สำนักปลัดฯ	30,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และนโยบายผู้บริหาร																		
30	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา สนามฟุตบอล ภายในสนามนนทบุรี สเตเดียม หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	720,000	247,104	แผนการดำเนินงาน ปี 65													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก ขั้นตอน/เหตุผล : เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 4 งวด ตามสัญญาเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564																		

[illegible]

โครงการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณอุดหนุน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการหมวดเงินอุดหนุน

ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตั้งจ่ายไว้ในหมวดเงินเดือนสำหรับให้การอุดหนุนหน่วยงานภายนอก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย													
				(1ต.ค.64-31มี.ค.65)													

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์																	
1	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	1,000,000	1,000,000	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
รวม			1,000,000	1,000,000													

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน																	
1	โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรีให้กับ การประปานครหลวง	กองผังเมืองอุดหนุนให้ การประปานครหลวง	10,000,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิก												
					ขั้นตอน/เหตุผล : อยู่ระหว่างการร่วมกันพิจารณาเส้นทางการวางท่อประปาของการประปานครหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตบริการประปา ในงบประมาณประจำปี 2565 ประมาณเดือนเมษายน 2565												
รวม			10,000,000	-													

รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น			379,686,900	145,604,858.00													
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น			1,162,062,472	283,962,175.03													

ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[illegible]

คิดเป็น(เปอร์เซ็นต์)

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน										
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ☐ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) ☒ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ☐ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) ☐ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)										
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)										
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	ปีที่ 1 พ.ศ.2561		ปีที่ 2 พ.ศ.2562		ปีที่ 3 พ.ศ.2563		ปีที่ 4 พ.ศ.2564		ปีที่ 5 พ.ศ.2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	115	2,591,399,075	144	2,848,564,708	138	2,393,669,692	148	1,779,695,375	183	2,092,002,616
2.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	13	383,067,013.69	16	426,004,255	31	580,557,350	23	562,904,580	25	3,488,521,672
3.การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	26	10,835,846.86	44	16,222,550	44	22,168,870	46	25,502,870	44	25,152,870
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	20	30,751,186	23	59,247,900	26	66,724,720	26	67,005,720	23	41,986,920
5.การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	26	23,833,623.02	30	77,856,150	26	111,200,900	22	93,088,600	20	90,294,200
6.การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	49	412,994,074	78	225,275,066	85	340,442,186	91	173,591,536	89	173,345,536
รวม	249	3,452,880,818.57	335	3,653,170,629	350	3,514,763,718	356	2,701,788,681	384	5,911,303,814

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563 , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) ประจำปี พ.ศ.2565 , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2565) ประจำปี พ.ศ.2565

4.ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2(รายละเอียดปรากฏในสรุปผลการดำเนินงาน หน้า 1 - 84)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัย ของประชาชนอย่างมีความสุข	5	2.78	39	21.67	37	20.56	4	2.22	-	-	85	47.22
2.การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	7	3.89	6	3.33	-	-	1	0.56	13	7.22
3.การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	-	-	20	11.11	5	2.78	-	-	-	-	25	13.89
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	-	-	3	1.67	7	3.89	-	-	-	-	10	5.56
5.การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนได้	2	1.11	4	2.22	6	3.33	-	-	-	-	12	6.67
6.การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม	5	2.78	6	3.33	14	7.78	10	5.56	3	-	35	19.44
รวม	12	6.67	79	43.89	75	41.67	14	7.78	4	0.56	180	100

5.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อสิ้นไตรมาส 2

โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(รายละเอียดปรากฏในสรุปผลการดำเนินงาน หน้า 1-84)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1.การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัย ของประชาชนอย่างมีความสุข	916,789,198	78.89	274,745,539.80	25.96	หน้า 1-29 (รวมเงินอุดหนุน)
2.การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	198,044,788	17.04	4,411,247.39	0.42	หน้า 30-34
3.การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	5,436,300	0.47	405,268.80	0.04	หน้า 35-57
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	7,230,000	0.62	-	-	หน้า 58-64
5.การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนได้	14,415,000	1.24	2,673,855.04	0.25	หน้า 65-68
6.การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม	20,147,186	1.73	1,726,264.00	0.16	หน้า 69-79
รวม	1,162,062,472	100	283,962,175.03	12.36	

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้การอุดหนุน/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้การอุดหนุน/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2(รายละเอียดปรากฏในสรุปผลการดำเนินงาน หน้า 80-84)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)		✓			24,426,000	16,244,000
2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 และเขต 2		✓			28,767,900	-
3	โครงการจัดหาบุคลากร ด้านการศึกษาพิเศษ เสริมการเรียนการสอน		✓			2,268,000	919,386
4	โครงการจัดหาบุคลากร ด้านการศึกษาพิเศษเสริมการเรียน การสอนสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน		✓			945,000	454,750
5	โครงการจ้างบุคลากร เสริมการเรียนการสอนให้แก่ สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1, 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิค นนทบุรี		✓			156,492,000	63,100,722

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
6	โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนปากเกร็ด		✓			6,568,000	-
7	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี		✓			5,319,000	-
8	โครงการส่งเสริมครูชาวต่างประเทศให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1, 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิค นนทบุรี		✓			143,901,000	63,886,000
9	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ			✓		1,000,000	1,000,000
10	โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรีให้กับการประปานครหลวง		✓			10,000,000	-
	รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น					379,686,900	145,604,858

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

.....

.....