

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอ
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สุภาพร กิตติเดโช

(นางสาวสุภาพร กิตติเดโช)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (อธิฐาน) ๑๕๓๓ (ปัสตรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 07-09-64)

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๙/๒๗๗๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (อธิษฐาน) ๑๕๓๓ (ปัสสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 07-09-64)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด

รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์การอิสระ

กระทรวง, กรม

: จักรการเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

: จักรเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

: จักรเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๙๕๗/๗๖



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ๓. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
 ๔. มาตรการที่ได้ดำเนินการของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ๕. รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะมีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔
 ๖. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
 ๗. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
 ๘. สถานะโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

/๒. เหตุผล ...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีมติรับทราบและเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และข้อเสนอแนะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. สารสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีสำนักงานในภูมิภาค เช่น กระทรวงสาธารณสุข สามารถเร่งโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานส่วนภูมิภาคได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งสำนักงานส่วนภูมิภาคให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับไว้ล่วงหน้า

๔.๑.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงเจ้าสังกัดได้กำกับติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการเตรียมความพร้อมของโครงการเกี่ยวกับการยกร่าง TOR จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA) และพื้นที่ดำเนินโครงการ

๔.๑.๓ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ประสานกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อขอทราบแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ พบว่า กระทรวงเจ้าสังกัดหลายแห่ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด และมีการติดตามเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งโครงการที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงได้ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดทำให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น

๔.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๔.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓,๔๕๒,๒๗๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย (๑)	เบิกจ่ายแล้ว (๒) (๑ ค.ค.บ๓ - ๓๑ ก.ค. ๖๔)		ประมาณการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๔	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๖) (ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔)	๓,๒๘๕,๙๖๓	๒,๔๘๘,๘๙๐	๗๕.๗๔	๓,๐๒๓,๐๘๖	๙๒.๐๐
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๘,๕๖๖	๒,๑๖๘,๕๑๕	๘๒.๑๔	๒,๖๒๑,๗๐๐	๙๙.๓๖
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๗,๓๙๗	๓๒๐,๓๗๕	๔๙.๔๙	๔๐๑,๓๘๖	๖๒.๐๐
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๔,๙๖๒	๓๒๐,๐๓๓	๕๔.๗๑	๓๘๐,๒๒๕	๖๕.๐๐
๒. เงินกู้ยืมเงินเพื่อหมุนเวียน (ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔)	๒๑๓,๙๕๒	๑๖๖,๐๓๑	๗๗.๖๐	๒๐๓,๒๕๔	๙๕.๐๐
๓. รวม (๑+๒)	๓,๔๙๙,๙๑๕	๒,๖๕๔,๙๒๑	๗๕.๘๖	๓,๒๒๖,๓๔๐	๙๒.๑๘
๔. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) (๗) (ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔)	๓๓๕,๐๑๕	๒๖๒,๔๑๐	๗๘.๓๓	๓๐๑,๕๑๔	๙๐.๐๐
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) (๘) (ณ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๔)	๖๔๑,๒๕๙	๕๓๔,๙๕๒	๘๓.๔๒	๖๔๑,๒๕๙	๑๐๐.๐๐
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทาง การแพทย์และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๘๘ ล้านบาท)	๕๙,๒๓๘	๓๕,๓๔๐	๕๙.๖๖	๕๙,๒๓๘	๑๐๐.๐๐
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาค ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบ วงเงิน ๗๐,๐๕๐ ล้านบาท)	๕๘๒,๐๒๑	๔๙๙,๖๑๒	๘๕.๘๔	๕๘๒,๐๒๑	๑๐๐.๐๐
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๒๓๐,๘๘๘ ล้าน บาท)	๑๐๙,๙๙๐	๑๐๙,๙๙๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๙,๙๙๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (๓+๔+๕)	๔,๔๗๖,๑๘๙	๓,๔๕๒,๒๗๓	๗๗.๑๓	๔,๑๖๙,๑๑๓	๙๓.๑๔

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : (๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ข้อมูลการเบิกจ่ายแล้ว จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ไม่รวม PO + สำรองเงิน (มีหนี้) ของงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกู้ยืมเงินเพื่อหมุนเวียน จำนวน ๑๕๗,๒๑๗ ล้านบาท และ ๔๖,๘๘๘ ล้านบาท ตามลำดับ

(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และผลเบิกจ่ายสะสมถึง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)

(๕) วงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๒ ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

รายการ (๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด (๒)	แผนการใช้จ่าย (๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๔๔,๗๐๘	๑๙๐,๒๔๕.	๙๖,๖๗๕	๕๐.๘๒

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. สคร และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ (๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวง สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

- กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน

- กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามวงเงินต่อรายการ โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ วงเงินต่อรายการน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๕๐,๑๙๕ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๔,๓๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๖ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ทุกวงเงินผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินยังคงล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยมีรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

ตารางที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำแนกตามวงเงินต่อรายการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนรายการ	วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย	๒๒	๙๕,๙๗๗	๓๒,๗๖๙	๓๔.๑๔
- รายการที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ	๑๖	๒๘,๓๔๗	๒๐,๔๕๙	๗๒.๑๗
- รายการที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง	๖	๖๗,๖๓๐	๑๒,๓๑๐	๑๘.๒๐
๒. รายจ่ายลงทุนรายการก่อนนี้ผู้กัพักงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๓๐	๑๐,๐๘๘	๒,๐๘๖	๒๐.๖๘
๓. รายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๖.๖๗ (ไม่รวมงบกลาง)	๑๙	๑๕๖,๕๑๗	๕๙,๗๖๖	๓๘.๑๙

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓) ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ประกอบกับหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งไม่สามารถตรวจรับงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดได้ตามแผนที่กำหนด จึงเป็นสาเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้า

- รายจ่ายลงทุนรายการก่อนนี้ผู้กัพักงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาท

ขึ้นไปมีความล่าช้าในการดำเนินงาน ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้ยื่นเสนอราคา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่

๔) มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อมิให้เงินงบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อหนี้ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร สามารถนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๑๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(๒) กรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง หรือตรวจรับพัสดุได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ได้กำหนดแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการนำเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบ ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔.๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๖,๒๑๐ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๑๐,๔๑๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๒๑๙,๘๒๒ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๘ และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๗ ของแผนสะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๔ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง

รัฐวิสาหกิจ	กรอบลงทุนทั้งปี (๑)	แผนสะสม (๒)	เบิกจ่ายจริงสะสม (๓)	ร้อยละเบิกจ่าย	
				จริงสะสม /แผนเบิกจ่าย สะสม (๓)/(๒)	จริงสะสม /กรอบลงทุน ทั้งปี (๓)/(๑)
๑. ปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) จำนวน ๓๔ แห่ง (๑๐ เดือน)	๑๗๕,๖๓๓	๑๓๓,๙๒๖	๑๑๘,๒๖๒	๘๘	๖๗
๒. ปีปฏิทิน (ม.ค. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๙ แห่ง (๗ เดือน)	๑๘๐,๕๗๗	๘๕,๘๙๕	๙๒,๑๕๗	๑๐๗	๕๑
๓. รวม ๔๓ แห่ง (๑. + ๒.)	๓๕๖,๒๑๐	๒๑๙,๘๒๒	๒๑๐,๔๑๙	๙๖	๕๙

ที่มา ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คาดว่าในปี ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ประมาณ ๓๒๐,๕๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของกรอบลงทุนทั้งปี (๓๕๖,๒๑๐ ล้านบาท) โดยวงเงินลงทุนส่วนที่เหลือประมาณ ๓๕,๖๒๑ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๕

๒) รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะมีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔
รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะมีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๓) ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกิจจำนวน ๑๖ แห่ง ที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ) แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ มีประมาณการมูลค่าผลกระทบจากการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้อง (ผลกระทบ) ถึงสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๔ เท่ากับ ๒๓,๑๒๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ ของโครงการที่ได้รับผลกระทบ (๑๑๖,๖๘๓ ล้านบาท) หรือร้อยละ ๖ ของกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ (๓๕๖,๒๑๐ ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปิดสถานที่ก่อสร้างประมาณครึ่งหนึ่งของผลกระทบข้างต้น และจากสาเหตุอื่น เช่น กรณีผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อตรวจรับงานหรือสนับสนุนงานติดตั้งอุปกรณ์ได้ เนื่องจากมาตรการห้ามการเดินทาง กรณีบริษัทผลิตอุปกรณ์ในประเทศกลุ่มเสี่ยงไม่สามารถจัดส่งอุปกรณ์ได้ตามกำหนด หรือกรณีที่ผู้รับบริการไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เป็นต้น

๔) มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ

(๑) ให้ผู้รับเหมาประสานหน่วยงานภาครัฐเพื่อขออนุญาตดำเนินงานก่อสร้าง
โดยมีมาตรการที่รัดกุมรองรับ

(๒) ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการหาแรงงานและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่
(๓) จัดทำแผนเร่งรัดการก่อสร้างหรือให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานอื่นมาทดแทน
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ภาครัฐพิจารณามาตรการ
ในการช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ได้แก่

(๑) ให้ผู้รับจ้างสามารถขออนุญาตภาครัฐเพื่อดำเนินงานในช่วงเวลา
ห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) ได้ โดยกำหนดกลุ่มเฉพาะที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง

(๒) ขอยกยาระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาและงวดเงินค่าปรับ

(๓) ขอผูกพันการใช้งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

๔.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กรมบัญชีกลาง สบ. และ สคร. ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับ ติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีจำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๔ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๐,๒๔๕ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๔.๒.๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ได้ดังนี้

ตารางที่ ๕ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน						
	PPP	เงินกู้ ต่างประเทศ	เงินกู้ ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๒๘,๐๔๐	๖,๑๐๔	-	-	๒๔,๑๖๗	-	๕๘,๓๑๑
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๒,๒๖๙	๑๑๙,๓๐๔	๑,๒๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๔๑๖	๒๔๒,๑๔๑	๔๒,๙๓๗	๒,๔๘๖,๓๙๗
รวม	๓๒๐,๓๐๙	๑๒๕,๔๐๘	๑,๒๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๔๑๖	๒๖๖,๓๐๘	๔๒,๙๓๗	๒,๕๔๔,๗๐๘

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเองจำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๐๓ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้วจำนวน ๓๒ โครงการ มูลค่า ๗๑๑,๘๖๑ ล้านบาท และลงนามในสัญญา ยังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๒ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๕๑๕,๐๗๙ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๑๙ โครงการ มูลค่า ๔๐๓,๗๔๔ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๔.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๖ โครงการ วงเงิน ๙๙๖,๐๐๙ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๘๓๒,๔๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของวงเงินอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการ ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘๖ โครงการ วงเงินรวม ๖๔๑,๒๕๙ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๒๗๕ โครงการ จำนวน ๕๙๘,๐๕๑ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๗๕ โครงการ จำนวน ๕๓๔,๙๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของแผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๘๙ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยในแต่ละแผนงานมีโครงการที่เบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ แผนงานที่ ๑ โครงการค่าบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๕๗๐ ล้านบาท แผนงานที่ ๒ โครงการเราชนะ เบิกจ่าย จำนวน ๒๗๓,๔๖๘ ล้านบาท และแผนงานที่ ๓ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ เบิกจ่าย จำนวน ๓๓,๗๗๗ ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดแผนและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ตารางที่ ๗ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวน โครงการ ที่มีการ เบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		เบิกจ่ายสะสม ต.ค. ๖๓ - ๑๗ ส.ค. ๖๔	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ทั้งปี	แผนสะสม		ทั้งปี	แผนสะสม
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๙	๕๙,๒๓๘	๔๗,๕๗๘	๓๕,๓๔๐	๖๐	๗๔
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒	๔๐๙,๘๑๑	๓๙๘,๘๑๑	๓๘๑,๗๐๗	๙๓	๙๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๒๔	๑๗๒,๒๑๐	๑๕๑,๖๖๒	๑๑๗,๘๙๕	๖๘	๗๘
รวมทั้งสิ้น	๒๗๕	๖๔๑,๒๕๙	๕๙๘,๐๕๑	๕๓๔,๙๔๒	๘๓	๘๙

หมายเหตุ . ๑. แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหน่วยงาน
แจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้ง
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) สถานะโครงการ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า
๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการที่สำคัญ เช่น

๑) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติม จำนวน ๑๐.๙ ล้านโดส กรอบวงเงิน ๖,๑๑๑
ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๖,๑๑๑ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๒,๖๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓
ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากจะต้อง
เบิกจ่ายค่าวัคซีนในส่วนของ Sinovac เงินงบบกลาง จำนวน ๕.๑ ล้านโดส ให้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถ
เริ่มเบิกจ่ายเงินกู้ต่อไปได้

๒) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรอบวงเงิน ๓,๕๕๑
ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๒,๙๘๒ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๕๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๐
ของแผนเบิกจ่ายสะสมโดยโครงการประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ทำให้กิจกรรมการอบรมเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรอบวงเงิน ๔,๗๘๘ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๐๔๙ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๖๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดินภายใต้การกำกับดูแลจากกรมป่าไม้ให้ความยินยอมนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๓๗ แปลง

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ (Aoo๘) กรอบวงเงิน ๕๐๔ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๕๐๔ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๓๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการการประสบปัญหาวัสดุทางการแพทย์ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ชุดน้ำยาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-๒ ชนิด IgG และ IgM ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งและการส่งมอบ และไม่สามารถจัดซื้อได้ในครั้งเดียว เนื่องจากน้ำยาจะหมดอายุ

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า กรอบวงเงิน ๗๔๑ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๗๔๐ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๒๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้กิจกรรมก่อสร้างบางแห่งมีความล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหลายแห่งมีการปิดแคมป์คนงาน และหลายจังหวัดการขนส่งข้ามจังหวัดในบางช่วงเวลาไม่สามารถกระทำได้ตามปกติ

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน (มีแผนเบิกจ่ายก่อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๗ โครงการ โดยเป็นโครงการของจังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา กาฬสินธุ์ นครปฐม นนทบุรี นครนายก สมุทรสาคร ตรัง กระบี่ พังงา สตูล ยะลา สงขลา กรอบวงเงิน ๗๖ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๗๔ ล้านบาท

๕. ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๑.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการดำเนินงานก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณควรบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยรับงบประมาณจึงควรพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)

๕.๑.๒) กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๔/ว๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) หรือกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้อดุลยพินิจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคสอง)

๕.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

๕.๒.๑) ควรมีการเตรียมความพร้อมของโครงการล่วงหน้า เช่น การจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detailed Design) การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการก่อนเริ่มดำเนินงานจริง การเตรียมรายงาน EIA รวมทั้ง การจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญา โดยคำนึงถึงความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐอื่น

๕.๒.๒) ให้รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณสูงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี ๒๕๖๕ (Front – Loaded) รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕.๒.๓) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งพิจารณาเงินที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปี ๒๕๖๔ และนำมาผูกพันในปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายจริงของรัฐวิสาหกิจ

๕.๒.๔) สำหรับโครงการลงทุนที่รัฐวิสาหกิจแบ่งงานก่อสร้างเป็นหลายส่วน ให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อมโดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นทั้งโครงการ เพื่อสร้างรายได้และไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

๕.๒.๕) ขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับพื้นที่เฉพาะ โดยอนุญาตให้บุคลากรของภาครัฐและผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID - ๑๙ ครบถ้วน และมีผลการตรวจหาเชื้อ COVID - ๑๙ เป็นลบ สามารถเข้าพื้นที่เฉพาะเพื่อดำเนินงานได้ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างรัดกุม

๕.๓ การเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบให้ยกเลิควรรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๕.๔ การเร่งรัดการเบิกจ่ายในระยะเวลาที่เหลือและในปีต่อไป

ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งดำเนินการเบิกจ่าย และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

๖. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และข้อเสนอแนะตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามที่เสนอในข้อ ๔ และ ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๐ หรือ ๐๘ ๙๗๘๗ ๙๙๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rinyarat@pdmo.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปัสสรา

(นางสาวปัสสรา เพ็งโสภะ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๗ / ๐๑ / ๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๙/๒๓/๓๖๕



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๓. มาตรการที่ได้ดำเนินการของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะมีปัญหากการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔
๕. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๖. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๗. สถานะโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
(คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มาเพื่อนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
นำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

/๒. เหตุผล ...

นรม. 4946
เข้า 3/9/64
14.12.๖๔
ออก 13.15

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีมติรับทราบและเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และข้อเสนอแนะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีสำนักงานในภูมิภาค เช่น กระทรวงสาธารณสุข สามารถเร่งโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานส่วนภูมิภาคได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งสำนักงานส่วนภูมิภาคให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับไว้ล่วงหน้า

๔.๑.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงเจ้าสังกัดได้กำกับติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการเตรียมความพร้อมของโครงการเกี่ยวกับการยกร่าง TOR จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA) และพื้นที่ดำเนินโครงการ

๔.๑.๓ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ประสานกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อขอทราบแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ พบว่า กระทรวงเจ้าสังกัดหลายแห่ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด และมีการติดตามเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งโครงการที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงได้ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดทำให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น

๔.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๔.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓,๔๕๒,๒๗๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย (๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๒) (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ ก.ค. ๖๔)		ประมาณการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๖๔	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕) (ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔)	๓,๒๘๕,๙๖๓	๒,๔๘๘,๘๙๐	๗๕.๗๔	๓,๐๒๓,๐๘๖	๙๒.๐๐
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๘,๕๖๖	๒,๑๖๘,๕๑๕	๘๒.๑๔	๒,๖๒๑,๗๐๐	๙๙.๓๖
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๗,๓๙๗	๓๒๐,๓๗๕	๔๙.๔๙	๔๐๑,๓๘๖	๖๒.๐๐
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๔,๙๖๒	๓๒๐,๐๓๓	๕๔.๗๑	๓๘๐,๒๒๕	๖๕.๐๐
๒. เงินกู้ยืมเพื่อเปิดเหมืองแร่ (ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔)	๒๑๓,๙๕๒	๑๖๖,๐๓๑	๗๗.๖๐	๒๐๓,๒๕๔	๙๕.๐๐
๓. รวม (๑+๒)	๓,๔๙๙,๙๑๕	๒,๖๕๔,๙๒๑	๗๕.๘๖	๓,๒๒๖,๓๔๐	๙๒.๑๘
๔. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) (๓) (ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔)	๓๓๕,๐๑๕	๒๖๒,๔๑๐	๗๘.๓๓	๓๐๑,๕๑๔	๙๐.๐๐
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) (๔) (ณ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๔)	๖๔๑,๒๕๙	๕๓๔,๙๔๒	๘๓.๔๒	๖๔๑,๒๕๙	๑๐๐.๐๐
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทาง การแพทย์และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)	๕๙,๒๓๘	๓๕,๓๔๐	๕๙.๖๖	๕๙,๒๓๘	๑๐๐.๐๐
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาค ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบ วงเงิน ๗๐,๐๖๐ ล้านบาท)	๕๘,๑๒๑	๓๘๑,๖๐๒	๖๕.๖๖	๕๘,๑๒๑	๑๐๐.๐๐
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๒๓๐,๘๓๙ ล้าน บาท)	๑๓๑,๘๙๐	๑๕๗,๙๙๙	๖๘.๔๖	๑๓๑,๘๙๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (๓+๔+๕)	๔,๔๗๖,๑๘๙	๓,๔๕๒,๒๗๓	๗๗.๑๓	๔,๑๖๙,๑๓๓	๙๓.๑๔

ที่มา ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : (๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ข้อมูลการเบิกจ่ายแล้ว จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ไม่รวม PO + สำรองเงิน (มีหนี้) ของงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกู้ยืมเพื่อเปิดเหมืองแร่ จำนวน ๑๕๗,๒๑๗ ล้านบาท และ ๔๖,๘๗๘ ล้านบาท ตามลำดับ

(๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และผลเบิกจ่ายสะสมถึง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

(จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)

(๕) วงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๐๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๒ ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ^(๑)	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการใช้จ่าย ^(๓)	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๐๓	๒,๕๔๔,๗๐๘	๑๙๐,๒๔๕	๙๖,๖๗๕	๕๐.๘๒

ที่มา . ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : (๑) ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

(๒) มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(๓) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวง สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

- กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน

- กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามวงเงินต่อรายการ โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ วงเงินต่อรายการน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๕๐,๑๙๕ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๔,๓๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๖ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ทุกวงเงินผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินยังคงล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยมีรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

ตารางที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำแนกตามวงเงินต่อรายการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนรายการ	วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย	๒๒	๙๕,๙๗๗	๓๒,๗๖๙	๓๔.๑๔
- รายการที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ	๑๖	๒๘,๓๔๗	๒๐,๔๕๙	๗๒.๑๗
- รายการที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง	๖	๖๗,๖๓๐	๑๒,๓๑๐	๑๘.๒๐
๒. รายจ่ายลงทุนรายการก่อนนี้ผู้กัพักงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๓๐	๑๐,๐๘๘	๒,๐๘๖	๒๐.๖๘
๓. รายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๖.๖๗ (ไม่รวมงบกลาง)	๑๙	๑๕๖,๕๑๗	๕๙,๗๖๖	๓๘.๑๙

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓) ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ประกอบกับหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งไม่สามารถตรวจรับงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดได้ตามแผนที่กำหนด จึงเป็นสาเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้า

- รายจ่ายลงทุนรายการก่อนนี้ผู้กัพักงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปมีความล่าช้าในการดำเนินงาน ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่

๔) มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อมิให้เงินงบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อหนี้ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร สามารถนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(๒) กรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง หรือตรวจรับพัสดุได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ได้กำหนดแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการนำเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบ ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔.๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลประจำปี ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๖,๒๑๐ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๑๐,๔๑๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๒๑๙,๘๒๒ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๘ และปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๗ ของแผนสะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๔ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง

รัฐวิสาหกิจ	กรอบลงทุนทั้งปี (๑)	แผนสะสม (๒)	เบิกจ่ายจริงสะสม (๓)	หน่วย : ล้านบาท	
				ร้อยละเบิกจ่าย จริงสะสม /แผนเบิกจ่าย สะสม (๓)/(๒)	ร้อยละเบิกจ่าย จริงสะสม /กรอบลงทุน ทั้งปี (๓)/(๑)
๑. ปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) จำนวน ๓๔ แห่ง (๑๐ เดือน)	๑๗๕,๖๓๓	๑๓๓,๙๒๖	๑๑๘,๒๖๒	๘๘	๖๗
๒. ปีปฏิทิน (ม.ค. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๙ แห่ง (๗ เดือน)	๑๘๐,๕๗๗	๘๕,๘๙๕	๙๒,๑๕๗	๑๐๗	๕๑
๓. รวม ๔๓ แห่ง (๑. + ๒.)	๓๕๖,๒๑๐	๒๑๙,๘๒๒	๒๑๐,๔๑๙	๙๖	๕๙

ที่มา : ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คาดว่าในปี ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ประมาณ ๓๒๐,๕๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของกรอบลงทุนทั้งปี (๓๕๖,๒๑๐ ล้านบาท) โดยวงเงินลงทุนส่วนที่เหลือประมาณ ๓๕,๖๒๑ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๕

๒) รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะมีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔
รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะมีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓) ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกิจจำนวน ๑๖ แห่ง ที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ) แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ มีประมาณการมูลค่าผลกระทบจากการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้อง (ผลกระทบ) ถึงสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๔ เท่ากับ ๒๓,๑๒๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ ของโครงการที่ได้รับผลกระทบ (๑๑๖,๖๘๓ ล้านบาท) หรือร้อยละ ๖ ของกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจ (๓๕๖,๒๑๐ ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปิดสถานที่ก่อสร้างประมาณครึ่งหนึ่งของผลกระทบฯ ข้างต้น และจากสาเหตุอื่น เช่น กรณีผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อตรวจรับงานหรือสนับสนุนงานติดตั้งอุปกรณ์ได้ เนื่องจากมาตรการห้ามการเดินทาง กรณีบริษัทผลิตอุปกรณ์ในประเทศกลุ่มเสี่ยงไม่สามารถจัดส่งอุปกรณ์ได้ตามกำหนด หรือกรณีที่ผู้รับบริการไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เป็นต้น

๔) มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

(๑) ให้ผู้รับเหมาประสานหน่วยงานภาครัฐเพื่อขออนุญาตดำเนินงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการที่รัดกุมรองรับ

(๒) ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการหาแรงงานและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่

(๓) จัดทำแผนเร่งรัดการก่อสร้างหรือให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานอื่นมาทดแทน

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ภาครัฐพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ได้แก่

(๑) ให้ผู้รับจ้างสามารถขออนุญาตภาครัฐเพื่อดำเนินงานในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคสสถาน (Curfew) ได้ โดยกำหนดกลุ่มเฉพาะที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง

(๒) ขอยยาระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาและงวดวันค่าปรับ

(๓) ขอผูกพันการใช้งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

๔.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กรมบัญชีกลาง สบ. และ สคร. ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีจำนวน ๑๐๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๕๔ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๐,๒๔๕ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๔.๒.๒) โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ได้ดังนี้

ตารางที่ ๕ สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน						
	PPP	เงินกู้ ต่างประเทศ	เงินกู้ ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๒๘,๐๔๐	๖,๑๐๔	-	-	๒๔,๑๖๗	-	๕๘,๓๑๑
รัฐวิสาหกิจ	๒๙๒,๒๖๙	๑๑๙,๓๐๔	๑,๒๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๔๑๖	๒๔๒,๑๔๑	๔๒,๙๓๗	๒,๔๘๖,๓๙๗
รวม	๓๒๐,๓๐๙	๑๒๕,๔๐๘	๑,๒๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๔๑๖	๒๖๖,๓๐๘	๔๒,๙๓๗	๒,๕๔๔,๗๐๘

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเองจำนวน ๘๒ โครงการ มูลค่า ๒.๐๓ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้วจำนวน ๓๒ โครงการ มูลค่า ๗๑๑,๘๖๑ ล้านบาท และลงนามในสัญญา ยังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๒ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๕๑๕,๐๗๙ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๑๙ โครงการ มูลค่า ๔๐๓,๗๔๔ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๔.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๖ โครงการ วงเงิน ๙๙๖,๐๐๙ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๘๓๒,๔๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของวงเงินอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๑) แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการ ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘๖ โครงการ วงเงินรวม ๖๔๑,๒๕๙ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๒๗๕ โครงการ จำนวน ๕๙๘,๐๕๑ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๗๕ โครงการ จำนวน ๕๓๔,๙๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของแผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๘๙ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยในแต่ละแผนงานมีโครงการที่เบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ แผนงานที่ ๑ โครงการค่าบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๕๗๐ ล้านบาท แผนงานที่ ๒ โครงการเราชนะ เบิกจ่าย จำนวน ๒๗๓,๔๖๘ ล้านบาท และแผนงานที่ ๓ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ เบิกจ่าย จำนวน ๓๓,๗๗๗ ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดแผนและผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ตารางที่ ๗ แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย		เบิกจ่ายสะสม	ผล/แผน (ร้อยละ)	
		ทั้งปี	แผนสะสม	ต.ค. ๖๓ - ๑๗ ส.ค. ๖๔	ทั้งปี	แผนสะสม
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๙	๕๙,๒๓๘	๔๗,๕๗๘	๓๕,๓๔๐	๖๐	๗๔
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒	๔๐๙,๘๑๑	๓๙๘,๘๑๑	๓๘๑,๗๐๗	๙๓	๙๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๒๔	๑๗๒,๒๑๐	๑๕๑,๖๖๒	๑๑๗,๘๙๕	๖๘	๗๘
รวมทั้งสิ้น	๒๗๕	๖๔๑,๘๕๙	๕๙๘,๐๕๑	๕๓๔,๙๔๒	๘๓	๘๙

หมายเหตุ ๑. แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ เป็นแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบย. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒) สถานะโครงการ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๒.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการที่สำคัญ เช่น

๑) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติม จำนวน ๑๐.๙ ล้านโดส กรอบวงเงิน ๖,๑๑๑ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๖,๑๑๑ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๒,๖๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากจะต้องเบิกจ่ายค่าวัคซีนในส่วนของ Sinovac เงินงบบกลาง จำนวน ๕.๑ ล้านโดส ให้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถเริ่มเบิกจ่ายเงินกู้ต่อไปได้

๒) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรอบวงเงิน ๓,๕๕๑ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๒,๙๘๒ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๕๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กิจกรรมการอบรมเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรอบวงเงิน ๔,๗๘๘ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๐๔๙ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๖๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดินภายใต้การกำกับดูแลจากกรมป่าไม้ให้ความยินยอมนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๑๗ แปลง

๒.๒) แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ (A๐๐๘) กรอบวงเงิน ๕๐๔ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๕๐๔ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๓๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการประสบปัญหาวัสดุบางรายการต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ชุดน้ำยาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-๒ ชนิด IgG และ IgM ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งและการส่งมอบ และไม่สามารถจัดซื้อได้ในครั้งเดียว เนื่องจากน้ำยาจะหมดอายุ

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า กรอบวงเงิน ๗๔๑ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม ๗๔๐ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ๒๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยโครงการประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้กิจกรรมก่อสร้างบางแห่งมีความล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหลายแห่งมีการปิดแคมป์คนงาน และหลายจังหวัดการขนส่งข้ามจังหวัดในบางช่วงเวลาไม่สามารถกระทำได้ตามปกติ

๒.๓) แผนงานหรือโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน (มีแผนเบิกจ่ายก่อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๗ โครงการ โดยเป็นโครงการของจังหวัด ได้แก่ อุดรดิตถ์ สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา กาฬสินธุ์ นครปฐม นนทบุรี นครนายก สมุทรสาคร ตราด กระบี่ พังงา สตูล ยะลา สงขลา กรอบวงเงิน ๗๖ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๗๔ ล้านบาท

๕. ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๑.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการดำเนินงานก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณควรบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยรับงบประมาณจึงควรพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)

๕.๑.๒) กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ดุลยพินิจให้ดำเนินการต่อไปได้ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ.) ๐๔๐๕.๔/ว๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) หรือกรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคสอง)

๕.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

๕.๒.๑) ควรมีการเตรียมความพร้อมของโครงการล่วงหน้า เช่น การจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detailed Design) การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการก่อนเริ่มดำเนินงานจริง การเตรียมรายงาน EIA รวมทั้ง การจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญา โดยคำนึงถึงความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐอื่น

๕.๒.๒) ให้รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณสูงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี ๒๕๖๕ (Front – Loaded) รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕.๒.๓) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งพิจารณาวงเงินที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปี ๒๕๖๔ และนำมาผูกพันในปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายจริงของรัฐวิสาหกิจ

๕.๒.๔) สำหรับโครงการลงทุนที่รัฐวิสาหกิจแบ่งงานก่อสร้างเป็นหลายส่วน ให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อมโดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นทั้งโครงการ เพื่อสร้างรายได้และไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

๕.๒.๕) ขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับพื้นที่เฉพาะ โดยอนุญาตให้บุคลากรของภาครัฐและผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID - ๑๙ ครบถ้วน และมีผลการตรวจหาเชื้อ COVID - ๑๙ เป็นลบ สามารถเข้าพื้นที่เฉพาะเพื่อดำเนินงานได้ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างรัดกุม

๕.๓ การเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบให้ยกเลิกควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๕.๔ การเร่งรัดการเบิกจ่ายในระยะเวลาที่เหลือและในปีต่อไป

ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งดำเนินการเบิกจ่าย และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

๖. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และข้อเสนอแนะตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามที่เสนอในข้อ ๔ และ ๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๐ หรือ ๐๘ ๙๗๘๗ ๙๙๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rinyarat@pdmo.go.th

เห็นชอบ




พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

ก.ย. ๖๔

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรดพิจารณา



ธณ.

ก.ย. ๖๔

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๘๘,๘๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๔ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒,๖๔๖,๑๐๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๓ (ของวงเงินงบประมาณ ๓,๒๘๕,๙๖๓ ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกรกฎาคม ร้อยละ ๔.๑๔ (เป้าหมายร้อยละ ๘๔.๖๗) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๑๖๘,๕๑๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๙ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๑๘๘,๕๔๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๒,๖๓๘,๕๖๖ ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกรกฎาคม ร้อยละ ๓.๗๓ (เป้าหมายร้อยละ ๘๖.๖๗)
- รายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒๐,๓๗๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๙ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๔๕๗,๕๖๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๘ (ของวงเงินงบประมาณ ๖๔๗,๓๘๗ ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกรกฎาคม ร้อยละ ๕.๙๙ (เป้าหมายร้อยละ ๗๖.๖๗)
- รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๒๐,๐๓๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๑ มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๔๕๕,๓๑๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๕๘๔,๙๖๒ ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมายเดือนกรกฎาคม ร้อยละ ๑.๑๗ (เป้าหมายร้อยละ ๗๖.๖๗)
- งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖๖,๐๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๒,๙๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๑ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๑๓,๙๕๒ ล้านบาท)

ประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) จะมีการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๐๒๓,๐๘๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จะมีการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๖๒๑,๗๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖ รายจ่ายลงทุน จะมีการเบิกจ่าย จำนวน ๔๐๑,๓๘๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ โดยรายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง จะมีการเบิกจ่าย จำนวน ๓๘๐,๒๒๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ สำหรับงบประมาณที่กันไว้เหลือในปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จะมีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๓,๒๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำแนกกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินงบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย ต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย ต่องบประมาณ
1	ก.สังคม/คม.มนุษย์	1,666.37	1,477.63	88.67	1,357.79	81.48
2	ก.การอุดมศึกษา	32,645.46	31,100.00	95.27	26,287.63	80.52
3	ก.ดิจิทัลเพื่อฯ	2,699.87	2,278.37	84.39	2,054.24	76.09
4	ก.เกษตรและสหกรณ์	72,166.20	60,629.74	84.01	45,813.84	63.48
5	ก.คมนาคม	177,193.81	151,950.44	85.75	109,505.30	61.80
6	สำนักนายกรัฐมนตรี	12,146.49	9,102.06	74.94	7,391.05	60.85
7	ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ	11,945.10	10,008.32	83.79	6,695.93	56.06
8	ก.สาธารณสุข	16,957.55	15,121.62	89.17	8,630.41	50.89
9	ก.พาณิชย์	878.96	747.41	85.03	433.00	49.26
10	ก.พลังงาน	726.45	642.01	88.38	353.92	48.72
11	ก.วัฒนธรรม	2,551.29	2,237.91	87.72	1,200.06	47.04
12	ก.แรงงาน	389.76	342.21	87.80	180.48	46.31
13	ก.การคลัง	4,643.08	3,809.35	82.04	2,128.23	45.84
14	ก.อุตสาหกรรม	740.68	619.65	83.66	319.80	43.18
15	ก.กลาโหม	54,293.60	35,492.56	65.37	23,066.51	42.48
16	ก.มหาดไทย	80,550.06	48,414.28	60.10	33,127.64	41.13
17	ก.ศึกษาธิการ	19,421.92	14,998.90	77.23	7,372.99	37.96
18	กท.กทท.และกีฬา	1,632.16	1,126.18	69.00	606.41	37.15
19	ก.ยุติธรรม	3,606.21	2,428.18	67.33	1,228.60	34.07
20	ก.การต่างประเทศ	399.95	200.99	50.25	133.90	33.48
21	ส่วน รช.มส.ก.ส.นายภาฯ	22,106.66	15,336.01	69.37	5,764.92	26.08
22	หน่วยงานของรัฐสภา	3,378.53	1,920.07	56.83	1,571.66	46.52
23	หน่วยงานของศาล	4,258.00	3,880.58	91.14	3,880.58	91.14
24	หน่วยงานอิสระของรัฐ	2,190.21	1,794.57	81.94	1,794.57	81.94
25	รัฐวิสาหกิจ	18,570.85	10,508.05	56.58	10,508.05	56.58
26	สภากาชาดไทย	2,776.92	847.91	30.53	847.91	30.53
27	หน่วยงานอื่นของรัฐ	1.85	1.85	100.00	1.85	100.00
28	จังหวัด	19,421.99	16,733.20	86.16	8,026.46	41.33
29	อปท.	7,895.57	4,462.22	56.52	2,643.12	33.48
30	กท./งท.หมุนเวียน	7,106.31	7,106.31	100.00	7,106.31	100.00
31	งบกลาง	62,434.80	2,247.97	3.60	341.81	0.55
รวม		647,396.66	457,566.56	70.68	320,374.97	49.49

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำแนกตามวงเงินต่อรายการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	วงเงิน	จำนวนรายการ	วงเงินงบประมาณ		เบิกจ่าย		การใช้จ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	น้อยกว่า ๕๐ ลบ.	๑๕๐,๑๙๕	๓๑๔,๓๘๙	๔๘.๕๖	๑๗๖,๘๕๓	๒๗.๓๒	๒๕๓,๘๐๗	๓๙.๒๑
๒	มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลบ.	๘๗๔	๖๓,๑๘๑	๙.๗๖	๓๐,๒๖๔	๔.๖๗	๔๙,๘๘๗	๗.๗๑
๓	มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลบ.	๖๗๑	๑๓๐,๘๑๓	๒๐.๒๑	๖๓,๑๕๕	๙.๗๖	๙๑,๒๙๓	๑๔.๑๐
๔	มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลบ.	๖๒	๔๓,๐๓๗	๖.๖๕	๑๗,๓๓๔	๒.๖๘	๒๗,๔๗๕	๔.๒๔
๕	มากกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.	๒๒	๙๕,๙๗๗	๑๔.๘๒	๓๒,๗๖๙	๕.๐๖	๓๕,๑๐๕	๕.๔๒
รวม		๑๕๑,๘๒๕	๖๔๗,๓๙๗	๑๐๐.๐๐	๓๒๐,๓๗๕	๑๐๐.๐๐	๔๕๗,๕๖๗	๑๐๐.๐๐

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : ๑. รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๙๕,๙๗๗ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการของส่วนราชการ ๑๖ รายการ

วงเงิน ๒๘,๓๔๗ ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ ๓ รายการ วงเงิน ๖,๖๗๗ ล้านบาท กองทุนฯ ๑ รายการ

๒. งบกลาง ๒ รายการ วงเงิน ๕๔,๘๒๒ ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	งบเงิน งบประมาณ	งบส.ร.	งบก.บ.	ร้อยละงบจ่าย ของงบประมาณ	งบจ่าย	ร้อยละงบจ่าย ของงบประมาณ
1	สำนักนายกรัฐมนตรี	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร	3,479.71	3,479.71	3,479.71	100.00	3,479.71	100.00
2	กระทรวงกลาโหม	กองทัพบก	ทบ.110	2,881.48	2,881.48	192.94	6.70	1,214.71	42.16
3			ทบ.1484	1,690.40	1,690.40	1,593.76	94.28	1,593.76	94.28
4			ทบ.1483	1,928.05	1,928.05	1,672.32	86.74	1,672.32	86.74
5			ทบ.1489	1,840.00	1,840.00	878.14	47.73	878.14	47.73
6			ทบ.1401	1,806.00	1,806.00	1,806.00	100.00	1,806.00	100.00
7		กองทัพเรือ	ทร.277	1,634.07	1,634.07	1,626.37	99.53	1,626.37	99.53
8		กองทัพอากาศ	ทอ.190	2,201.19	2,201.19	527.57	23.97	1,520.35	69.07
9	กระทรวงกลาโหม	กองทัพอากาศ	ทอ.176	1,039.00	1,039.00	988.57	95.15	988.57	95.15
10	กระทรวงคมนาคม	กรมทางหลวง	ค่าชดเชยสิ่งทรมิทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	1,920.01	1,920.01	1,796.98	93.59	1,797.08	93.60
11	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	1,045.94	1,045.94	1,045.94	100.00	1,045.94	100.00
12	กระทรวงมหาดไทย	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง	1,146.88	1,146.88	186.91	16.30	234.95	20.49
13	หน่วยงานของรัฐสภา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,576.11	1,576.11	979.90	62.17	1,239.68	78.65
14	กระทรวงการอุดมศึกษา	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ระบบดาวเทียมสำรวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอดงหลวง จังหวัดชลบุรี	1,840.76	1,840.76	1,840.76	100.00	1,840.76	100.00
15	กระทรวงการอุดมศึกษา	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตำบลปายูนในอำเภอรังสิต จังหวัดระยอง	1,143.80	1,143.80	1,143.80	100.00	1,143.80	100.00
16	อปท.	กรุงเทพมหานคร	ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย	1,173.08	1,173.08	699.03	59.59	699.03	59.59
รวมทั้งสิ้น				28,346.48	28,346.48	20,458.69	72.17	22,780.16	80.37

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้างนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
1	กระทรวงกลาโหม	กองทัพบก	ทบ.1421	64-66	845.23	845.23	843.94	99.85	843.94	99.85
2		กองทัพอากาศ	ทอ.185	64-66	900.00	900.00	-	-	-	-
3			ทอ.187	64-67	294.00	294.00	-	-	-	-
4	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	กรมชลประทาน	คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	64-66	550.28	550.28	-	-	550.28	100.00
5			งานชุดคลองระบายน้ำลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่3	64-67	746.63	746.63	550.35	73.71	746.63	100.00
6			ปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ	64-66	379.97	379.97	267.30	70.35	379.97	100.00
7	กระทรวงคมนาคม	กรมทางหลวง	สาย บ.น้ำปลัก - บ.หนองผือตอน 2 จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-
8		กรมทางหลวง	สาย อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ	64-66	222.00	222.00	-	-	-	-
9		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็กตอน ไตตาล - เขาทราย ตอน 1จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-
10		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็กตอน ไตตาล - เขาทราย ตอน 2จ.นครสวรรค์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-
11		กรมทางหลวง	สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็กตอน ไตตาล - เขาทราย ตอน 3จ.พิจิตร	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-
12		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4จ.นครสวรรค์	64-66	194.00	194.00	-	-	-	-
13		กรมทางหลวง	สายพะเยา - บ.สันต้นแพน จ.พะเยา	64-66	220.00	220.00	-	-	-	-
14		กรมทางหลวง	สาย บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-
15		กรมทางหลวง	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 จ.นครราชสีมา	64-66	316.00	316.00	-	-	-	-
16		กรมทางหลวง	สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	64-66	200.00	200.00	-	-	-	-
17		กรมทางหลวง	สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น	64-66	226.00	226.00	-	-	-	-
18		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ของ จ.เชียงใหม่	64-66	220.00	220.00	-	-	-	-
19		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา	64-66	230.00	230.00	-	-	-	-
20		กรมทางหลวง	สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) จ.ฉะเชิงเทรา	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-
21		กรมทางหลวงชนบท	ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.กัวแก้ว อ.เทิง, จ.น จ.เชียงใหม่,พะเยา	64-66	240.00	240.00	-	-	-	-

รายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้างผูกพันงบประมาณใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท										
ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพัน	วงเงิน งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
22	กระทรวงคมนาคม	กรมท่าอากาศยาน	งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	64-67	360.00	360.00	-	-	-	-
23	กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร	64-65	897.95	897.95	-	-	-	-
24	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	64-66	297.46	297.46	-	-	-	-
25	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	64-66	194.00	194.00	-	-	-	-
26	กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	64-66	196.00	196.00	-	-	-	-
27	กระทรวงการอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พญา ตำบลโป่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี	64-66	127.40	38.41	38.41	30.15	38.41	30.15
28	ส่วนราชการไม่สังกัดฯ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร	64-67	773.02	773.02	385.99	49.93	773.02	100.00
29	อปท.	กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ	64-66	135.80	135.80	-	-	-	-
30			โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3จากถนนสร่งประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ	64-66	130.00	130.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น					10,087.72	9,998.74	2,086.00	20.68	3,332.25	33.03

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท
และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 76.67 (ไม่รวมงบกลาง)

จำนวน 19 หน่วยงาน วงเงิน 156,517 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 59,766 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน/กรม	รายจ่ายลงทุน				
		วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่อบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่อบประมาณ
1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน *	16,037.20	6,078.30	37.90	11,962.57	74.59
2	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม *	2,342.46	1,013.46	43.26	1,690.86	72.18
3	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	20,979.57	4,883.07	23.28	14,353.31	68.42
4	กรมอุตุนิยมวิทยา	1,178.88	584.68	49.60	773.44	65.61
5	การรถไฟแห่งประเทศไทย	5,575.12	3,629.02	65.09	3,629.02	65.09
6	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	5,166.87	3,278.25	63.45	3,278.25	63.45
7	กรมท่าอากาศยาน *	5,173.50	1,554.75	30.05	3,237.82	62.58
8	กองทัพบก *	24,464.73	10,632.09	43.46	14,665.43	59.95
9	กองทัพอากาศ *	13,188.41	4,612.99	34.98	7,455.48	56.53
10	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	3,330.38	1,543.09	46.33	1,873.78	56.26
11	การประปาส่วนภูมิภาค	3,876.09	2,063.80	53.24	2,063.80	53.24
12	กรมราชทัณฑ์	2,201.66	363.91	16.53	1,167.86	53.04

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท
และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 76.67 (ไม่รวมงบกลาง)
จำนวน 19 หน่วยงาน วงเงิน 156,517 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 59,766 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน / กรม		รายจ่ายลงทุน				
			วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่อบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย ต่อบประมาณ
13	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	*	3,242.78	684.16	21.10	1,375.44	42.42
14	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	*	39,921.02	16,017.98	40.12	16,052.76	40.21
15	การเคหะแห่งชาติ		1,107.37	399.73	36.10	399.73	36.10
16	กรุงเทพมหานคร		2,189.01	747.89	34.17	747.89	34.17
17	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	*	2,720.71	778.64	28.62	893.57	32.84
18	สภาอากาศไทย		2,776.92	847.91	30.53	847.91	30.53
19	เมืองพัทยา		1,044.10	52.57	5.03	52.57	5.03
รวมทั้งสิ้น			156,516.78	59,766.31	38.19	86,521.48	55.28

ข้อมูลการเบิกจ่ายเพิ่มเติม

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท

(ไม่รวมกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง) เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน / กรม	รายจ่ายลงทุน				
		วงเงินงบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
1	เมืองพัทยา	1,044.10	52.57	5.03	52.57	5.03
2	สภาอากาศไทย	2,776.92	847.91	30.53	847.91	30.53
3	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,720.71	778.64	28.62	893.57	32.84
4	กรุงเทพมหานคร	2,189.01	747.89	34.17	747.89	34.17
5	การเคหะแห่งชาติ	1,107.37	399.73	36.10	399.73	36.10
6	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39,921.02	16,017.98	40.12	16,052.76	40.21
7	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,242.78	684.16	21.10	1,375.44	42.42
8	กรมราชทัณฑ์	2,201.66	363.91	16.53	1,167.86	53.04
9	การประปาส่วนภูมิภาค	3,876.09	2,063.80	53.24	2,063.80	53.24
10	สำนักงานเลขาธิการสภา	3,330.38	1,543.09	46.33	1,873.78	56.26
11	กองทัพอากาศ	13,188.41	4,612.99	34.98	7,455.48	56.53
12	กองทัพบก	24,464.73	10,632.09	43.46	14,665.43	59.95
13	กรมท่าอากาศยาน	5,173.50	1,554.75	30.05	3,237.82	62.58
14	การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย	5,166.87	3,278.25	63.45	3,278.25	63.45
15	การรถไฟแห่งประเทศไทย	5,575.12	3,629.02	65.09	3,629.02	65.09
16	กรมอุตุนิยมวิทยา	1,178.88	584.68	49.60	773.44	65.61
17	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	20,979.57	4,883.07	23.28	14,353.31	68.42
18	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	2,342.46	1,013.46	43.26	1,690.86	72.18
19	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,037.20	6,078.30	37.90	11,962.57	74.59
20	กองทัพบก	9,732.58	3,488.39	35.84	7,502.34	77.08
21	กรมโยธาธิการและผังเมือง	27,512.17	12,617.37	45.86	21,908.79	79.63
22	สำนักงานอัยการสูงสุด	1,356.43	1,089.36	80.31	1,089.36	80.31
23	กรมชลประทาน	66,163.66	41,753.47	63.11	55,172.85	83.39
24	กรมทรัพยากรน้ำ	3,926.66	1,837.53	46.80	3,310.04	84.30
25	กรมทางหลวง	119,966.85	75,708.75	63.11	101,732.79	84.80
26	กรมการแพทย์	3,096.06	1,296.07	41.86	2,628.42	84.90
27	กรมศิลปากร	1,713.35	772.66	45.10	1,491.66	87.06
28	กรมการปกครอง	2,658.08	1,436.57	54.05	2,331.37	87.71
29	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,159.16	595.65	51.39	1,029.25	88.79
30	กรมทางหลวงชนบท	47,150.39	30,224.53	64.10	42,646.24	90.45
31	กรมที่ดิน	1,383.23	265.70	19.21	1,253.79	90.64
32	กรมป่าไม้	1,720.68	1,220.68	70.94	1,563.43	90.86

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท

(ไม่รวมกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง) เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน / กรม	รายจ่ายลงทุน				
		วงเงินงบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ
33	กองบัญชาการกองทัพไทย	4,285.52	3,039.68	70.93	3,898.57	90.97
34	สำนักงานศาลยุติธรรม	3,951.32	3,599.84	91.10	3,599.84	91.10
35	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	11,665.88	6,097.31	52.27	10,728.14	91.96
36	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	2,561.51	1,483.36	57.91	2,361.55	92.19
37	กรมพัฒนาที่ดิน	2,103.02	1,782.47	84.76	1,940.21	92.26
38	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1,654.52	1,528.55	92.39	1,528.55	92.39
39	กรมเจ้าท่า	3,761.68	1,642.73	43.67	3,510.33	93.32
40	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	2,700.21	962.27	35.64	2,566.84	95.06
41	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1,053.85	1,009.32	95.77	1,009.32	95.77
42	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,553.57	1,476.91	95.07	1,517.37	97.67
43	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1,027.59	1,003.96	97.70	1,003.96	97.70
44	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,971.85	1,804.78	36.30	4,895.66	98.47
45	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1,243.78	1,230.21	98.91	1,230.21	98.91
46	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	2,526.33	2,509.38	99.33	2,509.38	99.33
47	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1,074.96	1,054.64	98.11	1,074.89	99.99
48	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	5,424.98	5,424.98	100.00	5,424.98	100.00
49	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	2,020.00	2,020.00	100.00	2,020.00	100.00
50	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1,036.94	1,036.94	100.00	1,036.94	100.00
51	มหาวิทยาลัยมหิดล	2,749.91	2,749.91	100.00	2,749.91	100.00
รวมทั้งสิ้น		501,423.50	273,530.29	54.55	384,788.46	76.74

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 76.67

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

มาตรการที่ได้ดำเนินการของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ให้งานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อมิให้เงินงบประมาณถูกพับไปสำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อหนี้ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้เงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร สามารถนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น ได้แก่ การจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ที่ต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานที่ส่วนราชการตามมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กำหนดได้ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๑๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๒) กรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง หรือตรวจรับพัสดุได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ได้กำหนดแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการนำเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุไม่จำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบนั้น เช่น การประชุมพิจารณาเอกสารของคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประชุมพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผล เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว อันจะส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่กำหนด (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ การเชิญชวนและการยื่นข้อเสนอ การพิจารณาผลและการจัดทำรายงานผลการพิจารณา การรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจ การประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก การเสนอรายงานผล การตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การทำสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มความคล่องตัว ลดขั้นตอน สะดวกและรวดเร็ว (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

รัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะมีปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท


หน่วยงาน	กรอบงบลงทุน	เบิกจ่ายจริง	ปัญหา
๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย	๕๘,๒๗๔	๓๔,๓๑๐ (๕๙%)	งานโยธามีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการปรับแบบก่อสร้างและการมีโครงสร้างงานโยธาร่วมกับโครงการอื่น จึงทำให้การลงทุนในระบบอาณัติสัญญาล่าช้าไปด้วย ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
๒. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)*	๕๕,๖๑๑	๔๕,๓๔๑ (๘๒%)	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้การนำเข้าอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศดำเนินการได้ล่าช้าในหลายแผนงาน และการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้ไม่สามารถนำวัสดุอุปกรณ์เข้าติดตั้งในพื้นที่ได้
๓. การประปานครหลวง	๙,๔๖๒	๕,๓๑๔ (๕๖%)	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูง และพื้นที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างวางท่อประปาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ และการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน
๔. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	๙,๑๕๘	๔,๗๔๕ (๕๒%)	หลายสัญญามีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งในการก่อสร้างและติดตั้งระบบได้รับผลกระทบจากงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันหรือมีความเกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ และการประกาศปิดสถานที่ก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน
๕. องค์การเภสัชกรรม	๒,๕๑๑	๙๘๒ (๓๙%)	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้ขาดแคลนแรงงานและการก่อสร้างล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่องานอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างทำให้งานก่อสร้างหยุดชะงัก รวมทั้ง การทบทวนข้อกำหนดพิจารณาเลือกเครื่องจักรทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน
๖. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	๒,๑๙๕	๑,๕๗๖ (๗๒%)	แผนงานลงทุนที่สำคัญต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามแผน ซึ่ง ปณท. จะเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติรายปีทดแทนส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้
๗. การท่าเรือแห่งประเทศไทย	๑,๘๐๔	๓๔๙ (๑๙%)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ทำให้งานบางส่วนยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ อีกทั้ง กทท. มีแผนเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เกือบทั้งจำนวน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทันในปี ๒๕๖๔

หมายเหตุ : *กรณีที่ไม่รวมรายจ่ายที่เป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ ซึ่งเป็นรายการทางการเงินบัญชี จะทำให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีผลเบิกจ่ายสะสม ๕,๖๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

สรุปแหล่งเงินและสถานะโครงการลงทุน

โครงการลงทุนทั้งสิ้น 103 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน
มูลค่าโครงการรวม 2.54 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งแหล่งเงินลงทุนได้ดังนี้



สามารถแบ่งโครงการออกเป็น

โครงการที่จัดดำเนินการเอง 82 โครงการ มูลค่า 2,03 ล้านบาท			
ลงนามครบถ้วนแล้ว	32 โครงการ	มูลค่า 711,861 ลบ.	
ลงนามยังไม่ครบ/ยังไม่ได้ลงนาม	50 โครงการ	มูลค่า 1,32 ล้านบาท	

โครงการร่วมลงทุน (PPP) 21 โครงการ มูลค่า 515,079 ล้านบาท			
ลงนามครบถ้วนแล้ว	2 โครงการ	มูลค่า 111,335 ลบ.	
ลงนามยังไม่ครบ/ยังไม่ได้ลงนาม	19 โครงการ	มูลค่า 403,744 ลบ.	

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะกรรมการอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 64 เป็นไปตามปีบัญชีของหน่วยงานนั้น

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ลงนามแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน



32 โครงการ มูลค่า 711,861 ลบ.



เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 65,719 ลบ.

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

22 โครงการ มูลค่า 507,433 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 25,382 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่า 92,532 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 12,824 ลบ.)
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-หัวพระ มูลค่า 61,283 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 1,328 ลบ.)
- โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) (1300 MW) มูลค่า 33,943 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 3,848 ลบ.)
- แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551 - 2556 (ฉบับปรับปรุง) มูลค่า 9,089 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 775 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 และ 23 มูลค่า 6,808 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 1,139 ลบ.)

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 64 เป็นไปตามบัญชีของหน่วยงานนั้น

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

10 โครงการ มูลค่า 204,428 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 40,337 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการระบบรถไฟฟ้าคนเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต มูลค่า 88,003 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 14,564 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงนครปฐม - วนพรม มูลค่า 44,998 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 12,261 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ มูลค่า 22,840 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 7,308 ลบ.)
- โครงการระบบรถไฟฟ้าคนเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - คลิ่งชัน มูลค่า 19,080 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 3,388 ลบ.)
- แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รับผิดชอบภาค มูลค่า 8,900 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 544 ลบ.)

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ลงนามยังไม่ครบถ้วน

 46 โครงการ มูลค่า 1.25 ลบ.  เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 124,526 ลบ.

มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายได้ตามแผน
28 โครงการ มูลค่า 664,665 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 51,609 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 มูลค่า 84,694 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 13,181 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 มูลค่า 62,679 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 11,821 ลบ.)
- โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 มูลค่า 60,000 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 4,892 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 มูลค่า 77,334 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 2,650 ลบ.)
- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง และกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มูลค่า 94,040 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 2,381 ลบ.)

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 64 เป็นไปตามบัญชีของหน่วยงานนั้น

มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายได้ตามแผน

13 โครงการ มูลค่า 585,218 ลบ.

(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 31,917 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการลดไฟฟ้าความถี่สูงไทย-จีน (ระยะที่ 1) วงกึ่งหนึ่งหมื่นนคร-นครราชสีมา มูลค่า 19,412 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 30,892 ลบ.)
- โครงการพัฒนาท่อส่งก๊าซตามโครงการระยะที่ 2 มูลค่า 62,503 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 7,087 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ขวงมาบตาบด-ชุมทางถนนจิระ มูลค่า 31,121 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 7,849 ลบ.)
- โครงการพัฒนาท่อเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 มูลค่า 53,490 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 2,000 ลบ.)
- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-คลองเตย-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มูลค่า 31,244 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 5,634 ลบ.)

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ยังไม่ได้ลงนาม

4 โครงการ มูลค่า 67,575 ลบ. เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 0 ลบ.

ยังไม่ได้ลงนาม

ภายหลังจาก ครม. อนุมัติแล้วมากกว่า 2
ปี4 โครงการ มูลค่า 67,575 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 64 = 0 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท -
มกคชสลับ - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง
มูลค่า 44,158 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา
(เพิ่มเติมสถานีบางกรวย - ทัพพ. และสะพานพระราม 6)
มูลค่า 10,202 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช
มูลค่า 6,645 ลบ.
- โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต -
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มูลค่า 6,570 ลบ.

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 64 เป็นไปตามบัญชีของหน่วยงานนั้น

สถานะโครงการร่วมลงทุน PPP ณ เดือนมิถุนายน 2564



โครงการร่วมลงทุน PPP ในกลุ่ม High Priority จำนวน 19 โครงการ⁵
โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 2 โครงการ

รวม 21 โครงการ มูลค่า 515,079 ลบ.¹

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 141,335 ลบ.

- 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง (รฟม.) มูลค่า 54,644 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ มิ.ย. 64 78% เร็วกว่าแผน 5 %
คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในเดือน มิ.ย. 65)
- 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี (รฟม.) มูลค่า 56,691 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ มิ.ย. 64 81% เร็วกว่าแผน 10 %
คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในเดือน ก.ย. 65)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 373,744 ลบ.²

- 3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วนของ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (ทล.) มูลค่า 6,250 ลบ.
- 4) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (ทล.) มูลค่า 5,010 ลบ.
- 5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (รฟม.) มูลค่า 142,788 ลบ.³
- 6) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม (ขบ.) มูลค่า 1,370 ลบ
- 7) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (กนอ.) มูลค่า 17,366 ลบ.
- 8) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ขบ.) มูลค่า 2,170 ลบ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

จำนวน 12 โครงการ มูลค่า 223,003 ลบ.

- 9) โครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ของกรมการแพทย์ (กกพ.) มูลค่า 8,220 ลบ
- 10) โครงการทางพิเศษสายกระทุ่ม - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (กทพ.) มูลค่า 14,177 ลบ.
- 11) โครงการขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) มูลค่า 17,586 ลบ.
- 12) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.) มูลค่า 124,791 ลบ.⁴
- 13) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วน Rest Area (ทล.) มูลค่า 1,950 ลบ.⁵
- 14) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วน Rest Area (ทล.) มูลค่า 1,280 ลบ.⁵
- 15) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ - บ้านฉางฯ
ตอนพิทย - มาบตาพุด (บริเวณอำเภอบางละมุง) (ทล.) มูลค่า 460 ลบ.
- 16) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป (กนอ.) มูลค่า 2,184 ลบ.
- 17) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4 (รฟม.) มูลค่า 14,790 ลบ.
- 18) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง (รฟม.
มูลค่า 35,295 ลบ.⁴
- 19) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉางฯ
ตอนชลบุรี - พัทยา (บริเวณอำเภอศรีราชา) (ทล.) มูลค่า 900 ลบ.
- 20) โครงการอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สป.สธ.) มูลค่า 1,670 ลบ.

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- 21) โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) (กคช.) มูลค่า 5,550 ลบ.

หมายเหตุ ¹มูลค่าโครงการตามที่คณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการ PPP เห็นชอบ

²โครงการร่วมลงทุน PPP ที่ คณะกรรมการ PPP / คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการ

³กรม อนุมัติวงเงินส่วนต้นและส่วนต่อเติม เป็นจำนวน 235,320 ล้านบาท ทดสอบในส่วนต่อเติมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงคงเหลือเงินอนุมัติของ กรม ดังกล่าว

⁴โครงการที่ได้รับการผลักดันการดำเนินการตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุน ปี 2562 เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

⁵โครงการศูนย์ที่พักริมทางสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) ของกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขอยกออกจากแผนร่วมลงทุนฯ เนื่องจาก ทุบรวมโครงการกับโครงการเมืองสงขลา

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

หน่วย ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)	๕๑	๖๓,๘๙๘	๓๕,๓๔๐	๕๕
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๗๐๕,๑๖๔ ล้านบาท)	๒๐	๗๐๘,๑๙๗	๖๗๗,๒๘๐	๙๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๓๐,๙๓๘ ล้านบาท)	๒๒๕	๒๒๓,๙๑๔	๑๑๙,๘๑๗	๕๔
รวมทั้งสิ้น	๒๙๖	๙๙๖,๐๐๙	๘๓๒,๔๓๗	๘๔

หมายเหตุ ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้
ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือน
อีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)	๕๑	๖๓,๘๙๘	๓๕,๓๔๐	๕๕
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๗๐๕,๑๖๔ ล้านบาท)	๒๐	๗๐๘,๑๙๗	๖๗๗,๒๘๐	๙๖
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๓๐,๙๓๘ ล้านบาท)	๒๒๕	๒๒๓,๙๑๔	๑๑๙,๘๑๗	๕๔
รวมทั้งสิ้น	๒๙๖	๙๙๖,๐๐๙	๘๓๒,๔๓๗	๘๔

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้
ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือน
อีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สถานะโครงการใช้จ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑. แผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่าย ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๑๒ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติ คณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๕๔,๙๔๕ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔๓,๖๔๖ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓๖,๙๖๔ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๔,๒๘๙.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๖ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙	
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	
๑) แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-๑๙ สำหรับประชาชนไทย (A๐๔๑) (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ : สวช.) - กรอบวงเงิน ๑,๘๑๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๑,๘๐๓ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๘๕๙ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๕ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากบุคลากร WFH ไม่สามารถเดินทางมาใช้ห้อง Lab ได้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ขาดตลาดและต้องรอสั่งมาจากต่างประเทศ <u>แนวทางแก้ไข</u> - สวช. ได้ทำการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งดำเนินการทางพัสดุ สำหรับกิจกรรมที่ความพร้อมก่อนและอยู่ระหว่างเตรียมขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปจนถึงเดือน ธ.ค. ๖๔ - สวช. อยู่ระหว่างรอสั่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา โดยประสานงานกับสถาบันชีววัตถุแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจัดทำ MOU เรียบร้อยแล้ว
๒) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทยเพิ่มเติมจำนวน ๓๕ ล้านโดส (กรมควบคุมโรค : คร.) - กรอบวงเงิน ๖,๓๗๘ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๑๗๔ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - การจัดหา Astra Zeneca จำนวน ๓๕ ล้านโดส มีแผนจัดซื้อในเดือน ก.ย. - ธ.ค. ๖๔ จึงยังไม่มีการเริ่มเบิกจ่ายในส่วนของการจัดหาวัคซีน - การจัดซื้อวัคซีน Astra Zeneca จะต้องเบิกจ่ายเงินงบกลางจำนวน ๒๖ ล้านโดส ให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ๖๔ จึงจะสามารถเร่งเบิกจ่ายงบเงินกู้ต่อไปได้ในเดือน ต.ค. ๖๔ <u>แนวทางแก้ไข</u> - คร. เร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบกลางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายงบเงินกู้ต่อไป และต้องมีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่อีกครั้ง
๓) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทยเพิ่มเติม จำนวน ๑๐.๙ ล้านโดส (Sinovac) (กรมควบคุมโรค : คร.) - กรอบวงเงิน ๖,๑๑๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๖,๑๑๑ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๒,๖๔๘ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - การจัดหาวัคซีน Sinovac จำนวน ๑๐.๙๐ ล้านโดส มีแผนจัดซื้อในเดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๔ แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายในเดือน ก.ค. ๖๔ ได้ เนื่องจากจะต้องเบิกจ่ายเงินงบกลางที่ใช้ในการจัดซื้อวัคซีน Sinovac จำนวน ๕.๑ ล้านโดส ให้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถเริ่มเบิกจ่ายงบเงินกู้ต่อไปได้ - คร. นำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน/ ฐานการผลิต (lot released) โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวลา ๑๐-๑๕ วัน ส่งผลให้การตรวจรับและหลักฐานการเบิกจ่ายวัคซีนแต่ละรอบล่าช้ากว่ากำหนด

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
	<u>แนวทางแก้ไข</u> - คร. เร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายที่ใช้เงินงบกลางได้แล้วเสร็จในเดือน ก.ค. ๖๔ และได้เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายงบเงินกู้ในเดือน ส.ค. ๖๔ แล้ว ๑,๐๗๖ ล้านบาท - คร. อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปถึงเดือน ก.ย. ๖๔
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (A๐๐๑) (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สป.สธ.) - กรอบวงเงิน ๕,๘๑๖ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๕,๖๖๑ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๑๖๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - ครม. มีมติอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ และได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๔ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผนที่กำหนด ทำให้บางพื้นที่ดำเนินการมีการใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นไปก่อนแล้ว <u>แนวทางแก้ไข</u> - สป.สธ. รวบรวมยอดเงินกู้เพื่อจ่ายและกรอบวงเงินคงเหลือจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมส่งเงินคืนเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ - สป.สธ. อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปจนถึง ธ.ค. ๖๔
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้าการผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	
๑) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สป.อว.) - กรอบวงเงิน ๑๐,๖๓๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๗,๓๔๓ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๔,๗๗๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามแผน <u>แนวทางแก้ไข</u> - สป.อว. ได้หารือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงมาตรการของรัฐและความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับการจ้างงาน ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่างๆ โดยไม่กระทบต่อผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ - สป.อว. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของโครงการ ให้กับสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (กรมการข้าว : กช) - กรอบวงเงิน ๑,๖๐๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๗๕ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๐.๔๑ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการควบคุมการระบาดของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินงานมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น <u>แนวทางแก้ไข</u> - มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ประสานงานกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๖ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมประมง (กปม.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ กรมปศุสัตว์(กปศ.)) - กรอบวงเงิน ๓,๕๕๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๒,๙๘๒ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๕๐๙ ล้านบาท	<u>ปัญหา</u> - ครม. ได้เห็นชอบให้ปรับลดเป้าหมายการจ้างงาน จากเดิม ๓๒,๐๗๒ คน เป็น ๑๖,๐๐๐ คน และปรับลดวงเงินจาก ๙,๘๐๖ ล้านบาท เป็น ๓,๕๑๑ ล้านบาท - เกษตรกรมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการทำให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการ - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กิจกรรมการอบรมเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
- คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>แนวทางแก้ไข</u> - คณะทำงานระดับอำเภอ เปิดรับสมัครเกษตรกรรายใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรรายเดิมที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการ - คณะกรรมการบริหารโครงการ เห็นชอบการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้ทำหนังสือหรือแนวทางการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรดังกล่าวไปยัง คกก. และ ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๔ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับหน่วยดำเนินการให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กรมการพัฒนาชุมชน : พช.) - กรอบวงเงิน ๔,๗๘๘ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๐๔๙ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๑,๖๔๘ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๔ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - การขออนุญาตใช้ที่ดินภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ จำนวน ๓๑๗ แปลง <u>แนวทางแก้ไข</u> - ปรับรายละเอียดโครงการที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่เป้าหมายโครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล และระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิม ส.ค. ๖๔ เป็น ธ.ค. ๖๔ เป็นต้น - พช. ได้ประสานจังหวัดให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาต - พช. ได้แจ้งให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการ โดยขอความร่วมมือช่างผู้ควบคุมงานได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการเป็นลำดับแรกเนื่องจากมีความสำคัญเร่งด่วน
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	
๑) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (กรมการจัดหางาน : กกจ.) - กรอบวงเงิน ๓,๒๑๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๑,๙๒๗ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๙๙๘ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - เงื่อนไขต่างๆ ของโครงการที่กำหนดไว้เดิมมีมากเกินไป ทำให้เป้าหมายจ้างงานลดลง - ช่วงเวลาดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของการจบการศึกษาของสถาบันต่างๆ - ความต้องการของนักศึกษาไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงานของสถานประกอบการ - เงื่อนไขการจ่ายเงิน จะเป็นผู้จ่ายเงินตรงแก่ลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินช้ากว่าลูกจ้างที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ - สถานการณ์โควิดทำให้สถานประกอบการไม่ต้องการจ้างงานเพิ่ม - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑) ให้ปรับปรุงปรับจำนวนเป้าหมายจากเดิม ๒๖๐,๐๐๐ คน เป็น ๕๐,๐๐๐ คน (ปรับลดลง ๒๑๐,๐๐๐ คน) ๒) ปรับลดวงเงิน จาก ๑๙,๔๖๒.๐๐๑๗ ล้านบาท เป็น ๓,๒๐๙.๗๙๘๙ ล้านบาท <u>แนวทางแก้ไข</u> - ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ช่องทางและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
๒) โครงการทัวร์เที่ยวไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท.) - กรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๘๐๐ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	<u>ปัญหา</u> - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าพื้นที่ในบางจังหวัด เช่น การกักตัวเมื่อมีการเดินทางข้ามจังหวัด <u>แนวทางแก้ไข</u> - ททท. อยู่ระหว่างประสานกับ สคช. พิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินโครงการ โดยจะพิจารณาจากจำนวนผู้ฉีดวัคซีน และแนวโน้มความสำเร็จของแผนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในประเทศ

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	
๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (กรมชลประทาน : ขป.) - กรอบวงเงิน ๔,๒๒๔ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๒,๕๔๑ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๖๔๗ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๖ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนงานข้ามจังหวัดได้ และมีการสั่งหยุดงานในแคมป์คนงานบางพื้นที่ จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน แนวทางแก้ไข - ขป. จะเร่งรัดการดำเนินงานเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลาย
๒) โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร (กรมทรัพยากรน้ำ : ทน.) - กรอบวงเงิน ๑,๘๒๖ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔๙๘ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๐ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า โดยได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๔ ประกอบกับบางโครงการมีการอุทธรณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง แนวทางแก้ไข - เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๕ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๔๔ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑,๒๔๔ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๕๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๖ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	
๑) โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ (A๐๐๘) (กรมควบคุมโรค : คร.) - กรอบวงเงิน ๕๐๔ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๕๐๔ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๓๑๙ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - วัสดุบางรายการต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ชุดน้ำยาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-๒ ชนิด IgG และ IgM ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งและการส่งมอบ - ไม่สามารถจัดซื้อยาบางรายการได้ในครั้งเดียว เนื่องจากน้ำยาจะหมดอายุ จึงต้องทยอยจัดซื้อ - ครุภัณฑ์บางรายการ สามารถจัดซื้อได้ในราคาต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ จะมีส่วนเกินเหลือ ประมาณ ๙๘ ล้านบาท แนวทางแก้ไข - คร. อยู่ระหว่างขอยกเว้นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด - คร. เร่งรัดการติดตามผลรายงานการใช้จ่ายเงินทุกสัปดาห์ และมีคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ของกรมควบคุมโรค - คร. เตรียมเบิกจ่ายครุภัณฑ์อีก ๓ รายการให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ๖๔ และเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ ด้านสัตว์ป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : อส.) - กรอบวงเงิน ๗๔๑ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๗๔๐ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม ๒๕๔ ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้กิจกรรมก่อสร้างบางแห่งมีความล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหลายแห่งมีการปิดแคมป์คนงานและหลายจังหวัดกักขังคนส่งข้ามจังหวัดในบางช่วงเวลาไม่สามารถกระทำได้ตามปกติ - ไม่มีผู้รับจ้างเข้ายื่นประมูลงานตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องประกาศประมูลใหม่ซึ่งในแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานานมาก ตลอดจนราคาวัสดุเพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้ผู้รับจ้างต้องสำรองเงินมากขึ้น ทำให้การก่อสร้างเกิดการชะงัก แนวทางแก้ไข - เร่งรัดให้หน่วยงานภาคสนามดำเนินการกำกับกับการจ้างงานให้เป็นไปตามแผน

๓. แผนงานหรือโครงการที่ไม่มีการเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน

ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายก่อนเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗ โครงการ กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๗๖ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗๕ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายสะสมในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีแผนเบิกจ่ายเกินกว่า ๓ เดือน แต่ไม่มีผลเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาด สำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึง ช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	
๑) ๑๗ โครงการ ในกลุ่ม ๑๕๗ โครงการ และ ๕๓ โครงการของจังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา กาฬสินธุ์ นครปฐม นนทบุรี นครนายก สมุทรสาคร ตรัง กระบี่ พังงา สตูล ยะลา สงขลา - กรอบวงเงิน ๗๖ ล้านบาท - แผนเบิกจ่ายสะสม ๗๔ ล้านบาท - ผลเบิกจ่ายสะสม - ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ - ของแผนเบิกจ่ายสะสม	ปัญหา - โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้จัดฝึกอบรมไม่ได้ - บางหน่วยงานมีการแจ้งขอยกเลิกโครงการแล้ว แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - เมื่อการระบาดมีแนวโน้มลดลง ให้หน่วยงานเร่งดำเนินโครงการ หากกรณีการระบาดของโรคมีแนวโน้มคงที่หรือระบาดมากขึ้น ให้หน่วยงานพิจารณาปรับกรอบแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในกรณีที่สามารถดำเนินโครงการได้

๔. แผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ

ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีแผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน ๒๑ โครงการ กรอบบงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๙๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	วงเงิน	มติ ครม.
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙			
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน			
๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย	๔	๙ ก.พ.๖๔
๒) โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชม. เพื่อฟื้นฟูภายหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	อุดรธานี	๑	๓๐ มี.ค.๖๔
๓) โครงการโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร (โครงการย่อยการจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ)	ยโสธร	๑	๕ พ.ค.๖๔
๔) โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่อินทรีย์รองรับเมืองสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรียนอัจฉริยะและตรวจรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP)	แพร่	๑๔	๑ มิ.ย.๖๔
๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป “แพะเมืองสิงห์”	สิงห์บุรี	๒	
๖) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่ายชมรมคนพิการ	ลำปาง	๐	
๗) โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	อุดรธานี	๗	๒๒ มิ.ย.๖๔
๘) โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดเกษตร	นครสวรรค์	๑	๖ ก.ค.๖๔
๙) โครงการโคเนื้อทุเรียนวากีนน้ำโพ (paknampho durian wagyu)		๒	๖ ก.ค.๖๔
๑๐) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา		๓	
๑๑) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต	มหาสารคาม	๑	๖ ก.ค.๖๔
๑๒) โครงการ Mae Hong Son Arts and Crafts	แม่ฮ่องสอน	๕	๒๗ ก.ค.๖๔
๑๓) โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด (Pai Post Covid Retreat)		๕	๕ พ.ค. ๖๔
๑๔) โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามฐานวิถีชีวิตใหม่ "New Normal"	ลำพูน	๑	๑๐ ส.ค.๖๔
๑๕) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยแนวทาง New Normal	สมุทรสาคร	๑	
๑๖) โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและการมีงานทำ	แม่ฮ่องสอน	๑	
๑๗) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normal	นครพนม	๓๘	
๑๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	๑	
๑๙) โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ	กาฬสินธุ์	๓	
๒๐) โครงการกินก็ได้ขายก็ดีเลี้ยงปลาอุกยุค โควิด - ๑๙		๐	
๒๑) โครงการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบ	สมุทรปราการ	๐	
รวมวงเงินแผนงานหรือโครงการที่มีการยกเลิกดำเนินโครงการ		๙๒	