

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฝรพ.)		เหล็กเส้นรูปร่างหน้า100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	640	อัน	1.ประกวดราคา ที่ 12 รายการ	11-ม.ค.-60				-	/	14	
1	คชก.2		เหล็กเส้นรูปร่างหน้า100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	100	อัน		11-ม.ค.-60				-	/	14	
1	ผู้ชี้ไฟฟ้า		เหล็กเส้นรูปร่างหน้า100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	1,630	อัน		11-ม.ค.-60				-	/	14	
1	คชก.2		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	100	อัน		11-ม.ค.-60				-	/	14	
1	ผู้ชี้ไฟฟ้า		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	990	อัน		11-ม.ค.-60				-	/	14	
1	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฝรพ.)		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	70	อัน		11-ม.ค.-60				-	/	14	
1	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฝรพ.)		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	90	อัน		11-ม.ค.-60				-	/	14	
1	ผู้ชี้ไฟฟ้า		แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	260	ชุด		11-ม.ค.-60				-	/	11	
1	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฝรพ.)		กราวด์วอร์มแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	940	ชุด		11-ม.ค.-60				-	/	11	
1	ผู้ชี้ไฟฟ้า		กราวด์วอร์มแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	4,120	ชุด		11-ม.ค.-60				-	/	11	
1	คชก.2		กราวด์วอร์มแคลมป์ แบบ เจ 1152	200	ชุด		11-ม.ค.-60				-	/	11	
1	ผู้ชี้ไฟฟ้า		กราวด์วอร์มแคลมป์ แบบ เจ 1152	1,500	ชุด		11-ม.ค.-60				-	/	11	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุท้องถิ่นใช้พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
2	จัดหาหม้อแปลง และอุปกรณ์ ประกอบเครื่อง จ่าย (กมป.)		เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	254	ชุด	2.e-Auction มี 58 รายการ	28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชก.2		เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้ซื้อไฟ		เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	630	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)		สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	1,030	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชก.2		สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	70	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้ซื้อไฟ		สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	14,000	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง) (ฟรีฟ.)		สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,400	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)		สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	490	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชก.2		สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,510	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้ซื้อไฟ		สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	74,000	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)		สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	130	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชก.2		สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	280	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้ซื้อไฟ		สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	25,000	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหายโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
2	จัดหาไมโครวีทีซีที และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (กมต.)		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x250 มม.	15,400	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง)		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x250 มม.	170	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชก.2		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x250 มม.	330	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้ซื้อไฟ		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x250 มม.	56,000	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	จัดหาไมโครวีทีซีที และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (กมต.)		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x300 มม.	74,600	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง)		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x300 มม.	360	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย)		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x300 มม.	2,040	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชก.2		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x300 มม.	20	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง)		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x350 มม.	470	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชก.2		สต็อกเกลิยว เอ็ม 16x350 มม.	320	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำกริยาที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย วิธีวิธี	ประเภท สอปรคา / ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	รายการ (เพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าทุกปี 2560)	12,000	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)	ติดตั้งเสาเข็ม 16x400 มม.	1,670	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 16x400 มม.	2,900	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชภ.2	ติดตั้งเสาเข็ม 16x450 มม.	110	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 16x450 มม.	1,000	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 16x550 มม.	2,500	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 16x450 มม.	10,000	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชภ.2	ติดตั้งเสาเข็ม 16x500 มม.	180	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 16x500 มม.	7,000	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 16x600 มม.	300	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	คชภ.2	ติดตั้งเสาเข็ม 16x200 มม.	100	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 16x200 มม.	1,500	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฟรีฟ.)	ติดตั้งเสาเข็ม 16x300 มม.	150	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	12
	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 24x600 มม.	500	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 24x800 มม.	1,200	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 24x1,000 มม.	300	ชุด		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)	ติดตั้งเสาเข็ม 16x582	480	อัน		28-เม.ย.-60					-	/	14
	คชภ.2	ติดตั้งเสาเข็ม 16x582	80	อัน		28-เม.ย.-60					-	/	14
2	ผู้เช่าไฟฟ้า	ติดตั้งเสาเข็ม 16x582	8,000	อัน		28-เม.ย.-60					-	/	14

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
 กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (รหัสโครงการที่มิใช่รหัสหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ ประกวดราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
2	จัดหาไม้คองรี วัสดุ ซีเมนต์ และอุปกรณ์ ประกอบโครงสร้าง จ่าย (กมต.)		จำนวนรวมแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. ร. 18 มม.	334,600	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฟรีฟ.)		จำนวนรวมแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. ร. 18 มม.	4,100	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)		จำนวนรวมแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. ร. 18 มม.	11,940	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	คชก. 2		จำนวนรวมแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. ร. 18 มม.	5,320	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	คชก. 2		จำนวนเส้นใยใยแก้ว 60x60x5 มม. ร. 22 มม.	320	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฟรีฟ.)		จำนวนรวมแบบเรียบ ขนาดระบุ 16 มม.	800	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)		จำนวนรวมแบบเรียบ ขนาดระบุ 16 มม.	1,140	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	คชก. 2		จำนวนรวมแบบเรียบ ขนาดระบุ 16 มม.	220	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)		เหล็กประกอบไม้คองรี ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	480	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14
2	คชก. 2		เหล็กประกอบไม้คองรี ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	80	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตัววัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดทําโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
2	ผู้ซื้อไฟฟ้า	รายการ (พัสดุหรือที่มีใช้พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ		28-เม.ย.-60				-	/	14	
2	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (สฟฟ.)	เหล็กประกอบไม้ค้อน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	640	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14	
	คชก. 2	เหล็กประกอบไม้ค้อน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	600	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14	
2	ผู้ซื้อไฟฟ้า	เหล็กประกอบไม้ค้อน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	100	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14	
2	ผู้ซื้อไฟฟ้า	เหล็กประกอบไม้ค้อน 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	1,300	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14	
2	ผู้ซื้อไฟฟ้า	เหล็กค้อนเคลือบสีออกาทาทางฝั่ง	4,200	อัน		28-เม.ย.-60				-	/	14	
3	คชก. 2	สตรนเหล็กเส้นแบบตรงAL 35-70 คมมม. ACSR 35-50 คมมม.	80	ชุด	3.ตกลงราคา มี 2 รายการ	24-เม.ค.-60	3-ก.พ.-60	21-ก.พ.-60	0.0066	/	-	25	
3	ผู้ซื้อไฟฟ้า	สตรนเหล็กเส้นแบบตรงAL 35-70 คมมม. ACSR 35-50 คมมม.	1,600	ชุด		24-เม.ค.-60	3-ก.พ.-60	21-ก.พ.-60	0.1327	/	-	25	
4	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (สฟฟ.)	ก้านสออบก แบบท่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	120	ชุด	4.ประกวดราคา มี 20 รายการ	3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0195	-	/	25	
	คชก. 2	ก้านสออบก แบบท่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	180	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0292	-	/	25	
4	ผู้ซื้อไฟฟ้า	ก้านสออบก แบบท่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	5,190	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.8424	-	/	25	
4	คชก. 2	ก้านสออบก แบบท่งสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	50	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	0.0184	/	-	25	
4	ผู้ซื้อไฟฟ้า	ก้านสออบก แบบท่งสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	610	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	0.2239	/	-	25	
4	งานขยายเขต ระบบจำหน่าย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (สฟฟ.)	สลักท่ง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	120	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	0.0058	/	-	25	
	คชก. 2	สลักท่ง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	60	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	0.0029	/	-	25	
4	ผู้ซื้อไฟฟ้า	สลักท่ง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,170	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	0.0566	/	-	25	
4	คชก. 2	แผ่นท่ง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	230	อัน		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0053	-	/	25	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (รหัสโครงการไม่ใช้รหัสหลัก 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ ประกวดราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	ผู้ไฟฟ้า	งานขยายเขตระบบจำหน่าย	แผ่นท่ง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	4,070	อัน		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0945		-	/	25
4	งานขยายเขตระบบจำหน่าย	งานรับผู้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ)	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	490	อัน		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0027		-	/	25
4	คชก. 2	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	340	อัน		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0019		-	/	25
4	ผู้ไฟฟ้า	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	10,970	อัน		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0599		-	/	25
4	งานขยายเขตระบบจำหน่าย	งานรับผู้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ)	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	6,600	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	0.0410		/	-	25
4	คชก. 2	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	1,260	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	0.0078		/	-	25
4	ผู้ไฟฟ้า	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	92,290	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	0.5728		/	-	25
4	งานขยายเขตระบบสายส่ง	งานรับผู้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ)	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	460	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0166		-	/	25
4	งานขยายเขตระบบจำหน่าย	งานรับผู้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ)	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	480	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0174		-	/	25
4	คชก. 2	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	1,100	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.0398		-	/	25
4	ผู้ไฟฟ้า	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	ภายในหม้อแปลง 50-95 คมม.	8,350	ชุด		3-พ.ย.-59	7-เม.ย.-60	4-พ.ค.-60	0.3020		-	/	25
5	จัดหาผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (กมด.)	การวัดรีดขนาด 60x60x5 มม ยาว 2 เมตร	การวัดรีดขนาด 60x60x5 มม ยาว 2 เมตร	760	ชุด	5.ประกวดราคา มี 5 รายการ	9-ม.ค.-60	24-พ.ค.-60	12-ก.ค.-60	0.2895		-	/	16

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ (ให้ตรวจสอบชื่อพัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฟรีฟ.)		กราวด์รีดอต ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	300	ชุด		9-ม.ค.-60	24-พ.ค.-60	12-ก.ค.-60	0.1143		-	/	16
5	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)		กราวด์รีดอต ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	120	ชุด		9-ม.ค.-60	24-พ.ค.-60	12-ก.ค.-60	0.0457		-	/	16
5	คชก.2		กราวด์รีดอต ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	40	ชุด		9-ม.ค.-60	24-พ.ค.-60	12-ก.ค.-60	0.0152		-	/	16
5	ผู้ใช้ไฟฟ้า		กราวด์รีดอต ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	6,890	ชุด		9-ม.ค.-60	24-พ.ค.-60	12-ก.ค.-60	2.6245		-	/	16
6	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (ฟรีฟ.)		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	300	ท่อน	6.สอบราคา มี 5 รายการ	7-ธ.ค.-59	21-ม.ย.-60	3-พ.ค.-60	0.0079		-	/	24
6	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย) (ฟรีฟ.)		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	120	ท่อน		7-ธ.ค.-59	21-ม.ย.-60	3-พ.ค.-60	0.0032		-	/	24
6	คชก.2		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	40	ท่อน		7-ธ.ค.-59	21-ม.ย.-60	3-พ.ค.-60	0.0011		-	/	24
6	ผู้ใช้ไฟฟ้า		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	12,460	ท่อน		7-ธ.ค.-59	21-ม.ย.-60	3-พ.ค.-60	0.3286		-	/	24
6	ผู้ใช้ไฟฟ้า		ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,280	ท่อน		7-ธ.ค.-59					-	/	11.2
7	คชก.2		แนรีค 2x200 มม.(2x8")แบบทล่งยื่น	950	ก้าน	7.ประกวดราคา มี 5 รายการ	18-พ.ย.-59	7-มิ.ย.-60	14-มิ.ย.-60	0.0943		-	/	20
7	ผู้ใช้ไฟฟ้า		แนรีค 2x200 มม.(2x8")แบบทล่งยื่น	29,000	ก้าน		18-พ.ย.-59	7-มิ.ย.-60	14-มิ.ย.-60	2.8796		-	/	20
7	ผู้ใช้ไฟฟ้า		แนรีค 3x200 มม.(3x8")แบบทล่งยื่น	1,400	ก้าน		18-พ.ย.-59	12-มิ.ย.-60	30-มิ.ย.-60	0.2364		-	/	16
7	ผู้ใช้ไฟฟ้า		แนรีค 4x200 มม.(4x8")แบบทล่งยื่น	21,000	ก้าน		18-พ.ย.-59	6-มิ.ย.-60	3-ก.ค.-60	4.3749		-	/	16
7	ผู้ใช้ไฟฟ้า		ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงดันแบบ พ(แบบ 53-2) มอก.227	26,000	อัน		18-พ.ย.-59	9-มิ.ย.-60	19-มิ.ย.-60	1.0488		-	/	20

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)			ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)						
8	จัดหามิเตอร์ วิธี ซีที และอุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (มต.)	ตู้ลูนัมมมโซ่ภายนอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	3,300	ตู้	8.ประกวดราคา มี 1 รายการ	2-พ.ย.-59	1-มี.ค.-59	6-มี.ค.-59	2.3269		/	-	25			
9	จัดหามิเตอร์ วิธี ซีที และอุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (มต.)	แท่งไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	119,300	ม้วน	9.ประกวดราคา มี 5 รายการ	17-พ.ย.-59	15-พ.ค.-60	14-มี.ย.-60	0.6868		-	/	18			
9	คชก.2	แท่งไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	100	ม้วน		17-พ.ย.-59	15-พ.ค.-60	14-มี.ย.-60	0.0006		-	/	18			
9	ผู้ซื้อไฟ	แท่งไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	58,000	ม้วน		17-พ.ย.-59	15-พ.ค.-60	14-มี.ย.-60	0.3339		-	/	18			
9	คชก.2	แท่งพื้นคเบือกอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	40	ม้วน		17-พ.ย.-59					-	/	13			
9	ผู้ซื้อไฟ	แท่งพื้นคเบือกอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	22,000	ม้วน		17-พ.ย.-59					-	/	13			
10	จัดหามิเตอร์ วิธี ซีที และอุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (มต.)	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	1,500	กก.	10.ประกวดราคา มี 5 รายการ	31-ม.ค.-60	26-พ.ค.-60		0.2761		-	/	15			
10	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	40	กก.		31-ม.ค.-60	26-พ.ค.-60		0.0074		-	/	15			
10	ผู้ซื้อไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	3,000	กก.		31-ม.ค.-60	26-พ.ค.-60		0.5521		-	/	15			
10	ผู้ซื้อไฟ	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	9,000	กก.		31-ม.ค.-60	26-พ.ค.-60		1.3964		-	/	15			
10	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมเส้นขนาด 4.0 มม.	3,720	เมตร		31-ม.ค.-60	26-พ.ค.-60		0.0289		-	/	15			
11	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นยาว มอก.71	40	กก.	11.e-Auction มี 11 รายการ	14-มี.ค.-60					-	/	14			
11	คชก.2	ลวดเหล็กเส้นยาว 25 ต.มม. มอก.404	21,180	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14			
11	ผู้ซื้อไฟ	ลวดเหล็กเส้นยาว 25 ต.มม. มอก.404	44,000	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14			
11	งานขยายเขต ระบบสายส่ง สำหรับผู้ซื้อไฟ (สายส่ง) (สรพ.)	ลวดเหล็กเส้นยาว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,100	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)											
11	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย)	ลดเหลือติดตั้ง 50/7 ต.มม. มอก.404	67,600	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14
11	คชก.2	ลดเหลือติดตั้ง 50/7 ต.มม. มอก.404	1,740	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14
11	ผู้ใช้ไฟฟ้า	ลดเหลือติดตั้ง 50/7 ต.มม. มอก.404	426,000	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14
11	งานขยายเขตระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (สายส่ง) (จำหน่าย)	ลดเหลือติดตั้ง 95 ต.มม. มอก.404	4,100	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14
	งานขยายเขตระบบจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (จำหน่าย)	ลดเหลือติดตั้ง 95 ต.มม. มอก.404	2,100	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14
11	คชก.2	ลดเหลือติดตั้ง 95 ต.มม. มอก.404	3,910	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14
11	ผู้ใช้ไฟฟ้า	ลดเหลือติดตั้ง 95 ต.มม. มอก.404	31,000	เมตร		14-มี.ค.-60					-	/	14
12	คชก.2	พิสูจน์ติดตั้งแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	30	ชุด	12.ประกวดราคา มี 2 รายการ	10-มี.ค.-60	15-พ.ค.-60	16-พ.ค.-60	0.0120		/	-	24
12	ผู้ใช้ไฟฟ้า	พิสูจน์ติดตั้งแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	4,900	ชุด		10-มี.ค.-60	15-พ.ค.-60	16-พ.ค.-60	1.9609		/	-	24
13	คชก.2	เบลแก้มบัสชอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	20	ชุด	13.สอบราคา มี 6 รายการ	7-ธ.ค.-59	7-เม.ย.-60	21-เม.ย.-60	0.0025		-	/	24
13	ผู้ใช้ไฟฟ้า	เบลแก้มบัสชอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	4,900	ชุด		7-ธ.ค.-59	7-เม.ย.-60		0.6213		-	/	24
13	ผู้ใช้ไฟฟ้า	เบลแก้มบัสชอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	2,600	ชุด		7-ธ.ค.-59					-	/	11.2
13	คชก.2	ชอทไลน์แอมป์ AL 25-50 ต.มม.	20	ชุด		7-ธ.ค.-59					-	/	11.2
13	ผู้ใช้ไฟฟ้า	ชอทไลน์แอมป์ AL 25-50 ต.มม.	5,700	ชุด		7-ธ.ค.-59					-	/	11.2
13	ผู้ใช้ไฟฟ้า	ชอทไลน์แอมป์ AL 50-120 ต.มม.	1,700	ชุด		7-ธ.ค.-59					-	/	11.2
14	คชก.2	พืชี. คอมมูเนเตอร์ลัดคู่ AL-ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	20	ชุด	14.ประกวดราคา มี 28 รายการ	16-พ.ย.-59					-	/	11.1.4

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
 กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
					จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหทบ (ล้านบาท)				
	งาน/โครงการ	รายการ (รหัสตรงที่มิใช่รหัสหลักปี 2560)												
14	ผู้ซื้อไฟ	พื้, คอนเนคเตอร์ล็กคู่ AL;ALLOY/ACSR 16-70 ต.มม.	2,600	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	11.1.4	
14	คชก.2	พื้, คอนเนคเตอร์ล็กคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	120	ชุด		16-พ.ย.-59	9-มิ.ย.-60		0.0018		-	/	15	
14	ผู้ซื้อไฟ	พื้, คอนเนคเตอร์ล็กคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	35,000	ชุด		16-พ.ย.-59	9-มิ.ย.-60		0.5393		-	/	15	
14	ผู้ซื้อไฟ	พื้, คอนเนคเตอร์ 3 ล็ก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,800	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14	
14	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าสายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	10,000	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14	
14	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าสายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	230	ชุด		16-พ.ย.-59	14-มิ.ย.-60		0.0041		-	/	15	
14	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าสายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	71,000	ชุด		16-พ.ย.-59	14-มิ.ย.-60		1.2801		-	/	15	
14	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าสายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	22,000	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14	
14	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเอส สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	13,000	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14	
14	จัดหาโมเตอร์ วิธี ซีที และอุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50,แยก AL 16-35 ต.มม.	113,900	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14	
14	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50,แยก AL 16-35 ต.มม.	8,500	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14	
14	จัดหาโมเตอร์ วิธี ซีที และอุปกรณ์ ประกอบสำรอง จ่าย (กมต.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95,แยก AL 50-95 ต.มม.	112,100	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14	
14	ผู้ซื้อไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95,แยก AL 50-95 ต.มม.	29,000	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
	งาน/โครงการ	รายการ (ให้เครื่องที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ									
14	จัดหาไมเตอร์ รีเซ็ต และอุปกรณ์ ประกอบเครื่อง จ่าย (กมต.)	คอนเบคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 แยก AL 16-35 คมม.	13,400	ชุด		16-พ.ย.-59	9-มิ.ย.-60	19-มิ.ย.-60	0.0731		/	-	18
14	จัดหาไมเตอร์ รีเซ็ต และอุปกรณ์ ประกอบเครื่อง จ่าย (กมต.)	คอนเบคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 คมม. แยก CU 6-10 คมม.	5,500	ชุด		16-พ.ย.-59	9-มิ.ย.-60	19-มิ.ย.-60	0.0241		/	-	18
14	ผู้ไฟฟ้า	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 คมม.	300	อัน		16-พ.ย.-59					-	/	14
14	ผู้ไฟฟ้า	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 คมม.	2,200	อัน		16-พ.ย.-59	26-มิ.ย.-60		0.0129		-	/	11.1.5
14	ผู้ไฟฟ้า	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 คมม.	800	อัน		16-พ.ย.-59					-	/	11.1.4
14	จัดหาหม้อแปลง และอุปกรณ์ ประกอบเครื่อง จ่าย (กมป.)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานแนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 คมม.	150	ชุด		16-พ.ย.-59	26-มิ.ย.-60		0.0011		-	/	11.1.5
14	คชก.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานแนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 คมม.	60	ชุด		16-พ.ย.-59	26-มิ.ย.-60		0.0004		-	/	11.1.5
14	ผู้ไฟฟ้า	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานแนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 คมม.	4,700	ชุด		16-พ.ย.-59	26-มิ.ย.-60		0.0352		-	/	11.1.5
14	จัดหาหม้อแปลง และอุปกรณ์ ประกอบเครื่อง จ่าย (กมป.)	หางปลา เจาะรู AL 95 คมม.	450	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14
14	ผู้ไฟฟ้า	หางปลา เจาะรู AL 95 คมม.	17,000	ชุด		16-พ.ย.-59					-	/	14
14	ผู้ไฟฟ้า	หางปลา เจาะรู AL 185 คมม.	300	ชุด		16-พ.ย.-59	26-มิ.ย.-60		0.0074		-	/	11.1.5

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา / (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) (รายได้ของหน่วยงาน)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	คพจ.1	สติกเกอร์ เอ็ม 16x250 มม.	18,000	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	สติกเกอร์ เอ็ม 16x300 มม.	1,000	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	สติกเกอร์ เอ็ม 16x350 มม.	16,000	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	สติกเกอร์ เอ็ม 16x400 มม.	200	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	สติกเกอร์ว่างกลม เอ็ม 16x500 มม.	1,000	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	สติกเกอร์ว่างกลม เอ็ม 16x600 มม.	100	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	สติกเกอร์ว่างกลม เอ็ม 16x200 มม.	300	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	สติกเกอร์ เอ็ม 24x600 มม.	900	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	สติกเกอร์ เอ็ม 24x1,000 มม.	3,000	ชุด							/	-	26
18	คพจ.1	น้ำรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,500	อัน							/	-	26
18	คพจ.1	แววนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	57,000	อัน							/	-	26
18	คพจ.1	แววนสี่เหลี่ยมคี่ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	9,000	อัน							/	-	26
18	คพจ.1	แววนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	500	อัน							/	-	26
18	คพจ.1	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,800	อัน							/	-	26
18	คพจ.1	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	อัน							/	-	26
18	คพจ.1	เหล็กคอนเคบิลอากาทางคี่ง	7,600	อัน							/	-	26
19	คพจ.1	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	600	ชุด	19.สอปรคา มี 7 รายการ						/	-	26
19	คพจ.1	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร้ง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	400	ชุด							/	-	26
19	คพจ.1	สติกเกอร์ แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400	ชุด							/	-	26
19	คพจ.1	แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	900	อัน							/	-	26
19	คพจ.1	กายหุ้มบ่อ สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.ม.	1,000	อัน							/	-	26
19	คพจ.1	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไว้ รื้อ คัลฟ์)	58,000	ชุด							/	-	26
19	คพจ.1	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไว้ รื้อ คัลฟ์)	3,000	ชุด							/	-	26
20	คพจ.1	กราดรีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	2,200	ชุด	20.สอปรคา มี 1 รายการ						/	-	26
21	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,400	ฟ่อน	21.คกสรคา มี 2 รายการ						/	-	26

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย วิธี	ประเภท งบราคา / ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)			
21	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2560)									/	-	26
22	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	300	ท่อน							/	-	26
22	คพจ.1	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบทลึงยื่น	200	ก้าน	22.สอบราคา มี 3 รายการ						/	-	26
22	คพจ.1	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบทลึงยื่น	2,400	ก้าน							/	-	26
22	คพจ.1	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบทลึงยื่น	2,400	ก้าน							/	-	26
23	คพจ.1	แทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,300	ม้วน	23.สอบราคา มี 2 รายการ						/	-	26
23	คพจ.1	แทปไฟฟ้าเป็นฉากอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	7,000	ม้วน							/	-	26
24	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	600	กก.	24.สอบราคา มี 3 รายการ						/	-	26
24	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	3,200	กก.							/	-	26
24	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมท่อนขนาด 4.0 มม.	77,000	เมตร							/	-	26
25	คพจ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	200	กก.	25.ประกวดราคา มี 4 รายการ						/	-	26
25	คพจ.1	ลวดเหล็กดัดเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	297,000	เมตร							/	-	26
25	คพจ.1	ลวดเหล็กดัดเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	57,600	เมตร							/	-	26
25	คพจ.1	ลวดเหล็กดัดเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,000	เมตร							/	-	26
26	คพจ.1	พีวีซีลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	1,000	ชุด	26.สอบราคา มี 1 รายการ						/	-	26
27	คพจ.1	เบลดเคลือบไฮทไฟน์ AL 25-50 ต.มม.	600	ชุด	27.ตกลงราคา มี 4 รายการ						/	-	26
27	คพจ.1	เบลดเคลือบไฮทไฟน์ AL 70-185 ต.มม.	300	ชุด							/	-	26
27	คพจ.1	ชอทไฟน์เคลือบ AL 25-50 ต.มม.	700	ชุด							/	-	26
27	คพจ.1	ชอทไฟน์เคลือบ AL 50-120 ต.มม.	200	ชุด							/	-	26
28	คพจ.1	พี.คอบนเคเตอร์สติกสำหรับสายออลูมิเนียม และออลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. ออลูมิเนียมอลลอย และออลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,500	ชุด	28.สอบราคา มี 11 รายการ						/	-	26

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
			จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
28	งาน/โครงการ	รายการ (รหัสตรงที่ไม่ใช่รหัสหลักปี 2560)	จำนวน	หน่วยนับ								
28	คพจ.1	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอุณหภูมิ อุณหภูมิไม่ม้อลลอย และอุณหภูมิแกนเหล็ก 70-185 ค.ม.ม.	3,200	ชุด						/	-	26
28	คพจ.1	คอมพิวเตอร์เข้าสายอุณหภูมิ 50-70 ค.ม.ม.	600	ชุด						/	-	26
28	คพจ.1	คอมพิวเตอร์เข้าสายอุณหภูมิ 95-120 ค.ม.ม.	1,700	ชุด						/	-	26
28	คพจ.1	คอมพิวเตอร์ชนิดปี AL-50-95 แยก AL 50-95 ค.ม.ม.	1,900	ชุด						/	-	26
28	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดปี รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.	100	อัน						/	-	26
28	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดปี ไม่รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.	800	อัน						/	-	26
28	คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานมา สำหรับสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.ม.	700	ชุด						/	-	26
28	คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 95 ค.ม.ม.	3,000	ชุด						/	-	26
28	คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 185 ค.ม.ม.	1,600	ชุด						/	-	26
28	คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ค.ม.ม.	2,100	ชุด						/	-	26
29	คพจ.1	ปรีพร้อมเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ค.ม.ม. 33 เควี และ 50 ค.ม.ม.	400	ชุด	29.คกลางราคา มี 2 รายการ					/	-	26
29	คพจ.1	ปรีพร้อมเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.	2,100	ชุด						/	-	26

ลายมือชื่อ.....
(นางเบญจมาภรณ์ ศิริวิวัฒน์วรกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ตำแหน่งการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อ.....
(นายภาณุมาศ สิมสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
ตำแหน่ง (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบ

(๑) หมายถึง รอครม. อันมุ่งไปโครงการ

- (2) หมายถึง รอสืบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) หมายถึง เชลลอการจ้ดหาป้ร้บเลดจ้ำนวน
- (4) หมายถึง แต่ตั้งคณะกรรมการกำหนดขอเบบเทของงาน TOR (e-Auction)
- (5) หมายถึง ระหว่างขออณุมัติร่าง TOR
- (6) หมายถึง ระหว่างค้ำนเนนการจ้ดข้อ
- (7) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้ดข้อ
- (8) หมายถึง รอออณุมัติผลการจ้ดข้อ
- (9) หมายถึง ยกเลิการจ้ดข้อ เนื่องจากม่มีผู้ซื้อแบบประกวดราคา/ดวามโหดแบบเลอราคา
- (10) หมายถึง ยกเลิการจ้ดข้อ เนื่องจากม่มีผู้เสนอราคา
- (11) หมายถึง ยกเลิการจ้ดข้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคาขงประมาณ/ราคากลาง และจ้ดข้อใหมรวมกับแผนจ้ดข้อพัสดุรองปี 2560 (ปรับแผน คร้้งที่ 1/2560)
- (11.1) หมายถึง
- (11.1.1) หมายถึง ระหว่างค้ำนเนนการจ้ดข้อ
- (11.1.2) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้ดข้อ
- (11.1.3) หมายถึง รอออณุมัติผลการจ้ดข้อ
- (11.1.4) หมายถึง รออจ้ดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
- (11.1.5) หมายถึง รออผู้ขายส่งของ
- (11.1.6) หมายถึง รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
- (11.1.7) หมายถึง ระหว่างค้ำนเนนการส่งพัสดุทดสอบที่ กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
- (11.1.8) หมายถึง รอสเลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
- (11.1.9) หมายถึง รอสเลการทดสอบจาก กผช. (กองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์)
- (11.1.10) หมายถึง รอสเลการทดสอบจาก กวว. (กองวิศวกรรมและวางแผน)
- (11.1.11) หมายถึง รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2/2560

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2560

- (11.1.12) หมายถึง ผู้ขายส่งพัสดุพิเศษเปค นำไก่ไข และส่งใหม่
- (11.1.13) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
- (11.1.14) หมายถึง ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
- (11.1.15) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว
- (11.1.16) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคาดังประมาณ/ราคากลาง
- (11.2) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคาดังประมาณ/ราคากลาง และจัดซื้อใหม่ภายใต้
 แผนจัดซื้อพัสดुरองปี 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560)
 - (12) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงาน
 - (13) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขณะเฉพาะ (สเปค) และดำเนินการจัดซื้อใหม่
 - (14) หมายถึง รोजัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
 - (15) หมายถึง รोजัขายส่งของ
 - (16) หมายถึง รोजनाกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
 - (17) หมายถึง ระหว่างดำเนินการส่งพัสดุทดสอบที่ กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
 - (18) หมายถึง รोजनाทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
 - (19) หมายถึง รोजनाทดสอบจาก กษช. (กองฝึกอบรมช่างและฮอตไลน์)
 - (20) หมายถึง รोजनाทดสอบจาก กวว. (กองวิศวกรรมและวางแผน)
 - (21) หมายถึง รोजनाกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
 - (22) หมายถึง ผู้ขายส่งพัสดุพิเศษเปค นำไก่ไข และส่งใหม่
 - (23) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
 - (24) หมายถึง ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
 - (25) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว
 - (26) หมายถึง ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อสำหรับงบ คพจ.1 ในแผนการจัดซื้อปี 2560 ของ กฟต.2

เนื่องจาก ปรับปรุงรวมกับรายการจัดซื้อ ปรับแผน ครั้งที่ 1/2560