

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.)

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายประสงค์ คงเคารพธรรม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	ประธาน
๒. นายสุทธิพิชญพงษ์ สุธิราชู	รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย (ท.)	กรรมการ
๓. นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๔. นายสมเกียรติ สุสันพูลทอง	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๕. นายอำไพ ประเสริฐสังข์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๖. นางชลธิชา ลัดดาวัลย์	พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๗. นายประกอบ คงเขียว	อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๘. นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพรว	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย	กรรมการ
๙. นางชษตา ฐิติจันทร์	พัฒนาการจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กรรมการ
๑๑. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อ.ท่าบ่อ	กรรมการ
๑๒. นายบัน ยีรัมย์	รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๓. นางสาวนงนุช กิติรัตน์	รักษาราชการแทน คลังจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๔. นายสมควร ใจเชื้อ	(แทน) ปลัดจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๕. นางบำเพ็ญพร สุริยมล	(แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๖. นายพัฒนากร โลกธาตุ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย	กรรมการ
๑๗. นายอดิสร ผาสุก	(แทน) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๘. นายกิตติพงษ์ สุตรสุคนธ์	(แทน) ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๙. นางปิติพร คำบัว	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๐. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย	กรรมการ
๒๑. นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์	ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๒. นายฤทธิ์ โคตรจรัส	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๓. นายอารี วิพบุตร	ประธานกลุ่มเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย	กรรมการ
๒๔. นายวิษณุ พิลาสูทธิ	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๕. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายจิรศักดิ์ ศรีรักษา)
๒. นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
๓. ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่
๔. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเผด็จ สุขเกษม	วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
๒. นายชาญประเสริฐ พลชา	ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
๓. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชัยพันธุ์	ประมงจังหวัดหนองคาย
๔. นายกนก ศรีวิชัยนันท์	นายอำเภอท่าบ่อ
๕. นายปิยะ ปิจนนำ	นายอำเภอโพนพิสัย
๖. นายบรรจง ขุนเพชร	นายอำเภอโพธิ์ตาก
๗. นางศรีจิตรา ประจำคำ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองคาย
๘. นายบุญวัฒน์ สุริยวงศ์	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
๙. นายกัฒนาหาญ ศรีทองท้วม	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
๑๐. นางชลธิชา พิชคำ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย
๑๑. นางสาวรัฐติพร ศิริศรี	ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย
๑๒. นายสมศักดิ์ ชาติ	ปลัดอำเภอสระใคร
๑๓. นางจริยา วงศ์สุวรรณ	ปลัดอำเภอเฝ้าไร่
๑๔. นางวาสนา ศิริวงศ์	ปลัดอำเภอท่าบ่อ
๑๕. นายไพฑูรย์ เชื้อเมือง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ
๑๖. นายโกวิทย์ ทุมมา	ครูโรงเรียนเชือกห้วยวิทยา
๑๗. นายสุวัฒน์ กระจำนมนตรี	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง
๑๘. นายวินัย สุทธิประภา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
๑๙. นางสาววิไลวรรณ ทาน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ บุตรเสน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๑. นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
	สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๒. นายรุจิภาส เศรษฐคำ	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๓. นางสาวสุดารัตน์ พรหมกุล	นักนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๔. นางสาวศรีสมพร แก้วนอก	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๕. นางสาวมาริตา กุลเกษตร	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๖. นายวัชร ด้วงโธ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๗. นายสมพงษ์ ก่องขันซ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : สวัสดิ์ศรีคณกรรมกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ทุกท่าน เนื่องจากวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมีภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง จึงได้มอบหมายให้ผมนายประสงค์ คงเคาพรธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมแทน รายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

เลขานุการ : การประชุมในวันนี้มีวาระเร่งด่วนสำคัญ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ (๑) การขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๖๑, (๒) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐, (๓) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ชุดใหม่ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงได้เชิญทุกท่านมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๘ หน้า

ประธาน : หากท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.นค. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสาร ๒)

เลขานุการ : ตามที่จังหวัด โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นค.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มอบหมายให้อำเภอโพนพิสัย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ คือ โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร : กิจกรรมขุดลอกห้วยก้านเหลืองเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง บ้านโพนบก หมู่ ๓ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ ๖ ตำบลชุมช้าง งบประมาณ ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท และให้สำนักงานจังหวัดหนองคายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว นั้น

สำนักงานจังหวัดหนองคายได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายประสงค์ คงเคารพธรรม) สำนักงานจังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองคายประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร : กิจกรรมขุดลอกห้วยก้านเหลืองเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง บ้านโพนบก หมู่ ๓, บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ ๖ ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายประสงค์ คงเคารพธรรม) โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้ (๑) มอบหมายให้ชลประทานหนองคายและอำเภอโพนพิสัยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โครงการว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดลอกจริงหรือไม่ (๒) มอบหมายให้อำเภอโพนพิสัยไปดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ว่า ยังมีความต้องการที่จะดำเนินการขุดลอกอยู่หรือไม่ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด หากพื้นที่ไม่มีความต้องการจักได้ยกเลิกโครงการต่อไป

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

จังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้อำเภอโพนพิสัยและโครงการชลประทานหนองคาย ร่วมกันตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดลอกหรือไม่ พร้อมทั้งให้อำเภอโพนพิสัย สำนวจความต้องการจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ว่ายังมีความ ต้องการที่จะดำเนินการขุดลอกอยู่หรือไม่ เนื่องจากยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด หากพื้นที่ไม่มีความต้องการจักได้ยกเลิกโครงการ/กิจกรรมต่อไป จึงขอให้อำเภอโพนพิสัยและ โครงการชลประทานหนองคาย ได้นำเสนอผลตรวจสอบสถานที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ต่อที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลด้วย

นายอำเภอโพนพิสัย : สภาพพื้นที่ตามแบบก่อสร้างงานดังกล่าว มีการขุดลอกและนำดินที่ได้จากการขุดลอก มาทำคันดินจริง แต่ไม่สามารถประเมินปริมาณดินที่ทำการขุดลอกได้ เนื่องจากในแบบ ก่อสร้างไม่ได้ระบุค่าระดับหลักรฐานอ้างอิงและไม่ได้จัดทำแบบแปลนรูปตัดแสดงค่าระดับ ในการคิดปริมาณงานดินไว้ อีกทั้งอำเภอได้สำวจความต้องการจากผู้นำท้องถิ่นและ ประชาชนในพื้นที่แล้วพบว่ายังมีความต้องการที่ขุดลอกแหล่งน้ำแห่งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปอำเภอสามารถ เสนอโครงการพร้อมประมาณการราคาใหม่ในพื้นที่เดิม หรือขอเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่ จะได้หรือไม่

ผอ.โครงการชลประทานหนองคาย : ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมไปร่วมตรวจพื้นที่ดำเนินการกับ อำเภอโพนพิสัยผลปรากฏว่า มีการดำเนินงานแล้วแต่ไม่ทราบปริมาณงานว่าดำเนินการไปแล้ว

ประธาน : ผลการตรวจสอบของโครงการชลประทานหนองคายได้ตรวจแล้วพบว่า มีการดำเนินงานจริง แต่ไม่ทราบปริมาณงานว่าดำเนินการไปแล้วเท่าไรถูกหรือไม่ แสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการ ทำงานแล้ว สมมุติว่ามีใครคนหนึ่งเค้าทำงานแต่เสร็จหรือไม่เสร็จ แต่มีคนเอางานของคนนั้น มาใช้ประโยชน์หรือทำงานซ้ำงานนั้นจะตีความว่ามีรับงานนั้นหรือไม่ จึงขอชะลอเรื่องไว้ก่อน โดยขอให้อำเภอโพนพิสัยไปสำวจพื้นที่ใกล้เคียงที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเดิมได้รับ ประโยชน์ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร มีท่านจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ขอเชิญครับ

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด : ผมไม่แน่ว่าสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรเนื่องจากระยะเวลา ผ่านไป ๓ ปีแล้ว การขุดลอกก็อาจจะกลับมาตื้นเขินเหมือนเดิม หากเปลี่ยนไปดำเนินการ พื้นที่ใหม่จะผิดวัตถุประสงค์หรือไม่

ประธาน : การดำเนินงานพื้นที่ใหม่แต่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเดิมยังถือว่าไม่ผิดวัตถุประสงค์ ของโครงการ

มติที่ประชุม : ขออนุมัติในหลักการหากพื้นที่ดำเนินการเป็นหนองน้ำให้อำเภอโพนพิสัย เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินจังหวัดหนองคายว่า หากมีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณได้หรือไม่ และ ประสานสำนักงบประมาณว่า การเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการเป็นอำนาจของ ก.บ.จ.นค. หรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : ๔.๑ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องสืบจากการประชุม ก.บ.จ.นค. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.จ.นค. ในครั้งต่อไป จึงขอให้แนวทางหลวงชนบทหนองคาย และสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

ผู้แทนแนวทางหลวงชนบทหนองคาย : แนวทางหลวงชนบทหนองคายเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๕ กิจกรรม เป็นเงิน ๙๓,๕๕๔,๐๐๐ บาท ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายทางเข้าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บ้านไผ่ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร งบประมาณ ๑๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางสายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - บ้านท่าม่วง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี งบประมาณ ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านโคกคำ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย - บ้านปะโค ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ ๙,๙๒๒,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย - บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร งบประมาณ ๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท

๕. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพิงดิน บ้านดงต้อง หมู่ ๖ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม งบประมาณ ๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท

๖. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ - บ้านโคกคอน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ งบประมาณ ๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๗. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวผาตากเสื้อ บ้านผาตั้ง หมู่ ๑ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม งบประมาณ ๗,๔๘๐,๐๐๐ บาท

๘. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านดงต้อง หมู่ ๖ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม งบประมาณ ๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท

๙. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวผาใหญ่ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม งบประมาณ ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท

๑๐. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวภูนงกระบา ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม งบประมาณ ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท

๑๑. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวภูผาดัก ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม งบประมาณ ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท

๑๒. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๖ - บ้านศูนย์กลาง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ งบประมาณ ๙,๗๙๓,๐๐๐ บาท

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๑๓. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านเสียว - บ้านชุมคำ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอสรีเชียงใหม่ งบประมาณ ๓,๐๘๗,๐๐๐ บาท

๑๔. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านนายาง - บ้านกุดลึก ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี งบประมาณ ๘,๘๔๕,๐๐๐ บาท

๑๕. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายทางเข้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย งบประมาณ ๙,๗๙๔,๐๐๐ บาท

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามผลการดำเนินงานหรือไม่ มีถนนเส้นไหนชำรุดบ้างหรือถนนเส้นไหนที่จะช่วยแนะนำให้ไปซ่อมแซมบ้าง

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด : ขอฝากเป็นข้อเสนอแนะในอนาคตว่า มีหลายพื้นที่อยู่ในเขตป่าต้องมีการขออนุญาตด้วย

ประธาน : มีใครเข้าไปแจ้งการดำเนินการของท่านหรือไม่

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย : ไม่มีครับเนื่องจากพื้นที่ที่ดำเนินงานอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพที่ดีขึ้น

ประธาน : ให้แขวงทางหลวงชนบทหนองคายนำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมออกแบบสำรวจการใช้เส้นทางทั้ง ๑๕ กิจกรรม เพื่อให้ท่านแจ้งไปอำเภอแล้วให้อำเภอส่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการสำรวจต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย : สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตร : กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดหนองคาย เป็นเงิน ๑๒,๕๕๕,๑๑๕ บาท ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นโครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้ความสำคัญ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมได้ส่งเสริมการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชหลัก และรายได้หลักผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการเกษตร มีพื้นที่ปลูก ๕๖๖,๘๐๐ ไร่ (ร้อยละ ๔๖.๖) ผลผลิต ๒๑๘,๙๕๒ ตัน (นาปี ๑๗๐,๙๒๓ ตัน และนาปรัง ๔๘,๐๒๙ ตัน) มูลค่า ๒,๖๑๙.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นข้าวเหนียวร้อยละ ๖๕ และข้าวเจ้าร้อยละ ๓๕ มีประสิทธิภาพการผลิตข้าวต่ำ (นาปี ๓๕๕ กก. นาปรัง ๕๑๘ กก.ต่อไร่) พื้นที่ชลประทานร้อยละ ๒๐ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตที่สูง ๓,๑๐๐ บาท/ไร่ (๘๗๓๐ บาท/ตัน) โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย เพิ่มผลผลิตขึ้นร้อยละ ๕๐, เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกข้าวระบบประณีต (System of Rice Intensification : SRI) และเพื่อการรังวัดและสำรวจออกแบบแปลงเตรียมความพร้อมโครงการจัดรูปที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปภาพรวมโครงการจักได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป

ประธาน : ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายจัดทำสรุปโครงการโดยให้แยกเป็นรายอำเภอและเป็นรายตำบลว่า งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละพื้นที่มีผลผลิตก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างไร เป็นการปลูกพืชประเภทไหน หน่วยงานสนับสนุนเทคโนโลยีแล้วเกษตรกรได้อะไรบ้าง ต้นทุนเท่าไร ผลผลิตที่ได้เกษตรกรนำไปจำหน่ายที่ไหน และงบประมาณที่ลงทุนไปแล้วมีจำนวนเท่าไร มีการคุ้มทุนหรือไม่ แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศเป็นสาธารณะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย เพื่อจักได้ใช้เป็นฐานข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในรอบต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

เลขานุการ : ๔.๒ การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐

ตามที่จังหวัดหนองคายมีหนังสือชักชวนให้ส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐ เร่งรัดการดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับโครงการ
ของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เบิกจ่าย
งบประมาณที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หากรายการใดที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปให้ดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐ ดังกล่าว จึงขอให้ส่วน
ราชการ/อำเภอที่เบิกจ่ายงบประมาณยังไม่แล้วเสร็จนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

(๑) รายการเงินกันขอเบิกเหลือปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ จำนวน ๗ รายการ

เลขานุการ : (๑.๑) งบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ คือ
โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย โดยอำเภอโพนพิสัยซึ่งเป็นหน่วย
ดำเนินการได้เสนอขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการ โดยจะขอปรึกษารื้อกับที่ประชุมในระเบียบ
วาระที่ ๕.๑

เลขานุการ : (๑.๒) งบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑ รายการ คือ
กิจกรรมชุดลอกห้วยก้านเหลืองเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง บ้านโนนบก หมู่ ๓
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ ๖ ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย โดยอำเภอโพนพิสัย เป็นหน่วย
ดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลแล้วในระเบียบวาระที่ ๓

เลขานุการ : งบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕ รายการ คือ
ประกอบด้วย งบจังหวัด ๔ รายการ และงบกลุ่มจังหวัด ๑ รายการ ดังนี้
งบจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

(๑.๓) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประชาคม
อาเซียนปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอนการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย
ระหว่าง กม.๗+๐๐๘ - กม.๗+๓๑๐ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗,๐๗๘,๗๘๖.๑๖ บาท
โดยแขวงทางหลวงหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ

ผู้แทนแขวงทางหลวงหนองคาย : พื้นที่ดำเนินการตั้งอยู่ตรงสะพานทองผัังโรงพยาบาลหนองคาย ๒ ผลงาน
อยู่ที่ร้อยละ ๘๐ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานคือ ผู้รับจ้างได้ขอหยุดงานเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
เป็นขอเทศบาลเมืองหนองคายรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้เทศบาลเมืองหนองคายอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ในเบื้องต้นทราบว่าขณะนี้เทศบาลได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง

ประธาน : ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายและหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองคาย
ให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไร และให้เทศบาลเมืองหนองคายสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
แขวงทางหลวงหนองคาย เพื่อจกได้วางแผนการดำเนินงานต่อไป

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด : ขอให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งเทศบาลเมืองหนองคายทราบเพื่อให้เทศบาลเมืองหนองคายช่วยเร่งรัดงานกับผู้รับจ้างให้เข้าพื้นที่เร็วที่สุด

รักษาราชการแทน คลังจังหวัดหนองคาย : คำตอบคงเหมือนกันหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองคาย โดยขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลเพื่อใช้ประกอบการขอขยายสัญญาต่อไป

เลขานุการ : (๑.๔) กิจกรรมจัดทำสัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์เชื่อมสู่ประชาคมอาเซียน บริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่ (ระยะที่ ๒) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๙๓๗,๕๕๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : สัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้ได้แจ้งผู้รับจ้างทราบว่าคุณค่าปรับเป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐

ประธาน : ให้ตรวจสอบวงเงินค่าปรับแล้วรีบแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้รับจ้างทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระยะเวลาที่เหมาะสมหากไม่ดำเนินการจะขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอยกเลิกสัญญา แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบด้วย ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจกถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน : เกรงว่าโครงการนี้จะล่าช้าเมื่อโครงการแก้ไขปัญหอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอำเภอโพนพิสัย ขอให้เร่งดำเนินการด้วย

เลขานุการ : (๑.๕) กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคาย (ศูนย์ OSS) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๕,๔๑๔,๙๐๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัญญา

เลขานุการ : (๑.๖) กิจกรรมจัดซื้อชุดภาพและเสียงห้องประชุม ๕๐ ที่นั่ง งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๘๙,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงานแล้ว แต่ได้รับแจ้งว่าได้โอนสิทธิ์ให้อีกบริษัท

ประธาน : ให้หน่วยงานวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

เลขานุการ : (๑.๗) กิจกรรมจัดทำลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอโพนพิสัย (ระยะที่ ๒) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๔๒๕,๕๐๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยให้หน่วยดำเนินการไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

เลขานุการ : (๒) การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม จำนวน ๒๕๐,๐๙๖,๗๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒๕๐,๐๕๔,๖๒๐.๕๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๐๘,๙๘๑,๐๔๕.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๑,๐๗๓,๕๗๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗ เพื่อเป็นการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอให้ส่วนราชการ/อำเภอที่เบิกจ่ายงบประมาณยังไม่แล้วเสร็จนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมเป็นรายการกิจกรรม จำนวน ๒๔ กิจกรรม ดังนี้

ประธาน : ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามเฉพาะแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ สำหรับแผนงาน/โครงการที่เป็นเงินเหลือจ่ายให้ติดตามในโอกาสต่อไป

เลขานุการ : แผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๘ กิจกรรม เป็นเงิน ๓๑,๙๐๘,๓๐๙ บาท ดังนี้

แนวทางหลวงหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

(๒.๑) กิจกรรมจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย - ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๐๑๒,๙๓๔ บาท

ประธาน : เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายของแนวทางหลวงหนองคายและหน่วยงานอื่นที่มีเงินเหลือจ่าย จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบบัญชีค่าของงบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพิจารณาต่อไป

ผู้แทนแนวทางหลวงหนองคาย : กิจกรรมนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว สำหรับเงินที่เหลือจำนวน ๒,๐๑๒,๙๓๔ บาท เป็นเงินเหลือขอส่งคืนจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด : (๒.๒) กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดหนองคาย (งบดำเนินงาน) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๔๔,๓๒๕ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ

เลขานุการ : สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัด : (๒.๓) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในโรงเรียนจังหวัดหนองคาย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๙๒๘,๐๐๐ บาท เป็นการจัดหาปัจจัยการผลิตอยู่ระหว่างการส่งมอบงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ประธาน : ให้สำนักงานประมงจังหวัดหนองคายนำเสนอสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานคลังจังหวัดหนองคายเพื่อช่วยกันวางแผนการดำเนินการต่อไป

เลขานุการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒ รายการ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : (๒.๔) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนคนเดิน (Walking Street)

ริมแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๕๐๐,๒๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด

(๒.๕) กิจกรรมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๔,๕๘๕,๘๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

เลขานุการ : อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน ๒ รายการ

ผู้แทนอำเภอเฝ้าไร่ : (๒.๖) กิจกรรมขุดลอกหนองกุดโง้ง บ้านนาดี หมู่ ๑ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ งบประมาณ คงเหลือ จำนวน ๑,๙๐๕,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้ มีน้ำท่วมพื้นที่ดำเนินงานผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินได้จึงขอขยายสัญญาแต่อำเภอไม่เห็นชอบ การขอขยายสัญญาดังกล่าว

(๒.๗) กิจกรรมขุดลอกหนองกุดบ้าน บ้านนาดี หมู่ ๑ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ งบประมาณ คงเหลือ จำนวน ๓,๐๑๖,๒๕๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างเป็น รายเดียวกันกับหนองกุดโง้ง เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน

ประธาน : มีหน่วยงานใดบ้างที่เจอเหตุการณ์เช่นนี้บ้าง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน : หากเกิดกรณีเช่นนี้ให้หน่วยงานเอาประกาศพื้นที่อุทกภัยมาใช้ ประกอบการขอขยายสัญญา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด : กรณีจะขยายสัญญาได้ อายุสัญญาต้องไม่สิ้นสุด

เลขานุการ : อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

อำเภอเมืองหนองคาย : (๒.๘) กิจกรรมขุดลอกบึงหนองคาย หมู่ ๑๐ บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอ เมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๕๑๕,๘๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาออกไป ๑๕ วัน เนื่องจากเจอหินตาด จึงให้ช่างผู้คุมงานเขียนแบบใหม่ เพื่อขยับไปอีกจุดหนึ่ง

ประธาน : ให้อำเภอเมืองหนองคายนำหินดังกล่าวไปให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองคายตรวจสอบว่าเป็นหินประเภทใดแล้วสามารถขุดต่อไปได้หรือไม่ หากขุดต่อไปไม่ได้ จึงนำผลการทดสอบหินมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการขอขยายสัญญาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ พร้อมทั้งถือปฏิบัติตามข้อแนะนำ โดยให้สำนักงานคลังจังหวัด หนองคายตรวจสอบว่าทุกรายการได้จองเงินในระบบแล้วหรือยัง

เลขานุการ : (๓) การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวม จำนวน ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑๒๖,๙๕๑,๘๖๖.๔๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๐๒,๗๓๙,๖๒๖.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๔,๒๑๒,๒๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐ สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่ม ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๑,๘๙๙,๖๙๐ บาท จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย นำเสนอผลการดำเนินงานและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : (๓.๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗,๙๕๖,๘๕๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (๓.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบุ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓,๙๔๒,๘๔๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่าจะขอเงิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวขุดพบแหล่งโบราณคดี

ประธาน : งบประมาณทุกรายการอย่าปล่อยให้ผู้ควบคุมงานบริหารสัญญาเอง แต่ควรให้ช่างผู้ควบคุมงานรายงานผลให้ผู้มีอำนาจทราบอย่างน้อยสัปดาห์เว้นสัปดาห์ว่าเป็นไปตามแผนงานที่หน่วยงานได้ตั้งไว้หรือไม่ หากกรณีเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันที

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ โดยให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายตรวจสอบว่าทุกรายการได้จ่ายเงินในระบบแล้วหรือยัง

เลขานุการ : (๔) การดำเนินงานโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๔,๕๐๑,๔๓๕ บาท ก่อนนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๒๙๓,๖๔๓,๙๔๕.๓๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๖๐,๗๒๙,๓๕๗.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗ เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๓๒,๙๑๔,๕๘๘.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ และมีเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๕๐,๘๕๗,๔๘๙.๖๕ บาท ซึ่งทุกกิจกรรมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประธาน : การดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมอยู่ในสัญญาและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาต่อที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดตามเป็นรายกิจกรรมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ : ๔.๓ สรุปผลการเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จังหวัดหนองคายได้เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓-๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

(๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด จำนวน ๑๔ โครงการ ๓๖ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๓๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๖ โครงการ ๒๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๓๙๒,๐๓๖,๖๐๐ บาท ในส่วนของจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๙๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๔,๔๘๒,๒๐๐ บาท

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ประธาน : เร่งรัดให้ส่วนราชการ/อำเภอที่เป็นหน่วยดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการที่ได้รับผิดชอบเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพิจารณาอนุมัติเพื่อจกได้จัดหาผู้รับก่อนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับใหม่ส่วนราชการต้องมีประสบการณ์เป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าใจกระบวนการซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศต่ำกว่าที่กำหนด รัฐบาลจึงให้หน่วยงานภาครัฐเร่งหาผู้รับจ้างก่อนวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำบัญชีให้ทุกท่านทราบแล้ว หากท่านใดสงสัยแผนงาน/โครงการใดให้สอบถามไปยังหน่วยงานรับผิดชอบได้ทันทีและขอให้หน่วยงานที่รับขอเปิดเผยข้อมูลให้ทราบด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ : ๔.๔ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ จังหวัดหนองคายได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด, โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด, โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวง กรม และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายประสงค์ คงเคารพธรรม) เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

จังหวัดหนองคายได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กำหนดให้จังหวัดจัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่มบูรณาการกลาง (สำนักงาน ก.พ.ร., สศช., กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานงบประมาณ) ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จึงได้กำหนดจัดประชุม ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ โดยขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ ผู้บริหารภาคเอกชนและผู้บริหาร ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการตามกำหนด และจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณดังกล่าวภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดแล้วส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อจกได้รวบรวมส่งให้ที่มบูรณาการกลางภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป สำหรับให้อำเภอรวบรวมคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่งให้จังหวัดทราบด้วย ทั้งนี้ จกได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในลำดับต่อไป

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ประธาน : ๑. ให้ทุกหน่วยงานสรุปข้อมูลในแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ว่า ปี ๒๕๖๐ ทำไปแล้วได้อะไร, ปี ๒๕๖๑ จะดำเนินการอะไร, และปี ๒๕๖๒ จะวางแผนไว้อย่างไร

๒. นโยบายใหม่ที่จังหวัดหนองคายต้องดำเนินการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สั่งการว่า จังหวัดหนองคายต้องทำลุ่มน้ำโขง ซึ่งตรงกับแนวคิดของจังหวัด คือ เสน่ห์มนตรา ริมน้ำโขง (Romantic Of Mekong Riverside) ให้อำเภอชายแดนทั้ง ๖ อำเภอประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันสำรวจว่ามีพื้นที่ว่างซึ่งไม่ขัดกับข้อกำหนด โดยมียะทางไม่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว ประมาณ ๕ กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นจุดพักรถหรือจุดขายสินค้าในพื้นที่ เป็นต้น หากเป็นพื้นที่ว่างให้หารือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย และหากเป็นถนนให้หารือกับแขวงทางหลวงหนองคาย

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายว่าจะมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางใด

ประธานหอการค้า : เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านประธาน สิ่งแรกต้องรับสนองนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง โดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ : ๔.๕ การจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืบความสุขให้คนจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐”

ตามที่จังหวัดหนองคายแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งข้อมูลสรุปผลงานโดดเด่นของหน่วยงาน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศ “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ข้อมูลย้อนหลัง ๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน นั้น

จังหวัดหนองคายได้กำหนดจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” คืบความสุขให้คนจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ประธาน : ให้ทุกหน่วยงานจัดทำหนังสือโฆษณาไม่เกิน ๓๐ วินาที เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัด

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ : ๕.๑ การขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๖๑

(๑) การขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยอำเภอโพนพิสัย เป็นหน่วยดำเนินการ ฝ่ายเลขานุการจึงชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นการขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบเบื้องต้น ดังนี้

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

(๑.๑) จังหวัดหนองคายได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้อำเภอโพนพิสัย เป็นหน่วยดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ชุมชน หมู่ ๑๕ และหมู่ ๒ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย งบประมาณ ๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ ๙,๖๗๐,๐๐๐ บาท โดยอำเภอโพนพิสัยได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และได้ผู้รับจ้างในการดำเนินงาน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชภางค์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในงวดที่ ๑ - ๓ พร้อมทั้ง ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ - ๓ เบิกจ่ายค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๑๙,๐๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้าง ๔,๕๓๑,๐๐๐ บาท และต่อมาผู้รับจ้างก็ได้เข้าดำเนินงานตามงวดงานที่เหลือในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จแต่อย่างไรก็ตาม อำเภอโพนพิสัยจึงขอขอลีกสัญญากับผู้รับจ้างรายดังกล่าว

(๑.๒) จังหวัดหนองคายจึงได้แจ้งให้อำเภอโพนพิสัยดำเนินการประมาณการราคาค่างานคงเหลือและดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่

(๑.๓) อำเภอโพนพิสัยแจ้งว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ชุมชนไม่แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษของประชาชนอย่างเร่งด่วน จึงขอให้จังหวัดหนองคายอนุมัติให้อำเภอโพนพิสัย จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

(๑.๔) จังหวัดหนองคายได้มอบอำนาจให้อำเภอโพนพิสัยมีอำนาจในการจัดจ้างทุกวิธีทุกขั้นตอน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับจ้างมาดำเนินโครงการตามกรอบวงเงินที่เหลือ

(๑.๕) อำเภอโพนพิสัยได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น.แพลนนิ่ง โดยวิธีพิเศษเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หมู่ ๒ หมู่ ๑๕ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย ในวงเงิน ๔,๕๓๑,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวด ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างและได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๐๖,๒๐๐ บาท แต่ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดไป ๕๙ วัน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง อัตราร้อยละ ๐.๑๐ คิดเป็นเงิน ๒๖๗,๓๒๙ บาท คงเหลือเงินที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเงิน ๖๓๘,๗๘๑ บาท

(๑.๖) จังหวัดหนองคายได้รับแจ้งจากอำเภอโพนพิสัยซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบได้รายงานการบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวด ผู้รับจ้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น.แพลนนิ่งได้เข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๐๖,๒๐๐ บาท คงเหลือเงินยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท หลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างในงวดที่ ๑ แล้ว ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าทำงานจ้างเวลาล่วงเลยมาถึง ๕๑๑ วัน

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ซึ่งมีค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๕,๓๔๑ บาท (ปรับวันละ ๔,๕๓๑ บาท) จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแต่ผู้รับจ้างก็ไม่ได้สงสัยหรือโต้แย้งแต่อย่างใด กอปรกับแนวทางหลวงหนองคายได้ขยายถนนเส้นดังกล่าวเป็น ๔ เลน และในอนาคตแนวทางหลวงหนองคายมีแผนงาน/โครงการที่จะก่อสร้างรางระบายเต็มรูปแบบตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงอยู่แล้ว หากอำเภอโพนพิสัยยังดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซึ่งยังไม่เต็มรูปแบบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดต่อไปอีก แนวทางหลวงหนองคายก็มีความจำเป็นต้องทำการรื้อถอน รางระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้างออกไปซึ่งจะทำให้ทางราชการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ อำเภอโพนพิสัยจึงขอให้จังหวัดหนองคายได้ยกเลิก PO ในระบบ e-GP

(๑.๗) จังหวัดหนองคายแจ้งให้อำเภอโพนพิสัยตรวจสอบปริมาณงานในส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามโครงการว่าคงเหลือพื้นที่หรือปริมาณงานดำเนินการอีกเท่าใด และกรณีที่แนวทางหลวงหนองคายมีแผนงาน/โครงการจะก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ บริเวณดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้หรือไม่

(๑.๘) อำเภอโพนพิสัยได้รายงานผลตามข้อ (๑.๗) ว่า โครงการดังกล่าวคงเหลืองบประมาณ จำนวน ๔,๕๓๑,๐๐๐ บาท ได้แบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวดงาน ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินตามโครงการ (งวดที่ ๑) เป็นเงิน ๙๐๖,๒๐๐ บาท คงเหลืองวดงานอีก ๓ งวดงาน คิดเป็นเงิน ๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท สำหรับเงินส่วนที่เหลืออำเภอไม่ประสงค์จะใช้ดำเนินการต่างๆแต่อย่างใด กอปรกับแนวทางหลวงหนองคายได้เสนอขอบรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

(๑.๙) สำนักงานจังหวัดหนองคายได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายประสงค์ คงเคารพธรรม) สำนักงานจังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย โครงการชลประทานหนองคายและหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองคาย ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายประสงค์ คงเคารพธรรม) โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการตามโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของแนวทางหลวงหนองคาย ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงเห็นสมควรเปลี่ยนหน่วยดำเนินการจากอำเภอโพนพิสัย เป็นแนวทางหลวงหนองคาย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้อำเภอโพนพิสัยจัดทำรายละเอียดโครงการทั้งหมดพร้อมปริมาณงาน คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจักได้มอบหมายให้แนวทางหลวงหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการแทนต่อไป

(๑.๑๐) จังหวัดหนองคายได้รับแจ้งจากอำเภอโพนพิสัยซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการฯ งบประมาณ ๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท ว่า ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่หมู่ ๒ และหมู่ ๑๕ ตำบลจุมพล ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังเมื่อถึงฤดูฝนและพายุพัดพัดผ่านพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากพื้นที่การดำเนินงานอยู่ในเขตความรับผิดชอบของแนวทางหลวงหนองคาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง จึงขอให้จังหวัดมอบหมายให้แนวทางหลวงหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการแทนอำเภอโพนพิสัย

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

(๑.๑๑) จังหวัดหนองคายแจ้งให้แขวงทางหลวงหนองคายจัดทำรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัยในพื้นที่ชุมชนอำเภอโพนพิสัย งบประมาณ ๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการแทนอำเภอโพนพิสัย

(๑.๑๒) แขวงทางหลวงหนองคายแจ้งว่าได้จัดทำรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัยในพื้นที่ชุมชนอำเภอโพนพิสัย พร้อมประมาณการราคาค่าใช้จ่ายเสร็จแล้ว โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด จำนวน ๓,๕๕๙,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการจากเดิมอำเภอโพนพิสัย เปลี่ยนเป็นแขวงทางหลวงหนองคาย จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ : เมื่อ ๔-๕ ปีที่แล้ว ผมได้เป็นคณะกรรมการธรรมชาติของจังหวัด คณะกรรมการฯขอให้อำเภอโพนพิสัยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาชี้แจง จนถึงปัจจุบัน ผมได้เป็นคณะกรรมการ ก.บ.จ.นค. ซึ่งผมเคยได้นำเสนอต่อที่ประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเป็นห่วงกลัวว่างงบประมาณจะตกไป ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากสภาพพื้นที่ดำเนินการร่องระบายน้ำต่ำกว่าตัวเมืองทำให้เวลาฝนตกน้ำท่วมตัวเมือง เห็นด้วยที่เปลี่ยนหน่วยดำเนินการเป็นแขวงทางหลวงหนองคาย แต่ขอให้หน่วยงานช่วยออกแบบให้สอดคล้องกับงานที่ดำเนินการไปแล้วและสภาพพื้นที่จริงพร้อมกำหนดระยะความสูงของรางระบายน้ำเพื่อรองรับกับแบบแปลนใหม่ด้วย

ผู้แทนแขวงทางหลวงหนองคาย : ในส่วนระบบการระบายน้ำผู้ออกแบบได้กำหนดเชิงลาดเอียงให้ส่งสู่ห้วยหลวงสำหรับตามซอยต่างๆ ได้ออกแบบให้ระบบน้ำไหลลงสู่รางระบายน้ำแบบใหม่ด้วยแล้ว

ประธาน : ให้แขวงทางหลวงหนองคายจัดทำเส้นทางการระบายน้ำแล้วสำเนาให้ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ทราบด้วย เพื่อจักได้ช่วยสำรวจอีกทางหนึ่ง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลขานุการ : (๒) การขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม เดิมเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย เปลี่ยนเป็นอำเภอโพนพิสัย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการเป็นอำเภอโพนพิสัย ในการนี้ จึงขอให้อำเภอโพนพิสัย ชี้แจงเหตุผลการขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการ พร้อมแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม

นายอำเภอโพนพิสัย : อำเภอโพนพิสัยได้ประชุมปรึกษาหารือกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายแล้วว่า เนื่องจากการจัดงานออกพรรษาพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จึงขอให้อำเภอโพนพิสัยเป็นหน่วยดำเนินการแทน เพื่อบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ ๔-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันออกพรรษามีกิจกรรมสำคัญ คือ ได้เชิญคุณณัฐพร เตมีรักษ์ (แต้ว) ซึ่งเป็นดาราดังมาร่วมพิธีรับบวงสรวงด้วย สำหรับตอนค่ำได้จัดตั้งจอยทีวีเพื่อเชื่อมกับเทศบาลเมืองหนองคายว่า มีลูกไฟขึ้นที่ไหนบ้าง และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีการแข่งขันเรือยาว

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เป็นการขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย เป็นอำเภอโพนพิสัย เพื่อจกได้บูรณาการกับหน่วยแหล่งอื่นๆ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลขานุการ : ๕.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการของกลุ่มจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(๑) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ กิจกรรม

สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง : กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร : กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง จากเดิมเกษตรกร จำนวน ๒๐๐ ราย ขอเพิ่มจำนวนเป็น ๒๕๐ คน เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุม

ผู้แทนประมงจังหวัด : เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เห็นควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทั้ง ๒๕๙ ราย แต่ ๙ ราย เป็นเกษตรกรรายใหญ่ จึงขอเพิ่มเกษตรกรเป็น ๒๕๐ ราย

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เป็นการขยายจำนวนเกษตรกรและประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ต่อไป

เลขานุการ : (๒) การขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๔,๕๐๑,๔๓๕ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๒๙๓,๖๔๓,๙๔๕.๓๕ บาท และมีเงินเหลือจ่ายเป็นเงิน ๕๐,๘๕๗,๔๘๙.๖๕ บาท

จังหวัดหนองคายได้รับแจ้งจากส่วนราชการ/อำเภอว่า ขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ๗ กิจกรรม เป็นเงิน ๕๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร : กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและระบบกระจายน้ำของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑		
	๑.กิจกรรมย่อยปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ๗SL๙ บ้านจำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	๑,๙๕๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง
	๒. กิจกรรมย่อยปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ๖SL๙ บ้านไทยสามัคคี ตำบลก่องนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	๑,๕๕๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง
	๓. กิจกรรมย่อยปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ๑ (๑๐MC๑-๑) บ้านโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	๑,๕๐๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๒	โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง: กิจกรรมส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร		
	๑. กิจกรรมย่อยชุดลอกห้วยคูก หมู่ ๑,๓,๔,๙ ตำบลโพธิ์สา อำเภอบำบ่อ (ช่วงที่ ๒)	๘,๗๐๐,๐๐๐	อำเภอบำบ่อ
	๒. กิจกรรมย่อยชุดลอกห้วยวังปลาเชิง หมู่ ๙ บ้านเสี้ยน ตำบลบ้านเตือ อำเภอบำบ่อ (ช่วงที่ ๒)	๑,๒๘๐,๐๐๐	อำเภอบำบ่อ
	๓. กิจกรรมย่อยชุดลอกห้วยคูกระจัน หมู่ ๙ บ้านเสี้ยน ตำบลบ้านเตือ	๕๐๐,๐๐๐	อำเภอบำบ่อ
๓	โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑		
	กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนพญานาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย (ระยะที่ ๒) ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒+๖๐๐ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กิโลเมตร	๓๕,๓๗๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงหนองคาย

ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.) มีมติเห็นชอบเงินเหลือจ่ายแล้วในลำดับที่ ๑-๒ รวมทั้งสิ้น ๖ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับลำดับที่ ๓ จักได้แจ้งให้ ก.บ.ก. พิจารณาในคราวต่อไป

ประธาน : เดิมจังหวัดได้เสนอเรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอนิคมพัฒนาแล้ว แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีกฎหมายรองรับ จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นการขยายเส้นทางถนนแทน จึงขอให้หน่วยงานนำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้แทนแขวงทางหลวงหนองคาย : กิจกรรมดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนพญานาค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อระบายการจราจรในช่วงเร่งด่วนและช่วงเทศกาล โดยเริ่มต้นตั้งแต่แยกพญานาคไปสิ้นสุดตรงแยกวัดเนินพระเนาวนาราม กม.๐+๐๐๐ – กม.๒+๖๐๐ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กิโลเมตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ต่อไป

เลขานุการ : ๕.๓ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(๑) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อำเภอบำบ่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร : กิจกรรมชุดลอกหนองกันต้อน หมู่ ๒ ตำบลนาข่า อำเภอบำบ่อ งบประมาณ ๒,๙๓๓,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) แต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว อำเภอบำบ่อจึงขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เนื่องจากอยู่ภายใต้โครงการเดิม จำนวน ๖ กิจกรรม งบประมาณเท่าเดิม ดังนี้

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

(๑.๑) กิจกรรมขุดลอกห้วยมุยตอนล่าง หมู่ ๗ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(๑.๒) กิจกรรมขุดลอกห้วยหนองบึง หมู่ ๙ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(๑.๓) กิจกรรมขุดลอกห้วยบ่อน้อยตอนล่าง หมู่ ๑๐ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(๑.๔) กิจกรรมขุดลอกห้วยหนองหล่ม หมู่ ๘ ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(๑.๕) กิจกรรมขุดลอกห้วยคอม หมู่ ๔ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวเฉลี่ย ๗๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๖๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(๑.๖) กิจกรรมขุดลอกหนองยายดี หมู่ ๙ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๒๘ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๔๓๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

สำหรับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในครั้งนี้ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติการประจำปี

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญนายอำเภอท่าบ่อชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย

นายอำเภอท่าบ่อ : ขอเรียนกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว วัตถุประสงค์และเป้าหมายยังคงเดิม และทั้ง ๖ กิจกรรม สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลขานุการ : (๒) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แขวงทางหลวงหนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควมคุมที่ ๐๑๐๑ ตอนหนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม. ๒๔+๖๓๓ - กม.๒๖+๒๘๓ ระยะทาง ๑.๖๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) แต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว แขวงทางหลวงหนองคาย จึงขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควมคุมที่ ๐๑๐๑ ตอนหนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๙+๖๕๐ ระยะทางและงบประมาณคงเดิม

จึงขอให้แขวงทางหลวงหนองคายชี้แจงเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมพร้อมแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ผู้แทนแนวทางหลวงหนองคาย : กิจกรรมดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว แนวทางหลวงหนองคายจึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอนหนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม. ๘+๐๐๐ - กม.๙+๖๕๐ ระยะทางและงบประมาณคงเดิม โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ต่อไป

เลขานุการ : ๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ชุดใหม่

ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๖๔๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) และคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๗๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง ก.บ.จ.นค. เพื่อทำหน้าที่หลักในการวางแผนทางปฏิบัติและอำนวยความสะดวกการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนด

เนื่องจาก ก.บ.จ.นค. จะครบวาระ ๓ ปี ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นสำนักงานจังหวัดหนองคายในฐานะเลขานุการ ก.บ.จ.นค. จึงได้จัดทำร่างคำสั่ง ก.บ.จ.นค. ชุดใหม่ขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบภาคประชาสังคมอื่นและการกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ระบุไว้ว่า ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คณะหนึ่งประกอบด้วย

- (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
- (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกคน เป็นกรรมการ
- (๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัด เป็นกรรมการ
- (๕) ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัด เป็นกรรมการ
- (๖) ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
- (๗) ผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ
- (๘) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ

ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งตามจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. กำหนด

จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ (๖) และผู้แทนภาคประชาสังคมตาม (๗) ให้เป็นไปตามที่ ก.น.จ. กำหนด โดยให้คำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี

องค์ประชุมและการประชุมของ ก.บ.จ. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประธาน : ให้ฝ่ายเลขานุการศึกษารายละเอียดกฎหมายให้ถูกต้องแล้วจัดทำร่างคำสั่ง ก.บ.จ.นค. ชุดใหม่ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการ : ๕.๕ การขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่ แขวงทางหลวงหนองคายรายงานต่อที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๒ (๒) ว่า มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๐๑๒,๙๓๔ บาท นั้น เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน จึงขอความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายจำนวนดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจักได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบบัญชีค่าของงบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจากส่วนราชการต่างๆแล้วนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพิจารณาโดยด่วนต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน : การประชุมครั้งต่อไปขอให้ปศุสัตว์จังหวัดหนองคายนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตโคลูกผสมวากิวให้ที่ประชุมทราบด้วย

ปศุสัตว์จังหวัด : วันนี้ได้จัดเตรียมวิถีทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ นาที เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอเชิญชมครับ

เลขานุการ : ตามที่จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ : โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว และการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนชายแดน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอเชิญทุกส่วนราชการในจังหวัดและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เข้าร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมเนาคาราคอนเวนชั่น เซนเตอร์ โรงแรมรอยัลเนาคารา อำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งกิจกรรมนี้ทุกหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ สามารถนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับระบบนี้ได้

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด : เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้เยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย จึงขอเชิญอำเภอสังคม อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่
กอ.รมน.จังหวัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

(ลงชื่อ) รุจิภาส เศรษฐคำ
(นายรุจิภาส เศรษฐคำ)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม