



สัปดาห์ 389/2560
330/2560

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป/สจก. โทร. ๒๓๔๗
ที่ สจก.(ผล) ๑๘๐ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ราย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่ สสอ. ได้รับความเห็นชอบให้จัดจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) (จำนวน ๒ ราย) ในวงเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กwp) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑ เนื่องจากเป็นการจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ติดต่อไปยังผู้มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดในขอบเขตการจ้าง และมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ซึ่งเสนอรายละเอียดการดำเนินงานครบถ้วนถูกต้อง โดยมีระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และเสนอราคา ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้เสนอราคา	ปฏิบัติงาน	เสนอราคา (บาท)
๑.	นางสาวณัฐจินันท์ คล้ายชุ่ม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒.	นางสาวมัลลิกา วิหาเหล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ราคาที่พิจารณาจัดจ้าง			๖๐.๐๐๐.๐๐

พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตการดำเนินงานที่ คพ. กำหนด และไม่เกินวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดจ้าง จึงเสนอให้ว่าจ้าง นางสาวณัฐจินันท์ คล้ายชุ่ม และนางสาวมัลลิกา วิหาเหล็ก ให้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ในวงเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางจินตนาภรณ์ ปานทอง)
พนักงานธุรการ ส ๓
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

(นางสุรฐา กวักหิรัญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๗ ๗๑.๖



บันทึกข้อความ

ส.ร. 331/๒560

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายตรวจและบังคับการ/๒๕๕๕
ที่ ๕๕ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องวัดความทึบแสงสำหรับควันท้า

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างซ่อมเครื่องวัดความทึบแสงสำหรับควันท้า โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดจ้างซ่อมเครื่องวัดความทึบแสงสำหรับควันท้า จำนวน ๑๗ เครื่อง	บริษัท เพทโทร - อินสตรูเมนต์ จำกัด	๔๔๕,๕๔๘.๐๐	๔๔๕,๕๔๘.๐๐
รวม			๔๔๕,๕๔๘.๐๐

เจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่อย่างใด และได้ดำเนินการพิจารณาแล้วเห็นควรสั่งจ้างจากบริษัท เพทโทร - อินสตรูเมนต์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้จำหน่าย และนำเข้าจากต่างประเทศเพียงรายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้สั่งจ้างซ่อมเครื่องวัดความทึบแสงสำหรับควันท้าจากบริษัท เพทโทร - อินสตรูเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาดังกล่าว ในวงเงิน ๔๔๕,๕๔๘.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

(นางสาวอรวิณ จารัตนพงศ์)

พนักงานธุรการ ส. ๓

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ๐๔๓๖.

ส.อ. (นาย ส.อ. ศรีเพชร)
(สมรัก ศรีเพชร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ได้รับ ๕๕๗๓
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ ๑๔.๕๖

สิริสา ๘๓๘/๒๕๖๐

ส่วนราชการ สจก. ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โทร. ๐ ๓๘๐๑ ๗๔๐๐-๑

ที่ สจก. ๓๐๖๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยวิธีพิเศษ

เรียน ผอ.สจก. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๒๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ซึ่งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ประกอบด้วย นายมนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม เป็นประธานกรรมการ นายสุนทร
อุปมาณ นายสุรินทร์ อารีย์ และนางสาวสินีนาก บุญวิริยะ เป็นกรรมการ โดยเบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเพื่อนำมาชดเชยงบดำเนินงานที่ได้
นำไปชำระค่าธรรมเนียมศาล วงเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๒.๑ เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดกิจกรรม และต้องการ
ผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการฯ ได้ประสานบริษัท ชิง ฮะ เฮง จำกัด
ให้ยื่นหนังสือรับรอง และใบเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างดังกล่าว เห็นว่าผู้รับจ้างมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในขอบเขตการ
ดำเนินงานที่จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือก โดยผู้รับจ้างเสนอราคาดำเนินงานจำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๒.๒ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คณะกรรมการฯ จึงได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้าง ปรากฏว่า
ผู้รับจ้างยืนยันราคาดังกล่าว

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างมีรายละเอียดครอบคลุมและถูกต้อง
ตามขอบเขตการดำเนินงาน รวมทั้งราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ

๒.๔ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ว่าจ้างบริษัท ชิง ฮะ เฮง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก

๓. ประเด็นเสนอ




๓. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายมนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม)

ประธานกรรมการ



(นายสุนทร อุปมาณ)

กรรมการ

_____ สປຍ _____

(นายสุรินทร์ อารีย์)

กรรมการ



(นางสาวสินีนาฏ บุญวิริยะ)

กรรมการ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สจก. ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๒๔๐๐
ที่..... สจก. ๓๐๑๔ /๒๕๖๐..... วันที่..... ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง..... ผลการพิจารณาจัดจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานของศูนย์
.....ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยวิธีพิเศษ
(ต่อบันทึก)

เรียน ผอ.สจก.

ตามที่ ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีความประสงค์จะจัดจ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยวิธีพิเศษ ในวงเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น ๘๙๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้สรุปผลการพิจารณาว่า การดำเนินงานดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดกิจกรรม และต้องการผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ จึงได้ประสานบริษัท ชิง ฮะ เฮง จำกัด มายื่นใบเสนอราคาพร้อมเอกสารที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในขอบเขตการจ้างเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติ รวมทั้งพิจารณารายละเอียดตามคุณลักษณะของบริษัท ชิง ฮะ เฮง จำกัด แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอรายละเอียดคุณลักษณะถูกต้องตรงตามขอบเขตการดำเนินงานในข้อกำหนด

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ชิง ฮะ เฮง จำกัด ได้จัดส่งเอกสารและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในขอบเขตการจ้าง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๘ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการคณะกรรมการฯ จึงได้เจรจาต่อรองราคากับ บริษัท ชิงฯ ซึ่งบริษัท ชิงฯ ขอยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดจ้างฯ ดังนั้น จึงเห็นควรให้จัดจ้าง บริษัท ชิง ฮะ เฮง จำกัด โดยวิธีพิเศษ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในวงเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น ๘๙๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นางสุนัย ต๊ะปันตา)

รก.ผอ.สจก.

ปฏิบัติราชการแทน อคพ.

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

(นางสุรฐา กวักทริณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐



สำนักงานจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย
เลขรับ ๖๕๖๒
วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๕๔ น.

กัญญา ๓๓๓/๒๕๖๐

ฝ่ายคลังและพัสดุ
รับที่ ๔/๑๙
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙๐๙ ผู้รับ น.
๑-๔ ก.ค. ๒๕๖๐, ๑๖.๕๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ สจน.๑๓๖๑/๒๕๖๐

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม (๒๑๖๕) ๑๖๓ ก.ค. ๒๕๖๐, ๑๖.๕๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๖๔ ก.ค. ๒๕๖๐, ๑๖.๕๔

เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ๒

เรียน อคพ. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
รับที่ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓๐ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๙ ผู้รับ ส.

๑. เรื่องเดิม

เวลา ๑๖.๔๙ ผู้รับ

๑.๑ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๒๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคา
จ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันยื่นเสนอราคา

๑.๒ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางแบบจ้างเหมาเป็นเงิน ๕๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยแปด
สิบล้านบาทถ้วน) ได้กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

๑.๓ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๓๔๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แต่งตั้งนายสุเมธ วิเชียรเพชร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แทน นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑.๔ หนังสือ ที่ สจน. ๒๒๕๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
การพิจารณาผลการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี อคพ. ได้
เห็นชอบการขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากจะต้องรอให้
การปรับปรุงราคากลางตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) แล้วเสร็จเสียก่อน

๑.๕ หนังสือ ที่ สจน. ๒๓๗๗.๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
การพิจารณาผลการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดย อคพ. ได้
เห็นชอบการขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากราคากลางที่
ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุนั้น มีราคาต่ำกว่าเดิมมาก จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การต่อรองกับผู้เสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

๑.๖ หนังสือ ที่ สจน. ๒๗๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาผลการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดย อคพ. ได้
เห็นชอบการขยายเวลาการพิจารณา โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ (สิ้นสุดวันที่

๙ พฤษภาคม...

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) หลังจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งราคาที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากสำนักงานงบประมาณ หรือหลังจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งความเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานจ้างดำเนินโครงการฯ จากกรมบัญชีกลาง

๑.๗ หนังสือ ที่ สจน. ๑๐๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา พิจารณาผลการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดย อคพ. ได้เห็นชอบการขยายเวลาการพิจารณา โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เนื่องจากบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ยังไม่สามารถจัดส่งตารางรายการ ประมาณราคา (BOQ) ที่ปรับแก้ไข มายังคณะกรรมการฯ โดยชี้แจงว่าต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมการ ผู้จัดการบริษัทฯ จึงทำให้คณะกรรมการฯ ไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาจ้างดำเนินโครงการฯ ได้ตามกำหนดเวลา

๑.๘ หนังสือ ที่ สจน. ๑๒๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา การพิจารณาผลการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดย อคพ. ได้เห็นชอบการขยายเวลาการพิจารณา โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ (สิ้นสุดวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) เนื่องจากคณะกรรมการฯ ต้องทำหนังสือชี้แจงประเด็น และให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัดส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ มายัง คพ.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กรมควบคุมมลพิษได้ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการฯ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้เปิดรับเอกสาร ข้อเสนอทางเทคนิคและราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลามีผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและใบเสนอราคา จำนวน ๒ ราย โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา พบว่ามีรายหนึ่งยื่น เอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ โดยขาดใบอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งของเสียอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอีกรายยื่นเอกสารครบถ้วนแต่เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ เนื่องจากเหลือผู้เสนอราคาที่ผ่านมา คุณสมบัติเพียงรายเดียวและเป็นการประกวดราคาครั้งแรก จึงได้พิจารณาเสนอยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการฯ

๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ โดยประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ และของกรมบัญชีกลาง และมีผู้ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท บุญณสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบ ๑)

๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ประชุมเพื่อตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งพบว่าผู้เสนอราคาทั้งสองรายไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด โดยพบว่า บริษัท บุญณสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ โดยไม่ได้จัดส่งบัญชี รายการชื่อกรรมการผู้จัดการ ตามหลักฐานส่วนที่ ๑ ข้อ ๓.๑.๑ ไม่ได้จัดส่งหลักประกันการเสนอราคา ตามหลักฐานส่วน ที่ ๒ ข้อ ๓.๒.๒ ไม่ได้จัดส่งสำเนาเอกสารรับรองคุณสมบัติเกี่ยวกับการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลและใบอนุญาต ขนส่งของเสียอันตรายตามข้อ ๒.๑๐ - ๒.๑๒ ตามหลักฐานส่วนที่ ๒ ข้อ ๓.๒.๓ ไม่จัดส่งใบแจ้งปริมาณงานและ ราคาตามข้อ ๑.๘ ตามหลักฐานส่วนที่ ๒ ข้อ ๓.๒.๔ และไม่ได้จัดส่งระบบการจัดการความปลอดภัย รวมทั้งเอกสาร เพิ่มเติม ตามหลักฐานส่วนที่ ๒ ข้อ ๓.๒.๕ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่าการที่บริษัท บุญณสิทธิ์

ก่อสร้าง จำกัด ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ โดยเฉพาะหลักประกันการเสนอราคา และใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ขนส่งของเสียอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นั้น ถือเป็นสาระสำคัญ ซึ่งไม่อาจชี้แจง
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมมาในภายหลังได้ ส่วนบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วน
โดยเสนอราคามาจำนวน ๕๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๒)

๒.๔ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค (กพ.) ๐๔๐๕๒/๐๓๕๑๑๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอรื้อหรือการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (เอกสารแนบ ๓) แจ้งว่า
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า โครงการฯ เป็นงานจ้างเหมาดำเนินการ
และแนะนำว่าการคำนวณราคากลางให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนของเนื้องานก่อสร้าง และส่วนของเนื้องานจ้างเหมา
กรมควบคุมมลพิษจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงราคากลางการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้
จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เอกสารแนบ ๔) และคณะกรรมการปรับปรุงราคากลางฯ ได้ขอขยายเวลาคณะกรรมการปรับปรุงราคากลางการจ้าง
ดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือที่ สจน. ๒๒๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากต้องสืบราคางานก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินใหม่ ปรับการคำนวณ
ค่า Factor F และตรวจสอบวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(เอกสารแนบ ๕)

๒.๕ ตามหนังสือที่ สจน. ๒๓๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อคพ. ได้ให้ความเห็นชอบ
ต่อราคากลางการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ปรับปรุง
ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๗๖๙,๔๗๖.๔๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบสี่
ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวม Factor F และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน
สารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ในการต่อรองกับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเสนอราคาที่ต่ำที่สุดต่อไป (เอกสารแนบ ๖)

๒.๖ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แจ้งราคากลาง
ที่ได้ปรับปรุงตามความเห็นของ กพ. และขอให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พิจารณา
ปรับลดราคา ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๑๘๘๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และหนังสือ
กรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๒๐๘๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๗)

๒.๗ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ BWG07/59-026 ลงวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการปรับแก้ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๘,๒๐๒,๒๔๖.๕๕ บาท (ห้าร้อยสามสิบ
แปดล้านสองแสนสองพันสองร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์) (เอกสารแนบ ๘) ซึ่งยังคงสูงกว่าราคากลาง
ของโครงการฯ ที่ได้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก่อนข้างมาก คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ขอให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พิจารณาปรับลดราคา
และเชิญประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดกับคณะกรรมการฯ ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๒๖๓๑
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๙)

๒.๘ คพ. ได้มีหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๓๗๐๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๙ เรื่อง ขอรื้อหรือแนวทางการดำเนินการตามมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) กรณีการจ้างดำเนินโครงการ
ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ กพ. ให้ความเห็นต่อแนวทางการดำเนินการใน
ระยะถัดไป เนื่องจาก คพ. ได้มีการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วโดยอยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา ขณะที่หนังสือของ กพ. ได้แจ้งความเห็นระหว่างกระบวนการ (ตามข้อ ๒.๓)

จึงขอหารือแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยมีทางเลือกประกอบด้วย ๑) ดำเนินการประกวดราคาต่อไป โดยส่งราคากลางแบบใหม่ที่ได้ตรวจสอบแล้วให้สำนักงานประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา แล้วนำมา ตีกรอบกับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำที่สุด ซึ่งหากตีกรอบราคาไม่ได้ ก็จะยกเลิกการ ประกวดราคาฯ หรือ ๒) ควรยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้และประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหม่ โดยใช้ราคากลางฉบับปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุเพื่อดำเนินการ ต่อไป (เอกสารแนบ ๑๐)

๒.๙ คพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยบริษัท เบตเตอร์ฯ กล่าวว่าดินเหนียวที่ใช้ในการทำหลุมฝังกลบตามที่ คพ. ได้กำหนดใน รูปแบบรายการละเอียดนั้น เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมากยากต่อการขนส่ง จึงขอเปลี่ยนเป็นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay Liner) เนื่องจากมีคุณสมบัติด้านการซึมผ่านเทียบเท่ากันแต่น้ำหนักเบากว่า และสามารถ ขนย้ายได้ง่าย รวมถึงมีความกังวลในการดำเนินงานเนื่องจากพื้นที่โครงการฯ เป็นภูเขา ยกกรณีตัวอย่างเช่น หินขุด ยาก ซึ่ง คพ. ได้ชี้แจงว่า ในการเปลี่ยนชนิดของวัสดุบุหลุมฝังกลบจะต้องดำเนินการหลังลงนามในสัญญา และให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดยบริษัทฯ สามารถเสนอรายละเอียดและเปรียบเทียบราคา ผ่านที่ปรึกษาควบคุมงานของ คพ. ให้พิจารณาก่อน ว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้ในทางวิชาการ และส่วนกรณีที่ บริษัทฯ มีความกังวลในการดำเนินงาน ได้ชี้แจงว่า จะมีค่า Mobilization (underrun) ให้โดยเป็นการจ่ายเงินเพิ่ม ชดเชย แต่หากปริมาณงานที่ทำจริงน้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา และหากในการดำเนินงานเกินกว่าที่ได้ กำหนดไว้ (overrun) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕.๐ ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคา ต่อหน่วยตามสัญญา อีกทั้ง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/๑๙๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๙ ระบุไว้ว่า หากปริมาณงานก่อสร้างที่ทำจริงสูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นผลทำให้ ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแล้ว ก็ขอให้ส่วนราชการ ขอทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเกินกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างก่อสร้างจะต้องเสนอขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนทุกครั้ง ซึ่งทางบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จะกลับไปพิจารณาปรับลดราคาและเสนอกลับมาให้คพ. พิจารณาก่อน (เอกสารแนบ ๑๑)

๒.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ขอให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พิจารณาปรับลดราคา ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๒๒๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑๒) แจ้งขอให้บริษัทฯ ปรับลดราคาให้ไม่สูงกว่าราคากลาง

๒.๑๑ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กพพ.) ๐๔๐๕.๒/๐๐๘๘๕๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอรื้อหรือการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วย คลิตี้จากการปนเปื้อนของสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพพ.) ว่า “การปรับปรุงราคากลางของโครงการภายหลังจากการประกวดราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ หรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่า การเปลี่ยนแปลงสารดังกล่าวทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกันหรือไม่ ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ฯ ข้อ ๔ ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๓” (เอกสารแนบ ๑๓) โดยตามหนังสือที่ สจน. ๖๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณา การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรณีขอรื้อหรือการจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนของสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งผลการ พิจารณาของคณะกรรมการฯ ว่าการเปลี่ยนแปลงราคากลางของโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วย

การพัสดุ ภายหลังจากการประกวดราคาแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคายกใดนั้น ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาทั้งสองรายเนื่องจากบริษัท บุญณสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด มีเอกสารแสดงคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ โดยเอกสารเหล่านั้นถือเป็นสาระสำคัญ ซึ่งไม่อาจชี้แจงหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมมาในภายหลังได้ ทำให้มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงรายเดียว (เอกสารแนบ ๑๔)

๒.๑๒ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ BWG07/60-001 ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งปรับลดราคาการจ้างดำเนินโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๖๙,๔๗๖.๔๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) (เอกสารแนบ ๑๕) แต่มีเงื่อนไขระบุในหนังสือดังกล่าวว่า คพ. จะต้องอนุญาตยืนยันให้ปรับเปลี่ยนวัสดุงานก่อสร้างจากดินเหนียวเป็น Geosynthetic Clay Liner และสามารถเบิกเงินค่าจ้างเพิ่มได้ ในปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานทั้งหมด ซึ่ง สจน. พิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถทำได้ จึงได้ประสานแจ้งทางโทรศัพท์ให้ทางบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทราบ

๒.๑๓ คพ. ได้มีหนังสือถึงสำนักงานประมาณ ที่ ทส ๐๓๐๕/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้พิจารณาความเหมาะสมของราคาจ้าง โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า คพ. เห็นควรดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการดำเนินงานตามคำพิพากษาของศาลปกครอง จึงส่งรายการประมาณราคาพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาจ้าง (เอกสารแนบ ๑๖)

๒.๑๔ สำนักงานประมาณ ได้ประสาน สจน. ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อขอราคาจากบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ที่ได้ทำการต่อรองกับ คพ. แล้ว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของราคาจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

๒.๑๕ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ BWG07/60-002 ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งปรับลดราคาการจ้างดำเนินโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๖๒,๘๖๕.๗๓ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) (เอกสารแนบ ๑๗) แต่มีเงื่อนไขระบุในหนังสือดังกล่าวว่า สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุงานก่อสร้างจากดินเหนียวเป็น Geosynthetic Clay Liner และสามารถเบิกเงินค่าจ้างเพิ่มได้ ในปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานทั้งหมด ซึ่ง สจน. พิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถทำได้ จึงได้ประสานแจ้งทางโทรศัพท์ให้ทางบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทราบและให้ยกเลิกหนังสือฉบับนี้

๒.๑๖ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ BWG07/60-003 ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งยืนยันปรับลดราคาการจ้างดำเนินโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๖๒,๘๖๕.๗๓ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑๘) ซึ่ง สจน. ได้พิจารณาแล้วพบว่า วงเงินรวมที่บริษัทฯ เสนอมาไม่เกินราคากลางที่กำหนด จึงได้จัดส่งราคาของ บริษัทฯ ไปยังสำนักงานประมาณตามหนังสือประทับตราที่ ทส ๐๓๐๕/๓๕๘๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑๙)

๒.๑๗ สำนักงานประมาณ ได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๘/๑๑๐๖๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้พิจารณาความเหมาะสมของราคาจ้าง โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งว่าหากกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการถูกต้องตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และได้ต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว ก็เห็นชอบความเหมาะสมราคาราคาก่อสร้างรายการโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ในวงเงิน ๔๕๔,๗๖๒,๘๖๕.๗๓ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่ออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนทำสัญญาในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายการและวงเงินดังกล่าวได้ (เอกสารแนบ ๒๐) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการตามข้อ ๓ อย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนแล้ว

๒.๑๘ คณะกรรมการฯ ได้ประสาน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งรายละเอียดตารางรายการประมาณราคา (BOQ) เพื่อพิจารณาประกอบการจัดทำสัญญา โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งมาทางอีเมลล์ คพ. เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมพิจารณา BOQ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ พบว่ามูลค่าของงานในรายการงานดินเหนียวบดอัด และค่าดูแลตะกอน มีมูลค่าแตกต่างเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จากราคากลางของ คพ. จึงได้ประสานบริษัท เพื่อขอให้ชี้แจงเหตุผลและปรับแก้มูลค่าของงาน และขอคำปรึกษากับกรมชลประทานและกรมบัญชีกลาง เพื่อสอบถามแนวทางการพิจารณารายการประมาณราคา (เอกสารแนบ ๒๑)

๒.๑๙ คณะกรรมการฯ ได้มีการหารือกรมบัญชีกลางในประเด็นที่ราคาต่อหน่วยบางรายการที่บริษัทเสนอมามีราคาแตกต่างจากราคากลางที่กำหนด เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๐๐๒/ว ๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เรื่อง การประเมินราคาในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ที่ระบุว่า ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอไว้ในรายการที่เป็นหัวข้อใหญ่ของส่วนการก่อสร้างว่าถูกต้องหรือไม่ หากปรากฏว่าราคาของรายการใดสูงผิดปกติไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ก็ให้เชิญผู้เสนอราคายาวนั้นมาเจรจาเพื่อปรับลดราคาลงมา แล้วแก้ไขยอดรวมให้ตรงกัน ซึ่งเมื่อประเมินราคาปรับลดแล้ว จะทำให้ยอดรวมใหม่ต่ำกว่ายอดรวมที่ผู้เสนอราคาได้เสนอไว้เดิม (เอกสารแนบ ๒๒)

๒.๒๐ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ชี้แจงเหตุผลที่บางรายการมีราคาแตกต่างจากราคากลางที่กำหนด โดยเฉพาะรายการราคาค่าดูแลตะกอนตามรายการหมวด ๓ การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ข้อ ๑๔ และ ๘ ของบริษัทฯ มีค่าสูงกว่าราคากลางที่ คพ. ได้ปรับปรุง โดยราคากลางที่ คพ. กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผล และให้ปรับแก้ไขส่งมายัง คพ. ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๒๓)

๒.๒๑ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ยังไม่สามารถจัดส่งตารางรายการประมาณราคา (BOQ) ที่ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ มายังคณะกรรมการฯ โดยชี้แจงว่าต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือที่ ทส ๐๓๐๕/๕๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอความร่วมมือจากทางบริษัทฯ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นของคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารแนบ ๒๔)

๒.๒๒ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือขอเลื่อนการชี้แจงออกไปอีก ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑ ตามหนังสือที่ BWG 07/60-004 ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากปัญหาการคิดค่า Factor F (เอกสารแนบ ๒๕) และฉบับที่ ๒

ตามหนังสือที่ BWG 07/60-005 ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากได้ประสานคุณชาวีร์ ทรบว่าเจ้าหน้าที่จะต้องหารือกับสำนักงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำ (เอกสารแนบ ๒๖)

๒.๒๓ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ BWG 07/60-006 ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่ายินดีเข้ามาทำสัญญาเพื่อดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยกำหนดเงื่อนไข ๓ ดังนี้ ก) ต้องระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุงานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยจากดินเหนียวเปลี่ยนเป็นแผ่น Geosynthetic Clay Liner ข) สามารถเบิกเงินค่าจ้างเพิ่มได้ (Cost overrun) ในปริมาณงานเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่างานทั้งหมด และ ค) ควรระบุ Geosynthetic Clay Liner แทนคำว่าดินเหนียวในรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) (เอกสารแนบ ๒๗)

๒.๒๔ คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ สจน. จัดทำหนังสือขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก ๑๐ วันทำการ และให้จัดทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการฯ ตามเงื่อนไข ๓ ข้อ ของบริษัท เบตเตอร์ฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ ส่งเอกสารการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการฯ มาภายในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากไม่ส่งตามกำหนด จะขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ (เอกสารแนบ ๒๘)

๒.๒๕ คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๓๐๕/๕๗๕๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงบริษัท เบตเตอร์ฯ เพื่อชี้แจงเงื่อนไขในการดำเนินโครงการฯ ว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญา ผู้ว่าจ้างหรือกรมควบคุมมลพิษสามารถสั่งให้ดำเนินการได้ โดยจะต้องเกิดขึ้นภายหลังการลงนามในสัญญา ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และที่ปรึกษาควบคุมงาน และประเด็นการจ่ายค่าจ้างในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/๑๙๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ระบุไว้ว่า หากปริมาณงานก่อสร้างที่ทำจริงสูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นผลทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแล้ว ก็ขอให้ส่วนราชการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเกินกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างก่อสร้างจะต้องเสนอขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนทุกครั้ง โดยขอให้บริษัทฯ ส่งรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่เหมาะสมตามที่ได้หารือกัน มาภายในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลา (เอกสารแนบ ๒๙)

๒.๒๖ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ BWG 07/60-007 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งเงื่อนไขในการดำเนินงาน ๒ ข้อ คือ ๑) ยินดีดำเนินการโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาในทุกหมวด ในราคา ๕๓๘,๒๐๒,๒๔๖.๕๕ บาท และ ๒) ดำเนินการในราคา ๔๕๔,๗๖๙,๔๗๖.๔๐ บาท โดยมีเงื่อนไขว่ากรมควบคุมมลพิษ ยังจะต้องยืนยันว่าบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุได้ และสามารถเบิกเงินค่าจ้างเพิ่มได้ (เอกสารแนบ ๓๐)

๒.๒๗ บริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ BWG 07/60-008 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอยกเลิกหนังสือที่ BWG 07/60-001 ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามข้อ ๒.๑๑) หนังสือที่ BWG 07/60-002 ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (ตามข้อ ๒.๑๔) หนังสือที่ BWG 07/60-006 ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตามข้อ ๒.๒๒) และหนังสือที่ BWG 07/60-007 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ตามข้อ ๒.๒๕) เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วพบว่า จุดประสงค์ของหนังสือดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (เอกสารแนบ ๓๑) โดยได้จัดส่งหนังสือที่ BWG 07/60-009 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอยืนยันการปรับลดราคาโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยเสนอปรับลดราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๖๒,๘๖๕.๗๓ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) พร้อมแนบใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการฯ (เอกสารแนบ ๓๒)

๒.๒๘ คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของใบแจ้งปริมาณงานและราคาโครงการฯ ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พบว่า ใบแจ้งปริมาณงานและราคาโครงการฯ นั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (เอกสารแนบ ๓๓)

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ข้อ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน (เอกสารแนบ ๓๔) ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าส่วนราชการ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ปลัดกระทรวง เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ข้อ ๓๘ กำหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตามข้อ ๓๗ (๕) แล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการต่อไป” และข้อ ๓๙ กำหนดว่า “เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓๗ แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง” (เอกสารแนบ ๓๕)

๓.๓ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาผูกพันผูกพันตามขั้นตอนต่อไปได้ โดยถือว่าผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว (เอกสารแนบ ๓๖)

๓.๔ ระเบียบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๒) กำหนดว่า “การขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินการก่อสร้างผูกพัน ให้เสนออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้อนุมัติ” (เอกสารแนบ ๓๗)

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

๑) บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีความเหมาะสมร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ไม่มีความเหมาะสมทับซ้อนกับคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด และได้ยื่นเอกสารครบถ้วน

ตามประกาศฯ เพียงรายเดียวและเนื่องจากการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงเห็นควรดำเนินการต่อไปและเพื่อประโยชน์ทางราชการ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการต่อราคากับบริษัทฯ จนถึงที่สุดแล้ว และได้ปรับลดราคาลงเหลือจำนวน ๔๕๔,๗๖๒,๘๖๕.๗๓ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณ และราคาที่สำคัญงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วอีกทั้งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินโครงการฯ ที่ คพ. กำหนด

๒) บริษัทฯ ได้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ได้ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ด้วยการพัสดุ (กพ.) และได้พิจารณารายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่บริษัทฯ เสนอมา พบว่าทุกรายการมีราคาต่อหน่วยไม่สูงกว่าราคากลางที่ คพ. ได้ปรับปรุง ยกเว้นราคาค่าชุดตะกอนตามรายการหมวด ๓ การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ข้อ ๑ ข้อ ๔ และ ข้อ ๘ โดยราคากลางที่ คพ. กำหนดคือ ๑,๙๑๓.๐๖ บาท/ตัน ส่วนราคาของบริษัทฯ เสนอคือ ๑,๙๕๐.๕๓ บาท/ตัน มีความแตกต่างระหว่างราคา ๓๗.๔๗ บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าราคาใหม่ที่บริษัทฯ เสนอแตกต่างจากราคากลางที่ คพ. กำหนดเพียงเล็กน้อย แต่ลดลงจากราคาเดิมของบริษัทฯ ก่อนปรับลดราคามาก (ราคาเดิมของบริษัทฯ ก่อนปรับลดราคา คือ ๒,๔๐๐ บาท/ตัน ราคาใหม่ลดลงจากราคา เดิม ๔๔๙.๔๗ บาท/ตัน)

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอให้จัดจ้าง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ในวงเงิน ๔๕๔,๗๖๒,๘๖๕.๗๓ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) โดยอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของราคาโดยสำนักงบประมาณแล้ว

๔.๒ เนื่องจากสำนักงบประมาณมีความเห็นว่า รายการงบประมาณของโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี มีระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนเพื่ออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ รมว.ทส. เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี และการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ตามบัญชีข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของสำนักงบประมาณในข้อ ๒.๑๕

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดพิจารณา

ก. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี และการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

ข. อนุมัติสั่งจ้างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน ๔๕๔,๗๖๒,๘๖๕.๓๓ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบ้าบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป (เอกสารแนบ ๓๘)

(นายสุเมธา วิเชียรเพชร)
ประธานกรรมการ

(นางสาวผานิต รัตสุข)
กรรมการ

(นางสาวจินตนา แสงเงิน)
กรรมการ

(นางสาวสุธิดา คงเพชรสถิตย์)
กรรมการ

(นางสาวพิชญา อนันตวงศ์)
กรรมการ

(นายอรุณกิจ สีทธิไชย)
กรรมการ

(นายกุลภัทร ศรีสุข)
กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑) 1 เดือน ๑๖ ชั่วโมง ที่ ๑๖:๐๐ น. ๑๖/๕๐

11.๕๐. ๑๖:๐๐ น. ๑๖/๕๐ น. ๑๖/๕๐ น. ๑๖/๕๐ น. ๑๖/๕๐ น.
ที่ ๑๖:๐๐ น.

๑) ๑๖/๕๐ น.

๑๕/๕๐

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

(นายอนุพันธ์ อธิวัฒน์)
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



บันทึกข้อความ

331/0568 คค. 1048/2659

ฝ่ายคลังและพัสดุ
รับที่ 3029
วันที่ 29 มิ.ย. 2559
เวลา 14.08 ผู้รับ 2

ส่วนราชการ

สจน./ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม (๒๑๕๕)

ที่ สจน. ๘๑๕ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีตกลง

เรียน อคพ. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ฝ่ายคลังและพัสดุ
รับที่ 3029
วันที่ -3 พ.ค. 2559
เวลา 10.00 ผู้รับ 2

ฝ่ายคลังและพัสดุ
รับที่ 3029
วันที่ -2 พ.ค. 2559
เวลา 14.11 ผู้รับ 2

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง ได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีตกลง ในวงเงิน ๘,๘๓๐,๑๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากได้รับข้อเสนอโครงการ นั้น

ของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ๒๑
รับที่ 1610 -2 พ.ค. 2559
วันที่ 16 พ.ค. 2559
เวลา 16.46 ผู้รับ 2

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง ได้ดำเนินการพิจารณาผู้ที่ประสงค์มาเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีตกลง ดังนี้

๒.๑ กรมควบคุมมลพิษ โดย รอง อคพ. (นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล) ได้มีหนังสือเชิญชวนมหาวิทยาลัยขอนแก่นยื่นข้อเสนอโครงการฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒) ตามหนังสือที่ ทส ๐๓๐๕/๓๑๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค จำนวน ๗ ชุด และข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน ๑ ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสาธารณสุขศาสตร์) โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์) ได้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๔.๑๑.๑/๑๖๗๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งข้อเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ (เอกสารแนบ ๓) สรุปได้ดังนี้

/(๑) พิจารณา...

๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค (เอกสารแนบ ๔) ตามที่ข้อกำหนดและขอบเขตของงานกำหนด (TOR) กำหนด ปรากฏว่าข้อเสนอด้านเทคนิคมีเนื้อหาและแนวคิดเป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

๒) คณะกรรมการฯ ได้เปิดซองข้อเสนอด้านราคา ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสาธารณสุขศาสตร์) เสนอราคาในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๘๓๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๕)

๓) จากการตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสาธารณสุขศาสตร์) กับรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงที่ได้รับแต่งตั้ง พบว่า ที่ปรึกษาไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการฯ (เอกสารแนบ ๖)

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้วเห็นว่า มีเนื้อหาเป็นไปตามข้อกำหนดการดำเนินงานที่กำหนด และพิจารณาข้อเสนอด้านราคา ซึ่งอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๘,๘๓๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่าสมควรจัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสาธารณสุขศาสตร์) เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ข้อเสนอ

พิจารณาอนุมัติให้จ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสาธารณสุขศาสตร์) เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ในวงเงิน ๘,๘๓๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ วัน

(นายรังสรรค์ ปิ่นทอง)

ประธานกรรมการ

(นายอนุคุณ สุธาพันธ์)

กรรมการ

(นายอรุณกิจ สิทธิไชย)

กรรมการ

(นางสาวสุธิดา คงเพชรสถิตย์)

กรรมการ

(นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล)

กรรมการ

(นางสาวจินตนา แสงเงิน)

กรรมการ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ