

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นางสาวสิริมา วัฒนโน | รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม |
| ๒. นายณพัทธ์ อติวรรณพัฒน์ | คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขาฯ |
| ๓. นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๔. นางอุไรพร วงศ์ปราชญ์ | ผู้แทน ปลัดจังหวัดหนองคาย |
| ๕. นายสมศักดิ์ โคตรชมภู | ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย |
| ๖. นางสาวไพรินทร์ ล้ำจุมจัง | ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย |
| ๗. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุริยะเพ็ญ | ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย |
| ๘. นายณฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ | ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลหนองคาย |
| ๙. นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร | ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงหนองคาย |
| ๑๐. นายพัฒนกร โลกธาด | ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย |
| ๑๑. นายอภิสิทธิ์ มาเมือง | ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานหนองคาย |
| ๑๒. นางสาวสังวาล ขาวเหนือ | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ |
| ๑๓. นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๑๔. นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย |
| ๑๕. นางอรอนงค์ สายแวว | ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑. นายอุเทน จันบุตรดี | โรงพยาบาลหนองคาย |
| ๒. นางสาวรุจภา ขันดี | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๓. นางศิวพร ปาละจุม | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๔. นางสาวไพบูลย์ สิงห์ครุฑ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๕. นางสาวรียา ดีโว | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๖. นายชัยพิพัฒน์ ฐิตปวีณ์ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสิริมา วัฒนโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

/๑.๒ จังหวัด...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๑.๒ จังหวัดหนองคาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๕๐๕๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ หน่วยงานทุกงบประมาณรายจ่ายในจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี และจังหวัดกำหนด

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเชิญ ทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในวันนี้

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายณพวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ สรุปลงสาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรี ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้ หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักงานงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติ เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่ เป็นรายจ่ายในลักษณะ งบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๒ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว

๓) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุน ระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น ในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front – Loades) รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๔) การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ

/อนุมัติ...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

จากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คก.) เห็นชอบให้ยกเลิก
ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหาร
จัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๒ คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๕๐๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองคาย

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๕๐๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การใช้จ่าย
เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวทางและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้มาตรการตามที่รัฐบาลกำหนดไว้

จังหวัดหนองคาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายทุกท่าน เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในสัดส่วนที่สูงของปีงบประมาณ เป็นกรรมการ และคลังจังหวัดหนองคาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานทุกงบประมาณรายจ่ายในจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
โดยเคร่งครัด ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีและจังหวัดหนองคายกำหนด

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

นางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นำเสนอผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการ งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	งบที่ได้รับ (งบกรมจังหวัด) (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (งบกรมจังหวัด) (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบที่ได้รับ (งบกรมจังหวัด) (ล้านบาท)	งบที่ได้รับ (งบกรมจังหวัด) (ล้านบาท)
๑	งบภาพรวม	๔,๖๒๙.๘๒	๔,๖๒๙.๘๒	๑๐๐.๐๐	๓,๙๑๔.๘๔	๘๔.๕๖	๒๔
	รายจ่ายประจำ	๒,๖๒๕.๑๖	๒,๖๒๕.๑๖	๑๐๐.๓๔	๒,๓๕๐.๗๙	๘๔.๖๒	๓๐
	รายจ่ายลงทุน	๒,๐๐๔.๖๖	๑,๙๙๔.๘๗	๙๙.๕๖	๑,๕๖๔.๐๖	๗๗.๙๒	๓๘
๒	งบส่วนราชการ	๔,๔๓๒.๓๐	๔,๔๓๒.๖๔	๑๐๐.๐๓	๓,๘๐๔.๘๒	๘๔.๘๔	
	รายจ่ายประจำ	๒,๕๙๒.๙๘	๒,๖๐๓.๑๒	๑๐๐.๓๔	๒,๓๒๔.๐๒	๘๔.๘๒	
	รายจ่ายลงทุน	๑,๘๓๙.๓๒	๑,๘๓๐.๕๒	๙๙.๕๖	๑,๔๘๐.๗๙	๘๐.๐๒	
๓	งบกรมจังหวัด	๑๙๗.๕๒	๑๙๖.๒๔	๙๙.๓๗	๑๐๐.๐๓	๕๕.๗๑	๓๑
	รายจ่ายประจำ	๓๒.๑๗	๓๐.๙๔	๙๖.๑๗	๒๓.๗๗	๗๓.๘๗	๓๖
	รายจ่ายลงทุน	๑๖๕.๓๕	๑๖๕.๓๕	๓๐๐.๐๐	๘๖.๒๗	๕๒.๑๗	๗
๔	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๑๒.๕๒	๑๐๕.๔๓	๙๓.๙๓	๙๔.๐๖	๔๒.๘๒	
	รายจ่ายลงทุน						
๕	เงินกู้ไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๓	๖๔๕.๓๖	๖๔๕.๓๖	๑๐๐.๐๐	๖๒๓.๙๗	๙๖.๓๘	

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” /นางสาว...

นางสาวสิริมา วัฒน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม ภาพรวมการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การใช้จ่ายเงินของจังหวัดได้ร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ในส่วนของงบกรมจังหวัดการใช้จ่ายเงินได้ร้อยละ ๙๙.๓๗ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบกรมจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรมีเงินเหลือจ่ายจากการบริหารงานซึ่งใช้จ่ายเงินไม่ทัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส่วนการเบิกจ่ายในปีนี้มีเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจ้างแล้ว ให้บริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

นางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO-เบิกจ่าย)		การเบิกจ่าย		สัดส่วนเงินของงบพิเศษ (๒๕๖๔)
			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
๑	งบภาพรวม	๒,๖๓๑.๗๕	๑,๓๐๘.๗๔	๔๘.๙๙	๖๙๔.๕๐	๒๕.๙๙	๑๘
	รายจ่ายประจำ	๘๓๔.๙๖	๕๖๓.๕๘	๖๗.๕๐	๕๕๙.๘๕	๖๗.๐๕	๒๑
	รายจ่ายลงทุน	๑,๘๓๖.๗๘	๗๔๕.๒๑	๔๐.๕๗	๑๓๔.๖๕	๗.๓๓	๑๔
๒	งบส่วนราชการ	๒,๔๘๒.๓๔	๑,๒๔๒.๘๐	๕๐.๐๗	๖๘๓.๔๗	๒๗.๕๓	
	รายจ่ายประจำ	๘๐๒.๓๗	๕๕๓.๐๕	๖๘.๙๓	๕๔๙.๓๑	๖๘.๔๖	
	รายจ่ายลงทุน	๑,๖๗๙.๙๗	๖๘๙.๗๖	๔๑.๐๖	๑๓๔.๑๖	๗.๙๙	
๓	งบกรมจังหวัด	๑๘๙.๔๑	๖๕.๙๙	๓๔.๘๔	๑๑.๐๒	๕.๘๒	๑๓
	รายจ่ายประจำ	๓๒.๕๙	๑๐.๕๓	๓๒.๓๑	๑๐.๕๓	๓๒.๓๑	๒
	รายจ่ายลงทุน	๑๕๖.๘๒	๕๕.๔๖	๓๕.๓๖	๐.๔๙	๐.๓๑	๑๔
๔	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๒๖.๕๔	๑๑.๕๘	๓.๕๕	๑๑.๕๘	๓.๕๕	
	รายจ่ายลงทุน						
๕	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔	๗๓๗.๔๙	๗๓๗.๔๙	๑๐๐.๐๐	๓๒๙.๒๘	๔๔.๖๕	

นางสาวสิริมา วัฒน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม แจ้งให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรงบลงทุน บริหารสัญญาและเร่งเบิกจ่ายเงิน เพราะการเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนใหญ่จะเบิกเงินในช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๓ ขอให้ดำเนินการบริหารจัดการให้ได้ตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

/๓.๕ การรายงาน...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ”

๓.๕ การรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จังหวัดหนองคายแจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายงานผลการดำเนินงาน สถานะกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมปัญหา/อุปสรรค ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายโดยบันทึกข้อมูลผ่าน Google Chrome <https://tinyurl.com/gfmisnki> ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปจนกว่าโครงการที่ได้รับการจัดสรร จะดำเนินการแล้วเสร็จ (ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๐๓/ว ๑๙๑๘๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)

นางสาวสิริมา วัฒน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม เป็นการรายงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ขอให้ส่วนราชการนำข้อมูลผลการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุน นำไปกรอกบนแพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการสามารถสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร หรือหากตรวจสอบ รายงานแล้วพบว่า โครงการ/รายการใด หรือกิจกรรมใด มีการบริหารงานไม่เป็นไปตามแผน จะได้ให้ คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองคาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในจังหวัดหนองคายทราบ และถือปฏิบัติ

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและ เลขานุการ นำเสนอร่างแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองคาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑) หัวหน้าหน่วยงานต้องตระหนักและให้ความสำคัญรวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๒) เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนกรณีที่เป็นลักษณะลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิก จากงบรายจ่ายใด ให้ดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒

๓) เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่จังหวัดหนองคายกำหนด ดังนี้

รายการ	ภาพรวม (สะสม)		ประจำ (สะสม)		ลงทุน (สะสม)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ไตรมาส ๑	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖
ไตรมาส ๒	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕
ไตรมาส ๓	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕
ไตรมาส ๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

๔) จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงาน บูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย และรายงานผลการดำเนินงานให้ จังหวัดหนองคายทราบเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน /๕) ให้พิจารณา...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๕) ให้พิจารณากำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำสัญญาลักษณะการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ตามความเหมาะสม และกำชับให้มีการเบิกจ่ายทันทีเมื่อลงนามในสัญญา

๖) ให้กำหนดวงงานก่อสร้างให้มีจำนวนวงงานมากที่สุดตามลักษณะงานก่อสร้าง และกำชับให้มีการเบิกจ่ายตามสัญญา

๗) ส่วนราชการจะต้องกำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำหน้าที่บริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานโดยเร็วให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานภายในกำหนด

๘) หัวหน้าส่วนราชการต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน ได้แก่ งานด้านพัสดุ งานด้านการเบิกจ่าย งานการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด

๙) สั่งการให้ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หากพบเหตุอันจะส่งผลให้งานล่าช้าต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบได้

๑๐) เมื่อส่วนราชการหาผู้รับจ้างได้แล้ว และทราบจำนวนเงินเหลือจ่ายให้เร่งดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายทันที พร้อมดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว หรือดำเนินการตามข้อสั่งการของต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด

๑๑) สำนักงานจังหวัดหนองคายทำหน้าที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณอื่นๆ ที่สำนักงานจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยเบิกจ่าย โดยให้ส่งรายงานผลให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๑๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคายทำหน้าที่เร่งรัดติดตามงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และส่งรายงานผลให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๑๓) สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายทำหน้าที่เร่งรัดติดตามงบส่วนราชการ และเงินกู้จากพระราชกำหนดกู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจที่ลงสู่จังหวัด และสรุปผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวมของจังหวัดหนองคาย รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายทราบทุกเดือน

๑๔) ส่วนราชการอำนวยความสะดวก/ให้ข้อมูลแก่คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตามหน่วยงานที่มีการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายทราบ

นางสาวสิริมา วัฒน ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทั้ง ๑๔ ข้อ เป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติ ซึ่งในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญ หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบจะได้ให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนาม และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป

/๔.๒ ติดตาม...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๔.๒ ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน

๔.๒.๑ งบประมาณของส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๘๓๖.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๓๔.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๓ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติให้กันเงิน จำนวน ๗๓๗.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๒๙.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๕ นายณพัทธ์ อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ โดยสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๑)

- ๑.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
- ๒.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
- ๓.ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
- ๔.โรงพยาบาลหนองคาย
- ๕.แขวงทางหลวงหนองคาย
- ๖.แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
- ๗.โครงการชลประทานหนองคาย
- ๘.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
- ๙.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
- ๑๐.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

นางสาวสิริมา วัฒน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน หรือเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

มติที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒
๒. กรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งการบริหารสัญญา หรือเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ให้เป็นไปตามสัญญา

๔.๒.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) กลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕๖.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ โดยนายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๒)

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย หน่วยงานที่ลงนามในสัญญาแล้ว ได้ประสานผู้รับจ้างเพื่อส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕ % และเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ สำหรับกิจกรรมหลักก่อสร้างลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการ ผู้รับจ้างรายนี้ส่วนใหญ่จะส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ดังนั้นสำนักงานจังหวัดหนองคายจะร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายติดตามและเร่งรัดการบริหารสัญญาอย่างใกล้ชิด

นางสาวสิริมา วัฒน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการ การ

/มติที่ประชุม...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ดำเนินการตามสัญญาใช้เวลา ๓๖๕ วัน ไม่นับรวมกับระยะเวลาในการจัดหาผู้รับจ้าง ครั้งต่อไป หากมีการก่อสร้างลานวัฒนธรรมอีกขอให้พิจารณาปรับเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้น

มติที่ประชุม : ๑. หน่วยงานที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้ประสานผู้รับจ้างส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕ %

๒. ผู้รับจ้างที่มีประวัติการทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ขอให้หน่วยดำเนินการติดตามและเร่งรัดการบริหารสัญญาอย่างใกล้ชิด

๓. ก่อนการจัดหาผู้รับจ้างลานวัฒนธรรมให้พิจารณาปรับระยะเวลาการก่อสร้างจาก ๓๖๕ วัน ให้เร็วขึ้น

๔.๒.๓ งบประมาณเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒๖.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕ โดยนางสาวจุฬาลักษณ์ สุธิระเพ็ญ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๓)

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุธิระเพ็ญ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด งบประมาณเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่พบปัญหาดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า เนื่องจาก ๑. อยู่ในช่วงที่ อปท. ดำเนินการปิดบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. หน่วยงานไม่มีผู้บริหาร ซึ่งรักษาราชการแทน ไม่กล้าดำเนินการช่วงที่ไม่มีผู้บริหาร ๓. ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหล่าต่างคำ จำนวนเงิน ๒,๐๒๕,๙๐๐ บาท เนื่องจากปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง

๒. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล อบต.นาข่า จำนวนเงิน ๓,๒๙๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากใช้งบประมาณของหน่วยงานดำเนินการแล้ว

๓. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านศูนย์กลาง - ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก อบต.ด่านศรีสุข จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

๔. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยทรายทาง นค.ถ.๑๐๐ - ๑๔ หมู่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสาย หมู่ ๙ บ้านโพนสว่าง อบต.โพนแพง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับทางหลวงชนบท

สำหรับปัญหาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต้องเร่งให้ก่อนนี้ให้ทัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมาย

นางสาวสิริมา วัฒน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม หากหน่วยงานได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งบริหารสัญญา หรือเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %

นายณพวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างประกาศ กำหนดราคากลาง จัดทำแผน และขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อประกอบในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินต่อไป

มติที่ประชุม : ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เร่งรัด อปท. ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน

๒. กรณีอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อประกอบในการติดตามงบประมาณ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๒๐๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอลើนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ สรุปลงสาระสำคัญของหนังสือดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ขึ้น โดยให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป แต่เนื่องจากปรากฏว่าในการทดสอบปฏิบัติงาน ในระบบ New GFMS Thai มีระบบงานบางส่วนที่กระบวนการทำงานยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานทางการเงินการคลังของหน่วยงานผู้เบิกต่าง ๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการเงิน การคลังของหน่วยงานผู้เบิกภายใต้ระบบ New GFMS Thai เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเลื่อนการเริ่ม ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ออกไปก่อน โดยเมื่อระบบงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์เพียงพอแล้ว จะได้แจ้งกำหนดวันในการเริ่มปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ให้หน่วยงานผู้เบิกทราบและถือปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.



(นางสาวไพบุลย์ สิงห์ครุฑ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จดยางานการประชุม



(นางอรอนงค์ สายแวว)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณของส่วนราชการ ที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐ ๖	๓๓๖.๓๗ ๕.๘๗	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. ลงนามในสัญญาแล้ว ๒ รายการ งบม. ๒.๑๙ ล้านบาท ส่งมอบงาน ๑๐ ก.พ. ๖๕ ๒. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๔ รายการ งบม. ๒.๐๖ ล้านบาท ส่งมอบ ก.พ. ๖๕ ๓. รอลงนามในสัญญา ๓ รายการ งบม. ๓.๖๐ ล้านบาท จะทำสัญญาในวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕ ๔. งบผูกพันข้าม ปี ๖๒, ๖๓ และ ๖๔ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด ๑๐ ชั้น รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ วงเงินในสัญญา ๗๓๙.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน ปี ๖๕ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) งบม. ๓๒๘.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๖.๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒๙๒.๒๙ ล้านบาท งวดที่ ๕ งบม. ๑๘.๕๐ ล้านบาท จะส่งมอบภายใน ก.พ. ๖๕ และคาดว่าจะถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี หน่วยงานจะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้มากที่สุด <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบม. ๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๓ ๒. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๕ รายการ เบิกจ่าย ๑.๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๒	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๙ ๒	๓๙.๘๗ ๒.๓๑	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ งบม. ๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓ ๒. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๑ รายการ งบม. ๑๖.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานร้อยละ ๙๐.๒๐ ๓. งบผูกพันข้ามปี ๖๔-๖๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง (ต่อเนื่อง เชื้อนเดิม) อ.โพนพิสัย วงเงินในสัญญา ๑๗.๒๑ ล้านบาท ปี ๖๕ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) งบม. ๑๒.๑๕ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๔๖ จะเบิกจ่ายในเดือน ก.พ. ๖๕ จำนวน ๘.๐๐ ล้านบาท (รวมเงินกัน ๑.๘๒ ล้านบาท) ๔. รอลงนามในสัญญา ๒ รายการ งบม. ๕.๖๐ ล้านบาท ๕. ค่าสำรวจจริงวัดแปลง งบม. ๐.๐๔ ล้านบาท ๑ รายการ จะเบิกในเดือน มี.ค. ๖๕ จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท ๕. ค่าประชุมคณะกรรมการและการวางแผนและจัดทำผังเมือง ๒ รายการ งบม. ๐.๐๘ ล้านบาท จะมีการจัดซื้อ/เบิกจ่ายในเดือน ก.พ. ๖๕ <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบม. ๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๒ ๒. งบผูกพันข้ามปี ๖๔-๖๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง (ต่อเนื่อง เชื้อนเดิม) อ.โพนพิสัย วงเงินในสัญญา ปี ๖๔ กันเงิน งบม. ๑.๘๒ ล้านบาท ผลงาน ร้อยละ ๔๖ จะเบิกจ่ายในเดือน ก.พ. ๖๕

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๓	ที่ทำการปกครอง จังหวัดหนองคาย	๑๓	๑๘.๙๔	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบม. ๐.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๘ ๒. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๑๒ รายการ งบม. ๑๘.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๓ ล้าน บาท คงเหลือ ๑๗.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอรายงานช่าง ๔ รายการ ผลงานมากกว่า ร้อยละ ๙๐ จำนวน ๓ รายการ รอดตรวจรับ ๑ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๔ รายการ
๔	โรงพยาบาลหนองคาย งบม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งบม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๔ ๒	๘๗.๐๔ ๑๗.๐๐	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๓ รายการ งบม. ๒๕.๓๕ ล้านบาท ส่งมอบ ก.พ. ๒ รายการ และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ รายการ ๒. งบผูกพันข้ามปี ๖๔-๖๕ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น วงเงินในสัญญา ๖๐.๕๗ ล้านบาท ปี ๖๕ งบม. ๕๙.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไข งวดงานจาก ๑๐ งวดงาน เป็น ๑๘ งวดงาน มีปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องด้าน การเงิน เครื่องจักร คนงานไม่เพียงพอ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด เงินที่ เหลือจากการทำสัญญา งบม. ๑๓.๖๘ ล้านบาท จะทำหนังสือส่งคืนหลังจากที่ทำ PO เรียบร้อยแล้ว <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบม. ๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๒ ๒. งบผูกพันข้ามปี ๖๔-๖๕ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น วงเงินในสัญญา ๑๗.๒๒ ล้านบาท ปี ๖๔ กันเงิน งบม. ๑๔.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่าง แก้ไขงวดงานจาก ๑๐ งวดงาน เป็น ๑๘ งวดงาน มีปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องด้าน การเงิน เครื่องจักร คนงานไม่เพียงพอ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด
๕	แขวงทางหลวง หนองคาย งบม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งบม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๗ ๒	๔๗.๑๙ ๒๔.๑๗	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๓ รายการ งบม. ๒.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒. งานดำเนินการเอง ๔ รายการ งบม. ๔๔.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๔๗ คงเหลือ ๓๑.๒๒ ล้านบาท <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ งบม. ๓๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖	แขวงทางหลวงชนบท หนองคาย งบม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งบม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๖ ๑	๑๙๐.๙๐ ๑.๓๐	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๒๕ รายการ งบม. ๑๔๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔๐.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา มีปัญหาช่วง ๗ วัน ขอพื้นที่คืน อยู่ระหว่างจัดพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ๒. อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ๑๒ รายการ งบม. ๗๕.๐๒ ล้านบาท ๓. งานดำเนินการเอง ๗ รายการ งบม. ๑๒.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๒๕ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๒๑ ล้านบาท <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบม. ๑.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๗	โครงการชลประทาน หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๓ ๑๐	๒๓๐.๘๐ ๗๙.๒๑	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> <u>โครงการชลประทานหนองคาย จัดสรร ๓๐ รายการ งบม. ๑๒๓.๕๔ ล้านบาท</u> ๑. รอลงนามในสัญญา ๒ รายการ งบม. ๗๖.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๓๕ คงเหลือ ๖๓.๒๔ ล้านบาท ๒. อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ๒ รายการ งบม. ๒๙.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒๗.๑๐ ล้านบาท ๓. งบประมาณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ยืมเงินทรองเพื่อดำเนินการแล้ว ๑ รายการ งบม. ๐.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๕ ล้านบาท ๔. งบจ้างแรงงานบำรุงรักษาเขื่อน ๑ รายการ งบม.๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๓๗ ล้านบาท ๕. ค่าล่วงเวลา ๑ รายการ งบม. ๐.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๙ ล้านบาท ๖. ค่ากำจัดวัชพืชและซ่อมแซมคลอง ๒๓ รายการ งบม. ๑๓.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๕๑ ล้านบาท จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ม.ค. ๖๕ และเบิกจ่ายภายใน ก.พ. ๖๕ <u>โครงการส่งน้ำห้วยโมง (หนองคาย) จัดสรร ๑๑ รายการ งบม. ๒๗.๓๒ ล้านบาท</u> ๑. งบดำเนินการเอง/จ้างเหมา งบม. ๒๗.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘.๘๒ ล้านบาท <u>โครงการก่อสร้าง สขป.๕ (หนองคาย) จัดสรร ๒ รายการ งบม. ๗๙.๙๕ ล้านบาท</u> งบดำเนินการเอง/จ้างเหมา งบม. ๗๙.๙๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๖๗.๙๔ ล้านบาท <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> <u>โครงการชลประทานหนองคาย กันเงิน ๖ รายการ งบม. ๑๖.๐๕ ล้านบาท</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ งบม. ๖.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๖ ๒. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑ รายการ งบม. ๓.๗๑ ล้านบาท ๒. ระหว่างบริหารสัญญา ๑ รายการ งบม. ๕.๘๖ ล้านบาท มีหยุดงานช่วงฤดูฝน <u>โครงการก่อสร้าง สขป.๕ (หนองคาย) กันเงิน ๒ รายการ งบม. ๕๙.๕๔ ล้านบาท</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ งบม. ๕๙.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๘๗ ล้านบาท คงเหลือ ๕๗.๖๖ ล้านบาท <u>โครงการส่งน้ำห้วยโมง (หนองคาย) กันเงิน ๒ รายการ งบม. ๓.๖๓ ล้านบาท</u> เบิกจ่าย ๒ รายการ งบม. ๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๘	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๗๑ ๑๑๒	๕๐.๗๑ ๒๖.๗๖	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. รายการครุภัณฑ์ ๖๙ รายการ งบม. ๓.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอโรงเรียนกำหนด คุณลักษณะความต้องการรายการที่จะใช้ คาดว่าสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ปลายเดือน ม.ค. ๖๕ ลงนามภายใน ก.พ. ๖๕ ๒. ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ๙๕ รายการ งบม. ๒๕.๐๓ ล้านบาท ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว (PO) ๘๕ รายการ งบม. ๑๔.๒๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐ รายการ อยู่ ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ๓. รายการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมและอาคาร ๗ รายการ งบม. ๒๐.๐๒ ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว (PO) ๑ รายการ งบม. ๐.๕๓ ล้านบาท คงเหลือ ๖ รายการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้ รับจ้าง <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๗๑ รายการ งบม. ๒๕.๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๔ ๒. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ๔๑ รายการ งบม. ๑.๕๗ ล้านบาท
๙	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐๒ ๒๐	๔๗.๘๐ ๔.๖๐	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. รายการครุภัณฑ์ ๓๔ รายการ งบม. ๒.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอโรงเรียนกำหนด คุณลักษณะความต้องการรายการที่จะใช้ ๒. ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ๕๘ รายการ งบม. ๑๙.๑๘ ล้านบาท ก่อหนี้ ผูกพันแล้ว (PO) ๒๑ รายการ งบม. ๖.๗๓ ล้านบาท คงเหลือ ๓๗ รายการ ลงนาม เกือบทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO ๓. รายการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมและอาคาร ๑๐ รายการ งบม. ๒๖.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๘ รายการ งบม. ๓.๗๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๕ ๒. ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๑๒ รายการ งบม. ๐.๘๖ ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑๐	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๗๕ ๖	๓๙.๓๕ ๒๕.๒๖	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. รายการครุภัณฑ์ ๔๘ รายการ งบป. ๕.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR ๒. ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ๒๒ รายการ งบป. ๑๐.๓๙ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๗ รายการ งบป. ๓.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ งบป. ๑.๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ๓. ก่อสร้างอาคารเรียน ๕ รายการ งบป. ๒๒.๙๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๒ รายการ งบป. ๑๓.๐๕ เบิกจ่าย ๒.๖๖ ล้านบาท คงเหลือ ๓ รายการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๑ รายการ และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ๒ รายการ <u>เงินกันปี ๒๕๖๔</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบป. ๓.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๙ ๑. ครุภัณฑ์ ๒ รายการ งบป. ๐.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓ รายการ งบป. ๑๙.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓.๓๐ ล้านบาท ๓. รายการก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา งบป. ๔.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๘ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๐๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งติดปัญหาไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ขาดคนงาน และการขนส่งล่าช้า ได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อเร่งดำเนินการแล้ว

**สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ของจังหวัดหนองคาย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔**

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย

๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
จำนวน ๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๘๐,๘๘๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๑,๗๔๖,๙๒๖.๘๙ บาท ยังไม่
เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙,๑๓๕,๐๗๓.๑๑ บาท

๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ กิจกรรม งบประมาณ
๑๘๙,๔๐๖,๙๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐,๖๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๖ ของวงเงิน
ทั้งหมด โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๓๒,๕๙๑,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
๑๐,๔๔๓,๖๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของวงเงินงบดำเนินงาน

(๒) งบลงทุน จำนวน ๑๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๕๖,๘๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน
๖๕๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ ของวงเงินลงทุน

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๓๗,๓๖๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๕,๖๐๔,๗๕๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย
เป็นเงิน ๓๑,๗๖๐,๒๕๐ บาท

๒.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ
๕๒,๗๔๓,๐๐๐ บาท (ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๔,๕๔๓,๐๐๐ บาท รอสำนักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(๒) งบลงทุน จำนวน ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๔๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แต่อย่างใด

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
ข้อมูล ณ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (อปท.) จำนวนโครงการ ๑๐๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๖,๕๔๑,๕๐๐ บาท
- ๑.๑ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔๗ โครงการ วงเงิน ๑๔๘,๐๑๕,๗๗๘ บาท
- ๑.๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๘,๙๙๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖
- ๑.๓ พิจารณาผลรอลงนาม จำนวน ๑๐ โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
- ๑.๔ ประกาศ จำนวน ๑๑ โครงการ
- ๑.๕ กำหนดราคากลาง จำนวน ๒๓ โครงการ
- ๑.๖ จัดทำแผน จำนวน ๗ โครงการ
- ๑.๗ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ต่อ ผวจ. จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๐๑๗,๙๐๐ บาท
๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหล่าต่างคำ จำนวนเงิน ๒,๐๒๕,๙๐๐ บาท (พื้นที่ดำเนินการ)
๒. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล อบต.นาข่า จำนวนเงิน ๓,๒๙๒,๐๐๐ บาท (พื้นที่เดิม ใช้บ. อปท. ดำเนินการแล้ว)
๓. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านศูนย์กลาง - ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก อบต.ด่านศรีสุข จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ของบประมาณซ้ำกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๔. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยทรายทาง นค.ถ.๑๐๐ - ๑๔ หมู่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสาย หมู่ ๙ บ้านโพนสว่าง อบต.โพนแพง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (พื้นที่เดิม ซ้ำซ้อนกับ ทางหลวงชนบท)

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย			ยังไม่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน	เหลือจ่าย (ส่งคืน)
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ (โครงการ)			
เงินกัน	๘๓	๑๖๓,๒๗๕,๙๓๒.๒๔	๓๔.๐๐	๔๗,๓๓๒,๑๓๒.๗๔	๒๘.๙๙	๔๙	๑๑๕,๙๔๓,๘๐๙.๕๐	๑๘๐,๓๐๐.๐๐
รวม	๘๓	๑๖๓,๒๗๕,๙๓๒.๒๔		๔๗,๓๓๒,๑๓๒.๗๔	๒๘.๙๙			

รอเบิกจ่าย ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๘๔๕,๐๙๙.๕๐ บาท

๑. ทต.ศรีเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน เพื่อสร้างเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒๙๙,๖๐๐ บาท

๒. ทต.หนองสองห้อง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง จำนวนเงิน ๒,๕๕๔,๙๙๙.๕๐ บาท

๓. ทต.หนองสองห้อง โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท

๔. อบต.ท่าบ่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายอำคา ถึงแยกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๗๑,๕๐๐ บาท

๕. อบต.ท่าบ่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยข้างบ้านนางศรีนวล มั่งมูล หมู่ที่ ๑๔ จำนวนเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท