

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นคร ๗๓๐๐๐

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เวอชีว กรุ๊ป จำกัด โดย นายอนุภาพ นิลมนี กรรมการผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน บริเวณชั้น ๒ ของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณ ชั้น ๒ ของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

ฯลฯ

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๒,๖๕๗.๗๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๕๗๕.๗๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้ากร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

ฯลฯ

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๖๕๗.๗๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการรื้อถอนพื้น, ฝ้าเพดาน, เพอร์นิเจอร์บัวอินเก่า, งานระบบพร้อมผนัง, ทำการปูพื้นกระเบื้องยาง จำนวน ๗๕ ตารางเมตร, กรุผนังวอลเปเปอร์ จำนวน ๕๐.๔๐ ตารางเมตร, กรุผนังไม้อัด ปิดทับด้วย LAMINATE จำนวน ๒๑.๘๔ ตารางเมตร, ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ บาน ติดตั้งฝ้าเพดาน จำนวน ๗๕ ตารางเมตร, ติดตั้งตู้สูง B๑ จำนวน ๑ ชุด, ตู้หิ้งพระ B๒ จำนวน ๑ ชุด, ตู้สูง B๓ จำนวน ๑ ชุด, ผนังตกแต่ง B๔ จำนวน ๕.๓๒ ตารางเมตร, ผ้าม่านจีบและผ้าโปร่งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด, งานทาสี, งานเดินสายไฟพร้อมติดตั้ง Downlight LED ๗ Watt จำนวน ๒๐ ชุด, T๕ LED ๑๖ Watt จำนวน ๒๘ ชุด, โคมไฟห้อยเพดานตกแต่งโซฟา จำนวน ๑ ชุด, ติดตั้งสวิตช์ไฟ ๑ ทาง จำนวน ๕ ชุด, ปลั๊กกราวด์คู่ จำนวน ๘ ชุด, เติร์บโทร์ค จำนวน ๑ ชุด, เติร์บโทร์ค จำนวน ๑ ชุด, เติร์บแลน จำนวน ๑ ชุด และ

รายการประกอบแบบอื่น ๆ แล้วเสร็จ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน
ตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ฯลฯ

ส่วนรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะ
เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของ
สัญญาหรือข้อตกลงด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....*V. Sontakul*.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง
(นายอนุภาพ นิลมณี)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน
(นางจรรวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน
(นางสาวสุภาพร สามพรานไพบุลย์)