

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทำที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นคร ๗๓๐๐๐

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ.บี.ดี.คอนซัลแตนท์ จำกัด/โดย นางสาวพจนีย์ ศรีลาอุทัย/ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าผา - บางแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี/ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ/ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ณ ข้ามคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าผา - บางแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี/ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๙๒,๔๔๘.๖๕ บาท/ (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒๔,๗๓๙.๖๓ บาท/ (สี่แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) /ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๗๐,๘๖๓.๗๖ บาท/ (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม, งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม จำนวน ๖๓๐ ตารางเมตร, ตอกเสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๖.๐๐ เมตร (ตบกลาง) จำนวน ๓๐ ท่อน , ตอกเสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๖.๐๐ เมตร (ตบริม) จำนวน ๔ ท่อน, ตอกเสาเข็ม คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๘.๐๐ เมตร (ตบริม) จำนวน ๖ ท่อน แล้วเสร็จเมื่อได้ดำเนินการส่งงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕/

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๒๑,๕๘๔.๘๙ บาท/ (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์) /เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผูกเหล็ก ประกอบแบบ คานรัดหัวเสา กำแพงกันดิน พร้อมเทคอนกรีต คานรัดหัวเสา กำแพงกันดิน ผูกเหล็ก + ประกอบแบบ เทคอนกรีตพื้นสะพาน ผูกเหล็ก ประกอบแบบทางเท้า, เสา, ราวสะพาน พร้อมเทคอนกรีต ทางเท้า เสา ราวสะพาน, งานถมคอสะพานวัสดุ ลูกกรง, หินคลุก และรายการประกอบแบบอื่น ๆ แล้วเสร็จ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ฯลฯ

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๒๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ส่วนรายการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิม


บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นโดยความยินยอมของคู่สัญญาและทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพนีย์ ศรีลาวุฑ์)



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุภาพร สามพรานไพบุลย์)

ป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๖๐/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โทร.(๐๓๔) ๙๖๐๘๒๒

ประเภท ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะงานก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าผา - บางแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองนก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ

ผู้รับจ้าง บริษัท เอ.บี.ดี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๑๐๖/๓๕๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร.๐๙๘ - ๓๘๑๔๐๘๐

สัญญาเลขที่ ๘๕/๒๕๖๕ เริ่มต้น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระยะเวลาก่อสร้าง -๑๘๐- วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๖,๔๙๒,๔๔๘.๖๕ บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน เรืออากาศโท ธีรวุฒิ เทียนอิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ โทร.๐๓๔ - ๙๖๐๘๑๑

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง นางสาวดารารัตน์ จันทร์สุข โทร. ๐๘๘ - ๑๕๘๓๖๖๒

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

๑.๒๐ เมตร

ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

สูงอย่างน้อย ๓.๒๐ เมตร

ตัวหนังสือมีความสูง ๒ นิ้ว

หมายเหตุ ให้จัดทำป้ายนี้ไปติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลองหรือลำน้ำให้ ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนีย์ ศรีลาวัทย์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวสุภาพร สามพรานไพบุลย์)