



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ ๑๕๖๖
ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โทร.๐๓๔-๙๖๐๘๒๒
ที่ นฐ.๕๑๐๒๑/๒๓๔๔ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

พร้อมบันทึกนี้ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอส่ง
สำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่
๔,๕,๑๐ ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นคร ๗๓๐๐๐

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ป.รวิกัน ก่อสร้าง จำกัด โดยนายประวิณ จันทร์คล้าย กรรมการผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔,๕,๑๐ ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๙๓๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๔,๕,๑๐ ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

ข้อ ๔ (ข ค่าจ้างและการจ่ายเงิน)

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑๓,๘๐๕,๒๔๐.๐๐บาท (สิบสามล้านแปดแสนห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด (Prime coat) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๑๐๐ ตร.ม., งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๑๐๐ ตร.ม., ดำเนินการ Tack coat บนผิวทาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตร.ม., ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน Tack coat หนา ๔ ซม., ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตร.ม., งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด (Prime coat) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๗๐ ตร.ม.,งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๔ ซม.ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๗๐ ตร.ม., ดำเนินการ Tack coat บนผิวทาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๓๐ ตร.ม., ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บน Tack coat หนา ๓ ซม., ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๓๐ ตร.ม.,งานตีเส้นจราจร จำนวน ๑,๑๒๖.๙๐ ตร.ม., งาน Rumble strips จำนวน ๒๑๐ ตร.ม.,งานติดตั้งป้ายจราจร,งานสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน ๗ ชุด และรายการอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

/ส่วนรายการ....

ส่วนรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม


สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)

(ลงชื่อ)  
(นางสาวปิยะพลอย พลอยพันธ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวปังกกร สามเพชรเจริญ)