

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ นคร ๗๓๐๐๐

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันที่ (ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจง ชัพพลาย โดย นายปริดา บัวนนอก หุ่นส่วนผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มาทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทานฝั่งใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิริชะทอง อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายเลียบบคลองชลประทานฝั่งใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิริชะทอง อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ฯลฯ

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๖,๐๐๐.๐๐บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. จำนวน ๖,๘๔๐ ตร.ม.,งานพื้นทางหินคลุก จำนวน ๑,๐๗๗ ลบ.ม., งานเสาเข็ม ค.อ.รูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘ x ๐.๑๘ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน, แผ่นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๕ x ๓.๐๐ ม. จำนวน ๘ แผ่น, งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน แล้วเสร็จเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๔๔,๘๐๐.๐๐บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๐ ซม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐ ตร.ม.,รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง จำนวน ๕๔ ม.,รอยต่อเพื่อหดตามขวาง จำนวน ๖๑๘ ม.,รอยต่อตามยาว จำนวน ๑,๑๔๐ ม., งานหินคลุกไหล่ทาง จำนวน ๙๑ ลบ.ม.,ตีเส้นจราจร จำนวน ๒๗๑.๔๐ ตร.ม., งาน Rumble strips จำนวน ๑๕ ตร.ม.,งานป้ายจราจร และรายการอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

/ส่วนรายการอื่นๆ

ส่วนรายการอื่นๆ ให้เป็นไปตามเดิม

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายปรีดา บ้วนนอก)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางจารุวรรณ วรรณ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวปภักร สามเพชรเจริญ)