

ที่ อด ๐๐๐๓/๕๕



สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ถนนอิทธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๒ และ ๓ ตามสัญญา และเรื่องการขยายระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง
เรียน หัวหน้าผู้จัดการทางหุ้นส่วนจำกัด ชลภัทรการโยธา

อ้างถึง ๑. หนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด ชลภัทรการโยธา ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๐๓/๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานขอเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS งวดที่ ๒	จำนวน ๒ ฉบับ
	๒. สำเนาหนังสือ สนง.ทต.นาจว ที่ อด๒๐๐๒/๘๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. สำเนาหนังสือ สนง.ทต.นาจว ที่ อด๒๐๐๒/๒๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ทางหุ้นส่วนจำกัด ชลภัทรการโยธา เป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศรีมมงคลนาอยู่ กราบปูเมืองน้ำโสม ณ บริเวณข้างสระน้ำศรีมงคล
บ้านนาจว ตำบลนาจว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ทางทางฯ สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๒
และ ๓ ตามสัญญา และเรื่องการขยายระยะเวลาการทำงาน เนื่องจากมีผลจากการแก้ไขแบบรูปรายการที่ใช้
ระยะเวลาดังแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (๑๘๖ วัน) มากกว่าระยะเวลาการทำงานเดิม
ที่ทางหุ้นส่วนฯ ได้รับ และการเข้าทำงานตามคำสั่งของทางผู้ว่าจ้างลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ทำงานภายใต้รูปแบบใด ในเมื่อรูปแบบรายการยังไม่มีมีการเซ็นต์อนุมัติเริ่มใช้งานแบบไม่มีการรับรองแบบ
จากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าวันที่ทางหุ้นส่วนฯ เข้ามาทำงานนั้นไม่สามารถนับเป็นวันทำงานตามสัญญาได้
โดยได้อ้างอิง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และการตัดทอนปริมาณงาน
เรียงหินสเปค เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๘๖๕.๘๘ บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
โดยที่ทางหุ้นส่วนฯ ไม่ยินยอม จำนวนเงินที่ปรับไปแล้วนั้นและค่าปรับจากงวดงานที่ ๓ จำนวนเงิน
๘๗๙,๗๕๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมทั้งหมดจำนวน ๙๘๕,๖๑๕.๘๘ บาท
(เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ทางหุ้นส่วนฯ จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมตามกฎหมายและตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานคลังจังหวัดได้แจ้งทางหุ้นส่วนฯ เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายการเงินการคลัง และตรวจสอบ
อนุมัติรายการขอเบิกในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ให้แก่หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑๔๕ แห่ง ประกอบด้วย หน่วยเบิกจ่ายที่เป็นส่วนราชการจำนวน ๑๔๐ แห่ง
และหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำเทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองบ้านดุง ซึ่งกรณี
เทศบาลตำบลนาจว (ผู้ว่าจ้าง) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายกับสำนักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี ส่งผลให้สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีไม่สามารถตรวจสอบรายการขอเบิกจ่ายเงินในระบบ
(New GFMIS Thai) ได้โดยตรง ประกอบกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็นส่วนราชการ
ย่อมต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตาม สำนักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี ได้ประสานกับ ผู้ว่าจ้าง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีในฐานะ

/ผู้กำกับ...

ผู้กำกับดูแลและเป็นผู้ทำรายการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี กับสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ในระบบ GFMS ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียน ดังนี้

๑. เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และ ๓

จากกรณีข้างต้น เมื่อเทศบาลตำบลนาจัว (ผู้ว่าจ้าง) ได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้วจะจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอเบิกเงินในระบบ GFMS กับสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการตรวจสอบอนุมัติรายการขอเบิกเงินภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. (วันทำการ) โดยมีกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ประมวลผลการส่งจ่ายเงินจำนวน ๒ รอบ รอบที่ ๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. รอบที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. กรณีวงเงิน ๒ ล้านขึ้นไปกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน ๑ วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานคลังจังหวัดอนุมัติรายการขอเบิก โดยโอนเข้าบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของ อปท. และ อปท. จะดำเนินการส่งจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อไป จากข้อเท็จจริงพบว่า ค่าจ้างงวดที่ ๒ จำนวน ๒,๒๙๕,๐๐๐.-บาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ทำรายการขอเบิกมายังสำนักงานคลังจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา (เกินเวลาประมวลผล ๑๕.๓๐ น. มีผลวันทำการถัดไป) สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบอนุมัติรายการขอเบิกวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๘ น. กรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดังนั้น จำนวนเงินดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีที่จะต้องส่งจ่ายเงินให้กับเทศบาลตำบลนาจัว (ผู้ว่าจ้าง) เพื่อนำไปจ่ายให้กับห้างหุ้นส่วนฯ (ผู้รับจ้าง) ตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ต่อไป สำหรับค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน ๒,๑๘๐,๒๕๐.-บาท สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ประสานกับเทศบาลตำบลนาจัว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ว่าได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยได้ประสานไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า ค่าจ้างงวดที่ ๓ ยังไม่ได้ทำรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินจึงยังไม่ปรากฏในระบบ New GFMS Thai ของสำนักงานคลังจังหวัดแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗)

๒. เรื่องการขยายระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง

กรณีห้างหุ้นส่วนฯ สอบถามว่า การขยายระยะเวลาการทำงาน เนื่องจากมีผลจากการแก้ไขแบบรูปรายการที่ใช้ระยะเวลาดังแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (๑๘๖ วัน) มากกว่าระยะเวลาการทำงานเดิมที่ทางห้างหุ้นส่วนฯ ได้รับ และการเข้าทำงานตามคำสั่งของทางผู้ว่าจ้างลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทำงานภายใต้รูปแบบใด ในเมื่อรูปแบบรายการยังไม่มีมีการเซ็นอนุมัติเริ่มใช้งานแบบ ไม่มีการรับรองแบบจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าวันที่ทางห้างหุ้นส่วนฯ เข้ามาทำงานนั้นไม่สามารถนับเป็นวันทำงานตามสัญญาได้ โดยได้อ้างอิง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และการตัดทอนปริมาณงานเรียงหินสเปค เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๘๖๕.๙๘ บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) โดยที่ ห้างหุ้นส่วนฯ ไม่ยินยอม จำนวนเงินที่ปรับไปแล้วนั้นและค่าปรับจากงวดงานที่ ๓ จำนวนเงิน ๘๗๙,๗๕๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมทั้งหมดจำนวน ๙๘๕,๖๑๕.๙๘ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ทางห้างหุ้นส่วนฯ จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายนั้น สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาเริ่มต้น ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๗.๖๕ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ จำนวน ๒.๒๙ ล้านบาท งวดที่ ๒ จำนวน ๒.๒๙ ล้านบาท และงวดที่ ๓ จำนวน ๓.๐๖ ล้านบาท มีการแก้ไขสัญญา (เอกสารแนบท้ายสัญญา) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นประเด็นเกี่ยวกับการขยายสัญญาออกไปเป็นเวลา ๗๙ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุด ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) มีการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สารสำคัญเกี่ยวข้องกับแบบรูปรายการก่อสร้าง ปัจจุบันงานงวดที่ ๑ ห้างหุ้นส่วนฯ ได้มีการส่งมอบงานและเทศบาลตำบลนางัวได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนฯ เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ห้างหุ้นส่วนฯ ได้มีการส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ และเทศบาลตำบลนางัว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและรับพัสดุไว้ พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๔) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดในสัญญาข้อตกลงรวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาต่าง ๆ นั้น เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลตำบลนางัว และห้างหุ้นส่วนฯ ที่ต้องตกลงกันในฐานะคู่สัญญา ประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นมติเอกฉันท์ให้ตรวจรับงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) และให้ลดค่าปรับจำนวน ๔๔ วัน ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ และเทศบาลตำบลนางัวได้จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการฯ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนฯ ในงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ และงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓) ดังนั้น กรณีดังกล่าว จึงถือว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้สิ้นสุดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุพผา อินทสุตร)

คลังจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๕๘๐ / โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๒๕๖๑

e-mail: udn@cgd.go.th