


๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมของ ปส.
(ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)

เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (จำนวน ๓๙๑.๘๒๙๗ ล้านบาท) และผลการเบิกจ่ายของ ปส. ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตามผลการเบิกจ่ายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMIS) ร้อยละ ๖๒.๘๔ (จำนวน ๒๔๖.๒๑๕๗ ล้านบาท) เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๗.๑๖ (จำนวน ๑๔๕.๖๑๔๐ ล้านบาท) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบ	รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน (ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)				รวมใช้จ่าย ทั้งหมด (%)	คงเหลือ
	งบประมาณ	เบิกจ่าย GFMIS		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จองเงิน)		
		(ล้านบาท)	(%)			
งบบุคลากร	๑๑๙.๘๑๓๑	๑๒๗.๗๗๘๑	๑๐๖.๖๕	-	๑๐๖.๖๕	- ๗.๙๖๕๐
งบดำเนินงาน	๔๗.๓๙๖๗	๔๒.๕๒๘๕	๘๙.๗๓	๒.๙๘๐๖	๙๖.๐๒	๑.๘๘๗๗
งบเงินอุดหนุน	๗๓.๙๓๗๕	๗๓.๙๓๗๕	๑๐๐	-	๑๐๐	๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๙๙๔๒	๐.๙๑๖๗	๙๒.๒๐	-	๙๒.๒๐	๐.๐๗๗๕
งบลงทุน	๑๔๙.๖๘๘๒	๑.๐๕๔๙	๐.๗๐	๑๔๘.๔๓๕๗	๙๙.๘๗	๐.๑๙๗๖
รวม	๓๙๑.๘๒๙๗	๒๔๖.๒๑๕๗	๖๒.๘๔	๑๕๑.๔๑๖๓	๑๐๑.๔๘	- ๕.๘๐๒๒
เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖		๓๙๑.๘๒๙๗	๑๐๐			
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน		๑๔๕.๖๑๔๐	๓๗.๑๖			



หมายเหตุ : เส้นประ
เส้นทึบ

หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่าย
หมายถึง การเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน

ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน ดังตาราง

หน่วย : ล้านบาท

กอง	รายจ่ายประจำ (เป้าหมาย ๑๐๐ % / ผล ๑๐๒.๔๘ %)					รายจ่ายลงทุน (เป้าหมาย ๑๐๐ % / ผล ๙๙.๘๗ %)					ภาพรวม (เป้าหมาย ๑๐๐ % / ผล ๑๐๑.๔๘ %)				
	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จองเงิน (ล้านบาท)	รวมใช้ จ่าย ทั้งหมด (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จองเงิน (ล้านบาท)	รวมใช้ จ่าย ทั้งหมด (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จองเงิน (ล้านบาท)	รวมใช้ จ่าย ทั้งหมด (%)
สถก.	๐.๑๙๐๘	๐.๑๘๕๘	๙๗.๓๘	-	๙๗.๓๘	๓.๑๙๕๙	๐.๑๘๗๔	๕.๘๗	๒.๘๐๘๕	๙๔.๐๕	๓.๓๘๕๗	๐.๓๗๓๒	๑๑.๐๒	๒.๘๑๒๕	๙๔.๒๔
กตส.	๓.๐๐๑๑	๒.๙๗๖๘	๙๙.๑๙	-	๙๙.๑๙	-	-	-	-	-	๓.๐๐๑๑	๒.๙๗๖๘	๙๙.๑๙	-	๙๙.๑๙
กอญ.	๓.๘๘๓๑	๓.๒๔๗๗	๘๓.๖๔	๐.๔๐๔๕	๙๔.๐๕	-	-	-	-	-	๓.๘๘๓๑	๓.๒๔๗๗	๘๓.๖๔	๐.๔๐๔๕	๙๔.๐๕
กยผ.	๓.๕๙๓๘	๓.๕๒๘๑	๙๘.๑๗	-	๙๘.๑๗	๐.๐๘๕๖	๐.๐๘๕๖	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๓.๖๗๙๔	๓.๖๑๓๗	๙๘.๒๑	-	๙๘.๒๑
กพม.	๗.๘๔๐๔	๗.๓๗๗๒	๙๔.๐๙	๐.๓๗๔๗	๙๘.๘๗	๑๔๕.๘๗๓๑	๐.๗๔๗๐	๐.๕๑	๑๔๕.๑๑๘๕	๙๙.๙๙	๑๕๓.๗๑๓๕	๘.๑๒๔๒	๕.๒๙	๑๔๕.๔๙๓๒	๙๙.๙๔
กพร.	๐.๐๗๑๕	๐.๐๗๑๕	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๐.๐๑๐๙	๐.๐๑๐๙	๑๐๐	-	๑๐๐	๐.๐๘๒๔	๐.๐๘๒๔	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
กกม.	๐.๐๗๗๘	๐.๐๗๖๘	๙๘.๗๒	-	๙๘.๗๑	-	-	-	-	-	๐.๐๗๗๘	๐.๐๗๖๘	๙๘.๗๒	-	๙๘.๗๒
ปสภ.	๑.๒๑๔๖	๑.๐๐๕๔	๘๒.๗๘	๐.๑๒๒๐	๙๒.๘๒	-	-	-	-	-	๑.๒๑๔๖	๑.๐๐๕๔	๘๒.๗๘	๐.๑๒๒๐	๙๒.๘๒
พนส.	๐.๙๗๙๒	๐.๘๖๗๙	๘๘.๖๓	-	๘๘.๖๓	-	-	-	-	-	๐.๙๗๙๒	๐.๘๖๗๙	๘๘.๖๓	-	๘๘.๖๓
ส่วนกลาง	๒๗.๑๖๘๗	๒๓.๗๕๗๘	๘๗.๔๕	๒.๐๗๙๓	๙๕.๑๐	๐.๕๒๓๗	๐.๐๒๔๐	๔.๕๘	๐.๔๙๙๗	๑๐๐.๐๐	๒๗.๖๙๒๔	๒๓.๗๘๑๘	๘๕.๘๘	๒.๕๗๙๐	๙๕.๑๙
บุคลากร	๑๑๙.๘๑๓๑	๑๒๗.๗๗๘๑	๑๐๖.๖๕	-	๑๐๖.๖๕	-	-	-	-	-	๑๑๙.๘๑๓๑	๑๒๗.๗๗๘๑	๑๐๖.๖๕	-	๑๐๖.๖๕
อุดหนุน	๗๓.๙๓๗๕	๗๓.๙๓๗๕	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๗๓.๙๓๗๕	๗๓.๙๓๗๕	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
ต่างประเทศ	๐.๓๗๐๐	๐.๓๕๐๓	๙๔.๖๘	-	๙๔.๖๘	-	-	-	-	-	๐.๓๗๐๐	๐.๓๕๐๓	๙๔.๖๘	-	๙๔.๖๘
รวม	๒๔๒.๑๔๑๕	๒๔๕.๑๖๐๘	๑๐๑.๒๕	๒.๙๘๐๖	๑๐๒.๔๘	๑๔๙.๖๘๘๒	๑.๐๕๔๙	๐.๗๐	๑๔๘.๔๓๕๗	๙๙.๘๗	๓๙๑.๘๒๙๗	๒๔๖.๒๑๕๗	๖๒.๘๔	๑๕๑.๔๑๖๒	๑๐๑.๔๘

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ปส. (ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)

ปส. มีงบประมาณกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๔.๙๖๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙๒.๙๕๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๖ คงเหลือ ๑๒.๐๑๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๔๔) สรุปรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณที่ ขอเกิน/ขยาย	เบิกจ่าย		คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน
			ล้านบาท	%		
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น		๑๐๔.๙๖๖๑	๙๒.๙๕๓๒	๘๘.๕๖	๑๒.๐๑๒๙	-
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ๔๖ รายการ		๙๖.๘๘๖๑	๙๒.๕๓๕๒	๙๕.๕๑	๔.๓๕๐๙	-
ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒ รายการ		๘.๐๘๐๐	๐.๔๑๘๐	๕.๑๗	๗.๖๖๒๐	-
กพม.	๑. โต๊ะปฏิบัติการติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๖ ชุด	๓.๙๐๐๐	-	-	๓.๙๐๐๐	กพม. แจ้งกับ สลก. กพต. ว่าไม่จัดหา ครุภัณฑ์จากงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ เนื่องจาก มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ ถึง กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาผล และ สปส. ลงนามประกาศยกเลิก เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖
รวม	๑ รายการ	๓๐.๓๕๒๖	-	-	๓.๙๐๐๐	
กยพ.	๑. ระบบบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ ระบบ	๔.๑๘๐๐	๐.๔๑๘๐	๑๐.๐๐	๓.๗๖๒๐	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ วง จำนวน ๐.๔๑๘๐ ล้านบาท - บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันตามกำหนดเวลา และมีการ เสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ สปส. ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยินยอมเสียค่าปรับ และมีแผนการดำเนินงานต่อ ซึ่งทาง สปส. ต้องดำเนินการจัดหา งบประมาณมาจ่ายหากหากบริษัทฯ ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา และงบประมาณถูกพับไปแล้ว
รวม	๑ รายการ	๔.๑๘๐๐	๐.๔๑๘๐	๑๐.๐๐	๓.๗๖๒๐	

๓. การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)

รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปส. ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘.๑๖๒๑ ล้านบาท โดยปัจจุบันมีสถานะ ดังนี้

วงเงิน	ขั้นตอน				
	๑. เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่	๒. ราคากลาง/TOR /เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกวดราคา/สอบราคา	๓. พิจารณาผลและรองลงนามสัญญา	๔. อยู่ระหว่างดำเนินงาน/รับของและทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน	๕. ตรวจรับงาน/ของ/เบิกจ่ายแล้ว
รวม	๑ รายการ	-	๔ รายการ	๒ รายการ	๒ รายการ
< ๑ ลบ.	-	-	-	-	๑ รายการ
๑ - ๕๐๐ ลบ.	๑ รายการ	-	๔ รายการ	๒ รายการ	๑ รายการ

รายการงบลงทุนที่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น (๔ รายการ)	๑๒๙.๗๐๕๕	-
กพม. (๓ รายการ)	๑๒๖.๗๐๕๕	
๑. เครื่องวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่องชนิดดิจิทัล เกมมาสเปคโตรมิเตอร์พร้อมโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด	๐.๗๐๕๕	- ลปส. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๖ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด วงเงิน ๐.๗๐๐๐ ลบ. - มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๐.๗๐๐๐ ลบ. คงเหลือเงิน ๐.๐๐๕๐ ลบ. นำส่งกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว
๒. ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี จำนวน ๑ ระบบ	๖๕.๐๐๐๐	- ลปส. อนุมัติเผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอและราคา - ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๔.๘๘๘๙ ลบ. อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา โดยมีกำหนดส่งมอบในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ - มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐.๐๙๘๙ ลบ. เป็นงบเหลือจ่าย เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ เครื่อง (สกก.) สำหรับปฏิบัติงานในอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร ๖๐ ปี ปส.) คงเหลืองบประมาณ ๐.๐๐๒๑ ลบ. นำส่งกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว
๓. ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ จำนวน ๑ ระบบ	๖๑.๐๐๐๐	- ลปส. อนุมัติเผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอและราคา - ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๐.๔๐๐๐ ลบ. อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา โดยมีกำหนดส่งมอบในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ - มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐.๖๐๐๐ ลบ. เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการสำหรับเตรียมตัวอย่างวัตถุพยานปนเปื้อนรังสี จำนวน ๓ รายการ (กพม.) สำหรับปฏิบัติงานในอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร ๖๐ ปี ปส.)
สกก. (๑ รายการ)	๓.๐๐๐๐	
๑. ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน ๑ รายการ	๓.๐๐๐๐	- ลปส. ลงนามสัญญา วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๖ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด วงเงิน ๒.๘๐๐๐ ลบ.

รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะการดำเนินงาน
		- มีการเรียกค่าปรับ ๘ วัน เนื่องจากส่งมงานล่าช้า เป็นเงินจำนวน ๙,๖๐๑.๔๐ บาท คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาถูกต้องครบถ้วน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ และเห็นควรเบิกเงินให้ผู้ขายหลังจากหักค่าปรับแล้ว จำนวน ๒,๘๐๐,๓๙๘.๖๐ บาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการรายงานผลการตรวจรับ ขั้นตอนการตรวจสอบของทางพัสดุ และการเบิกเงินให้แก่ผู้ขายต่อไป

รายการงบประมาณที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะการดำเนินงาน
กพม. (๕ รายการ)	๑๘.๔๕๖๖	
๑. ห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกายและห้องเตรียมตัวอย่าง จำนวน ๑ งาน	๑.๒๙๗๖	- บริหารสัญญา/ลงนามสัญญาจ้างออกแบบ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ครบกำหนดวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด ลปส. ลงนามหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบการแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖ และบริษัทฯ คู่สัญญา ลงนามรับหนังสือตอบรับการแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๖ - คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างจัดตั้งห้องฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง สลก. กพด. เสนอประกาศผู้ชนะ
๒. ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี จำนวน ๑ งาน	๓.๑๓๒๐	- บริหารสัญญา/ลงนามสัญญาจ้างออกแบบ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ครบกำหนดวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด ลปส. ลงนามหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบการแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖ และบริษัทฯ คู่สัญญา ลงนามรับหนังสือตอบรับการแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาเอกสารประกวดราคาจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขอขยายเวลาการพิจารณา ออกไปอีก ๗ วันทำการ ซึ่งจะครบกำหนดรายงานผลฯ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖
๓. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน	๓.๕๙๖๐	- ลปส. ลงนามประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอฟ้นการอุทธรณ์ผลการประกาศยกเลิก ซึ่งจะพ้นวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ แล้ว กพด. จะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง
๔. ห้องปฏิบัติการทางเคมีรังสีและห้องเตรียมตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ งาน	๗.๖๕๕๐	- ลปส. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอฟ้นการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ ซึ่งจะพ้นวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ แล้ว กพด. จะดำเนินการขั้นตอนการจัดทำ BOQ แล้วแจ้งทำสัญญาตามระเบียบฯต่อไป
๕. ห้องปฏิบัติการเคมีรังสีระดับต่ำ จำนวน ๑ งาน	๒.๗๗๖๐	- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง สลก. กพด. เสนอประกาศผู้ชนะ

๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

ปส. มีผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
(สิ้นไตรมาสที่ ๔) ดังนี้

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. โครงการการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) (๑.๔๕๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๑.๔๕๐๐ ลบ.)	๙๖.๘๓ (๑.๔๐๔๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	- ควบคุมงานปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน (กพม.) (๑.๑๖๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๑.๑๖๐๐ ลบ.)	๙๘.๑๘ (๑.๑๓๘๙ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Regional Training Course on Introduction to Nuclear Forensics เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - จัดฝึกอบรม train the trainer Course on Radiological Crime Scene Management เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - เตรียมการฝึกอบรม International Training Course on Nuclear Forensics ในวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๖ - การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่องชนิดดิจิทัลแลกมาสเปคโตรมิเตอร์พร้อมโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการส่งมอบพัสดุตามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับการรักษามาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 - จัดฝึกอบรม International Training Course on Nuclear Forensics เมื่อวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๖ - ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓. โครงการศึกษาและพัฒนาการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล (กอญ.) (๐.๕๕๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๕๕๐๐ ลบ.)	๕๙.๑๓ (๐.๓๒๕๒ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- ประสานงานกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัทที่ดูแลการทำงานของระบบตรวจจับที่ทำเรือแหลมฉบัง เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินค่าพื้นฐานของประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล และผลวิเคราะห์ปริมาณวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่สามารถตรวจจับได้ (Minimum Detectable Quantity; MDQ) - จัดประชุม Technical Meeting on Emerging Threats and Technology in Nuclear Security, Including the Detection of Nuclear and Other Radioactive Material Out of Regulatory

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					Control เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงเทพฯ - สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกำบังรังสีที่เก็บได้ทั้งหมด
๔. โครงการระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (กพม.) (๐.๙๘๘๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๙๘๘๐ ลบ.)	๙๔.๗๘ (๐.๙๓๖๕ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีให้เป็นมาตรฐานสากล (กพม.) (๑.๐๕๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๑.๐๕๐๐ ลบ.)	๙๙.๑๐ (๑.๐๔๐๖ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- การทดสอบความชำนาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานให้บริการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสี ได้ดำเนินการออกใบรายงานผลการเปรียบเทียบผลการทดลองให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการเปรียบเทียบผล จัดทำร่างเอกสารเผยแพร่งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ และดำเนินการประเมินผลโปรแกรมทดสอบความชำนาญให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
๖. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยารังสีกัมมาไอออน (กพม.) (๒.๐๐๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๒.๐๐๐๐ ลบ.)	๙๐.๕๙ (๑.๘๑๑๗ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- การทบทวนเทคนิคทางวิชาการ (Technical peer-review) และขยายขอบข่ายการสอบเทียบได้เตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอประกาศขีดความสามารถการสอบเทียบบนเว็บไซต์ BIPM จำนวน ๘ ขอบข่าย
๗. โครงการยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี และการให้บริการภาครัฐ (กยผ.) (๑.๐๐๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๑.๐๐๐๐ ลบ.)	๗๙.๐๗ (๐.๗๙๐๗ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัลของ ปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ อาคาร ๔ ชั้น ๑ ปส. - ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘. โครงการดำเนินการศูนย์ปริมณเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.) (๑.๔๘๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๑.๔๘๐๐ ลบ.)	๘๒.๙๓ (๑.๒๒๗๔ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- ปสภ. ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Lanna Expo 2023” เมื่อวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ - ปสภ. ส่วนกลาง จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่าง ม.อ. กับ ปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ปสภ. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ปสภ. ภาคใต้ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ในงาน World Hapax 2023 เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					- ปสภ. ส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม Technical Meeting on Emerging Threats and Technology in Nuclear Security and Detection of Nuclear and Other Radioactive Materials Outside of Regulatory Control เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ - ปสภ. ภาคใต้ เข้าร่วมดำเนินการสังเกตการณ์ การซ่อมบำรุงสถานีวัดรังสีแกมมาในอากาศ และ calibrate หัววัดรังสี (รอบ ๖ เดือน) ณ บริเวณ ดาดฟ้า ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ปสภ. ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Lanna Expo ๒๐๒๓” เมื่อวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ - ปสภ. ส่วนกลาง จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่าง ม.อ. กับ ปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ปสภ. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาหรือผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ปสภ. ภาคใต้ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ในงาน World Hapax ๒๐๒๓ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ปสภ. ส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม Technical Meeting on Emerging Threats and Technology in Nuclear Security and Detection of Nuclear and Other Radioactive Materials Outside of Regulatory Control เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ - ปสภ. ภาคใต้ เข้าร่วมดำเนินการสังเกตการณ์ การซ่อมบำรุงสถานีวัดรังสีแกมมาในอากาศ และ calibrate หัววัดรังสี (รอบ ๖ เดือน) ณ บริเวณ ดาดฟ้า ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ปสภ. ภาคใต้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทาง วิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					- ปสภ. ภาคตะวันออก เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกครั้งที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี - ปสภ. ส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - ปสภ. ภาคใต้ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ในกิจกรรมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) - ปสภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปสภ. ส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม สัมมนาและเยี่ยมชมนิทรรศการอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ปสภ. ภาคเหนือ ลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณรังสีในสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ในพื้นที่ จังหวัดลำปางและสุโขทัย เพื่อปฏิบัติงานการพัฒนานิวเคลียร์และรังสีด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสนับสนุนอุทยานธรณีโลกลำปาง และสร้างความร่วมมือเพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - จัดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (RSO) ส่วนภูมิภาค ภาคทฤษฎี (ทุกระดับ) ในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔๐ ครั้ง และภาคปฏิบัติ (ระดับกลาง) จำนวน ๙ ครั้ง
๙. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่'การปฏิบัติ' (กยผ.) (๐.๘๗๒๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๘๗๒๐ ลบ.)	๘๖.๓๗ (๐.๗๕๓๑ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- ประชุมเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครนายก และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					- ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปี ปส. - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการแบบ Agile (Agile Project Management) เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปี ปส. และโรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี - ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ปส. - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ปส.
๑๐. โครงการพัฒนาและยกระดับการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) (๐.๕๕๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๕๕๐๐ ลบ.)	๘๔.๔๑ (๐.๔๖๔๓ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	- กิจกรรมมาตรการป้องกันการใช้รังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ได้ขออนุมัติเปลี่ยนวันเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี และระยอง เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานถ่ายภาพด้วยรังสี (ตรวจสอบเชิงรุก) จากวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ทดสอบระบบติดตามวัสดุฯ ระยะไกลในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่ต้องใช้เวลานานในการทดสอบ และจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
๑๑. โครงการการลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ (กอญ.) (๑.๓๒๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๑.๓๒๐๐ ลบ.)	๙๗.๙๘ (๑.๒๙๓๔ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจำนวน ๔ ครั้ง ตามแผนเรียบร้อยแล้ว

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีแบบองค์รวม (ระยะที่ ๑) (กอญ.) (๐.๗๕๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๗๕๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๗๕๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	จัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี - ประชุมเพื่อหารือร่วมกับ มทส. เรื่อง “การขนส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มทส.” เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ - การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและประสานงานต่างๆ และจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
๑๓. โครงการจัดตั้งมาตรฐานกลางการกำกับดูแลการขนส่งวัสดุ กัมมันตรังสีของภาครัฐ (กอญ.) (๐.๔๖๐๘ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๔๖๐๘ ลบ.)	๙๐.๙๘ (๐.๔๑๙๓ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (กพม.) (๑.๓๖๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๑.๓๖๐๐ ลบ.)	๙๖.๐๒ (๑.๓๐๕๘ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	- การตรวจวัดและประเมินการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมีผู้ได้รับการตรวจ จำนวน ๗๙ ตัวอย่าง - การตรวจวัดและประเมินเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ. ศรีนครินทร์ สรพพ.สิทธิประสงค์ รพ.สุรินทร์ รพ.มหาราช จังหวัดนครราชสีมา - ดำเนินการออกเก็บ/เตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและอาหาร สำหรับนำไปวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีแกมมา, แอลฟาและบีตา รวมถึงประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อประชาชน - กิจกรรมออกเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อประชาชน ได้ดำเนินการเตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ หญ้า) จากอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดนครนายก และน้ำผิวดินจากจังหวัดปทุมธานี เสร็จแล้ว และออกเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ หญ้า) จากจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ได้ทดสอบกรอกข้อมูลตัวอย่างเก่าในระบบฯ
๑๕. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีบุคคลผู้ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง (กพม.) (๐.๘๓๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๘๓๐๐ ลบ.)	๗๔.๐๒ (๐.๖๑๔๔ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยได้พัฒนาและปรับปรุงเทคนิคสำหรับการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีบุคคล ๒ เทคนิค โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. เทคนิคการตรวจวัดปริมาณทริเทียมในปัสสาวะด้วย LSC: อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017 โดย

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					ได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดระบบคุณภาพและตามแผนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้ - ข้อ ๗.๗.๒ การเฝ้าระวังความสามารถของห้องปฏิบัติการ ด้วยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยได้การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญในการตรวจวัด Tritiated urine กับ PROCORAD ประเทศฝรั่งเศส โดยผ่านการทดสอบแล้วทั้งหมด ๕ ตัวอย่าง - ข้อ ๖.๒.๕ (ค): การจัดฝึกอบรมบุคลากรเรื่องการตรวจวัดทริเทียมในปัสสาวะด้วยเทคนิค LSC - ข้อ ๖.๒.๕ (จ): การเฝ้าระวังความสามารถของบุคลากร โดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายงาน จำนวน ๓ คน - ข้อ ๖.๔ การสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องมือ - การพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุณภาพ โดยบุคลากร กปร. ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง ISO/IEC ๑๐๗๒๕, Internal audit และการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการตรวจวัดทริเทียมในปัสสาวะให้เจ้าหน้าที่ใน กปร. แล้ว อย่างต่อเนื่องแล้ว จำนวน ๘ คน - ดำเนินการตามแผน การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปี ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการ Internal Audit กำหนดดำเนินการในวันที่ ๕, ๑๘, ๒๒ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ๒. การตรวจวัดความผิดปกติของโครโมโซม (Chromosomal aberration) เนื่องจากการได้รับรังสี ด้วยเทคนิค Dicentric chromosomal analysis: เรียนรู้และฝึกความชำนาญในการเตรียมตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือด การฉายรังสี และการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม ที่ปริมาณรังสีต่างๆ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมจากการฉายรังสีที่ปริมาณรังสี ๐-๑ เกรย์
๑๖. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย (กยผ.) (๑.๐๐๐๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๑.๐๐๐๐ ลบ.)	๘๕.๙๒ (๐.๘๕๙๒ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	- ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก RCA Regional Office (RCARO) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ปส.

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑๗. โครงการส่งเสริมความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์รังสี (กยผ.) (๐.๙๗๕๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๙๗๕๐ ลบ.)	๙๙.๓๐ (๐.๙๖๘๑ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- จัดกิจกรรมการรวมนิวทริโนและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จำนวน ๓ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดปราจีนบุรี - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบแก้วสแตนเลส - เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่บุคลากร ปส."
๑๘. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (กยผ.) (๐.๗๘๔๐ ลบ.)	๑๐๐.๐๐ (๐.๗๘๔๐ ลบ.)	๘๑.๖๐ (๐.๖๓๙๗ ลบ.)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การควบคุมวัสดุกัมมันตรังสีที่ปราศจากการดูแลและวัสดุกัมมันตรังสีอื่นในอุตสาหกรรมรีไซเคิลและอุตสาหกรรมผลิตโลหะ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ปส. - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ กับกระทรวงพลังงาน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของไทย ภายใต้โครงการ INT2021 เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ปส. - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการปรับใช้องค์ความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนาจากต่างประเทศกับสถานการณ์จริง (Cs-137) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ปส. - กิจกรรมการประชุมคณะทำงานประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ ปส. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม/กองภายใน ปส. จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ศปร. กพม. และ กนผ. - จัดประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำคัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๑๒ และ ๑๓/๒๕๖๖ - จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๔๐ น.

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง การได้รับรังสีจากฝุ่นในอากาศที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้งของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ปส. - ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปส. - ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ปส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส. - ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ปส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส. - กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ (KM DAY) จากข้าราชการอาวุโส และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ปส. - การสัมภาษณ์บุคลากร ปส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง กับสถานการณ์ Cs-137 ณ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑. ดร.ยุทธนา ตุ่มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงาน ปรมาณู เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒. นายภานุพงศ์ พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ ขพ. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๓. ดร.กิตติ์กวิน อรามบุญ นักฟิสิกส์รังสี ขพ. เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หัวข้อการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ จะได้ประสานงานและทยอยสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดในปัจุบันงบประมาณต่อไป - ประชุมคณะทำงานประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ ปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑๐๓ อาคาร ๔ ชั้น ๑ ปส. - ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๑๕ และ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ณ ห้องประชุม ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปส. - จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					รังสีผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ในเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๔๐ น. - เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ - จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมรามากาเด็น และศึกษาดูงานที่ สทท. กรุงเทพฯ - จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๔๐ น. - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง การได้รับรังสีจากฝุ่นในอากาศที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้งของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ปส. - ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปส. - ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ปส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส. - เตรียมจัดประชุมคณะทำงานประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ ปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส.

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

กยพ.กนผ. ได้ดำเนินการสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ รอบสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (สิ้นไตรมาสที่ ๔) ทั้งในส่วนของตัวชี้วัดรวมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		
		สูงกว่าแผน	เป็นไปตามแผน	ต่ำกว่าแผน
๑. ตัวชี้วัดรวมของ อว.	๓	๒	๑	-
๒. ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ	๒๕	๑๔	๙	๒
๓. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส.	๑๔	๕	๗	๒
รวม	๔๒	๒๑	๑๗	๔

ตัวชี้วัดที่ดำเนินการต่ำกว่าแผนมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา (กพม.)	๒ ห้อง	๐ ห้อง	- ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมา สำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี จำนวน ๑ ระบบ ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๔.๘๘๘๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา โดยมีกำหนดส่งมอบในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ - ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ จำนวน ๑ ระบบ ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๐.๔๐๐๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา โดยมีกำหนดส่งมอบในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากการนับเฉพาะห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี/ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนงานด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล ที่ดำเนินการก่อตั้ง/ติดตั้ง ณ อาคาร ๖๐ ปี ปส. หรืออาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งห้องปฏิบัติการทั้งสองห้องข้างต้น อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้เป็น ๐ ห้อง
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (สกก.) รายละเอียดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. ห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกายและห้องเตรียมตัวอย่าง ๑ งาน (ร้อยละ ๒๐)	๑๐๐	๕๒	๑. ห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกายและห้องเตรียมตัวอย่าง ๑ งาน คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างจัดตั้งห้องฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง สกก. กพต. เสนอประกาศผู้ชนะ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๙ ๒. ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี ๑ งาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาเอกสารประกวดราคาจ้าง และขอขยายเวลาการพิจารณา ออกไปอีก ๗ วันทำการ ซึ่งจะครบ

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	
๒. ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี ๑ งาน (ร้อยละ ๒๐) ๓. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสี พร้อมอุปกรณ์ ๑ งาน (ร้อยละ ๒๐) ๔. ห้องปฏิบัติการทางเคมีรังสีและห้องเตรียมตัวอย่าง ๑ งาน (ร้อยละ ๒๐) ๕. ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี ระดับต่ำ ๑ งาน (ร้อยละ ๒๐)			กำหนดรายงานผลฯ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๙ ๓. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ ๑ งาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๒ ๔. ห้องปฏิบัติการทางเคมีรังสีและห้องเตรียมตัวอย่าง ๑ งาน ลปส. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอพ้นการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ ซึ่งจะพ้นวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ แล้ว กพด. จะดำเนินการขั้นตอนการจัดทำ BOQ แล้วแจ้งทำสัญญาตามระเบียบฯต่อไป มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๒ ๕. ห้องปฏิบัติการเคมีรังสีระดับต่ำ ๑ งาน คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง สลก. กพด. เสนอประกาศผู้ชนะ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส.			
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.)	๑๐๐	๙๙.๙๘	เนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เกิดกรณีวัสดุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137" (Cesium-137: Cs-137) ของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี สูญหายไป ซึ่งถือเป็นเหตุฉุกเฉินทางรังสี จำนวน ๑ แห่ง จึงทำให้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย
ตัวชี้วัดที่ ๘ : ร้อยละของบุคลากร ปส. มีความผูกพันต่อองค์กรที่ดีและความตระหนักในค่านิยมขององค์กร (สลก.)	๘๐	๗๒.๗๗	ผลคะแนนร้อยละการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันและความผูกพันของบุคลากร ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ร้อยละ ๗๒.๗๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) บุคลากร ปส. ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๔๙ ราย แบ่งออกเป็น เพศชาย ๕๔ ราย และเพศหญิง ๙๕ ราย ๒) จำนวนหน่วยงานภายใน ปส. ที่ตอบแบบสอบถาม ๒.๑ สลก. จำนวน ๒๓ ราย ๒.๒ กตส. จำนวน ๓๙ ราย ๒.๓ กอญ จำนวน ๒๓ ราย ๒.๔ กพม. จำนวน ๒๕ ราย ๒.๕ กยผ. จำนวน ๒๓ ราย ๒.๖ กตบ. จำนวน ๓ ราย ๒.๗ กพร. จำนวน ๖ ราย ๒.๘ กกม. จำนวน ๕ ราย ๒.๙ ปสภ. จำนวน ๒ ราย ๓) ผลการตอบแบบสอบถาม ๖ ปีปัจจัย ๓.๑ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ร้อยละ ๗๔.๔๙ ๓.๒ ปัจจัยด้านบุคลากร ร้อยละ ๗๓.๑๑ ๓.๓ ปัจจัยด้านโอกาส ร้อยละ ๖๘.๔๙

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	
			๓.๔ ปัจจัยด้านรางวัล ร้อยละ ๗๐.๔๔ ๓.๕ ปัจจัยด้านระเบียบปฏิบัติขององค์กร ร้อยละ ๖๗.๗๐ ๓.๖ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๖๘.๔๗ ๔) ระดับความผูกพันโดยรวมต่อส่วนราชการต้นสังกัด ๔.๑ พฤติกรรมที่พูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับองค์กร ร้อยละ ๗๘.๕๘ ๔.๒ พฤติกรรมที่แสดงความตั้งใจอยู่กับองค์กรต่อไป ร้อยละ ๗๒.๓๐ ๔.๓ พฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๗.๔๓