


รอบ 12 เดือน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนของ สผ. 2567

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปี 2567

1,152.3254 ล้านบาท

แผน



ผลงานปี 67

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
จำนวน 6 แผนงาน มีค่าเฉลี่ยความคืบหน้า 98.90%



ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ 30 กันยายน 2567

รวมทั้งสิ้น 867.76 ลบ. คิดเป็น 75.31%

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ

- 1.โครงการก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขสัญญาจึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่วางไว้
- 2.โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสีย และจัดการขยะในระดับจังหวัด มีบางโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงแบบรูปรายการ กำหนดราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย อาทิเช่น ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย (โรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

- 1.ติดตาม และประสานการแก้ไขสัญญาอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อการแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ
- 2.ประสาน เร่งรัด ติดตาม ให้คำแนะนำ เพื่อช่วยเหลือจังหวัดในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถลงนามสัญญาให้ได้เร็วที่สุด

รอบ 12 เดือน

รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ตามภูมิวิถี พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

01

ผลการดำเนินงาน

1. ผังพื้นที่อนุรักษ์ แหล่งสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัด
2. ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผังพื้นที่อนุรักษ์ แหล่งสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัด 20 ย่านที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ได้
3. แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า สำหรับเป็นกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่อันควรรักษา

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	1,500,000	1,275,000
จำนวนเงิน		ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	1,275,000	100
เริ่มต้น		สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	6 ส.ค. 2566	3 มิ.ย. 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย: ข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม

02

ผลการดำเนินงาน

1. คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการในพื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
2. คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มีการเชื่อมต่อและขยายเครือข่ายคลังข้อมูลฯ และจำนวนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

รอบเบิกจ่ายงวดที่ 4

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	3,700,000	3,691,500
จำนวนเงิน		ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	3,063,945	83
เริ่มต้น		สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	2 ม.ค. 2567	29 ส.ค. 2567

โครงการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่

03

ผลการดำเนินงาน

มาตรการที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	500,000	499,476
จำนวนเงิน		ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	499,476	100
เริ่มต้น		สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	20 ส.ค. 2566	17 มิ.ย. 2567

โครงการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการจัดการและประมวลผลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

04

ผลการดำเนินงาน

1. นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการจัดการและประมวลผลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2. รายงานสถานการณ์ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
3. สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	5,000,000	4,999,000
จำนวนเงิน		ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	4,999,000	100
เริ่มต้น		สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	6 ส.ค. 2566	1 ก.ย. 2567

รอบ 12 เดือน

รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการการกำหนดพื้นที่ต้นน้ำลำธารของประเทศไทย แนวทาง มาตรการ อนุรักษ์และฟื้นฟู

05

ผลการดำเนินงาน

1. สถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและสถานภาพทางกฎหมายหรือการบริหารจัดการบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร (ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) ของกิจกรรมประเภทต่าง ๆ
2. ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์และการกำกับดูแลพื้นที่ต้นน้ำลำธาร (ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2)

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	1,500,000	1,498,000
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	1,498,000	100
	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	6 ส.ค. 2566	3 ส.ค. 2567

โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

06

ผลการดำเนินงาน

1. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
2. รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 ฉบับย่อและอินโฟกราฟิก สำหรับประชาชน
3. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และ/หรือประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	2,000,000	2,000,000
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	2,000,000	100
	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	2 ส.ค. 2566	7 ก.ย. 2567

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการการยกระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

07

ผลการดำเนินงาน

ผลการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวม และรายกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	500,000	499,000
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	499,000	100
	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	30 พ.ย. 2566	29 มี.ค. 2567

โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศและแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

08

ผลการดำเนินงาน

(ร่าง) แผนผังภูมินิเวศและแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่จังหวัดในภาคกลาง

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	3,000,000	2,990,000
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	2,990,000	100
	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	23 พ.ค. 67	20 ก.ย. 67

รอบ 6 เดือน

รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

09

ผลการดำเนินงาน

1. รายงานผลการวิเคราะห์มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. (ฉบับใหม่) พร้อมแผนที่ท้ายประกาศ

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	1,000,000	1,000,000
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	1,000,000	100
	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	28 พ.ค. 67	24 ก.ย. 67

โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศการอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทชายหาด ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

10

ผลการดำเนินงาน

1. (ร่าง) แผนผังภูมินิเวศการอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทชายหาด จำนวน 1 พื้นที่ และ 2. รายงานสถานภาพปัจจุบันของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด

	ตาม พ.ร.บ. 67	ลงนามในสัญญา
วงเงินงบประมาณ	2,500,000	2,495,000
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย	2,495,000	100
	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	27 พ.ค. 67	24 ก.ย. 67