

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๔)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนัส ชนใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอัครเดช ด่านไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน ที่ ลพ. ๐๐๑๐๙๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑.๑ เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หมวดงานสถาปัตยกรรม และหมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล

- ๑) รายการงานหลังคา ตามแบบสถาปัตยกรรม G-๒๐ (ก) เปลี่ยนแปลงสีหลังคา เหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน จาก สีขาวคว้นบุหรี เป็น สีเทา
 - ๒) รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ ตามแบบสถาปัตยกรรม A-๑๙ (ก) เปลี่ยนแปลงจากผนังห้องน้ำสำเร็จรูปสีเหลืองและสีฟ้า เป็น ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แบบลวดลาย
 - ๓) รายการประกอบผิวกรุกระเบื้อง ตามแบบขยายสถาปัตยกรรม DT-๑๐ (๑) ถึง DT-๑๐ (๕), DT-๑๐(๖), ๑๑ (๑) และ DT-๑๑ (๒) เปลี่ยนแปลงกระเบื้อง ดังรายการต่อไปนี้
- | | |
|------------------------------|----------------|
| ลำดับ A จาก สีดำผิวเงา | เป็น สีขาว |
| ลำดับ B จาก สีดำผิวด้าน | เป็น สีเทาอ่อน |
| ลำดับ C จาก สีเทาอ่อนผิวด้าน | เป็น สีเทา |
| ลำดับ D จาก สีเทาเข้มผิวด้าน | เป็น สีครีม |

และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปูผนังและพื้นตามแบบ

๔) รายการระบบปรับอากาศ ตามแบบวิศวกรรมเครื่องกล เปลี่ยนแปลง CDU จาก ขนาด ๓๐๘,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๔ ชุด เป็น ขนาด ๓๒๔,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๒ ชุด, ขนาด ๓๖๒,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๑ ชุด และขนาด ๔๒๐,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๑ ชุด

๕) รายการประกอบแบบผนัง (๖) ตามแบบสถาปัตยกรรม G-๐๒ (ก) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้งผนังใบไม้สังเคราะห์ จาก เว้นร่อง ๒ ซม. เป็น เว้นร่อง ๑ ซม.

๑.๒ งานขยายเขตไฟฟ้า ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๙ หมวดงานระบบขยายเขตสาธารณูปโภค รายการค่าขยายเขตไฟฟ้า จาก วงเงิน ๑๔,๘๐๔,๖๗๗.๖๙ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ปรับลดเป็น วงเงิน ๔,๕๗๕,๒๕๓.๖๘ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนัส ชนใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ด่านไพบูลย์)

บริษัท **ศักดิ์ทองพูน จำกัด**

๑.๓ งานขยายเขตประปา ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๙ หมวดงานระบบขยายเขตสาธารณูปโภค รายการค่าขยายเขตประปา จาก วงเงิน ๑๗๕,๑๖๐.๓๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๒๔๔,๙๗๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๑.๔ งานขยายเขตระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชี รายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๙ หมวดงานระบบขยายเขตสาธารณูปโภค รายการค่าขยายเขตระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต จาก วงเงิน ๘๒๒,๙๑๕.๖๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๑,๑๘๕,๕๐๑.๓๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหนึ่งบาทสามสิบสี่สตางค์)

๑.๕ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันออก ความยาว ๗๗.๑๐ ม. และด้านทิศตะวันตกความยาว ๕๐.๖๐ ม. เป็นเงิน ๒,๒๕๕,๐๗๑.๑๘ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

๑.๖ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน พื้นที่ ๖๒๒ ตร.ม.เป็นเงิน ๘๐๒,๐๐๓.๔๕ บาท (แปดแสนสองพันสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)

๑.๗ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ เป็นเงิน ๑๘๔,๖๗๓.๘๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)

๑.๘ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งผ้าเพดานห้องอาหารชั้นใต้ดิน พื้นที่ ๗๙.๗๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๓,๘๗๑.๖๒ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

๑.๙ งานเปลี่ยนแปลงประตูบานเปิดคู่ ๖ บาน พร้อมช่องแสงติดตายด้านบน เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ ปรับลด วงเงิน ๑๑๖,๙๕๐.๑๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๒๙๘,๓๖๒.๑๙ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์)

๑.๑๐ งานเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ปรับลด วงเงิน ๑,๑๘๗,๙๗๑.๔๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๑,๖๘๓,๖๐๙.๖๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

๑.๑๑ ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) เป็นเงิน ๑๘๗,๖๑๗.๔๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

๑.๑๒ งานเปลี่ยนแปลงวัสดุรางระบายน้ำหลังคาทางเดินและรางตะเฒ่หลังคาอาคาร ปรับลด วงเงิน ๑๕๐,๘๖๙.๗๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๑,๑๔๐,๕๑๗.๔๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๑.๑๓ งานเปลี่ยนแปลงวัสดุปิดลอนเชิงชาย ปรับลด วงเงิน ๗๘,๙๐๗.๕๗ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ปรับเปลี่ยนเป็น วงเงิน ๓๐๓,๗๖๙.๕๑ บาท (สามแสนสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

๑.๑๔ ปรับลดงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (ตำแหน่งที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชั้น ๒ ของอาคารสำนักงานฯ) เป็นเงิน ๑,๘๓๐.๘๖ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)

๑.๑๕ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๑๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนัส ขันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัศรเดช ด้านไพบูลย์)

บริษัท
StE ศักดิ์ทองปูน จำกัด

“งวดที่ ๑.๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๑๑,๙๘๓.๑๘ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- พ่นโฝมกันความร้อน ได้ ๗๐%
- ติดตั้งเชิงชาย และวางระบายน้ำสแตนเลสได้ ๗๐%
- เทคอนกรีตกำแพงกันดินด้านข้างถนนทางลาดลงชั้นจอดรถใต้ถุนแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑”

๑.๑๖ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๖,๔๗๓.๙๔ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา metal sheet พร้อมฉนวนได้ ๑๐๐% ของอาคารสำนักงาน
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE ได้ ๑๐๐% ของอาคารสำนักงาน
- พ่นโฝมกันความร้อน ได้ ๑๐๐%
- ติดตั้งเชิงชายเมทัลชีท และวางระบายน้ำสแตนเลส ได้ ๑๐๐%
- ติดตั้งหลังคากระเบื้องลามิเนตพร้อมโครงเหล็ก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑”

๑.๑๗ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๑๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๒,๗๗๘.๘๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นที่จอดรถ และชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- ติดตั้งบานประตูอัตโนมัติ ชั้น ๑ ได้ ๙๐%
- ร้อยสายไฟ ชั้นที่ จอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒”

๑.๑๘ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๑๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๐,๕๐๙.๗๓ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคา ได้ ๙๐%
- ร้อยสายไฟ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคา ได้ ๙๐%
- ติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อน ได้ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนัส ชันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศวเดช ตำนานโพธิ์)

บริษัท ศักดิ์ทองปูน จำกัด

๑.๑๙ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๒๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๒๓,๓๘๙.๗๒ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นสามพัน

สามร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่จอดรถ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบ และหลังคาได้ ๙๐%

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมท่อน้ำยาและท่อลม ชั้นจอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

- ติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒”

๑.๒๐ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๑,๗๓๒.๔๖ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

เจ็ดร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคารทุกชั้นของอาคารสำนักงาน ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓

๑.๒๑ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๙๐,๐๙๙.๑๒ บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติย่อย (LOAD CENTER) แล้วเสร็จ

- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ชั้นที่จอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

- ติดตั้งตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชั้นที่จอดรถและชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

- ติดตั้งเต้ารับสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ (pop up) ได้ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๕ มีนาคม ๒๕๖๓”

๑.๒๒ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๔๐,๕๓๕.๒๙ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบ

ห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชั้นที่ ๒ และชั้นห้องงานระบบและหลังคาได้ ๙๐%

- ติดตั้งเต้ารับสัญญาณอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ (pop up) ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนัส ชันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช ด้านไพบูลย์)

บริษัท ศักดิ์ทองเพน จำกัด

๑.๒๓ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๙๑,๘๔๓.๘๒ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย สี่สิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสายไฟฟ้าเข้าอาคารแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ (MDB) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเต้ารับสัญญาณอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ (pop up) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓”

๑.๒๔ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๙๗๑,๐๖๔.๕๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน หกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) แล้วเสร็จ
- ทำงานก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานที่เหลือของงานภายนอกอาคาร งานติดตั้งครุภัณฑ์และงานสาธารณูปโภค แล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑.๒๕ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๔ งานสาธารณูปโภค งวดที่ ๔.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๔.๑ เป็นจำนวน ๔,๕๗๕,๒๕๓.๖๘ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าและน้ำใบเสร็จมามอบให้ผู้ว่าจ้างผ่าน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑”

๑.๒๖ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๔ งานสาธารณูปโภค งวดที่ ๔.๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๔.๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๐,๔๗๒.๐๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตประปาและน้ำใบเสร็จมามอบให้ผู้ว่าจ้างผ่าน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนัส ชันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรเดช ด่านไพบูลย์)

บริษัท ศักดิ์ทองปูน จำกัด

- ได้ชำระเงินค่าขยายเขตโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตและนำไปเสร็จมามอบให้
ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ได้ขยายเขตโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมาถึงหน้าโครงการแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

๑.๒๗ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๕ งานอื่น ๆ งวดที่ ๕.๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

- “งวดที่ ๕.๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๖,๗๑๘.๖๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทำการก่อสร้างป้อมยามแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างป้ายแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างหลังคาทางเดินแล้วเสร็จ
 - ทำงานภูมิทัศน์และระบบรดน้ำต้นไม้แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒”

๑.๒๘ ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑.๒๙ รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก
แนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๖๓ แผ่น

๑.๓๐ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนัส ชันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรเดช ด่านไพบูลย์)

บริษัท
ศิริศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายราตรี วีระเดชะ)
นิติกรชำนาญการ