

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๕)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่.....๓๑.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดย.....นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน.....ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่..... ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอัครเดช ด้านไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน ที่ ลพ. ๐๐๒๑๘๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลง

๑.๑ เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ แปลงพื้นที่ที่ ๑ ตามแบบสถาปัตยกรรม A-๐๒ (ก), รูปตัด C-C ตามแบบสถาปัตยกรรม A-๑๐ (ก) และรูปตัด D-D A-๑๑ (ก) เปลี่ยนแปลงระดับฝ้าเพดานทางเดินรอบห้องประชุม จาก ระดับ +๔.๒๕ ม. เป็น ระดับ +๓.๗๐ ม.

๑.๒ งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า ภายนอกโครงการ ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒.๖ หมวดงานถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า ภายนอกโครงการ จาก วงเงิน ๓,๒๗๐,๕๔๐.๑๖ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทสิบหกสตางค์) ปรับลดเป็น วงเงิน ๑,๓๐๑,๑๔๑.๕๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสิบสตางค์)

๑.๓ งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล.และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒.๗ หมวดงานขอบคันหิน ค.ส.ล.และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) จาก วงเงิน ๔๐๘,๘๔๒.๕๗ บาท (เก้าแสนแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ปรับลดเป็น วงเงิน ๕๑๘,๘๑๔.๓๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาท)

๑.๔ งานเปลี่ยนแปลงถนน, ลานจอดรถด้านหน้าโครงการ ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒.๖ หมวดงานถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า ภายนอกโครงการ จาก วงเงิน ๗๘๒,๒๔๔.๗๗ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ปรับลดเป็น วงเงิน ๗๔๒,๗๓๑.๔๒ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๑.๕ งานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒.๕ งานบ่อพักน้ำทิ้ง จาก วงเงิน ๘๐๒,๔๕๕.๓๖ บาท (แปดแสนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) ปรับเพิ่มเป็น วงเงิน ๘๐๔,๔๕๒.๒๕ บาท (แปดแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาท)

๑.๖ ปรับเพิ่มงานติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก วงเงิน ๔๔,๕๗๖.๒๘ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบบาท)

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส ขันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช ด้านไพบูลย์)

บริษัท **ศักดิ์ทองพูน จำกัด**

ผู้รับจ้าง

๑.๘ งานเปลี่ยนแปลงประตูห้องซ่อมบำรุง ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ D ๒๕ และ D ๒๗ หมวดงานสถาปัตยกรรม ๖๖๐ วงเงิน ๓๘,๔๕๔.๕๒ บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) ปรับลดเป็น วงเงิน ๓๔,๓๐๗.๔๔ บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์)

๑.๔ งานเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ต้นไม้ ตามบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๓ งานภูมิทัศน์ ขุด เลิกต้นหนวดปลาตูก และเปลี่ยนแปลงต้นไม้ จาก ต้นปาล์มเยอรมัน เป็น ต้นบุนนาค และต้นรวงผึ้ง และปรับวงเงิน จาก ๕๔,๘๙๓.๔๑ บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ปรับลดเป็น วงเงิน ๓๓,๕๗๘.๘๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)

๑.๑๐ งานเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม ตามบัญชีปริมาณงาน และบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๑.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม และลำดับที่ ๓.๔ งานระบบไฟฟ้า จาก วงเงิน ๕๘๖,๕๒๓.๘๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์) ปรับเพิ่มเป็น วงเงิน ๖๐๒,๑๖๔.๔๖ บาท (หกแสนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)

๑.๑๑ ปรับเพิ่มงานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit
วงเงิน ๕๘,๔๓๓.๑๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสิบสตางค์)

๑.๑๒ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน วรรคแรก และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๕,๑๔๒,๕๘๗.๘๗ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๕๑๔,๕๖๘.๓๗ บาท (สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินแบ่งออกเป็นงวด ๆ ดังนี้”

๑.๑๓ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๑ อาคารสำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) งวดที่ ๑.๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ ๑.๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๑๐๖,๙๕๗.๙๗ บาท (ยี่สิบล้านบาทหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบ

เจ็บบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งหลักคาคูมทางเดิน (บันระแนง) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit แล้วเสร็จ
- ทำงานก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนัส ชับใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอักรเดช ด้านไพบูลย์)

บริษัท สตีลคัททิงพูน จำกัด

- งานที่เหลือของงานภายนอกอาคาร งานติดตั้งครุภัณฑ์และงานสาธารณูปโภค แล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓"

๑.๑๔ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ คำจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๕ งานอื่น ๆ วรรคที่ ๕.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"วรรคที่ ๕.๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๕,๔๐๔.๐๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่บาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างป้อมยามแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างป้ายแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างหลังคาทางเดินแล้วเสร็จ
- ทำงานภูมิทัศน์และระบบรดน้ำต้นไม้แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒"

๑.๑๕ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ คำจ้างและการจ่ายเงิน รายการที่ ๕ งานอื่น ๆ วรรคที่ ๕.๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

~~วรรคที่ ๕.๒~~ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๖๖,๗๓๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างถนนภายนอกพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างทางเท้าภายนอกพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายนอกพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ
- ทำการตีเส้นจราจรและติดป้ายจราจรภายนอกพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒"

๑.๑๖ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือ ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนัส ชันใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศเรศ ด่านไพบูลย์)

บริษัท **St** สักดิ์ทองปูน จำกัด

ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา”

๑.๑๗ ให้ยกเลิกความในสัญญาจ้าง ข้อ ๑๖. ค่าปรับ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕๔,๑๔๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๖๕๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

๑.๑๘ รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญานับนี้ จำนวน ๖๔ แผ่น

๑.๑๙ รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนัส ชับใส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวลัดดา แซ่ลี)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัศรเดช คำนโพนาลัย)

บริษัท **STE ศักดิ์ทองปูน จำกัด**

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธাত্রี วีระเดช)

นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดเอกสารและแบบรูปรายการ
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๕)

๑. แบบรูปรายการ		
๑.๑ งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ	จำนวน ๕ แผ่น	
๑.๒ งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล.และทางเท้า (ภายนอกโครงการ)	จำนวน ๔ แผ่น	
๑.๓ งานเปลี่ยนแปลงถนน, ลานจอดรถด้านหน้าโครงการ	จำนวน ๖ แผ่น	
๑.๔ งานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ)	จำนวน ๓ แผ่น	
๑.๕ งานติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก	จำนวน ๓ แผ่น	
๑.๖ งานเปลี่ยนแปลงวัสดุผิวพื้นลานด้านหน้าอาคาร	จำนวน ๒ แผ่น	
๑.๗ งานเปลี่ยนแปลงประตูห้องซ่อมบำรุง	จำนวน ๕ แผ่น	
๑.๘ งานเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ต้นไม้	จำนวน ๒ แผ่น	
๑.๙ งานเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม	จำนวน ๔ แผ่น	
๑.๑๐ งานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit	จำนวน ๓ แผ่น	
๒. บัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง		
๒.๑ งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ	จำนวน ๒ แผ่น	
๒.๒ งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล.และทางเท้า (ภายนอกโครงการ)	จำนวน ๒ แผ่น	
๒.๓ งานเปลี่ยนแปลงถนน, ลานจอดรถด้านหน้าโครงการ	จำนวน ๒ แผ่น	
๒.๔ งานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ)	จำนวน ๒ แผ่น	
๒.๕ งานติดตั้งรางระบายน้ำทางเดินภายนอก	จำนวน ๑ แผ่น	
๒.๖ งานเปลี่ยนแปลงวัสดุผิวพื้นลานด้านหน้าอาคาร	จำนวน ๑ แผ่น	
๒.๗ งานเปลี่ยนแปลงประตูห้องซ่อมบำรุง	จำนวน ๑ แผ่น	
๒.๘ งานเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ต้นไม้	จำนวน ๑ แผ่น	
๒.๙ งานเปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม	จำนวน ๒ แผ่น	
๒.๑๐ งานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit	จำนวน ๒ แผ่น	
๓. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๔ แผ่น	
๔. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการ	จำนวน ๑ แผ่น	
๕. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ทว.)	จำนวน ๑ แผ่น	

หมายเหตุ ผู้ที่ลงนามกำกับในแบบรูปรายการและเอกสารทุกแผ่น คือ

- | | |
|--------------------------|--|
| ๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี | ตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นายธาดรี วีระเดชะ | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| ๓. นายอักรเดช ดำนไพบูลย์ | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด |
| | ผู้รับจ้าง |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวลัดดา แซ่ลี)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอักรเดช ดำนไพบูลย์)
St ศักดิ์ทองพูน จำกัด
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธาดรี วีระเดชะ)
นิติกรชำนาญการ