




**ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564**

**สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**



|                           | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| แผนตามมติ ค.ร.ม.          |      |      | 32%  |      |      | 54%   |       |      | 77%   |      |      | 100% |
| แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พ.น. | 6%   | 14%  | 23%  | 33%  | 42%  | 50%   | 57%   | 69%  | 78%   | 85%  | 92%  | 100% |
| ผลเบิกจ่ายปี 63           | 4%   | 11%  | 17%  | 24%  | 31%  | 40%   | 52%   | 59%  | 67%   | 76%  | 86%  | 95%  |
| ผลเบิกจ่ายปี 64           | 4%   | 11%  | 20%  | 29%  |      |       |       |      |       |      |      |      |

| ประเภทงบ                      | งบที่ได้รับ<br>(ลบ.) | แผนสะสม  | ผลเบิกจ่าย<br>ณ ม.ค.64 |          | คงเหลือ<br>(ลบ.) |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|------------------|
|                               |                      |          | (ลบ.)                  | (ร้อยละ) |                  |
| 1.งบบุคลากร                   | 234.6054             | 78.2018  | 80.1570                | 34.17    | 154.4484         |
| 2.งบดำเนินงาน                 | 166.4615             | 56.7261  | 43.7659                | 26.29    | 122.6956         |
| - ค่าตอบแทน                   | 14.5988              | 4.7512   | 4.3475                 | 29.78    | 10.2513          |
| - ค่าใช้สอย                   | 142.7151             | 48.2869  | 35.7516                | 25.05    | 106.9635         |
| - ค่าวัสดุ                    | 2.0017               | 0.7551   | 0.8400                 | 41.96    | 1.1617           |
| - ค่าสาธารณูปโภค              | 7.1459               | 2.9329   | 2.8268                 | 39.56    | 4.3191           |
| 3.งบลงทุน                     | 68.9043              | 16.2972  | 4.5455                 | 6.60     | 64.3588          |
| - ครุภัณฑ์                    | 23.5267              | 5.0493   | 3.5065                 | 14.90    | 20.0202          |
| - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       | 45.3776              | 11.2479  | 1.0390                 | 2.29     | 44.3387          |
| 4.งบอุดหนุน<br>(3 รายการ)     | 30.2251              | 9.9443   | 22.5834                | 74.72    | 7.6417           |
| 5.งบรายจ่ายอื่น<br>(7 รายการ) | 80.1777              | 30.4906  | 16.8849                | 21.06    | 63.2928          |
| รวม                           | 580.3740             | 191.6600 | 167.9368               | 28.94    | 412.4372         |





| งบรายจ่ายอื่น                                                                                             |                      |                        |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ                                                                                                   | งบที่ได้รับ<br>(ลบ.) | ผลเบิกจ่าย<br>ณ ม.ค.64 |          | คงเหลือ<br>(ลบ.) | สถานะ/คำชี้แจงกรณีเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           |                      | (ลบ.)                  | (ร้อยละ) |                  | ม.ค.-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ (กกต.)                                                                    | 3.0000               | 0.0076                 | 0.25     | 2.9924           | จัดประชุมออนไลน์ Special SOME ครั้งที่ 38 แล้วเมื่อวันที่ 21 - 22 ม.ค.64                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน(กกต.)                                        | 1.0000               | 0.1434                 | 14.34    | 0.8566           | - มีการประชุมในช่วงเดือน ต.ค.63 - พ.ย. แล้ว 4 ครั้ง<br>- มีการจัดประชุมหารือระหว่าง ปพน. กับ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจฯ วันที่ 1 ธ.ค.63<br>- มีการจัดประชุมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยและเมียนมา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.63<br>*** มีการจัดประชุมย่อยทางออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จึงทำให้ไม่มีการเบิกจ่าย |
| 3.โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (กกต.)                                                  | 1.0000               | 0.0678                 | 6.78     | 0.9322           | งานที่ปรึกษา ลงนามในสัญญาในวันที่ 15 ม.ค.64 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.โครงการพัฒนากลไกรองรับสถานะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กยผ.)                                                    | 1.0000               | 0.0000                 | 0.00     | 1.0000           | อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนปีงบประมาณ 2564 (กศร.)   | 5.1210               | 0.7489                 | 14.62    | 4.3721           | - งานที่ปรึกษา ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว คาดจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ก.พ.64<br>- กศร. อยู่ระหว่างจัดอบรมออนไลน์ให้กับ สฟจ. และกลุ่มเป้าหมาย<br>- สฟจ. อยู่ระหว่างรับสมัครนักสื่อสาร                                                                                                                                                   |
| 6.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)                      | 8.5000               | 0.7650                 | 9.00     | 7.7350           | - งานที่ปรึกษา ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 25 ม.ค.64 ซึ่งอยู่ระหว่างรอที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับเบื้องต้นภายในเดือน ก.พ.64<br>- ส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล                                                                                                                                                              |
| 7. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (สสช.) | 60.5567              | 15.1523                | 25.02    | 45.4044          | - ส่วนกลาง อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด<br>- ส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล                                                                                                                                                                                                                     |
| รวม                                                                                                       | 80.1777              | 16.8849                | 21.06    | 63.2928          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน  
โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

## สป.พน.

| แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เป้าหมาย<br>(ณ 30 ก.ย. 64)                                                                                                                                       | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | แผนงานไตรมาส 2<br>(ม.ค. – มี.ค.64)                                                                                     | ผลงานไตรมาส 2<br>(ณ 31 ม.ค.2564)                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเมินผล<br>เทียบแผน |
| 1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปี 2564                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| เป้าหมาย 1) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้พลังงาน 2) ประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานมีวิสัยทัศน์ในการเป็นเจ้าของผลิตพลังงาน 3) เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานประชุมชน 4) เกิดการสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานชุมชน 5) เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 1.1 อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ที่เข้าร่วม ปี 2564 (120 แห่ง)                                                                                                                                                                                                                                                              | เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม มีแผนพลังงานบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาชุมชน | - จัดเก็บข้อมูลลงระบบประมวลผลข้อมูล / จัดทำสมุดพลังงาน และทำการพยากรณ์การใช้พลังงาน /พร้อมจัดทำแผนและผลักดันแผนพลังงาน | <u>ไตรมาสที่ 1</u> ลงพื้นที่ สัมมนาชี้แจงโครงการ /จัดตั้งคณะทำงาน /รับสมัคร อส.พน.และแต่งตั้ง อส.พน.ประจำชุมชน /จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน แล้วเสร็จ 67%<br><br><u>ไตรมาส ที่ 2</u><br>- จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ แล้วเสร็จ 53 แห่ง<br>- จัดเก็บข้อมูลลงในระบบประมวลผลข้อมูล (ผ่านเว็บไซต์) แล้วเสร็จ 21 แห่ง |                       |
| 1.2 โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลปี 2564 (70 แห่ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มีการบูรณาการเรื่องพลังงานในการเรียนการสอนในโรงเรียนของชุมชนไม่น้อยกว่า 70แห่ง                                                                                   | - จัดเก็บข้อมูลในโรงเรียนและประมวลผล/จัดทำสมุดพลังงาน และทำการพยากรณ์การใช้พลังงาน และศึกษาดูงานด้านพลังงาน            | <u>ไตรมาสที่ 1</u> ฝึกอบรมให้ความรู้พลังงานเรื่องใกล้ตัว และอบรมการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเยาวชนแล้วเสร็จ 47%<br><br><u>ไตรมาสที่ 2</u><br>- จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ แล้วเสร็จ 17 แห่ง                                                                                                                            |                       |

5

สป.พน.

| แผนงาน/โครงการ                                             | เป้าหมาย<br>(ณ 30 ก.ย. 64)                                                                                                                              | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                         | แผนงานไตรมาส 2<br>(ม.ค. – มี.ค.64)                                                                                                                                                          | ผลงานไตรมาส 2<br>(ณ 31 ม.ค.2564)                                                                                                                                                                                                                                     | ประเมินผล<br>เทียบแผน |
| 1.3 ชุมชนที่เข้าร่วม<br>โครงการในปี 2563<br>จำนวน 120 อปท. | สร้างครัวเรือนต้นแบบ<br>และเก็บข้อมูลการใช้<br>พลังงาน จำนวน 50<br>ครัวเรือน สามารถลด<br>การใช้พลังงานลงได้<br>อย่างน้อยร้อยละ 5                        | - จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่<br>(จำนวนตามหลักยามา<br>เน)ลงในระบบ<br>ประมวลผลข้อมูล/จัดทำ<br>สมุดพลังงาน และทำ<br>การพยากรณ์การใช้<br>พลังงาน /จัดซื้อจัดจ้าง<br>เทคโนโลยีพลังงาน<br>(งบอุดหนุน) | <u>ไตรมาสที่ 1</u> จัดประชุมปลูก<br>และปรับแผน /จัดเก็บข้อมูล<br>การใช้พลังงานครัวเรือน<br>ต้นแบบ 50 ครัวเรือน และ<br>จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน<br>แล้วเสร็จ 53%<br><br><u>ไตรมาสที่ 2</u><br>- จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่<br>(จำนวนตามหลักยามาเน)<br>แล้วเสร็จ 47 แห่ง |                       |
| 1.4 โรงเรียนในสังกัด<br>รัฐบาล ปี 2563<br>จำนวน 120 แห่ง   | มีการบูรณาการเรื่อง<br>พลังงานในการเรียนการ<br>สอนในโรงเรียนของ<br>ชุมชนไม่น้อยกว่า 152<br>แห่ง และเกิดชมรมหรือ<br>กลุ่มที่ดำเนินกิจกรรม<br>ด้านพลังงาน | - จัดซื้อจัดจ้าง<br>เทคโนโลยีพลังงาน<br>(งบอุดหนุน)                                                                                                                                         | <u>ไตรมาสที่ 1</u> จัดประชุมปลูก<br>และปรับแผน แล้วเสร็จ 45%<br><br><u>ไตรมาสที่ 2</u><br>- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เทคโนโลยีพลังงาน<br>(งบอุดหนุน)                                                                                                          |                       |

สป.พน.

| แผนงาน/โครงการ                                                                                           | เป้าหมาย<br>(ณ 30 ก.ย. 64)                                                                     | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                | แผนงานไตรมาส 2<br>(ม.ค. – มี.ค.64)                          | ผลงานไตรมาส 2<br>(ณ 31 ม.ค.2564)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเมินผล<br>เทียบแผน |
| 1.5 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ<br>ด้านพลังงาน 4 แห่ง ปี<br>2564 (จังหวัดชุมพร/<br>นครราชสีมา/ลำปาง/<br>สระแก้ว) | เกิดศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง<br>มีหลักสูตรประจำศูนย์<br>มีการฝึกอบรมอย่าง<br>น้อย 1 ครั้งต่อ1 แห่ง | สพจ.และเครือข่ายฯ<br>ทำกิจกรรมในพื้นที่<br>ประชุมครั้งที่ 1 | - ส่วนกลางจัดสัมมนา แล้ว 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 1.6 การส่งเสริม<br>เทคโนโลยีพลังงาน<br>ชุมชน                                                             | 1.มีการส่งมอบ<br>เทคโนโลยีและ<br>ฝึกอบรมการใช้งาน<br>2.สามารถลดใช้<br>พลังงานลงจากเดิมร้อยละ10 | - จัดซื้อจัดจ้าง                                            | <b><u>สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 257 สัญญา</u></b><br>- อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR 110 สัญญา<br>- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว 147 ฉบับ<br>ประกอบด้วย<br>1. อยู่ระหว่างรอลงนาม 8 ฉบับ<br>2. ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ<br>139 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานตาม<br>สัญญาจ้าง 96 ฉบับ รอส่งมอบ 32<br>สัญญา และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 11<br>สัญญา |                       |

สป.พน.

| แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                            | เป้าหมาย<br>(ณ 30 ก.ย. 64)                                                                                                                                                              | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | แผนงานไตรมาส 2<br>(ม.ค. – มี.ค.64)                                                                                                                                                                                             | ผลงานไตรมาส 2<br>(ณ 31 ม.ค.2564)                                                                                                                                                                                    | ประเมินผล<br>เทียบแผน |
| 1.7 นำร่องกิจกรรม<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้<br>พลังงาน 10 จังหวัด<br>(จังหวัดกระบี่/ชลบุรี/<br>นครพนม/พะเยา/<br>พังงา/พิจิตร/ยโสธร/<br>ระยอง/ราชบุรี/ลำปาง) | 1. พัฒนารูปแบบ<br>ดำเนินงานและสร้าง<br>ระบบฐานข้อมูลการใช้<br>พลังงานกับกลุ่มแปรรูป<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน<br>2. ยกระดับการแปรรูป<br>และช่องทางการตลาด<br>ของ ผลิตภัณฑ์ชุมชน<br>ลดใช้พลังงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเก็บข้อมูลและลง<br/>ข้อมูลใน Web</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการมอบ<br/>ตราสัญลักษณ์ และมอบ<br/>ตราสัญลักษณ์ให้กับ<br/>วิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์</li> <li>- จัดงานตลาดนัดรวมใจ</li> </ul> | <p><u>ไตรมาสที่ 1</u> จัดทำระบบ<br/>ฐานข้อมูล 50 แห่ง แล้ว<br/>เสร็จ 1 แห่ง</p> <p><u>ไตรมาสที่ 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการจัดเก็บ<br/>ข้อมูลและลงข้อมูลใน<br/>Web</li> </ul> |                       |
| 1.8 นำร่องการจัดทำ<br>แผนพลังงานชุมชนกับ<br>จนท.อปท. 2 จังหวัด<br>(เชียงใหม่/ภูเก็ต)                                                                      | 1.พัฒนาเนื้อหาการ<br>วางแผนพลังงานกับ<br>จนท.อปท.<br>2.ขยายองค์ความรู้ด้าน<br>การจัดการพลังงานใน<br>ชุมชนให้กับ อปท.                                                                    | จัดสัมมนา รอบที่ 1 และ<br>ถอดบทเรียน                                                                                                                                                                                           | - ส่วนกลางจัดสัมมนา แล้ว<br>1 ครั้ง                                                                                                                                                                                 |                       |

| แผนงาน/<br>โครงการ                                                                              | เป้าหมาย<br>(ณ 30 ก.ย.64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แผนงานไตรมาส 2<br>(ม.ค. – มี.ค.64)                                                                                                                                                                                                                                       | ผลงานไตรมาส 2<br>(ณ มกราคม 2564)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ประเมินผล<br>เทียบแผน |
| 2. โครงการสร้าง<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>และเจตคติที่ดีต่อการ<br>ขับเคลื่อนงาน<br>พลังงานในชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 13 จังหวัด ได้รับความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน</li> <li>- หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารพลังงาน ด้านการสื่อสารเชิงนโยบายพลังงานในระดับชุมชน</li> <li>- สร้างการยอมรับและโอกาสในการพัฒนาพลังงานตามนโยบายของชาติได้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด พร้อมถอดบทเรียนและพัฒนา ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมฯ</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด พร้อมถอดบทเรียน พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมฯแล้วเสร็จ 10 จังหวัด (กระบี่ อุดรธานี ยโสธร กำแพงเพชร นครสวรรค์ นครปฐม เชียงใหม่ ระนอง สระแก้ว ภูเก็ต )</li> <li>- ในส่วน 3 จังหวัดที่เหลือ ในเบื้องต้นได้ประสานงานให้คณะทำงานรับทราบแผนการจัดกิจกรรม และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอจัดประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป</li> </ul>  | เป็นไปตามแผน          |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ให้กับ</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สพล.(ขรก./พรก./ลูกจ้าง)</li> <li>2. ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>3. นักสื่อสารพลังงานจังหวัดละไม่น้อยกว่า 20 คน</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564)</li> <li>- สพล. ดำเนินการรับสมัคร และรวบรวมรายชื่อ/หลักฐานนักสื่อสารส่งให้ส่วนกลาง เพื่อกำหนดข้อมูลลงเว็บไซต์นักสื่อสาร แล้วเสร็จ 7 จังหวัด (กระบี่ ระนอง สระแก้ว เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรบุรีรัมย์)</li> <li>- ในส่วน 6 จังหวัดที่เหลือ อยู่ระหว่างการรับสมัครนักสื่อสาร</li> </ul> | เป็นไปตามแผน          |