

**สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน


วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลา 08.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนตามมติ ค.ร.ม.			30%			51%			72%			93%
แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน.	7%	21%	30%	39%	48%	56%	63%	73%	80%	87%	93%	100%
ผลเบิกจ่ายปี 64	4%	11%	20%	29%	36%	43%	50%	57%	64%	71%	78%	91%
ผลเบิกจ่ายปี 65	5%	12%	21%	29%	35%	47%						

ประเภทงบ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค.65		คงเหลือ (ลบ.)
			(ลบ.)	(ร้อยละ)	
1.งบบุคลากร	244.0635	121.7005	126.8335	51.97	117.2300
2.งบดำเนินงาน	149.8705	77.8927	64.1683	42.82	85.7022
- ค่าตอบแทน	11.9256	6.3013	6.6328	55.62	5.2928
- ค่าใช้สอย	129.5630	66.1855	52.6095	40.61	76.9535
- ค่าวัสดุ	1.5931	1.1569	1.1821	74.20	0.4110
- ค่าสาธารณูปโภค	6.7888	4.2489	3.7440	55.15	3.0448
3.งบลงทุน	35.2738	33.8516	5.4132	15.35	29.8606
- ครุภัณฑ์	28.9606	29.0817	4.0351	13.93	24.9255
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6.3132	4.7699	1.3781	21.83	4.9351
4.งบอุดหนุน (3 รายการ)	31.1155	16.3355	27.8795	89.60	3.2360
5.งบรายจ่ายอื่น (7 รายการ)	25.7256	20.5178	6.3765	24.79	19.3491
รวม	486.0489	270.2981	230.6711	47.46	255.3778





งบรายจ่ายอื่น

งบฯ ได้รับ

25.7256

เบิกจ่าย

6.3765 (24.79%)

งบรายจ่ายอื่น						
โครงการ	งบที่ได้รับ (ลบ.)	แผนสะสม	ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค.65		คงเหลือ (ลบ.)	
			(ลบ.)	(ร้อยละ)		
1.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน (กกต.)	0.5000	0.2442	0.2722	54.43	0.2278	- จัดประชุม the 2nd United state - Thailand Energy Policy Dialogue (2nd UTEPD) เมื่อวันที่ 17-18 ก.พ.65 -หารือทวิภาคีกับผู้แทน EMA สิงคโปร์ วันที่ 28 ก.พ.65 - เข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง ปพน. กับ ADB วันที่ 1 มี.ค.65 - พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 4 มี.ค.65 - เข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง ปพน. กับ World Bank วันที่ 16 มี.ค.65 *ส่วนใหญ่จัดประชุมอยู่ในรูปแบบออนไลน์ จึงเบิกจ่ายได้น้อย
2.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.)	4.0776	4.5926	0.3758	9.22	3.7018	- ตรวจสอบและเบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว (งวดที่ 3 สงงาน 24 มี.ย.65, งวดที่ 4 สงงาน 22 ก.ย.65) - ดำเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระเบียบฯ และตามที่ ดสน. ตรวจสอบและให้คำปรึกษาเป็นประจำ - สืบหาความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานส่วนกลาง และ สฟว. 76 จังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและสาเหตุในการปฏิบัติงาน - จัดทำ Prototype ของระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.)	3.9500	3.3420	0.9032	22.87	3.0468	- ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ให้กับ สฟว. ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 แล้ว เมื่อวันที่ 11 เม.ย.65 (0.5280 ลบ.) - จังหวัดอยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลและจัดประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ สำหรับเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ.2566 -2570 (ทบทวนครั้งที่ 1) ของ สฟว.
4.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน	17.1980	12.3390	4.8254	28.06	12.3726	สฟว. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม/กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ อปท. และติดตามผลการดำเนินงานของพื้นที่ปี 64
รวม	25.7256	20.5178	6.3765	24.79	19.3491	

**ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.65)	ผลงานไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565				
เป้าหมาย 1) เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานและเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3) กระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				
1.1 กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ของ อปท. โดยคัดเลือก อปท. เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 12 อปท./จังหวัด (76 จังหวัด)	เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม	- คัดเลือก อปท.ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ไม่น้อยกว่า 12 อปท. ต่อจังหวัด - จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ จนท.อปท. ที่เข้าร่วมกิจกรรม	- สพจ. คัดเลือก อปท.ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 12 อปท. ต่อจังหวัด เรียบร้อยแล้ว - สพจ. มีการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ จนท.อปท.ที่เข้าร่วมกิจกรรม แล้วเสร็จ 108 ครั้ง จาก 212 ครั้ง คิดเป็น 51.2% - เหลือ 1 จังหวัดที่ยังไม่ได้เริ่มจัดกิจกรรม	

ลำดับ	จังหวัด	วันที่คาดว่าจะเริ่มกิจกรรม		หมายเหตุ
		(คาดการณ์ เดือน ก.พ.)	(คาดการณ์ เดือน มี.ค.)	
1	อุบลราชธานี	31 มี.ค.	28-29 เม.ย.	เนื่องจากก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านติดโควิด จึงมีการเลื่อนจัดกิจกรรม



สป.พน.

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 65)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
		แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.65)	ผลงานไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2565)	ประเมินผล เทียบแผน
1.2 สพจ. 3 จังหวัด น่าน ร่อง จัดกิจกรรมการ ลงทุนด้านเทคโนโลยี พลังงาน ภายใต้เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ (ขอนแก่น/ยโสธร/ ลำปาง)	สร้างทางเลือกให้กับ เกษตรกรหรือกลุ่มชุมชน ที่สนใจในการลงทุน จัดหาเทคโนโลยี พลังงาน ด้วยเงินทุน ตนเอง ผ่านการกู้กับ สถาบันการเงิน	วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ของผลิตภัณฑ์ชุมชนใน จังหวัด ที่มีผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	- ส่วนกลาง จัดประชุมชี้แจง ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - สพจ. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
1.3 การส่งเสริม เทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน งบเงินอุดหนุน	1. มีการส่งมอบ เทคโนโลยีและฝึกอบรม การใช้งาน 2. มีลดการใช้พลังงาน ลงอย่างน้อย 0.65 Ktoe จากกลุ่มที่มีการส่งเสริม เทคโนโลยีพลังงาน 3. เกิดการเพิ่มรายได้ จากการส่งเสริม เทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี	จัดทำแบบและTOR การจัดซื้อจัดจ้าง	- ส่วนกลาง ทาน ปพน. ลงนาม ในระเบียบฯ ฉบับแก้ไข เรียบร้อยแล้ว และรอประกาศฯ เพื่อเปิดรับสมัคร กลุ่มชุมชน เข้าร่วมปี 65 ประเภท สิ่งก่อสร้าง <u>สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 265</u> <u>สัญญา ประกอบด้วย</u> - อยู่ระหว่างเตรียมประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 31 ฉบับ - อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้างและ รอลงนาม 27 ฉบับ - ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 207 ฉบับ + อยู่ระหว่างดำเนินงาน 58 ฉบับ + รอส่งมอบ 41 ฉบับ + ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 108 สัญญา	