



ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๘

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
ลพ ๕๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๒๐๔๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตาม ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำพูนจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๕๓ ๐๕๗๓ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ lpn@cgd.go.th หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดลำพูน เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดลำพูน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๒๐๕๗ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๓ ๐๕๗๓

บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๑. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนทุกแห่ง
๒. นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
๓. นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย
๔. นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ
๕. นายกเทศมนตรีตำบลลิ้
๖. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ
๗. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
๘. นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
๙. นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
๑๐. นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
๑๑. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าพลุ

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทริภุญชัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม

๑. นายสันติธร ยิ้มละมัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ประธาน
๒. นายบุญส่ง ไชยมณี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน	สำนักงานจังหวัดลำพูน
๓. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน	สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดลำพูน
๔. นายอารักษ์ เทพศิริ	ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน	แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
๕. นายณรงค์ ทาอุปรงค์	โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำพูน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำพูน
๖. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
๗. นางสาวนิลรัตน์ สุริย์	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดลำพูน
๘. นายอรรถกฤต อินทะโย	ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพบ้านโฮ่ง	วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
๙. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพป่าซาง	วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
๑๐. นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลำพูน	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
๑๑. นางรติมา ปฤษฎางคเดชา	ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ลำพูน	โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
๑๒. ว่าที่ร้อยเอกपालพล ตาปิง	นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง	เทศบาลตำบลต้นธง
๑๓. นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี	นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย	เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
๑๔. นายบัญญัติ กิตติภาส	นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ	เทศบาลตำบลทากาศ
๑๕. นายธราเทพ ปันทวัน	นายกเทศมนตรีตำบลลี่	เทศบาลตำบลลี่
๑๖. นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ	เทศบาลตำบลบ้านธิ
๑๗. พ.ต.อ. พูนสวัสดิ์ ครุจันงค์	(แทน) ผบก.ภ.จว.ลำพูน	ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
๑๘. นายพรชัย หาญดี๊ะ	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูน	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
๑๙. นางสาวปทุม กาวิละ	(แทน) พาณิชยจังหวัดลำพูน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

/๒๐. นางบุปผา...

๒๐. นางบุปผา อาภากุลอน	(แทน) พัฒนาการจังหวัดลำพูน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
๒๑. นายพงษ์ประพันธ์ ดันพงษ์	(แทน) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน	วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
๒๒. นายเสนห์ แก้วสีหมอก	(แทน) ป่าไม้จังหวัดลำพูน	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
๒๓. นางสาวอรชร ปันเต๊ะ	(แทน) เกษตรจังหวัดลำพูน	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
๒๔. นางสาวธิดารัตน์ ญาณกิจ	(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน	สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
๒๕. นางสาวอริยญา สมุห์แจ้	(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๒๖. นางสาวศิริณา สมนึก	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน
๒๗. นางน้ำฝน อังคสิงห์	(แทน) ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานลำพูน	โครงการชลประทานลำพูน
๒๘. นายไพศาล รุจิพรพงษ์	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ขยาย พันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดลำพูน	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดลำพูน
๒๙. นายณภดล นพรัตน์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง	เทศบาลตำบลบ้านกลาง
๓๐. นายธีระศักดิ์ จันท์ภิรมย์	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้	เทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๑. นายสิริเดช สิทธิเดช	(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย	เทศบาลตำบลศรีวิชัย
๓๒. นายชนมภูมิ ป่าไร่	(แทน) นายกเทศมนตรี ตำบลท่าช้าง	เทศบาลตำบลท่าช้าง
๓๓. นายธีระพงษ์ กิติ	(แทน) นายก อบต.ป่าพูล	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพูล
๓๔. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดลำพูน	เลขานุการ
๓๕. นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางสาวพัชรภรณ์ เป็งปิง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายโกสินทร์ นิยะกิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	สำนักงานจังหวัดลำพูน
๒. นางเมธิณี วิเศษรักสกุล	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
๓. นางสาวนงศ์ลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
๔. นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
๕. นางนิชาภา ดอกอินทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
๖. นางสาวพนิตพิชา พิณยศศักดิ์	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน
๗. นางสาวชฎาพร ปินตาเสน	ผู้อำนวยการกองคลัง	เทศบาลตำบลบ้านธิ
๘. พ.ต.ต. สัณญา ปุละโว	สว.ผอ.ภ.จว.ลำพูน	ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
๙. นายศรีสุพรรณ ล้ามงคลทรัพย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
๑๐. นางสาวระพีพรรณ มงคล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
๑๑. นายวิฑูรย์ ไชยป็อก	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ส่วนราชการจะต้องดำเนินการก่องหนผู้ก้นและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เลขานุการ

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ หน้า ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ตามหนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๐๓/ว ๐๔๑๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดลำพูน จำนวน ๒๖ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕	เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๓๙๓.๐๒๖	๑๒๑.๑๓๙	๓๐.๘๒	๒๗๑.๘๘๗	๖๙.๑๘

หน่วยงานต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณนั้นจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

/งบประมาณ...

งบประมาณภาพรวมของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่
ประจำ	๕๗๐.๗๔๙	๓๓๖.๗๘๓	๕๙.๐๑	๔๓	๓๔๓.๖๓๗	๖๐.๒๑	๔๐
ลงทุน	๑,๒๘๓.๓๗๖	๖๔.๔๓๘	๕.๒๕	๓๕	๔๑๑.๒๔๘	๓๒.๐๔	๓๗
ภาพรวม	๑,๘๕๔.๑๒๕	๔๐๑.๒๒๑	๒๑.๘๐	๔๕	๗๕๔.๘๘๕	๔๐.๗๑	๔๓

เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายในภาคเหนือ ๘ จังหวัด จังหวัดลำพูนมีลำดับดังนี้
งบรายจ่ายประจำอยู่ในลำดับที่ ๕ งบรายจ่ายลงทุนอยู่ในลำดับที่ ๔ และงบภาพรวม
อยู่ในลำดับที่ ๔

งบบุคลากรจังหวัดลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ลำดับที่
ประจำ	๑๒.๖๐๔	๐.๙๕๕	๗.๕๘	๕๙	๑.๐๘๕	๘.๖๑	๖๔
ลงทุน	๑๔๑.๓๕๐	๐.๑๒๔	๐.๐๙	๑๕	๓๘.๙๘๖	๒๗.๕๘	๑๑
ภาพรวม	๑๕๓.๙๕๔	๑.๐๗๙	๐.๗๐	๕๒	๔๐.๐๗๑	๒๖.๐๓	๑๑

แนวทางทางหลวงชนบทลำพูนได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแล้ว จึงส่งผลให้ร้อยละ
การใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน (อปท.) ได้รับจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย ดำเนินการ	จัดสรร		ส่งคืน		พร้อมดำเนินการ		ขออนุมัติแก้ไข	
	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ
อบจ. ลำพูน	๓๕.๙๓๒	๕	-	-	๓๕.๙๓๒	๕	-	-
ทม. ลำพูน	๑๐.๖๙๕	๕	-	-	๑๐.๖๙๕	๕	-	-
อปท. อื่น	๓๔๑.๗๕๓	๑๘๕	๐.๓๔๐	๒	๓๒๕.๖๓๐	๑๗๕	๑๕.๗๘๓	๘
รวม	๓๘๘.๓๘๐	๑๙๕	๐.๓๔๐	๒	๓๗๒.๒๕๗	๑๘๕	๑๕.๗๘๓	๘

ขณะนี้ อปท. ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครบทุกโครงการแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ

ติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สิ้นสุดสัญญาแล้วยังไม่เบิกจ่าย พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วย เบิกจ่าย	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เลขที่โครงการ	ลงนามใบสัญญา		ผลการเบิกจ่าย			
					วันที่	สิ้นสุดวันที่	จำนวนเงิน ตามสัญญา	เงิน เหลือจ่าย	การ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย
๑	อบต.ป่าพลู	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๑.๐๖๕	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๕๔	๒๗/๑๒/๖๕	๒๗/๕/๖๕	๑.๐๖๕	-	๑.๐๐๐	-
๒	ทต.ท่าช้างทอง	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.๒	๑.๘๘๕	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๐	๒๒/๑/๖๕	๒๒/๖/๖๕	๑.๘๘๕	-	๑.๒๕๕	๓๐
๓	ทต.เกี๋ย	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๒.๘๘๕	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๗	๓๐/๓/๖๕	๒๗/๗/๖๕	๒.๘๘๕	-	๑.๐๐๐	-
๔	ทต.พาคาศ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ	๒.๗๐๐	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๔	๑/๔/๖๕	๒๗/๗/๖๕	๒.๗๐๐	-	๑.๗๘๓	๒๖.๕๖
๕	ทต.บ้านกลาง	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา	๒.๓๐๓	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๗	๘/๑/๖๕	๑๓/๑๐/๖๕	๒.๓๐๓	-	๑.๙๘๗	๘๖.๘๖
๖	ทต.ต้นธง	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕	๑.๑๗๗	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๔	๘/๗/๖๕	๗/๑๑/๖๕	๑.๑๗๗	-	๑.๐๐๐	-
๗	ทต.ศรีชัย	ระบบผลิตน้ำประปา ม.๑-ม.๙ จำนวน	๑.๓๖๙	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๗	๒๘/๗/๖๕	๒๖/๑๑/๖๕	๑.๓๖๙	-	๑.๐๐๐	-
๘	ทต.เหมืองจี้	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน	๒.๓๘๕	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๗	๔/๑/๖๕	๒๘/๑๑/๖๕	๒.๓๘๕	-	๑.๘๕๓	๗๗.๐๖
๙	ทต.ศรีชัย	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ป๋อง	๑.๘๕๖	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๗	๗/๗/๖๕	๕/๑๒/๖๕	๑.๘๕๖	-	๑.๐๐๐	-
๑๐	ทต.บ้านธิ	ถนน คสล. ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม	๑.๕๙๕	๖๕๐๗๗๐๘๘๓๐๓	๑๕/๗/๖๕	๑๓/๑๒/๖๕	๑.๕๙๕	-	๑.๐๐๐	-
รวม			๑๖.๓๗๕				๑๖.๓๗๕	-	๓.๘๕๓	

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลป่าพลู ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.๕ ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๔๒ และได้จัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว คาดว่าอีกหลายเดือนถึงจะแล้วเสร็จ

เลขานุการ

สาเหตุที่ผู้รับจ้างดำเนินการและส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาในสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการช่วยเหลือตามมาตรการแล้ว ขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค.กวจ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยหน่วยงานต้องจัดทำแผนการดำเนินการและทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพื่อสงวนสิทธิค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบและในวันนี สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนได้ชี้แจงให้หน่วยงานในจังหวัดลำพูนรับทราบ และเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับฟัง ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธาน

ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อผู้บังคับบัญชา และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ๒๕๖๐

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างทอง สร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.๒ ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ แบ่งเป็น ๓ งาน งาน ผู้รับจ้างส่งมอบเรือนแพ การติดตั้งมอเตอร์

/และระบบ...

และระบบไฟฟ้าภายในบางส่วนและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาได้เนื่องจากอุปกรณ์ภายใน ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งซึ่งต้องสั่งทำ คาดว่าจะส่งมอบอีก ๑ เดือน (เดือนมกราคม ๒๕๖๖)

ประธาน

หากผู้รับจ้างดำเนินการงวดงานที่ ๒ เสร็จแล้ว ให้แจ้งผู้รับจ้างส่งมอบและเบิกจ่าย

นายกเทศมนตรีตำบลสี

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สัญญากำหนด ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบท่อไม่ถูกต้องตามรายการที่กำหนด หน่วยงานได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้นำท่อตามที่กำหนดในสัญญามาดำเนินการและเร่งรัดดำเนินการ ทั้งนี้ได้จัดทำหนังสือหารือไปที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางวินิจฉัยให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ค่าปรับวันละ ๒,๘๘๔ บาท

นายกเทศมนตรีตำบลกาชาศ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.๖ สัญญากำหนด ๓ งวดงาน สาเหตุเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่พร้อมคั้นเงินค่าเสาเข็ม และแจ้งผู้รับจ้างหยุดงานในระหว่างการขออนุมัติแก้ไขสัญญา ทั้งนี้ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการให้ผู้รับจ้าง (แนบท้ายสัญญา) สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๒๐ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวด

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.๒ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน ค้างงานงวดที่ ๓ ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๘๕ คงค้างการติดตั้งหม้อแปลง และการขยายเขตไฟฟ้าผู้รับจ้างแจ้งว่าประมาณ ๒ สัปดาห์จะดำเนินการแล้วเสร็จ

นายกเทศมนตรีตำบลตันธง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. ๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย มีค่าปรับ ๒๕ วัน

นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย

ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ม.๑ - ม.๙ จำนวน ๑๑ แห่ง ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

ก่อสร้างระบบประปา ม.๑๑ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการในงานงวดที่ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ป๋องเหนือ-บ้านห้วยบง ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนแล้ว

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ

ก่อสร้างถนน คสล. ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย

เลขานุการ

อบต.ป่าพลู ทต.ท่าช้างทอง และทต.สี ฝายเลขานุการจะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามแนวทางมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

ประธาน

ให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และเบิกจ่ายเงินในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เป็นประมาทนั้นพบตกไป และหากงบประมาณพบตกไปหน่วยงานต้องนำเงินสะสมจ่ายให้ผู้รับจ้าง

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนของส่วนราชการ (FUNCTION)

เลขานุการ

ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร	จำนวน โครงการ	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย
๑	สนง. ท่องเที่ยวและกีฬา	๖.๐๐๐	๑	-	๖.๐๐๐	-
๒	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘	๓.๑๕๙	๔	-	๓.๑๕๙	-
๓	สนง. เกษตรฯ	๒.๓๙๘	๔	-	๒.๓๙๘	-
๔	รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ฯ	๑.๕๑๒	๑		๑.๕๑๒	
๕	วท. บ้านโฮ้ง	๒.๗๐๐	๒	-	๒.๗๐๐	
๖	ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน	๑๙.๐๐๐	๒	-	๑๙.๐๐๐	
๗	สนง. พระพุทธศาสนาฯ	๑๑.๓๕๓	๑๘	๐.๐๖๖	๑๑.๒๘๗	๐.๕๘
๘	วท. ลำพูน	๑๓.๒๔๐	๒	๐.๒๙๗	๑๒.๙๔๓	๒.๒๔
๙	วท.เกษตรและเทคโนโลยีฯ	๒๐.๕๑๙	๖	๐.๕๖๐	๑๙.๙๕๙	๒.๗๓
๑๐	สนง. พัฒนาชุมชนฯ	๓.๐๘๘	๗	๐.๑๒๕	๒.๙๖๓	๔.๔๐
๑๑	สนง.ที่ ดินฯ	๘.๐๐๑	๑๑	๐.๓๓๙	๗.๖๖๒	๔.๒๔
๑๒	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	๓.๖๓๘	๙	๐.๓๒๕	๓.๓๑๔	๘.๙๒
๑๓	วท. ป่าซาง	๑๖.๐๙๕	๔	๑.๙๙๙	๑๔.๐๙๖	๑๒.๔๒
๑๔	สนง. สาธารณสุขฯ	๑๙.๒๒๗	๑๖	๕.๒๓๕	๑๔.๐๔๒	๒๗.๑๕

ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ในพื้นที่สนามกีฬา คณะกรรมการกำหนด
ราคากลางได้ประชุมเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕. เพื่อกำหนดแบบรูปรายการและ
จัดทำราคากลาง

ผู้แทน ผอ. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ ได้รับจัดสรร จำนวน ๔ โครงการ

๑. ก่อสร้างอาคารบริการพืชพันธุ์ดี อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างในปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒. จำนวน ๒ โครงการ ได้รับคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงคุณลักษณะ จัดซื้ออุปกรณ์ Handy Sense
และจัดซื้อชุดสาธิตโรงเรือนอัจฉริยะ คาดว่าจะแจ้งให้ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา
ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖

/ก. จัดซื้อธ...

๓. จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่าง
ระยะเวลาการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)
ในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทน เกษตรจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรจำนวน ๔ โครงการ

๑. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว และมีผู้อุทธรณ์
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
๒. ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
ร่าง TOR และราคากลาง และการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จะลงนามในสัญญา
วันที่ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ เนื่องจากค่านวณราคากลางใหม่สูงกว่างบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ผอ. รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับจัดสรรจำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ขณะนี้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ๓ งวดงาน จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผอ. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ

๑. สร้างห้องอบและพ่นสีรถยนต์ อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ และคาดว่าจะลงนาม
ในสัญญาในสัปดาห์หน้า
๒. จัดซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมปากกาจับชิ้นงานและอุปกรณ์ประกอบ ยื่นเสนอราคา
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน ผบ.ตำรวจจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน สภ.ทากาศ
และ สภ.แม่ทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ หากไม่มี
ผู้ยื่นอุทธรณ์คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้ง ๒ โครงการกำหนด
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

ผู้แทน ผอ. สนง.พระพุทธศาสนา ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘ โครงการ

๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ๑๗ แห่ง อยู่ระหว่างแจ้งวัดส่งแบบ
ขอรับเงินอุดหนุน คาดว่าจะเบิกจ่ายให้วัดทั้งจำนวนในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ผอ. วท. ลำพูน ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๔๐ วัน ๑๐ งวดงาน
๒. จัดซื้อชุด Mini CNC กัดแผ่นปริ้นท์ เบิกจ่ายแล้ว

ผู้แทน ผอ. วท. เกษตรฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๖ โครงการ

๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า และจัดซื้อเครื่องขงกาแพ
๒. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและ
ปรับแบบรูปหลังคาและท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสาดเข้าในพื้นที่ระเบียง

/โดยวิศวกร...

โดยวิศวกรจากกรมอาชีวศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๓. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๒ โครงการ จัดซื้อชุดปฏิบัติการดินและปุ๋ย และจัดซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๔. จัดซื้อชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์ อยู่ระหว่างพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรร จำนวน ๘ โครงการ

๑. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ แผนดำเนินการ

๑.๑ ค่าจัดประชุมดำเนินการไตรมาสที่ ๑ งบประมาณ ๐.๑๕๗ ล้านบาท

๑.๒ ค่าจัดเก็บข้อมูลดำเนินการไตรมาสที่ ๒ งบประมาณ ๑.๔๑๐ ล้านบาท

๒. โครงการโคกหนองนา ขนาด ๑ ไร่ อำเภอเถิน อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง และขนาด ๓ ไร่ อ.เถิน จะทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างในไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓

๔. ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ลงนามในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๑ โครงการ

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู และ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู

๒. ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

๒.๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ โครงการ และสาขาอำเภอแม่ทา จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการและกำหนดราคากลาง

๒.๒ สาขาอำเภอเถิน จำนวน ๓ โครงการ และสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการและราคากลาง คาดว่าในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะสามารถลงนามในสัญญาได้ทุกโครงการ และเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๙ โครงการ

๑. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ จัดซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

๒. จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว จำนวน ๕ โครงการ จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ลำโพงสายพานา อุปกรณ์กระตุนประสาธน์ผสมกล้ามเนื้อ อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว และอุปกรณ์ฝึกการเดิน

๓. อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

ผอ. วก. ป่าซาง ได้รับจัดสรร ๔ โครงการ

๑. จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ๒ โครงการ ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว และจัดซื้อชุดปฏิบัติการห้องสมุดทันสมัย

๒. จะประกาศเชิญชวนในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

๓. อยู่ระหว่างปรับแบบรายการและจะประกาศประกวดราคาในสัปดาห์หน้า จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคารหอพัก

/ผู้แทน...

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖ โครงการ

๑. จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ

๒. ลงนามในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลฯ รพ.ลี้

๓. ประกาศเชิญชวน จำนวน ๒ โครงการ

๓.๑ จัดซื้อเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน รพ.ป่าซาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

๓.๒ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.บ้านโฮ้ง กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์จะสามารถลงนามสัญญาได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน ๘ งบประมาณ

๔. กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล รพ.ลี้

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบรายจ่ายอื่น และงบรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ งบประมาณศาสตร์/งบกลุ่มจังหวัด

เลขานุการ ติดตามผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๑) งบประมาณศาสตร์

งบรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร		หมายเหตุ
		โครงการ	จำนวนเงิน	
๑	โครงการชลประทานลำพูน	๒	๑๙.๕๕๐	-
๒	แขวงทางหลวงลำพูน	๒	๓๘.๐๐๐	-
๓	สนง. โยธาธิการและผังเมือง ฯ	๖	๗๗.๕๐๐	-
๔	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ	๑	๔.๐๕๐	-
๕	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน	๑	๒.๒๕๐	-
รวม		๑๒	๑๔๑.๓๕๘	

ผู้แทน ผอ. โครงการชลประทานฯ ได้รับจัดสรรจำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการเอง มีการเบิกจ่ายค่าแรงและจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ ขนาด ๒๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๓ แห่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองปลาซวย งบประมาณ ๔.๕๕๐ ล้านบาท ได้จัดซื้อพัสดุและลงนามในสัญญาแล้ว ร้อยละ ๔๔.๖๖ และเบิกจ่ายค่าแรงงานของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว

/๒. ก่อสร้าง...

๒. ก่อสร้างระบบส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองสายใหญ่ (RMC เหมือนจี) ระยะที่ ๒ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเหมืองจี้ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ได้จัดซื้อพัสดุและลงนามในสัญญาแล้ว ร้อยละ ๒๙.๖๓ และเบิกจ่ายค่าแรงงานของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว เอกสารการจัดซื้อพัสดุทั้ง ๒ โครงการ ทายอดจัดส่งให้จังหวัดเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

ผอ. แขวงทางหลวงลำพูนได้รับจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายลพ.๒๐๓๑ แยกทางหลวง หมายเลข ๑๑ - บ้านใหม่ ตำบลทาสบงเส้า ลงนามในสัญญา ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๙.๙๘๐ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งวดงาน คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

๒. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ. ๓๐๒๓ แยก ทล.๑๐๖ - บ้านหัวห้วย อำเภอบ้านโฮ่ง ลงนามในสัญญาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๘ เมษายน ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๗.๙๘๕ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

โยธาธิการและผังเมือง ฯ ได้รับจัดสรรจำนวน ๖ โครงการ

๑. อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา ๓ โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๒. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดความยาวของเขื่อน จำนวน ๓ โครงการ เข้าที่ประชุม กบจ. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการมอบอำนาจและจังหวัดทำ หนังสือเสนอสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาราคาค่าก่อสร้าง ขณะนี้หน่วยงานได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่กับรอผลการพิจารณาอนุมัติ

นายโกสินทร์ นิยะกิจ ขณะนี้ได้รับเรื่องแล้วและแจ้งหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่กับ รอผลการพิจารณาอนุมัติ

ผอ. สนง. ทรพยากรธรรมชาติฯ โครงการจัดทำแนวกันไฟฟ้า ระยะทาง ๘๑๐ กิโลเมตร ในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติและป่าอนุรักษ์ จังหวัดลำพูน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา จะประกาศผู้ชนะในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์จะลงนามในสัญญา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ผอ. ศูนย์ป่าไม้ลำพูน โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการจากศูนย์ป่าไม้ลำพูน เป็นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) อยู่ระหว่างรอหนังสือจากจังหวัดลำพูน แจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) เพื่อดำเนินการจัดส่งแบบรูปรายการ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

นายโกสินทร์ นิยะกิจ ได้ทำหนังสือแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) แล้ว

/จบรายจ่าย...

งบรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จัดสรร		ก่องนี้		เบิกจ่าย	
		โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	สนง. เกษตรจังหวัดฯ	๑	๑.๔๖๘	-	-	-	-
๒	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ	๑	๙.๗๓๑	-	-	-	-
๓	สนง. พาณิชยจังหวัดฯ	๒	๒.๐๐๙	-	-	-	-
๔	สนง. วัฒนธรรมจังหวัดฯ	๑	๓.๐๐๐	-	-	-	-
รวม		๕	๑๖.๒๐๘	-	-	-	-

ผู้แทน เกษตรจังหวัดลำพูน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม มี ๒ กิจกรรม

๑. กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ได้ขออนุมัติที่ประชุม กบจ. เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และมะม่วง จาก ๔๐๐ ราย เป็น ๒,๑๐๐ ราย เปิดรับสมัครถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูนดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตเกษตรลำไย และมะม่วงออกสู่ตลาด

ผอ. สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังลาดตระเวนไฟป่า มี ๓ กิจกรรม

๑. กิจกรรมจัดประชุมอำเภอดำเนินการในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวนไฟป่า จำนวน ๘๙ วัน เริ่มดำเนินการ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม ขณะนี้ได้ประสานชุมชนในพื้นที่ป่าแล้ว ดำเนินการในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทน พาณิชยจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะความรู้ด้านการค้าออนไลน์ ดำเนินการ วันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการส่งเสริมการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุกสินค้าหัตถกรรม กำหนดดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายบางรายการ

นายโกสินทร์ นิยะกิจ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการ และเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้ว ขอให้หน่วยงานแจ้งจังหวัดเพื่อนำเข้าที่ประชุม กบจ.

ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. สรงน้ำพระธาตุฯ ดำเนินการเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. ประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ดำเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๓. สลากย้อม ดำเนินการเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ทั้ง ๓ กิจกรรมอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ราคาากลาง และกำหนดวันจัดงานจากวัด

/ประธาน...

ประธาน

ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงรายการให้รับดำเนินการ เมื่อร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระเบียบวาระที่ ๒ แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งหน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจะสามารถลงนามได้ทันที

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย

อปท. หลายแห่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการต่างๆ แต่ติดปัญหา ดังนี้

๑. เรื่องที่ดินซึ่งเป็นบัญชีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประเภทที่สาธารณะประโยชน์ (นสล.) กรณีเป็นที่ดิน นสล. คณะกรรมการฯ สามารถกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติขอใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้หรือไม่ หาก อปท. ไม่รู้ระยะเวลาที่ชัดเจนจะส่งผลให้ อปท. ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ในพื้นที่ นสล. ได้

๒. อปท. ไม่สามารถรู้ได้ว่าที่ดินเป็นของใคร เช่น นสล. พื้นที่รกร้างว่างเปล่าจึงได้ทำหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน แต่ไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ

ประธาน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้แล้ว ขอให้สำนักงานจังหวัดลำพูนตรวจสอบและประสานตอบข้อหารือ

ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารและประสานหน่วยงานขอรับเรื่องไว้และจะแจ้งให้ทราบ

เลขานุการ


กำหนดจัดประชุมเร่งรัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.


ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.


(นายวิฑูรย์ ไชยปोक)
ผู้จัดรายงานการประชุม ฯ


(นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ฯ