

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. น.ส.ภาณุมาศ มาลาเนียม	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๒. น.ส.น้ำทิพย์ ดิณมาศ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
๓. น.ส.นลินรัตน์ อามะตันตรี	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๔. นางนวลนภา ณรงค์พัฒน์กิจ	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗	กรรมการ
๕. นางพรรณวิไล แก้วงาม	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๖. น.ส.นฤมล มิตรภักดี	แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๗. นางชลนิชา ภูมิรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๘. น.ส.นิสานาถ บุญลาภ	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๙. นายสุวรรณ เจริญพร	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๐. นายเสถียรชัย บุญมี	แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๑. น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสุนีวรรณ นอบไทย	แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี	กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางรัชชนา เลขาวิจิตร	สำนักงานก่อสร้าง ๙
๒. น.ส.ดารารัตน์ เฮงไถ่	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
๓. นายสุเทพ พุทธประเสริฐ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
๔. น.ส.ฐานิตา รามันจิตร	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
๕. น.ส.ศศิธร ศรีประดิษฐ์	โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
๖. นางเพชรฯ แป้นอ้อย	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
๗. น.ส.จำเริญ วังศรี	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์
๘. นางดวงใจ โชติปัญญา	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ
๒. นายสุชีพ พันธุ์จันทร์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ตัดการกิจ จึงมอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ครั้งที่๗/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๐๒๐๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผน - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗

๓.๑.๑ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๗,๕๑๘.๖๗	๖,๐๘๙.๕	๘๐.๙๙	๑,๔๒๙.๑๗	๑๙.๐๑
๒. งบประจำ	๕,๗๑๖.๑๑	๕,๒๘๒.๕๑	๙๒.๔๑	๔๓๓.๖๐	๗.๕๙
๓. งบลงทุน	๑,๘๐๒.๕๖	๘๐๖.๙๘	๔๔.๗๗	๙๙๕.๕๘	๕๕.๒๓

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๗๑ จาก ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๒ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๑๓๘.๗๐	๖๓.๒๐	๔๕.๕๗	๗๕.๕๐	๕๔.๔๓
๓. งบประจำ	๓๔.๗๖	๒๘.๓๒	๘๑.๔๗	๖.๔๔	๑๘.๕๓
๒. งบลงทุน	๑๐๓.๙๔	๓๔.๘๘	๓๓.๕๖	๖๙.๐๖	๖๖.๔๔

- ลำดับผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๕๒ จาก ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๖	๓๐๑.๑๗	๑๔๕.๙๔	๔๘.๔๖	๑๕๕.๒๓	๕๑.๕๔
๒. เงินกันปี ๒๕๕๖	๑,๐๒๗.๙๔	๘๐๗.๘๓	๗๘.๕๙	๒๒๐.๑๑	๒๑.๔๑
รวมทั้งสิ้น	๑,๓๒๙.๑๑	๙๕๓.๗๗	๗๑.๗๖	๓๗๕.๓๔	๒๘.๒๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปแผน-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ณ เดือน ก.ค. ๒๕๕๗

๓.๒.๑ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี(งบทั้งสิ้น ๑๓๘,๗๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท)

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละ ของแผน เทียบกับ แผนทั้งปี	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ค.๕๗	ร้อยละ ของผลเบิกจ่าย เทียบกับ แผนทั้งปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับแผน ณ ๓๐ ก.ค.๕๗
	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖-๓๐ ก.ย.๕๗	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ค.๕๗				
๑.งบภาพรวม	๑๓๒,๔๙๘,๕๔๒.๐๐	๙๐,๖๘๐,๕๕๘.๘๐	๖๘.๔๔	๗๑,๘๓๒,๒๓๕.๑๕	๕๔.๒๑	๗๙.๒๑
๒.รายจ่ายประจำ	๓๕,๑๔๘,๘๙๘.๐๐	๓๐,๕๙๔,๒๖๖.๐๐	๘๗.๐๔	๒๙,๐๐๓,๒๔๕.๑๕	๘๒.๕๒	๙๔.๘๐
๓.รายจ่ายลงทุน	๙๗,๓๔๙,๖๔๔.๐๐	๖๐,๐๘๖,๒๙๒.๐๐	๖๑.๗๒	๔๒,๘๒๘,๙๙๐.๐๐	๔๔.๐๐	๗๑.๒๘

๓.๒.๒ งบปกติของส่วนราชการ(งบ Function)

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละ ของแผน เทียบกับ แผนทั้งปี	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ค.๕๗	ร้อยละ ของผลเบิกจ่าย เทียบกับ แผนทั้งปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับแผน ณ ๓๐ ก.ค.๕๗
	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖-๓๐ ก.ย.๕๗	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ค.๕๗				
๑.งบภาพรวม	๓,๔๘๔,๖๐๒,๕๖๗.๔๘	๓,๐๖๘,๗๓๓,๑๕๙.๔๕	๘๘.๐๗	๒,๘๗๗,๖๙๒,๐๐๔.๐๐	๘๒.๕๘	๙๓.๗๗
๒.รายจ่ายประจำ	๒,๓๒๖,๖๕๒,๘๗๕.๐๓	๒,๑๖๖,๑๗๒,๓๘๑.๖๐	๙๓.๑๐	๒,๐๗๒,๑๗๒,๓๘๑.๕๗	๘๙.๐๖	๙๕.๖๖
๓.รายจ่ายลงทุน	๑,๑๕๗,๙๔๙,๖๙๒.๔๕	๙๐๒,๕๖๐,๗๘๗.๘๕	๗๗.๙๔	๘๐๕,๕๑๙,๖๒๒.๔๓	๖๙.๕๖	๘๙.๒๔

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายเงินทั้งปีของงบ Function ไม่รวมงบกลาง และงบพัฒนาจังหวัด

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบทติของส่วนราชการ)

๔.๑.๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๕ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างการออกแบบกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ หน่วยงาน ๒ รายการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓ หน่วยงาน ๖ รายการ ได้แก่

๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ จำนวน ๒ รายการ

๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๑ รายการ

๓) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จำนวน ๓ รายการ

๒.๒ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

๓. อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในสัญญา จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการชลประทานจันทบุรี

๔. อยู่ระหว่างรอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการลงนามในสัญญา ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/ว๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน รวม ๔ รายการ ได้แก่ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี

ประธาน : ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กระทรวงการคลังจะไม่อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ถ้าหน่วยงานไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น ดังนั้นสำหรับโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็ขอให้หน่วยงานเตรียมแจ้งเหตุผลความจำเป็น เพื่อขออนุมัติกระทรวงการคลังต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานเตรียมแจ้งเหตุผลความจำเป็น เพื่อขอเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันต่อกระทรวงการคลัง

๔.๑.๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๖ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

★ งบผูกพันปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๓ รายการ ได้แก่

๑) สำนักงานก่อสร้าง ๗ จำนวน ๑ รายการ คือ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบส่วนที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

/๒)สำนักงาน

๒) สำนักงานก่อสร้าง ๙ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

- งานขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำสัญญาที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐๘.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๘.๐๐ ล้านบาท คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะเบิกประมาณ ๖๐ ล้านบาท และจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปีบางรายการ สำหรับรายการที่เหลือจะโอนกลับส่วนกลาง

- งานขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำสัญญาที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๕๗.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๐.๖๗ ล้านบาท คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะเบิกประมาณ ๕๐ ล้านบาท สำหรับรายการที่เหลือจะโอนเงินกลับส่วนกลาง

★งบผูกพันปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๘.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจากเงินกันปี พ.ศ.๒๕๕๔ แล้ว จำนวน ๔ งวดจากทั้งหมด ๑๕ งวด

★งบผูกพันปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๒ รายการ ประกอบด้วย

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๒.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจากเงินกันปี พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว จำนวน ๖ งวด จากทั้งหมด ๒๒ งวด

๒) โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คสล. ๗ ชั้น จำนวนเงิน ๒๖.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจากเงินกันปี พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว จำนวน ๑๓ งวด จากทั้งหมด ๑๗ งวด

★งบผูกพันปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการชลประทานจันทบุรี รายการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๔.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๑๖ ล้านบาท คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประมาณ ๗.๐๐ ล้านบาท

๒. เป็นงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๓ หน่วยงาน รวม ๓ รายการ ได้แก่

๑) โครงการชลประทานจันทบุรี จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

- รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยระบบส่งน้ำบ้านวังแฉ่ม จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๓๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประมาณ ๒๑.๐๐ ล้านบาท

- รายการแก้มลิงหนองกะเพลิงระยะที่ ๓ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๑๗.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากในพื้นที่ที่ดำเนินการมีน้ำเป็นจำนวนมาก ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้

ประธาน : กรณีที่เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปี ผাগให้หน่วยงานเร่งผู้รับจ้างเพื่อที่จะสามารถเบิกจ่ายเงินของปีปัจจุบันได้ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เป็นต้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๒.๑ รายการรายจ่ายที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๕ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

★ งบพัฒนาจังหวัด

๑. อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ ๗ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จำนวนเงิน ๕.๑๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๒. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดตลาดเข้าสู่ตลาดอาเซียน จำนวนเงิน ๑.๘๑ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา)

๓. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี)

๒) โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ประกอบด้วย

- ระยะที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๓.๕ กิโลเมตร สาย ๑ จำนวนเงิน ๑๓.๒๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

- ระยะที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๓.๕ กิโลเมตร สาย ๓ จำนวนเงิน ๘.๓๗ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

- ระยะที่ ๓ ก่อสร้างขยายช่องทางจราจรผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและปรับปรุงช่องทางหลวงหมายเลข ๓ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี)

★ งบกลุ่มจังหวัด

- โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวนเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี) อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ประธาน : ขอให้ฝ่ายยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเร่งด่วน กรณีที่ได้รับแจ้งความเห็นชอบจากคณะกรรมการแห่งชาติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ฝ่ายยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประสานกับหน่วยงาน

๔.๒.๒ รายการรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและมีผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๓ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๒.๒.๑ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน ๗.๗๖ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๒) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายบ้านโป่งเจริญชัย บ้านทับสมั ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จำนวนเงิน ๙.๗๖ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๓) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวนเงิน ๒.๘๑ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เร่งรัดผู้รับจ้างให้สามารถเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เร่งรัดผู้รับจ้าง

๔.๓ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบปกติของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

๔.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบปกติของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๕ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการต่อเติมอาคารศิลปกรรม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๔ กำหนดยื่นซอง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเรื่องการปรับลดรูปแบบรายการ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง ๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙.๗๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๕ กำหนดขายแบบ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และกำหนดเคาะราคาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘)

/๓) รายการก่อสร้าง...

๓) รายการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวนเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง กำหนดคุณลักษณะ และทบทวนร่าง TOR เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction ๑ ครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับจ้างไม่ได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : ขอให้หน่วยงานที่ยังมีรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี และคาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เตรียมทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือในปีต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นควรให้หน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เตรียมทำหนังสือเพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือในปีต่อไป

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบปกติของส่วนราชการ ที่ยังก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ของส่วนราชการ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๔ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงาน ผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๓.๒.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๖.๐๐ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔) เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด จากทั้งสิ้น ๑๒ งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างทำงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับของอนุญาโตตุลาการ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๔.๓.๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๕.๗๓ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๖ จากทั้งสิ้น ๒๒ งวด (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูกระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๖.๔๑ ล้านบาท เป็นค่างานนอกเหนือสัญญา (ค่าระเบิดหิน) อยู่ระหว่างการประสานเพื่อขอใช้เงิน (หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานจันทบุรี)

๓) รายการค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะ จำนวนเงิน ๓.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

๔) โครงการก่อสร้างด้านถาวรบ้านฝักกาด จำนวนเงิน ๔๑.๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๔.๓.๒.๓ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี รายการสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๖ แห่ง จำนวนเงิน ๔๘.๔๘ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการสร้างถนนลาดยาง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ติดตั้งกล้อง CCTV และสร้างสนามฟุตบอลอยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง บางรายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

- รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย มี ๑ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการศึกษาภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัด ภาคตะวันออก จำนวนเงิน ๑๓.๕๔ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี) เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี ติดภารกิจ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอชี้แจงแทน ดังนี้

โครงการศึกษาภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภาคตะวันออก ขณะนี้ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ได้แก่ บริเวณการก่อสร้างศาลาการเรียนรู้ บ้านพักเจ้าหน้าที่ และอาคารแสดงผลิตภัณฑ์

ประธาน : ขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับผู้ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการศึกษาภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภาคตะวันออกด้วย

มติที่ประชุม : เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการประสานความคืบหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

★ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมที่ ร้อยละ ๘๒ และ ๘๕ ตามลำดับ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นภารกิจเร่งด่วน ซึ่งทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ และคงเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยให้ส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระทรวงการคลังจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๙๔๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)๐๔๒๑.๓/พ.๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗)

๒. การชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น (ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.อ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๓. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

/๔. กระทรวงการคลัง...

๔. กระทรวงการคลังจะไม่อนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ถ้าหน่วยงานไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เว้นแต่มีความจำเป็น

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ดวงใจ โชติปัญญา
(นางดวงใจ โชติปัญญา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จดรายงานการประชุม

สุณีวรรณ นอบไทย
(นางสุณีวรรณ นอบไทย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม