

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

ในวันอังคาร ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายพงศ์อิทธิ	จันทนะสาโร	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๒. น.ส.รัตนา	นิจกาล	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๓. น.ส.สุนีย์	ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ	กรรมการ
๔. น.ส.น้ำทิพย์	ดิณมาส	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
๕. นายปัญญา	ธิมายัย	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๖. น.ส.รัตนา	อยู่สวัสดิ์	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒	กรรมการ
๗. นางละออ	ขุนเศษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๘. น.ส.นฤมล	มิตรภักดิ์	แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๙. นางชลนิชา	ภุมรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๐. น.ส.สำเนียง	อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๑. นายสุวรรณ	เจริญยศ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๒. นายเสถียรชัย	บุญมี	แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๓. น.ส.สุรีย์	คุ้มทิม	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. น.ส.บุพผา	อินทรสูตร	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปรีชา	โหนดแฮม	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี
๒. น.ส.วิชุดา	มิ่งปรีชา	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
๓. นางเพชรรา	แป้นอ้อย	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
๔. น.ส.พรทิพย์	สุขเจริญ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
๕. นายบุญส่ง	ศรีบุญชัย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
๖. นางมณฑิณี	พลอยเพชร	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
๗. นางดวงใจ	โชติปัญญา	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายก้านรงค์	พงษ์เจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ
๒. นายพจน์	รักความสุข	ปลัดจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ตัดภารกิจ จึ่งมอบหมายให้ น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๐๔๑๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผน - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบปกติของส่วนราชการ) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๗ ผลปรากฏดังนี้

๓.๑.๑ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๖,๗๒๖.๒๔	๔,๘๖๘.๙๓	๗๒.๓๙	๑,๘๕๗.๓๑	๒๗.๖๑
๒. งบประจำ	๕,๐๐๗.๑๑	๔,๓๒๔.๔๖	๘๖.๓๗	๖๘๒.๖๕	๑๓.๖๓
๓. งบลงทุน	๑,๗๑๙.๑๓	๕๔๔.๔๗	๓๑.๖๗	๑,๑๗๔.๖๖	๖๘.๓๓

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๗๓ จาก ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๒ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๑๓๘.๗๐	๓๑.๐๓	๒๒.๓๗	๑๐๗.๖๗	๗๗.๖๓
๒. งบประจำ	๓๕.๒๔	๒๔.๘๘	๗๐.๖๐	๑๐.๓๖	๒๙.๔๐
๓. งบลงทุน	๑๐๓.๔๖	๖.๑๕	๕.๙๔	๙๗.๓๑	๙๔.๐๖

- ลำดับผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๕๔ จาก ๗๖ จังหวัด

/๓.๑.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี...

๓.๑.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๖	๓๐๐.๘๔	๑๒๕.๙๗	๔๑.๘๗	๑๗๔.๘๗	๕๘.๑๓
๒. เงินกันปี ๒๕๕๖	๑,๐๒๙.๐๘	๗๓๘.๔๖	๗๑.๗๖	๒๙๐.๖๒	๒๘.๒๔
รวมทั้งสิ้น	๑,๓๒๙.๙๒	๘๖๔.๔๓	๖๕.๐๐	๔๖๕.๔๙	๓๕.๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปแผน-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ณ เดือน พ.ค. ๒๕๕๗

๓.๒.๑ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (งบทั้งสิ้น ๑๓๘,๗๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท)

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละ ของแผน เทียบกับ แผนทั้งปี	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ พ.ค.๕๗	ร้อยละ ของผลเบิกจ่าย เทียบกับ แผนทั้งปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับแผน ณ ๓๑ พ.ค.๕๗
	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ พ.ค.๕๗				
๑.งบภาพรวม	๑๓๒,๔๘๘,๕๕๔.๐๐	๔๐,๕๔๓,๒๕๑.๐๐	๓๐.๖๐	๒๕,๓๔๘,๗๗๖.๖๕	๑๙.๑๓	๖๒.๕๒
๒.รายจ่ายประจำ	๓๕,๑๔๘,๙๐๐.๐๐	๒๕,๖๓๘,๗๘๐.๐๐	๗๒.๙๔	๑๙,๘๗๕,๐๘๖.๖๕	๕๖.๕๕	๗๗.๕๒
๓.รายจ่ายลงทุน	๙๗,๓๔๙,๖๕๔.๐๐	๑๔,๙๐๔,๔๗๑.๐๐	๑๕.๓๑	๕,๔๗๓,๖๙๐.๐๐	๕.๖๒	๓๖.๗๓

๓.๒.๒ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละ ของแผน เทียบกับ แผนทั้งปี	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ พ.ค.๕๗	ร้อยละ ของผล เบิกจ่าย เทียบกับ แผนทั้งปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับแผน ณ ๓๑ พ.ค.๕๗
	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ต.ค.๕๖ - ๓๑ พ.ค.๕๗				
๑.งบภาพรวม	๓,๙๒๖,๗๗๔,๘๔๙.๗๙	๒,๑๑๓,๓๔๐,๓๘๒.๗๕	๕๓.๘๒	๑,๗๒๖,๘๗๑,๗๗๐.๐๕	๔๓.๙๘	๘๑.๗๑
๒.รายจ่ายประจำ	๒,๑๑๑,๐๓๘,๑๕๔.๔๙	๑,๔๖๒,๕๕๘,๙๖๖.๙๐	๖๙.๒๘	๑,๔๓๓,๐๓๗,๗๒๑.๓๕	๖๗.๘๘	๙๗.๙๘
๓.รายจ่ายลงทุน	๑,๘๑๕,๗๓๖,๖๙๕.๓๐	๖๕๐,๗๘๑,๔๑๕.๘๕	๓๕.๘๔	๔๔๔,๐๒๕,๘๗๘.๖๘	๒๔.๔๕	๖๘.๒๓

/ในปีงบประมาณ ...

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑	๑๕	๒๒
๒	๓๕	๔๖
๓	๗๐	๗๐
๔	๘๒	๙๕

ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมาย
การเบิกจ่ายไว้ร้อยละ ๗๐ แต่ส่วนราชการกำหนดแผนการเบิกจ่ายไว้ต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรี ทำให้ผลการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้นในปีถัดไปทุกส่วนราชการควรวางแผนการใช้จ่ายเงินให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบทติของส่วนราชการ)
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๑๐
หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างการออกแบบ/ทบทวนแบบ/ กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ /จัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง จำนวน ๕ หน่วยงาน ๑๐ รายการ ได้แก่

- | | |
|---|----------------|
| ๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ | จำนวน ๓ รายการ |
| ๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |
| ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | จำนวน ๔ รายการ |
| ๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |
| ๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.บ. เขต ๑ | จำนวน ๑ รายการ |

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๒ รายการ ได้แก่

- | | |
|---|----------------|
| ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.บ. เขต ๑ | จำนวน ๑ รายการ |
| ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.บ. เขต ๒ | จำนวน ๑ รายการ |

๒.๒ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๒ รายการ ได้แก่

- | | |
|---|----------------|
| ๑) สนม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ | จำนวน ๑ รายการ |
| ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | จำนวน ๑ รายการ |

/๓. อยู่ระหว่าง...

๓. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๖ หน่วยงาน รวม ๒๒ รายการ ได้แก่

๑) โครงการชลประทานจันทบุรี	จำนวน ๑ รายการ
๒) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.จันทบุรี	จำนวน ๓ รายการ
๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	จำนวน ๑ รายการ
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๑ รายการ
๕) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘	จำนวน ๑๕ รายการ
๖) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี	จำนวน ๑ รายการ

ประธาน : กรณีหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่สำนักงบประมาณอนุมัติรับราคาแล้ว ขอให้เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาโดยเร็ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๔ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี)

๑.๒ โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวนเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๒. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ประกอบด้วย

- ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสาย ๑ จำนวนเงิน ๑๓.๒๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

- ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสาย ๓ จำนวนเงิน ๘.๓๗ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

- ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างขยายช่องทางจราจรผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและปรับปรุง ซ่อมทางหลวงหมายเลข ๓ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี)

๓. อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ ๗ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จำนวนเงิน ๕.๑๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการของบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๔๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบปกติของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖) ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๕ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุม ทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการต่อเติม อาคารศิลปกรรม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการปรับลดแบบรูปรายการ เพื่อจัดซื้อ จัดจ้างครั้งที่ ๔ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่
๑) รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการปรับลดแบบรูปรายการ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมคู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง ๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙๗๖ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๔ ครั้งแต่ไม่ได้ ผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้มาซื้อแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอปรับลดรายการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๘)

๓) รายการก่อสร้างรวม ๓ รายการ อยู่ระหว่างประสานกับสำนัก งบประมาณในการขอใช้เงินเหลือจ่าย (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี) ดังต่อไปนี้

๓.๑ รายการก่อสร้างสะพาน	จำนวนเงิน	๑.๙๘ ล้านบาท
๓.๒ ติดตั้งกล้อง CCTV ๒ แห่ง	จำนวนเงิน	๑.๙๘ ล้านบาท
๓.๓ ก่อสร้างถนน	จำนวนเงิน	๐.๒๒ ล้านบาท

๔) รายการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวนเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ทบทวนร่าง TOR เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction ๑ ครั้งแล้ว แต่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ (หน่วยงาน รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายการต่อเติม อาคารศิลปกรรม ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายการก่อสร้างอาคาร ศูนย์เรียนรวม เนื่องจากเป็นงบผูกพันปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๔ พิจารณาแผน – ผลการใช้ จ่ายเงินรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง

ฝ่ายเลขานุการ : แผน-ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายทั้งปีแล้ว พบว่าส่วนราชการส่วนใหญ่กำหนดแผนและ/หรือผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อส่วนราชการ	แผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละของแผนเทียบกับแผนทั้งปี	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ พ.ค.๕๗	ร้อยละของผลเบิกจ่ายเทียบกับแผนทั้งปี	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับแผน ณ ๓๑ พ.ค.๕๗
	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๗	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ต.ค.๕๖ – ๓๑ พ.ค.๕๗				
๑.โครงการชลประทาน จันทบุรี	๙๖๐,๘๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๑.๔๖	๒๐๖,๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๑.๔๖	๑๐๐.๐๐
๒.แขวงทางหลวงจันทบุรี	๑๒๒,๐๖๙,๑๓๒.๐๐	๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๘	๒๕,๘๗๑,๓๒๙.๖๓	๒๑.๑๙	๙๕.๑๒
๓.มหาวิทยาลัยราชภัฏ-รำไพพรรณี	๑๑๑,๙๖๖,๓๖๐.๐๐	๑๐๔,๘๙๑,๓๖๐.๐๐	๙๓.๖๘	๑๑,๓๕๙,๔๙๓.๐๐	๑๐.๑๕	๑๐.๘๓
๔.สนง.ทางหลวงชนบท จ.จันทบุรี	๔๒,๓๕๐,๙๔๒.๐๐	๑๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘.๔๙	๑๕,๙๕๐,๘๔๗.๑๑	๓๗.๖๖	๙๗.๘๖
๕. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	๑๘,๕๘๔,๖๐๐.๐๐	๓,๕๘๔,๖๐๐.๐๐	๑๙.๒๙	๕,๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๒.๒๐	๑๖๖.๙๔
๖.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๗	๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๖.๕๑	๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๖.๕๑	๑๐๐.๐๐
๗.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรีเขต ๒	๕,๗๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๘๐๐.๐๐	๑๗.๘๗	๑๓๖,๘๐๐.๐๐	๒.๔๐	๑๓.๔๑
๘.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรีเขต ๑	๓,๖๓๕,๙๐๐.๐๐	๓,๖๓๕,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๓.๘๕	๓.๘๕

ประธาน : ขอให้ส่วนราชการปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับงบรายจ่ายประเภทรายจ่ายลงทุน ส่วนราชการควรกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน โดยดูตามงวดงานในสัญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบปรับในการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงบประมาณแจ้งเวียนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้การเบิกจ่าย คงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๑๗/ว ๕๓ ลว. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. กรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการหรือสามารถก่องหนผู้กัพันได้ภายใน วันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๗ (ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๗) ก็ให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

๒. กรณีหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถดำเนินการหรือก่องหนผู้กัพันได้ทันภายใน วันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๗ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานฯ ให้หน่วยงานเสนอ ต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบหรือ คสช. ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงดำเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. กรณีหน่วยงาน ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานฯ แล้ว แต่ไม่สามารถ เริ่มดำเนินการหรือก่องหนผู้กัพันโครงการ/รายการ ได้ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๗ และได้พิจารณาทบทวน ความจำเป็นแล้วเห็นว่า โครงการ/รายการ นั้น

- หมดความจำเป็น หรือ
- ไม่สามารถดำเนินการ หรือ
- มีความซ้ำซ้อน หรือ
- ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือ
- คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณจากโครงการ/รายการเดิม เพื่อนำไป

- ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค หรือ
- ชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือ
- ดำเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย

เป็นลำดับแรก จากนั้นจึงนำไปดำเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพร้อมและสามารถเริ่มดำเนินการหรือ ก่องหนผู้กัพันได้ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๗ ตามแนวทาง ดังนี้

- ๑) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน เช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- ๒) เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้น เศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน
- ๓) เป็นรายการที่สนับสนุนให้เกิดความปรองดองของประชาชนภายในชาติ

/๔) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลง...

๔) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดำเนินได้เร็วกว่าแผน

๕) เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงความสำคัญของปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖) เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๗) เป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ

หน่วยงานต้องเสนอปลัดกระทรวง เพื่อพิจารณานำเสนอ คสช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗ ทั้งนี้การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว ไม่ควรดำเนินการดังนี้

- โอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

- โอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายจ้างบุคลากรรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายการที่ขาดความพร้อมและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. รายจ่ายงบกลาง รายการใดๆ ที่หน่วยงานใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนสำนักงบประมาณ แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องนำไปใช้จ่ายรายการอื่นๆ ให้เสนอปลัดกระทรวงเพื่อเสนอ คสช.ให้ความเห็นชอบก่อน

๕. สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนความจำเป็นโดยหากยังมีความจำเป็น ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว แต่หากรายการใดหมดความจำเป็น ขอให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับรายจ่ายลงทุนในประเด็นที่ ๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ดวงใจ โชติบัญชา
(นางดวงใจ โชติบัญชา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

บุพผา อินทรสูตร
(นางสาวบุพผา อินทรสูตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม