

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางสุพรรณ รุปีเขต	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๒. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาโร	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๓. น.ส.ประภาส สีหานอก	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๔. น.ส.สุนีย์ ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ	กรรมการ
๕. น.ส.น้ำทิพย์ ตินมมาส	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
๖. นายปัญญา ธิมาชัย	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๗. นางณัฐชา ไชยภาค	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒	กรรมการ
๘. นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีเขต ๑๗	กรรมการ
๙. นางละออ ขุนเศษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๐. น.ส.นฤมล มิตรภักดี	แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๑. นางชลนิชา ภูมิรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๒. น.ส.สำเนียง อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๓. นางดารารัตน์ งามขำ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๔. นายเสถียรชัย บุญมี	แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๕. น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. น.ส.บุพผา อินทรสูตร	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสุภาพร พากักดี	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
๒. นายโชค พรินทรากุล	สำนักงานก่อสร้าง ๙
๓. นายมีศักดิ์ จันทร์ชุม	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
๔. นายจิรวัฒน์ สุทธิอุดมรัตน์	สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี
๕. น.ส.ศศิธร ศรีประดิษฐ์	โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
๖. นายพิศาล หรินทรานนท์	ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรี
๗. นางดวงใจ โชติปัญญา	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นายกัณธรณ์ พงษ์เจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ
----------------------	--------------------------------	-----------

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ตัดภารกิจ จึงมอบหมายให้ น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๐๒๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบปกติของส่วนราชการ) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๗ ผลปรากฏดังนี้

๓.๑.๑ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๕,๘๔๔.๖๕	๓,๖๘๙.๕๑	๖๓.๑๓	๒,๑๕๕.๑๔	๓๖.๘๗
๒. งบประจำ	๔,๒๗๖.๕๗	๓,๓๗๓.๒๘	๗๘.๘๘	๙๐๓.๒๙	๒๑.๑๒
๓. งบลงทุน	๑,๕๖๘.๐๘	๓๑๖.๒๓	๒๐.๑๗	๑,๒๕๑.๘๕	๗๙.๘๓

- ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๗๓ จาก ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๒ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๑๓๘.๗๑	๑๔.๙๘	๑๐.๘๐	๑๒๓.๗๓	๘๙.๒๐
๓. งบประจำ	๓๓.๔๖	๑๔.๔๘	๔๓.๒๘	๑๘.๙๘	๕๖.๗๒
๒. งบลงทุน	๑๐๕.๒๕	๐.๕๐	๐.๔๘	๑๐๔.๗๕	๙๙.๕๒

- ลำดับผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๕๔ จาก ๗๖ จังหวัด

/๓.๑.๓ งบประมาณโครงการ...

๓.๑.๓ งบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๐.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๗๐	๑๐๐.๐๐

๓.๑.๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๖	๓๐๐.๘๔	๘๘.๙๒	๒๙.๕๖	๒๑๑.๙๒	๗๐.๔๔
๒. เงินกันปี ๒๕๕๖	๑,๐๒๔.๑๘	๖๐๒.๖๒	๕๘.๘๔	๔๒๑.๕๖	๔๑.๑๖
รวมทั้งสิ้น	๑,๓๒๕.๐๒	๖๙๑.๕๔	๕๒.๑๙	๖๓๓.๔๘	๔๗.๘๑

ประธาน : ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งต่อไป ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณก่อนปี ๒๕๕๖) สำหรับโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายเงินต่ำ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบทติของส่วนราชการ) รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างการออกแบบ/ทบทวนแบบ กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และกำหนด/ทบทวนราคากลาง จำนวน ๗ หน่วยงาน ๔๒ รายการ ได้แก่

๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘	จำนวน ๑๙ รายการ
๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	จำนวน ๑ รายการ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๗ รายการ
๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี	จำนวน ๒ รายการ
๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.บ. เขต ๑	จำนวน ๘ รายการ
๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.บ. เขต ๒	จำนวน ๔ รายการ
๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	จำนวน ๑ รายการ

/๒. ขั้นตอน...

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๖ หน่วยงาน รวม ๑๑ รายการ ได้แก่

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๒ รายการ
๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	จำนวน ๑ รายการ
๓) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖	จำนวน ๒ รายการ
๔) ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรี	จำนวน ๒ รายการ
๕) สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี	จำนวน ๒ รายการ
๖) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.จันทบุรี	จำนวน ๒ รายการ

๒.๒ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ หน่วยงาน รวม ๔ รายการ ได้แก่

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๒ รายการ
๒) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗	จำนวน ๑ รายการ
๓) มหาวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	จำนวน ๑ รายการ

ประธาน : ๑. ขอให้หน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากส่วนกลางแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปด้วย เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ แล้ว

๒. กรณีหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้ หน่วยงานสามารถพิจารณาดำเนินการด้วยวิธีพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถหาผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้ และเบิกจ่ายเงินได้ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ต่อไป

๒. กรณีที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ให้พิจารณาดำเนินการด้วยวิธีพิเศษ

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบปกติของส่วนราชการ) รายการรายจ่ายลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและยังเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๗๐

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และยังเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๗๐ มีทั้งหมด ๘ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่เบิกเงินตามงวดงานและจะขอเบิกเงินเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๓ หน่วยงาน รวม ๙ รายการ ได้แก่

๑) แขวงทางหลวงจันทบุรี	จำนวน ๕ รายการ
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๒ รายการ
๓) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗	จำนวน ๒ รายการ

/๒.อยู่ระหว่างดำเนินงาน...

๒. อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลายงวดงานและการดำเนินงานล่าช้ากว่างวดงานที่ระบุไว้ในสัญญา จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๗ รายการ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |
| ๒) โครงการชลประทานจันทบุรี | จำนวน ๖ รายการ |

๓. อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ และคาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน รวม ๓๘ รายการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๔. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณผูกพันข้ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) ต้องเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีก่อน จึงจะเบิกเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖ หน่วยงาน รวม ๘ รายการ ได้แก่

- | | |
|---|----------------|
| ๑) สำนักงานก่อสร้าง ๗ | จำนวน ๑ รายการ |
| ๒) สำนักงานก่อสร้าง ๙ | จำนวน ๒ รายการ |
| ๓) โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |
| ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | จำนวน ๒ รายการ |
| ๕) โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี | จำนวน ๑ รายการ |
| ๖) สนามเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ | จำนวน ๑ รายการ |

๕. อยู่ระหว่างรอรอกรมโอนกลับส่วนกลาง จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองน้ำใส จำนวนเงิน ๑๐๘.๐๑ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้าง ๙)

ประธาน : รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณผูกพันข้ามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) ซึ่งต้องเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปีก่อน จึงจะเบิกเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้นั้น ให้หน่วยงานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เร่งดำเนินงานตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา และเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

๔.๓ รายการรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๑๐ โครงการ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๓.๑ อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๔.๓.๑.๑ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๙.๑๙ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๔.๓.๑.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี)

/๔.๓.๒ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง...

๔.๓.๒ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคุ้งวิมาน จำนวนเงิน ๕.๗๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม)

๔.๓.๓ อยู่ระหว่างการประกาศร่าง TOR จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หมู่ ๗ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จำนวนเงิน ๕.๑๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๔.๓.๔ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๔.๓.๔.๑ โครงการปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๘.๑๒ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

๔.๓.๔.๒ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จำนวนเงิน ๔.๕๔ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : งบประมาณจังหวัดหลายโครงการมีความคืบหน้าในการดำเนินงานแล้ว แต่ยังมีบางโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคุ้งวิมาน ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม และหน่วยงานที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๔.๔ รายการรายจ่ายของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีทั้งหมด ๘ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๔.๑ อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่เบิกเงินตามงวดงาน จะขอเบิกเงินเมื่อได้ดำเนินการไปแล้ว ๒-๓ งวด หรือเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี) จำนวน ๘ โครงการ ได้แก่

๔.๔.๑.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายสวัสดิชัย เชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

๔.๔.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลิ้ว (ซอย๓) ม.๑ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท

๔.๔.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านข้าปลาไหล หมู่ที่ ๑๒ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๕.๖๒ ล้านบาท

๔.๔.๑.๔ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายวัดแก่งนาบุญ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

/๔.๔.๑.๕ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ...

๔.๔.๑.๕ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สายซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๔.๙๙ ล้านบาท

๔.๔.๑.๖ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
บ้านเขาหอม-บ้านวังกระทิง จำนวนเงิน ๕.๖๐ ล้านบาท

๔.๔.๑.๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสาย
มาบชะโอน ซอย ๑๐ ม.๑๑ ต.เขาบายศรี จำนวนเงิน ๓.๕๗ ล้านบาท

๔.๔.๑.๘ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสาย
บ้านโป่งเจริญชัย บ้านทับสงฆ์ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

๔.๔.๒ อยู่ระหว่างการติดตามให้ผู้รับจ้าง เข้ามาดำเนินการตามงวดงาน
เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วแต่ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา จำนวนเงิน ๐.๙๗ ล้านบาท (หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ประธาน : สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง ขอให้หน่วยงานติดตามการดำเนินงานและ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานด้วย และสำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของสถานแสดงพันธุ์สัตว์
น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ขอให้ติดตามให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามงวดงานด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑. เห็นชอบให้หน่วยงานติดตามการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน
๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามให้ผู้รับจ้างมา
ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามงวดงาน

๔.๕ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ของงบกลุ่มจังหวัดและ
งบส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๙ โครงการ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการ
ดำเนินงานในที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๕.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบกลุ่มจังหวัด ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

★ งบกลุ่มจังหวัด

- เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
มี ๑ โครงการ คือ โครงการศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภาคตะวันออก งบจัดสรร ๑๓.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอ
ลงนามในสัญญา (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จ.จันทบุรี)

/๔.๕.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี...

๔.๕.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของหน่วยงาน ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๑ รายการ คือ รายการต่อเติมอาคาร
ศิลปกรรม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการอนุมัติราคากลาง เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ๓ ครั้ง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษแล้วแต่ก็
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มี ๗ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐
ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ ๖ กำหนด
เคาะราคา วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง
๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเสนอปรับลดรายการ (หน่วยงาน
รับผิดชอบ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘)

๓) รายการก่อสร้าง ๕ รายการ อยู่ระหว่างประสานกันสำนักงานงบประมาณใน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้องาน และสถานที่ดำเนินการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี) ดังต่อไปนี้

- | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|------|---------|
| ๓.๑ | สร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้ง | จำนวนเงิน | ๒.๕๐ | ล้านบาท |
| ๓.๒ | สร้างถนนคสล.สายชมพูประชาอุทิศ | จำนวนเงิน | ๑.๐๐ | ล้านบาท |
| ๓.๓ | สร้างถนนลาดยางสายสะพานยายจ๊ะ | จำนวนเงิน | ๑.๓๑ | ล้านบาท |
| ๓.๔ | ถนนคสล.หมู่ ๔ | จำนวนเงิน | ๑.๕๐ | ล้านบาท |
| ๓.๕ | ศูนย์กำจัดขยะขนาดเล็ก | จำนวนเงิน | ๓.๐๐ | ล้านบาท |

ประธาน : รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ ยังไม่มีความคืบหน้าจากเดือนก่อน
ดังนั้น ขอให้ติดตามความคืบหน้าจากส่วนกลาง กรณีเสนอขอปรับลดรายการ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ ติดตามความคืบหน้าจากส่วนกลาง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ดวงใจ โชติปัญญา
(นางดวงใจ โชติปัญญา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

บุพผา อินทรสูตร
(นางสาวบุพผา อินทรสูตร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม