



คู่มือฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติมก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ๒ หลังเชื่อมต่อกัน,
ถนน-ลาน คสล.วางระบายน้ำ ฝาปิดเล็กและงานรื้อถอนอาคาร คสล.๒ ชั้น ที่ กฟจ.ราชบุรี

เลขที่ จ.ต.๑-๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท อภิชาติ และ กิตติ ก่อสร้าง จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน
เพิ่มเติมก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ๒ หลังเชื่อมต่อกัน, ถนน-ลาน คสล.วางระบายน้ำ ฝาปิดเล็กและงาน
รื้อถอนอาคาร คสล.๒ ชั้น ที่ กฟจ.ราชบุรี เลขที่ จ.ต.๑-๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าจ้างตามสัญญา ข้อ ๔ เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๓๒๒,๐๐๐.-
บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งสิ้น (๙,๗๙๘,๐๐๐+๑,๓๒๒,๐๐๐) ๑๑,๑๒๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้าน
หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. ขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๑๔ (สิบสี่) วัน ทำให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็น
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๓. เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๕ เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑,๑๒๐.- บาท (หนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔. เพิ่มวงเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๓ เป็นเงิน ๖๖,๑๐๐.- บาท (หกหมื่นหกพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งสิ้น ๕๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหก
พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างในสัญญา ดังนี้

๑.๑ เปลี่ยนแปลงแบบขยายคาโครงหลังคาพัสดุ แบบเลขที่ IB๔-Am/๕๙๐๐๗
เป็นแบบ rewrite ฉบับปรับปรุง (แบบปิดมุมขอบหลังคาด้านข้าง REV.๑) จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ข้อ ๕. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๕.๑ หนังสือของผู้ว่าจ้าง ที่ ต.๑ กกค.(ยธ.) ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน
๓ (สาม) แผ่น



๕.๒ หนังสือปรับลดราคางานก่อสร้าง เลขที่ อก. ๐๒๘/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๕.๓ หนังสือเสนอราคางานเพิ่ม-ลดและเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน เลขที่ อก. ๐๒๕/๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น และใบแสดงปริมาณงาน จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพฑูรย์ รัตนกร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอภิชาติ สุทธิศิริมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐนันท์ ไชยรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)



วางเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่ A๗๕๙๐ 1๙๘๙33000
ในวันที่ ๖ มี.ค.๖๓ จำนวนเงิน ๖๖,100.- บาท