

ที่ นบ ๐๐๐๓/ ๘๕๗



สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลัง
จังหวัดนนทบุรี <http://www.cgd.go.th/cs/nbr> หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbr@cgd.go.th ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๗-๘ ต่อ ๓๐๓ ๓๑๘

โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbr@cgd.go.th

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|
| 1. นายอภิชัย อร่ามศรี | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี | ทำหน้าที่
ประธาน |
| 2. พ.ต.ท.ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒน์ | รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.นนทบุรี
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 3. นายศุภกร เปรมทองสุข | ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 4. นายสมเอก ไตรศักดิ์พล | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 5. นางพรรณิ ศิริไพศาล | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 6. นางสาวดวงพร พงษ์กำเหนิด | วิศวกรชลประทานชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 | กรรมการ |
| 7. นางสาวอัจฉรรณ เปื่อนพงษ์ | นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 | กรรมการ |
| 8. นายไตรทิพย์ มังกรไธย | นายช่างชลประทานอาวุโส
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี | กรรมการ |
| 9. นางนิรวรรณ แซ่โค้ว | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 | กรรมการ |
| 10. นายณยศ ระลึกฤาเดช | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ | กรรมการ |
| 11. นางจิราณู เชื้อสมุทร | หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี | กรรมการ |
| 12. นางวิไลวรรณ บู่ทอง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี | กรรมการ |
| 13. นางปนัดดา รสชาติ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี | กรรมการ |
| 14. นางสาวศิริพร บุญยงค์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี | กรรมการ |

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| 15. นางสาวสิริรัตน์ สังข์พวงทอง | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศึกษานนทบุรี เขต 1 | กรรมการ |
| 16. นางจินตนา จันประดับ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 | กรรมการ |
| 17. นายพิพิธ เรืองสมบัติ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี | กรรมการ |
| 18. นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์ | หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | กรรมการ |
| 19. นางสาวสายชล เจริญผล | นักวิชาการพัสดุ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 20. นายอภิชาติ พิมพ์ไพบูลย์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | กรรมการ |
| 21. นางสาวชนาพร เกษรรัตน์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก | กรรมการ |
| 22. นางสาวปาลิตา พุ่มน่ม | รองผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม | กรรมการ |
| 23. นางสาวผกาดี ทิพย์สุ้ย | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ | กรรมการ |
| 24. นางสาวเบญจวรรณ แอนหลุน | เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร | กรรมการ |
| 25. นางสาวพัชรา เกษมโสตะ | นักวิชาการพัสดุ
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 26. นางพิศมัย บุญเทียม | คลังจังหวัดนนทบุรี | กรรมการและ
เลขานุการ |
| 27. นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 28. นางกมลรัตน์ ทองคำสุข | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวจิระพรรณ นีรันตราภรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| 2. นางสาวสุพัตรา วราภรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวผาณิต ชุมทอง | นักวิชาการคลัง |
| 4. นางสาวนันทญา หงษ์รัตน์ | ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด |
| 5. พ.ต.อ.หญิง สิริพรรณ พูลสุข | ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ |
| 6. พ.ต.ท.หญิง ศจีวิไล แสงรัตน์ | รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ |
| 7. นายอำนวยชัย มีดทัพไทย | ครู |
| 8. นางสาววรรณุช ไชยศิลา | เจ้าหน้าที่การเงิน |
| 9. นางสาวนุชรา พลศรีดา | พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 |
| 10. นายธงชัย กาสา | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| 11. นายศุภฤกษ์ วงษ์กล้า | เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน |
| 12. นายมานพ ฤทธิเดช | ผู้อำนวยการส่วนการโยธา |
| 13. นางสาวพรรณิ บุญมี | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| 14. นางสาวอรุณวดี แก้วศรี | ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองบางบัวทอง |
| 15. นางสาวกรณิการ์ เถาว์ชาลี | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| 16. นางสาวบุษยมาศ เรืองพุด | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ |
| 17. นางสาวณัดดา อ่อนศิริ | นักวิชาการพัสดุ |
| 18. นายเขตโสภณ ปราบมา | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| 19. นายดนัย บุญแก้วเสือ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| 20. นางสาวสุภา ผลเผือก | เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| 21. นางสาวนันพนา กองกล้า | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ |
| 22. นายธนาธร พรหมเมือง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| 23. นางสาววัชรภรณ์ พลกลาง | ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบางบัวทอง |
| 24. นางสาวสมิตรา ใบอุดม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองประธานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

รองประธานฯ : ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานใดที่คาดว่าจะผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้แจ้งในที่ประชุม เพื่อจะได้วิธีการในการแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2...

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 6/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม และขอแจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทราบตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566 และหากมีท่านใด ประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 18 สิงหาคม 2566)

3.1.1 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)									
	ได้รับจัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3	ร้อยละการเบิกจ่าย	ลำดับผลการเบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับผลการใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	9,988.18	1,172.18	7,777.19	93.00	77.86	44	8,949.37	100.00	89.60	32
รายจ่ายประจำ	5,035.34	39.32	4,555.38	98.00	90.47	15	4,594.70	100.00	91.25	16
รายจ่ายลงทุน	4,952.84	1,132.86	3,221.81	75.00	65.05	58	4,354.67	100.00	87.92	38

1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,988.18 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,172.18 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 7,777.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 77.86 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 93.00 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ 44 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 8,949.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 89.60 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ 32 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,035.34 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 39.32 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 4,555.38 ล้านบาท /คิดเป็นร้อยละ...

คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 90.47 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 98.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 15 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 4,594.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 91.25 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,952.84 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,132.86 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 3,221.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 65.05 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 75.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ 58 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 4,354.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 87.92 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ 38 ของประเทศ

ประธานฯ : ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในภาพรวมของ จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับกลาง ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือและเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ จะมีผลต่อการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดๆไป สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คาดว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะออกบังคับใช้ไม่ทันปีงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน จะต้องใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

3.1.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบจังหวัด (Area)									
	ได้รับ จัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	202.04	126.71	65.63	93.00	32.48	66	192.34	100.00	95.20	15
รายจ่ายประจำ	27.21	0.50	19.10	98.00	70.19	23	19.60	100.00	72.03	47
รายจ่ายลงทุน	174.83	126.21	46.53	75.00	26.61	70	172.74	100.00	98.80	18

1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 202.04 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 126.71 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 65.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 32.48 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 93.00 ผลการเบิกจ่าย อยู่ในลำดับที่ 66 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวมจำนวน 192.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 95.20 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 15 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 27.21 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 0.50 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 19.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ /การเบิกจ่าย...

การเบิกจ่าย 70.19 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 98.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 23 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 19.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 72.03 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 47 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 174.83 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 126.21 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 46.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 26.61 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 75.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 70 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย จำนวน 172.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 98.80 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 18 ของประเทศ

ประธานฯ : ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของงบประมาณจังหวัดนนทบุรี ยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามก็ดีจากการประชุมครั้งก่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งว่าบางโครงการผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วและบางโครงการสิ้นสุดสัญญา และหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่าย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และในการดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานด้วย

กรรมการและเลขานุการ :- ขอให้หน่วยงานดำเนินการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับและการเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อทำการเบิกจ่ายโดยเร็ว ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี มีการดำเนินการในการอนุมัติรายการขอเบิกใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 10.00 – 11.00 น. และเวลา 13.30 – 15.30 น. ของทุกวันทำการ และกรมบัญชีกลางจะทำการประมวลผลส่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 3 วันทำการถัดไป นับตั้งแต่วันที่ทำการอนุมัติรายการขอเบิก

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
งบประมาณเหลือปี	เงินกันไว้เบิก เหลือปี	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย
- เงินปี 2565	1,145.54	850.31	74.23	295.23

จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือปี ทั้งสิ้น จำนวน 1,145.54 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 850.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 74.23 และคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 295.23 ล้านบาท

จากการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที่ 6/2566) มีหน่วยงานที่มีการคาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ (เงินปี 2565) ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 หน่วยงาน คือ

1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี :- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี) เงินกันฯ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน คือ วงดที่ 10 จำนวน 2.92 ล้านบาท

/2. โรงพยาบาล...

2. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า :- โครงการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย 9 ชั้นเป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เงินกันฯ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน คืองวดที่ 19 จำนวนเงิน 10.78 ล้านบาท และงวดที่ 20 จำนวนเงิน 10.44 ล้านบาท

3. เทศบาลเมืองบางคูรัด :- รายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย เงินกันฯ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จำนวนเงิน 2.40 ล้านบาท

ซึ่งรวมเป็นเงินกันปี 2565 ที่จะต้องพับไป จำนวน 26.55 ล้านบาท โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อทางงบประมาณจากแหล่งอื่น มาชดเชยงบประมาณในส่วนที่ต้องพับไปแล้ว

ประธาน :- ขอให้หน่วยงานที่ขอเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือในปี เปรียบเทียบการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพราะหากดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ ก็ต้องหาวิธีการหรืองบประมาณจากแหล่งอื่น เพื่อนำมาจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

3.3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 43 กำหนดให้

“การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีก ไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน”

จึงขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดดำเนินการดังนี้

1) ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 โดยถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด (วันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566)

2) กรณีหน่วยงานได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันครบทุกโครงการ/รายการ หรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายแล้ว หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน และยังมีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ให้เร่งดำเนินการเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงรายการโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน และหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ขอให้เร่งดำเนินการแจ้งคืนงบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อจะได้ดึงงบประมาณออกจากกระบวน New GFMS Thai โดยเร็ว

/กรณีงบประมาณ...

กรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัดนนทบุรี ที่มีเงินเหลือจ่ายและได้นำเข้าที่ประชุม กบจ. เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการรายการใหม่นั้น ขอให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เร่งรัดดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในระบบ New GFMS Thai โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อจะได้เร่งดำเนินการท่อนี้ผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณต่อไป

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนนทบุรี โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 18 สิงหาคม 2566 ทั้งสิ้น จำนวน 4,952.84 ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 65 หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดของหน่วยงาน ดังนี้

- 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายครบถ้วน (ร้อยละ 100) มีจำนวน 19 หน่วยงาน
- 2) หน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายแล้ว แต่ยังคงมีเงินเหลือจ่าย คือสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
- 3) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีการท่อนี้ผู้กผันและทยอยเบิกจ่าย มีจำนวน 42 หน่วยงาน
- 4) หน่วยงานที่ยังไม่ท่อนี้ผู้กผันและยังไม่มีการเบิกจ่าย มีจำนวน 3 หน่วยงาน (ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองไทรมา และเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง)

เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 ติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function) ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่คาดว่าจะมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร้อยละ 100) ซึ่งมีจำนวน 20 หน่วยงาน

จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function) ทั้ง 20 หน่วยงาน รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานในส่วนขอโครงการที่ยังท่อนี้ผู้กผันไม่ครบทุกโครงการ และโครงการที่เกินกำหนดระยะเวลาของงวดงาน และ/หรือ โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา โดยเริ่มที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี เป็นลำดับแรก

/สถานคุ้มครอง...

ผู้แทนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)
จังหวัดนนทบุรี :- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) งบประมาณ จำนวน 1.30 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 0.39 ล้านบาท โดยสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 หน่วยงานได้มีการเร่งรัดผู้รับจ้างในการดำเนินงาน ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และสำหรับงวดที่ 3 งานงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับราวบันไดสแตนเลสและเนื้องานไม่มีความซับซ้อน คาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ โครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณจำนวน 73.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการผูกพันปีงบประมาณ 2561- 2566 หน่วยงานได้มีการแก้ไขสัญญา ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2566 ได้ จึงได้แจ้งคืนหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งจำนวน สำหรับโครงการประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณจำนวน 48.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานดำเนินการเองและมีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน ทั้งนี้หน่วยงานได้มีการปรับประมาณการและแบบการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าภายในปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้เพิ่มประมาณ 20 ล้านบาท และแจ้งส่งคืนต้นสังกัดประมาณ 48 ล้านบาท สำหรับโครงการประตูละบายน้ำกลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดนครนายก งบประมาณจำนวน 94.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานดำเนินการเองและมีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน คาดว่าภายในปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้เพิ่มอีกประมาณ 60 ล้านบาท และแจ้งส่งคืนต้นสังกัดประมาณ 34 ล้านบาท และโครงการประตูละบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจำนวน 51.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานเช่าเครื่องมือเครื่องจักร และมีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน คาดว่าภายในปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้เพิ่มประมาณ 49 ล้านบาท และมีการขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประมาณ 2 ล้านบาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงกรุงเทพ :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คูบอน - ประเวศ กรุงเทพมหานคร งบประมาณจำนวน 46.91 ล้านบาท ลงนามผูกพันสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 11.48 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวติดปัญหาระบบสาธารณูปโภคของการประปา จึงได้ขยายระยะเวลาในสัญญาเป็นวันที่ 26 กันยายน 2566 ในภาพรวมของโครงการ เนื้องานที่ผู้รับจ้างดำเนินงานได้คิดเป็นร้อยละ 60 สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง ค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด หน่วยงานจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก ซึ่งได้ผู้รับจ้างและทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการงานบูรณะโครงข่าย

/ทางหลวง...

ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 29.89 ล้านบาท หน่วยงานเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว งบประมาณส่วนที่เหลือจำนวน 1.42 ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายได้แจ้งคืนต้นสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 สำหรับรายการค่าก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน แขวงทางหลวงนนทบุรี งบประมาณจำนวน 0.49 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง ลงนามผูกพันสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ตุลาคม 2566 แต่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2566 และค่าปรับปรุง ภูมิทัศน์ลานเสาธงและลานอเนกประสงค์ แขวงทางหลวงนนทบุรี งบประมาณจำนวน 0.50 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง ลงนามผูกพันสัญญาและบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 สำหรับรายการที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง หน่วยงานจะทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนแขวงทางหลวงธนบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในโครงการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงธนบุรี งบประมาณจำนวน 0.96 ล้านบาท และโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงธนบุรี งบประมาณจำนวน 1.90 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการ ได้ผู้รับจ้างและลงนามผูกพันสัญญาและ สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 หน่วยงานได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงาน ซึ่งจะสามารถดำเนินงาน แล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ สำหรับค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี งบประมาณ จำนวน 1.17 ล้านบาท หน่วยงานได้ผู้รับจ้างและลงนามผูกพันสัญญาแล้ว โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2566 แต่เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ซึ่งไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน และสำหรับรายการงานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง รายการงานบำรุงปกติแขวงทางหลวงธนบุรี รายการค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวง หมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบ คุณภาพวัสดุสร้างทาง รายการค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน และรายการค่าควบคุมงาน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง หน่วยงานจะทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการงานบำรุงถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองเพรางาย อำเภอบางบัวทอง/อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 0.38 ล้านบาท และโครงการงานบำรุงถนน สาย นบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวง ชนบท นฐ.3004 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 0.49 ล้านบาท ได้ผู้รับและลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และอยู่ระหว่างการบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง สำหรับโครงการงานบำรุงถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองเพรางาย อำเภอบางบัวทอง/อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 0.49 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานและจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โครงการงานบำรุงถนนสาย นบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงชนบท นฐ.3004 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โครงการงานบำรุงถนนสาย นบ.3019 เลี่ยงเมืองปากเกร็ด อำเภปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการ งานบำรุงถนนสาย นบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองไผ่ขาด อำเภอบางบัวทอง/อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โครงการงานบำรุงถนนสาย นบ.4018 เลี่ยงเมืองนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และ

/โครงการ...

โครงการงานบำรุงถนนสาย นบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกถนนทกิจ 3004 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 5 โครงการผู้รับจ้างมีการจัดส่งมอบงานในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 สำหรับโครงการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจรับงาน และสำหรับโครงการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โครงการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย นบ.5010 แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บ้านหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย นบ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองหนึ่ง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 3 โครงการ คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน สำหรับโครงการงานบำรุงสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กันยายน 2566 และที่ผ่านมาผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินในงวดงานที่ 2-6 ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 และงวดที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงาน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ และสำหรับรายการงานดำเนินการเองจะทยอยเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนศรี พร้อมท่อระบายน้ำ หน่วยงานดำเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี งบประมาณจำนวน 8.61 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว มีการขอย้ายระยะเวลา โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2566 สาเหตุที่ทำงานล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โดยงวดงานที่ 1 ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน และงวดงานที่ 2 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงานตามแผนและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566 ในโครงการจะมีเงินเหลือจ่ายจำนวน 2.80 ล้านบาท ซึ่งได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายศรีเชิดชู หมู่ที่ ๓ ซึ่งอยู่ระหว่าง อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณด้านข้างธนาคารออมสิน สาขาบางใหญ่ หน่วยงานดำเนินการ คือ เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 5.47 ล้านบาท ได้มีการขอปรับขนาดของเสาเข็ม ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สำนักงานโยธาฯ ทำการแก้ไขแบบและราคากลาง ซึ่งจะมีการนำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติดำเนินการในขั้นต่อไป และโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางใหญ่ - บางคูรัด หมู่ที่ 2 หน่วยงานดำเนินการ คือ เทศบาลตำบลบางม่วง งบประมาณจำนวน 7.96 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และผู้รับจ้างจัดส่งงานวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจรับ และจะเบิกจ่ายได้ทันในเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขยายถนน 13 (ซอยนายพล) หมู่ที่ 4 ปรับปรุงถนนหินคลุก หน่วยงานดำเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ งบประมาณจำนวน 0.98 ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้าง ดำเนินงานได้ร้อยละ 70 ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 หน่วยงานดำเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

/งบประมาณ...

งบประมาณ จำนวน 6.03 ล้านบาท ทั้งนี้ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานได้ ร้อยละ 12 และจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ผู้แทนเรือนจำกลางบางขวาง :-ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำกลางบางขวาง งบประมาณ จำนวน 9.57 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายงวดงานที่ 1 จำนวน 2.87 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และ งวดที่ 2 จำนวน 6.69 ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานและจะเบิกจ่ายได้กลางเดือนกันยายน 2566 สำหรับโครงการปรับปรุงเรือนจำกลางบางขวาง งบประมาณจำนวน 5.99 ล้านบาท ผู้รับจ้างเข้าทำงาน ซ้ำกว่าแผนดำเนินการ และคาดว่าจะภายในปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้เพียง 1 งวดงาน และงวดงานที่เหลือ 3 งวดงาน จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวรีเขต 2 :-ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนวัดศาลากุล และ โรงเรียนติมาอูปถัมภ์ ได้ผู้รับจ้างแล้วกำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2566 รายการครุภัณฑ์เกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดคลองตาค้าย โรงเรียนวัดตาล โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี โรงเรียนวัดสะพานสูง (รตไพฑูริย์) และโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ทั้ง 5 รายการ ได้ทำการเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชินวิทยานุสรณ์) และโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ทำการตรวจรับงาน และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดตาล งบประมาณจำนวน 0.49 ล้านบาท ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งมอบงานและดำเนินงานได้เพียงร้อยละ 80 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคิดค่าปรับ และหน่วยงานได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม งบประมาณจำนวน 11.86 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 5.97 ล้านบาท และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ 9 ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 และ จะเบิกจ่ายงวดงานที่ 10 และ 11 ได้ทันภายในปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนวัดมะขามมิตรภาพที่ 55 งบประมาณจำนวน 4.95 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2566 และได้มีการเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว จำนวน 1.98 ล้านบาท คงเหลือผู้รับจ้าง ดำเนินงานงวดที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับงวดงานที่ 4 จะต้องกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี และสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนแสงพระที่ปัฐบำรุง งบประมาณจำนวน 4.47 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวรี :-ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 4 โรงเรียนบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา งบประมาณจำนวน 0.39 ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์ และรายการครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 0.18 ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และรายการ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

/ระดับมัธยมศึกษา...

ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี งบประมาณจำนวน 0.60 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แสงแบบดิสคอสตา ซึ่งได้เบิกจ่ายแล้ว และครุภัณฑ์โต๊ะเขียนแบบที่กำหนดส่งมอบ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ซึ่งผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์และไม่สามารถติดต่อได้ และครุภัณฑ์ชุดสำหรับ การแสดงนาฏศิลป์ กำหนดส่งมอบในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนปากเกร็ด งบประมาณจำนวน 1.00 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจำนวน 1.01 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2566 แต่เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งมอบงาน ประกอบกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ยังไม่ครบถ้วน จะขอหารือกับสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ในลำดับถัดไป สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์นิยม งบประมาณจำนวน 1.30 ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการตรวจรับ และโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการ จัดเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจำนวน 0.37 ล้านบาท ครบกำหนดสัญญาวันที่ 12 มิถุนายน 2566 แต่ผู้รับจ้างยังไม่มี การส่งมอบงาน และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกูล) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจำนวน 0.61 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานในเดือนกันยายน 2566 สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี งบประมาณจำนวน 2.54 ล้านบาท มีการขอขยายระยะเวลาของสัญญา และโครงการก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจำนวน 3.87 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน จำนวนเงิน 0.74 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจรับงวดงานที่ 3 เป็นงานเกี่ยวกับคอนกรีตซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับ เพราะเนื่องจากต้องรอให้คอนกรีตมีการเซตตัวก่อน และในโครงการนี้จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีประมาณ 4 งวดงาน

กรรมการและเลขานุการ :- โครงการส่วนใหญ่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นนทบุรี จะงานเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเมื่อผู้รับจ้างได้มีการส่งมอบงานแล้ว ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วด้วย

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ งบประมาณจำนวน 4.94 ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ และจะเบิกจ่าย ภายในเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักวิทยาลัยเทคนิค นนทบุรี งบประมาณจำนวน 8.29 ล้านบาท จะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณได้ 1 งวดงาน และที่เหลือจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี และโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี งบประมาณจำนวน 3.45 ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ 60 และมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1.10 ล้านบาท และภายในปีงบประมาณ จะเบิกจ่ายได้อีก 1 งวดงาน และจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 1 งวดงาน

ผู้แทนสถาบันโรคทรวงอก :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดระยะนาบเดี่ยว สถาบันโรคทรวงอก งบประมาณจำนวน 20.90 ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบครุภัณฑ์ และจะเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

/ผู้แทนสถาบัน...

ผู้แทนสถาบันทันตกรรม :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการจ้างเหมาออกแบบพัฒนาระบบทันตกรรมทางไกล งบประมาณจำนวน 0.25 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการงานเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสถาบันทันตกรรม งบประมาณจำนวน 9.50 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว และได้ทำการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วจำนวน 9.40 ล้านบาท สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งคืนหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว

ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 งบประมาณจำนวน 37.42 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 (Cohort ward) งบประมาณจำนวน 43.20 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 และผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 7 งาน และภายในปีงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ 1 งาน

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ งบประมาณจำนวน 28.93 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 และจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณจำนวน 16.98 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างอุทธรณ์ หน่วยงานได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง และได้รับแจ้งว่าผลการอุทธรณ์ของผู้รับจ้างฟังขึ้น หน่วยงานจึงต้องเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวน TOR ใหม่ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในต้นเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV อาคาร 6 ชั้น ครุภัณฑ์งานไม้กั้นรถยนต์ พร้อมระบบกล้อง อ่านป้ายทะเบียนรถ Car Park เข้า-ออก และระบบรักษาความปลอดภัย access control เข้า - ออก อาคาร 6 ชั้น ทั้ง 3 รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำหรับรายการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี งบประมาณจำนวน 48.00 ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ สำหรับรายการโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล บก.ตอท. งบประมาณจำนวน 94.90 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9.49 ล้านบาท และจะเบิกจ่ายได้อีกจำนวน 37.96 ล้านบาท ภายในปีงบประมาณ และงบประมาณที่เหลือจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี สำหรับรายการครุภัณฑ์ในลำดับที่ 6 ถึง 38 จำนวน 33 รายการอยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ส่งมอบครุภัณฑ์และจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน สำหรับโครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์ งบประมาณจำนวน 7.94 ล้านบาท จะเบิกจ่ายงวดงานที่ 1 ได้ภายในปีงบประมาณ จำนวน 1.16 ล้านบาท และสำหรับรายการครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเอกสาร 4 ล้นชัก และครุภัณฑ์ตู้เหล็กทรงสูงชนิด 2 บาน ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์ และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณจำนวน 0.49 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ขณะนี้อยู่หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำหรับรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

/พร้อมส่วนประกอบ...

พร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณจำนวน 26.08 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อส่งจ้าง

กรรมการและเลขานุการ :- สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อเท็จจริง

ผู้แทนเทศบาลนครนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองมะขามโพรง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนทบุรี จังหวัดนทบุรี งบประมาณจำนวน 12.02 ล้านบาท หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ และคาดว่าจะยกเลิกโครงการ

กรรมการและเลขานุการ :- สำนักงานคลังจังหวัดนทบุรี ได้ประสานงานไปยังสำนักงานงบประมาณ เพื่อสอบถามวิธีการคั่นงบประมาณ ซึ่งสำนักงานงบประมาณ แจ้งว่างบประมาณที่หน่วยงานได้รับนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และจะไม่สามารถคั่นงบประมาณกลับให้สำนักงานงบประมาณได้ สำหรับกรณีที่หน่วยงานหมดความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการนั้น ให้หน่วยงานดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เพื่ออนุมัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองไทรมา งบประมาณจำนวน 7.93 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการจะประกาศผู้ชนะในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 และหากไม่มีผู้อุทธรณ์ ก็จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 8 กันยายน 2566

ผู้แทนเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง งบประมาณจำนวน 9.14 ล้านบาท หน่วยงานได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้มีการเสนอราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงได้ประกาศยกเลิกโครงการ

4.2 ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของงบจังหวัด (Area) (รายจ่ายลงทุน) ประกอบด้วยหน่วยดำเนินการ คือ 1) แขวงทางหลวงนทบุรี และ 2) แขวงทางหลวงชนบทนทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัดนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า งบประมาณจำนวน 9.50 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และคาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในช่วงต้นเดือนกันยายน 2566 และจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลบางโพ งบประมาณจำนวน 49.66 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาระบบสาธารณูปโภค การประปาจะต้องหาผู้รับจ้างมาทำการรื้อย้ายระบบทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานได้ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในย่านชุมชน

/ทางหลวง...

ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา งบประมาณจำนวน 10.00 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2566 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลคลองข่อย งบประมาณจำนวน 11.20 ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ 80 โดยได้มีการแจ้งส่งมอบงาน และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ จังหวัดนนทบุรี โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสายแยกทางหลวงชนบท นบ.5027 -บ้านหนองเพรางาย งบประมาณจำนวน 7.00 ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการทำการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้า สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011- บ้านศาลากลาง งบประมาณจำนวน 15.00 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วบางส่วน จำนวน 5.56 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ตามกำหนดของสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.3015-บ้านบึงลาดสวย ตำบลขุนศรี งบประมาณจำนวน 12.00 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 5.46 ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ ร้อยละ 99 ซึ่งจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 345 ตำบลคลองข่อย งบประมาณจำนวน 15.00 ล้านบาท โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 10 กันยายน 2566 ติดปัญหาระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากการประปา เข้าดำเนินการรื้อย้ายระบบท่อน้ำซ้ำกว่ากำหนด จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานวันที่ 1-6 จำนวน 8.28 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ งบประมาณจำนวน 15.00 ล้านบาท โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 10 กันยายน 2566 ซึ่งโครงการมีการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากในช่วงแรก ติดปัญหาการรื้อย้ายแบรีเออร์ ของโครงการมอเตอร์เวย์ ซึ่งในภาพรวมผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย ตำบลหนองเพรางาย งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 26 กันยายน 2566 ซึ่งหน่วยงานได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อจะทำการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ :- สำหรับเงินกันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือมปี คาดการณ์ว่า มี 3 หน่วยงาน ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ นนทบุรี เงินกันฯ จำนวน 2.92 ล้านบาท โรงพยาบาลพระนั่ง เงินกันฯ จำนวน 21.22 ล้านบาท และ เทศบาลเมืองบางคูวัด เงินกันฯ จำนวน 2.40 ล้านบาท

ประธาน :- ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ เพราะเนื่องจากเหลือระยะเวลาในการดำเนินประมาณ 1 เดือน และหากหน่วยงานใด ที่มีข้อขัดข้อง/ปัญหาอุปสรรค หรือติดขัดในการทำงานของระบบงานต่างๆ ให้สอบถามมายังสำนักงานคลัง จังหวัดนนทบุรี เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาคต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่าย เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

รับทราบและทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการดังนี้

1. เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

2. รายการครุภัณฑ์ และ/หรือรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อเท็จจริง

3. กรณีที่หน่วยงานใดที่มีข้อขัดข้อง/ปัญหาอุปสรรค หรือติดขัดในการทำงานของระบบงานต่างๆ ให้สอบถามมายังสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 12.10 น.

กมลรัตน์

(นางกมลรัตน์ ทองคำสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปรีญา เอี่ยมสงคราม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม