



ที่ นบ ๐๐๐๓/๑๐๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนวิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี <http://www.cgd.go.th/cs/nbr> หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbr@cgd.go.th ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย บุญเทียม)

คลังจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๗-๘ ต่อ ๓๐๓ ๓๑๘

โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbr@cgd.go.th

**คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ที่กำกับดูแลงานสำนักงานคลังจังหวัด) รองประธานกรรมการ
๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
๖. ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑
๙. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓
๑๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ
๑๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี
๑๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
๑๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
๑๕. ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
๑๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๒๐. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๒๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
๒๒. ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวอก
๒๓. ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม
๒๔. ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
๒๕. ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
๒๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
๒๗. คลังจังหวัดนนทบุรี
๒๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
๒๙. เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. ที่ทำการปกครองจังหวัด นนทบุรี
๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
๔. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๕. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
๖. เทศบาลนครนนทบุรี
๗. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
๘. เทศบาลเมืองไทรมา
๙. เทศบาลเมืองบางคูรัด
๑๐. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
๑๑. เรือนจำกลางบางขวาง
๑๒. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
๑๓. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี
๑๔. โรงพยาบาลศรีธัญญา

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมจามมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|---------|
| 1. นางระวีพรรณ แก้วเพ็ญเพ็ญ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี | ประธาน |
| 2. พ.ต.ท.ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒน์ | รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.นนทบุรี
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 3. นางพรรณวิภา ปิยะบุตร | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 4. นายสมเอก ไตรศักดิ์พล | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 5. นางสาวรัตนดา ไชยเสน | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 6. นางสุนีย์ ขาดิษฐ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 | กรรมการ |
| 7. นางสาวอัจฉรรณ เปื่อนพงษ์ | นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 | กรรมการ |
| 8. นายไตรทิพย์ มังกรโทย | นายช่างชลประทานอาวุโส
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี | กรรมการ |
| 9. นางนิรวรรณ แซ่โค้ว | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 | กรรมการ |
| 10. นายณยศ ระลึกฤาเดช | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ | กรรมการ |
| 11. นางจิราณัฐ เชื้อสมุทร | หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี | กรรมการ |
| 12. นางชัชฎาวรรณ ท้าวพา | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี | กรรมการ |
| 13. นางปนัดดา รสชาติ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี | กรรมการ |
| 14. นางสาวศิริพร บุญยงค์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี | กรรมการ |
| 15. นางสาวนันทนา กองหล้า | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 | กรรมการ |
| 16. นางจินตนา จันประดับ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 | กรรมการ |

17. นายพิพิธ เรืองสมบัติ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นนทบุรี	กรรมการ
18. นายประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กรรมการ
19. นางสาวปัทมาพร คล้ายทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
20. นายอภิชาติ พิมลไพบุลย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	กรรมการ
21. นางสาวชนาพร เกษรรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวอก	กรรมการ
22. นายประวิทย์ นาเจิมพลอย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม	กรรมการ
23. นางสาวผกาดี ทิพย์ล้อย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ	กรรมการ
24. นายนิยม ไกรปุย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร	กรรมการ
25. นางสาวพัชรา เกษมโสิต	นักวิชาการพัสดุ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
26. นางพิศมัย บุญเทียม	คลังจังหวัดนนทบุรี	กรรมการและ เลขานุการ
27. นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางกมลรัตน์ ทองคำสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิระพรรณ นิรันดราภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2. นางสาวสุพัตรา วราภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. นางสาวผาณิต ชุมทอง นักวิชาการคลัง
4. พ.ต.อ.หญิง สิริพรรณ พูลสุข ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
5. พ.ต.ท.หญิง ศรีวิไล แสงรัตน์ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการฯ
6. พ.ต.ต.หญิง ผุสดี กำจร สารวัตรฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
7. นายคมสันต์ ชิดเชื้อ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวนัจฉน์ สติพิบูลย์ เจ้าพนักงานเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
9. นางสาวอภิญาวีร์ ภูมิกาล เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน

/9.นางสาว...

10. นางสาวสุภา ผลเผือก	เจ้าหน้าที่การเงินและสินทรัพย์
11. นายอำนวยการชัย มิตพัทย	ครู
12. นางสาวนุชรา พลศรีดา	พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4
13. นายศุภฤกษ์ วงษ์กล้า	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
14. นางเพ็ญพัทธ์ แก้วจรรยา	ครูชำนาญการ
15. นายเขตโสภณ ปราบมาก	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
16. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์	ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
17. นางสาวพรรณณี บรมิ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
18. นายดนัย บุญแก้วเสื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
19. นางสาววัชรภรณ์ พละกลาง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
20. นางสุจิตรา คชรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
21. นางสาวรินทิรา เสียมงาม	ผู้อำนวยการกองคลัง
22. นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ	ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
23. นางสาววรางคณา ธีธชาชนก	เจ้าพนักงานเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
24. นางสาวสายชล เจริญผล	นักวิชาการพัสดุ
25. นางลาวัลย์ สมุทรน้อย	นักวิชาการพัสดุ
26. นายดำรงศักดิ์ เลิศอักษร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
27. นางสาวสมฤดี สายเพชร	เจ้าหน้าที่การเงินและสินทรัพย์

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมติดตาม
เร่งรัดฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ขณะนี้อยู่ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้
ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากเกิด
ปัญหาหรือข้อขัดข้อง หน่วยงานสามารถประสานมายังสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เพื่อหาแนวทางและวิธีการ
แก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ

/รายงานการประชุม...

รายงานการประชุมและส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 8 กันยายน 2566)

3.1.1 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)									
	ได้รับ จัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับ ผลการใช้ จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	9,998.70	1,140.74	8,374.14	93.00	83.75	35	9,514.88	100.00	95.16	4
รายจ่ายประจำ	5,071.09	24.72	4,855.99	98.00	95.76	5	4,880.71	100.00	96.25	5
รายจ่ายลงทุน	4,927.61	1,116.02	3,518.15	75.00	71.40	55	4,634.17	100.00	94.04	20

1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,998.70 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,140.74 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 8,374.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 83.75 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 93.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ 35 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 9,514.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 95.16 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม อยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัด นนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,071.09 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 24.72 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 4,855.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 95.76 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 98.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 5 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 4,880.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 96.25 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 5 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,927.61 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,116.02 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 3,518.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 71.40 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 75.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ 55 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 4,634.17 ล้านบาท

/คิดเป็นร้อยละ...

คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 94.04 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน อยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศ

ประธานฯ : ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมและรายจ่ายประจำของจังหวัดนนทบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ลำดับผลการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่จะขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายเร่งดำเนินการทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทำการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับต้นสังกัด และขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณเพื่อที่จะได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีต่อไป

3.1.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบจังหวัด (Area)									
	ได้รับจัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4	ร้อยละการเบิกจ่าย	ลำดับผลการเบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับผลการใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	202.04	118.89	75.98	93.00	37.61	70	194.87	100.00	96.45	20
รายจ่ายประจำ	27.21	1.17	20.97	98.00	77.07	35	22.14	100.00	81.37	45
รายจ่ายลงทุน	174.83	117.72	55.01	75.00	31.46	70	172.73	100.00	98.80	23

1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 202.04 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 118.89 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 75.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 37.61 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 93.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 70 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม 194.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 96.45 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 27.21 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย 1.17 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 20.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 77.07 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 98.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 35 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 22.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 81.37 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 45 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 174.83 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย 117.72 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 55.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 31.46 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 75.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 70 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย 172.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 98.80 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 กำหนดที่ร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 23 ของประเทศ

ประธานฯ : ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบจังหวัดนนทบุรี อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่สำหรับผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ยังต่ำกว่า

/เป้าหมาย...

เป้าหมายที่กำหนด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการช่วยเร่งรัดติดตาม เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
งบประมาณเหลื่อมปี	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย
- เงินปี 2565	1,145.54	879.32	76.76	266.22

จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งสิ้น จำนวน 1,145.54 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 879.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 76.76 และคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 266.22 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จะต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุทธระยะเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดังนี้

3.3.1 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ ไม่กำหนดวงเงิน โดยหน่วยงานของรัฐ จะต้องบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) หรือเอกสารสำรองเงินประเภท CX แล้วแต่กรณี ผ่านระบบ New GFMS Thai

3.3.2 กรณีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้บันทึกรายการเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ในระบบ New GFMS Thai ตามที่กำหนด

หากหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขรายการดังกล่าวจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

3.3.3 กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศ พรฎ.กำหนดเขตพื้นที่ที่จะเวนคืน รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ

รายการข้อตกลงคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายการค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายการค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMS Thai

3.3.4 กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ New GFMS Thai และต้องเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือ เชิญชวนหรือมีประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้ผู้รับการคัดเลือกและบันทึกข้อมูลในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดดำเนินการ บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

3.3.5 หน่วยงานของรัฐ จะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ 3.3.1 – 3.3.4 ที่ต้องการขอเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว ให้ดำเนินการเลือก (List) เอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ New GFMS Thai และให้ ดำเนินการเรียกรายงาน “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA60” และ/หรือ “รายงาน แสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ – มีข้อมูลสัญญา (NFMA60CX)” จากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ “31” ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

3.3.6 กรณีหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน การกันเงินไว้เบิกเหลือปีในระบบ New GFMS Thai ตามข้อ 3.3.1 – 3.3.4

**** กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดต่อกรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลัง ภาครัฐ)**

3.3.7 ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณา การกันเงินไว้เบิกเหลือปีผ่านระบบ New GFMS Thai ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

3.3.8 กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิก รายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ก่อนวันทำการ สุดท้ายของเดือนกันยายน 2566

ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนนทบุรี ที่เบิกจ่ายเงินจากคลัง

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai หน่วยงานของรัฐที่เบิกจ่ายเงินจากคลัง จะต้องดำเนินการ ดังนี้

/3.4.1 ให้ทุกหน่วยงาน...

3.4.1 ให้ทุกหน่วยงานเร่งบันทึกการขอเบิกเงิน (ทุกประเภท) และ/หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566)

3.4.2 กรณีใบสำคัญ / ใบแจ้งหนี้ ที่รับไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รับภายในวันที่ 29 กันยายน 2566) ให้เร่งเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 หากเบิกจ่ายไม่ทัน เงินงบประมาณนั้น พักไป

3.4.3 เพื่อเป็นการป้องกันการไม่ให้เกิดกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ขอให้ทุกหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย (ผู้รับเงิน) ว่าบัญชีที่จะโอนเงินนั้นเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และยังมีความเคลื่อนไหวของบัญชีจนถึงวันปัจจุบัน ที่ได้มีการขอเบิกเงิน

โดยบัญชีที่ใช้สำหรับการเบิกจ่ายเงิน จะต้องเป็นบัญชี ประเภทกระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์ เท่านั้น และจะต้องมีรายการเคลื่อนไหวของเงิน ที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ จะต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0420.5/ว 103 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 และหนังสือที่ กค 0412.4/ว290 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 อย่างเคร่งครัด

3.4.4 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai หากพบรายการที่บันทึกซ้ำ จะต้องเร่งดำเนินการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ดังกล่าว เพื่อให้ระบบคืบงบประมาณโดยเร็ว

3.4.5 กรณีที่มีการเบิกเงินส่งคืนเงินงบประมาณ และหากหน่วยงานประสงค์ที่จะเบิกเงินงบประมาณดังกล่าว ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานของรัฐจะต้องทำการนำส่งเงินและบันทึกการเบิกเงินส่งคืนงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 เพื่อให้ระบบคืบงบประมาณ เช่น เงินยืม / ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม / เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3.4.6 การขอเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปี ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งจะต้องทำการ (List) และยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 (วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566) หากดำเนินการ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพักไป

3.4.7 กรมบัญชีกลาง ได้มีการปฏิบัติงานของ New GFMIS Thai Contact Center ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน เดือน ปี	ช่วงเวลาการให้บริการ
• วันจันทร์ที่ 18 กันยายน ถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566	08.30 – 18.30 น.
• วันเสาร์ที่ 23 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566	08.30 – 16.30 น.
• วันจันทร์ที่ 25 กันยายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566	08.30 – 20.00 น.
• วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566	08.30 – 24.00 น.

- CONTACT CENTER :- 02-0322636

- หมายเลขโทรศัพท์กลาง :- 02-2986660

- E-mail :- gfmiscc@gfmis.go.th

ประธานฯ : ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเงินการคลังภาครัฐก่อนทำการเบิกจ่าย และตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMIS Thai ก่อนทำรายการเบิกจ่ายทุกครั้ง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/3.5 หลักเกณฑ์...

3.5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศ ใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงบประมาณ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว152 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566) สรุปได้ดังนี้

3.5.1 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน (เป็นรายเดือน) ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงานตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2566 (ทั้งนี้ภายในวงเงินไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงานและรายการ) ส่งให้สำนักงบประมาณ อย่างช้าภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

3.5.2 การอนุมัติเงินจัดสรร

สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินของแต่ละแผนงานตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2566 ดังนี้

- (1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
 - (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)
 - (3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
 - (4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
 - (5) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
 - (6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
- สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ 2566 จัดทำแผนและจัดสรรเต็มจำนวน กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจจัดสรรให้จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว ให้เร่งดำเนินการจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

3.5.3 การบริหารงบประมาณรายจ่าย

1) เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย และได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สำนักงบประมาณกำหนด

2) การโอนงบประมาณ/การโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็น

/3) การปรับแผนฯ...

3) การปรับแผนฯ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่จำเป็น โครงการ หรือ กรณีที่ คณะรัฐมนตรีหรือ รมต.เจ้าสังกัด หรือ รมต.ที่กำกับดูแลนโยบายใหม่

การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และสำหรับการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร หรือมีเงินอื่นมาสมทบ ให้ขออนุมัติสำนักงบประมาณก่อน

3.5.4 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ก่อน ระหว่าง และภายหลังการใช้จ่าย งบประมาณ)

3.5.5 การหักงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรฯ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งต้องหักออกจาก แผนงานและ รายการฯ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับแล้ว

3.5.6 วิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ การอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ และการหักงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

3.5.7 ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขนี้

ประธานฯ :- กรณีหน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

เลขาธิการ :- หน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าได้ แต่ควรหมายเหตุในประกาศ เชิญชวนว่าจะสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สำนักงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.6 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว429 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.6.1 เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ย่อมถือว่าหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเห็นชอบของวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีได้ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11

3.6.2 เมื่อสำนักงบประมาณ อนุมัติจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน ของรัฐ ย่อมสามารถก่อนนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 8 กันยายน 2566) โดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น จำนวน 4,927.61 ล้านบาท ประกอบด้วย 65 หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายและใช้จ่ายครบถ้วน (ร้อยละ 100) มีจำนวน 23 หน่วยงาน
2) หน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายแล้ว แต่ยังคงมีเงินเหลือจ่าย มี 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

3) หน่วยงานที่ก่องหนผู้ผูกพันครบทุกโครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังมีเงินเหลือจ่าย ที่หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่ดึงงบประมาณกลับ ซึ่งมีการก่องหนผู้ผูกพันและทยอยเบิกจ่าย มีจำนวน 2 หน่วยงาน คือ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

4) หน่วยงานที่มีการก่องหนผู้ผูกพันและอยู่ระหว่างการดำเนินงาน มีจำนวน 35 หน่วยงาน

5) หน่วยงานที่ยังไม่ก่องหนผู้ผูกพันและยังไม่มีเบิกจ่าย มีจำนวน 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองไทรมา และเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมือปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function) และมีการใช้จ่ายครบถ้วนทุกโครงการ แต่ยังมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน (ซึ่งทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 100) ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งมีจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการค่าก่อสร้างศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี) งบประมาณ จำนวน 26.70 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% แล้ว จำนวน 12.13 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดงานที่ 1 ซึ่งจะสามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับเงินเหลือจ่าย จำนวน 0.05 ล้านบาท ของโครงการปรับปรุงห้องประชุมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานได้แจ้งคืนงบประมาณกลับต้นสังกัดแล้ว ซึ่งจะประสานและติดตามกับหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 18.62 ล้านบาท ก่องหนผู้ผูกพัน จำนวน 8.92 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9.57 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายคงเหลือ จำนวน 0.07 ล้านบาท ขณะนี้ได้ทำหนังสือขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างต้นสังกัดโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 15.08 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายคงเหลือ จำนวน 530.00 บาท ขณะนี้ได้ทำหนังสือขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับ

/ผู้แทนศูนย์...

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.64 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายคงเหลือ จำนวน 80.00 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับต้นสังกัด

เลขานุการฯ :- ขอให้หน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน ประสานไปยังต้นสังกัด เพื่อดึงงบประมาณกลับ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566) ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

4.2 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function) ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดของหน่วยงาน ดังนี้

4.2.1 หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร้อยละ 100) ซึ่งมีจำนวน 23 หน่วยงาน

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) จำนวน 5 รายการ ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ทั้งหมด 5 รายการ อยู่ระหว่างกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และสำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดมะสมิตรภาพที่ 55 งานงวดงานที่ 4 ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในงวดงานที่ 4 จำนวน 4.95 ล้านบาท รายการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดตาลส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 และก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนแสงพระที่ปัฐบุรี ขออนุมัติเบิกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 และรายการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดราชฎานิยม งบประมาณจำนวน 11.86 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและสามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ 13 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 13 รายการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 รายการ คงเหลือ จำนวน 9 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานเดินระบบไฟฟ้า จำนวน 1.82 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานคำนวณราคากลางยังไม่แล้วเสร็จ ในส่วนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างในลำดับที่ 2-7 สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และลำดับรายการที่ 8-10 มีเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างทำหนังสือขอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับต้นสังกัด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 4 งบประมาณ จำนวน 0.39 ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และจะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี งบประมาณ จำนวน 0.60 ล้านบาท ไม่สามารถติดต่อบริษัทผู้รับจ้างได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเป็นผู้ทำงาน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนปากเกร็ด งบประมาณจำนวน 1.00 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2566 จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนราชฎานิยม โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกุล) โรงเรียนสตรีนนทบุรี และรายการซ่อมแซม อาคาร สพม.นนทบุรี เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายการบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนเสนา อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน และจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในงวดที่ 4-8

/ผู้แทน...

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 234.36 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 221.73 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10.63 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน 44 รายการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 43 รายการ โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล บก.ตอท. ขอเงินกู้เบิกเหลิ้มปี งวดที่ 3-4 จำนวน 47.45 ล้านบาท สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 บก.สอท.4 และบก.สอท.5 ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว และขอเงินกู้เบิกเหลิ้มปี

ผู้แทนแขวงทางหลวงธนบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ ได้ดำเนินการส่งเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเก็บพัสดุ ผู้รับจ้างดำเนินงานได้เพียงร้อยละ 60.00 จึงขอเงินกู้เบิกเหลิ้มปีจำนวน 0.61 ล้านบาท รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักรงบประมาณ จำนวน 1.90 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยงบประมาณ จำนวน 1.17 ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินงานได้เพียงร้อยละ 10.00 และไม่เข้าดำเนินงาน อยู่ระหว่างประกาศเป็นผู้ทำงานและแจ้งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานดำเนินการเองสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 สถาบันบำราศนราดูร งบประมาณจำนวน 37.42 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงห้องแยกโรค สำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 (Cohort ward) สถาบันบำราศนราดูร งบประมาณจำนวน 43.20 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว งานงวดแรกติดปัญหาเกี่ยวกับระบบท่อของอาคารที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ หน่วยงานจึงได้ทำการขอปรับแก้ไขแบบรูปรายการใหม่ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 ได้และขอเงินกู้เบิกเหลิ้มปีทั้งจำนวน

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้รับงบประมาณ จำนวน 0.39 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวนเบื้องต้นได้ติดต่อประสานงานกับผู้ขายแล้วไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ตำรวจทั่วประเทศได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นจึงต้องขอเงินกู้เบิกเหลิ้มปี และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บางกรวย งบประมาณจำนวน 21.83 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันจำนวน 3 งวดงาน จำนวน 4.13 ล้านบาท และงวดงานที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานในวันที่ 22 กันยายน 2566 สำหรับงวดงานที่ 5-11 จะต้องดำเนินการกันเงินกู้เบิกเหลิ้มปี สาเหตุที่ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตเรื่องสถานที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 252.33 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ทั้งหมด ยกเว้นรายการงานบำรุงสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จะต้องขอเงินกู้เบิกเหลิ้มปี จำนวน 14.00 ล้านบาท เนื่องจากได้ดำเนินการขอปรับลดค่างาน และผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนแขวงทางหลวงกรุงเทพ :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คูบอง-ประเวศ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ จำนวน 46.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20.48 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 26.42 ล้านบาท /ปัจจุบัน...

ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ 97.00 คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับรายการที่เป็นงานดำเนินการเอง จำนวน 4 รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน แขวงทางหลวงชนบทบุรี งบประมาณ 0.49 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานและจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานดำเนินการเองสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 7.69 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา เบิกจ่ายแล้วซึ่งมีเงินเหลือจ่าย จำนวน 0.48 บาท ได้ดำเนินการประสานต้นสังกัดเพื่อดึงเงินกลับเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นงานที่ดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 0.50 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 0.47 ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ซึ่งมียอดงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.03 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 ทั้งหมด

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 11 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี ประตูระบายน้ำคลองนาประตูระบายน้ำฉาง ประตูระบายน้ำบาง ประตูระบายน้ำวัฒนา จังหวัดนครปฐม และซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับรายการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเชื่อมต่อแก้มลิงคลองเปรมประชากร และส่วนประกอบอื่น กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 0.92 ล้านบาท ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนโครงการชลประทานนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 666.92 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 456.84 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 140.294 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน 69.78 ล้านบาท โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่จะเป็นงานดำเนินการเอง โดยเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ สำหรับรายการจ้างเหมา คือ สถานีสูบน้ำเชื่อมต่อแก้มลิงคลองเปรมประชากร และส่วนประกอบอื่น แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณจำนวน 179.07 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 103.69 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 74.35 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้จะต้อง กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 14.00 ล้านบาท

ผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนค่าครุภัณฑ์เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 จำนวน 4 รายการ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ทั้งจำนวน

/ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 73.51 ล้านบาท ต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับแล้ว สำหรับรายการประตุน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร รายการประตุน้ำกลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดนครนายก และรายการประตุน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 โครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ และจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 60.00 ล้านบาท

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณจำนวน 16.98 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้รับจ้างอุทธรณ์ในครั้งแรก หน่วยงานได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง และได้รับแจ้งว่าผลการอุทธรณ์ของผู้รับจ้างฟังขึ้น หน่วยงานจึงต้องเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 11 กันยายน 2566 ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ และได้ดำเนินการสำรองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ :- หากหน่วยงาน มีการดำเนินการเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สามารถขอเงินปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาเอกประสงค์ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 6.03 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว กับ บริษัท เศรษฐีธาดา กรู๊ป จำกัด วงเงินตามสัญญา จำนวน 6.03 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ธันวาคม 2566 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานและหน่วยงานได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณด้านข้างธนาคารออมสินสาขางาใหญ่ โดยก่อสร้างกำแพงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 5.47 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอท่านผู้ว่าราชการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หน่วยงานได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีเชิดชู หมู่ที่ 3 ตำบลขุนศรี อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา ในวงเงินจำนวน 2.50 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางใหญ่ – บางคูรัด หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 และปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยฤๅษณ์ 13 (ซอยนายพล) หมู่ที่ 4 อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ จำนวน 8.36 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMIS Thai แล้ว และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณจึงต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี งบประมาณ จำนวน 15.85 ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2566 และขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นนทบุรี :- งบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 3.01 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และรายการค่าก่อสร้างรั้วและงานปรับภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 0.74 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดงานที่ 3 จำนวน 0.29 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าต้องมีการขอเงินไว้เบิกเหลือปี และรายการโครงการซ่อมแซมอาคารประกอบประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 12.50 ล้านบาท โครงการชลประทานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว และสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีในระบบเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนเทศนครนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองมะขามโพรงบริเวณริมแม่น้ำแม่เจ้าพระยา ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 12.02 ล้านบาท เนื่องจากโครงการไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง รวมถึง การจัดทำราคากลางมีรายละเอียดจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานช่างของเทศบาลนครนนทบุรีได้ตรวจสอบพบว่ายังมีข้อผิดพลาด จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้เงินงบประมาณจึงถูกพับไปตามกฎหมาย

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองไทรมา งบประมาณ จำนวน 7.93 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 22 กันยายน 2566 และขอเงินไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทนเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง งบประมาณ จำนวน 9.14 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการ e-bidding ในครั้งแรกแต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ จึงได้เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยกำหนดเปิดซองในวันที่ 14 กันยายน 2566 และจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow รายการปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น โรงพยาบาลบางใหญ่ และรายการปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดาของโรงพยาบาลบางใหญ่ ได้ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 13 กันยายน 2566 โดยหน่วยงานได้ดำเนินการสำรองเงินในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลไทรน้อย สัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 แต่ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติด/ลดค่าปรับ 290 วัน ซึ่งจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 26.09 ล้านบาท และรายการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลไทรน้อย คงเหลือเบิกจ่ายงวดงานที่ 4 จำนวน 2.24 ล้านบาท ซึ่งสัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แต่เนื่องจากการเพิ่มวงเงินของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการค่าเสาเข็ม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 0.20 ล้านบาท จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการและแก้ไขสัญญา จึงต้องขอเงินงวดที่ 4 ไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ จำนวน 86.54 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลซึ่งปัจจุบันดำเนินการขอสร้างเอกสารสำรองเงินเรียบร้อยแล้ว และรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์และที่จอดรถ งบประมาณจำนวน

41.92 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว คงเหลือเบิกจ่าย 4 งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง อนุมัติการแก้ไขสัญญาซึ่งจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก :- ไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้แทนเรือนจำกลางบางขวาง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9.57 ล้านบาท งวดงานที่ 1 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ในงวดงานที่ 2 ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทัน ภายในปีงบประมาณ และโครงการปรับปรุงเรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี งบประมาณ จำนวน 4.24 ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแบบรูปรายการ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ทันภายในปีงบประมาณ จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนโรงพยาบาลศรีธัญญา :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเชื่อมกันดิน โรงพยาบาลศรีธัญญา ปัจจุบันเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว และ รายการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุฝัน) 2 ชั้น คงเหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน ซึ่งจะต้อง กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 งวดงาน เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ จด/ลด ค่าปรับ 0 %

ผู้แทนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ จำนวน 7.95 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3.57 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดที่ 5-8 ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจาก มีการใช้เสาเข็มแบบผลิตและหล่อคอนกรีตเองจึงทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด จึงกั้นเงิน ไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จ.นนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมตลิ่งแม่น้ำ เจ้าพระยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) งบประมาณจำนวน 1.30 ล้านบาท เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบในงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานแล้วผลการตรวจรับไม่ผ่าน ผู้รับจ้างจึงแจ้งกำหนดส่งมอบงานใหม่ในวันที่ 19 กันยายน 2566 เมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566 สำหรับ งวดงานที่ 3 จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

4.3 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของงบจังหวัด นนทบุรี ประกอบด้วยหน่วยดำเนินการ คือ 1) แขวงทางหลวงนนทบุรี และ 2) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัด นนทบุรี โดยได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า งบประมาณ จำนวน 9.50 ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 9.43 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และจะส่งมอบงานได้สิ้นเดือนกันยายน 2566 แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามภายในปีงบประมาณ จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี และจะเบิกจ่าย ได้ภายในเดือนตุลาคม 2566 สำหรับรายการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง – บางคูวัด งบประมาณ จำนวน 49.66 ล้านบาท ติดปัญหาระบบสาธารณูปโภค ซึ่งได้ดำเนินการกั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี เรียบร้อยแล้ว รายการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนคลอง วัดแดง – บางบัวทอง งบประมาณ จำนวน 10.00 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารขอเบิกเงินเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 และรายการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก

/ทางหลวง...

ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนบางบัวทอง- บางคูวัด งบประมาณ จำนวน 11.20 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารขอเบิกเงินเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี :- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้า สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011-บ้านศาลากลาง งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วในงวดงานที่ 3 – 15 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน คาดว่าส่งเอกสารขอเบิกในวันที่ 15 กันยายน 2566 สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 345 งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท ผู้รับจ้างทำงานได้ร้อยละ 71.00 คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วในงวดที่ 1,2,3,4,6,7 และ 10 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก งวดงานที่เหลือ งบประมาณ จำนวน 4.00 ล้านบาท ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 – บ้านใหม่ งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท คาดว่าส่งเอกสารขอเบิกในวันที่ 15 กันยายน 2566 และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 – อำเภอไทรน้อย งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าส่งเอกสารขอเบิกในวันที่ 15 กันยายน 2566

4.4 ติดตามและให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค กรณีที่หน่วยงานมีการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 หน่วยงาน

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอนพระราม 7 - แคราย - คลองบ้านใหม่ งบประมาณ จำนวน 8.39 ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติ งด/ลดค่าปรับจากต้นสังกัด คาดว่าจะดำเนินการส่งเบิกได้ทันภายในปีงบประมาณ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงนนทบุรี ติดตามต้นสังกัดเร่งดำเนินการอนุมัติ งด/ลดค่าปรับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทราราม งบประมาณ จำนวน 29.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 21.33 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 8.07 ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว และจะดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้ง โป๊ะเทียบเรือสัญจรทางน้ำ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า งบประมาณ จำนวน 14.73 ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 และจะเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานและเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้เงินไว้เบิกเหลือปี โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 18.28 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 10.24 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 8.04 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันในงวดที่ 8 ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งงานภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 แต่งวดที่ 9-10 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้ ได้เตรียมการแก้ไข โดยขอรับการสนับสนุนนำเงินนอกงบประมาณจ่ายชำระให้ผู้รับจ้างต่อไป

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 :- เงินกันไว้เบิกเหลือปี ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ จำนวน 83.99 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 23.02 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 60.97 ล้านบาท มีการขอแก้ไขสัญญา และต้นสังกัดได้อนุมัติการแก้ไขสัญญา แล้วผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ 18 กันยายน 2566 และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมุทร จังหวัดนครนายก งบประมาณ จำนวน 132.33 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 89.65 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 42.68 ล้านบาท ได้แจ้งคืนงบประมาณกลับต้นสังกัดจำนวน 27.46 ล้านบาท และเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณจำนวน 15.22 ล้านบาท และโครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรม ถึง อาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 80.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 39.62 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 41.24 ล้านบาท แจ้งคืนประมาณกลับต้นสังกัด จำนวน 19.20 ล้านบาท และผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ 15 กันยายน 2566 และจะเบิกจ่ายเงินเพิ่มอีกจำนวน 22.12 ล้านบาท ภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนแขวงทางหลวงธนบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี สำหรับโครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร งบประมาณ จำนวน 38.58 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 12.34 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 26.24 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 13.00 ล้านบาท ได้แจ้งคืนต้นสังกัด จำนวน 10.00 ล้านบาท และคงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จำนวน 3.00 ล้านบาท

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี คงเหลือเบิกจ่ายโครงการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคงเหลือเบิกจ่ายในงวดที่ 11 จำนวน 0.49 ล้านบาท โดยงวดงานที่ 11 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า งบประมาณจำนวน 119.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 82.22 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 37.68 ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ปัจจุบันได้เตรียมเอกสารเบิกจ่าย เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 8 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 และหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายในงวดที่ 19-20 ให้ทันภายในเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ ภ.จว.นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 2.61 ล้านบาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี คงเหลือโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 จุด กล้อง 62 ตัว งบประมาณ จำนวน 8.42 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 2 งวด จำนวน 3.07 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 5.35 ล้านบาท ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางคูรัด :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี คงเหลือโครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัตโนมัติ งบประมาณ จำนวน 2.40 ล้านบาท หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจ้าง ซึ่งมีผู้เสนอราคา 5 ราย มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 ราย และหน่วยงานได้หารือไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และทางกรมบัญชีกลางแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เงินงบประมาณถูกพับไปตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการดังนี้

1. ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ทุกหน่วยงานเร่งบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566)

2. กรณีที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือสำรองเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และดำเนินการในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

3. กรณีที่หน่วยงาน ได้ดำเนินการขอเบิกเงิน และ/หรือกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน ให้เร่งรัดดำเนินการแจ้งค้ำงบประมาณไปยังต้นสังกัดเพื่อคืนงบประมาณกลับโดยเร็ว ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. กรณีที่หน่วยงานใดที่มีข้อขัดข้อง/ปัญหาอุปสรรค หรือติดขัดในการทำงานของระบบงานต่างๆ ให้สอบถามมายังสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา 12.40 น.



(นางสาวสุพัตรา วราภรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาวปิวิณา เอี่ยมสงคราม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม