

ที่ นบ ๐๐๐๓/ ๗/๕๗



สำนักงานคลังจังหวัดนันทบุรี
ถนนรัตนวิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนันทบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดนันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ตามที่จังหวัดนันทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนันทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนันทบุรี นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนันทบุรี ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลัง
จังหวัดนันทบุรี <http://www.cgd.go.th/cs/nbr> หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดนันทบุรี
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbr@cgd.go.th ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดนันทบุรี

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๐๗๐๗-๘ ต่อ ๓๐๓ ๓๑๘

โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๐๗๐๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nbr@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|
| 1. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี | ทำหน้าที่ประธาน |
| 2. นางสาวนัจนันท์ สิทธิกุล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(แทน) ปลัดจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 3. พ.ต.อ.สถิตพร บุญยรัตพันธุ์ | รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 4. พ.ต.ท.หญิง ศจีวิไล แสงรัตน์ | รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
(แทน) ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี | กรรมการ |
| 5. นางสาวนทญา หงส์รัตน์ | ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 6. นายศรชัย อันอารี | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 7. นางสาวรัตนา ไชยเสน | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 8. นางสุนีย์ ขาดิเชื้อ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 | กรรมการ |
| 9. นางสาวอัจฉรรณ เปื่อนพงษ์ | นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 | กรรมการ |
| 10. นางมนรัช สว่างแก้ว | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี | กรรมการ |
| 11. นางสาวนীরวรรณ แซ่โค้ว | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 | กรรมการ |
| 12. นายณยศ ระลึกฤาเดช | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ | กรรมการ |
| 13. นางจิรานุช เชื้อสมุทร | หัวหน้างานการเงินและบัญชี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี | กรรมการ |

/14. นาง...

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| 14. นางชัชฎาพรรณ ท้าวพา | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี | กรรมการ |
| 15. นางปนัดดา รสชาติ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี | กรรมการ |
| 16. นางสาวชญัญญ์นัน ธงชัยวัฒน์นัน | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 | กรรมการ |
| 17. นางสาวดวงพร เรียรประดิษฐ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 | กรรมการ |
| 18. นายพิพิธ เรืองสมบัติ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นนทบุรี | กรรมการ |
| 19. นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์ | หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | กรรมการ |
| 20. นายสมพร แจ่มแสง | รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | กรรมการ |
| 21. นางชยานันท์ อัยดา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 22. นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | กรรมการ |
| 23. นางสาวณยศดา อ่อนศิริ | นักวิชาการพัสดุ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก | กรรมการ |
| 24. นางสาวปาลิตา พุ่มนุ่น | รองผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม | กรรมการ |
| 25. นางสาวผกาดี ทิพย์ล้วย | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ | กรรมการ |
| 26. นางสาวเบญจวรรณ แสนหลุน | เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร | กรรมการ |

- | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| 27. นางสาวพัชรา เกษมโสด | นักวิชาการพัสดุ
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี | กรรมการ |
| 28. นายคมสันต์ ชิดเชื้อ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา | กรรมการ |
| 29. นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 30. นางกมลรัตน์ ทองคำสุข | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นางสาวจิระพรรณ นีรันตราภรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| 2. นางสาวสุพัตรา วราภรณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวอภิญญาวิรี ภูมิกาล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| 4. นางสุภาพร ทิมประทุม | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| 5. นางสาวสินีนภา ทองย้อย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| 6. นางสาวดวงพร พงษ์กำเหนิด | หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล |
| 7. นางศุภฤกษ์ วงษ์กล้า | เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน |
| 8. นางสาวอาจารย์ สิชั่นทกสมิต | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ |
| 9. นายสุวัฒน์ หนูพริก | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี |
| 10. นายสุรวัฒน์ อัครโรจนะ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| 11. นายศิวกร ธนกิจบรรกุล | นักพัฒนาสังคม |
| 12. นางสาวสาลี กลิ่นหอม | นักพัฒนาสังคม |
| 13. นางสาวสุวรรณศิลป์ โลงนุช | พนักงานพัสดุ ส.3 |
| 14. นางสาวเอมอร แคล้วโรคา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 15. นางสาวสุภาพร ทับทิม | ครูชำนาญการพิเศษ |
| 16. นางสาวพรณี บุนี | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| 17. นายสุรศักดิ์ หมดท่าคลอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 18. นายชัยยันต์ สุกิตติวราพันธ์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| 19. นางวันเพ็ญ ปัญญาศิลป์ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |
| 20. นางสาวสมิตรา ใบอุดม | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| 21. นางวัชรภรณ์ พละกลาง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| 22. นางสาวธันย์ธัญญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |

- | | |
|--|---|
| 23. พ.ต.ต. หญิง กัญญลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์ | สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน |
| 24. นางสาวสุภา ผลเผือก | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 25. นายรัชพล มัทธูจิต | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| 26. นางสาววารี นาครัตน์ | รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนันทบุรี |
| 27. นางสิริรัตน์ สังข์พวงทอง | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| 28. นายสมยศ วรยุทธการ | นักพัฒนวิทยาชำนาญการ |
| 29. นายดำรงศฤทธิ์ เลิศอักษร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| 30. ด.ต.เอกพล ถวาย | ผบ.หมู่ (ป).สภ.ชัยพฤกษ์ |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

นางระวีพรรณ แก้วเพ็ญเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนันทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ประกอบกับกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสาระสำคัญของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการลดระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดนันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนันทบุรี ได้จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดนันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนันทบุรี

/ระเบียบวาระที่ 3...

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

3.1 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ และเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็วขึ้น อันเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1) เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	เป้าหมายไตรมาส 1 (สะสม)		เป้าหมายไตรมาส 2 (สะสม)		เป้าหมายไตรมาส 3 (สะสม)		เป้าหมายไตรมาส 4 (สะสม)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	24	28	41	47	51	82	93	100
รายจ่ายประจำ	29	33	47	53	58	82	98	100
รายจ่ายลงทุน	7	11	15	24	21	80	75	100

2) แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

2.1) เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว

2.1.1) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

2.1.2) กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับ

2.2) รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567

/2.3) รายการก่อหนี้...

2.3) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยให้หน่วยรับงบประมาณ จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคาากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้ง สำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

2.4) หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณี ในโอกาสแรกเพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

2.5) ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยงานระดับกรม) รวมทั้งทุนหมุนเวียน ภายใต้สังกัดกำกับ ดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่าย เงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวัน ที่ 5 ของเดือนถัดไป (โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป) เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับส่วนราชการ (ระดับกรม)



shorturl.at/aoqxM

ที่มา : หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 284 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 284 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

3.2 สรุปผลเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567)

3.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ งบส่วนราชการ (Function)

และงบจังหวัด (Area)

รายการ	งบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area) (หน่วย : ล้านบาท)									
	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ก่อนนี้ ผูกพัน (1)	เบิกจ่าย (2)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	ร้อยละ การใช้ จ่าย	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3	ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	9,935.21	1,335.60	6,182.84	62.23	51.00	4	7,518.44	75.67	82.00	2
รายจ่ายประจำ	5,304.29	40.77	4,434.44	83.60	58.00	8	4,475.21	84.37	82.00	8
รายจ่ายลงทุน	4,630.92	1,294.83	1,748.40	37.75	21.00	2	3,043.23	65.72	80.00	2

(1) ผลเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 จังหวัดนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน 9,935.21 ล้านบาท มีผลการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,335.60 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,182.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 62.23 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศ และผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 7,518.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 75.67 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศ

(2) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,304.29 ล้านบาท มีผลการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 40.77 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,434.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 83.60 ผลการเบิกจ่าย อยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศ และผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 4,475.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 84.37 ผลการใช้จ่าย อยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศ

(3) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,630.92 ล้านบาท มีผลการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,294.83 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,748.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 37.75 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศ และผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 3,043.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 65.72 ผลการใช้จ่าย อยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศ

3.2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ งบจังหวัด (Area)

รายการ	งบจังหวัด (Area) (หน่วย : ล้านบาท)									
	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ก่อนนี้ ผูกพัน (1)	เบิกจ่าย (2)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	ร้อยละ การใช้ จ่าย	เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3	ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	217.90	113.24	5.97	2.74	51.00	70	119.21	54.71	82.00	7
รายจ่ายประจำ	29.60	8.92	5.97	20.17	58.00	67	14.89	50.30	82.00	15
รายจ่ายลงทุน	188.30	104.32	-	-	21.00	-	104.32	55.40	80.00	7

/(1) ผลการเบิกจ่าย...

(1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบจังหวัดนนทบุรี ปรากฏงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 217.90 ล้านบาท มีผลการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 113.24 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 2.74 ผลการเบิกจ่าย อยู่ในลำดับที่ 70 ของประเทศ และผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 119.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 54.71 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ

(2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบจังหวัดนนทบุรี ปรากฏงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 29.60 ล้านบาท มีผลการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 8.92 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.97 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละการเบิกจ่าย 20.17 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 67 ของประเทศ และผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 14.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 50.30 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 15 ของประเทศ

(3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบจังหวัดนนทบุรี ปรากฏงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 188.30 ล้านบาท มีผลการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 104.32 ล้านบาท แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย และผลการใช้จ่ายรวม จำนวน 104.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 55.40 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ

ประธานฯ : งบประมาณรายจ่ายลงทุน ของงบจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานดำเนินการ คือ ขบวนการหลวงนนทบุรี ขบวนการหลวงชนบทนนทบุรี และโครงการชลประทานนนทบุรี ขอให้หน่วยงาน ให้ความสำคัญในการบริหารสัญญา เช่น การแบ่งงวดงานและงวดเงินที่ชัดเจน และขอความร่วมมือ ไม่เบิกจ่ายเพียงงวดเดียว รวมทั้งกำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ซึ่งจะช่วยให้จังหวัดนนทบุรี มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

3.2.3 ผลการเบิกจ่ายเงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วย : ล้านบาท)				
งบประมาณเหลือมปี	เงินกันไว้เบิก เหลือมปี	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินปี 2566	1,025.12	642.76	62.70	382.36

เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาพรวม ของจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,025.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 642.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.70 คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 382.36 ล้านบาท

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และหน่วยงานดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้แก่ ขบวนการหลวงนนทบุรี ขบวนการหลวงชนบทนนทบุรี และโครงการชลประทานนนทบุรี ขอให้หน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญในการบริหารสัญญา รวมทั้งกำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ในแต่ละโครงการ

/ระเบียบวาระที่ 4...

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ 1.00 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 80 (เป้าหมายไตรมาสที่ 3) จำนวน 40 หน่วยงาน โดยขอให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 1.54 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 1) รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) งบประมาณ 0.18 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา กับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สาเหตุที่ยังไม่ได้บันทึก PO เนื่องจากเอกสารของผู้รับจ้างยังไม่ครบถ้วน ซึ่งในภาพรวมจะดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 และ 2) รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1.36 ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา และได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยมีการกำหนดการเสนอราคา วันที่ 25 มิถุนายน 2567

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่บันทึก PO มีดังนี้ 1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ 0.06 ล้านบาท 2) ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Ip Camera) พร้อมอุปกรณ์ (จำนวน 16 กล้อง) งบประมาณ 0.28 ล้านบาท 3) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง งบประมาณ 0.009 ล้านบาท 4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน งบประมาณ 1.02 ล้านบาท และ 5) งานปรับปรุงรั้ว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง งบประมาณ 1.42 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 5 รายการได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานให้หน่วยงานฝากเบิก ทำการบันทึก รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการปรับปรุงอาคารศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 1.75 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามทองวิศวรรรม วงเงินที่เสนอราคา 1.73 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 การดำเนินงาน 4 งานงาน โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการบันทึก PO

สำนักงานชลประทานที่ 11 : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานดำเนินการเอง และมีงานจ้างเหมา รายการในลำดับที่ 108 รายการซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือ ด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 งบประมาณ 0.80 ล้านบาท ผู้รับจ้างคือ หจก.เอส ที รุ่งเรืองทรัพย์ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2567 รายการลำดับที่ 109 ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 39 เครื่อง งบประมาณ 21.90 ล้านบาท ผู้รับจ้างคือ บจก.กรีนเทคโนโลยี สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะเบิกจ่ายเพียง 1 งานงาน ภายในเดือนมิถุนายน 2567 รายการลำดับที่ 110 รายการซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานชลประทานที่ 11 งบประมาณ 0.40 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.เอส ที รุ่งเรืองทรัพย์ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ปัจจุบันได้ทำการบันทึก PO แล้ว และรายการ

/ลำดับที่ 129...

ลำดับที่ 129 ปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่สวนเกษตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 8.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานจ้างเหมาแบ่งเป็น 2 สัญญา ได้แก่ สัญญา กับ บจก.โอฬารเรืองกิจ จำนวน 7.60 ล้านบาท และสัญญากับ หจก.เวอร์เทค เทคนิค จำนวน 0.49 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

โครงการชลประทานนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานดำเนินการเอง และมีงานจ้างเหมา รายการในลำดับที่ 61 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณแก้มลิงคลองเปรมประชากรและระบบหมุนเวียนน้ำพร้อมอาคารประกอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 119.39 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 117.98 ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญา 360 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มิถุนายน 2568 โดยผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งคืนต้นสังกัดแล้ว

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับงานจ้างเหมา รายการในลำดับที่ 2 ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กม.40+550 ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบประมาณ 77.01 ล้านบาท มียอดก่อนนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1.78 ล้านบาท มียอดเบิกจ่าย จำนวน 43.69 ล้านบาท โดยมีแผนการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ดังนี้ เบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 7.07 ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 4.34 ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 7.57 ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 8.09 ล้านบาท และแจ้งคืนเงินต้นสังกัดแล้ว จำนวน 4.08 ล้านบาท มีการคาดการณ์ว่าจะกันเงิน จำนวน 2.15 ล้านบาท รายการในลำดับที่ 3 ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ กลางคลองรังสิต 8 - 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ จำนวน 84.86 ล้านบาท ยอดก่อนนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3.74 ล้านบาท มียอดเบิกจ่าย จำนวน 26.78 ล้านบาท โดยมีแผนการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ดังนี้ เบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 10.33 ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 13.13 ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 10.65 ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 11.98 ล้านบาท และแจ้งคืนเงินต้นสังกัดแล้ว จำนวน 4.88 ล้านบาท มีการคาดการณ์ว่าจะกันเงิน จำนวน 6.10 ล้านบาท

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 141.97 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าควบคุมงานจ้างเหมา ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และสระบุรี ซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกพร้อมดูแลรักษากับ นางสุภาพร เอมดิษฐ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายบางส่วน และงานจ้างเหมาส่วนเหลือ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1.36 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ โตโยต้า เอกลักษณ์ไทย โดยผู้รับจ้างมีกำหนดส่งมอบในวันที่ 9 กันยายน 2567 ซึ่งจะสามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แขวงทางหลวงกรุงเทพ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการในลำดับที่ 18 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ และทางหลวง หมายเลข 3902 ตอน คูบอน - ประเวศ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 8.99 ล้านบาท ได้จัดทำหนังสือหารือ เรื่องการอุทธรณ์ ไปยังกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาเรื่องการอุทธรณ์ ลำดับที่ 19 งานบูรณะ โครงข่ายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน อนุสาวรีย์หลักสี่ - สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 17.99 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาและรอลงนามในสัญญา

แขวงทางหลวงนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการในลำดับที่ 2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แพลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงนนทบุรี กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 2.1 ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลำดับที่ 8 ค่าถมดิน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางใหญ่ - ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.(กรุงเทพมหานคร) งบประมาณ 0.85 ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและเสนอราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ลำดับที่ 15 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน แคราย - คลองบ้านใหม่ จ.นนทบุรี งบประมาณ 30.00 ล้านบาท ได้ผู้ชนะ การเสนอราคา คือ บริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา ลำดับที่ 25 งานยกระดับ ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 50.00 ล้านบาท ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด อยู่ระหว่าง จัดทำร่างสัญญา ลำดับที่ 34 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวง หมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 3 จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 11.50 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2567 ลำดับที่ 47 งานหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงบางใหญ่ - ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. (กรุงเทพมหานคร) งบประมาณ 3.27 ล้านบาท อยู่ระหว่าง การจัดทำเอกสารประกวดราคา

แขวงทางหลวงธนบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการลำดับที่ 13 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1.70 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เอ็นจิเนียริงทรัสต์ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ลำดับที่ 19 ค่าปรับปรุงอาคาร ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เอ็นจิเนียริงทรัสต์ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ลำดับที่ 39 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ทางยกระดับ บางกอกน้อย - นครชัยศรี ตอน 3 กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 5.17 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด /กำหนดลงนาม...

กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ลำดับที่ 45 งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 3.00 ล้านบาท ลำดับที่ 46 งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ และสายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง - บางแค ตอน 4 กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 2.90 ล้านบาท และลำดับที่ 49 งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 5 กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 3.40 ล้านบาท ทั้ง 3 รายการได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 24 มิถุนายน 2567

แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ลำดับที่ 3 ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายการรถบดสันสะเทือน ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง งบประมาณ 0.40 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและจะลงนามในสัญญา วันที่ 20 มิถุนายน 2567 และรายการรถตักหน้าขุดหลัง งบประมาณ 0.60 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและจะลงนามในสัญญา วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ลำดับที่ 15 ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 1.87 ล้านบาท ลำดับที่ 16 ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย นบ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - แยกทางหลวงหมายเลข 3215 อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 1.95 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา ลำดับที่ 19 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย นบ.5027 แยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 2.54 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและทำการบันทึก PO แล้ว

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้น จำนวน 1.68 ล้านบาท ได้ก่อกั้นผูกพันครบทุกรายการแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายจำนวน 0.007 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งคืนเงินเหลือจ่ายไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ลำดับที่ 3 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.53 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567 ลำดับที่ 4 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.62 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567 ลำดับที่ 5 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.62 ล้านบาท แจ้งคืนงบประมาณ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแล้ว ลำดับที่ 7 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.53 ล้านบาท แจ้งคืนงบประมาณ ลำดับที่ 8 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 1.35 ล้านบาท และลำดับที่ 9 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารโดม) ศูนย์บริการร่วมจังหวัด นนทบุรี งบประมาณ 3.33 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR คาดว่า จะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้

/ประมาณ...

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567 ลำดับที่ 15 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 29.09 ล้านบาท ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลางและ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนกันยายน 2567 ลำดับที่ 16 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) ที่ทำการปกครองอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.12 ล้านบาท ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว ลำดับที่ 17 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.50 ล้านบาท อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบ ปร.4 และ ปร.5 ลำดับที่ 18 ต่อเติมโรงอาหาร ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 1.75 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ลำดับที่ 19 ติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ในจุดที่เหมาะสมบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.49 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ลำดับที่ 27 ปรับปรุงป้าย ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.11 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและจัดทำ PO แล้ว

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ลำดับที่ 3 รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.45 ล้านบาท อยู่ระหว่างการ ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ที่กระทรวงมหาดไทย ลำดับที่ 4 ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อาคารศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น งบประมาณ 0.91 ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างระยะเวลาของการอุทธรณ์ ลำดับที่ 5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 0.94 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR ลำดับที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/ และนโยบายของรัฐบาล งบประมาณ 1.76 ล้านบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ หน่วยงานโครงการชลประทานนนทบุรี ซึ่งเป็นงานขุดลอกคลอง/ขุดดินเลน และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการจ้างขุดลอกคลองบางสีทอง (เพิ่มเติม) ตำบลบางสีทอง และตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา กับ บริษัท วี-คอนเน็กซ์ พลัส จำกัด วงเงิน ตามสัญญา 0.49 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2567

ประธาน : รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของหน่วยงานโครงการชลประทานนนทบุรี ซึ่งเป็นงานขุดลอกคลอง/ขุดดินเลน ขอให้ดูแบบรูปรายการของงานให้รายละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้เกิดข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ลำดับที่ 1 รายการรถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ 0.85 ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และ รอระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2567 ลำดับที่ 2 ค่าปรับปรุงและ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ 0.86 ล้านบาท ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบและแผน

/สำนักงานส่งเสริม...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลองหม่อมเจ้าทวิวัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ้าทวิวัฒนา ตำบลทวิวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 4.66 ล้านบาท แจ้งคืนงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าว การประปานครหลวงได้ดำเนินการให้แล้ว ลำดับที่ 7 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนซอยเทศบาลบางม่วง 13 (ซอยโรงสีบางชัน) ช่วงบริเวณจากสะพานที่ 1 ถึง สะพานที่ 2 หมู่ 2 ตำบลบางม่วง (แผนชุมชนหลังวัดพิบูลเงิน) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 3.30 ล้านบาท มีการขอปรับแก้ไขระยะทาง ลำดับที่ 9 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเป็นฝาเหล็ก สายวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 9.84 ล้านบาท ขอปรับแก้ไขแบบ ปร.4 และ ปร.5

เรือนจำกลางบางขวาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ ลำดับที่ 1 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดเคลื่อนที่อัตโนมัติ ลำดับที่ 2 เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ลำดับที่ 3 ชุดครุภัณฑ์การแพทย์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับอาคารสถานพยาบาลสร้างใหม่ ทั้ง 3 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมรายการ และอยู่ระหว่างจัดทำ TOR จะประกาศ TOR ได้ประมาณวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ประธาน : ขอให้หน่วยงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างแบบแยกรายการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับแยกรายการ/โครงการ สำหรับลำดับที่ 1 และ 2 สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งจะทำให้สามารถหาผู้รับจ้างได้เร็วและสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน 1.55 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายการเครื่องดูดควัน รายการตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต รายการอุปกรณ์การเลี้ยงอาหารนักเรียน ทั้ง 3 รายการ จะทำการบันทึก PO ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 สำหรับรายการค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 1.45 บาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR เนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการและประมาณราคา แผนงานโครงการปรับปรุงมีระยะเวลา 120 วัน

โรงเรียนโสດศึกษาจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการเครื่องตัดหญ้า รายการโต๊ะนักเรียนแบบ A4 และรายการอุปกรณ์การเลี้ยงอาหารนักเรียน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ PO โดยมีกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และรายการค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสດศึกษาจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 7.76 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบ ปร.4 และ ปร.5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 12.05 ล้านบาท 34 รายการ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 มียอดก่อนนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7.12 ล้านบาท และมียอดเบิกจ่าย จำนวน 0.09 ล้านบาท สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ผู้รับจ้างครบทุกรายการ และอยู่ระหว่างการบันทึก PO

/สำหรับรายการ...

สำหรับรายการลำดับที่ 10 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1.36 ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจ้างแล้วแต่ไม่มีผู้เสนอราคา

ประธาน : ในการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จะมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ขอให้หน่วยงานนำข้อมูล TOR ของทั้ง 2 หน่วยงานมาเป็นตัวอย่างและปรับใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 15.91 ล้านบาท 56 รายการ หน่วยงานได้ดำเนินการได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คงเหลือรายการ ลำดับที่ 54 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1.36 ล้านบาท ซึ่งมีปัญหาในการดำเนินการเหมือนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 และมีปัญหาของบุคลากรเนื่องจากครูเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่และยังขาดองค์ความรู้ด้านพัสดุ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 มีวิธีการแก้ไขปัญหabeื้องต้น คือ การจัดอบรมให้กับบุคลากรดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 12.25 ล้านบาท 20 รายการ โดยรายการค่าครุภัณฑ์ หน่วยงานได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการลำดับที่ 20 ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนไทรน้อย งบประมาณ 2.85 ล้านบาท หน่วยงานได้แจ้งคืบหน้างบประมาณเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

วิทยาลัยเทคนิค นนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานและหอประชุมวิทยาลัยเทคนิค นนทบุรี งบประมาณ 3.10 ล้านบาท ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนแบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 ราคากลางและกำหนดวงงาน คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัด นนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัด นนทบุรี รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน และรายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาครบแล้ว และจะทำการบันทึก PO ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลำดับที่ 37 บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ข้าราชการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลากค้อน งบประมาณ 1.23 ล้านบาท ลำดับที่ 38 /บ้านพักข้าราชการ...

บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดวัดมะเกลือ งบประมาณ 1.23 ล้านบาท ลำดับที่ 39 บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายบาง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย งบประมาณ 1.23 ล้านบาท ลำดับที่ 40 บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุนทรธรรมิการาม งบประมาณ 1.23 ล้านบาท และลำดับที่ 41 บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไกรใน งบประมาณ 1.60 ล้านบาท ทั้ง 5 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ผ่านการเสนอราคา และได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ได้ผู้รับจ้าง และจะลงนามในสัญญาวันที่ 28 มิถุนายน 2567 รายการลำดับที่ 46 อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดวัดมะเกลือ งบประมาณ 0.51 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและจะลงนามในสัญญาวันที่ 28 มิถุนายน 2567 และรายการลำดับที่ 47 อาคารตรวจและเก็บศพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น โรงพยาบาลบางใหญ่ งบประมาณ 6.99 ล้านบาท แบบรูปรายการที่ได้รับจากกองแผนงานกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการติดตามและหากภายในเดือนมิถุนายน 2567 ยังไม่มีความคืบหน้า เรื่องของแบบรูปรายการ จะดำเนินการคืนงบประมาณ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 196.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการค่าครุภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 156.22 ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารเพื่อบันทึก PO ในระบบ และมีรายการที่แจ้งคืบหน้างบประมาณ ในลำดับที่ 13 เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 2.00 ล้านบาท แจ้งคืบหน้างบประมาณ เนื่องจากทำราคากลางต่ำกว่าราคากลางของในปัจจุบัน

สถาบันโรคทรวงอก : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 23.50 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายการเครื่องตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพสามมิติด้วยระบบสนามแม่เหล็กและสร้างแผนที่การนำไฟฟ้าหัวใจด้วยการสร้างภาพแบบสัมผัส รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบ 4 มิติ รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดและหาความจุปอดคงค้างและความต้านทานของระบบทางเดินหายใจ พร้อมชุดพ่นยาเพื่อทดสอบการหดตัวของหลอดลมด้วยเทคนิคขั้นสูง ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาครบถ้วนทุกรายการ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 89.77 ล้านบาท ประกอบด้วย ลำดับที่ 8 ตู้อบอินฟราเรดขนาดใหญ่ ลำดับที่ 12 เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและคำพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และลำดับที่ 13 แก้อั้วหล่อแบบไฟฟ้า ทำการบันทึก PO ในระบบแล้ว รายการลำดับที่ 6 อุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือ ลำดับที่ 7 เครื่องตรวจอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ เส้นเลือด และเส้นประสาท ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และลำดับที่ 10 หุ่นยนต์ฝึกการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือ อยู่ระหว่างเสนออนุมัติลงนามในสัญญา รายการลำดับที่ 1 เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ และลำดับที่ 11 ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวของแขน /พร้อมแอปพลิเคชัน...

พร้อมแอปพลิเคชันควบคุมการทำงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการลำดับที่ 2 ชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์พร้อมชุดขาหุ่นยนต์ฝึกเดินสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ลำดับที่ 4 เครื่องมือผลิตชิ้นงานกายอุปกรณ์พร้อมระบบปฏิบัติการเครื่องสแกนและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ลำดับที่ 5 เครื่องจำลองการฝึกขับรถยนต์เสมือนจริงพร้อมฐานจำลองการเคลื่อนไหว 3 มิติ และลำดับที่ 9 เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง กำหนดพิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 27 มิถุนายน 2567 รายการลำดับที่ 3 เครื่องฝึกเดินและยกคนไข้ด้วยระบบรางและรถ อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกมีผู้เข้ามาวิจารณ์

สถาบันทันตกรรม : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการในลำดับที่ 2 เครื่องชุดฝุ่นละอองสำหรับโต๊ะปฏิบัติการ งบประมาณ 0.58 ล้านบาท ได้ทำการพิจารณาผลการเสนอราคา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและรอระยะเวลาการอุทธรณ์ โดยคาดว่าจะสามารถ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งคืนงบประมาณกลับไปยังต้นสังกัดแล้ว

สถาบันบาราศนราตूर : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติดำรงคณราตूर งบประมาณ 334.48 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว จะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,229.00 ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี 2567 – 2570 ระยะเวลา ดำเนินงาน 1,090 วัน ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบราคากลางจากกองแบบแผน แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดจะต้องเบิกจ่าย งวดงานที่ 1 และเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า 10% ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลศรีธัญญา : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ลำดับที่ 1 ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล งบประมาณ 0.50 ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ลำดับที่ 2 รถโมบายคลาเยครีเยด งบประมาณ 5.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 11-17 มิถุนายน 2567 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ลำดับที่ 3 ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 3 เฟส งบประมาณ 11.60 ล้านบาท อยู่ระหว่างทำหนังสือถึง กรมบัญชีกลาง ในการขอเปลี่ยนแปลงประเภทรายการแหล่งของเงินจากสิ่งก่อสร้าง เป็นรายการครุภัณฑ์ ลำดับที่ 4 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น งบประมาณ 14.61 ล้านบาท เผยแพร่ประกาศเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการลำดับที่ 1 หุ่นจำลองแบบเต็มตัว ลำดับที่ 2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองระบบไฟฟ้ากำลัง เชื่อมต่อระบบสมาร์ทกริด ลำดับที่ 5 ชุดครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย และลำดับที่ 6 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม ได้ผู้รับจ้างลงนามผูกพันสัญญาและบันทึก PO ในระบบแล้ว รายการลำดับที่ 3 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบเครื่องจักรซีเอ็นซีและเขียนโปรแกรมเพื่อการผลิต ชิ้นส่วนอย่างแม่นยำ เสนอลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 หากผู้บริหารได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการบันทึก PO ในระบบ รายการลำดับที่ 4 ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ห้องปฏิบัติการ...

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 12) อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 19-25 มิถุนายน 2567 รายการลำดับที่ 7 ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ลำดับที่ 8 ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพแบบ AI และลำดับที่ 9 ชุดฝึกการจัดการระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่องานนวัตกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวิน ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 2.06 ล้านบาท โดยรายการเงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ จะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 1 เป็นการเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการบริหารงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ลำดับที่ 1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 ตำบลสำราญ อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ลงนามผูกพันสัญญา กับ บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด วงเงินตามสัญญา 131.10 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ลำดับที่ 2 อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในสัญญากับ บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ตุลาคม 2567 วงเงินทั้งสัญญา 130.32 ล้านบาท ลำดับที่ 3 อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามผูกพันสัญญา กับ กิจการร่วมค้า เอฟทีเอฟเอ็ม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2567 วงเงินทั้งสัญญา 128.65 ล้านบาท ทั้ง 3 โครงการ หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างในการดำเนินงาน ซึ่งในการดำเนินงานจะเป็นตามสัญญาและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณจังหวัดนนทบุรี (สำนักงานจังหวัดนนทบุรี) : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 188.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี และโครงการชลประทานนนทบุรี

แขวงทางหลวงนนทบุรี : 1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม. 31+872 - 43+031 (ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ) งบประมาณ 3.00 ล้านบาท และ 2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม. 31+872 - 43+031 (ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) งบประมาณ 3.00 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว 3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม. 3+763 - 18+883 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม. 31+872 - 43+031 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 10.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกราคากลางลงในระบบ 4) โครงการปรับปรุงระบบประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ

/ทางหลวงหมายเลข...

ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน แคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม. 17+000 - 19+000 งบประมาณ 15.00 ล้านบาท มีการขอปรับแก้ไขแบบบูรณาการ เนื่องจากติดปัญหาการจราจร ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติแบบบูรณาการที่แก้ไข จากสำนักงานทางหลวงที่ 13 5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน งานปรับปรุงทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3902 คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม. 31+872 - 43+031 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 10.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกราคากลางลงในระบบ

แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน 139.28 ล้านบาท 10 โครงการ ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาและบันทึก PO เรียบร้อยทุกโครงการ

โครงการชลประทานนนทบุรี : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมอาคารชลประทานทางไกลอัตโนมัติ ประตุระบายน้ำคลองบางตลาด งบประมาณ 8.01 ล้านบาท ประกาศร่าง TOR เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 คาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้ประมาณวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ประธาน : ขอให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบและรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ และเร่งดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปดำเนินโครงการอื่นต่อไป

เทศบาลเมืองไทรมา : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณ ถนนไทรมา ซอย 13 จากคลองวัดเพลงถึงท่าเรือปากคลองอ้อม ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมรางวี งบประมาณจำนวน 11.54 ล้านบาท ดำเนินการประชุมวิสามัญฯ เพื่อขออนุมัติใช้เงินสมทบ (จ่ายขาดเงินสะสม) ของ อบท. เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ได้จัดทำแบบปร.4 และ ปร.5 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองบางบัวทอง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 3.00 ล้านบาท ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอปรับแก้ไขเงื่อนไขในวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 อยู่ระหว่างรอสำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติ คาดว่าจะได้รับหนังสือตอบกลับภายในเดือนมิถุนายน 2567 และคาดว่าจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจ้างในระบบได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567 และได้รับผู้รับจ้างประมาณเดือนสิงหาคม 2567

เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการเงินอุดหนุน สำหรับพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง งบประมาณ 0.45 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 60 วัน

4.2 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือในปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 18 หน่วยงาน

โครงการชลประทานนนทบุรี : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือปี โครงการปรับปรุง
ประตุน้ำกลางคลองทวีวัฒนา กม 18+600 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคงเหลือ
เบิกจ่ายเงินกันฯ จำนวน 15.52 ล้านบาท โดยมีแผนการเบิกจ่ายดังนี้ รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)
ที่รอเบิกจ่าย 13.04 ล้านบาท รายการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อครุภัณฑ์ และรายการเบ็ดเตล็ด 0.51 ล้านบาท
รายการค่าแรง ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2567 จำนวน 0.33 ล้านบาท และเป็นเงินเหลือจ่ายจำนวน
1.64 ล้านบาท

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือปี
โครงการประตุน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ โครงการประตุน้ำและ
สถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร คงเหลือเงินกันฯ 0.24 ล้านบาท ซึ่งจะเบิกจ่ายภายในเดือน
มิถุนายน 2567 และโครงการประตุน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำ กลางคลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ กม. 40+550 จังหวัดนครนายก คงเหลือเงินกันฯ 8.61 ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือน
มิถุนายน 2567 จำนวน 1.58 ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 2.85 ล้านบาท เบิกจ่าย
ในเดือนสิงหาคม จำนวน 3.04 ล้านบาท เบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 0.95 ล้านบาท และแจ้งคืน
งบประมาณกลับต้นสังกัด จำนวน 0.19 ล้านบาท

แขวงทางหลวงธนบุรี : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือปี รายการค่าก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางแค
แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1.17 ล้านบาท หน่วยงานแจ้งคืนหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
แต่ต้นสังกัดไม่ดึงกลับและจะปล่อยให้เงินทับในปีงบประมาณ

ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือปี โครงการค่าก่อสร้าง
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4.47 ล้านบาท ขณะนี้ได้ประกาศร่าง TOR
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาร่าง TOR

ฝ่ายเลขานุการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี จะต้องเร่งรัดดำเนินการและ
จะต้องเบิกจ่ายเงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือปี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567 ซึ่งหากไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันเงินงบประมาณจะต้องพับไป และจะต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาชดเชยงบประมาณที่พับไป

เรือนจำกลางบางขวาง : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือปี โครงการปรับปรุงเรือนจำกลาง
บางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 4.24 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปรับแก้ไขแบบบูรณาการตามที่ดินสังกัดแจ้ง คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลือปี โครงการก่อสร้าง
อาคารหอพัก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 2.49 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน
และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

/สำนักงานสาธารณสุข...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือเบิกจ่าย 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow โรงพยาบาลบางใหญ่ 2) โครงการปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น โรงพยาบาลบางใหญ่ 3) โครงการปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศธรรมดา โรงพยาบาลบางใหญ่ ทั้ง 3 โครงการ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานและทยอยส่งมอบงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 คาดว่าการดำเนินงานจะล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้สิทธิในการแก้ไขรูปแบบรายการ ซึ่งจะต้องมีการปรับแก้ไขขยายระยะเวลาของสัญญา 4) โครงการอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น โรงพยาบาลไทรน้อย ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 อยู่ระหว่างเสนอหนังสือแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 76.47 ล้านบาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ 26 จำนวน 24.26 ล้านบาท ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และงวดที่ 27 จำนวน 32.02 ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานต้นเดือนกรกฎาคม 2567 และงวดที่ 28 จำนวน 23.19 ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ 25 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 86.55 ล้านบาท ลงนามผูกพันสัญญา กับ บริษัท อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล จำกัด วงเงินทั้งสัญญา 414.00 ล้านบาท โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 มิถุนายน 2567 และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินกันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้จำนวน 23.52 ล้านบาท

สถาบันทันตกรรม : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือรายการงานเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน เงินกันฯ จำนวน 9.40 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งมอบงานและคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานแล้ว สาเหตุที่ดำเนินงานล่าช้าเนื่องจาก หน่วยงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างและการไฟฟ้าทำการเก็บรายละเอียดของงานให้ครบถ้วนและเรียบร้อย และขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

สถาบันบำราศนราดูร : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 และโครงการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 (Cohort ward) สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งงาน งวดที่ 5 จำนวน 20.67 ล้านบาท และงวดที่ 6 จำนวน 9.54 ล้านบาท อยู่ระหว่างหน่วยงานทำเรื่องด/ลดค่าปรับ ซึ่งในภาพรวมจะสามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลศรีธัญญา : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านผู้ฝัน) 2 ชั้น คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 3.66 ล้านบาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งงานและหน่วยงานได้ทำการเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 9.39 ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งงานครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอลดค่าปรับ เนื่องจากมีงานที่ล่าช้าในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 7.99 ล้านบาท โดยผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 4 - 6 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งหากคณะกรรมการ ได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะทำการเบิกจ่ายเงินกันฯ โดยเร็ว

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 28.47 ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 10.06 ล้านบาท สาเหตุที่เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากคนงานไม่เพียงพอ และติดปัญหาเรื่องเงินทุน ซึ่งหน่วยงานได้เร่งรัดผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดนนทบุรี) ชี้แจงโดยแขวงทางหลวงนนทบุรี : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลบางโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมระบบ ระบายน้ำข้างทางและบ่อพักพร้อมช่องรับน้ำ เงินกันฯ จำนวน 42.20 ล้านบาท ขณะนี้ระบบสาธารณูปโภคได้ทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ คงเหลือระบบประปา ที่จะต้องดำเนินการย้ายงานลงฝังก่อระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2567

ประธาน : ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ประสานงานไปยังแขวงทางหลวงนนทบุรี และหารือกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี ในการเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบางบัวทอง : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ขอยุจินทร์จัดสรร คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 0.38 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการจะลงพื้นที่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เพื่อตรวจรับงาน และจะเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนมิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง : เงินกันปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง คงเหลือเบิกจ่ายเงินกันฯ 6.60 ล้านบาท หน่วยงานได้มีการปรับแก้ไขวงงานและระยะเวลาสิ้นสุดของวงงานที่ต้องเบิกจ่ายเงินกันฯ แล้ว และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

/ประธาน...

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยงานถือเป็นหลักการเดียวกัน ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน ให้ดำเนินการแจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว กลับไปยังต้นสังกัดโดยเร็ว และในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เป็นรายการครุภัณฑ์แบบแยกรายงบประมาณ ไม่ควรประกาศจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมรายการ ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบแยกรายการ เพื่อให้ผู้รับจ้างได้เร็วขึ้นและสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา 12.20 น.

นางภักดิ์

(นางกมลรัตน์ ทองคำสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ปวีณา

(นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม