

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)		
																	มี (✓)	
1	ย้ายแนว (กบร)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	85,000		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,700,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
2	ขยายเขต (ฝรฟ)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	10,310		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	206,200.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
3	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	10		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	200.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
4	คพม.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	10		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	200.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
5	ทำการ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	2,670		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	53,400.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
6	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	1,923		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	38,460.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	99,923		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,998,460.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
7	ย้ายแนว (กบร)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	15,000		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	975,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
8	ขยายเขต (ฝรฟ)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	755		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	49,075.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
9	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	5		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	325.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
10	คพม.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	20		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,300.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
11	ทำการ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	2,800		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	182,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
12	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	22,416		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,457,040.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	40,996		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,664,740.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
13	ย้ายแนว (กบร)	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	5		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	3,200.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
14	ขยายเขต (ฝรฟ)	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	310		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	198,400.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
15	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	15		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	9,600.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
	รวม	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	330		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	211,200.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
16	ย้ายแนว (กบร)	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	10		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	600.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
17	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	40		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,400.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
18	ทำการ	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	30		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,800.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
19	ผู้ใช้ไฟ	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	20		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,200.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
	รวม	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	100		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	6,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
20	ย้ายแนว (กบร)	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	170		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	15,300.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
21	ขยายเขต (ฝรฟ)	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	10		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	900.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
	รวม	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	180		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	16,200.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562
22	ย้ายแนว (กบร)	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	2,000		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	310,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-002-2562

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2562
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ปี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)
23	ขยายเขต (ฝรฟ)	กราวด์วอร์คเคเบิลสำหรับเสาคอนกรีต	570		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	88,350.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
24	ทำการ	กราวด์วอร์คเคเบิลสำหรับเสาคอนกรีต	50		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	7,750.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	กราวด์วอร์คเคเบิลสำหรับเสา	2,620		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	406,100.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
25	ย้ายแนว (กบร)	กราวด์วอร์คเคเบิลสำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	80		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	11,600.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
26	ขยายเขต (ฝรฟ)	กราวด์วอร์คเคเบิลสำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	770		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	111,650.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
27	ทำการ	กราวด์วอร์คเคเบิลสำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	30		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	4,350.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
28	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วอร์คเคเบิลสำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	120		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	17,400.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	กราวด์วอร์คเคเบิลสำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	1,000		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	145,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
29	ย้ายแนว (กบร)	กราวด์วอร์คเคเบิลแบบ เจ 1152	2,300		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	46,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
30	ขยายเขต (ฝรฟ)	กราวด์วอร์คเคเบิลแบบ เจ 1152	1,570		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	31,400.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
31	ทำการ	กราวด์วอร์คเคเบิลแบบ เจ 1152	130		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,600.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	กราวด์วอร์คเคเบิลแบบ เจ 1152	4,000		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	80,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
32	ขยายเขต (ฝรฟ)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก. 216	790		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	19,750.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
33	ทำการ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก. 216	10		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	250.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
	รวม	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216	800		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	20,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
		รวมอุปกรณ์สายยึดโยงทั้งสิ้น			✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	5,547,700.00		กบญ.ก.1(B)-M-002-2562
34	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,300		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	46,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
35	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	350		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	7,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
36	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,300		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	46,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,950		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	99,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
37	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	6,000		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	150,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
38	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	8,970		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	224,250.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
39	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	35		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	875.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
40	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	110		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,750.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
41	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,800		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	95,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	18,915		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	472,875.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
42	ปรับปรุงมิเตอร์ (กมท.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,000		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	95,100.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
43	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	12,000		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	420,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
44	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	340		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	11,900.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
45	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	45		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,575.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
46	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	120		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	4,200.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับ 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)			
																มี (✓)	ไม่มี (✓)	
47	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,900		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	101,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
48	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,225		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	217,875.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	24,630		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	852,150.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
49	ปรับปรุงมิเตอร์ (กมต.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	3,000		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	126,600.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
50	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	600		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	27,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
51	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,030		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	46,350.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
52	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	10		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	450.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
53	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	900.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
54	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	850		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	38,250.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,510		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	239,550.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
55	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	4,200		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	210,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
56	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	840		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	42,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
57	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	5		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	250.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
58	คพม.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	10		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	500.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
59	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	450		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	22,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
60	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,498		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	74,900.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	7,003		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	350,150.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
61	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,000		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	55,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
62	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	20		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,100.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
63	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	200		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	11,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
64	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,900		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	104,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	3,120		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	171,600.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
65	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	50		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	4,250.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
66	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	40		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	3,400.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	90		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	7,650.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
67	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	20		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,900.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
68	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	140		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	13,300.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
69	ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	120		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	11,400.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
70	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	140		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	13,300.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	420		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	39,900.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
71	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	470		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	44,650.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
72	ทำการ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	160		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	15,200.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
73	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	1,082		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	102,790.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	1,712		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	162,640.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
74	ย้ายแนว (กบร)	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x650 มม.	30		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	3,150.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
75	ทำการ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x650 มม.	50		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	5,250.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
76	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x650 มม.	220		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	23,100.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
	รวม	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x650 มม.	300		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	31,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562
77	ย้ายแนว (กบร)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	500		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	25,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-003-2562

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)		
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)
78	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	50		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,500.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
79	คขก.2	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	10		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	500.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
80	คพม.2	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	10		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	500.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
81	ทำการ	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	140		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	7,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
82	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,290		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	64,500.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
	รวม	สลักห้วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	2,000		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	100,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
83	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 16x150 มม.	20		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,300.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
84	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 16x150 มม.	630		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	40,950.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
85	ทำการ	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 16x150 มม.	150		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	9,750.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
	รวม	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 16x150 มม.	800		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	52,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
86	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 16x200 มม.	5		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	375.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
87	ทำการ	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 16x200 มม.	60		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	4,500.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
88	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 16x200 มม.	735		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	55,125.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
	รวม	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 16x200 มม.	800		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	60,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
89	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x350 มม.	20		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	3,500.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
90	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x350 มม.	150		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	26,250.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
91	ทำการ	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x350 มม.	120		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	21,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
92	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x350 มม.	10		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,750.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
	รวม	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x350 มม.	300		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	52,500.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
93	ย้ายแนว (กบร)	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x450 มม.	10		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,050.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
94	ขยายเขต (ฝรฟ)	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x450 มม.	70		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	14,350.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
95	ทำการ	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x450 มม.	60		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	12,300.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
96	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x450 มม.	10		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,050.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
	รวม	สลักห้วงโอแนล เอ็ม 20x450 มม.	150		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	30,750.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
97	ย้ายแนว (กบร)	นัทรูปห้วง เอ็ม 20	5		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	775.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
98	ขยายเขต (ฝรฟ)	นัทรูปห้วง เอ็ม 20	60		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	9,300.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
99	ทำการ	นัทรูปห้วง เอ็ม 20	70		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	10,850.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
100	ผู้ใช้ไฟ	นัทรูปห้วง เอ็ม 20	65		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	10,075.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
	รวม	นัทรูปห้วง เอ็ม 20	200		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	31,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
101	ย้ายแนว (กบร)	เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	15		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	6,600.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
102	ทำการ	เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	120		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	52,800.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
103	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	25		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	11,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
	รวม	เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	160		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	70,400.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	
104	ทำการ	เหล็กประกบกับไม้ค้อน แบบหัวแฉก ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	10		✓	✓			✓		✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	4,250.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562	

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)				
																มี (✓)	ไม่มี (✓)		
105	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	30		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	12,750.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562
	รวม	เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	40		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	17,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562
		รวมอุปกรณ์โลหะทั้งสิ้น			✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,840,665.00		กบญ.ก.1(8)-M-003-2562
106	ย้ายแนว (กบร)	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	6,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	300,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
107	คขก.2	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	5		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	250.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
108	คพม.2	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	10		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	500.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
109	ทำการ	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	4,300		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	215,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
110	ผู้ใช้ไฟ	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	14,282		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	714,100.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
	รวม	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	24,597		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,229,850.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
111	ปรับปรุงมิเตอร์ (กมต.)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	500		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	86,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
112	ย้ายแนว (กบร)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	600		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	108,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
113	ขยายเขต (ฝรฟ)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	260		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	46,800.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
114	คขก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	40		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	7,200.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
115	คพม.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	100		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	18,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
116	ทำการ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	350		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	63,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
117	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,036		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	186,480.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
	รวม	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	2,886		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	515,480.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
118	ย้ายแนว (กบร)	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	2,720		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	176,800.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
119	ขยายเขต (ฝรฟ)	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	460		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	29,900.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
120	คขก.2	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	5		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	325.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
121	คพม.2	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	10		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	650.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
122	ทำการ	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	1,110		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	72,150.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
123	ผู้ใช้ไฟ	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	12,395		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	805,675.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
	รวม	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm	16,700		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,085,500.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)				
																มี (✓)	ไม่มี (✓)		
124	ย้ายแนว (กบร)	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	1,900		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	294,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
125	ขยายเขต (ฝรพ)	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	460		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	71,300.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
126	ทำการ	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	970		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	150,350.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
127	ผู้ใช้ไฟ	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	2,298		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	356,190.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm	5,628		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	872,340.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
128	ย้ายแนว (กบร)	พีจี. คอนเบคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,900		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	38,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
129	คชก.2	พีจี. คอนเบคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	30		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	600.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
130	คพม.2	พีจี. คอนเบคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	80		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,600.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
131	ทำการ	พีจี. คอนเบคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	15,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	300,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
132	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเบคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	5,779		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	115,580.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	พีจี. คอนเบคเตอร์สลักคู่ สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	22,789		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	455,780.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
133	ทำการ	พีจี. คอนเบคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,250		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	112,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	พีจี. คอนเบคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสาย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,250		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	112,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
134	ย้ายแนว (กบร)	คอนเบคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	270		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	4,050.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
135	คชก.2	คอนเบคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	5		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	75.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวค ราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือบidding (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินบอกรับ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)			
																มี (✓)	ไม่มี (✓)	
136	ทำการ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	90		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,350.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
137	ผู้ใช้.พ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	3,135		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	47,025.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	3,500		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	52,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
138	ย้ายแนว (กบร)	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	5,400		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	108,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
139	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	30		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	600.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
140	คฟม.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	80		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,600.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
141	ทำการ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	4,200		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	84,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
142	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	10,022		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	200,440.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	19,732		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	394,640.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
143	ย้ายแนว (กบร)	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	750		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	26,250.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
144	คฟม.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	10		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	350.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
145	ทำการ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	900		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	31,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
146	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	8,340		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	291,900.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	10,000		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	350,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
147	ย้ายแนว (กบร)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮกสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	280		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	2,800.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
148	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮกสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	5		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	50.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
149	ทำการ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮกสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	550		✓	✓		✓			✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	5,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุดังปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)		
150	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเสาสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	14,165		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	141,650.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเสาสายเข้า อลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	15,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	150,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
151	ย้ายแนว (กบร)	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	100		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
152	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	7,900		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	79,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	8,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	80,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
153	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,700		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	121,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,700		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	121,500.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
154	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบี ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	10,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หลอดต่อสายชนิดบี ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	10,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
155	ทำการ	หลอดต่อสายชนิดบี ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,500		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	50,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หลอดต่อสายชนิดบี ไม่รับแรงดึงสาย อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,500		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	50,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
156	จัดหาหม้อแปลง (กบป)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,526		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	12,208.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
157	ย้ายแนว (กบร)	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	400		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	4,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
158	คชก.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	10		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	100.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
159	คพม.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	10		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	100.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
160	ทำการ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	50,000.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
161	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	969		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	9,690.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562
	รวม	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	7,915		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	76,098.00		กบญ.ก.1(B)-M-004-2562

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2562)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 62	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือบิ๊ดดิ้ง (e-Bidding)	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ บาท)		
162	จัดหาหม้อแปลง (กมป)	หางปลา เเจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	1,381		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	22,096.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
163	ย้ายแนว (กบร)	หางปลา เเจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	519		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	10,380.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
164	ทำการ	หางปลา เเจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	6,100		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	122,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
	รวม	หางปลา เเจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	8,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	154,476.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
165	ซ่อมแซมมิเตอร์ ปี 61	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	412		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	5,562.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
166	ทำการ ปี 61	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	1,640		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	24,600.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
167	ผู้ใช้ไฟ ปี 61	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	458		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	6,870.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
	รวม	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	2,510		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	37,032.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
		รวมอุปกรณ์ประกอบสายไฟทั้งเส้น			✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	5,747,696.00		กบญ.ก.1(8)-M-004-2562
168	ทำการ	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	3,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,890,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-005-2562
	รวม	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	3,000		✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,890,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-005-2562
		รวมอุปกรณ์ป้องกันทั้งเส้น			✓	✓		✓				✓		ก.พ.-62	พ.ค.-62	ส.ค.-62	1,890,000.00		กบญ.ก.1(8)-M-005-2562
169	จัดหามิเตอร์ (กมต)	SECURITY SEALS. O/D	30,000		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	มี.ค.-62	พ.ค.-62	83,400.00		กบญ.ก.1(๑)-M-006-2562
	รวม	SECURITY SEALS. O/D	30,000		✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	มี.ค.-62	พ.ค.-62	83,400.00		กบญ.ก.1(๑)-M-006-2562
		รวมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ทั้งเส้น			✓	✓			✓			✓		ก.พ.-62	มี.ค.-62	พ.ค.-62	83,400.00		กบญ.ก.1(๑)-M-006-2562
		รวมพัสดุประจำปี 2562 (ไม่รวม คพจ.2)															16,109,461.00		