

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560) รายการ (1) อุปกรณ์สายเคเบิล	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
																	มี (✓)
	งาน/โครงการ			งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ยุกพัน งบประมาณ ปีต่อไป													
1	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กรูปรางน้100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	480		✓			✓							384,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
2	คพ.พ.1 - 60	เหล็กรูปรางน้100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,600		✓			✓							2,080,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพ.พ.1-015/2560
3	คช.ก.2	เหล็กรูปรางน้100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	50		✓			✓							40,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
4	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กรูปรางน้100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,930		✓			✓							2,344,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
5	คพ.พ.1 - 59	เหล็กรูปรางน้100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	350		✓			✓							308,000.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.พ.1-008/2560
	รวม		6,410												5,156,000.00		
6	คพ.พ.1 - 60	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	320		✓			✓							166,400.00		ปก.ก.1(จช)-คพ.พ.1-015/2560
7	คช.ก.2	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	80		✓			✓							41,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
8	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3,710		✓			✓							1,929,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
9	คพ.พ.1 - 59	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,510		✓			✓							875,800.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.พ.1-008/2560
	รวม		5,620												3,013,000.00		
10	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	50		✓			✓							29,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
11	คพ.พ.1 - 60	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	370		✓			✓							218,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพ.พ.1-015/2560
12	คพ.พ.1 - 59	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	10		✓			✓							6,700.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.พ.1-008/2560
	รวม		430												254,500.00		
13	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางฝั่ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	60		✓			✓							67,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
	รวม		60												67,800.00		
14	คพ.พ.1 - 60	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	380		✓			✓							17,100.00		ปก.ก.1(จช)-คพ.พ.1-014/2560
15	คช.ก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70		✓			✓							3,150.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
16	คพ.พ.1 - 59	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	6,900		✓			✓							310,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพ.พ.1-017/2560
	รวม		7,350												330,750.00		
17	คพ.พ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.ม.ม. มอก.404	12,490		✓			✓							187,350.00		ปก.ก.1(จช)-คพ.พ.1-014/2560
18	คช.ก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.ม.ม. มอก.404	4,560		✓			✓							68,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
19	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.ม.ม. มอก.404	165,000		✓			✓							2,475,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
20	คพ.พ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.ม.ม. มอก.404	76,210		✓			✓							1,066,940.00		ปก.ก.1(จช)-คพ.พ.1-017/2560
	รวม		258,260												3,797,690.00		
21	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.ม.ม. มอก.404	1,600		✓			✓							48,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
22	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.ม.ม. มอก.404	50,800		✓			✓							1,524,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ดล ง	ส บ		ประเภท สอปร ราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
23	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		131,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	3,930,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
24	คพพ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		173,800		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	5,214,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
25	คชก.2	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		8,750		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	262,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
26	ผู้ซื้อปีที่ 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		336,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,080,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
27	คพจ.1 - 59	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		24,590		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	663,930.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม			726,540										21,722,430.00		
28	ขยายเขต (สายส่ง)	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		3,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	165,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
29	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		1,600		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	88,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
30	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		8,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	440,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
31	คพพ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		13,760		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	756,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
32	คชก.2	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		1,750		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	95,150.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
33	ผู้ซื้อปีที่ 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		41,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,255,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
34	คพจ.1 - 59	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		6,800		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	353,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม			75,890										4,153,550.00		
35	ขยายเขต (จำหน่าย)	กันสออบ แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		90		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	13,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
36	คพจ.1 - 60	กันสออบ แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		500		✓			✓	✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	75,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
37	คพพ.1 - 60	กันสออบ แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		820		✓			✓	✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	123,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
38	คชก.2	กันสออบ แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		480		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	72,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
39	ผู้ซื้อปีที่ 60	กันสออบ แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		6,500		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	975,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
40	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	กันสออบ แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		210		✓			✓	✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	35,700.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
41	คพจ.1 - 59	กันสออบ แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		490		✓			✓	✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	83,300.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			9,090										1,377,500.00		
42	ผู้ซื้อปีที่ 60	กันสออบ แบบห้วงสองร่อง เส้น 20 ยาว 2,500 มม.		20		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
	รวม			20										6,000.00		
43	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		90		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	3,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
44	คพจ.1 - 60	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		400		✓			✓	✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	16,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
45	คพพ.1 - 60	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		80		✓			✓	✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	3,200.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
46	คชก.2	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		120		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
47	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		1,620		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	64,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชาการให้ส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ดกล รา คา	สอ รา คา	ประ กวด รา คา	ประเภท สอราคา/ ประเภทครา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
48	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลัห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	200		✓			✓		มีค-60	มี.ย-60	สค-60	8,400.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
49	คพ.1 - 59	สลัห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	330		✓			✓		เม.ย-60	ก.ค-60	ก.ย-60	13,860.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		2,840										114,660.00		
50	คพ.1 - 59	สลัห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	10		✓			✓		เม.ย-60	ก.ค-60	ก.ย-60	930.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		10										930.00		
51	คพ.1 - 60	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	760		✓			✓		มีค-60	มี.ย-60	สค-60	19,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
52	คพ.2	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	370		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	9,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
53	ผู้ชี้ให้ปี 60	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,450		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	86,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
54	คพ.1 - 59	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	80		✓			✓		เม.ย-60	ก.ค-60	ก.ย-60	1,840.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		4,660										116,340.00		
55	ขยายเขต (จำหน่าย)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	360		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	3,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
56	คพ.1 - 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	1,400		✓			✓		เม.ย-60	ก.ค-60	ก.ย-60	14,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
57	คพ.1 - 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	1,590		✓			✓		มีค-60	มี.ย-60	สค-60	15,900.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
58	คพ.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	580		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	5,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
59	ผู้ชี้ให้ปี 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	9,720		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	97,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
60	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	630		✓			✓		มีค-60	มี.ย-60	สค-60	3,780.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
61	คพ.1 - 59	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	790		✓			✓		เม.ย-60	ก.ค-60	ก.ย-60	4,740.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		15,070										145,020.00		
62	งานจัดหามาติเตอร์	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	283,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
63	ขยายเขต (สายส่ง)	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	230		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	88,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
64	ขยายเขต (จำหน่าย)	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	90		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	34,650.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
65	คพ.1 - 60	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	500		✓			✓		เม.ย-60	ก.ค-60	ก.ย-60	192,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-010/2560
66	คพ.1 - 60	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,480		✓			✓		มีค-60	มี.ย-60	สค-60	954,800.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560
67	คพ.2	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	240		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	92,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
68	ผู้ชี้ให้ปี 60	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	11,010		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	4,238,850.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
69	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	140		✓			✓		มีค-60	มี.ย-60	สค-60	61,600.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560
70	คพ.1 - 59	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,280		✓			✓		เม.ย-60	ก.ค-60	ก.ย-60	563,200.00		ขส.ก.1(จช)-คพ.1-010/2560
	รวม		16,620										6,509,950.00		
71	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ ไร้ปลัฟ)	4,950		✓			✓		ธ.ค-59	เม.ย-60	ก.ย-60	49,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	ประกวด ราคา		ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
72	คพจ.1 - 60	ยุคลัมปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัทช์)		15,000		✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	150,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560	
73	คพพ.1 - 60	ยุคลัมปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัทช์)		12,840		✓			✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	128,400.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560	
74	คพจ.2	ยุคลัมปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัทช์)		3,290		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	32,900.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560	
75	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ยุคลัมปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัทช์)		67,450		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	674,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560	
76	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ยุคลัมปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัทช์)		6,860		✓			✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	41,160.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560	
77	คพจ.1 - 59	ยุคลัมปี สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัทช์)		14,080		✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	84,480.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560	
	รวม			124,470									1,160,940.00			
78	ขยายเขต (สายส่ง)	ยุคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัทช์)		350		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560	
79	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยุคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัทช์)		360		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560	
80	คพจ.1 - 60	ยุคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัทช์)		1,900		✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	66,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560	
81	คพพ.1 - 60	ยุคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัทช์)		3,260		✓			✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	114,100.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560	
82	คพจ.2	ยุคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัทช์)		440		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	15,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560	
83	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ยุคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัทช์)		9,620		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	336,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560	
84	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ยุคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัทช์)		830		✓			✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	29,050.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560	
85	คพจ.1 - 59	ยุคลัมปี สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัทช์)		1,720		✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	60,200.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560	
	รวม			18,480									646,800.00			
86	คพพ.1 - 60	แคดัมปี สลัก 3 ตัว สำหรับควบคุมเตาไฟฟ้า 35 ค.ม.ม.		800		✓			✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	52,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560	
87	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แคดัมปี สลัก 3 ตัว สำหรับควบคุมเตาไฟฟ้า 35 ค.ม.ม.		1,930		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	125,450.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
88	คพจ.1 - 59	แคดัมปี สลัก 3 ตัว สำหรับควบคุมเตาไฟฟ้า 35 ค.ม.ม.		20		✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,360.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
	รวม			2,750									178,810.00			
89	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์บาร์แคดัมปี สำหรับเสาอากาศ		630		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	97,650.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
90	คพจ.1 - 60	กราวด์บาร์แคดัมปี สำหรับเสาอากาศ		600		✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	93,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
91	คพพ.1 - 60	กราวด์บาร์แคดัมปี สำหรับเสาอากาศ		1,520		✓			✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	235,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560	
92	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	กราวด์บาร์แคดัมปี สำหรับเสาอากาศ		3,990		✓			✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	618,450.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
93	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	กราวด์บาร์แคดัมปี สำหรับเสาอากาศ		250		✓			✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	37,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560	
94	คพจ.1 - 59	กราวด์บาร์แคดัมปี สำหรับเสาอากาศ		310		✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	46,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
	รวม			7,300									1,128,700.00			
95	คพพ.1 - 59	กราวด์บาร์แคดัมปี สำหรับเสาอากาศสายส่งไฟฟ้า		10		✓				เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,400.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
	รวม			10									1,400.00			

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแก้ครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ เฉพาะ มี (✓) ไม่มี (✓) (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	จัด จ้าง ค่า	ตรวจสอบ รา ค่า		ประกาศ ซองราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
96	คพ.1 - 60	กรวดว้ายร์แค้นบี แบบ เจ 1152	300		✓			✓	✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	4,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
97	คช.2	กรวดว้ายร์แค้นบี แบบ เจ 1152	80		✓			✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-008/2560
98	ผู้ซื้อปีที่ 60	กรวดว้ายร์แค้นบี แบบ เจ 1152	3,780		✓			✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	56,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-008/2560
99	คพ.1 - 59	กรวดว้ายร์แค้นบี แบบ เจ 1152	1,800		✓			✓	✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	27,000.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-008/2560
	รวม		5,960										89,400.00		
100	คพ.1 - 60	เหล็กแฉกขนาด 4 นิ้ว	190		✓			✓	✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	5,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
101	คพ.1 - 59	เหล็กแฉกขนาด 4 นิ้ว	580		✓			✓	✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	18,560.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		770										24,260.00		
102	งานจัดหาหม้อแปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	288		✓			✓	✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	11,520.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
103	คช.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40		✓			✓	✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	1,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
104	ผู้ซื้อปีที่ 60	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560		✓			✓	✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	19,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
105	คพ.1 - 59	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	60		✓			✓	✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	2,460.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		948										34,980.00		
106	ขยายเขต (สายส่ง)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	250		✓			✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	7,500.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
107	ขยายเขต (จำหน่าย)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	90		✓			✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,700.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
108	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	500		✓			✓	✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	15,000.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
109	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,030		✓			✓	✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	30,900.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
110	คช.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150		✓			✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,500.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
111	ผู้ซื้อปีที่ 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,890		✓			✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	476,700.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
112	คพ.1 (อรัญญา) - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150		✓			✓	✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	3,450.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
113	คพ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,270		✓			✓	✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	29,210.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		19,330										569,960.00		
114	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	20		✓			✓	✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	1,200.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
115	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	190		✓			✓	✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	11,400.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
116	ผู้ซื้อปีที่ 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,030		✓			✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	61,800.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
117	คพ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	50		✓			✓	✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,950.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		1,290										77,350.00		
118	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.217	770		✓			✓	✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	15,400.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
	รวม		770										15,400.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแก้ครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว	แบบปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จ้าง ทำ	ตกลง ราคา	สอบ ราคา		ประกาศ / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินคงเหลือ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
119	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีเส้น ขนาด 40x200 มม. มอก.216	770		✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	7,700.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
	รวม		770										7,700.00		
		รวม (1) อุปกรณ์โยธา											50,701,820.00		
120	คพ.1 - 60	เหล็กรูปรางน้ำ150x75x6.5 มม.ยาว 2,500 มม.	300		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	756,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		300										756,000.00		
121	คพ.1 - 60	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	150		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	34,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		150										34,500.00		
122	คพ.1 - 60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,290		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	25,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
123	คพ.1 - 59	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	40		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	720.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		1,330										26,520.00		
124	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	730		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	8,030.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		730										8,030.00		
125	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	770		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	11,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
126	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	30,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
127	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,000		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	75,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
128	คพ.ก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	440		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	6,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
129	ผู้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	13,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	195,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
130	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	990		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	14,850.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
131	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,170		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	62,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		26,370										395,550.00		
132	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,050		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	21,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
133	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	360		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	7,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
134	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	40,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
135	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	20,050		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	401,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
136	คพ.ก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,550		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	31,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
137	ผู้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	77,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,540,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
138	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	720		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	13,680.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
139	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	57,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงทนไม่ใช้พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)		
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประเมิน แล้ว	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ บาท)
	รวม		105,730										2,110,880.00				ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
140	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	100		✓				✓	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560	
141	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	600		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	12,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560	
142	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,140		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	42,800.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560	
143	คพท.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	20,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
144	ผู้ได้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	21,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	420,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560	
145	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	210		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	4,410.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560	
146	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,290		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	48,090.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560	
	รวม		27,340									549,300.00						
147	งานจัดหามีเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	13,630		✓				✓	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	338,024.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
148	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	130		✓				✓	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	3,250.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
149	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	300		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	7,500.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560	
150	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	35,500.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560	
151	คพท.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,140		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	28,500.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
152	ผู้ได้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	68,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	1,700,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
153	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	1,250.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560	
154	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,160		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	129,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560	
	รวม		89,830									2,243,024.00						
155	งานจัดหามีเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	66,260		✓				✓	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,954,670.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
156	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270		✓				✓	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	8,100.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
157	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,530		✓				✓	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	45,900.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
158	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	5,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	150,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560	
159	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,600		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	78,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560	
160	คพท.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	220		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	6,600.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
161	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,920		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	57,600.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560	
162	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,780		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	233,400.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560	
	รวม		85,580									2,534,270.00						
163	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	350		✓				✓	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,500.00					ป.ก.ก.1(จช)-ม-001/2560	
164	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	100		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	3,000.00					ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุคงเหลือใช้พัสดุลีกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่องที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ดกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประเภท สบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
165	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.		1,520		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	45,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
166	คช.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.		20		✓				✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
167	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.		5,000		✓				✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	150,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
168	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.		200		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	6,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม			7,190										216,500.00		
169	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.		1,260		✓				✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	44,100.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
170	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.		1,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	35,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
171	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.		3,720		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	130,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
172	คช.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.		20		✓				✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
173	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.		9,500		✓				✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	332,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
174	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.		530		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	19,610.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
175	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.		900		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	33,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม			16,930										595,410.00		
176	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.		1,190		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	47,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
177	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.		1,900		✓				✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	76,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
	รวม			3,090										123,600.00		
178	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.		2,000		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	80,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
	รวม			2,000										80,000.00		
179	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.		1,840		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	92,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
180	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.		280		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	15,960.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
181	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.		20		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,140.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม			2,140										109,100.00		
182	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.		120		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	7,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
183	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.		630		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	40,950.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
184	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.		20		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม			770										49,450.00		
185	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียวหัวทกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.		2,500		✓				✓	ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	137,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
186	คพ.1 - 59	สลักเกลียวหัวทกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.		100		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	5,900.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม			2,600										143,400.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับเปลี่ยนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุงบที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
															มี (✓)		ไม่มี (✓)
187	คพจ.1 - 59 รวม	สลักเสียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	550		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	25,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
			550											25,300.00			
188	คพจ.1 - 60	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
189	คพพ.1 - 60	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	300		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	15,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
190	คพจ.2	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	350		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	17,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560	
191	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	10,700		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	535,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560	
192	คพจ.1 - 59	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	340		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	19,720.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		12,690											637,220.00			
193	คพจ.1 - 60	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	900		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	49,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
194	คพจ.2	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	50		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560	
195	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	6,300		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	346,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560	
196	คพจ.1 - 59	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	410		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	25,830.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		7,660											424,580.00			
197	คพพ.1 - 60	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x600 มม.	700		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	49,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
198	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x600 มม.	900		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	63,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560	
199	คพจ.1 - 59	สลักเสียวหัววงกลม เอ็ม 16x600 มม.	610		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	46,360.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		2,210											158,360.00			
200	คพพ.1 - 60	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x200 มม.	210		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	7,350.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
201	คพจ.2	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x200 มม.	50		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560	
202	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,800		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	63,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560	
203	คพจ.1 - 59	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x200 มม.	150		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	5,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		2,210											77,650.00			
204	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักหัววงกลม เอ็ม 16x300 มม.	100		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	4,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560	
	รวม		100											4,500.00			
205	คพพ.1 - 60	สลักหัวโหนดเวล เอ็ม 16x150 มม.	1,290		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	58,050.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
206	คพจ.1 - 59	สลักหัวโหนดเวล เอ็ม 16x150 มม.	30		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		1,320											59,550.00			
207	คพพ.1 - 60	สลักหัวโหนดเวล เอ็ม 20x350 มม.	310		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	37,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
	รวม		310											37,200.00			

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	ประ กวด รา คา		ประเภท / สอปรค่า (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ (บาท)	
208	คพพ.1 - 60	ส้วมกลางแจ้ง	20x450 มม.	250	✓	✓			✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	36,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
	รวม			250									36,250.00			
209	ผู้ชี้พื้นที่ 60	ส้วบโบลท์	24x600 มม.	1,700	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	221,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
	รวม			1,700									221,000.00			
210	คพก.2	ส้วบโบลท์	24x800 มม.	70	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,850.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
211	ผู้ชี้พื้นที่ 60	ส้วบโบลท์	24x800 มม.	3,000	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	465,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
212	คพจ.1 - 59	ส้วบโบลท์	24x800 มม.	340	✓	✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	61,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม			3,410									537,050.00			
213	ผู้ชี้พื้นที่ 60	ส้วบโบลท์	24x1,000 มม.	2,500	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	462,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
214	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ส้วบโบลท์	24x1,000 มม.	1,630	✓	✓			✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	342,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
	รวม			4,130									804,800.00			
215	ขยายเขต (จำหน่าย)	น้ำรูบ่อกว้าง	16 ดิน 582	360	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
216	คพจ.1 - 60	น้ำรูบ่อกว้าง	16 ดิน 582	1,300	✓	✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	39,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
217	คพพ.1 - 60	น้ำรูบ่อกว้าง	16 ดิน 582	850	✓	✓			✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	25,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
218	คพก.2	น้ำรูบ่อกว้าง	16 ดิน 582	220	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	6,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
219	ผู้ชี้พื้นที่ 60	น้ำรูบ่อกว้าง	16 ดิน 582	8,000	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	240,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
220	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	น้ำรูบ่อกว้าง	16 ดิน 582	630	✓	✓			✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	19,530.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
221	คพจ.1 - 59	น้ำรูบ่อกว้าง	16 ดิน 582	1,360	✓	✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	42,160.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม			12,720									383,590.00			
222	งานจัดหามาตร	แหวนรองแบบเรียบ	52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	297,270	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,153,407.60		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
223	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบเรียบ	52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	3,100	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	15,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
224	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบเรียบ	52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	8,960	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	44,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
225	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบเรียบ	52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	27,000	✓	✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	135,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
226	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบเรียบ	52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	49,540	✓	✓			✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	247,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
227	คพก.2	แหวนรองแบบเรียบ	52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	5,410	✓	✓			✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	27,050.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560	
228	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แหวนรองแบบเรียบ	52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	11,390	✓	✓			✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	45,560.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
229	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบเรียบ	52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	43,910	✓	✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	175,640.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม			446,580									1,844,657.60			
230	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบเรียบ	62x62x6 มม.รู 22 มม.	140	✓	✓			✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,120.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 / 2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)	
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	จัด จ้าง ค่า	สอบ รา ค่า		ประเภท สอราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
																มี (✓)
	รวม		140										1,120.00			
231	คพจ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	20		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	100.00			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
232	คพจ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,910		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	14,550.00			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
233	คชจ.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	410		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,050.00			ปก.ก.1(จช)-คพจ.-M-001/2560
234	คพจ.1 - 59	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,630		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	39,780.00			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,970										56,480.00			
235	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบสลึง ขนาดระบุ 16 มม.	600		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	3,000.00			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
236	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบสลึง ขนาดระบุ 16 มม.	860		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	4,300.00			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
237	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบสลึง ขนาดระบุ 16 มม.	2,200		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	11,000.00			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
238	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบสลึง ขนาดระบุ 16 มม.	6,550		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	32,750.00			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
239	คชจ.2	แหวนรองแบบสลึง ขนาดระบุ 16 มม.	210		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,050.00			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
240	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	แหวนรองแบบสลึง ขนาดระบุ 16 มม.	970		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	2,910.00			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
241	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบสลึง ขนาดระบุ 16 มม.	3,910		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	11,730.00			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		15,300										66,740.00			
242	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบสลึง ขนาดระบุ 20 มม.	620		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	3,100.00			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		620										3,100.00			
243	ขยายเขต (จำหน่าย)	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	360		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	16,200.00			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
244	คพจ.1 - 60	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,000		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	90,000.00			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
245	คพจ.1 - 60	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,750		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	123,750.00			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
246	คชจ.2	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	760		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	34,200.00			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
247	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	28,000		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,260,000.00			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
248	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	730		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	36,500.00			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
249	คพจ.1 - 59	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,830		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	241,500.00			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		39,430										1,802,150.00			
250	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	40,000.00			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
251	คพจ.1 - 60	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	100		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	8,000.00			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
252	คพจ.1 - 59	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	50		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	4,500.00			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		650										52,500.00			
253	คชจ.2	เหล็กประกบไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	30		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	9,750.00			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
						งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ / ซองราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
254	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	รวม	หม้อแปลงกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	900		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	292,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560		
	รวม			930											302,250.00			
255	คพจ.1 - 59			10		✓							เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	3,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม	10												3,700.00				
			รวม (2) อุปกรณ์โลหะ											17,515,281.60				
			(3) อุปกรณ์ประกอบสาย															
256	งานจัดหม้อแปลง	รวม	แบบไฟฟ้า ซีรีส์ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	105,980		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	582,890.00		ขส.ก.1(จช)-M-014/2560		
257	คพจ.1 - 60			1,100		✓		✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-60	11,000.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560	
258	คพจ.1 - 60			2,730		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	27,300.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560	
259	คพจ.2			600		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ขส.ก.1(จช)-M-014/2560	
260	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60			55,000		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	550,000.00		ขส.ก.1(จช)-M-014/2560	
261	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59			540		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	3,240.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560	
262	คพจ.1 - 59			2,910		✓		✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-60	17,460.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560	
	รวม			168,860											1,197,890.00			
263	คพจ.1 - 60			3,600		✓		✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-60	180,000.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560	
264	คพพ.1 - 60			2,600		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	130,000.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560	
265	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60	17,000		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	850,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-004/2560			
266	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	1,500		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	67,500.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560			
267	คพจ.1 - 59	650		✓		✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-60	29,250.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560			
	รวม	25,350											1,256,750.00					
268	งานจัดหม้อแปลง	รวม	ลาวดออุนิบิเยมแบบ 1x10 มม.	1,250		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	207,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560		
269	คพจ.1 - 60			100		✓		✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-60	17,500.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
270	คพพ.1 - 60			580		✓			✓	✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	ส.ค.-60	101,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560	
271	คพจ.2			70		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	12,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560	
272	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60			3,000		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	525,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560	
273	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59			30		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	ส.ค.-60	5,100.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560	
274	คพจ.1 - 59			260		✓		✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-60	44,200.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม			5,290											913,050.00			
275	คพจ.1 - 60			1,200		✓		✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-60	180,000.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงทนไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จ้าง ทำ	จัด ทำ	ดัด แปลง	สอบ รับ ค่า	ประ กวด รับ ค่า	ประกาศ / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
																	มี (✓)	
276	คพ.1 - 60	ลาดลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	2,040		✓				✓			มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	306,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560	
277	คช.2	ลาดลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	200		✓					✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	30,000.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-003/2560	
278	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลาดลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,000		✓						✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,500,000.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-003/2560	
279	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	ลาดลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	420		✓						✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	63,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560	
280	คพ.1 - 59	ลาดลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170		✓				✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	25,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560	
	รวม		14,030												2,104,500.00			
281	คพ.1 - 60	ลาดลูมิเนียมทึบขนาด 4.0 มม.	7,540		✓				✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	75,400.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560	
282	คพ.1 - 59	ลาดลูมิเนียมทึบขนาด 4.0 มม.	44,250		✓				✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	354,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-019/2560	
	รวม		51,790												429,400.00			
283	คพ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	400		✓				✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	26,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560	
284	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	17,500		✓					✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,137,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-002/2560	
285	คพ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	50		✓				✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,150.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560	
	รวม		17,950												1,166,650.00			
286	คพ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	2,300		✓				✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	230,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560	
287	คพ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	640		✓				✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	64,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560	
288	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	3,200		✓					✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	320,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-002/2560	
289	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,260		✓				✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	126,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560	
290	คพ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,740		✓				✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	174,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560	
	รวม		9,140												914,000.00			
291	คช.2	ฟลิก คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL, ALLOY, ACSR 16-70 ต.มม.	20												300.00			
292	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ฟลิก คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL, ALLOY, ACSR 16-70 ต.มม.	900												13,500.00			
	รวม		920												13,800.00			
293	คพ.1 - 60	ฟลิก คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	200		✓				✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุประจำปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จ้าง ค่า	จ้าง ค่า	จ้าง ค่า		ประเภท ราคา / ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
294	คพ.1 - 60	พัสดุ, คอมพิวเตอร์สแลค สำหรับสายอนุมัตินิยม อลูมิเนียมอัลลอย และอนุมัตินิยมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,680	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	40,200.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
295	คช.2	พัสดุ, คอมพิวเตอร์สแลค สำหรับสายอนุมัตินิยม อลูมิเนียมอัลลอย และอนุมัตินิยมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	100	✓	✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
296	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	พัสดุ, คอมพิวเตอร์สแลค สำหรับสายอนุมัตินิยม อลูมิเนียมอัลลอย และอนุมัตินิยมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	16,000	✓	✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	240,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
297	คพ.1 - 59	พัสดุ, คอมพิวเตอร์สแลค สำหรับสายอนุมัตินิยม อลูมิเนียมอัลลอย และอนุมัตินิยมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	520	✓	✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,320.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560
	รวม		19,500		✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	293,020.00		
298	คพ.1 - 60	พัสดุ, คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอนุมัตินิยม อลูมิเนียมอัลลอย และอนุมัตินิยมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400	✓	✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	20,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560
299	คพ.1 - 60	พัสดุ, คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอนุมัตินิยม อลูมิเนียมอัลลอย และอนุมัตินิยมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	220	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	11,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
300	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	พัสดุ, คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอนุมัตินิยม อลูมิเนียมอัลลอย และอนุมัตินิยมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,100	✓	✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	105,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
301	คพ.1 - 59	พัสดุ, คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอนุมัตินิยม อลูมิเนียมอัลลอย และอนุมัตินิยมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	600	✓	✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	27,600.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560
	รวม		3,320		✓								163,600.00		
302	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 25-35 ต.มม.	11,000	✓	✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	165,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		11,000		✓								165,000.00		
303	คพ.1 - 60	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 50-70 ต.มม.	100	✓	✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560
304	คพ.1 - 60	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 50-70 ต.มม.	4,620	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	92,400.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
305	คช.2	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 50-70 ต.มม.	1,570	✓	✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	31,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
306	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 50-70 ต.มม.	38,000	✓	✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	760,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
307	คพ.1 - 59	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 50-70 ต.มม.	270	✓	✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	4,590.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560
	รวม		44,560		✓								890,390.00		
308	คพ.1 - 60	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 95-120 ต.มม.	100	✓	✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560
309	คพ.1 - 60	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 95-120 ต.มม.	600	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	21,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
310	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอมพิวเตอร์เข้าสายอนุมัตินิยม 95-120 ต.มม.	26,000	✓	✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	910,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประเมิน ราคาแล้ว	ไม่มี (✓)	ประกาศ / สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
311	คพจ.1 - 59		คอมพิวเตอร์เข้าปลายสายอัตโนมัติ 95-120 ต.มม.	90		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,240.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม			26,790											937,740.00		
312	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะแบบจอสำหรับสายเคเบิล 2.5-6 ต.มม.	18,000		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	90,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			18,000											90,000.00		
313	งานจัดหาวัสดุ		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	101,100		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	495,390.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
314	คพจ.2		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	70		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	350.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
315	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	10,000		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			111,170											545,740.00		
316	งานจัดหาวัสดุ		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	99,680		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	698,756.80		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
317	คพจ.1 - 60		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,500		✓		✓			✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	15,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
318	คพจ.2		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,030		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	10,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
319	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	33,000		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	330,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
320	คพจ.1 - 59		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	330		✓		✓			✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,310.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม			135,540											1,056,366.80		
321	งานจัดหาวัสดุ		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 70-95.แยก AL 16-35 ต.มม.	11,740		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	74,666.40		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			11,740											74,666.40		
322	งานจัดหาวัสดุ		คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	4,910		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	24,795.50		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			4,910											24,795.50		
323	คพจ.1 - 60		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	100		✓		✓			✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	12,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
324	คพจ.1 - 60		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	270		✓		✓			✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	33,750.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2560
325	คพจ.2		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	60		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	7,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
326	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	7,000		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	875,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
327	คพจ.1 - 59		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	170		✓		✓			✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	20,400.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม			7,600											949,150.00		
328	คพจ.1 - 60		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	500		✓		✓			✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	92,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
329	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	3,700		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	684,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
330	คพจ.1 (อัญญา) - 59		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	150		✓		✓			✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	28,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2560
331	คพจ.1 - 59		เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	20		✓		✓			✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงเหลือปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ภายใน ปี 60 ปีต่อไป	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)	
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประเภท/ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
	รวม		4,370											809,300.00			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
332	คพจ.1 - 60	ขอทำไลน์เคเบิล AL 25-50 ค.ม.ม.	100		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	8,500.00				ชด.ก.1(จช)-คพท.1-003/2560
333	คพท.1 - 60	ขอทำไลน์เคเบิล AL 25-50 ค.ม.ม.	270		✓					✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	22,950.00				ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-011/2560
334	คชท.2	ขอทำไลน์เคเบิล AL 25-50 ค.ม.ม.	60		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	5,100.00				ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
335	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ขอทำไลน์เคเบิล AL 25-50 ค.ม.ม.	9,000		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	765,000.00				ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
336	คพจ.1 - 59	ขอทำไลน์เคเบิล AL 25-50 ค.ม.ม.	170		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	14,960.00				
	รวม		9,600										816,510.00				
337	คพจ.1 - 60	ขอทำไลน์เคเบิล AL 50-120 ค.ม.ม.	500		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	65,000.00				ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
338	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ขอทำไลน์เคเบิล AL 50-120 ค.ม.ม.	1,300		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	169,000.00				ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-011/2560
339	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	ขอทำไลน์เคเบิล AL 50-120 ค.ม.ม.	140		✓					✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	18,200.00				ชด.ก.1(จช)-คพท.1-003/2560
340	คพจ.1 - 59	ขอทำไลน์เคเบิล AL 50-120 ค.ม.ม.	20		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	2,600.00				ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		1,960										254,800.00				
341	คพท.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.ม.ม.	800		✓					✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	8,000.00				ชด.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560
342	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.ม.ม.	30		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	270.00				ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		830										8,270.00				
343	คพท.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ค.ม.ม.	800		✓					✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	16,000.00				ชด.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560
	รวม		800										16,000.00				
344	คพท.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.ม.ม.	90		✓					✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	4,050.00				ชด.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560
345	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.ม.ม.	400		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	18,000.00				ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
	รวม		490										22,050.00				
346	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.ม.ม.	100		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	1,000.00				ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
347	คชท.2	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.ม.ม.	70		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	700.00				ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
348	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.ม.ม.	3,000		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	30,000.00				ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
	รวม		3,170										31,700.00				
349	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.ม.ม.	900		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	18,000.00				ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
350	คพท.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.ม.ม.	1,230		✓					✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	24,600.00				ชด.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560
351	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.ม.ม.	1,100		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	22,000.00				ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
352	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.ม.ม.	10		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	180.00				ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		3,240										64,780.00				

รายงานแผนงานการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำกรุ้กันศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไมใช้พัสดุลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)			
					งานต้อง มีผู้ก งประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
353	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เสาฐานมาตรฐานแบบมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	110		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,100.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
354	คพจ.1 - 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานแบบมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	1,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
355	คพพ.1 - 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานแบบมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,440		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	14,400.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560		
356	คชก.2	หางปลา เสาฐานมาตรฐานแบบมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	60		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	600.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
357	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานแบบมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,000		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
358	คพจ.1 - 59	หางปลา เสาฐานมาตรฐานแบบมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	560.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
	รวม		6,780												67,660.00				
359	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เสาฐาน AL 95 ต.มม.	300		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
360	คพจ.1 - 60	หางปลา เสาฐาน AL 95 ต.มม.	200		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	4,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
361	คพพ.1 - 60	หางปลา เสาฐาน AL 95 ต.มม.	440		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	8,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560		
362	คชก.2	หางปลา เสาฐาน AL 95 ต.มม.	80		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
363	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เสาฐาน AL 95 ต.มม.	16,300		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	326,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
364	คพจ.1 - 59	หางปลา เสาฐาน AL 95 ต.มม.	510		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,670.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
	รวม		17,830												355,070.00				
365	คพพ.1 - 60	หางปลา เสาฐาน AL 185 ต.มม.	20		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	500.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560		
366	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เสาฐาน AL 185 ต.มม.	400		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	10,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
	รวม		420												10,500.00				
367	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	900		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	22,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
368	คพจ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	100		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
369	คพพ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	860		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	21,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560		
370	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	110		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
371	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	13,600		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	340,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-ม-009/2560		
372	คพจ.1 - 59	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	600		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	13,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	จ้าง ค่า	จ้าง ค่า	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประเภท อาคาร / ประเภทราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุประจำปี 2560)		งานต่อเนื่อง ที่ผู้หัก งบประมาณ ปี 60 ปีต่อไป											
	รวม		16,170										403,050.00		
373	คพจ.1 - 60	ยกยอแล้งปลัด 3 ตัว	2,100		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	126,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
374	คพจ.1 - 60	ยกยอแล้งปลัด 3 ตัว	1,480		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	88,800.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
375	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	ยกยอแล้งปลัด 3 ตัว	1,020		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	69,360.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
376	คพจ.1 - 59	ยกยอแล้งปลัด 3 ตัว	1,670		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	113,560.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		6,270										397,720.00		
377	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตเสาทางตรง	2,100		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	525,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
378	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตเสาทางตรง	500		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	125,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		2,600										650,000.00		
379	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตเสาทางตั้ง	600		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	630,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
380	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตเสาทางตั้ง	330		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	346,500.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
381	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60	เหล็กคอนกรีตเสาทางตั้ง	4,800		✓				✓		ก.พ.-60	ต.ค.-60	5,040,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
382	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กคอนกรีตเสาทางตั้ง	1,420		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	1,647,200.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
383	คพจ.1 - 59	เหล็กคอนกรีตเสาทางตั้ง	2,250		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,610,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,400										10,273,700.00		
		รวม (3) อุปกรณ์สายไฟ											27,367,618.70		
		(4) อุปกรณ์ตู้จ่าย													
384	คพจ.1 - 60	สตรนเคเบิลแบบตรง 35-70 มม. ACSR 35-50 มม.	100		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	8,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
385	คพจ.2	สตรนเคเบิลแบบตรง 35-70 มม. ACSR 35-50 มม.	420		✓			✓	✓		ก.พ.-60	ก.ย.-60	35,700.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
386	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60	สตรนเคเบิลแบบตรง 35-70 มม. ACSR 35-50 มม.	3,000		✓			✓	✓		ก.พ.-60	ก.ย.-60	255,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
387	คพจ.1 - 59	สตรนเคเบิลแบบตรง 35-70 มม. ACSR 35-50 มม.	70		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	5,880.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		3,590										305,080.00		
388	คพจ.1 - 60	สตรนเคเบิลแบบตรง 185 มม.	300		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	40,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
389	คพจ.1 - 60	สตรนเคเบิลแบบตรง 185 มม.	20		✓			✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	2,700.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-006/2560
390	คพจ.1 - 59	สตรนเคเบิลแบบตรง 185 มม.	620		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ย.-60	80,600.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		940										123,800.00		
391	คพจ.2	แน็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,290		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	ก.ย.-60	116,100.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
392	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60	แน็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	16,000		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	ก.ย.-60	1,440,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
	รวม		17,290										1,556,100.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ถึงพัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ลักษณะ เฉพาะ	ประเภท ของราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามไม่ สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
393	คพจ.2	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบเหล็กยื่น		30		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,350.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
394	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบเหล็กยื่น		1,000		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	145,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
395	คพจ.1 - 59	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบเหล็กยื่น		80	✓	✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	13,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม			1,110											162,950.00		
396	คพจ.1 - 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบเหล็กยื่น		400		✓					✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	78,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
397	คพพ.1 - 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบเหล็กยื่น		7,200		✓			✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	1,404,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-006/2560
398	คพจ.2	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบเหล็กยื่น		10		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,950.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
399	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบเหล็กยื่น		21,000		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,095,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
400	คพจ.1 - 59	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบเหล็กยื่น		550		✓		✓			✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	126,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม			29,160											5,705,450.00		
401	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227		25,000		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,000,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
402	คพจ.1 - 59	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227		450		✓		✓			✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	19,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม			25,450											1,019,800.00		
		รวม (4) อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย													8,875,180.00		
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน															
403	คพจ.1 - 60	ฟิวส์ลัดขั้วแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์		100		✓		✓			✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	63,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
404	คพพ.1 - 60	ฟิวส์ลัดขั้วแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์		590		✓		✓			✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	371,700.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
405	คพจ.2	ฟิวส์ลัดขั้วแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์		20		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
406	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ฟิวส์ลัดขั้วแรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์		5,400		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	3,402,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
	รวม			6,110											3,849,300.00		
		รวม (5) อุปกรณ์ป้องกัน													3,849,300.00		
		(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์															
407	งานจัดหามิเตอร์	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.		65,450		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,819,510.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม			65,450											1,819,510.00		
408	งานจัดหามิเตอร์	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.		55,860		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,658,724.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม			55,860											4,658,724.00		
409	งานจัดหามิเตอร์	ตู้คู่มือเขียนไม่ใช้เอกสาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU		2,900		✓			✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,016,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
	รวม			2,900											4,016,500.00		
		รวม (6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์													10,494,734.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนด ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					จัด ซื้อ	จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด		ประเภท สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อพัสดุลำดับปี 2559 - 2560 ทั้งสิ้น																	
งบประมาณที่ได้รับ																	
118,801,934.30																	
106,389,004.30																	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

งบลงทุนงานจัดหาน้ำมัน

งบลงทุนงานจัดหาน้ำมัน

งบลงทุนงานจัดหาวัสดุ

งบลงทุน งานขยายเขต (สายส่ง)

งบลงทุน งานขยายเขต (จำหน่าย)

งบ คย.2

งบผู้ใช้ไฟฟ้า 60

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่กรมอนุมัติเพิ่มเติม

งบ คพพ.1 - ปี 2559

งบ คพพ.1 - ปี 2560

งบ คพจ.1 - ปี 2559

งบ คพจ.1 - ปี 2560

รวมทั้งสิ้น

รวมงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุประจำปี 2559 - 2560 ทั้งสิ้น

18,620.00

16,308,234.30

930,950.00

2,016,650.00

1,239,050.00

61,633,200.00

82,146,704.30

คืน 300.00 บาท (รายการที่ 291)

คืน 13,500.00 บาท (รายการที่ 292)

13,800.00 บาท

ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 11 ตุลาคม 2559

ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

36,655,230.00

118,801,934.30



(ลงชื่อ)

(นางสำเนียง อัมพวัน)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



(ลงชื่อ)

(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)											
		(1) อุปกรณ์สายเคเบิล											
1	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กรูปรางหน้า 100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	480	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			384,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
2	คพพ.1 - 60	เหล็กรูปรางหน้า 100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,600	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			2,080,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
3	คชก.2	เหล็กรูปรางหน้า 100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	50	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			40,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
4	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กรูปรางหน้า 100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,930	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			2,344,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
5	คพจ.1 - 59	เหล็กรูปรางหน้า 100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	350	สอบราคา	24-มี.ค.-60			308,000.00		✓			ช.ส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		6,410					5,156,000.00					
6	คพพ.1 - 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	320	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			166,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
7	คชก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			41,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
8	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3,710	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			1,929,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
9	คพจ.1 - 59	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,510	สอบราคา	24-มี.ค.-60			875,800.00		✓			ช.ส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		5,620					3,013,000.00					
10	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	50	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			29,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
11	คพพ.1 - 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	370	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			218,300.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
12	คพจ.1 - 59	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			6,700.00		✓			ช.ส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		430					254,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
13	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			67,800.00		✓			
	รวม		60					67,800.00					
14	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	380	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			17,100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
15	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,150.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
16	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	6,900	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			310,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		7,350					330,750.00					
17	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	12,490	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			187,350.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
18	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	4,560	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			68,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
19	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	165,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,475,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
20	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	76,210	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			1,066,940.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		258,260					3,797,690.00					
21	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	1,600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			48,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
22	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	50,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,524,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โดยรหัสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ))
				จัดทำโดย วิธี	ประเภท/ สอปรราคา/ ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
23	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.ม.ม. มอก.404	131,000	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			3,930,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-017/2560
24	คพพ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.ม.ม. มอก.404	173,800	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			5,214,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-014/2560
25	คคก.2	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.ม.ม. มอก.404	8,750	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			262,500.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-002/2560
26	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.ม.ม. มอก.404	336,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,080,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-002/2560
27	คพจ.1 - 59	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.ม.ม. มอก.404	24,590	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			663,930.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		726,540					21,722,430.00					
28	ขยายเขต (สายส่ง)	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.ม.ม. มอก.404	3,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			165,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-002/2560
29	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.ม.ม. มอก.404	1,600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			88,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-002/2560
30	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.ม.ม. มอก.404	8,000	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			440,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-017/2560
31	คพพ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.ม.ม. มอก.404	13,760	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			756,800.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-014/2560
32	คคก.2	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.ม.ม. มอก.404	1,730	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			95,150.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-002/2560
33	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.ม.ม. มอก.404	41,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,255,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-002/2560
34	คพจ.1 - 59	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.ม.ม. มอก.404	6,800	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			353,600.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		75,890					4,153,550.00					
35	ขยายเขต (จำหน่าย)	กันสออบก แบบหุ้มกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			13,500.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-007/2560
36	คพจ.1 - 60	กันสออบก แบบหุ้มกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	500	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			75,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
37	คพพ.1 - 60	กันสออบก แบบหุ้มกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	820	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			123,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
38	คคก.2	กันสออบก แบบหุ้มกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	480	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			72,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-007/2560
39	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	กันสออบก แบบหุ้มกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	6,500	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			975,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-007/2560
40	คพพ.1 (อัญญา) - 59	กันสออบก แบบหุ้มกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	210	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			35,700.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
41	คพจ.1 - 59	กันสออบก แบบหุ้มกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	490	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			83,300.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		9,090					1,377,500.00					
42	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	กันสออบก แบบหุ้มกลม เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	20	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			6,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-007/2560
	รวม		20					6,000.00					
43	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			3,600.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-007/2560
44	คพจ.1 - 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			16,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
45	คพพ.1 - 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	80	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			3,200.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
46	คคก.2	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	120	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			4,800.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-007/2560
47	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,620	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			64,800.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-007/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ากรู้นี้ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดโดย วิธี	ประเภท/ ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
		รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2560)											
48	คพ.1 (อัญญา) - 59	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เริ่ม 16x250 มม.	200	สอบราคา	6-มี.ค.-60			8,400.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
49	คพ.1 - 59	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เริ่ม 16x250 มม.	330	สอบราคา	24-มี.ค.-60			13,860.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		2,840					114,660.00					
50	คพ.1 - 59	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เริ่ม 20x350 มม.	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			930.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		10					930.00					
51	คพ.1 - 60	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	760	สอบราคา	6-มี.ค.-60			19,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
52	คพ.2	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	370	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60			9,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
53	ผู้ให้พัสดุ 60	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,450	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60			86,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
54	คพ.1 - 59	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	80	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,840.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		4,660					116,340.00					
55	ขยายเขต (จำหน่าย)	กาน้ำดื่มเบส สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.	360	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60			3,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
56	คพ.1 - 60	กาน้ำดื่มเบส สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.	1,400	สอบราคา	24-มี.ค.-60			14,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
57	คพ.1 - 60	กาน้ำดื่มเบส สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.	1,590	สอบราคา	6-มี.ค.-60			15,900.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
58	คพ.2	กาน้ำดื่มเบส สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.	580	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60			5,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
59	ผู้ให้พัสดุ 60	กาน้ำดื่มเบส สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.	9,720	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60			97,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
60	คพ.1 (อัญญา) - 59	กาน้ำดื่มเบส สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.	630	สอบราคา	6-มี.ค.-60			3,780.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
61	คพ.1 - 59	กาน้ำดื่มเบส สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.ม.	790	สอบราคา	24-มี.ค.-60			4,740.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		15,070					145,020.00					
62	งานจัดหามาตร	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60		283,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
63	ขยายเขต (สายส่ง)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	230	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60		88,550.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
64	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	90	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60		34,650.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
65	คพ.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	500	สอบราคา	24-มี.ค.-60			192,500.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-010/2560
66	คพ.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,480	สอบราคา	6-มี.ค.-60			954,800.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560
67	คพ.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	240	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60		92,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
68	ผู้ให้พัสดุ 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	11,010	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60		4,238,850.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
69	คพ.1 (อัญญา) - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	140	สอบราคา	6-มี.ค.-60			61,600.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560
70	คพ.1 - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,280	สอบราคา	24-มี.ค.-60			563,200.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-010/2560
	รวม		16,620					6,509,950.00					
71	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เริ่ม 8 (โปร ไร่) คลัท	4,950	ประกวดราคา	6-มี.ค.-60			49,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดการซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัดทําโดย วิธี	ประเภท/ สอปรราคา/ ประเภทราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
72	คพจ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)		15,000	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			150,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
73	คพจ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)		12,840	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			128,400.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
74	คพจ.2	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)		3,290	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			32,900.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
75	ผู้ใช้ปีที่ 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)		67,450	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			674,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
76	คพจ.1 (อรัญญา) - 59	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)		6,860	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			41,160.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
77	คพจ.1 - 59	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)		14,080	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			84,480.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			124,470					1,160,940.00		✓			
78	ขยายเขต (สายส่ง)	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)		350	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			12,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
79	ขยายเขต (จำนวน)	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)		360	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			12,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
80	คพจ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)		1,900	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			66,500.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
81	คพจ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)		3,260	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			114,100.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
82	คพจ.2	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)		440	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			15,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
83	ผู้ใช้ปีที่ 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)		9,620	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			336,700.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
84	คพจ.1 (อรัญญา) - 59	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)		830	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			29,050.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
85	คพจ.1 - 59	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)		1,720	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			60,200.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			18,480					646,800.00		✓			
86	คพจ.1 - 60	แคดลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับเสาตอมเหล็กเดี่ยว 35 ค.ม.		800	ประเภทราคา	1-มี.ค.-60			52,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
87	ผู้ใช้ปีที่ 60	แคดลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับเสาตอมเหล็กเดี่ยว 35 ค.ม.		1,930	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			125,450.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
88	คพจ.1 - 59	แคดลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับเสาตอมเหล็กเดี่ยว 35 ค.ม.		20	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			1,360.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม			2,750					178,810.00		✓			
89	ขยายเขต (จำนวน)	กรวดด้วยร่นแคดลัมป์ สำหรับเสาตอมกริด		630	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			97,650.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
90	คพจ.1 - 60	กรวดด้วยร่นแคดลัมป์ สำหรับเสาตอมกริด		600	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			93,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
91	คพจ.1 - 60	กรวดด้วยร่นแคดลัมป์ สำหรับเสาตอมกริด		1,520	ประเภทราคา	1-มี.ค.-60			235,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
92	ผู้ใช้ปีที่ 60	กรวดด้วยร่นแคดลัมป์ สำหรับเสาตอมกริด		3,990	ประเภทราคา	6-5.ค.-60			618,450.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
93	คพจ.1 (อรัญญา) - 59	กรวดด้วยร่นแคดลัมป์ สำหรับเสาตอมกริด		250	ประเภทราคา	1-มี.ค.-60			37,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
94	คพจ.1 - 59	กรวดด้วยร่นแคดลัมป์ สำหรับเสาตอมกริด		310	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			46,500.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม			7,300					1,128,700.00		✓			
95	คพจ.1 - 59	กรวดด้วยร่นแคดลัมป์ สำหรับเสาตอมกริด		10	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			1,400.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม			10					1,400.00		✓			

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุอะไหล่ใช้สำหรับหลักที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท ราคา/ประเภท ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
96	คพ.1 - 60	การวัดวาระค้ำปี แบบ จ 1152	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			4,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
97	คช.2	การวัดวาระค้ำปี แบบ จ 1152	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			1,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-008/2560
98	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	การวัดวาระค้ำปี แบบ จ 1152	3,780	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			56,700.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-008/2560
99	คพ.1 - 59	การวัดวาระค้ำปี แบบ จ 1152	1,800	ประกวดราคา	24-มี.ค.-60			27,000.00		✓			ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-008/2560
	รวม		5,960					89,400.00					
100	คพ.1 - 60	เหล็กแขวนท่อ พิวซี.	190	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			5,700.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
101	คพ.1 - 59	เหล็กแขวนท่อ พิวซี.	580	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			18,560.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		770					24,260.00		✓			
102	งานจัดทำหม้อแปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	288	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			11,520.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
103	คช.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,400.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
104	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			19,600.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
105	คพ.1 - 59	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	60	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			2,460.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		948					34,980.00					
106	ขยายเขต (สายส่ง)	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	250	ประกวดราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		7,500.00			✓	(20)	ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
107	ขยายเขต (จำหน่าย)	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	90	ประกวดราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		2,700.00			✓	(20)	ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
108	คพ.1 - 60	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	500	ตกลงราคา				15,000.00					ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
109	คพ.1 - 60	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,030	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			30,900.00		✓			ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
110	คช.2	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150	ประกวดราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,500.00			✓	(20)	ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
111	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,890	ประกวดราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		476,700.00			✓	(20)	ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
112	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			3,450.00		✓			ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
113	คพ.1 - 59	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,270	ตกลงราคา				29,210.00					ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		19,330					569,960.00					
114	คพ.1 - 60	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	20	ตกลงราคา				1,200.00					ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
115	คพ.1 - 60	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	190	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			11,400.00		✓			ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
116	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,030	ประกวดราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		61,800.00			✓	(20)	ช.ส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
117	คพ.1 - 59	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	50	ตกลงราคา				2,950.00					ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		1,290					77,350.00					
118	คพ.1 - 60	ท่อพิวซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.217	770	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			15,400.00		✓			ช.ต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
	รวม		770					15,400.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดโดย วิธี	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)				
119	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	770	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			7,700.00	✓			ชด.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
	รวม		770					7,700.00				
		รวม (1) อุปกรณ์ยึดโยง						50,701,820.00				
		(2) อุปกรณ์โลหะ										
120	คพ.1 - 60	เหล็กรูปรางน้ำ 150x75x6 มม. ยาว 2,500 มม.	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			756,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		300					756,000.00				
121	คพ.1 - 60	เหล็กฉาก 65x65x6 มม. ยาว 1,000 มม.	150	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			34,500.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		150					34,500.00				
122	คพ.1 - 60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,290	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			25,800.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
123	คพ.1 - 59	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	40	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			720.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		1,330					26,520.00				
124	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	730	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			8,030.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		730					8,030.00				
125	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	770	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			11,550.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
126	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			30,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
127	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,000	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			75,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
128	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	440	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
129	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	13,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			195,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
130	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	990	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			14,850.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
131	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,170	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			62,550.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		26,370					395,550.00				
132	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,050	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			21,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
133	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			7,200.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
134	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			40,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
135	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	20,050	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			401,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
136	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,550	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			31,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
137	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	77,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,540,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
138	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	720	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			13,680.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
139	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			57,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงเหลือไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ 2560)	จำนวน (หน่วยรับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้าเป็น ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เข้า ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
				จัดโดย วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
	รวม		105,730					2,110,880.00				
140	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
141	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	600	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			12,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
142	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,140	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			42,800.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
143	คพจ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			20,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
144	ผู้เช่าพื้นที่ 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	21,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			420,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
145	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	210	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			4,410.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
146	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,290	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			48,090.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		27,340					549,300.00				
147	งานจัดหามิตร	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	13,630	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			338,024.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
148	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	130	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,250.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
149	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	300	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			7,500.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
150	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			35,500.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
151	คพจ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,140	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			28,500.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
152	ผู้เช่าพื้นที่ 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	68,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,700,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
153	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			1,250.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
154	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,160	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			129,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		89,830					2,243,024.00				
155	งานจัดหามิตร	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	66,260	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,954,670.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
156	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			8,100.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
157	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,530	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			45,900.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
158	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	5,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			150,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
159	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,600	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			78,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
160	คพจ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	220	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
161	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,920	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			57,600.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
162	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,780	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			233,400.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		85,580					2,534,270.00				
163	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	350	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,500.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
164	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			3,000.00		✓		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โดยมาส์ที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงเหลือไม่ใช้พัสดุลึกที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท/ สปรราคา/ ปรกรวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
165	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,520	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			45,600.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
166	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			600.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
167	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			150,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
168	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	200	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			6,800.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		7,190					216,500.00					
169	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,260	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			44,100.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
170	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			35,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
171	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	3,720	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			130,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
172	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	20	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			700.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
173	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	9,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			332,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
174	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	530	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			19,610.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
175	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	900	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			33,300.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		16,930					595,410.00					
176	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,190	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			47,600.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
177	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			76,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
	รวม		3,090					123,600.00					
178	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	2,000	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			80,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
	รวม		2,000					80,000.00					
179	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	1,840	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			92,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
180	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			15,960.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
181	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,140.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		2,140					109,100.00					
182	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	120	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			7,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
183	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			40,950.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
184	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,300.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		770					49,450.00					
185	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียวหัวทากเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			137,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
186	คพ.1 - 59	สลักเกลียวหัวทากเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			5,900.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		2,600					143,400.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัดหาโดย วิธี	ประเภท / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
187	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.		550	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			25,300.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			550					25,300.00					
188	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.		1,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			50,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
189	คพพ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.		300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			15,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
190	คคจ.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.		350	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			17,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
191	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.		10,700	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			535,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
192	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.		340	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			19,720.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			12,690					637,220.00					
193	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.		900	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			49,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
194	คคจ.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.		50	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,750.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
195	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.		6,300	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			346,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
196	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.		410	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			25,830.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			7,660					424,580.00					
197	คพพ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.		700	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			49,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
198	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.		900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			63,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
199	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.		610	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			46,360.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			2,210					158,360.00					
200	คพพ.1 - 60	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.		210	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			7,350.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
201	คคจ.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.		50	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,750.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
202	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.		1,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			63,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
203	คพจ.1 - 59	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.		150	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			5,550.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			2,210					77,650.00					
204	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.		100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			4,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
	รวม			100					4,500.00					
205	คพพ.1 - 60	สลักหัวโหนด เอ็ม 16x150 มม.		1,290	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			58,050.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
206	คพจ.1 - 59	สลักหัวโหนด เอ็ม 16x150 มม.		30	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			1,320					59,550.00					
207	คพพ.1 - 60	สลักหัวโหนด เอ็ม 20x350 มม.		310	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			37,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม			310					37,200.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ (กองบัญชาการ) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท/ สเปกการ (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
208	คพ.1 - 60 รวม	ส้วมห้องโถง เอ็ม 20x450 มม.	250	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			36,250.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
209	ผู้ชี้ในปี 60 รวม	ส้วมโถง เอ็ม 24x600 มม.	1,700	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			36,250.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
210	คพ.2	ส้วมโถง เอ็ม 24x800 มม.	70	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			221,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
211	ผู้ชี้ในปี 60	ส้วมโถง เอ็ม 24x800 มม.	3,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,850.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
212	คพ.1 - 59	ส้วมโถง เอ็ม 24x800 มม.	340	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			465,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
213	ผู้ชี้ในปี 60	ส้วมโถง เอ็ม 24x1,000 มม.	3,410	ประกวดราคา				61,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
214	คพ.1 (อริยา) - 59	ส้วมโถง เอ็ม 24x1,000 มม.	2,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			537,050.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
215	รวม	ส้วมโถง เอ็ม 24x1,000 มม.	1,630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			462,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
216	ขยายเขต (เจ้าหน้าที่)	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	4,130	ประกวดราคา				342,300.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
217	คพ.1 - 60	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			804,800.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
218	คพ.2	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	1,300	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			10,800.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
219	ผู้ชี้ในปี 60	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	850	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			39,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
220	คพ.1 (อริยา) - 59	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	220	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			25,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
221	คพ.1 - 59	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	8,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
222	รวม	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	630	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			240,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
223	งานจัดหามาตร	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	1,360	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			19,530.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
224	ขยายเขต (สายส่ง)	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	12,720	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			42,160.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
225	ขยายเขต (เจ้าหน้าที่)	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	297,270	ประกวดราคา				383,590.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
226	คพ.1 - 60	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	3,100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,153,407.60		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
227	รวม	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	8,960	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			15,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
228	คพ.1 (อริยา) - 59	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	27,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			44,800.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
229	รวม	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	49,540	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			135,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
230	คพ.1 - 59	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	5,410	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			247,700.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
231	รวม	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	11,390	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			27,050.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
232	คพ.1 (อริยา) - 59	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	43,910	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			45,560.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
233	รวม	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	446,580	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			175,640.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
234	คพ.1 - 59	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	140	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,844,657.60		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
235	รวม	น้ำประปา เอ็ม 16 ดิน 582	1,120.00	ประกวดราคา				1,120.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เข้าไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้าไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การเสนอ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสห บาท)				
	รวม		140					1,120.00					
231	คพ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			100.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
232	คพ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,910	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			14,550.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
233	คช.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	410	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,050.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
234	คพ.1 - 59	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,630	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			39,780.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		9,970					56,480.00					
235	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
236	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	860	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			4,300.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
237	คพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,200	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			11,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
238	คพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	6,550	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			32,750.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
239	คช.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	210	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,050.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
240	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	970	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			2,910.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
241	คพ.1 - 59	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,910	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			11,730.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		15,300					66,740.00					
242	คพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	620	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			3,100.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
	รวม		620					3,100.00					
243	ขยายเขต (จำหน่าย)	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			16,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
244	คพ.1 - 60	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			90,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
245	คพ.1 - 60	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,750	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			123,750.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
246	คช.2	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	760	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			34,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
247	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	28,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,260,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
248	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	730	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			36,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
249	คพ.1 - 59	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,830	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			241,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		39,430					1,802,150.00					
250	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			40,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
251	คพ.1 - 60	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	100	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			8,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
252	คพ.1 - 59	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	50	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			4,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		650					52,500.00					
253	คช.2	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	30	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			9,750.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เข้าไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหามา ใช้	ประเภท/ สอราคา/ ประเภทราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
254	ผู้ซื้อปีที่ 60	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	900	ประเภทราคา	9-ก.พ.-60			292,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		930					302,250.00					
255	คพจ.1 - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	10	ประเภทราคา	15-มี.ค.-60			3,700.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		10					3,700.00					
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ						17,515,281.60					
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย											
256	งานจัดหามา	เทไฟฟ้า พิวซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	105,980	สอราคา	23-ก.พ.-60			582,890.00			✓	(4)	ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
257	คพจ.1 - 60	เทไฟฟ้า พิวซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,100	ตกลงราคา				11,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
258	คพจ.1 - 60	เทไฟฟ้า พิวซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,730	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			27,300.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
259	คช.2	เทไฟฟ้า พิวซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	600	สอราคา	23-ก.พ.-60			6,000.00			✓	(4)	ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
260	ผู้ซื้อปีที่ 60	เทไฟฟ้า พิวซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,000	สอราคา	23-ก.พ.-60			550,000.00			✓	(4)	ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
261	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	เทไฟฟ้า พิวซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	540	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			3,240.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
262	คพจ.1 - 59	เทไฟฟ้า พิวซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,910	ตกลงราคา				17,460.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		168,860					1,197,890.00					
263	คพจ.1 - 60	เทพื้นเคลือบอีพอกซีสูง ขนาด 3/4"x30"	3,600	ตกลงราคา				180,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
264	คพจ.1 - 60	เทพื้นเคลือบอีพอกซีสูง ขนาด 3/4"x30"	2,600	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			130,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
265	ผู้ซื้อปีที่ 60	เทพื้นเคลือบอีพอกซีสูง ขนาด 3/4"x30"	17,000	ประเภทราคา	6-ธ.ค.-60	28-ก.พ.-60		850,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-004/2560
266	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	เทพื้นเคลือบอีพอกซีสูง ขนาด 3/4"x30"	1,500	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			67,500.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
267	คพจ.1 - 59	เทพื้นเคลือบอีพอกซีสูง ขนาด 3/4"x30"	650	ตกลงราคา				29,250.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		25,350					1,256,750.00					
268	งานจัดหามา	ลวดอูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	1,250	ประเภทราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		207,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-003/2560
269	คพจ.1 - 60	ลวดอูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	100	ตกลงราคา				17,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
270	คพจ.1 - 60	ลวดอูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	580	สอราคา	6-มี.ค.-60			101,500.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
271	คช.2	ลวดอูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	70	ประเภทราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		12,250.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-003/2560
272	ผู้ซื้อปีที่ 60	ลวดอูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	3,000	ประเภทราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		525,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-003/2560
273	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	ลวดอูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	30	สอราคา	6-มี.ค.-60			5,100.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
274	คพจ.1 - 59	ลวดอูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	260	ตกลงราคา				44,200.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		5,290					913,050.00					
275	คพจ.1 - 60	ลวดอูมิเนียมแบบ 4.0 มม.	1,200	ตกลงราคา				180,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณท์ ที่ขึ้นและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เข้าไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้าไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทําโดย วิธี	ประเภท สอปรราคา / ปรกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
276	คพ.1 - 60	ลาดอูมิเนียมกลม 4.0 มม.	2,040	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			306,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
277	คช.2	ลาดอูมิเนียมกลม 4.0 มม.	200	ปรกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	29-มี.ค.-60	30,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560
278	ผู้ให้ปี 60	ลาดอูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,000	ปรกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	29-มี.ค.-60	1,500,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560
279	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	ลาดอูมิเนียมกลม 4.0 มม.	420	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			63,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
280	คพ.1 - 59	ลาดอูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170	ตกลงราคา				25,500.00					ขส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
	รวม		14,030					2,104,500.00					
281	คพ.1 - 60	ลาดอูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	7,540	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			75,400.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
282	คพ.1 - 59	ลาดอูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	44,250	ตกลงราคา				354,000.00					ขส.ก.1(จช)-คพ.1-019/2560
	รวม		51,790					429,400.00					
283	คพ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	400	ตกลงราคา				26,000.00					ขส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
284	ผู้ให้ปี 60	ปรีฟอร์มเข้าลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	17,500	สอปรราคา	6-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60	1,137,500.00		✓			ขส.ก.1(จช)-M-002/2560
285	คพ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	50	ตกลงราคา				3,150.00					ขส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
	รวม		17,950					1,166,650.00					
286	คพ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	2,300	ตกลงราคา				230,000.00					ขส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
287	คพ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	640	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			64,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560
288	ผู้ให้ปี 60	ปรีฟอร์มเข้าลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	3,200	สอปรราคา	6-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60		320,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-M-002/2560
289	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	ปรีฟอร์มเข้าลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,260	ตกลงราคา				126,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560
290	คพ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,740	ตกลงราคา				174,000.00					ขส.ก.1(จช)-คพ.1-013/2560
	รวม		9,140					914,000.00					
291	คช.2	ฟัส คอมเนตเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	20					300.00					
292	ผู้ให้ปี 60	ฟัส คอมเนตเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	900					13,500.00					
	รวม		920					13,800.00					
293	คพ.1 - 60	ฟัส คอมเนตเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	200	ตกลงราคา				3,000.00					ขส.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ตามรหัสที่ 1 (ม.ล. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	หมวดค่าตัวรับ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุจริงที่ไม่ใช้พัสดุลำดับที่ 2560)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เข้าไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาย โดย วิธี ใช้	ประเภท ราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
294	คพจ.1 - 60	2,680	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			40,200.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
295	คพจ.2	100	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
296	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	16,000	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		240,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
297	คพจ.1 - 59	520	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	ตกลงราคา				8,320.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม	19,500						293,020.00					
298	คพจ.1 - 60	400	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	ตกลงราคา				20,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
299	คพจ.1 - 60	220	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			11,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
300	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	2,100	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		105,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
301	คพจ.1 - 59	600	พัสดุ คอมพิวเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอูมิเนียม อูมิเนียมอัลลอย และอูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	ตกลงราคา				27,600.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม	3,320						163,600.00					
302	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	11,000	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 25-35 ต.มม.	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		165,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม	11,000						165,000.00					
303	คพจ.1 - 60	100	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 50-70 ต.มม.	ตกลงราคา				2,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
304	คพจ.1 - 60	4,620	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 50-70 ต.มม.	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			92,400.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
305	คพจ.2	1,570	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 50-70 ต.มม.	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		31,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
306	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	38,000	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 50-70 ต.มม.	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		760,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
307	คพจ.1 - 59	270	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 50-70 ต.มม.	ตกลงราคา				4,590.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม	44,560						890,390.00					
308	คพจ.1 - 60	100	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 95-120 ต.มม.	ตกลงราคา				3,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
309	คพจ.1 - 60	600	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 95-120 ต.มม.	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			21,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
310	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	26,000	คอมพิวเตอร์เข้าปลายอูมิเนียม 95-120 ต.มม.	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		910,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ผู้อำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงเหลือปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เข้าไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท ราคา/	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
311	คพจ.1 - 59 รวม	คอมพิวเตอร์เข้าปลายสายอูนิเนียม 95-120 ต.มม.	90	ตกลงราคา				3,240.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
312	ผู้ใช้ปีที่ 60	คอมพิวเตอร์ชนิดบัสแบบเอช สำหรับสายเข้าอูนิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอูนิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	26,790					937,740.00					
	รวม		18,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		90,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
313	งานจัดหามือถือ	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	18,000					90,000.00					
314	คพจ.2	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	101,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		495,390.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
315	ผู้ใช้ปีที่ 60	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		350.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		10,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		50,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
316	งานจัดหามือถือ	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	111,170					545,740.00					
317	คพจ.1 - 60	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	99,680	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		698,756.80		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
318	คพจ.2	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	1,500	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			15,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
319	ผู้ใช้ปีที่ 60	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	1,030	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		10,300.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
320	คพจ.1 - 59	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	33,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		330,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		330	ตกลงราคา				2,310.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
			135,540					1,056,366.80					
321	งานจัดหามือถือ	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 70-95 แยก AL 16-35 ต.มม.	11,740	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		74,666.40		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		11,740					74,666.40					
322	งานจัดหามือถือ	คอมพิวเตอร์ชนิดบัส AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	4,910	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		24,795.50		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		4,910					24,795.50					
323	คพจ.1 - 60	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				12,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
324	คพจ.1 - 60	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	270	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			33,750.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2560
325	คพจ.2	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			7,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
326	ผู้ใช้ปีที่ 60	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	7,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			875,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
327	คพจ.1 - 59	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 25-50 ต.มม.	170	ตกลงราคา				20,400.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		7,600					949,150.00					
328	คพจ.1 - 60	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	500	ตกลงราคา				92,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
329	ผู้ใช้ปีที่ 60	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	3,700	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			684,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
330	คพจ.1 (อรัญญา) - 59	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	150	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			28,500.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2560
331	คพจ.1 - 59	เบรคคัมบ์บ็อกซ์ไลน์ AL 70-185 ต.มม.	20	ตกลงราคา				3,800.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เข้าไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัดหาโดย วิธี	ประเภท ราคา/	ลงนาม สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสห บาท)				
	รวม			4,370					809,300.00					
332	คพจ.1 - 60	หอโถงน้ำเค็มปี AL 25-50 ค.ม.ม.		100	ตกลงราคา				8,500.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
333	คพจ.1 - 60	หอโถงน้ำเค็มปี AL 25-50 ค.ม.ม.		270	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			22,950.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2560
334	คกจ.2	หอโถงน้ำเค็มปี AL 25-50 ค.ม.ม.		60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			5,100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
335	ผู้ชี้ให้ปี 60	หอโถงน้ำเค็มปี AL 25-50 ค.ม.ม.		9,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			765,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
336	คพจ.1 - 59	หอโถงน้ำเค็มปี AL 25-50 ค.ม.ม.		170	ตกลงราคา				14,960.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม			9,600					816,510.00					
337	คพจ.1 - 60	หอโถงน้ำเค็มปี AL 50-120 ค.ม.ม.		500	ตกลงราคา				65,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
338	ผู้ชี้ให้ปี 60	หอโถงน้ำเค็มปี AL 50-120 ค.ม.ม.		1,300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			169,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
339	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	หอโถงน้ำเค็มปี AL 50-120 ค.ม.ม.		140	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			18,200.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2560
340	คพจ.1 - 59	หอโถงน้ำเค็มปี AL 50-120 ค.ม.ม.		20	ตกลงราคา				2,600.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม			1,960					254,800.00					
341	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.ม.		800	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			8,000.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
342	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.ม.		30	ตกลงราคา				270.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม			830					8,270.00					
343	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 95 ค.ม.ม.		800	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			16,000.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
	รวม			800					16,000.00					
344	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.		90	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			4,050.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
345	ผู้ชี้ให้ปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.		400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		18,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			490					22,050.00					
346	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.ม.		100	ตกลงราคา				1,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
347	คกจ.2	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.ม.		70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		700.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
348	ผู้ชี้ให้ปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 50 ค.ม.ม.		3,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		30,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			3,170					31,700.00					
349	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.		900	ตกลงราคา				18,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
350	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.		1,230	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			24,600.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
351	ผู้ชี้ให้ปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.		1,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		22,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
352	คกจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอุณหภูมิ 185 ค.ม.ม.		10	ตกลงราคา				180.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม			3,240					64,780.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โดยมาส์ที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท ราคา / ประเภทราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
353	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	110	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,100.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-012/2560
354	คพพ.1 - 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				1,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-012/2560
355	คพพ.1 - 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,440	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			14,400.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
356	คชก.2	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		600.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
357	ผู้ซื้อปีที่ 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		50,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
358	คพพ.1 - 59	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70	ตกลงราคา				560.00					ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-012/2560
	รวม		6,780					67,660.00					
359	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า AL 95 ต.มม.	300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		6,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
360	คพพ.1 - 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า AL 95 ต.มม.	200	ตกลงราคา				4,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-012/2560
361	คพพ.1 - 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า AL 95 ต.มม.	440	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			8,800.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
362	คชก.2	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า AL 95 ต.มม.	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,600.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
363	ผู้ซื้อปีที่ 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า AL 95 ต.มม.	16,300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		326,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
364	คพพ.1 - 59	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า AL 95 ต.มม.	510	ตกลงราคา				8,670.00					ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-012/2560
	รวม		17,830					355,070.00					
365	คพพ.1 - 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า AL 185 ต.มม.	20	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			500.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
366	ผู้ซื้อปีที่ 60	หางปลา เสาฐานมาตรฐานนม้า AL 185 ต.มม.	400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		10,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
	รวม		420					10,500.00					
367	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	900	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	22,500.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
368	คพพ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				2,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-012/2560
369	คพพ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	860	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			21,500.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
370	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	110	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	2,750.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
371	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	13,600	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	340,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-009/2560
372	คพพ.1 - 59	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	600	ตกลงราคา				13,800.00					ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-012/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เงินไปตาม แผน (✓)	ไม่เงินไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดโดย ใช้วิธี	ประเภท ราคา / ประเภทราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		16,170					403,050.00					
373	คพจ.1 - 60	กายแถมบัสหลัก 3 ตัว	2,100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			126,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
374	คพจ.1 - 60	กายแถมบัสหลัก 3 ตัว	1,480	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			88,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
375	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	กายแถมบัสหลัก 3 ตัว	1,020	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			69,360.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
376	คพจ.1 - 59	กายแถมบัสหลัก 3 ตัว	1,670	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			113,560.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		6,270					397,720.00					
377	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางหลวง	2,100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			525,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
378	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางหลวง	500	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			125,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		2,600					650,000.00					
379	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	600	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			630,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
380	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	330	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			346,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
381	ผู้ชี้ให้ปี 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	4,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			5,040,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
382	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	1,420	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			1,647,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
383	คพจ.1 - 59	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	2,250	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			2,610,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,400					10,273,700.00					
		รวม (3) อุปกรณ์สายไฟ						27,367,618.70					
		(4) อุปกรณ์ตู้วิทยุ											
384	คพจ.1 - 60	สเตรนเนอร์แบบบดอัด AL 35-70 ซม. ACSR 35-50 ซม.	100	ตกลงราคา				8,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
385	คพจ.2	สเตรนเนอร์แบบบดอัด AL 35-70 ซม. ACSR 35-50 ซม.	420	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-60	21-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-60	35,700.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
386	ผู้ชี้ให้ปี 60	สเตรนเนอร์แบบบดอัด AL 35-70 ซม. ACSR 35-50 ซม.	3,000	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-60	21-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-60	255,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
387	คพจ.1 - 59	สเตรนเนอร์แบบบดอัด AL 35-70 ซม. ACSR 35-50 ซม.	70	ตกลงราคา				5,880.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		3,590					305,080.00					
388	คพจ.1 - 60	สเตรนเนอร์แบบบดอัดอลูมิเนียม 185 ซม.	300	ตกลงราคา				40,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
389	คพจ.1 - 60	สเตรนเนอร์แบบบดอัดอลูมิเนียม 185 ซม.	20	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			2,700.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-006/2560
390	คพจ.1 - 59	สเตรนเนอร์แบบบดอัดอลูมิเนียม 185 ซม.	620	ตกลงราคา				80,600.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		940					123,800.00					
391	คพจ.2	แร็ค 2x200 มม.(2x8)แบบหลังยื่น	1,290	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		116,100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
392	ผู้ชี้ให้ปี 60	แร็ค 2x200 มม.(2x8)แบบหลังยื่น	16,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,440,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
	รวม		17,290					1,556,100.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โดยมาส์ที่ 1 (น.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณวิทย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)				
393	คพจ.2	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	30	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,350.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
394	ผู้ซื้อพัสดุ 60	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		145,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
395	คพจ.1 - 59	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	80	ตกลงราคา				13,600.00				ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		1,110					162,950.00				
396	คพจ.1 - 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	400	ตกลงราคา				78,000.00				ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
397	คพจ.1 - 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	7,200	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			1,404,000.00	✓			ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-006/2560
398	คพจ.2	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	10	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		1,950.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
399	ผู้ซื้อพัสดุ 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	21,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		4,095,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
400	คพจ.1 - 59	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	550	ตกลงราคา				126,500.00				ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		29,160					5,705,450.00				
401	ผู้ซื้อพัสดุ 60	ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงดันแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	25,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	1,000,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
402	คพจ.1 - 59	ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงดันแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	450	ตกลงราคา				19,800.00				ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		25,450					1,019,800.00				
		รวม (4) อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย						8,873,180.00				
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน										
403	คพจ.1 - 60	พิวสส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	100	ตกลงราคา				63,000.00				ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
404	คพจ.1 - 60	พิวสส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	590	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			371,700.00	✓			ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
405	คพจ.2	พิวสส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	20	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-ก.พ.-60		12,600.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
406	ผู้ซื้อพัสดุ 60	พิวสส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	5,400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-ก.พ.-60		3,402,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
	รวม		6,110					3,849,300.00				
		รวม (5) อุปกรณ์ป้องกัน						3,849,300.00				
		(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์										
407	งานจัดหามิเตอร์	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	65,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,819,510.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		65,450					1,819,510.00				
408	งานจัดหามิเตอร์	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	55,860	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,658,724.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		55,860					4,658,724.00				
409	งานจัดหามิเตอร์	ตู้ฉนวนนิยมโยนไดโนอากาศ สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	2,900	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	14-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	4,016,500.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
	รวม		2,900					4,016,500.00				
		รวม (6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์						10,494,734.00				

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	งาน/โครงการ								118,801,934.30					
									106,389,004.30					

หมายเหตุ :


- ปีงบประมาณ 2560
- (1) หมายถึง รอสบคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่ปฏิบัติตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
 - (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
 - (4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
 - (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
 - (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
 - (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่ได้จัดซื้อใหม่
 - (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง
 - (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
 - (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงการจัดหา
 - (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
 - (12) หมายถึง ขอลงการจัดหาปรับลดจำนวน
 - (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
 - (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
 - (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
 - (16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
 - (17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากงบดำเนินการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
 - (18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
 - (19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
 - (20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

(ลงชื่อ)


(นางสำเนียง อัมพันธ์)

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)


(นางประไพ จิรณี)

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณประจำปี 2558 ของ กฟผ.1
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าเริ่มต้น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ลักษณะงาน (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)	
					งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา		ประกาศ / สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
																	มี (✓)
				(1) อุปกรณ์สายเคเบิลโยง													
1	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กทรงรีขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	780		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	610,740.00			ชส.ก.1(จช)-012/2560	
2	ภัยธรรมชาติ	เหล็กทรงรีขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	400		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	313,200.00			ชส.ก.1(จช)-012/2560	
	รวม		1,180										923,940.00				
	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับคานสอฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	670		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	344,380.00			ชส.ก.1(จช)-012/2560	
3			670						✓								
	รวม		670					✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	344,380.00				
4	งานย้ายแนวสายส่ง	สวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	28,000		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	383,600.00			ชส.ก.1(จช)-011/2560	
	รวม		28,000										383,600.00				
5	งานย้ายแนวสายส่ง	สวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	27,000		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	739,800.00			ชส.ก.1(จช)-011/2560	
6	ภัยธรรมชาติ	สวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,000		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	54,800.00			ชส.ก.1(จช)-011/2560	
	รวม		29,000										794,600.00				
7	งานย้ายแนวสายส่ง	สวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,000		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	457,200.00			ชส.ก.1(จช)-011/2560	
	รวม		9,000										457,200.00				
8	งานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสนอบก แบบท่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	660		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	97,680.00			ชต.ก.1(จช)-024/2560	
	รวม		660										97,680.00				
9	งานย้ายแนวสายส่ง	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	650		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	244,400.00			ชต.ก.1(จช)-025/2560	
10	ภัยธรรมชาติ	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	160		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	60,160.00			ชต.ก.1(จช)-025/2560	
	รวม		810										304,560.00				
11	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูคัลป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คัลป์)	7,500		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	40,650.00			ชต.ก.1(จช)-024/2560	
	รวม		7,500										40,650.00				
12	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูคัลป์ สลัก เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คัลป์)	2,200		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	68,420.00			ชต.ก.1(จช)-024/2560	
	รวม		2,200										68,420.00				
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กรวดรีดขนาด 60 มม. สำหรับเสาคอนกรีต	350		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	53,200.00			ชส.ก.1(จช)-012/2560	
	รวม		350										53,200.00				
		รวม (1) อุปกรณ์สายเคเบิลโยง	79,370										3,468,230.00				
		(2) อุปกรณ์โลหะ															
14	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	5,800		✓				✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	93,960.00			ปจ.ก.1(จช)-019/2560	
	รวม		5,800										93,960.00				

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของกองงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นปี 2558 ของ กฟภ.1
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ลักษณะงาน (✓)	ออกแบบ			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ยุติกัน ภายใน งบประมาณ ปี 60 ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จ้าง	ตกลง ราคา		สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประเภท สอปรค่า / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
15	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.		2,800		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	49,560.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			2,800										49,560.00					
16	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.		6,400		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	141,440.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			6,400										141,440.00					
17	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.		2,700		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	71,820.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			2,700										71,820.00					
18	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.		1,000		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	48,200.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			1,000										48,200.00					
19	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปป์บลท์ เอ็ม 24x800 มม.		800		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	120,800.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			800										120,800.00					
20	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปป์บลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.		550		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	97,900.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			550										97,900.00					
21	งานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.		31,600		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	104,912.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			31,600										104,912.00					
22	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประทับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.		2,500		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	110,500.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			2,500										110,500.00					
23	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประทับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.		500		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	38,200.00		ป.ก.ภ.1(จช)-019/2560			
	รวม			500										38,200.00					
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ		52,150										877,292.00					
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย																	
24	งานย้ายแนวสายส่ง	แถบพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"		2,800		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	131,040.00		จ.ค.ภ.1(จช)-026/2560			
	รวม			2,800										131,040.00					
25	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอูนิเบียมแบบ 1x10 มม.		300		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	51,600.00		จ.ค.ภ.1(จช)-020/2560			
	รวม			300										51,600.00					
26	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอูนิเบียมกลม 4.0 มม.		1,170		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	169,650.00		จ.ค.ภ.1(จช)-020/2560			
	รวม			1,170										169,650.00					
27	งานย้ายแนวสายส่ง	บร็อครันเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ค.ม.ม.		700		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	67,340.00		จ.ค.ภ.1(จช)-022/2560			
	รวม			700										67,340.00					

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของกองงานย้ายมวลและระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ถูกต้องภายใน งบประมาณ ปี 60 ปีต่อไป	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัด จ้าง	จัด จ้าง	ตรวจสอบ ราคา	ประเมิน ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
28	งานย้ายมวลสายส่ง รวม	คอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็ม 50-70 ซม.	3,900	✓					✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	67,080.00		ชด.ก.1(จช)-021/2560
			3,900											67,080.00		
29	งานย้ายมวลสายส่ง	เหล็กคานเบ็ดคอกทางโค้ง	1,140	✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	1,174,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
30	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคานเบ็ดคอกทางโค้ง	350	✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	360,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		1,490											1,534,700.00		
		รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย	10,360											2,021,410.00		
		(4) อุปกรณ์ตู้ถ้วย														
31	งานย้ายมวลสายส่ง	สตรนเคเบิลแบบตรงAL 35-70 ซม.ACSR 35-50 ซม.	350	✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	27,650.00		ชด.ก.1(จช)-023/2560
	รวม		350											27,650.00		
32	งานย้ายมวลสายส่ง	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,140	✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	96,330.00		ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม		1,140											96,330.00		
33	งานย้ายมวลสายส่ง	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	450	✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	63,450.00		ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม		450											63,450.00		
34	งานย้ายมวลสายส่ง	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,400	✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	267,400.00		ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม		1,400											267,400.00		
35	งานย้ายมวลสายส่ง	ทิมเบิลเคลสิค สำหรับรีพอร์มเข้าสาย	1,800	✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	46,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		1,800											46,800.00		
		รวม (4) อุปกรณ์ถ้วย	5,140											501,630.00		
		รวมวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น												6,868,562.00		

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

งบลงทุนงานย้ายมวลสายส่งและระบบจำหน่าย

งบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558

รวมงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุรองทั้งสิ้น

6,079,902

788,660

6,868,562

(ลงชื่อ)


(นางสำเนียง อ่ำพันธุ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ


(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ