

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
		โครงการที่ 1 อุปกรณ์สายยึดโยง											
1	ย้ายแนววา	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	500	e-Bidding	22-ม.ค.-61	22-มี.ค.-61	30-มี.ค.-61	512,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	500					512,000.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
2	ย้ายแนววา	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	2,500	e-Bidding	22-ม.ค.-61			1,415,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	2,500					1,415,000.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
3	ย้ายแนววา	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	500	e-Bidding	22-ม.ค.-61			29,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	500					29,200.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
4	ย้ายแนววา	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	86,000	e-Bidding	22-ม.ค.-61			1,401,800.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
5	เปลี่ยนทดแทนฯ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	34,000	e-Bidding	22-ม.ค.-61			554,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	120,000					1,956,000.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
6	ย้ายแนววา	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	35,000	e-Bidding	22-ม.ค.-61			1,141,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	35,000					1,141,000.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
7	ย้ายแนววา	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	16,000	e-Bidding	22-ม.ค.-61			963,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	16,000					963,200.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
8	ย้ายแนววา	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1,400	e-Bidding	22-ม.ค.-61			298,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	1,400					298,200.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
9	ย้ายแนววา	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	20	e-Bidding	22-ม.ค.-61			8,360.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	20					8,360.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
10	ย้ายแนววา	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	700	e-Bidding	22-ม.ค.-61	22-มี.ค.-61	29-มี.ค.-61	38,570.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	700					38,570.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
11	ย้ายแนววา	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	700	e-Bidding	22-ม.ค.-61			20,300.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	700					20,300.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
12	ย้ายแนววา	กายทึมแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	2,500	e-Bidding	22-ม.ค.-61			19,350.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	กายทึมแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	2,500					19,350.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
13	ย้ายแนววา	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,300	e-Bidding	22-ม.ค.-61			538,200.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61
	รวม	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,300					538,200.00					กบญ.ก.1(B)-I-001/61
14	ย้ายแนววา	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	3,100	e-Bidding	22-ม.ค.-61	22-มี.ค.-61	30-มี.ค.-61	155,000.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-001/61

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับเหล็กดิน 60x60x5 มม.	3,100					155,000.00					กบญ.ก.1(8)-I-001/61
15	ย้ายแนววา	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลัฟ)	14,000	e-Bidding	22-ม.ค.-61	22-มี.ค.-61	29-มี.ค.-61	107,660.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลัฟ)	14,000					107,660.00					กบญ.ก.1(8)-I-001/61
16	ย้ายแนววา	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลัฟ)	4,000	e-Bidding	22-ม.ค.-61			176,400.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลัฟ)	4,000					176,400.00					กบญ.ก.1(8)-I-001/61
17	ย้ายแนววา	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	200	e-Bidding	22-ม.ค.-61			17,280.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	200					17,280.00					กบญ.ก.1(8)-I-001/61
18	ย้ายแนววา	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	2,000	e-Bidding	22-ม.ค.-61			304,000.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	2,000					304,000.00					กบญ.ก.1(8)-I-001/61
19	ย้ายแนววา	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	100	e-Bidding	22-ม.ค.-61			14,100.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	กราวด์วयरแคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	100					14,100.00					กบญ.ก.1(8)-I-001/61
20	ย้ายแนววา	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,000	e-Bidding	22-ม.ค.-61	22-มี.ค.-61	30-มี.ค.-61	25,800.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-001/61
	รวม	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,000					25,800.00					กบญ.ก.1(8)-I-001/61
		รวมมูลค่าพัสดุโครงการที่ 1 อุปกรณ์สายยึดโยง						7,739,620.00					
		โครงการที่ 2 อุปกรณ์โลหะ											
21	ย้ายแนววา	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,400	e-Bidding	11-ม.ค.-61			47,280.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,400					47,280.00					กบญ.ก.1(8)-I-002/61
22	ย้ายแนววา	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	6,000	e-Bidding	11-ม.ค.-61			139,200.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	6,000					139,200.00					กบญ.ก.1(8)-I-002/61
23	ย้ายแนววา	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800	e-Bidding	11-ม.ค.-61			70,840.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800					70,840.00					กบญ.ก.1(8)-I-002/61
24	ย้ายแนววา	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	12,500	e-Bidding	11-ม.ค.-61			396,250.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	12,500					396,250.00					กบญ.ก.1(8)-I-002/61
25	ย้ายแนววา	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	600	e-Bidding	11-ม.ค.-61			25,320.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	600					25,320.00					กบญ.ก.1(8)-I-002/61
26	ย้ายแนววา	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	4,200	e-Bidding	11-ม.ค.-61			200,760.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	4,200					200,760.00					กบญ.ก.1(8)-I-002/61

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
27	ย้ายแนวฯ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	900	e-Bidding	11-ม.ค.-61			48,150.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	900					48,150.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
28	ย้ายแนวฯ	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	200	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61	21-มี.ค.-61	11,260.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	200					11,260.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
29	ย้ายแนวฯ	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	100	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61	26-มี.ค.-61	6,900.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	100					6,900.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
30	ย้ายแนวฯ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	2,000	e-Bidding	11-ม.ค.-61			138,200.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	2,000					138,200.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
31	ย้ายแนวฯ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	800	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61	21-มี.ค.-61	60,160.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	800					60,160.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
32	ย้ายแนวฯ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	500	e-Bidding	11-ม.ค.-61			46,100.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	500					46,100.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
33	ย้ายแนวฯ	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	400	e-Bidding	11-ม.ค.-61			72,000.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	400					72,000.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
34	ย้ายแนวฯ	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	2,300	e-Bidding	11-ม.ค.-61			499,100.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	2,300					499,100.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
35	ย้ายแนวฯ	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,300	e-Bidding	11-ม.ค.-61			588,800.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,300					588,800.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
36	ย้ายแนวฯ	นัทรูปหัวง เอ็ม 16 ดิน 582	2,000	e-Bidding	11-ม.ค.-61			75,800.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	นัทรูปหัวง เอ็ม 16 ดิน 582	2,000					75,800.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
37	ย้ายแนวฯ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	48,000	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61		223,200.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	48,000					223,200.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
38	ย้ายแนวฯ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,500	e-Bidding	11-ม.ค.-61			17,250.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,500					17,250.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
39	ย้ายแนวฯ	เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	5,500	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61		340,450.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
	รวม	เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	5,500					340,450.00					กบญ.ก.1(บ)-I-002/61
40	ย้ายแนวฯ	เหล็กประกบกับไม้ค้อน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	20	e-Bidding	11-ม.ค.-61			8,660.00		✓			กบญ.ก.1(บ)-I-002/61

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุลหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	20					8,660.00					กบญ.ก.1(8)-I-002/61
41	ย้ายแนววา	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	60	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61		20,880.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-002/61
	รวม	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	60					20,880.00					กบญ.ก.1(8)-I-002/61
		รวมมูลค่าพัสดุโครงการที่ 2 อุปกรณ์โลหะ						3,036,560.00					
		โครงการที่ 3 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ											
42	ย้ายแนววา	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	6,000	e-Bidding	19-ก.พ.-61			32,400.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	6,000					32,400.00					กบญ.ก.1(8)-I-003/61
43	ย้ายแนววา	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	6,400	e-Bidding	19-ก.พ.-61			284,800.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	6,400					284,800.00					กบญ.ก.1(8)-I-003/61
44	ย้ายแนววา	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	620	e-Bidding	19-ก.พ.-61			106,640.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	620					106,640.00					กบญ.ก.1(8)-I-003/61
45	ย้ายแนววา	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,540	e-Bidding	19-ก.พ.-61			223,300.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,540					223,300.00					กบญ.ก.1(8)-I-003/61
46	ย้ายแนววา	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	24,000	e-Bidding	19-ก.พ.-61			174,240.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	24,000					174,240.00					กบญ.ก.1(8)-I-003/61
47	ย้ายแนววา	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50 sq.mm. 21.80 mm	2,700	e-Bidding	19-ก.พ.-61			162,000.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	PREFORMED D/E,SAC 22kV 50 sq.mm. 21.80 mm	2,700					162,000.00					กบญ.ก.1(8)-I-003/61
48	ย้ายแนววา	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185 sq.mm. 29.78 mm	1,900	e-Bidding	19-ก.พ.-61			286,900.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	PREFORMED D/E,SAC 22kV 185 sq.mm. 29.78 mm	1,900					286,900.00					กบญ.ก.1(8)-I-003/61
49	ย้ายแนววา	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,900	e-Bidding	19-ก.พ.-61			27,550.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61
	รวม	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	1,900					27,550.00					กบญ.ก.1(8)-I-003/61
50	ย้ายแนววา	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400	e-Bidding	19-ก.พ.-61			18,760.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(8)-I-003/61

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุลูกปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400					18,760.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
51	ย้ายแนวฯ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	5,400	e-Bidding	19-ก.พ.-61			92,880.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		5,400					92,880.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
52	ย้ายแนวฯ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	700	e-Bidding	19-ก.พ.-61			23,240.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		700					23,240.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
53	ย้ายแนวฯ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.	3,400	e-Bidding	19-ก.พ.-61			25,500.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		3,400					25,500.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
54	ย้ายแนวฯ	เบลนแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	500	e-Bidding	19-ก.พ.-61			60,000.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		500					60,000.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
55	ย้ายแนวฯ	เบลนแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	250	e-Bidding	19-ก.พ.-61			45,000.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		250					45,000.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
56	ย้ายแนวฯ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	700	e-Bidding	19-ก.พ.-61			58,590.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		700					58,590.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
57	ย้ายแนวฯ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	100	e-Bidding	19-ก.พ.-61			12,500.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		100					12,500.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
58	ย้ายแนวฯ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300	e-Bidding	19-ก.พ.-61			12,300.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		300					12,300.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
59	ย้ายแนวฯ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	2,550	e-Bidding	19-ก.พ.-61			3,434,850.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
60	เปลี่ยนทดแทนฯ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,500	e-Bidding	19-ก.พ.-61			2,020,500.00			✓	(21)	กบญ.ก.1(B)-I-003/61
	รวม		4,050					5,455,350.00					กบญ.ก.1(B)-I-003/61
		รวมมูลค่าพัสดุโครงการที่ 3 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ						7,101,950.00					
		โครงการที่ 4 อุปกรณ์ลูกถ้วย											
61	ย้ายแนวฯ	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	1,500	e-Bidding	11-ม.ค.-61	21-ก.พ.-61	28-ก.พ.-61	126,600.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-004/61
	รวม		1,500					126,600.00					กบญ.ก.1(B)-I-004/61
62	ย้ายแนวฯ	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	700	e-Bidding	11-ม.ค.-61	21-ก.พ.-61	28-ก.พ.-61	95,900.00		✓			กบญ.ก.1(B)-I-004/61
	รวม		700					95,900.00					กบญ.ก.1(B)-I-004/61

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองพัสดुरองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
63	ย้ายแนวฯ	แרכת 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	2,200	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61		259,600.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		2,200					259,600.00					กบญ.ก.1(8)-I-004/61
64	ย้ายแนวฯ	แרכת 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	750	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61		148,500.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		750					148,500.00					กบญ.ก.1(8)-I-004/61
65	ย้ายแนวฯ	แרכת 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,700	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61		453,900.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		1,700					453,900.00					กบญ.ก.1(8)-I-004/61
66	ย้ายแนวฯ	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	800	e-Bidding	11-ม.ค.-61	8-มี.ค.-61		42,080.00		✓			กบญ.ก.1(8)-I-004/61
	รวม		800					42,080.00					กบญ.ก.1(8)-I-004/61
		รวมมูลค่าพัสดุโครงการที่ 4 อุปกรณ์ลูกด้วย						1,126,580.00					
		รวมมูลค่าพัสดुरอง 4 โครงการ ทั้งสิ้น (บาท)						19,004,710.00					

- หมายเหตุ :
- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา

(3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง

(4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

(5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้

(6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น

(7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่

(8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง

(9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา

(11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า

(12) หมายถึง ชลอการจัดหาปรับลดจำนวน

(13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ

(14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

(15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดูจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า

(16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.

(17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน

(18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา

(19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า

(21) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากพัสดูไม่ตรงตามสเปคที่ กฟภ. กำหนด

(ลงชื่อ)

(นางสำเนียง อำพันธุ์)
หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)

(นางวิมลศรี ชานุกิจจรณ์)
รองผู้อำนวยการกองบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองพัสดुरองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี 2560 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2561)

หน่วยงาน ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2561)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา