

ฉบับ



สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัญญาเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครภูเก็ต ตำบล/แขวง ตลาดใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต โดย นางสาวอรไพลิน ตระกูลปรีพจน์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตามคำสั่งเทศบาลนครภูเก็ตที่ ๘๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท 24 เค คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835559015744 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕/๕๕ หมู่ ๓ ตำบล รัชฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ตโดยนายกมล ชลภักย์จันต์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กก ๐๐๖๕๗๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่เทศบาลได้ว่าจ้างบริษัทให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ล้างรถขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มติที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ และมอบผู้ควบคุมงานจัดทำปริมาณงานลดงานเพิ่ม โครงการผลปรากฏว่า มีปริมาณงานเพิ่มมากกว่างานลดจำนวนเงิน ๖๔,๖๖๓.๓๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่คิดเงินเพิ่ม พร้อมมีมติให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวน ๒ วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาตามที่ผู้รับจ้างร้องขอได้ และให้ผู้รับจ้างนำส่งรายการขออนุมัติใช้วัสดุพร้อมแนบรายละเอียด แคตตาล็อกของรายการดังกล่าวตามรูปแบบและรายการในสัญญาจ้างใหม่ตามข้อเสนอแนะผู้ควบคุมงานเนื่องจากพบว่าวัสดุยังมีจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการไปแล้ว ความปรากฏตามรายงานการประชุม เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุและขยายเวลางานก่อสร้าง เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประชุมเรื่องอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จำนวน ๒ วัน และไม่ขยายระยะเวลาในการก่อสร้างตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อ ๒ ให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ โดยใช้แบบรูปารายการซึ่งแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๑) ฉบับนี้เพิ่มเติมจากแบบรูปารายการเดิม โดยผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่ขอเพิ่มวงเงิน

๐๙/๑๐๘

24k

CONSTRUCTION Co., Ltd.

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๖ ฉบับ

๓.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๕ ฉบับ

๓.๒ แบบแก้ไขเลขที่ สวส.10/2564 จำนวน ๔ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สำหรับเงื่อนไขข้อกำหนดอื่น ๆ คงให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาได้เก็บไว้ ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) อรุณทิพย์ ตระกูลปรีพันธ์ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรุณทิพย์ ตระกูลปรีพันธ์)

24
CONSTRUCTION Co., Ltd. (ลงชื่อ) กมล ชลภักญ์ ผู้รับจ้าง
(นายกมล ชลภักญ์)

(ลงชื่อ) เฉลิมพร ปิยะณรงค์โรจน์ พยาน
(นายเฉลิมพร ปิยะณรงค์โรจน์)

(ลงชื่อ) สุวรรณี แสงไชย พยาน
(นางสาวสุวรรณี แสงไชย)