

ที่ ฉ.3 ปธ.(สน.) ๑๘๖/๒๕๖๗

เรียน รกก.(ท,ล) นวช. หผ. ชผ. กฟส.ปธ. , ผจก.กฟส. , นวช. หผ. ชผ.กฟส.วนช.

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายทอง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟส.ปักษ์ใต้

ที่ ฉ.๓ ปธ.(สน.) ๑๘๖/๒๕๖๗

เรียน ผชก.(ฉ.๓) กบส.(ผก.)

- เพื่อโปรดทราบ



(นายทอง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟส.ปักษ์ใต้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.ปทุมธานี
เลขที่ ฉ.3 ปธ.(สน.) - วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟส.ปทุมธานี ม.ย.2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ค.2567)

เรียน ผจก.กฟส.ปทุมธานี

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผก.) 208/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ของ กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ค.2567) ให้ กฟพ. (L,M) ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ของ กฟผ.3 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมาย จัดส่งให้ กฟผ.3 และสำเนาให้ กบล.ฉ.3(ผก.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.ปทุมธานี ได้จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ปทุมธานี ม.ค.2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ค.2567) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยภาพรวม กฟส.ปทุมธานี มีรายละเอียด ดังนี้

- งานตามแผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นธ. ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คือ
1.ตัวชี้วัดข้อ 2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างงานก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณตล ไพฑูรย์)

ผชน.9 กฟส.ปทุมธานี

4 ก.ค.2567

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟส.ปักษ์ชัย (ตามแผนปฏิบัติฯ ฤ๒)
 ประจำเดือน มิ.ย.2567 (สถานะ ม.ค.-พ.ค.2567)

เอกสารแนบ 1

แผนปฏิบัติการของ กฟส.ปักษ์ชัย (ตามแผนปฏิบัติฯ นอ. และ แผนเพิ่มเติม กฟอ.3) ไม่ผ่านจำนวน 1 กิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เป้า ประจำปี 2567	เป้าสะสม (ม.ค.-มี.ค. 2567)	ผลสะสม (ม.ค.-มี.ค. 2567)	ผลการ ดำเนินงาน กฟส.ปธ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/ แนวทางการแก้ไข	ผลดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการต่ำกว่า แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	2.3.3 การปฏิบัติงานระหว่าง ก่อสร้างเข้าเป็น ทรัพย์สิน ทุบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่า ระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999บาท	100%	213	125	58.68	สาเหตุ 1. เป็นงานระบบ จำหน่ายชั่วคราว และปรับปรุงระบบ จำหน่ายได้ไลน์ รองรับงานสายส่ง ระบบ 115 kV ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ของ แผน เนื่องจาก ทั้งงานชั่วคราวและ ถาวรอยู่ WBS เดียวกัน จะก่อสร้าง พร้อมเปิดงานได้ หลังจากงานก่อสร้าง สายส่ง 115 KV แล้วเสร็จ (มี มูลค่าแผนงาน ค่อนข้างสูงมาก) 2. ขาดการวาง แผนการเปิดงาน ก่อสร้างไม่เหมาะสม กับความสามารถของ ทีมงาน (เปิดงาน ก่อสร้างพร้อมกัน หลายงาน	41.05	กฟฟ. ปักธงชัย	ผกส. ปธ.	

[illegible]

1

2

4

5

7

8

12

[1] sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่นับใหม่

[2] sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่นับใหม่

[3] =====

ID#AAAALxFvBE4

467472 (2021-04-09 03:57:26)

กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

[4] =====

ID#AAAALxFvBHU

467472 (2021-04-09 03:57:26)

จำนวนมิเตอร์ที่ กชข ตรวจสอบ