



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝวบ.ฉ.3 ถึง กฟฉ.3
เลขที่ ฉ.3 ฝวบ.- วันที่
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสามารถในการบริหารแผนการลงทุนของสายงานฯ ตามค่าเกณฑ์ชี้วัด (KPI) กฟฉ.3 ปี 2562

เรียน อช.ฉ.3

ตามหนังสือ ฉ.3 กบส.(บธ.).-493/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 อนุมัติเกณฑ์ประเมินผล การดำเนินงาน(KPI) ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2562 นั้น

ฝวบ.ฉ.3 ขอกำหนดค่าเป้าหมายข้อ 1.4 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุนของสายงาน ตามค่าเกณฑ์ชี้วัด (KPI) กฟฉ.3 ปี 2562 ดังรายละเอียดนี้.

- 1.4.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (ตามเอกสารแนบ 1)
- 1.4.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ตามข้อ 1.4.1(ตามเอกสารแนบ 1)
- 1.4.3 การจัดหาวัสดุตามแผนงาน และเป้าหมายการเบิกจ่าย (ตามเอกสารแนบ 2)
- 1.4.4 การเบิกค่าใช้จ่ายหน้างาน ของแต่ละหน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ 3)
- 1.4.5 การเบิกค่าใช้จ่าย งานก่อสร้างด้านโยธา ในส่วนที่ กฟฉ.3 ดำเนินการเองตามเป้าหมาย

การเบิกจ่าย (ตามเอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ได้แนบเป้าหมายแยก กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามเอกสารแนบ 1-5 และสามารถดาวน์โหลดรายชื่อ งานข้อ 1.4.4 ได้ที่ เว็บไซต์ intranet3.pea.co.th>>>รับส่งข้อมูล กฟฉ.3>>>ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ>>> กองก่อสร้างและบริหารโครงการ>>>แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย>>>KPI ค่าใช้จ่าย หน้างานปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป.

(นายสมชาย บรรณมาศ)

รฝวบ.ฉ.3 รักษาการแทน อฝวบ.ฉ.3

ที่ ฉ.๓ กกค.(จร.)-

เรียน อฝวบ.ฉ.๓(อก.บส.ฉ.๓,อก.กกค.ฉ.๓) ,อฝ.บพ.ฉ.๓(อก.บญ.ฉ.๓,อก.ชช.ฉ.๓)

และ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓

- เพื่อทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป.


1.4.1 ค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการที่ กฟล.3 กำหนด ตามค่าเกณฑ์วัด KPI ปี 2562

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสายส่ง 115kV และระบบ 22kV ได้ไลน์สายส่ง สถานีไฟฟ้าหม 5 (ชั่วคราว) สถานีไฟฟ้าหัวทะเล	46,508	19,133	เป้าหมายจาก กปง. ตาม หนังสือ กปง.(ปง)502/2560 ลง 5 เมษายน 2562
2	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โคกกรวด 2 และ นม.7	14,322	14,322	
3	แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)	37,292	25,884	
รวม		98,122	59,339	

1.4.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนตามข้อ 1.4.1 เทียบกับเป้าหมายแต่ละไตรมาส ดังนี้

เป้าหมาย (%)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายไตรมาส	15	20	30	35



(นายอิทธิชัย ปภินนกะ)
รท.กค.จ.3 รักษาการแทน อค.กค.จ.๑

1.4.3 การจัดหาวัสดุคอนกรีตตามแผนงาน และเป้าหมายการเบิกจ่าย

ลำดับ	กฟฟ.จุดรวมงาน	งบประมาณ	ค่าเป้าหมาย ธ.ค.2562	ค่าเป้าหมาย ก.ย.2562
1	นครราชสีมา	10,842,000	10,842,000	10,708,300
2	นครราชสีมา 2(ทล)	17,316,500	16,552,000	12,069,900
3	นครราชสีมา 3(สรน)	12,496,050	12,496,050	11,559,650
4	ชัยภูมิ	12,473,740	10,944,740	8,063,400
5	บุรีรัมย์	15,162,310	14,302,310	11,180,710
6	สุรินทร์	8,024,150	8,024,150	7,769,650
7	นางรอง	7,391,850	7,391,850	7,296,350
8	ปากช่อง	8,812,450	8,812,450	7,723,150
9	สีคิ้ว	4,022,950	4,022,950	3,965,650
10	บัวใหญ่	8,072,400	8,072,400	7,212,400
11	โชคชัย	14,366,600	14,271,100	11,302,400
12	พิมาย	11,681,400	11,681,400	9,046,100
13	ภูเขียว	5,159,600	5,159,600	5,102,300
14	ปราสาท	4,717,200	4,717,200	4,640,800
15	ปักธงชัย	5,873,900	5,873,900	5,729,700
16	กบฏ.	95,317,100	91,401,300	64,202,800
กฟผ.3		241,730,200	234,565,400	187,573,260

- หมายเหตุ 1. แผนจัดซื้อสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการ คพจ.1, คขก.2, คพม.2,
งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า(LMR) ไตรมาส 1-2 ปี 2562
2. ค่าเป้าหมาย ธ.ค. 2562 คือ เบิกจ่ายสะสม งวดที่ 1-4
3. ค่าเป้าหมาย ก.ย. 2562 คือ เบิกจ่ายสะสม งวดที่ 1-2

(นางวันินทร บุญยศ)
อก.บุญ.ฉ.3

1.4.4 เป้าหมายค่าใช้จ่ายหน่วยงานโครงการ คพจ.1 แผน 3 , คพจ.1 แผน 4 , คพม.2, คขก.2 , งบเร่งรัดปรับปรุงปี 60 และเร่งรัดปรับปรุงปี 62 ของค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟผ.3 ปี 2562


ลำดับ	กฟฟ.จตุรรวมงาน	งบ/โครงการ						รวม ค่าใช้จ่าย หน่วยงาน (ตามอนุมัติ)	ค่าเป้าหมาย ธ.ค.2562	ค่าเป้าหมาย ก.ย.2562
		คพจ.1.3	คพจ.1.4	คพม.2	คขก.2	เร่งรัดปรับปรุงปี60	เร่งรัดปรับปรุงปี62			
1	นครราชสีมา	7,566,042.40	2,156,680.38	1,433,796.87	9,856.51	3,277,475.43	390,658.40	14,834,509.99	11,870,000	8,900,000
2	นครราชสีมา 2(หตล)	2,217,748.96	1,227,724.16	508,432.56	13,881.89	1,011,427.54	-	4,979,215.11	3,980,000	2,990,000
3	นครราชสีมา 3(สรน)	5,906,491.14	574,319.70	234,663.20	-	2,297,657.57	1,256,246.40	10,269,378.01	8,220,000	6,170,000
4	ชัยภูมิ	5,418,893.54	1,329,808.26	11,286,063.28	171,301.28	2,687,057.16	656,516.80	21,549,640.32	17,240,000	12,930,000
5	บุรีรัมย์	8,531,721.44	2,067,270.18	4,010,797.28	338,327.79	2,304,444.26	2,436,520.80	19,689,081.75	15,750,000	11,810,000
6	สุรินทร์	6,413,455.53	1,496,676.31	8,725,898.87	200,454.46	1,525,305.49	890,263.20	19,252,053.86	15,400,000	11,550,000
7	นางรอง	9,166,870.17	1,554,887.75	5,279,750.40	2,771,221.28	1,801,600.76	3,014,384.00	23,588,714.36	18,870,000	14,150,000
8	ปากช่อง	4,207,500.92	2,715,397.46	322,101.69	1,226.78	1,717,560.00	858,280.00	9,822,066.85	7,860,000	5,900,000
9	สีคิ้ว	805,273.36	788,742.73	1,588,277.00	62,854.33	1,213,069.00	224,262.40	4,682,478.82	3,750,000	2,810,000
10	บัวใหญ่	9,097,902.82	519,997.83	2,028,097.98	-	252,814.85	159,952.00	12,058,765.48	9,650,000	7,240,000
11	โชคชัย	10,252,722.45	959,103.66	558,858.51	1,236,133.17	1,576,482.12	858,610.40	15,441,910.31	12,350,000	9,260,000
12	พิมาย	3,508,372.08	1,023,309.46	1,694,091.83	483,460.75	1,069,219.00	486,704.00	8,265,157.12	6,610,000	4,960,000
13	ภูเขียว	9,284,467.04	330,317.11	2,384,779.86	1,891,830.97	375,173.66	636,328.00	14,902,896.64	11,920,000	8,940,000
14	ปราสาท	1,129,975.64	812,410.76	3,892,674.80	19,402.88	829,150.77	514,594.40	7,198,209.25	5,760,000	4,320,000
15	ปักธงชัย	12,322,824.99	1,205,435.25	254,997.09	-	4,404,199.58	1,715,240.00	19,902,696.91	15,920,000	11,940,000
16	กกค.ธ.3	8,842,611.29	-	-	-	-	-	8,842,611.29	7,070,000	5,300,000
กฟผ.3		104,672,873.77	18,762,081.00	44,203,281.22	7,199,952.09	26,342,637.19	14,098,560.80	215,279,386.07	172,220,000	129,170,000

หมายเหตุ 1. ค่าเป้าหมาย = ยอดเงินจากอนุมัติ ถึง เดือน มีนาคม 2562 - เบิกจ่ายสะสม ถึง 31 ธันวาคม 2561

2.งานที่มีอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามโครงการ คพจ.1 แผน 3 , คพจ.1 แผน 4 , คพม.2, คขก.2 , งานงบเร่งรัดปรับปรุงปี 60(I-60.BY) และงานงบเร่งรัดปรับปรุงปี 62(I-62.BY) ดังนี้

2.1 ตัดงานที่ปิดงานก่อน 1 มกราคม 2562 (CLSD/F4) และ ยกเลิก(CLSD/E2)

2.2 ตัดงานที่ไม่ใช่งานที่ กฟฟ.จตุรรวมงานเป็นผู้ดำเนินการ เช่น งานจ้างเหมาติดตั้ง CB สฟ.นม.5, สฟ.บร 2 และ ติดตั้ง AVR 6 จุด




(นายอิทธิชัย ปภินนกะ)

ร.ก.ค.ธ.3 รักษาการแทน ร.ก.ค.ธ.3

1.4.5 เป้าหมายการเบิกค่าใช้จ่าย งานก่อสร้างด้านโยธา ในส่วนที่ กพฉ.3 กำหนด

ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 งานสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ฯลฯ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ(ล้านบาท)	ค่าเป้าหมาย(ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.ชุมพลบุรี	2.610	1.790	ค่า coss saving 0.820 ลบ.
2	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.สนม	2.228	0.724	ค่า coss saving 1.504 ลบ.
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.คอนสวรรค์	4.00	3.400	ค่า coss saving 0.600 ลบ.
4	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.นาโพธิ์	4.00	3.262	ค่า coss saving 0.738 ลบ.
5	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.โนนดินแดง	4.00	3.190	ค่า coss saving 0.810 ลบ.
6	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.เฉลิมพระเกียรติ	4.00	0.400	คาดว่าจะจ้างล่วงหน้า 10%
7	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.ขามสะแกแสง	4.40	0.440	คาดว่าจะจ้างล่วงหน้า 10%
8	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.พระทองคำ	4.40	0.440	คาดว่าจะจ้างล่วงหน้า 10%
9	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.บ้านเขว้า	4.00	0.400	คาดว่าจะจ้างล่วงหน้า 10%
10	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.แก่งสนามนาง	4.40	0.440	คาดว่าจะจ้างล่วงหน้า 10%
11	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.เนินสง่า	4.00	0.400	คาดว่าจะจ้างล่วงหน้า 10%
12	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น กพย.บ้านแท่น	4.00	0.400	คาดว่าจะจ้างล่วงหน้า 10%
	รวม	46.04	15.286	



(นายอิทธิชัย ปภินนกะ)

ร.ก.ค.อ.3 รักษาการแทน อ.ก.ค.อ.3

2222

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๖

ที่ จ.๓ นม (บพ).....

เรียน ☒ รจก.(ท)กฟจ.นม. ☒ รจก.(อ)ค/ว.นม. ☒ รจก.(ส)กฟจ.นม.
☐ นบพ.๑๐. ☐ พชน.๘. ☐ กชน.๘. ☐ สกช. ☐ จบ. ☐ สปค.
☒ กฟส.นมส. ☒ กฟค.นมค. ☐ กฟค.จ.นมค.
☐ ทน.กส. ☒ สก.บป. ☐ กค.บค. ☐ กค.นมค. ☐ ทน.วส.
☒ ทน.คพ. ☐ ทน.บค. ☐ ทน.บป.

☐ เพื่อทราบ.....

☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

☐ เวียนเพื่อทราบ

☐ อนุมัติตามเสนอ

☐ พังให้.....รวบรวมและรายงาน

ofc

(นายผดุงชัย โกณานนท์)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.